

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू संरक्षण विभाग

आ. ब. २०८१/२०८२ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार २०८२ असार मसान्त सम्मको माइलस्टोनहरुको प्रगति विवरण :

क्रियाकलाप	माइलस्टोन्स	महिना	इकाई	माइलस्टोन्सको अवस्था (कार्य सुरु नभएको/काम भइरहेको/सम्पन्न)	२०८२ असार मसान्त सम्मको प्रगति	काम सुरु/सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण तथा समस्याहरु	कैफियत
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रचार प्रसार सामाग्री प्रकाशन, उत्पादन र वितरण गर्ने	सामाग्री प्रकाशन र उत्पादन	कार्तिक(१), माघ(२), फाल्गुन(३), चैत्र(५)	पटक	सम्पन्न	सम्पन्न		
	सामाग्री प्रशारण तथा वितरण	वैशाख(१), जेठ(३), असार(५)	पटक	सम्पन्न	वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उत्पादन भएको जनचेतनामुलक सामाग्री विभिन्न टेलिभिजन, रेडियो/एफ एम तथा पत्रपत्रिका मार्फत प्रचार प्रसार भएको ।		
ललितपुर जिल्लामा रहेका लौठ सल्लोको वन क्षेत्रको पहिचान, अध्ययन, सर्वेक्षण तथा विश्लेषण गर्ने	वन क्षेत्र पहिचान	कार्तिक(१)	जिल्ला	सम्पन्न	सम्पन्न		
	सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क संकलन	माघ(१)	जिल्ला	सम्पन्न	सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क संकलनको कार्य सम्पन्न भएको ।		
	तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारी	चैत्र(१)	वटा	सम्पन्न	तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारीको कार्य सम्पन्न भएको ।		

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरण र जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने।	विभिन्न वन्यजन्तु ह्याण्डलिङका लागी डार्टगन तथा औषधी खरिद गर्ने । बोलपत्र आब्हान तथा स्वीकृति गर्ने।	कार्तिक(१)	पटक	सम्पन्न	डार्टगन खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान तथा स्वीकृतिको कार्य सम्पन्न भएको ।		
	डार्टगन तथा औषधी खरिद	पौष(१)	पटक	सम्पन्न	२ वटा डार्टगन खरिद भएको ।		
वन व्यवस्थापन योजना तयारी/परिमार्जन गर्ने।	वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना तयारीका लागि सेवा प्रदायक छनौट	असोज(१)	पटक	सम्पन्न	सम्पन्न		
	वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना निर्माण	पौष(१), चैत्र(२), जेठ(३)	वटा	सम्पन्न	मदाने, रेसुङ्गा र काँक्रे विहार वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भएको ।		
खोला/नदी किनारा संरक्षण	उपभोक्ता/सेवा प्रदायक संग सम्झौता	असाज(२१), पौष (८०), चैत्र(१२४), जेठ(१२७)	वटा		१२३ स्थानको लागि उपभोक्ता संग सम्झौता भएको।	कार्य क्षेत्र ठूलो र टाढा भएकोले फिल्ड निरीक्षणमा समय लागेको र समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	
	Embankment निर्माण	असोज(२), पौष (८), चैत्र(१३), जेठ(१४)	(कि.मि.)		हालसम्म ११८ स्थानमा ११.३५७ कि.मि Embankment निर्माण सम्पन्न भएको।	कार्य क्षेत्र ठूलो र टाढा भएकोले फिल्ड निरीक्षणमा समय लागेको र समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	
गल्छी/पहिरो रोकथाम	उपभोक्ता/सेवा प्रदायक संग सम्झौता	असोज(१३), पौष(८२) चैत्र(१३४) जेठ(१६०)	वटा		१३४ स्थानको लागि उपभोक्तासंग सम्झौता भएको।	कार्य क्षेत्र ठूलो र टाढा भएकोले फिल्ड निरीक्षणमा समय लागेको र समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	
	Retaining Wall/Breast Wall निर्माण	असोज(१३), पौष (८२), चैत्र(१३४), जेठ(१६०)	वटा		१३४ स्थानमा गल्छी/पहिरो रोकथाम कार्य सम्पन्न भएको।	कार्य क्षेत्र ठूलो र टाढा भएकोले फिल्ड निरीक्षणमा समय लागेको र समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	

पानी मुहान संरक्षण	उपभोक्ता/सेवा प्रदायक संग सम्झौता	असोज(४०), पौष (७२). चैत्र(८०), जेठ(८१)	वटा	सम्पन्न	११८ वटा पानी मुहान संरक्षणको लागि उपभोक्तासंग सम्झौता भएको ।		
	मुहान संरक्षण कार्यको निर्माण सम्पन्न	असोज(४०), पौष (७२). चैत्र(८०), जेठ(८१)	वटा	सम्पन्न	११८ वटा पानी मुहान संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको ।		
संरक्षण पोखरी, तालतलैया, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन	उपभोक्ता/ सेवा प्रदायकसंग सम्झौता	असोज(३६), पौष (४९), चैत्र(५७), जेठ(६०)	वटा	सम्पन्न	९६ वटा उपभोक्तासंग सम्झौता भएको ।		
	सिमसार संरक्षण तथा पोखरी निर्माण सम्पन्न	असोज(३६), पौष (४९), चैत्र(५७), जेठ(६०)	वटा	सम्पन्न	९६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।		