




कोशी प्रदेश सरकार
खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय
बिराटनगर, नेपाल



आ.व. २०८२-०८३ को
तेश्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा

मिति २०८३/०१/१०



प्रस्तुतकर्ता
रणजीत कुमार झा
डिभिजन प्रमुख
जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, मोरङ्ग

डिभिजनको संगठन संरचना तथा पदपूर्तिको अवस्था

पद/ समुह/तह	कूल स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती भएको स्थायी दरबन्दी	कूल रिक्त स्थायी दरबन्दी	करार
सि. डि. ई. (सिभिल/इरिगेशन)(नवौं/दशौं)	१	१		
इन्जिनियर (सिभिल/इरिगेशन)(सातौं/आठौं)	३	३		
लेखा अधिकृत (प्रशासन)(पाचौं/छैठौं)	१	१		
प्रशासन अधिकृत (प्रशासन)(पाचौं/छैठौं)	१	१		
सब इन्जिनियर(पाचौं/छैठौं)	५	५		
कम्प्युटर अपरेटर(पाचौं/छैठौं)	१	१		
सि.ए.ओ.(छैठौं)	१	१	गत आ.व. देखि रिक्त	दैनिक ज्यालादारीमा कार्य संचालन
सवारी चालक	१	१		१
कार्यालय सहयोगी	२	१	१	१
जम्मा	१६	१५	१	२


तेश्रो त्रैमासिकसम्मको प्रगति सारांश

सि.नं	कार्यक्रम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति (वार्षिकको आधारमा)	
		वार्षिक बजेट (रु.)	हाल सम्मको खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
(क)	पुजीगँत (श्रोतगत)				
१	संघ तर्फ	१५५,६५०,०००	३५,०१६३७०	२९	४०
२	प्रदेश तर्फ	२०२,९५०,०००.००	५२,३७८,५८६.००	२३	५०
	जम्मा	३५८,७४३,०००.००	८८,२०३,०३२.००	२६	४५
(ख)	चालु तर्फ	२२,७००,०००.००	१२,६३७,७८४.००	५६	६०
	कुल जम्मा	३८१,४४३,०००.००	१००,८४०,८१६.००	३०	५३


आ.व. २०८२- को कार्यक्रमगत दोश्रो त्रैमासिकसम्मको प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम (ब.उ.शि.नं.)	योजना संख्या	कुल विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	योजना सम्पन्न संख्या	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	कैफियत
१	३१३०२१०६४-प्रदेश जलस्रोत तथा सिंचाई विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम	७४	१०४२००	३२	३१	४८	
२	३१३०२१०७४-प्रदेश जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम	६८	९४०००	२७	२०	३९	
३	३१३९११२३४-नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	१	१००००	०	०	०	
४	३०८०३१२२४-विपद प्रभावित जलस्रोत तथा सिंचाई पुनर्स्थापना आयोजना	१	१३,१६७	०	३६	७०	
५	३०८०३१०५४-सिंचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना	२	१४२,६२६	०	२२	२५	


सिंचाइ तर्फ,सालबसाली



नदी नियन्त्रण,सालबसाली



वहुवर्षीय योजना



सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	योजनाको प्रकार (नया/पुनस्थापना)	आ.व. २०८१-०८२ मा भएको खर्च बजेट रु.(०००)	लाभान्वित जनसंख्या	आ.व. २०८२-०८३ मा विनियोजित खर्च बजेट रु.(०००)
--------	-------------	------------------------	-------------------	------------------------------------	--	--------------------	---

आ.व. २०८१-०८२ मा स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू

१	Sita Dans Kerkha ISP	३७०	२०८२७६.४	Rehab	०	२१०१	३१६२०
२	Adarsha Paini ISP	२३०	७८५२५.९	Rehab	०	२२९५	९२३२०
३	Letang Kamalpur Beldangi IP	१२०	६०६०८	Rehab	०	१०४५	१५०००
४	Maulibari Bakraha IP	२२७	७४८८३	Rehab	०	१३७०	१६०००
५	Latikhola Trishakti Badh IP	१५०	२११६६.७	Rehab	०	१२५०	१४९३०

बेरुजुको अवस्था

आ.ब.	बेरुजु रकम (रु हजारमा)	फर्छैँयोँट भएको बेरुजुको रकम (रु हजारमा)	फर्छैँयोँट हुन बाँकि वेरुजु (रु हजारमा)	कैफियत
०७५/०७६	१२३३.५५५	१२२८.२६२	५.२९३	आ.व. २०८१/८२ मा केही नियमित भएको, सम्परीक्षण हुन बाँकि
०७६/०७७	२०४५२.९२८	१५८०७.९९९	४६४४.९२८	
०७७/०७८	११२०७.९०३	८९११.४२६	२२९६.४७७	
०७८/०७९	६८२२.८७३	६६८९.८८९	१३२.९८४	
०७९/०८०	३७१४.५५७		३७१४.५५७	
०८१/८२	१५१७.५२३		१५१७.५२३ (प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमा जवाफ पेश गरिएको)	
कुल जम्मा	४३४३१.८१६	३२६३७.५७६	१२३११.७६३	

अवसर, चुनौती तथा सुझाव

योजनाको संख्या धेरै रहेको (२०० वटा भन्दा बढी)	स्थान सुनिश्चित गर्ने, अनुगमन, मुल्यांकन, नियन्त्रण, मर्मत, संस्थागत विकास (ज.उ.स. दर्ता /नविकरण,तालिम आदि मा समस्या)
वहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित हुने गरि बजेट (१०%) व्यवस्थापन रहेको	अन्तिम त्रैमासिकमा बहुवर्षीय सहमति नहुने जानकारी प्राप्त भएपछी विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको
मूल्य वृद्धिले गर्दा कार्यान्वयन सुस्त भएको (ज.उ.स./निर्माण व्यावसायीले कार्य गर्न रुची नदेखाएको)	प्रगतिमा असर पर्ने हुँदा समयमै सम्बोधन हुनुपर्ने
बेमौसमी वर्षात हुने गरेको	कार्य प्रगतिमा असर
सुशासन कार्यान्वयन	सबै पक्ष तथा प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवार हुनुपर्ने ।
नदी नियन्त्रण कार्यको लागि निर्देशिका, मापदण्डको व्यवस्था	आवश्यक व्यवस्था हुन जरुरि (सिंचाइ ऐन/ नियमावली रहेको)
योजना बैंकमा समावेश गरिने/हुने योजना, कार्यविधि, प्रक्रिया बारे अन्याूल महसुश गरिएको	प्रदेश योजना बैंक संग सम्बन्धित कार्यविधि बारे तालिम/गोष्ठी हुनु पर्ने (प्रदेश योजना आयोग संग समन्वय गरेर)



ढुंगे

ढुंगे गेही सि.यो.



नुनसरी मावा सि.यो.



सोल्टी बक्राहा



तेलियाखोला नियन्त्रण



लाटीखोला त्रिशक्ति बाँध
ISIP



सुनझाडा सि. या.



शान्ति
पथ
सि.यो.





आदर्श बेनी



सीता डान्स सि. गो.



IMEP



धन्यवाद