



आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको
चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा
र
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान उप-समितिको बैठक

वन तथा भू-संरक्षण विभाग

२०८२/०४/१५ गते बिहिवार



समष्टिगत प्रगति विवरण

समष्टिगत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति

बजेट रु हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजना	विनियोजित बजेट			वित्तिय प्रगति						भौतिक प्रगति प्रतिशत
					खर्च			खर्च प्रतिशत			
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	
१	वन तथा भू-संरक्षण विभाग	२१७७३८.३२	२४८६०	२४२५९८.३२	१७१३९८	१८८९७	१९०२९४	७८.७२	७६.०१	७८.४४	९१.८
२	डिभिजन वन कार्यालयहरु (वन सुरक्षा सैनिक समेत)	७१२८०	८५००	७९७८०	३५५०३	४०१५	३९५१९	४९.८१	४७.२४	४९.५३	६०.९
३	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	४१४५८.५	१४१५०	५५६०८.५	२७०१७	१२७७८	३९७९५	६५.१७	९०.३	७१.५६	८५.४९
४	जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम	१३१३९	३६८७३८	३८१८७७	७८३२	३१८६३९	३२६४७१	५९.६१	८६.४१	८५.४९	९१.५१
५	जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशिल जीविकोपार्जन आयोजना	७११९१	१९९५६२	२७०७५३	७०९२३	१९९४४९	२७०३७३	९९.६२	९९.९४	९९.८६	८७.५०
६	जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	६४६८३२.५	२२७४००	८७४२३२.५	८६९३९	१५९१२४	२४६०६३	१३.४४	६९.९८	२८.१५	३५.७३
कुल जम्मा		१०६१६३९.३२	८४३२१०	११०४८४९.३२	३९९६१२	७१२९०२	१११२५१५	३७.६४	८४.५५	५८.४०	७५.४९



समष्टिगत प्रगति विवरण

समष्टिगत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति

	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	१७६१२५	७१४९१	२४७६१६	१५१७६२.११	४९८७०८.५९	६५०४७०.७	८६.१७	६९७.५८	२६२.६९	६६.२४
वार्षिक	१०६१६३९.३२	८४३२१०	१९०४८४९.३२	३९९६१२	७१२९०२	१११२५१५	३७.६४	८४.५५	५८.४०	७५.४९



१. वन तथा भू-संरक्षण विभाग प्रगति विवरण

	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	३८४०७	०	३८४०७	५८१४५	१२६०८	७०७५३	१५१.३९	०	१८४.२२	९०.८७
वार्षिक	२१७७३८.३२	२४८६०	२४२५९८.३२	१७१३९८	१८८९७	१९०२९४	७८.७२	७६.०१	७८.४४	९१.८०

सम्पादित मुख्य कृयाकलापहरू

- ✓ विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूको मुख्य रुपमा चालु खर्च अन्तर्गत अनिवार्य दायित्व तर्फको बजेट खर्च भएको
- ✓ कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न (बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कर्णाली, जाजरकोट)



निर्मित कार्यालय भवन, बृ.ज.व्य.केन्द्र, कर्णाली, जाजरकोट



२. डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत) प्रगति विवरण

	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	८५४५	०	८५४५	१४०९९	३२८१	१७३८०	१६५	०	२०३.३९	७४.२४
वार्षिक	७१२८०	८५००	७९७८०	३५५०३	४०१५	३९५१९	४९.८१	४७.२४	४९.५३	६०.९०

सम्पादित मुख्य कृयाकलापहरू

- ✓ सशस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र, चितवनको चालु खर्च अन्तर्गत अनिवार्य दायित्व,
- ✓ वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा जि.पि.एस. उपयोगिता सम्बन्धि तालिम सम्पन्न,
- ✓ स.ब.र. Refresher तालिम सम्पन्न,
- ✓ वन डटेलो नियन्त्रणको लागि प्रचार प्रसार सामाग्री प्रकाशन उत्पादन र वितरण ।



स.ब.र. Refresher तालिम, टिकौली

३. राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रगति विवरण



	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	६६४३	१३९६	८०३९	१६२१०	६९८६	२३१९६	२४४.०२	५००.४३	२८८.५४	८०.१५
वार्षिक	४१४५८.५०	१४१५०	५५६०८.५०	२७०१७	१२७७८	३९७९५	६५.१७	९०.३०	७१.५६	८५.४९



हस्तकला प्रवर्द्धन तालिम, दाङ्ग



तेस्रो राष्ट्रिय साझेदारी वन गोष्ठी, ललितपुर

सम्पादित मुख्य कृयाकलापहरू

- ✓ मदाने, काँक्रि विहार, रेसुङ्गा, बसन्ता, खाता र लालझडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार,
- ✓ १ लाख २६ हजार विरुवा उत्पादन,
- ✓ तेस्रो राष्ट्रिय साझेदारी वन गोष्ठी सम्पन्न,
- ✓ २ वटा डार्टगन खरिद,
- ✓ सामुदायिक वन मार्गदर्शन, २०८१ स्वीकृत।
- ✓ भोगाधिकार दिएको वन क्षेत्रहरूको नियमित अनुगमन।



४. जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रगति विवरण

	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	६६५	२६२७५	२६९४०	४५९६	२०६२४६	२१०८४२	६९१.१३	७८४.९५	७८२.६४	९९.६१
वार्षिक	१३१३९	३६८७३८	३८१८७७	७८३२	३१८६३९	३२६४७१	५९.६१	८६.४१	८५.४९	९१.५१



तोरा खोला किनारा संरक्षण, पोखरा-२३, कास्की

सम्पादित मुख्य कयाकलापहरू

- ✓ ६९ वटा गल्छी पहिरो नियन्त्रण (७४ वटा लक्ष्य)
- ✓ ३२ वटा संरक्षण पोखरी/तालतलैया/सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन (४१ वटा लक्ष्य)
- ✓ १९ वटा पानी मुहान संरक्षण (२१ वटा लक्ष्य)
- ✓ ११८ स्थानमा ११.३५७ कि.मि. खोला/नदी किनारा संरक्षण (१२७ स्थानमा १४ कि.मि लक्ष्य)
- ✓ १ लाख ६८ हजार बहुवर्षिय विरुवा उत्पादन (१ लाख ७८ हजार वटा लक्ष्य)
- ✓ National Workshop on Addressing Land Degradation in Nepal through NbS सम्पन्न ।



जुरेडाँडामा पहिरो नियन्त्रण, शंखरापुर न.पा.-३, काठमाडौं



५. जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशिल जीविकोपार्जन आयोजना प्रगति विवरण

	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	०	०	०	२९८८९.११	११२२८७.५९	१८६६०३.५५	०	०	०	०
वार्षिक	७११९१	१९९५६२	२७०७५३	७०९२३.१७	१९९४४९.३९	२७०३७२.५७	९९.६२	९९.९४	९९.८६	८७.५०



संरक्षण पोखरी निर्माण, सिद्धिचरण नगरपालिका -२, ओखलढुङ्गा

सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरू

- ✓ ६१ वटा संरक्षण/ सिंचाई पोखरी निर्माण, (३१ वटा लक्ष्य)
- ✓ ९९ वटा पानी मुहान संरक्षण, (६० वटा लक्ष्य)
- ✓ १०६७.१२ हेक्टर जमिनमा संरक्षण खेति प्रणाली प्रवर्द्धन (९५० हेक्टर लक्ष्य)

नोट: LMBIS मा आयोजनाको सबै क्रियाकलापहरू समावेश नभएको, सो कारणले वित्तीय भन्दा भारित प्रगती कम देखिएको र लक्ष्य भन्दा बढी क्रियाकलापहरू सम्पन्न भएको । (on budget off treasury)



पानी मुहान संरक्षण, ओखलढुङ्गा



६. जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रगति विवरण

	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)			खर्च(रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	१२१८६५	४३८२०	१६५६८५	२८८२३	१५७३००	१८६१२३	२३.६५	३५८.९७	११२.३४	५२.५९
वार्षिक	६४६८३२.५०	२२७४००	८७४२३२.५०	८६९३९	१५९१२४	२४६०६३	१३.४४	६९.९८	२८.१५	३५.७३

६.१ जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना (GBCRP)



प्रगति विवरण

	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	१०७०६४	४३५७०	१५०६३४	२६१३४	१५२८७१	१७९००५	२४.४०	१०१.४८	११८.८३	५१.५३
वार्षिक	४१३४८०	१९७५००	६१०९८०	११९४४४.३५	१५४५९५.४२	२७४०३९.७७	२८.८९	७८.२८	४४.८५	६४.२२



गैडाकोट-११ मा वाटर हार्भेस्टिङ प्रणालीको संरचना निर्माण

सम्पादित मुख्य कृयाकलापहरू

- ✓ १४ स्थानमा साना सिंचाइ कुलो संरक्षण/निर्माण (लक्ष्य १४)
- ✓ ५४ वटा गल्छी नियन्त्रण (लक्ष्य ७४)
- ✓ ११ वटा पहिरो रोकथाम (लक्ष्य १२)
- ✓ ३० स्थानमा वाटर हार्भेस्टिङ प्रणालीको संरचना निर्माण (लक्ष्य ३०)
- ✓ २ स्थानमा ग्रामिण सडकमा भू संरक्षण कार्य (लक्ष्य २)
- ✓ ४ स्थानमा डाईभर्सन च्यानल निर्माण (लक्ष्य ४)

६.२ जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग हरित उत्थानशिल आयोजना (ACCESS) प्रगति विवरण



	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	५५७०	२५०	५८२०	१४०३	९७२	२३७५	२६.००	३८९	४०.८०	७.७३
वार्षिक	२४९३४	२५००	२७४३४	१५६७	१०७१	२६३८	६.२८	४२.८४	९.६१	११.५८

सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरू

- ✓ मेशिनरी औजार खरिद (१ वटा डेस्कटप कम्प्युटर, ३ वटा स्क्रीन टच ब्रान्डेड ल्यापटप, १ वटा High End फोटोकपी मेशिन खरिद)
- ✓ प्रशासनिक खर्च।



६.३ जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

जलवायु उत्थानशिल भू-परिधी तथा जीविकोपार्जन आयोजना (CRLLP)

प्रगति विवरण

	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत
	चालु	पूँजित	जम्मा	चालु	पूँजित	जम्मा	चालु	पूँजित	जम्मा	
चौथो त्रैमासिक	९२३१	०	९२३१	१२८६	३५००	४७४४	५१.३९	०	५१.३९	३६.४५
वार्षिक	१८४१९	२७४००	४५८१९	१२८६	३४५७	४७४३	६.९८	१२.६२	१०.३५	२४.५७

सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरू

- ✓ मेशिनरी औजार तथा फर्निचर खरिद
- ✓ प्रशासनिक खर्च।



अन्य सम्पादित कृयाकलापहरू

- ✓ दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत
- ✓ राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना (२०८१-२१००) स्वीकृत
- ✓ डिभिजनल वन अधिकृतहरूको सातौँ राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न।
- ✓ वन संवर्द्धन दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न।
- ✓ २ वटा व्यवसायिक कबुलियती वन (गोरखा र सिन्धुली) हस्तान्तरण भएको।

८० प्रतिशतभन्दा माथि, ५० देखि ८० प्रतिशत तथा ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरूको विवरण



४ वटा कार्यक्रम ८० प्रतिशत भन्दा माथि
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम
जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशिल जीविकोपार्जन आयोजना

१ वटा कार्यक्रम ५० देखि ८० प्रतिशत सम्म
डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत)

१ वटा कार्यक्रम ५० प्रतिशत भन्दा कम
जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

बजेट उपशीर्षकको नाम	प्रगति कम हुनुका कारण	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानका लागि अपनाएका विकल्पहरू
डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत)	दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, अधुरो शसस्त्र वन रक्षक क्याम्प भवन निर्माण तरहरा र धनगढीको कार्य नभएको, शसस्त्र वन रक्षकहरूको पोशाक खर्च न्यून भएको, भैपरी आउने चालु खर्चको बजेट खर्च नभएको ।	सशस्त्र वन रक्षक नियमावलीको मस्यौदा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश भएको	
जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	Nepal-USAID Biodiversity Conservation Project रद्द भएको पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग हरित उत्थानशिल आयोजना (ACCESS) को लागि प्रशासनिक बजेट न्यून खर्च, विज्ञहरूको लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुनुको साथै आ.व. को अन्त्य तर्फ आयोजनाको कम्पोनेन्ट विभागमा नरहेको भनि जानकारी प्राप्त भएको । जलवायु उत्थानशील भू-परिधी तथा जीविकोपार्जन आयोजना तर्फ सवारी साधन खरिदको बजेट खर्च नभएको । GBCRP: क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागि site identification को प्रतिवेदन तयारीमा समय लागेको एवं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई सशर्त अनुदानमा दिएको बजेटको खर्च न्यून भएको ।	समन्वय भईरहेको	



आ.व. २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना बमोजिमको हालसम्मको प्रगति

[आ.व.०८१.०८२नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति.xlsx](#)

मुख्य उपलब्धिहरू (KPIS)



सि.नं.	सूचकहरू	अघिल्लो वर्षको मौज्दात	चालु आ.व.को चौथो त्रैमासिकको प्रगति	गत आ.व. को चौथो त्रैमासिकको प्रगति	चालु आ.व. र गत आ.व. को जम्मा प्रगतिको तुलना (% मा)	चालु आ.व.को वार्षिक प्रगति
१	वन क्षेत्रबाट संकलित राजस्व रकम (रु)	६१०६९०४.९८	१०८६७६०२	८८६७६९	१०५.८	१२५६९०२२
२	काठको उत्पादन (क्यू.फि. लाखमा)	३७६.३४	१४१.६	१३२.८१२२	६.२४	३९९.८५
३	दाउरा उत्पादन (चट्टा हजारमा)	४८.४७४०४	३७.५१११	६१५५.३४	२०.९१	५८.६१११
४	उत्पादित काठ बिक्री					
५	विरुवा उत्पादन, खरिद, वितरण (वटा)	२९१४००	२५४००	११५४००	०.८९	२९४०००
६	वन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना (जना)	११३३	७६१	५७९	१७.०३	१३२६
७	दिगो व्यवस्थापन भएको वनको क्षेत्रफल					
८	बृक्षारोपण क्षेत्रफल					
९	पानी मुहान, पोखरी संरक्षण र सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन (वटा)	२४०	७५	१२	-१०.८	२१४
१०	गल्छी/खहरे/पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम (वटा)	६५	९९	३३	१०६.२	१३४
११	पूँजीगत खर्च (प्रतिशत)	६५.९२	४६.८८	६५.८५	२८.२६	८४.५५
१२	कुल बेरुजुमा फछ्यौटको अनुपात (प्रतिशत)	०.१४	०.१४		०	०.१४
१३	गुनासो फछ्यौट (प्रतिशत)	१०.४४	२५	४.३८	५९.६७	१६.६७

दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३०) को प्रगति



लक्ष्य तथा सूचकहरू		आधार वर्ष	लक्ष्य		हालसम्मको प्रगति
		2015	2019	2022	
13.3.2	Number of countries that have communicated the strengthening of institutional, systemic and individual capacity-building to implement adaptation, mitigation and technology transfer, and development actions				
1	Number of trained persons in climate change mitigation				
2	Number of trained persons (local planners) in climate change adaptation	791e	1380	1822	
Target 15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and dry lands, in line with obligations under international agreements					
15.1.1	Forest area as a proportion of total land area	44.7	45	45	
1	Forest under community-based management (% of total dense forest areas)	39a	39.8	40.4	48.12
15.1.2	Proportion of important sites for terrestrial and freshwater biodiversity that are covered by protected areas, by ecosystem type				
1	Protected area (including forest, in % of total land area)	23.2 a	23.3	23.3	
2	Conservation of lakes, wetlands, and ponds (number)	1727a	2599	3254	3269
3	Bio-diversity hot spot/corridor (forest conservation area) in Number	10	10	11	



लक्ष्य तथा सूचकहरु		आधार वर्ष	लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति
		2015	2019	2022		
Target 15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and increase afforestation and reforestation						
15.2.1	Progress towards sustainable forest management					
1	Handover of forests to leasehold forest groups (000 hectare)	44.6a	44.6	44.6		
2	Aforestration in public and private lands (hectare per annum)	-	5000	5000		5648.37
3	Additional plantation (seedlings in million per annum)	-	-	-		
Target 15.3 By 2020, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and foods, and strive to achieve a land-degradation-neutral world						
15.3.1	Proportion of land that is degraded over total land area					
1	Forest Density (Average number of trees Per Hectare)	430 a	487	530		
2	Conservation of rivulet & river banks through bio-engineering (km)	1675	3895	5560		
Target 15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development						
15.4.1	Coverage by protected areas of important sites for mountain biodiversity					
1	Dangerous Glacier lakes (%)	0.37b	0.27	0.2		



लक्ष्य तथा सूचकहरू	आधार वर्ष	लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति
	2015	2019	2022		

Target 15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts

15.9.1	Progress towards national targets established in accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020					
1	Plant (floral) species under conservation plan (number)	3b	33	36	0	18
2	Animal (faunal) species under conservation plan (number)	5	48	48		

Target 15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems

15.a.1	Official development assistance and public expenditure on conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystems	1.9a				
--------	---	------	--	--	--	--

१६ औं योजनाको प्रगति



क्र.सं.	नतिजा सूचक	एकाइ	बढ्ने/घट्ने	आधार वर्ष	लक्ष्य					प्रगति (२०८१/०८२)
				२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	
१	कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान	प्रतिशत	NC	३	३.२५	३.५	४	४.५	५	
२	जलवायु उत्तरदायी बजेट	प्रतिशत	NC	६	६.०६	८	१०	१५	२०	
३	वनजङ्गल घनत्व (प्रति हेक्टर रुखहरूको औसत)	सङ्ख्या	NC	४३०	४३०	४३०	४३०	४३०	६४५	
४	दिगो व्यवस्थापन भएको वनको क्षेत्रफल	हेक्टर हजारमा	CPY	९०	१५०	२००	२५०	३००	४००	
५	स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन भएका स्थानीय तह	सङ्ख्या	CPY	२६३	२७०	४००	५००	६००	७५३	
६	वातावरणीय सेवा (कार्बन र अन्य) वापत भुक्तानी	रु. करोड	CPY	०	२००	४००	६००	८००	१०००	

NC= Non Cumulative, CCY= Cumulative Current Year, CPY= Cumulative with Previous Year or Baseline.

१६ औं योजनाको प्रगति



क्र.सं.	नतिजा सूचक	एकाइ	बढ्ने/घट्ने	आधार वर्ष	लक्ष्य						प्रगति (२०८१/०८२)
				२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६		
७	जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि परियोजना प्रस्ताव तयारी तथा स्वीकृति	सङ्ख्या	CPY	२	४	६	८	१०	१२		
८	जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी दस्तवेजहरू तर्जुमा तथा संशोधन (प्रादेशिक जलवायु रणनीति, हानि नोक्सानी कोष संचालन ढाँचा,NDC3.0, उन्नत पारदर्शिता ढाँचा आदि)	सङ्ख्या	NC	५	२	२	२	२	२		
९	काठ उत्पादन (करोडमा)	क्यु.फिट	CCY	३	३	३	३	३	३	३.९९८५	
१०	पानी मुहान, पोखरी संरक्षण र सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन	बटा	CCY	०	२००	३५०	५००	७५०	१०००	२१४	
११	गल्छी/पहिरो/खहरे रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने ।	बटा	CCY	०	१७५	२००	३००	४००	५००	१३४	
१२	प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा तथा समय सापेक्ष संशोधन	बटा	CPY	२७	२८	३०	३१	३३	३५		

अन्य प्रगति




क्र.सं.	नतिजा सूचक	इकाइ	लक्ष्य	प्रगति (२०८१/०८२)
१	संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या	सङ्ख्या		
२	वनस्पति उद्यान/सदर चिडियाखानामा आगन्तुकको संख्या	सङ्ख्या		
३	अन्य प्रयोजनको लागि प्रदान गरिएको वन क्षेत्र (आयोजना संख्या र क्षेत्रफल हेक्टरमा)	सङ्ख्या र क्षेत्रफल		४३ वटा आयोजनालाई ६१२.०५ हेक्टर (वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकम रु. १,०३,१०,५९,१९४)
४	वनजन्य उद्यमको विकास तथा प्रवर्द्धन	संख्या		
५	दर्ता भएका निजी वन विकास	हेक्टर (हजारमा)		
६	गैर काष्ठ वनपैदावारको व्यावसायिक खेती गरिएको कुल क्षेत्रफल	हेक्टर		
७	संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल	प्रतिशत		
८	बस्ती तथा बजार संरक्षण (गल्छी/पहिरो नियन्त्रण)	संख्या		१३४
९	संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या	सङ्ख्या		

प्रगतिको प्रवृत्ति विश्लेषण (विगतदेखि हालसम्म पाँच वर्षको मात्र)



राजश्व प्राप्तिको प्रवृत्ति


राजश्व संकलन (रु.)



प्रगतिको प्रवृत्ति विश्लेषण (विगतदेखि हालसम्म पाँच वर्षको मात्र)




विरुवा उत्पादन तथा वितरणको प्रवृत्ति



प्रगतिको प्रवृत्ति विश्लेषण (विगतदेखि हालसम्म पाँच वर्षको मात्र)



रोजगारीको विवरण



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गर्नु पर्ने विषयवस्तु



कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरू	समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानको विभिन्न विकल्पहरू
वन ऐन २०७६ को कार्यान्वयन	समय समयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको ।	२०८१/०५/१६ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको निर्णयको बुँदा नं. ८ को कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गरि निर्णय हुन आवश्यक ।
सशस्त्र वन रक्षक परिचालन	स.ब.र. नियमावलीको मस्यौदा तयारी भई वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश भएको ।	नियमावली स्वीकृतिका प्रक्रियामा सहजिकरण ।
फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन (भू संरक्षण अधिकृत)		वृहत जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूको O & M सर्वे गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने ।
वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रहरूको कार्य क्षेत्र धेरै	विभिन्न समयमा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमिति बैठकमा संरचनागत सुधारका लागि पेश गरिएको ।	२०८१/०५/१६ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको निर्णयको बुँदा नं. ८ को कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गरि निर्णय हुन आवश्यक ।
वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको एकिकृत अभिलेखिकरण	समयसमयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको ।	समन्वय एवं सहकार्यको संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन ।

स्थलगत तस्वीरहरू



गोलिगढा फायरिङ्ग सम्बन्धि तालिम, टिकौली



गोलिगढा फायरिङ्ग सम्बन्धि तालिम, टिकौली

स्थलगत तस्वीरहरू



नर्षरीमा चिउरीको विरुवा उत्पादन (कास्की)




रिठा बीउ बगैचा, भानु २, तनहु

स्थलगत तस्वीरहरू



डालेचुक बीउ उत्पादन क्षेत्र, थासांग २, मुस्ताङ



BSO मा बोधिचित्त, काभ्रे

स्थलगत तस्वीरहरू



बाम्दी खोला किनारा संरक्षण, फेवा संरक्षण कार्यक्रम,
पोखरा-२३, कास्की



ताल तलैया संरक्षण, त्रियुगा नपा ३ चाँपगाउँ जोर पोखरी उदयपुर

स्थलगत तस्वीरहरू



भुजि खोला किनारा संरक्षण, ढोरपाटन-३, बाग्लुङ्ग



पहिरो नियन्त्रण, महालक्ष्मी गा.पा-५, धनकुटा

स्थलगत तस्वीरहरू



संरक्षण खेति प्रणाली प्रवर्द्धन, ओखलढुङ्गा



संरक्षण खेति प्रणाली प्रवर्द्धन, खोटाङ्ग

स्थलगत तस्वीरहरू



भलपानी तर्काउन डाईभर्सन च्यानल निर्माण, गल्यांग-१०, स्याङ्गजा



वाटर harvesting प्रणालीको संरचना निर्माण, माछापुच्छ्रे-६, कास्की

स्थलगत तस्वीरहरू



साना सिंचाई कुलो संरक्षण/निर्माण पालुङ्गटार-१०, गोर्खा



Watershed Sand Model, संघीय जलाधार व्यवस्थापन श्रोत केन्द्र, कुलेखानी



धन्यवाद

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू संरक्षण विभाग

आ. ब. २०८१/२०८२ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार २०८२ असार मसान्त सम्मको माइलस्टोनहरुको प्रगति विवरण :

क्रियाकलाप	माइलस्टोन्स	महिना	इकाई	माइलस्टोन्सको अवस्था (कार्य सुरु नभएको/काम भइरहेको/सम्पन्न)	२०८२ असार मसान्त सम्मको प्रगति	काम सुरु/सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण तथा समस्याहरु	कैफियत
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रचार प्रसार सामाग्री प्रकाशन, उत्पादन र वितरण गर्ने	सामाग्री प्रकाशन र उत्पादन	कार्तिक(१), माघ(२), फाल्गुन(३), चैत्र(५)	पटक	सम्पन्न	सम्पन्न		
	सामाग्री प्रशारण तथा वितरण	वैशाख(१), जेठ(३), असार(५)	पटक	सम्पन्न	वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उत्पादन भएको जनचेतनामुलक सामाग्री विभिन्न टेलिभिजन, रेडियो/एफ एम तथा पत्रपत्रिका मार्फत प्रचार प्रसार भएको ।		
ललितपुर जिल्लामा रहेका लौठ सल्लोको वन क्षेत्रको पहिचान, अध्ययन, सर्वेक्षण तथा विश्लेषण गर्ने	वन क्षेत्र पहिचान	कार्तिक(१)	जिल्ला	सम्पन्न	सम्पन्न		
	सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क संकलन	माघ(१)	जिल्ला	सम्पन्न	सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क संकलनको कार्य सम्पन्न भएको ।		
	तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारी	चैत्र(१)	वटा	सम्पन्न	तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारीको कार्य सम्पन्न भएको ।		

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरण र जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने।	विभिन्न वन्यजन्तु ह्याण्डलिङका लागी डार्टगन तथा औषधी खरिद गर्ने । बोलपत्र आब्हान तथा स्वीकृति गर्ने।	कार्तिक(१)	पटक	सम्पन्न	डार्टगन खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान तथा स्वीकृतिको कार्य सम्पन्न भएको ।		
	डार्टगन तथा औषधी खरिद	पौष(१)	पटक	सम्पन्न	२ वटा डार्टगन खरिद भएको ।		
वन व्यवस्थापन योजना तयारी/परिमार्जन गर्ने।	वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना तयारीका लागि सेवा प्रदायक छनौट	असोज(१)	पटक	सम्पन्न	सम्पन्न		
	वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना निर्माण	पौष(१), चैत्र(२), जेठ(३)	वटा	सम्पन्न	मदाने, रेसुङ्गा र काँक्रे विहार वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भएको ।		
खोला/नदी किनारा संरक्षण	उपभोक्ता/सेवा प्रदायक संग सम्झौता	असाज(२१), पौष (८०), चैत्र(१२४), जेठ(१२७)	वटा		१२३ स्थानको लागि उपभोक्ता संग सम्झौता भएको।	कार्य क्षेत्र ठूलो र टाढा भएकोले फिल्ड निरीक्षणमा समय लागेको र समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	
	Embankment निर्माण	असोज(२), पौष (८), चैत्र(१३), जेठ(१४)	(कि.मि.)		हालसम्म ११८ स्थानमा ११.३५७ कि.मि Embankment निर्माण सम्पन्न भएको।	कार्य क्षेत्र ठूलो र टाढा भएकोले फिल्ड निरीक्षणमा समय लागेको र समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	
गल्छी/पहिरो रोकथाम	उपभोक्ता/सेवा प्रदायक संग सम्झौता	असोज(१३), पौष(८२) चैत्र(१३४) जेठ(१६०)	वटा		१३४ स्थानको लागि उपभोक्तासंग सम्झौता भएको।	कार्य क्षेत्र ठूलो र टाढा भएकोले फिल्ड निरीक्षणमा समय लागेको र समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	
	Retaining Wall/Breast Wall निर्माण	असोज(१३), पौष (८२), चैत्र(१३४), जेठ(१६०)	वटा		१३४ स्थानमा गल्छी/पहिरो रोकथाम कार्य सम्पन्न भएको।	कार्य क्षेत्र ठूलो र टाढा भएकोले फिल्ड निरीक्षणमा समय लागेको र समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	

पानी मुहान संरक्षण	उपभोक्ता/सेवा प्रदायक संग सम्झौता	असोज(४०), पौष (७२). चैत्र(८०), जेठ(८१)	वटा	सम्पन्न	११८ वटा पानी मुहान संरक्षणको लागि उपभोक्तासंग सम्झौता भएको ।		
	मुहान संरक्षण कार्यको निर्माण सम्पन्न	असोज(४०), पौष (७२). चैत्र(८०), जेठ(८१)	वटा	सम्पन्न	११८ वटा पानी मुहान संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको ।		
संरक्षण पोखरी, तालतलैया, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन	उपभोक्ता/ सेवा प्रदायकसंग सम्झौता	असोज(३६), पौष (४९), चैत्र(५७), जेठ(६०)	वटा	सम्पन्न	९६ वटा उपभोक्तासंग सम्झौता भएको ।		
	सिमसार संरक्षण तथा पोखरी निर्माण सम्पन्न	असोज(३६), पौष (४९), चैत्र(५७), जेठ(६०)	वटा	सम्पन्न	९६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।		