

नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय



अद्यावधिक मिति :- २०८२/०४/०१

२०८२ असार महिनाको प्रगति

क्र.सं.	LMBIS क्र.सं.	कार्यक्रम	बिनिर्वाजित बजेट (रु. लाखमा)	खर्च बजेट (रु. लाखमा)	कैफियत	सम्पन्न गर्ने क्रियाकलाप	कार्य सम्पन्न हुन लाग्ने समय	सम्पन्न समय	स्थिति	महिनाको प्रगती
१	११.३.१६.३४	मेशिनरी पार्टस खरिद आवश्यकता अनुसार	१५	१०.८१३५६		आवश्यकता अनुसार खरिद गर्ने	श्रावण - असार		काम सम्पन्न भएको	यस विभागको अफसेट एकाइमा रहेको अफसेट प्रिन्टिङ मेसिन मर्मत भएको साथै अन्य विभिन्न मेशिनहरूको मर्मत एवं सर्भिसिङको कार्य सम्पन्न भएको।
२	११.६.१५.३६	सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद	५			स्पेशिफिकेशन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने	श्रावण		काम सुरु नभएको	
						दरभाउपत्र माग गर्ने	भाद्र		काम सुरु नभएको	
						स्वीकृत गरी सिस्टम आपूर्ति/जडान गर्ने	असोज		काम सुरु नभएको	
३	११.३.१६.१२	फोल्डिङ मेसिन खरिद	१०	९.३५३		स्पेशिफिकेशन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने र सूचना प्रकाशन गर्ने	श्रावण - भाद्र		काम सम्पन्न भएको	गुणस्तरीय फोल्डिङ मेसिन खरिदको लागि आवश्यक बजेट नपुग हुने भएकोले कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गरी सञ्चार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार कार्यक्रम संशोधन स्वीकृत भएको।
						मूल्याङ्कन, सम्झौता	कार्तिक		काम सम्पन्न भएको	गुणस्तरीय फोल्डिङ मेसिन खरिदको लागि आवश्यक बजेट नपुग हुने भएकोले कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गरी सञ्चार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार कार्यक्रम संशोधन स्वीकृत भएको।
						आपूर्ति गर्ने	फागुन		काम सम्पन्न भएको	गुणस्तरीय फोल्डिङ मेसिन खरिदको लागि आवश्यक बजेट नपुग हुने भएकोले कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गरी सञ्चार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार कार्यक्रम संशोधन स्वीकृत भएको र संशोधित कार्यक्रम अनुसार साना मेशिनरी औजार खरिदकार्य अगाडी बढाइएकोमा एउटा UV कोटिङ मेसिन खरिद भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको।
						जाँच/परीक्षण र कार्य प्रारम्भ	वैशाख		आंशिक रूपमा काम सम्पन्न भएको	संशोधित कार्यक्रम अनुसार साना मेशिनरी औजार खरिदकार्य अगाडी बढाई खरिद भएको एउटा UV कोटिङ मेसिनको प्रयोगको विधि एवं प्रयोग गर्ने तरिकाका बारेमा थप तालिम आयोजना भई रकम भुक्तानी भईसकेको।
४	२.४.१.५४	कार्यालय सामान खरिद	२०	१९.८५४११		स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गर्ने	श्रावण	श्रावण	काम सम्पन्न भएको	स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार भई मिति २०८१/०४/२३ मा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन भएको।
						सूचना प्रकाशन गर्ने	श्रावण	श्रावण	काम सम्पन्न भएको	स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार भई मिति २०८१/०४/२३ मा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन भएको।
						मूल्याङ्कन र सम्झौता गर्ने	भाद्र	असोज	काम सम्पन्न भएको	स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार भई मिति २०८१/०४/२३ मा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन भई पेश भएका बोलपत्रहरू मिति २०८१/०५/२३ मा प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा कार्यालयमा खोली मुचुल्का तयार गरिएको र सो बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कनको लागि मूल्याङ्कन समिति गठन भई मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्पन्न भई छनौटमा परेको बोलपत्रदातासँग सम्झौता समेत भईसकेको तथा कार्यालय सामान तथा छुपाइसम्बन्धी सामानको खरिद प्रक्रिया अघि बढीसकेको।
						आपूर्ति गर्ने	असोज		काम सम्पन्न भएको	सम्झौता बमोजिम कार्यालय सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई आवश्यकतानुसार आपूर्ति समेत भई आपूर्ति भएको सामानको रकम भुक्तानी भएको।

क्र.सं.	LMBIS क्र.सं.	कार्यक्रम	बिनिर्वाजित बजेट (रु. लाखमा)	खर्च बजेट (रु. लाखमा)	कैफियत	सम्पन्न गर्ने कृयाकलाप	कार्य सम्पन्न हुन लाग्ने समय	सम्पन्न समय	स्थिति	महिनाको प्रगती
५	२.४.१.५.६	छपाइ सम्बन्धी सामान खरिद	२१९	२०७.००४३२		स्पेशिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गर्ने	श्रावण	श्रावण	काम सम्पन्न भएको	स्पेशिफिकेसन र लागत अनुमान तयार भई मिति २०८१/०४/२३ मा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन भएको।
						सूचना प्रकाशन गर्ने	भाद्र	श्रावण	काम सम्पन्न भएको	स्पेशिफिकेसन र लागत अनुमान तयार भई मिति २०८१/०४/२३ मा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन भएको।
						मूल्याङ्कन र सम्झौता गर्ने	असोज	असोज	काम सम्पन्न भएको	स्पेशिफिकेसन र लागत अनुमान तयार भई मिति २०८१/०४/२३ मा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन भई पेश भएका बोलपत्रहरू मिति २०८१/०५/२३ मा प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा कार्यालयमा खोली मुचुल्का तयार गरिएको र सो बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कनको लागि मूल्याङ्कन समिति गठन भई मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्पन्न भई छनौटमा परेको बोलपत्रदातासँग सम्झौता समेत भईसकेको तथा कार्यालय सामान तथा छपाइसम्बन्धी सामानको खरिद प्रक्रिया अघि बढीसकेको।
						अपूर्ति गर्ने	असोज		काम सम्पन्न भएको	सम्झौता बमोजिम छपाइ सम्बन्धी सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई आवश्यकतानुसार आपूर्ति भई आपूर्ति भएको छपाइ सम्बन्धी सामग्रीको रकम भुक्तानी भएको।
६	२.५.२.२	Tender Document खरिद व्यवस्थापन	३	२.९३८००		संस्था छनौट गर्ने	श्रावण	श्रावण	काम सम्पन्न भएको	संस्था छनौट गरी सम्झौता भएको।
						सम्झौता गर्ने	श्रावण	श्रावण	काम सम्पन्न भएको	संस्था छनौट गरी सम्झौता भएको।
७	२.७.५.१३९	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन तथा छपाइ	१.५	१.४९९९७		प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गर्ने	श्रावण	भदौ	काम सम्पन्न भएको	प्रतिवेदन तयारी समिति गठन भई आवश्यक विवरण संकलन भईरहेको।
						प्रतिवेदनको लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्ने	श्रावण	असोज	काम सम्पन्न भएको	आवश्यक विवरण संकलन गरिएको र सो विवरण रुजु गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको।
						संकलित विवरण अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने	भाद्र	असोज	काम सम्पन्न भएको	आवश्यक विवरण संकलन गरिएको, सो विवरण रुजु गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका छपाइ कार्य समेत सम्पन्न भएको।
						वार्षिक प्रतिवेदन छपाइ गर्ने	असोज	असोज	काम सम्पन्न भएको	आवश्यक विवरण संकलन गरिएको, सो विवरण रुजु गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका छपाइ कार्य समेत सम्पन्न भएको।
८	२.७.२५.२५२	राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	८	६.४१६५८		अन्तर्क्रियाका लागि स्थान एकीन गर्ने	भाद्र	चैत	काम सम्पन्न भएको	कोशी प्रदेशको भोजपुर जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा मिति २०८१/०९/२५ गते पहिलो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको, मिति २०८१/११/१३ गते गण्डकी प्रदेशको, पर्वत जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा दोस्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको, मिति २०८१/११/२८ गते बागमती प्रदेशको, सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सभाहलमा तेस्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको र कोशी प्रदेशको संखुवासभा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा मिति २०८१/१२/१९ गते चौथो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको।

क्र.सं.	LMBIS क्र.सं.	कार्यक्रम	बिनिर्वाजित बजेट (रु. लाखमा)	खर्च बजेट (रु. लाखमा)	कैफियत	सम्पन्न गर्ने कृयाकलाप	कार्य सम्पन्न हुन लाग्ने समय	सम्पन्न समय	स्थिति	महिनाको प्रगती
						कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने	कार्तिक-वैशाख		काम सम्पन्न भएको	कोशी प्रदेशको भोजपुर जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा मिति २०८१/०९/२५ गते पहिलो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको, मिति २०८१/११/१३ गते गण्डकी प्रदेशको, पर्वत जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा दोस्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको, मिति २०८१/११/२८ गते बागमती प्रदेशको, सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सभाहलमा तेस्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको र कोशी प्रदेशको संखुवासभा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा मिति २०८१/१२/१९ गते चौथो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको र विभागको लक्ष्य अनुरूप चारवटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको।