



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडीसी

स्वीकृत मिति: २०८३-०५-०५

दीगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो (ENSSURE - II)



वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना
Yearly Plan of Operation (YPO)

तथा

कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन

आ.व. २०८३/८४

कार्यान्वयन गर्ने निकाय

सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश र १२ वटा स्थानीय तह

प्राविधिक सहयोग



List of abbreviations:

CTEVT	: Council for Technical Education and Vocational Training
ECDF	: Early Childhood Development Facilitator
ENSSURE	: Enhanced Skill for Sustainable and Rewarding Employment
OJT	: On the Job Training
PCIU-F	: Project Coordination and Implementation Unit in the Federal
PCIU-P	: Project Coordination and Implementation Unit in the Province
PIC	: Project Implementation Committee
PSC	: Project Steering Committee
PSU	: Project Support Unit
TVET	: Technical and Vocational Education and Training
SWT	: School to Work Transition
CG	: Career Guidance

विषयसूची

पृष्ठभूमि.....	9
१. परियोजनाको परिचय :.....	9
२. परियोजनाको लक्ष्य:.....	10
३. उद्देश्यहरू:.....	10
५. परियोजनाको मुख्य कार्यहरू:.....	10
क) सीप/तालिम कार्यक्रम.....	10
ख) वृत्ति मार्गनिर्देशन तथा परामर्श कार्यक्रम.....	10
ग) व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा.....	10
घ) क्षमता अभिवृद्धि.....	11
ड) विद्यार्थीलाई कामको संसार चिनाउने कार्यक्रम (School to Work Transition Program).....	11
६. ENSSURE-II परियोजना आ.व. २०८३/०८४ को बजेट.....	11
७. परियोजनाको मुख्य कार्यक्रम, वार्षिक लक्ष्य र वजेट:.....	11
(क) प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने मुख्य कार्यक्रमहरू:.....	11
द. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम तथा त्रैमासिक बजेट.....	6
क) प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा वजेट:.....	6
(ख) स्थानीय तह (शिक्षा महाशाखा/शाखा) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा उक्त कार्यक्रमको वार्षिक वजेट:.....	7
९. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन.....	8
(क) प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षालयहरूबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया:.....	8
१. शिर्षक: आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता.....	8
२. शिर्षक: आ.व. २०८२/८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (२४ महिने) संचालन निरन्तरता।.....	9
३. शिर्षक: औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन.....	10
५. शिर्षक: परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिहरूको बैठक, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य.....	12
६. शिर्षक: परियोजना प्रगति समीक्षा र योजना तर्जुमा सम्बन्धि बैठक र कार्यशाला गोष्ठी.....	13
(ख) स्थानीय तहहरूबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया.....	13
१. शिर्षक: आ.व. २०८२/८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता.....	13
२. शिर्षक: कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परिक्षण सञ्चालन.....	14
३. शिर्षक: कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समीक्षा कार्यक्रम.....	15
४. शिर्षक: कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन.....	15
१०. ENSSURE/PSU कोशी प्रदेश मार्फत सञ्चालन हुने मुख्य क्रियाकलापहरू:.....	16

पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (Technical and Vocational Education and Training) प्रणालीलाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको छ । आवधिक पाँच वर्षीय योजनाहरू, कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनामा समेत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा रहेका छन्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका निम्ति विगत लामो समयदेखि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, (संशोधन-२०७९) अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET) सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ ।

सन् २०२१ सेप्टेम्बर १० मा नेपाल सरकार र स्वीट्जरल्याण्ड सरकार बीच प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा कार्य गर्न दीगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (Enhanced Skill for Sustainable and Rewarding Employment-ENSSURE) संचालनमा रहेको छ । परियोजना दस्तावेज (Project Document) मा उल्लेख भए अनुसार यस परियोजनाको कार्यान्वयनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूको साझा जिम्मेवारी रहनेछ। सोही अनुरूप, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश तथा १२ वटा स्थानीय तहहरू मार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आ.व. २०८३/८४ का लागि वार्षिक कार्ययोजना तथा मार्गदर्शन तयार गरिएको छ।

१. परियोजनाको परिचय :

दीगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (ENSSURE-II), पहिलो चरणको कार्यान्वयनको आधारमा तयार गरिएको नेपाल सरकार र स्वीजरल्याण्ड सरकार बीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार दोस्रो चरणमा संचालनमा रहेको छ । ENSSURE परियोजना प्रथम चरण सन् २०१६-२०२२ सम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) द्वारा हेल्भेटास नेपाल (HELVETAS Nepal) को प्राविधिक सहयोगमा कार्यान्वयन भएको थियो । संघीय संरचना अनुरूपको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम मार्फत नेपालका युवा, महिला तथा पुरुषहरूले सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन हुने यस परियोजनाले उद्योग व्यवसायहरूसँगको सहकार्यमा CTEVT बाट स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न पेशा र क्षेत्रहरूमा २४ महिने र ३६ महिने अप्रेंटिसीप तालिम सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश मार्फत र १० महिने कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम (१६९६ घण्टा) स्थानीय तहहरूबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। यसका साथै पालिकाहरूले माध्यामिक तहका विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि वृत्ति मार्गनिर्देशन (Career Guidance) र शिक्षाको संसारबाट कामको संसारमा स्थानान्तरण (School to Work Transition) कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । त्यसै गरी यस परियोजनाले रोजगारीमा रहेका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूका लागि सीप स्तरोन्नती तालिम सञ्चालन गर्ने र उद्योग व्यवसायमा मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गरिरहेको छ । यो परियोजना संघीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) ले, प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले हेल्भेटास नेपाल (HELVETAS Nepal) को प्राविधिक सहयोगमा कार्यान्वयन गर्नेछन्। यो परियोजना कोशी प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र तल उल्लेखित १२ वटा स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । ENSSURE दोस्रो चरणको परियोजना अवधि वि.सं २०७८ भाद्र २५ गते देखि वि.सं. २०८२ असार ३१ गते (तदनुसार १० सेप्टेम्बर २०२१ देखि १५ जुलाई २०२५) सम्म रहेको भएता पनि हाललाई १५ जुलाई २०२७ (तदनुसार २०८५ असार ३१ गते) सम्म थप भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा ENSURE-II चरणको परियोजना सञ्चालित हुने स्थानीय तहहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

१. विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ
२. इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी
३. धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरी
४. दुहवी नगरपालिका, सुनसरी
५. धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा
६. रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी
७. दमक नगरपालिका, झापा
८. सूर्योदय नगरपालिका, इलाम
९. त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर
१०. कमल गाउँपालिका, झापा
११. बुढीगंगा गाउँपालिका, मोरङ
१२. कटहरी गाउँपालिका, मोरङ

२. परियोजनाको लक्ष्य:

संघीय संरचना अनुरूपको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रणालीबाट नेपाली युवा, महिला तथा पुरुषहरूले सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दछन् ।

३. उद्देश्यहरू:

१. नेपाली युवा, महिला तथा पुरुषहरूले उपलब्धिमूलक अपेक्षित रोजगारी (Gainful employment) प्राप्त गर्नु ।
२. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूबाट श्रम बजारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु ।
३. निजी कम्पनी तथा उद्योग व्यवसायहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रमा संलग्न भई आवश्यक दक्ष जनशक्ति परिपूर्ति गर्नु ।

५. परियोजनाको मुख्य कार्यहरू:

क) सीप/तालिम कार्यक्रम

- २४ महिने प्रि-डिप्लोमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, (अप्रेन्टिसीप)
- ३६ महिने डिप्लोमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, (अप्रेन्टिसीप)
- १० महिने कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम
- उद्योगमा कार्यरत व्यक्तिहरूको लागि सीप अभिवृद्धि तालिम

ख) वृत्ति मार्गनिर्देशन तथा परामर्श कार्यक्रम

माध्यमिक विद्यालयका बिद्यार्थीहरूलाई आफ्नो रुची, खुबी र क्षमता अनुसारको वृत्ति छनौट गर्न सहजीकरण र शिक्षाको संसार र कामको संसारको बारेमा जानकारीको लागि सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम

ग) व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा

- उद्योग/व्यवसाय तथा तालिम केन्द्रहरूमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न सहयोग
- तालिम नीति, निर्देशिका, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री निर्माणका लागि समन्वय र सहयोग

घ) क्षमता अभिवृद्धि

सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु ।

ङ) विद्यार्थीलाई कामको संसार चिनाउने कार्यक्रम (School to Work Transition Program)

सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा नै शैक्षिक कार्यक्रम सँग सँगै कामको संसार, श्रम बजारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान सीप, जीवन उपयोगी सीप, विज्ञहरूको अनुभव, उद्योगहरूमा अवलोकन र उद्यमशीलता सीप विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू संचालन ।

६. ENSSURE-II परियोजना आ.व. २०८३/०८४ को बजेट

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ENSSURE-II अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोशी प्रदेशमा रु. ४,४९,००,००० बजेट रहेको छ जसमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि रु. २,८९,००,००० र १२ वटा स्थानीय तहहरू मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि रु. १,५२,००,००० रहेको छ ।

७. परियोजनाको मुख्य कार्यक्रम, वार्षिक लक्ष्य र बजेट:

(क) प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने मुख्य कार्यक्रमहरू:

क्र.स	परिणाम (Output)	इकाई	लक्ष्य	बजेट (रु. हजारमा)
Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs.				
१	आ.व. २०८१/०८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	३००	४३००
२	आ.व. २०८२/०८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	१८०	१०३००
३	औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन	प्रशिक्षार्थी	१००	१३०००
४	मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा	पटक	१	२००
Project steering				
५	परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिहरूको बैठक, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य	पटक	३	५००
६	परियोजना प्रगति समीक्षा र योजना तर्जुमा सम्बन्धी बैठक र कार्यशाला गोष्ठी	पटक	२	६००
जम्मा बजेट				२८९००

द. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम तथा त्रैमासिक बजेट

क) प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा वजेट:

बजेट उपशिर्षक नं: ३५०९११२६

क्र.स	कार्यक्रम	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक दर	स्वीकृत वार्षिक बजेट रु. हजारमा	प्रथम त्रैमासिक संख्या	प्रथम त्रैमासिक बजेट	दोस्रो त्रैमासिक संख्या	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	तेस्रो त्रैमासिक संख्या	तेस्रो त्रैमासिक बजेट	चौथो त्रैमासिक संख्या	चौथो त्रैमासिक बजेट
Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs.														
१	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता	२६३३२	प्रशिक्षार्थी	२८६	१४.३	४३००	३००	४३	०	०	०	०	०	०
२	आ.व. २०८२/८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता	२६३३२	प्रशिक्षार्थी	१८०	५७.४२	१०३००	०	०	१८०	१०३००	०	०	०	०
३	औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन	२६३३२	प्रशिक्षार्थी	१००	११६	१३०००.३४	०	०	५०	६५००	०	०	५०	६५००
४	मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा	२६३३२	पटक	१	२००	२००	०	०	१	२००	०	०	०	०
Project Steering														
५	परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिहरूको बैठक, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य	२६३३२	महिना	३	४१.६६	५००	१	१२५	१	१२५	१	२५०	०	०
६	परियोजना प्रगति समीक्षा र योजना तर्जुमा सम्बन्धि बैठक र कार्यशाला गोष्ठी	२६३३२	पटक	२	५०	६००	१	२५०	०	०	१	२५०	०	०
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा बजेट						२८९००	३०६	४५७५	२३७	१२२७५	६	२७५	५६	६७७५

(ख) स्थानीय तह (शिक्षा महाशाखा/शाखा) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा उक्त कार्यक्रमको बार्षिक बजेट:

बजेट उपशिर्षक नं : स्थानीय तह अनुसार

क्र.स	कार्यक्रम	खर्च शिर्षक	बिराटनगर	इटहरी	धरान	सूर्योदय	धनकुटा	दुहवी	रामधुनी	त्रियुगा	कमल	दमक	बुढीगंगा	कटहरी	जम्मा रकम (हजारमा)
Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs.															
१	आ.व. २०८२/०८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	२६३३२	१०५०	०	०	१०५०	११००	१०५०	१०५०	१०५०	०	०	०	०	६३५०
२	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण सञ्चालन	२६३३२	२८०	०	०	२८०	२८०	१४०	१४०	२८०	०	०	०	०	१४००
३	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	२६३३२	१००	१००	१५०	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१२५०
Project Steering															
५	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	२६३३२	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१२००
जम्मा बजेट (हजारमा)			१५३०	२००	२५०	१५३०	१५८०	१३९०	१३९०	१५३०	२००	२००	२००	२००	१०२००

९. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन

(क) प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षालयहरुबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया:

Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs.

१. शिर्षक: आ.व.२०८१/८२ मा छनोट भई प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	PLMBIS कोड नं	परिमाण	संख्या	बजेट रु. (हजारमा)	समय अवधि (त्रैमासिक)
३५०९११२६	२६३३२	२.७.८.१५३	१	३००	४३००	प्रथम
विषयक्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	सामाजिक विकास मन्त्रालयको ENSURE परियोजना तर्फको बजेटबाट गत आ.व. २०८१/०८२ मा १० वटा शिक्षालय/विद्यालयहरु छनोट भई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT को स्वीकृत पाठ्यक्रम र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम प्रशिक्षार्थी भर्ना भई वि.सं २०८१ कार्तिक/मंसिर महिना देखि २४ महिने अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) द्वारा स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिसीप) छनोट भर्ना र मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७९ बमोजिम शिक्षालयसँग सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । CTEVT द्वारा अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृत खर्चको मापदण्डका आधारमा यस मन्त्रालयबाट गत आ.व. २०८१/०८२ मा जम्मा लागतको प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता ४०%, १५%, १५%, र २५% रकम निकास भएकै छ भने चालु आ.व. मा बाँकी रहेको ५% किस्ता र सोधभर्ना रकम निकास प्रयोजनका लागि यो बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।					
उद्देश्य:	अप्रेन्टिसीप (औद्योगिक प्रशिक्षार्थी) तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु ।					
कार्यान्वयन/सञ्चालन प्रक्रिया	- शिक्षालय/विद्यालयले CTEVT द्वारा स्वीकृत <u>औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिसीप) प्रशिक्षार्थी छनोट- भर्ना र मूल्याङ्कन निर्देशिका (संशोधन सहित)-२०८०</u> बमोजिम विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गर्ने र नियमानुसार फारम भरि CTEVT ले लिने परीक्षामा प्रशिक्षार्थीहरुलाई सहभागी गराउने । - शिक्षालय/विद्यालयले सम्झौता बमोजिम मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष लागत रकमको पाँचौँ किस्ता ५ प्रतिशत वापतको रकम परिक्षाको नतिजाको प्रकाशन पछि माग गर्नुपर्ने । - मन्त्रालयले सम्झौता गरिएका प्राविधिक शिक्षालय/संस्थालाई आ.व. २०८१/०८२ मा शुरू भएको औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनका लागि सम्झौता बमोजिम <u>औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिसीप) का लागि लागत अनुमान (खर्च मापदण्ड - २०८०)</u> का आधारमा सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको खातामा निकास दिने । - तालिम कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनका लागि सम्झौता बमोजिम चालु आ.व.का लागि तोकिएको प्रत्यक्ष लागत तर्फको तोकिएको रकम शिक्षालय/विद्यालयको कार्यक्रमको प्रगति, प्रशिक्षार्थीको नियमितता सहितको प्रतिवेदन र माग पत्रका आधारमा मन्त्रालयबाट निकास दिने । - प्रशिक्षार्थी यातायात खर्च सम्झौता बमोजिम सम्बन्धित विद्यार्थीको खातामा विद्यालयले निकास गरी विवरण पेश गरे पश्चात मन्त्रालयबाट रकम सोध भर्नाको रुपमा निकास गर्ने । - प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT द्वारा स्वीकृत <u>औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिसीप) का लागि लागत अनुमान (खर्च मापदण्ड - २०८०)</u> को आधारमा मन्त्रालयले बजेट चालु आ.व. को स्वीकृत बजेटबाट निकास गर्ने । - पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम शिक्षालय/विद्यालयमा कार्यक्रम संचालन गर्ने, औद्योगिक सिकाइको अनुगमन गर्ने, प्रशिक्षार्थीहरुको फारम भर्ने/भराउने र परीक्षामा सहभागी गराउने दायित्व सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको हुनेछ । - मन्त्रालयबाट निकास भएको रकम तोकिएको शिर्षकमा प्रचलित आर्थिक तथा वित्तिय उत्तरदायित्व					

	ऐन, नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार खर्च गरी कानून बमोजिम लेखा राख्ने र लेखा परिक्षण समेत गर्ने दायित्व सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको हुनेछ। शिक्षालय/विद्यालयले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र समग्र प्रतिवेदन मन्त्रालयम पेश गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालय र PSU ले संयुक्त/छुट्टाछुट्टै अनुगमन कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने ।
सम्बद्ध निकाय	सामाजिक विकास मन्त्रालय, ENSSURE परियोजना र शिक्षालय/विद्यालय
कार्यान्वयन/प्रगति सूचक	- तालिम प्रदायक शिक्षालय/संस्थासंगको सम्झौता पत्र । - तालिम प्रदायक शिक्षालय/संस्थामा औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरूको हाजिरी । - अनुगमन प्रतिवेदन । - ENSSURE, PSU बाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू ।
अपेक्षित उपलब्धि	गत आ.व.मा भर्ना भएका प्रशिक्षार्थीहरू २४ महिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा निरन्तर भइ विषयसँग सम्बन्धित उद्योगमा अभ्यास गरेका हुनेछन् ।

२. शिर्षक: आ.व. २०८२/८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (२४ महिने) संचालन निरन्तरता।

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	PLMBIS कोड नं	परिमाण	संख्या	वजेट रु.(हजारमा)	समय अवधि (त्रैमासिक)
३५०९११२६	२६३३२	२.७.८.१६४	१	१८०	१०३००	दोस्रो
विषयक्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	सामाजिक विकास मन्त्रालयको ENSSURE परियोजना तर्फको बजेटबाट गत आ.व. २०८२/०८३ मा ७ वटा शिक्षालय/विद्यालयहरू छनोट भई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT को स्वीकृत पाठ्यक्रम र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम प्रशिक्षार्थी भर्ना भइ वि.सं २०८२ मंसिर महिना देखि २४ महिने अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) द्वारा स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिसीप) छनोट भर्ना र मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७९ बमोजिम शिक्षालयसँग सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । CTEVT द्वारा अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृत खर्चको मापदण्डका आधारमा यस मन्त्रालयबाट गत आ.व. २०८२/०८३ मा जम्मा लागतको प्रथम र दोस्रो किस्ता ४०% र १५%, रकम निकासा भएको छ भने चालु आ.व. मा बाँकी रहेको किस्ता १५% र २५% साथै सोधभर्ना रकम निकासा प्रयोजनका लागि यो बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।					
उद्देश्य:	अप्रेन्टिसीप (औद्योगिक प्रशिक्षार्थी) तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु ।					
कार्यान्वयन/सञ्चालन प्रक्रिया	- शिक्षालय/विद्यालयले CTEVT द्वारा स्वीकृत <u>औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिसीप) प्रशिक्षार्थी छनोट भर्ना र मूल्याङ्कन निर्देशिका (संशोधन सहित)-२०८०</u> बमोजिम विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गर्ने र नियमानुसार फारम भरि CTEVT ले लिने परीक्षामा प्रशिक्षार्थीहरूलाई सहभागी गराउने । - शिक्षालय/विद्यालयले सम्झौता बमोजिम मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष लागत रकमको तेश्रो किस्ता १५ प्रतिशत, चौथो किस्ता २५ प्रतिशत वापतको रकम माग गर्नुपर्ने । - मन्त्रालयले सम्झौता गरिएका प्राविधिक शिक्षालय/संस्थालाई आ.व. २०८२/०८३ मा शुरू भएको औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनका लागि सम्झौता बमोजिम <u>औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिसीप) का लागि लागत अनुमान (खर्च मापदण्ड - २०८०)</u> का आधारमा सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको खातामा निकासा दिने । - तालिम कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनका लागि सम्झौता बमोजिम चालु आ.व.का लागि तोकिएको प्रत्यक्ष लागत तर्फको तोकिएको रकम शिक्षालय/विद्यालयको कार्यक्रमको प्रगति, प्रशिक्षार्थीको नियमितता सहितको प्रतिवेदन र माग पत्रका आधारमा मन्त्रालयबाट निकासा दिने । - प्रशिक्षार्थी यातायात खर्च, पोशाक खर्च तथा बिमा वापतको रकम निर्देशिका र सम्झौता बमोजिम सम्बन्धित विद्यार्थीको खातामा विद्यालयले निकासा गरी विवरण पेश गरे पश्चात मन्त्रालयबाट रकम					

	सोध भर्नाको रुपमा निकास गर्ने । - प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT द्वारा स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिसीप) का लागि लागत अनुमान (खर्च मापदण्ड - २०८०) को आधारमा मन्त्रालयले बजेट चालु आ.व. को स्वीकृत बजेटबाट निकास गर्ने । - औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरूको सिकाइको अनुगमन गर्ने, परीक्षा फारम भर्ने/भराउने र परीक्षामा सहभागी गराउने दायित्व सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको हुनेछ । - मन्त्रालयबाट निकास भएको रकम तोकिएको शिर्षकमा प्रचलित आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार खर्च गरी कानून बमोजिम लेखा राख्ने र लेखा परिक्षण समेत गर्ने दायित्व सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको हुनेछ । शिक्षालय/विद्यालयले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र समग्र प्रतिवेदन मन्त्रालयम पेश गर्नु पर्नेछ । - मन्त्रालय र PSU ले संयुक्त/छुट्टाछुट्टै अनुगमन कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने ।
सम्बद्ध निकाय	सामाजिक विकास मन्त्रालय, ENSSURE परियोजना र शिक्षालय/विद्यालय
कार्यान्वयन/प्रगति सूचक	- तालिम प्रदायक शिक्षालय/संस्थासंगको सम्झौता पत्र । - तालिम प्रदायक शिक्षालय/संस्थामा औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरूको हाजिरी । - अनुगमन प्रतिवेदन । - ENSSURE, PSU बाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू ।
अपेक्षित उपलब्धि	आ.व. २०८२/०८३ मा भर्ना भएका प्रशिक्षार्थीहरू २४ महिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा निरन्तर भइ विषयसँग सम्बन्धित उद्योगमा अभ्यास गरेका हुनेछन् ।

३. शिर्षक: औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	PLMBIS कोड नं	परिमाण	संख्या	बजेट रु. (हजारमा)	समय अवधि (त्रैमासिक)
३५०९११२६	२६३३२	२.७.८.१६६	१	१००	१३०००	दोस्रो र चौथो
विषय क्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT बाट स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिसीप) कार्यक्रम (प्रि-डिप्लोमा तह) सञ्चालनमा रहेको छ । शिक्षा, सीप/तालिम र रोजगारी बीचको खाडल दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र युवाहरूको रोजगारीमा पहुँच कम हुदै गइरहेको सन्दर्भमा युवाहरूलाई सीप/तालिम संगै रोजगारीको अवसर पनि सुनिश्चित हुने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयले को चालु आ.व.२०८३/०८४ मा यो कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेशले यस प्रदेश भित्र रहेका आंगिक शिक्षालय, साझेदार शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम (TECS) संचालन गर्ने विद्यालयहरूमध्येबाट छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । स्वीकृत पाठ्यक्रमहरू (२४ महिने अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम) - मेकानिकल इन्जिनियरिङ - इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ - अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ - इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी - होटेल म्यानेजमेन्ट - विल्डिंग कन्स्ट्रक्सन - बालविकास सहजकर्ता (ECDF) - चिया प्रविधि					
उद्देश्य	औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिसीप) तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु ।					
कार्यान्वयन/सञ्चालन प्रक्रिया	चालु आ.व. मा अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले शिक्षालय/विद्यालयहरू छनौट गरि मापदण्ड पुगेका शिक्षालय/विद्यालयहरू विषय र कोटा निर्धारण गरी सम्झौता गर्ने ।					

	• चालु आ.व. मा अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छनौट भएका शिक्षालय/विद्यालयहरूको सुची CTEVT परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउने र CTEVT परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट अप्रेन्टिसीप कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित विद्यालय/शिक्षालयलाई सूचना अनुसार विद्यार्थी भर्नाको लागि जानकारी गर्ने । • प्राप्त आवेदन र छनौट भएका प्रशिक्षार्थीको विवरण सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयले CTEVT को ITMS र ENSSURE Database System मा प्रविष्ट गर्ने । • यस चालु आ.व.मा शिक्षालय/विद्यालयले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी संचालन सम्बन्धी खर्च मापदण्डका आधारमा सम्झौता बमोजिम मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष लागतको पहिलो किस्ता वापत ४० प्रतिशत र कार्यक्रम संचालनको ६ महिना पछि पहिलो सेमेष्टर मूल्याङ्कन पश्चात दोस्रो किस्ता वापत १५ प्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने । • तालिम कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनका लागि सम्झौता बमोजिम चालु आ.व.का लागि तोकिएको रकम शिक्षालय/विद्यालयको कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन र माग पत्रका आधारमा मन्त्रालयबाट निकासा दिने । • प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT द्वारा स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिसीप) का लागि लागत अनुमान (खर्च मापदण्ड - २०८०) को आधारमा मन्त्रालयले बजेट चालु आ.व. को स्वीकृत बजेटबाट निकासा गर्ने । • प्रशिक्षार्थी यातायात खर्च, पोशाक खर्च तथा बिमा वापतको रकम निर्देशिका र सम्झौता बमोजिम सम्बन्धित विद्यार्थीको खातामा विद्यालय/शिक्षालयले वितरण गरी मन्त्रालयमा विवरण पेश गरे पश्चात सो रकम सोध भर्नाको रुपमा निकासा गर्ने । • पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम शिक्षालय/विद्यालयमा कार्यक्रम संचालन गर्ने, औद्योगिक सिकाइको अनुगमन गर्ने, प्रशिक्षार्थीहरूको फारम भर्ने/भराउने र परीक्षामा सहभागी गराउने दायित्व सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको हुनेछ । • मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकम तोकिएको शिर्षकमा प्रचलित आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार खर्च गरी कानून बमोजिम लेखा राख्ने र लेखा परिक्षण समेत गर्ने दायित्व सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको हुनेछ । शिक्षालय/विद्यालयले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र समग्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । • मन्त्रालय र PSU ले संयुक्त/छुट्टाछुट्टै अनुगमन कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
सम्बद्ध निकाय	सामाजिक विकास मन्त्रालय, ENSSURE परियोजना र शिक्षालय/विद्यालय
कार्यान्वयन/प्रगति सूचक	• शिक्षालय/विद्यालय छनौटको निर्णय, सम्झौता पत्र । • शिक्षालय/विद्यालयमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरूको हाजिरी । • अनुगमन प्रतिवेदन । • तालिम प्रदायक संस्था र ENSSURE/PSU बाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू ।
अपेक्षित उपलब्धि	१०० जना प्रशिक्षार्थीहरू २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा छनौट भई अध्ययन थाल्नेछन् ।

४. शिर्षक: मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	PIMBIS कोड नं	परिमाण	संख्या	बजेट रू. (हजारमा)	समय अवधि (त्रैमासिक)
३५०९११२६	२६३३२	२.७.८.१७४	१	२००	२००	दोस्रो
विषय क्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT बाट स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिसीप) तालिम कार्यक्रम (प्रि-डिप्लोमा तह) सञ्चालनमा रहेको छ। हालसम्म CTEVT बाट स्वीकृत २४ महिने प्रि-डिप्लोमा तहमा जम्मा आठ वटा विषयका पाठ्यक्रमहरू रहेका छन्। चालु आ.व. २०८३/०८४ मा मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा कार्यक्रम गर्ने प्रयोजनका लागि यो बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।					
उद्देश्य	औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिसीप) तालिम कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने ।					

कार्यान्वयन/सञ्चालन प्रक्रिया	सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
सम्बद्ध निकाय	सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षालय/विद्यालय र औद्योगिक प्रतिष्ठान
खर्च गर्न सकिने आधार	प्रचलित आर्थिक ऐन, नियमावली र प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत "सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९" अनुसार खर्च गर्ने ।
प्रगति सूचक	- मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा कार्यक्रमको उपस्थिति - कार्यक्रम प्रतिवेदन - कार्यक्रमको खर्च विवरण
अपेक्षित उपलब्धि	औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमबारे समीक्षा ।

Output 4: Project Steering

५. शिर्षक: परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिहरूको बैठक, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	PIMBIS कोड नं	परिमाण	इकाई	बजेट रू. (हजारमा)	समय अवधि (त्रैमासिक)
३५०४९०९९	२६३३२	२.७.८.९६७	३	पटक	५००	प्रथम, दोस्रो र तेश्रो
विषयक्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो चरणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकार र स्वीस सरकार बिचको द्विपक्षीय सम्झौता र परियोजना दस्तावेज बमोजिम प्रदेश तहमा विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । (क) सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा Project Steering Committee (PSC) को बैठक । (ख) सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवज्यूको अध्यक्षतामा Project Implementation Committee (PIC) को बैठक । (ग) सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम हेर्ने महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा Project Coordination and Implementation Unit (PCIU) को बैठक संचालन । (घ) परियोजनासंग सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा बैठकहरू साथै प्रशासनिक कार्य संचालन ।					
उद्देश्य	परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शनका लागि सम्बन्धित समितिहरूको बैठक संचालनको साथै कार्यक्रमहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य गर्न ।					
कार्यान्वयन/सञ्चालन प्रक्रिया	- बैठकका विषयवस्तु र मिति तय गर्ने । - सरोकारवालाहरूलाई सूचना संचार गर्ने । - बैठकमा भएका छलफल तथा निर्णयहरूको माइन्युट गर्ने । - कार्यक्रम अनुगमनको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने । - अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने । - यस कार्यक्रमको खर्च गर्ने आधार प्रचलित आर्थिक ऐन, नियमावली तथा प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिक २०७९ बमोजिम हुनेछ ।					
सम्बद्ध निकाय	सामाजिक विकास मन्त्रालय, ENSSURE परियोजना र सरोकारवाला निकाय					
कार्यान्वयन/प्रगति सूचक	- बैठकमा सहभागीहरूको उपस्थिति विवरण । - बैठकको निर्णयहरू/प्रतिवेदन । - अनुगमन प्रतिवेदन/कार्यक्रमको फोटो ।					
अपेक्षित उपलब्धि	- परियोजनासंग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू सञ्चालनको लागि विभिन्न गठित समितिहरूद्वारा निर्देशन तथा सुझावहरू प्राप्त हुनेछन् । - परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नियमित समन्वय, अनुगमन र सुपरिवेक्षण भएको					

	हुनेछ । • परियोजनासंग सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यहरू सहज र प्रभावकारी रूपमा संचालन भएको हुनेछन् ।
--	--

Output 4: Project Steering

६. शिर्षक: परियोजना प्रगति समीक्षा र योजना तर्जुमा सम्बन्धि बैठक र कार्यशाला गोष्ठी

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	PIMBIS कोड नं	परिमाण	इकाई	बजेट रू.(हजारमा)	समय अवधि (त्रैमासिक)
३५०४१०११	२६३३२	२.७.८.१५२	२	पटक	६००	प्रथम र तेस्रो
विषयक्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (ENSSURE-II) अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा तथा आगामी आ.व. को योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय तहका सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सहभागीतामा कार्यशाला सञ्चालन गरी प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गर्नको लागि यो कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ ।					
उद्देश्य	परियोजनाको प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गर्नु ।					
कार्यान्वयन/सञ्चालन प्रक्रिया	- सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा संचालित कार्यक्रमको वार्षिक योजना तर्जुमा तथा प्रगति समीक्षा बैठक तथा कार्यशाला संचालन गर्ने । - स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उप-प्रमुख/अपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समन्वय गर्ने । - स्थानीय तहबाट प्रस्तुत गरिने योजना तथा प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा तयार गरी विवरण माग गर्ने । - स्थानीय तहका ENSSURE परियोजना हेर्ने फोकल पर्सन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन प्रमुख, शिक्षा शाखा लगायत सहभागीहरूको उपस्थितिमा कार्यशाला गर्ने ।					
सम्बद्ध निकाय	सामाजिक विकास मन्त्रालय					
खर्च गर्न सकिने आधार	प्रचलित आर्थिक ऐन, नियमावली र प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत "सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९" अनुसार खर्च गर्ने ।					
कार्यान्वयन/प्रगति सूचक	- प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा कार्यशालाको उपस्थिति - कार्यक्रम प्रतिवेदन - आगामी आ.व. को योजना तथा बजेटको विवरण					
अपेक्षित उपलब्धि	परियोजनाको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा भएको हुनेछ ।					

(ख) स्थानीय तहहरूबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया

Output 1.1: Nepalese youth attend TEVT courses that meet their needs

१. शिर्षक: आ.व. २०८१/०८२ र ०८२/०८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	IMBIS कोड नं	परिमाण	इकाई	बजेट रू. (हजारमा)	समय अवधि (त्रैमासिक)
८०१०१०११	२६३३२	२.७.८.४१४	१२०	जना	६३५०	प्रथम र दोस्रो
विषयक्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	स्थानीय तहले श्रम बजारको माग तथा सोहि बमोजिमको उद्योग/व्यवसायहरूको पहिचान गरी हाल प्राप्त CTEVT- L2 (१६९६ घण्टा) को पाठ्यक्रम मध्ये उपयुक्त विषय छनौट गरी छानिएको तालिम प्रदायक संस्थाद्वारा संचालित तालिमको निरन्तरताका लागि यो बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।					
उद्देश्य	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम पश्चात दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु ।					
कार्यान्वयन/संचालन प्रक्रिया	- सम्झौता गरिएका प्राविधिक शिक्षालय/तालिम प्रदायक संस्थालाई आ.व. ०८२/०८३ मा शुरू भएको कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्ने/गराउने । - शिक्षालय/तालिम प्रदायक संस्थाहरूले परियोजनाद्वारा तोकिएको डाटाबेस प्रणालीमा अध्यावधिक गरेको					

	सुनिश्चित गर्ने/गराउने । - स्थानीय तहले निरन्तर तालिम अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने । - कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात सम्बन्धित पालिकाबाट सीप परिक्षणको लागि सिफारिस पत्र लिई CTEVT/NSTB मा पेश गर्ने - आ.व. २०८१/०८२ मा संचालित तालिमको सीप परिक्षणमा ८०% भन्दा माथि पास नतिजा ल्याउने तालिम प्रदायक संस्थालाई बाँकी रहेको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्ने । - आ.व. २०८२/०८३ मा संचालित तालिम कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात CTEVT/NSTB बाट सीप परिक्षण कार्य संचालन गर्ने/गराउने । - सम्झौतामा उल्लेख भएको आवश्यक कागजात तथा तोकिएको शिर्षक अनुसारको खर्चको बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी गर्ने । - आ.व. २०८२/०८३ मा संचालित तालिमहरूको सम्झौता बमोजिमको दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता (चौथो किस्ताको हकमा सम्झौता बमोजिम सीप परिक्षणमा ८०% भन्दा माथि पास भएकोलाई मात्र) आ. व. २०८३/०८४ को बजेटबाट भुक्तानी गरिनेछ । - आ.व. २०८१/०८२ र २०८२/८३ मा सम्बन्धित स्थानीय तह र तालिम प्रदायक संस्था/प्राविधिक शिक्षालय बीच भएको सम्झौता तथा प्रचलित कानून अनुसार खर्च लेखे, लेखा राखे र अन्तिम लेखा परिक्षण समेत गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
सम्बद्ध निकाय	स्थानीय तह/तालिम प्रदायक संस्था तथा शिक्षालय
कार्यान्वयन/प्रगति सूचक	- तालिम प्रदायक संस्थासंगको सम्झौता पत्र । - तालिमका सहभागीहरूको नामावली/तालिम सहभागीहरूको उपस्थिति । - तालिम सहभागीहरूको सीप परिक्षण प्रमाणपत्र । - तालिम प्रदायक संस्थाको प्रतिवेदन ।
अपेक्षित उपलब्धि	लक्षित समुदायका युवाहरूको तालिममा सहभागिता भई सीपयुक्त भएको हुनेछन् ।

Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs.

२. शिर्षक: कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परिक्षण सञ्चालन

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	IMBIS कोड नं	परिमाण	इकाई	बजेट रु. (हजारमा)	समय अवधि (त्रैमासिक)
स्थानीय तह अनुसार	२६३३२	२.७.८.४०३	२००	जना	१४००	तेस्रो
विषयक्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	स्थानीय तहले गत आ.व. ०८२/०८३ मा ENSSURE परियोजना तर्फको बजेटबाट संचालित कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई सि.टि.ई.भि.टि. अन्तरगतको राष्ट्रिय सीप परिक्षण बोर्डले लिने सीप परिक्षणमा सहभागी गराउनको लागि यो बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।					
उद्देश्य	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई सीप परिक्षणमा सहभागी गराउने ।					
कार्यान्वयन/सञ्चालन प्रक्रिया	- तालिम प्रदायक संस्थाले कार्यगत अभ्यास सहितको तालिममा सहभागी भएका प्रशिक्षार्थीहरूको सीप परिक्षणको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार र समन्वय गर्ने । - तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूको तोकिएको ढाँचामा सीप परिक्षण फर्म NSTB को डाटाबेस प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने । - NSTB को नियम अनुसार सीप परिक्षण शुल्क भुक्तानी गर्ने । - सम्बन्धित स्थानीय तहले तालिम प्रदायक संस्था/शिक्षालयबाट आवश्यक कागजपत्र संकलन गरी सीप परिक्षणका लागि ENSSURE परियोजना, सि.टि.ई.भि.टि. र तालिम विकास महाशाखालाई पत्राचार गर्ने । - सि.टि.ई.भि.टि. मार्फत राष्ट्रिय सीप परिक्षण समिति (NSTB) मा समन्वय गर्ने । - सि.टि.ई.भि.टि.को राष्ट्रिय सीप परिक्षण समितिको सूचना अनुसार सीप परिक्षण संचालन गर्ने ।					

	- तालिम प्रदायक संस्था/शिक्षालयले सीप परिक्षणमा सहभागी भएका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति हाजिरी (NSTB को हाजिरी प्रमाणित प्रतिलिपि) सहित प्रगति प्रतिवेदन पालिकामा पेश गर्ने । - आ.व. ०८२/०८३ मा सम्बन्धित स्थानीय तह र तालिम प्रदायक संस्था/प्राविधिक शिक्षालयबीच भएको सम्झौता तथा प्रचलित कानून अनुसार खर्च लेख्ने, लेखा राख्ने र अन्तिम लेखा परिक्षण समेत गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
सम्बद्ध निकाय	स्थानीय तह/तालिम प्रदायक संस्था तथा शिक्षालय
कार्यान्वयन/प्रगति सूचक	- सीप परिक्षणमा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थीहरूको सूची र उपस्थिति हाजिरी । - तालिम प्रदायक संस्थाको निवेदन । - ENSSURE परियोजना प्रबन्धकलाई लेखेको सिफारिस पत्र । - प्रशिक्षार्थीहरूको फोटो र नागरिकता न. सहितको डाटावेशमा प्रविष्ट गरेको प्रतिवेदन ।
अपेक्षित उपलब्धि	१० महिने तालिम सम्पन्न गरेका सहभागीहरू सीप परिक्षणमा सहभागी भएका हुनेछन् ।

Output 1.1: Nepalese youth attend TEVT courses that meet their needs

३. शिर्षक: कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समीक्षा कार्यक्रम

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	LMBIS कोड नं	परिमाण	इकाई	बजेट रु. (हजारमा)	समयावधि (त्रैमासिक)
स्थानीय तह अनुसार	२६३३२	२.७.८.४१५	१२	पटक	१२५०	दोस्रो
विषयक्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (ENSSURE- II) अन्तर्गत स्थानीय तहमा हालसम्म कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूसँग तालिमको समीक्षा गर्नका लागि यो बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।					
उद्देश्य	कार्यगत अभ्यास सहित तालिमको समीक्षा गर्नु ।					
कार्यान्वयन/सञ्चालन प्रक्रिया	- कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूसँग तालिमको समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि योजना बनाउने । - तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूको विवरण तयार गर्ने । - प्रशिक्षार्थीहरूको उपस्थितिमा समीक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने । - कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने । - सम्बन्धित स्थानीय तहको कानून अनुसार खर्च लेख्ने, लेखा राख्ने र अन्तिम लेखा परिक्षण समेत गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।					
सम्बद्ध निकाय	स्थानीय तह					
कार्यान्वयन/प्रगति सूचक	- समीक्षा कार्यक्रमको उपस्थिति । - कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन । - खर्चको बिल/भरपाई/फोटो आदि ।					
अपेक्षित उपलब्धि	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिमको समीक्षा भएको हुनेछ ।					

४. शिर्षक: कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

बजेट उपशिर्षक नं	खर्च शिर्षक नं	LMBIS कोड नं	परिमाण	इकाई	बजेट रु. (हजारमा)	समय अवधि (त्रैमासिक)
स्थानीय तह अनुसार	२६३३२	२.७.८.३९२	१४४	महिना	१२००	प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो
विषयक्षेत्र	विवरण					
पृष्ठभूमि	ENSSURE परियोजना संचालित स्थानीय तहमा परियोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यको लागि यो बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।					
उद्देश्य	परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु ।					

कार्यान्वयन/सञ्चालन प्रक्रिया	- स्थानीय तहमा परियोजना सम्बन्धी संचालित विभिन्न क्रियाकलापहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने । - कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन पश्चात प्रतिवेदन तयार गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिने । - सम्बन्धित स्थानीय तहको कानून अनुसार खर्च लेख्ने, लेखा राख्ने र अन्तिम लेखा परिक्षण समेत गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
सम्बद्ध निकाय	स्थानीय तह
कार्यान्वयन/प्रगति सूचक	- अनुगमन प्रतिवेदन । - भ्रमण प्रतिवेदन र कार्यक्रमको फोटोहरू ।
अपेक्षित उपलब्धि	परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भएको हुनेछ ।

१०. ENSSURE/PSU कोशी प्रदेश मार्फत सञ्चालन हुने मुख्य क्रियाकलापहरू:

- औद्योगिक प्रशिक्षार्थी छनोट सम्बन्धी कार्य संचालन
- औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रममा ड्रप-आउट दर न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम
- औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम नतिजा सुधारका लागि परिपूरक कक्षा संचालन लगायतका कार्यक्रम
- सीप स्तरोन्नति तालिम पाठ्यसामग्री निर्माण/परिमार्जन सहयोग
- उद्योगमा कार्यरत कामदार/वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको लागि सीप स्तरोन्नति तालिम सञ्चालन
- उत्कृष्ट उद्योग, प्रशिक्षार्थी, कम्पनी प्रशिक्षक तथा उद्योगहरूलाई सम्मान कार्यक्रम
- औद्योगिक प्रशिक्षार्थी आलमुनाइ भेटघाट/अन्तरक्रिया
- उद्योग तथा शिक्षालयद्वारा औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरूको सिकाइ प्रगति समीक्षा
- प्रदेश/स्थानीय सरकारका अधिकारीलाई परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि
- औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यरत उद्योगमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा अभिवृद्धि
- उद्योग/व्यवसायमा रहेको HR सम्बन्धी Assessment, तालिम तथा HR रणनीति निर्माण सहयोग
- TVET Coordination Unit स्थापना, व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि
- सीप प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम आयोजना
- विद्युत्तिय/भौतिक माध्यमद्वारा कम्पनी प्रशिक्षकहरूको पेशागत र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि
- साझेदार उद्योगहरूमा Green TVET सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन सहयोग
- परियोजना बैठक तथा प्रगति समीक्षा
- प्रदेश तहमा परियोजनाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन
- परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिहरूको बैठक सञ्चालन

समाप्त