

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भल्लक आ.व. २०७५/०८०



प्रकाशक

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भापा



श्री उप्रेती सुपारी प्रशोधन केन्द्र मे.न.पा.४ र किसान सुपारी स्टोर्स बुद्धशान्ति गा.पा. २ ले खरिद गरेको सुपारीको बोनडा उपकाउने मेसिनको अनुगमनका क्रममा कार्यालयका प्रा.स. श्री मोहन कुमार सिंह, प्रा.स. श्री रविन निरौला साथमा फर्मका सञ्चालक श्री हरि प्रसाद उप्रेती र चुडामणी पाण्डे।



माननीय कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्री डा. वेदु राम भुसाल ज्यू, सोकिय उप-सचिव श्री सुशील भट्टराईज्यू लगायतका अन्य महानुभावहरूबाट मिति २०८० साल वैशाख १६ गते यस प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, भापाको रवर जोनको कार्यक्रम अनुगमन निरीक्षण भएको । २०८०/०१/१६



मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रममा पेश भएको प्रस्तावमा फिस्ट्ड भेरिफिकेसन गैँडे कार्यालयका प्रा.स. श्री मोहन कुमार सिंह, प्रा.स. श्री रविन निरौला साथमा जलपादेवी कृषक समूहका अध्यक्ष श्री तेजनारायण राजवंशी र अन्य सदस्यहरूसँग।

श्री लसुवा कृषक समूह, भापा गा.पा.-१, से हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरेको मकै पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक ऋलक आ.व. २०७५/०८०



प्रकाशक

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भन्जपा

फोन नं. ०२३-४५३९८८

इमेल : pmamp.piujhapa@gmail.com

वेबसाइट : www.pmamp.piujhapa@gmail.com

प्रकाशक : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भापा
फोन नं. ०२३-४५३१८८

इमेल : pmamp.piu.jhapa@gmail.com

वेभसाइट : www.piu.jhapa.pmamp.gov.np

प्रकाशक प्रति : १५३ प्रति

मिति : २०८० असोज

मुद्रक : सुदिका अफसेट प्रेस, विराटनगर-१२
फोन नं. ९८६३०१५६८९

दुई शब्द

नेपालको करिव ६६% जनता कृषि पेशामा संलग्न रहेको र राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिव २७.१०% रहेको छ । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र विविधीकरण गर्ने हाम्रो सामु एक चुनौती रहेको छ । देशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा उन्नत कृषि प्रविधि, यान्त्रिकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई खाद्य सुरक्षामा टेवा पुऱ्याउने, कृषि उद्योग स्थापना गर्ने, कृषकहरूको रोजगारीको अवसर सृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने आजको आवश्यकता हो। यसरी नै उत्पादनशील कृषि उपजहरू मार्फत बजारमा पहुँच बढाई कृषि बजारीकरण व्यवस्थित गरी कृषकहरूको आयस्तरमा सुधार गर्नु र कृषि पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन आजको आवश्यकता रहेको छ। साथै कृषिलाई व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरणको माध्यमद्वारा कृषि प्रणालीको विकास गर्नु मुख्य चुनौती रहेको छ।



यसै सन्दर्भमा कृषि विकास रणनीतिलाई सहयोग पुऱ्याउन नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आ.ब.२०७३/०७४ देखि कार्यान्वयन भईरहेको अवस्थामा छ । परियोजनाको कार्यक्रमहरूमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन संभागका रूपमा संचालन हुँदै आइरहेका छन् । यस परियोजनाअन्तर्गत भापा जिल्लामा धान सुपरजोन आ.ब.२०७३/०७४ मा, रबर तथा सुपारी जोन आ.ब.२०७५/०७६ र मकै जोन आ.ब. २०७६/०७७ देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । यी नै सुपरजोन/जोनहरूको तथ्यांकहरू र आ.ब.२०७९/०८० को वार्षिक प्रगतिहरूको स्थिति यस **“वार्षिक परियोजना कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका एक भलक आ.ब.२०७९/०८०”** प्रकाशन गरिएको छ । यी तथ्यांकहरू, प्रगतिहरू र अन्य विवरणहरूले यस परियोजना कार्यान्वयन इकाईको स्थिति बारे जानकारी दिनुका साथै कृषकहरू, कृषि उद्यमीहरू, विद्यार्थीहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सूचना दिनुका साथै कार्यक्रम र योजना तर्जुमामा सहयोग पुऱ्याउन सहज बनाउँदछ भन्ने आशा लिइएको छ ।



अन्त्यमा यस पुस्तिका तयार गर्ने कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने सुपरजोन संचालन समन्वय समिति, जोन संचालन समन्वय समिति, कृषकका साथै यस कार्यालयका प्रा.स. श्री मोहन कुमार सिंह लगायत अन्य कर्मचारीहरू र यस पुस्तिका प्रकाशनमा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क र जानकारीहरू उपलब्ध गराई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुऱ्याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यो पुस्तिका तयारी देखि लिएर प्रकाशन सम्म लाग्नु हुने प्रा.स. श्री रविन निरौलालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । अन्त्यमा सरोकारवालाहरूबाट समग्र पुस्तिकाका सम्बन्धमा सल्लाह र सुभाबको अपेक्षा गरेको छु ।

धन्यवाद !

असोज २०८०

रविन्द्र सुवेदी
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

Jhapa District



विषय सूची

खण्ड: क

१.	जिल्लाको परिचयात्मक विवरण	१
१.१.	झापा जिल्लाको परिचयात्मक विवरण	१
१.२.	नामाकरण	१
१.३.	भौगोलिक स्थिति	१
१.४.	सिमाना:	२
१.५.	भू-उपयोग स्थिति:	२
१.६.	प्राकृतिक सम्पदा	२
१.७.	जिल्लाका प्रसिद्ध स्थलहरू	२
१.८.	प्रमुख तालहरू	२
१.९.	जनसंख्याको स्थिति	३
१.१०.	झापा जिल्लामा भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको विवरण	३
१.१०.१.	नगरपालिका:	३
१.१०.२.	गाउँपालिका:	३
१.११.	पत्र पत्रिकाहरूको विवरण	३
१.१२.	एफ.एम रेडियो स्टेशनहरू	४
१.१३.	टेलिभिजन	४

खण्ड: ख

२.	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परिचय	५
----	--	---

खण्ड : ग

३.	आ.व २०७९/०८० को परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापाको वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण	१०
३.१.	परिचय	१०
३.२.	आ.व.२०७९/०८० मा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम	१५
३.३.	आ.व.२०७९/०८० मा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	२७
३.४.	आ.व.२०७९/०८० को भारत तथा वित्तिय प्रगति	३७
३.४.१	एकमुष्ट भारत प्रगति (चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक)	३७
३.४.२	एकमुष्ट वित्तिय प्रगति चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक (रु. हजारमा)	३७
३.४.३	असार महिना, चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको बजेट र खर्च विवरण (आ.व.२०७९/०८०)	३८
३.५.	वार्षिक अवधिमा संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलाप तथा प्राप्त उपलब्धीहरू (आ.व.२०७९/०८०)	३९
३.६.	वार्षिक अवधिको विकास कार्यक्रम तर्फ कार्यक्रमगत प्रगति स्थिति (आ.व.२०७९/०८०)	५१
३.७.	चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिका प्रगति नपुगका मुख्य कारणहरू (आ.व.२०७९/०८०)	६३
३.८.	उद्यमी कृषक/कृषक समूह/कृषक सहकारीहरूको विवरण तथा लैंगिक सहभागिता वार्षिक (आ.व.२०७९/०८०)	६३
३.९.	जनशक्तिको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)	६४
३.१०.	बेरुजु विवरण (आ.व.२०७९/०८०)	६५

३.११.	गैर कर राजश्व संकलन विवरण (आ.व.२०७९/०८०)	६७
३.१२.	आयोजनाको समस्या सम्बन्धि विवरण (आ.व.२०७९/०८०)	६७
३.१३.	न्यूनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिदको विवरण (आ.व.२०७७/०७८)	६८
३.१४	न्यूनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिदको विवरण (आ.व.२०७८/०७९)	६८
३.१५	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)	६९
३.१६.	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद भएको विवरण हाल सम्मको	७०
३.१७.	कृषि इन्टरनेटको विवरण (आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व.२०७९/०८०)	७१
३.१८.	कृषि इन्टरनेटको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)	७८
३.१९.	हाल सम्म कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरू	८२
३.२०.	आ.व.२०७९/०८० मा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण	८२
३.२१.	आ.व.२०७९/०८० वार्षिक रूपमा सम्पन्न नविनतम कार्यको विवरण	८३
३.२२.	सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रयासहरू	८४
३.२३	परियोजनाको अनुदान वितरणमा अवलम्बन गरिएका प्रकृयाहरू संक्षेपमा	८४

खण्ड घ

४.	हाल सम्मको विवरण तथा तथ्यांक	८५
४.१.	आ.व.२०७३/०७४ देखि आ.व.२०७५/०७६ सम्म संचालित मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण	८५
४.२	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापनाको तथा मेसिनरी औजार उपकरण वितरणको विवरण	९६
४.२.१	धान सुपरजोन तर्फको कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापनाको विवरण (आ.व.२०७३/०७४ देखि २०७४/०७५ सम्मको)	९६
४.२.२	धान सुपरजोन तर्फ साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद भएको विवरण आ.व.२०७५/०७६	९७
४.२.३	सुपारी जोन तर्फ साना मेसिनरी औजार उपकरण वितरण कार्यक्रम (५०% अनुदान) अन्तर्गत कृषक समूह/ सहकारीहरूले खरिद गरेका साना मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व.२०७५/०७६)	९९
४.२.४	रबर जोन तर्फ (५०% अनुदान) मा कृषक समूह/ सहकारीहरूले खरिद गरेका मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व.२०७५/०७६)	९९
४.२.५	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम (५०% अनुदान) संचालनका लागि कृषक समूह/ कृषि सहकारी/ कृषक उद्यमी/ फर्म तथा कम्पनीहरूले खरिद गरेका मेसिनरी औजारहरूको विवरण (आ.व.२०७६/०७७)	१००
४.२.६	सुपारी जोन तर्फ साना मेसिनरी औजार उपकरण वितरण कार्यक्रम (५०% अनुदान) अन्तर्गत कृषक समूह/सहकारीहरूले खरिद गरेका साना मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व. २०७६/०७७)	१०२
४.२.७	रबर जोन तर्फ (५०% अनुदान) मा कृषक समूह/ सहकारीहरूले खरिद गरेका मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व.२०७६/०७७)	१०३
४.२.८	कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत (५०% अनुदानमा) कृषक समूह/ सहकारीहरूले खरिद गरेका साना मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व. २०७७/०७८)	१०४
४.२.९	प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग (Dryer) स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद भएका कृषि औजार उपकरणहरू (आ.व. २०७७/०७८)	१०६
४.२.१०	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका मेसिनरी औजार उपकरण तथा अन्य क्रियाकलापहरू (आ.व. २०७७/०७८)	१०६

४.२.११	हिउँदै/ बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका मेसिनरी औजार उपकरण तथा अन्य क्रियाकलापहरू (आ.व. २०७७/०७८)	१०८
४.२.१२	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका कृषि औजार तथा उपकरण (आ.व. २०७८/०७९)	१०९
४.२.१३	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका मेसिनरी औजार उपकरण तथा अन्य क्रियाकलापहरू (आ.व. २०७८/०७९)	१०९
४.२.१४	हिउँदै/बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका मेसिनरी औजार उपकरण तथा अन्य क्रियाकलापहरू (आ.व. २०७८/०७९)	११०
४.२.१५	प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग (Dryer) स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद भएका कृषि औजार उपकरणहरू (आ.व. २०७८/०७९)	११३
४.२.१६	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत (५०%) अनुदानमा खरिद गरेका कृषि यन्त्र उपकरणहरूको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)	११३
४.२.१७	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरू (आ.व.२०७९/०८०)	११५
४.२.१८	चैते धानको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरू (आ.व.२०७९/०८०)	११६
४.२.१९	हिउँदै/बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरू (आ.व.२०७९/०८०)	११८
४.२.२०	हिउँदै/बसन्ते मकैको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरू (आ.व.२०७९/०८०)	११९
४.२.२१	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा विरतण गरिएका सामाग्रीहरूको विवरण (आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व.२०७८/०७९ सम्मको एकमुष्ट कम्पाईल)	१२०
४.२.२२	कृषि यान्त्रिकरण, चक्लाबन्दी तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना तर्फ ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद भएका साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणको विवरण (आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व.२०७८/०७९ सम्मको एकमुष्ट कम्पाईल)	१२१
४.२.२३	चक्लाबन्दी, कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम (५०% अनुदान) संचालनका लागि कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्म तथा कम्पनीहरूले खरिद गरेका मेसिनरी औजारहरूको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)	१२६
४.३.	परियोजना शुरुको अवधि (२०७३/०७४) देखि हाल (२०७९/०८०) सम्मको खर्चको विवरण	१३१
४.४.	सिंचाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धि विवरण	१३२
४.४.१	धान सुपरजोन तर्फको साना सिंचाई पूर्वाधारा विकास (मोरट बोरिङ्ग, पम्प सेट आदि)	१३२
४.४.२	रबर जोन तर्फको साना सिंचाई पूर्वाधार विकास (मोरट बोरिङ्ग, ईनार बोरिङ्ग, पम्प सेट आदी)	१३२
४.४.३	सुपारी जोन तर्फको साना सिंचाई पूर्वाधार विकास (मोरट बोरिङ्ग, ईनार बोरिङ्ग, पम्प सेट आदी)	१३२
४.४.४	मकै जोन तर्फको साना सिंचाई पूर्वाधार विकास (मोरट बोरिङ्ग, पम्प सेट आदी)	१३२
४.४.५	सौर्य सिंचाई पूर्वाधार विकास	१३३
४.५.	नर्सरी विवरण	१३३
४.५.१	धान सुपरजोन तर्फको सामुदायिक नर्सरी विवरण	१३३
४.५.२	रबर जोन तर्फको स्थायी ग्लिन हाउस नर्सरी विवरण	१३३
४.५.३	रबर जोन तर्फको रबर क्षेत्र विस्तार विवरण	१३३
४.५.४	सुपारी जोन तर्फको स्थायी ग्लिन हाउस नर्सरी विवरण	१३४

४.६.	गोदाम घर, प्रशोधन उद्योग, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर तथा स्मोक हाउस निर्माण	१३४
४.६.१	धान सुपरजोन तर्फको पोष्ट हार्भेष्ट स्थापना विवरण	१३४
४.७.	रबर जोन तर्फको रबर स्मोक हाउस स्थापना विवरण	१३४
४.८	रबर जोन तर्फको गोदरेज स्मोक हाउस स्थापना विवरण	१३५
४.९	सुपारी जोन तर्फको गोदाम घर विवरण	१३५
४.१०	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना विवरण	१३५
४.१०.१	धान सुपरजोन तर्फको कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना विवरण	१३५
४.१०.२	आ.ब.२०७६/०७७मा मकै जोन तर्फको कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना विवरण	१३६
४.१०.३	रबर जोन तर्फको रबर रोलिङ्ग मेसिन सेट विवरण	१३७
४.१०.४	सुपारी जोन तर्फको साना मेशिनरी उपकरण (पावर टिलर/अन्य सामग्री) विवरण	१३७
४.११	जोन/सुपरजोनका बालीको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व विवरण	१३८
४.१२.	परियोजनाको शुरु वर्ष देखि हालसम्मको प्रतिफल र उपलब्धिहरू (आ.ब. २०७३/०७४ देखि आ.ब. २०७९/०८० सम्म)	१३९
४.१३.	आ.ब.२०७९/०८० अवधिका सिकाईहरू	१४५

खण्ड-ड

५.	अनुदान विवरण तालिका आ.ब.२०७९/०८०	१४६
५.१.	धान सुपरजोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरूको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)	१४६
५.२.	मकै जोन तर्फ ५०% र ८५% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरूको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)	१५६
५.३.	रबर जोन तर्फ ५०% र ८५% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरूको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)	१६०
५.४.	सुपारी जोन तर्फ ५०% र ८५% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरूको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)	१६०
६.	संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको)	१६२
६.१	धान सुपरजोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७३/०७४)	१६२
६.२	धान सुपरजोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७६/०७७ देखि आ.ब.२०७७/०७८ सम्म) गठन मिति-२०७६/०९/०८ गते मंगलबार (आ.ब.२०७६/०७७)	१६३
६.३	धान सुपरजोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७८/०७९ देखि आ.ब.२०७९/०८० सम्म) पुनर्गठन मिति-२०७८/०६/२४ गते आईतबार (आ.ब.२०७८/०७९)	१६३
६.४	धान सुपरजोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१ देखि आ.ब.२०८१/०८२ सम्म) पुनर्गठन मिति-२०८०/०६/१२ गते शुक्रबार (आ.ब.२०८०/०८१)	१६४
६.५	धान सुपरजोनको क्षेत्र निर्धारण (नयाँ क्षेत्र स्वीकृत मिति-२०७६/०७/२४)	१६४
६.७	मकै जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७६/०७७ देखि आ.ब.२०७७/०७८ सम्म) गठन मिति-२०७६/०६/२९ गते बुधबार (आ.ब.२०७६/०७७)	१६७
६.८	मकै जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७८/०७९ देखि आ.ब.२०७९/०८० सम्म) पुनर्गठन मिति-२०७८/०६/१६ गते शनिवार (आ.ब.२०७८/०७९)	१६७
६.९	मकै जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१ देखि आ.ब.२०८१/०८२ सम्म) पुनर्गठन मिति-२०८०/०६/०९ गते मंगलबार (आ.ब.२०८०/०८१)	१६८
६.१०	मकै जोन क्षेत्र (स्वीकृत मिति-२०७६/०५/०८ गते आईतबार)	१६८
६.११	रबर जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७५/०७६ देखि आ.ब.२०७७/०७८ सम्म) गठन मिति-२०७५/०९/०५ गते विहवार (आ.ब.२०७५/०७६)	१६८
६.१२	रबर जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७७/०७८ देखि आ.ब.२०७८/०७९ सम्म) पुनर्गठन मिति-२०७७/०६/२९ गते विहवार (आ.ब.२०७७/०७८)	१६९

६.१३	रबर जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८० देखि आ.ब.२०८०/०८१ सम्म) पुनर्गठन मिति -२०७९/०५/२४ गते शुक्रवार (आ.ब.२०७९/०८०)	१६९
६.१४.	रबर जोन क्षेत्र (स्वीकृत मिति-२०७५/०७/०९ गते)	१७०
६.१५	सुपारी जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७५/०७६ देखि आ.ब.२०७७/०७८ सम्म) गठन मिति-२०७५/०९/२५ गते बुधवार (आ.ब.२०७५/०७६)	१७०
६.१६	सुपारी जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७७/०७८ देखि आ.ब.२०७८/०७९ सम्म) पुनर्गठन मिति-२०७७/०९/२७ गते सोमवार (आ.ब.२०७७/०७८)	१७१
६.१७	सुपारी जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८० देखि आ.ब.२०८०/०८१ सम्म) पुनर्गठन मिति-२०७९/०५/२३ गते विहिवार (आ.ब.२०७९/०८०)	१७१
६.१८	सुपारी जोन क्षेत्र (स्वीकृत मिति-२०७४/०६/२६ गते)	१७२
७.	प्रदेश र स्थानीय तहमा संचालित पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमको विवरण	१७२
७.१	आ.ब. २०७९/०८० मा गा.पा./न.पा.बाट सञ्चालित कृषि पकेट विकास कार्यक्रमको वार्षिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन	१७२
७.२	आ.ब. २०७९/०८० मा गा.पा./न.पा.बाट सञ्चालित पशु सेवा पकेट विकास कार्यक्रमको वार्षिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन (आ.ब.२०७९/०८०)	१७९
७.३	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाको ब्लक विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.ब.२०७९/०८०)	१८०
७.४	मत्स्य तथा पशुवस्तु ब्लक विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.ब. २०७९/०८०)	१८१

खण्ड-च

८.	संस्था सूचीकृतको विवरण	१८२
८.१.	धान सुपरजोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)	१८२
८.२.	धान सुपरजोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१)	१८३
८.३.	रबर जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०७४/०७५ देखि आ.ब.२०८०/०८१ सम्म)	१८३
८.४.	सुपारी जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)	१८५
८.५.	सुपारी जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१)	१८६
८.६.	मकै जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)	१८७
८.७.	मकै जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१ सम्म)	१८७

खण्ड: क

१. जिल्लाको परिचयात्मक विवरण

१.१. झापा जिल्लाको परिचयात्मक विवरण

नेपालको प्रदेश नं.१ अन्तर्गत पर्ने झापा जिल्ला सुदूरपूर्वी तराईको एक विकसित जिल्ला हो । समुन्द्री सतहबाट ७० देखि ३८० मिटर सम्मको उचाईमा रहेको यो जिल्ला उत्तरमा २६°२०" देखि २६°५० अक्षांशसम्म र पूर्वमा ८७°३९" देखि ८८°१२" देशान्तर सम्म फैलिएको छ । यस जिल्लामा ८ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा १५ वटा स्थानीय तहहरू रहेको छ । नेपालको सबैभन्दा होचो भाग (७० मिटर) केचना कचनकवल गाउँपालिकामा पर्दछ। धान र चियाको लागि यो जिल्ला नेपालकै अग्रस्थानमा रहेको छ। बंगालबाट बहने मनसुनी वायुको कारणले यहाँ धेरै वर्षा हुने गर्दछ। यस जिल्लाको पूर्व-पश्चिम औषत लम्बाई ४६ कि.मि. र उत्तर-दक्षिणको औषत लम्बाई २९ कि.मि. रहेको छ भने कूल क्षेत्रफल १६०६ वर्ग कि.मि. रहेको छ ।

१.२. नामाकरण

झापा जिल्लाको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य पहिले मोरङ गोश्वाराले हेर्ने गर्दथ्यो। पछि, उक्त मोरङ गोश्वारा साविक कुमरखोद गा.वि.स. अन्तर्गत पर्ने झापा (हाल झापा गाउँपालिका) नामको गाँउमा सारियो । हाल पनि सो गाउँ “झापाबजार” को नामले नै चिनिन्छ। तसर्थ त्यसै झापा गाउँको नामबाटै यस जिल्लाको नामाकरण “झापा” हुन गएको भन्ने भनाई छ।

त्यसैगरी, धेरै पहिले यो जिल्लामा बस्ती विस्तार हुनु पूर्व जिल्लाको अधिकांश भू-भाग बन-जंगलले ढाकिएको वा झापिएकोले पनि यस क्षेत्रको नाम “झापा” रहन गएको भन्ने भनाई प्रचलित रहेको छ। वि.सं. २००७ साल पश्चात् नेपालको प्रशासनिक विभाजन भएपछि झापा जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढी गा.वि.स.मा सारियो, हाल यो जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ ।

१.३. भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक दृष्टिकोणबाट जिल्लालाई दुई भागमा बाड्न सकिन्छ ।

- उत्तर तर्फको भिरालो प्रदेश वा भावर प्रदेश पहाडबाट बगेर आएका नदीहरूले तराईको समतल फाँटसम्म बगाएर ल्याएको चट्टानी माटो थुपारी बनेको क्षेत्र “भावर प्रदेश” हो । यो भाग चुरे पर्वतको छेउमा अवस्थित छ र यसले करीब ५० प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ ।
- दक्षिणको तराई भावर प्रदेशमा आएर सुकेका नदीहरूले यहाँको तटवर्ती जग्गालाई सिञ्चित गरेको छ । यस प्रदेशको माटो मलिलो छ, जसले ५० प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ । नेपाल अधिराज्यका सबैभन्दा होचो भू-भाग यसै जिल्लाको दक्षिण-पूर्वी कचनकवल गाउँपालिकामा पर्दछ । “केचना” को नामले समेत चिनिने यो भू-भाग समुन्द्र सतहबाट करीब ७० मिटरको उचाईमा पर्दछ ।

१.४. सिमाना:

- पूर्व - भारतको पश्चिम बंगाल र बिहार राज्य,
पश्चिम - मोरङ जिल्ला,
उत्तर - इलाम जिल्ला
दक्षिण - भारतको बिहार राज्य पर्दछ ।

१.५. भू-उपयोग स्थिति:

यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल १,६०,६०० हेक्टर रहेको छ । जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको भू-उपयोग निम्न अनुसार रहेको छ ।

सि.नं.	विवरण	क्षेत्रफल(हेक्टर)	कूल क्षेत्रफलको प्रतिशत	कैफियत
१.	कूल खेती योग्य जमिन	९८७१६	६१.४७	
२.	वन जंगलले ढाकेको क्षेत्र	१८०६५	११.२५	
३.	चरनले ढाकेको क्षेत्र	१७००	१.०६	
४.	बसोबास गरिएको र औद्योगिक क्षेत्र	२४११७	१५.०२	
५.	नदीनाला, सडक र अन्य	१८००२	११.२०	
	जम्मा	१६०६००	१००	

स्रोत:- कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेशनं. १ विराटनगर २०७८।०७९

१.६. प्राकृतिक सम्पदा

नदीहरू

- मेची नदी,
- बिरिङ नदी,
- कन्काई नदी,
- मावा नदी,
- रतुवा नदी
- देवनिया नदी आदि

१.७. जिल्लाका प्रसिद्ध स्थलहरू

केचना (किच्चकबध), अर्जुनधारा, विराटपोखरी, कन्काई माई, समयगढ, चिल्लागढ, चन्द्रगढ, दोमुखा, कलवलगुरी, कोटीहोममाईधार, कृष्णथुम्की, जामुनखाडी, सालबारी, सताशीधाम आदी ।

१.८. प्रमुख तालहरू

१. केचना २. चिल्लागढ ३. विराटपोखरी ४. गौरादह
५. जामुनखाडी ६. धनुष पोखरी

१.९.जनसंख्याको स्थिति

झापा जिल्लाको जनसंख्या विवरण राष्ट्रिय जनगणना २०२८ देखि २०७८ सम्मको जनसंख्या र यसका विविध पक्षहरूको प्रवाह स्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ।

विवरण	जनगणना वर्ष					
	२०२८	२०३८	२०४८	२०५८	२०६८	२०७८
कूल जनसंख्या	२४७६९८	४७९७४३	५९३७३७	६८८९०९	८९२६५०	९९८०५४
महिलाको जनसंख्या	११४८९३	२२७७३३	२९३७८४	३४६४२८	४२७५५३	५१९५४५
पुरुषको जनसंख्या	१३२८०५	२५२०१०	२९९९५३	३४९६८१	३८५०९७	४७८५०९
जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मि.	१७२	२९९	३७०	४२८	५०६	६२९
औषत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर	NA	६.६१	२.९३	१.४८	१.६६	१.९७
घर परिवार संख्या	४३९५७	८१११३	११०८९४	१३७३०१	१८४५५२	२४५१४२
परिवारको औषत आकार	५.६४	५.९१	५.३५	५.०१	४.४०	४.०७
पुरुष-महिला अनुपात	११५.७४	११०.६६	१०२.१	९८.६३	९०.०७	९२.१०
अनुपस्थित जनसंख्या					१८४३८४	९१३१४

स्रोत: के.त.वि.जनगणना २०७८

१.१०. झापा जिल्लामा भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको विवरण

१.१०.१. नगरपालिका:

१. मेचीनगर नगरपालिका
२. विर्तामोड नगरपालिका
३. अर्जुनधारा नगरपालिका
४. भद्रपुर नगरपालिका
५. कन्काई नगरपालिका
६. शिवसताक्षी नगरपालिका
७. गौरादह नगरपालिका
८. दमक नगरपालिका

१.१०.२ गाउँपालिका:

१. बुद्धशान्ति गाउँपालिका
२. हल्दीबारी गाउँपालिका
३. कचनकवल गाउँपालिका
४. बाह्रदशी गाउँपालिका
५. झापा गाउँपालिका
६. गौरीगञ्ज गाउँपालिका
७. कमल गाउँपालिका

१.११. पत्र पत्रिकाहरूको विवरण

पूर्वाञ्चल दैनिक	स्वाधिन सम्वाद साप्ताहिक	जन आन्दोलन साप्ताहिक
न्यू मेची टाइम्स दैनिक	मेची आवाज साप्ताहिक	पूर्वेली साप्ताहिक
जन-संसद दैनिक	नौलो आवाज साप्ताहिक	निर्माण लहर साप्ताहिक
प्रतिदिन दैनिक	जन-ज्योती साप्ताहिक	खबर मञ्च साप्ताहिक

पूर्व सन्देश दैनिक	सुपूर्व मलिका साप्ताहिक	विर्ता ज्योति साप्ताहिक
विवेचना दैनिक	जय लोकतन्त्र साप्ताहिक	नयाँ सन्दर्भ साप्ताहिक
झापा पोष्ट दैनिक	समाचार साप्ताहिक	मेची खबर साप्ताहिक
ईजलास दैनिक	यलम्बर टाईम्स साप्ताहिक	
लोकतन्त्र पोष्ट दैनिक	वरुण साप्ताहिक	

१.१२. एफ.एम रेडियो स्टेशनहरु

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| १. कञ्चनजंघा एफ.एम. | २. रेडियो भिजन | ३. नागरिक एफ.एम. |
| ४. आँगन एफ.एम. | ५. रेडियो सरगम | ६. रेडियो सनराईज |
| ७. पाथिभरा एफ.एम. | ८. मेची ट्युन्स | ९. रेडियो सन्देश, सुरुङ्गा |
| १०. सिमाना एफ.एम. | ११. ग्लोबल एफ.एम. | १२. सप्तरी एफ.एम. |
| १३. रेडियो झापा | १४. रेडियो साथी | १५. पूर्वाञ्चल संचार प्रा.लि. |
| १६. हाम्रो संचार समूह | १७. संगम संचार | १८. कन्काई समाज, विर्तामोड |

१.१३. टेलिभिजन

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| १. हिमशिखर टेलिभिजन, दमक | २. सूर्योदय टेलिभिजन, विर्तामोड |
|--------------------------|---------------------------------|

खण्ड: ख

२. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परिचय

पृष्ठभूमि:

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रूपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको व्यवस्था, वाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था लगायतका क्रियापलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना सहित स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व.२०८२/०८३ सम्म १० वर्ष अवधिको लागि लागु भएको छ । परियोजनाको कूल लागत १ खर्व ३० अर्व रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ सञ्चालन भएको यस परियोजनाको लक्ष्य समग्र मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरूको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण र दिगो आर्थिक अवसरहरू सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने रहेको छ ।

परियोजनाको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य

सोच

- कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने परियोजनाको सोच रहेको छ ।

लक्ष्य

- समग्र कृषि मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरूको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरू सृजना गरि राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

उद्देश्यहरू

यस परियोजनाका देहाय बमोजिमका उद्देश्यहरू रहेका छन्

- प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टिकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने
- निर्यात योग्य कृषि बस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
- कृषि लाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने
- बहुसरोकारवाला निकायहरू बिचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने

परियोजनाका सम्भागहरु

- यस परियोजना अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सम्भागहरु रहेका छन्
- क. साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम ।
 - ख. व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम ।
 - ग. व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम ।
 - ड. बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) विकास कार्यक्रम

यी संभागहरुमा कृषि सामग्री आपूर्ती व्यवस्थापन, यान्त्रिकीकरण सहयोग, भौतिक पूर्वाधार सहयोग, अनुसन्धान-शिक्षा-प्रसार सुदृढीकरण सहयोग, कृषि आधुनिकीकरणका लागि विज्ञहरुको सेवा, कृषि जन्य उद्योगहरु स्थापना, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएको छ।

परियोजना संभाग कार्यान्वयन प्रक्रिया

१. व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम

परिचय

वाली वस्तु विशेषका लागि तोकिएको क्षेत्रफल वा संख्याको न्यूनतम आधार पुरा गरेका प्राथमिक प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहितको व्यवसायिक कृषि उत्पादनको निश्चित क्षेत्रलाई व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र(जोन) भनिनेछ। जोनमा बीउ/नस्ल, मल/आहारा र कृषि यन्त्र लगायतका उत्पादन सामग्री, सिंचाई, विद्युत र सडक, कृषि बजार लगायतका पूर्वाधार, कृषि ऋण, बीमा (वाली बीमा तथा पशुधन सुरक्षण) एवं नीतिगत सहजिकरण, कृषक व्यवसायीको क्षमता विकास र प्राथमिक प्रशोधन उद्योग प्रवर्द्धन जस्ता सेवा सुविधा र पूर्वाधार मार्फत कृषि/पशुपन्छी/मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उपज बजारीकरण र प्राथमिक प्रशोधन उद्योगहरु प्रवर्द्धन गरिनेछ। परियोजना कार्यान्वयनको प्रथम वर्षमा ३० वटा जोन स्थापना भएका थिए र परियोजनाको अन्त्यसम्ममा जोनहरुको संख्या ३०० पुर्याईने परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम जोनहरुको विकास गरिनेछ।

उद्देश्य

व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रमको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- (क) जोनमा समावेश गरिएका वाली /वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु ।
- (ख) जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण, कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यावसायिकरण प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना मार्फत कृषि आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार गर्ने ।
- (ग) जोन तथा आसपासका क्षेत्रहरुमा रोजगारी सृजना गर्ने ।

जोनका लागि क्षेत्रफल/संख्याको न्यूनतम आधार

(क) जोन क्षेत्र छनौट र जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तालिका-५ मा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम क्षेत्रफल वा संख्याको आधार पुरा गर्नु पर्नेछ।

तालिका ५ जोन विकास कार्यक्रम संचालनका आधारहरू

वाली वस्तु	इकाई	आधार	कैफियत
वाली	हेक्टर	५००	
मौरी	घार संख्या	५०००	
माछा (जलाशय क्षेत्र)	हेक्टर	५००	
गाई	उन्नत माउ संख्या	२०००	दैनिक ५००० लिटर दुध संकलन गर्ने चिलिङ्ग भ्याट सहितको कृषक उद्यमी वा समूह सहकारी
भैंसी	उन्नत माउ संख्या	१०००	
बाख्रा	उन्नत संख्या	१५०००	
बंगुर	उन्नत माउ संख्या	१०००	

ख) तोकिए बमोजिमको न्यूनतम क्षेत्रफल वा संख्या नपुगेको हाल सञ्चालनमा रहेका जोनको हकमा क्षेत्रफल विस्तार/संख्या वृद्धिका कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

जोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन एवं जिम्मेवारी

क) परियोजना कार्यान्वयन इकाईले जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण र लाभग्राहीको अनुगमन गर्न लाभग्राहीको प्रतिनिधित्व रहने गरी परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा जोन स्थापनाका लागि सूचीकृत भएका निश्चित क्षेत्र भित्रका संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ सदस्यीय जोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन गर्नु पर्नेछ। यसरी गठन हुने समितिमा कम्तीमा ३ जना महिलाको सहभागिता हुनु पर्नेछ। सदस्य मध्ये एक जना समितिको संयोजक हुनेछ र समिति एवं सदस्यको पदावधि २ आर्थिक वर्षको हुनेछ। विगत देखि सञ्चालनमा रहेका जोन सञ्चालक समिति समेत बाँकी अवधिको लागि जोन सञ्चालन समन्वय समितिमा रूपान्तरण हुनेछ।

ख) जोन सञ्चालन समन्वय समितिको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछः

- अ) जोन क्षेत्रमा भएका विद्यमान प्रविधि र पूर्वाधारहरूको अभिलेख तयार गर्न सहयोग गर्ने र जोन सञ्चालन अवधिको कार्ययोजना तयार गर्न परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सहजीकरण गर्ने।
- आ) जोन अन्तर्गतका कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी, उद्यमी, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि सम्बन्धित कम्पनी वा फर्महरूको विवरण अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गर्ने
- इ) जोन क्षेत्रका कृषकहरूको माग संकलन गरी परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा पेश गर्ने, प्रविधि प्रसार एवं उत्पादित वस्तुको बजारिकरण र उद्योगसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने।
- ई) जोन अन्तर्गत सामुहिक खेती, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी खेती र पशुपालन प्रवर्द्धन गर्न परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सहजीकरण गर्ने।
- उ) परियोजना अन्तर्गत विकास गरिएका पूर्वाधारहरूको विकास, प्रयोग र सम्बर्द्धनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
- ऊ) परियोजनाका सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।

ऋ) जोन क्षेत्र भित्र सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको लागि परियोजना कार्यान्वयन इकाईसँग समन्वय गर्ने।

ए) जोन विकास कार्यक्रमको अनुगमन एवं पृष्ठपोषणमा परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सहजीकरण गर्ने।

२. बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम

परिचय

वाली वस्तु विशेषका लागि तोकिएको क्षेत्रफल वा संख्याको न्यूनतम आधार पुरा गरेका कृषिमा आधारित उद्योग सहितको पूर्वाधार सहितको व्यवसायिक कृषि उत्पादन र कृषि उपज प्रशोधन हुने निश्चित क्षेत्रलाई व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र(सुपर-जोन) भनिनेछ। सुपर-जोनमा बीउ/नक्ष, मल/आहारा र कृषि यन्त्र लगायतका उत्पादन सामाग्रीको उत्पादन, प्रयोगशाला सेवा, सिंचाई, विद्युत र सडक, कृषि बजार लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था, कृषि ऋण, बीमा (वाली बीमा तथा पशुधन सुरक्षण) एवं नीतिगत सहजिकरण, कृषक व्यवसायी एवं कृषि प्राविधिकको क्षमता विकास, प्रशोधन उद्योग प्रवर्द्धन र कृषि उपजको गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक केन्द्र विकास गरिनेछ। परियोजना कार्यान्वयनको प्रथम वर्षमा ७ वटा सुपरजोन स्थापना भएका थिए भने परियोजनाको अन्त्यसम्ममा सुपरजोनहरूको संख्या २१ पुर्याईने परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम सुपरजोनहरूको विकास गरिनेछ।

उद्देश्य

बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रमको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ.

- सुपरजोनमा समावेश गरिएका वाली/वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने
- सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण, कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यावसायिकरण प्रवर्द्धन तथा प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना मार्फत कृषि औद्योगिकरणको आधारशिला तयार गर्ने
- सुपरजोन तथा आसपासका क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना गर्ने।

सुपरजोनका लागि क्षेत्रफलको न्यूनतम आधार

(क) सुपरजोन क्षेत्र छनौट र सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तालिका-६ मा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम क्षेत्रफलको आधार पुरा गर्नु पर्नेछ।

तालिका ६ सुपरजोन कार्यक्रम संचालनका आधारहरू

वाली वस्तु	इकाई	आधार	कैफियत
वाली	हेक्टर	१०००	
माछा (जलाशय क्षेत्र)	हेक्टर	१०००	

(ख) तोकिए बमोजिमको न्यूनतम क्षेत्रफल वा संख्या नपुगेको हाल सञ्चालनमा रहेका सुपरजोनको हकमा क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन एवं जिम्मेवारी

- (क) परियोजना कार्यान्वयन इकाईले सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण र लाभग्राहीको अनुगमन गर्न लाभग्राहीको प्रतिनिधित्व रहने गरी परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा सुपरजोन स्थापनाका लागि सूचीकृत भएका निश्चित क्षेत्र भित्रका संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ सदस्यीय सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन गर्नु पर्नेछ। यसरी गठन हुने समितिमा कम्तीमा ३ जना महिलाको सहभागिता हुनु पर्नेछ। सदस्य मध्ये एक जना समितिको संयोजक हुनेछ र समिति एवं सदस्यको पदावधि २ आर्थिक वर्षको हुनेछ। विगत देखि सञ्चालनमा रहेका सुपरजोन सञ्चालक समिति समेत बाँकी अवधिको लागि जोन सञ्चालन समन्वय समितिमा रूपान्तरण हुनेछ।
- (ख) सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समितिको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछः
- अ) सुपरजोन क्षेत्रमा भएका विद्यमान प्रविधि र पूर्वाधारहरूको अभिलेख तयार गर्न सहयोग गर्ने र सुपरजोन सञ्चालन अवधिको कार्ययोजना तयार गर्न परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सहजीकरण गर्ने।
- आ) सुपरजोन अन्तर्गतका कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी, उद्यमी, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि सम्बन्धित कम्पनी वा फर्महरूको विवरण अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गर्ने।
- इ) सुपरजोन क्षेत्रका कृषकहरूको माग संकलन गरी परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा पेश गर्ने, प्रविधि प्रसार एवं उत्पादित वस्तुको बजारिकरण र उद्योगसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने।
- ई) सुपरजोन अन्तर्गत सामुहिक खेती, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी खेती र पशुपालन प्रवर्द्धन गर्न परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सहजीकरण गर्ने।
- उ) परियोजना अन्तर्गत विकास गरिएका पूर्वाधारहरूको विकास, प्रयोग र सम्बर्द्धनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
- ऊ) परियोजनाका सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।
- ऋ) सुपरजोन क्षेत्र भित्र सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको लागि परियोजना कार्यान्वयन इकाईसँग समन्वय गर्ने।
- ए) सुपरजोन विकास कार्यक्रमको अनुगमन एवं पृष्ठपोषणमा परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सहजीकरण गर्ने।

उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरू

तोकिएको पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरूका लागि नेपाल सरकारले तोकि दिएको अवस्थामा बाहेक बढीमा देहाय अनुसार सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ।

तालिका १४ परियोजनाबाट उपलब्ध हुने सुविधाहरू

क्र.सं.	विवरण	सुविधा
१	कृषि उत्पादन सामग्रीहरू (बीउ, बेर्ना, विरुवा, माछा भुरा, पशुनक्ष लगायत)	बढिमा ५० प्रतिशत
२	प्राविधिक सहयोग	बढिमा १०० प्रतिशत
३	प्रयोगशाला सेवाहरू	बढिमा ८५ प्रतिशत
४	कृषि औजार तथा उपकरणहरू	बढिमा ५० प्रतिशत
५	साना सिंचाई पूर्वाधारहरू	बढिमा ८५ प्रतिशत
६	उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारहरू	बढिमा ८५ प्रतिशत
<p>नोट: (१) केही अत्यावश्यक उत्पादन सामग्रीहरूको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयानुसार सहजीकरणका विषयहरू थप हुन सक्नेछन्।</p>		

खण्ड : ग

३. आ.व २०७९/०८० को परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापाको बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण

३.१.परिचय

क. धान सुपरजोन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत धान बालीको सुपरजोन कचनकवल गाउँपालिकाको सबै वडा र भद्रपुर नगरपालिकाको वार्ड नं १, २ र ३ मा संचालित हुँदै आएकोमा आ.व.२०७६/०७७ बाट १४ वटै स्थानीय तहमा २०० हे.को क्लष्टरमा क्षेत्र विस्तार गरी कार्यक्रम लागु भएको छ । यस क्षेत्रमा हिउँदे, चैते र बर्षे धानको उत्पादन हुने गर्दछ । बर्षे धानबालीको खेती यस क्षेत्रको सबै खेती योग्य जमिनमा हुने गरेपनि चैते र बोरो धान बालीको खेती सिंचाई सुबिधा भएको क्षेत्रहरूमा हुने गरेको छ । यस क्षेत्रको माटो धान बालीको लागि अत्यन्तै उपयुक्त रहेको पाइन्छ त्यसकारण २ बाली धान खेतीको विस्तार नै यस क्षेत्रको कृषि प्रणालीको उत्तम सम्भावना हो । परियोजना लागु भएपछि सिंचाईको सुबिधा, यन्त्र उपकरणहरूको उपलब्धता र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग बाट यस क्षेत्रमा हिउँदे र चैते धान खेतीको विस्तार भएको पाइन्छ र नवीनतम प्रविधि प्रयोग बाट धान बालीको उत्पादकत्व बढेको छ । तसर्थ, यस क्षेत्रमा स्वेच्छिक चक्लाबन्दी मार्फत यन्त्र उपकरण र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग मार्फत धान खेतीको विस्तार गरि बजार सुनिश्चित भएमा धान बालीको उत्पादन र औद्योगिकरण सम्भव रहेको पाइन्छ ।

ख. रबर जोन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको तेस्रो संभागको रूपमा जोन पर्दछ । यसै अनुरूप झापा जिल्लामा २०७५ सालको श्रावण महिनाबाट रबर जोन संचालनमा आएको थियो । परियोजनाको उद्देश्य बमोजिम जोनमा समावेश गरिएको रबर बालीमा पूर्वाधार विकास, व्यवसायिकरण एवं प्रशोधन तर्फ केन्द्रित रहि कार्यक्रमहरू संचालन सम्पन्न गरिएको छ । *Hevea brasiliensis* रबर उत्पादनको लागि महत्वपूर्ण बहुवर्षीय औद्योगिक बाली हो । ७९ परिवार (Families) र ३११ जाति (Genera) अन्तर्गत २००० प्रजाति (Species) को Latexबाट प्राकृतिक रबरको उत्पादन लिन सकिन्छ । वृक्षारोपण पश्चात उत्पादन लिन करिब ७/८ वर्ष पर्खनु पर्ने र उत्पादन शुरू भएपछि २५/३० वर्ष निरन्तर उत्पादन दिईरहन्छ । रबर जन्य उद्योगमा प्रमुख कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग भई यस्ता रबरबाट ५० हजार भन्दा बढी प्रकारका सामानहरू उत्पादन भएको पाईन्छ ।

विगतमा सम्बन्धित प्राविधिकहरूको स्थलगत अवलोकन तथा अनुसन्धानद्वारा प्राप्त सकारात्मक नतिजाका आधारमा नेपालको पूर्वी तराई भेग-झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामको दक्षिणी बेसी भागमा निर्भयताका साथ रबर खेती गर्न सकिन्छ । रबर खेतीलाई प्रभावित तुल्याउने तापक्रम, वार्षिक वर्षा, सापेक्षित आर्द्रता, समुन्द्री सतहदेखिको उचाइ, जमिनको सतहमुनिको माटोको स्थिति, माटोको अवस्था, हावापानी सम्बन्धी

अन्य कुराहरु उक्त क्षेत्रका धेरै भू-भागमा अनुकूल पाइएको छ। उपर्युक्त सबै ठाँउको प्रतिनिधित्व गर्ने झापामा रेकर्डेड केही मुख्य कारक तत्वका बारेको विवरण यसप्रकार रहेको छ:

सरदर तापक्रम	सरदर वार्षिक वर्षा	वार्षिक वर्षा दिन संख्या	समुन्दकोसतह देखिको उचाई	सरदर सापेक्षित आर्द्रता
२७° से.	२२६८ मि.मि.	१०९ दिन	२६५ मि.	७२%

हालका दिनहरुमा आइपुग्दा रबर खेती पनि देश विकासको लागि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खेतीको रूपमा हामीसामु देखापरेको छ। जुन बेलासम्म हामीकहाँ कुनै रबरजन्य उद्योगहरु स्थापना गरिएको थिएनन् त्यसबखत यहाँ कच्चापदार्थको रूपमा रबरको आवश्यकता पर्ने कुरै भएन। तर पछिल्लो दिनहरुमा खुल्दै आएका ठूला-साना रबर उद्योगहरुमा आवश्यक प्रमुख कच्चापदार्थ प्राकृतिक रबर खरिदमा वर्षेनी करोडौं करोड रुपियाँको विदेशी मुद्रा देशबाट बाहिरिन वृद्धि हुँदै गएबाट यही प्राकृतिक रबर उत्पादन गर्ने रबर खेतीको आवश्यकता र महत्व विगत डेढदशक यता देखि नै राष्ट्रका सामुने झन्झन् बढी छर्लङ्गिदै आएको छ। यति चर्को आवश्यकता महसुस गरिएको रबर खेती स्वदेशमै गरी आत्मनिर्भर हुन मात्र होइन, साँच्चै कस्सिएर लाग्ने हो भने धेरै/थोरै मात्रामा पर मुलुकमा निर्यात गर्ने परिमाणमा रबर उत्पादनको हैसियत राख्ने हामीकहाँ प्रचुर सम्भावना छ। हाल सम्म यस परियोजनाको ५०% देखि ८५% अनुदान सहयोगमा रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना भई संचालनमा आएको छ। यसबाट रबरको चोप प्रशोधन गरि गम बनाउन सहयोग पुगेको छ। रबर चोप (Latex) संकलन गर्ने सामग्री वितरणबाट चोप (Latex) संकलनको गुणस्तर सुधार भएको छ।

ग. सुपारी जोन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको तेस्रो संभागको रूपमा जोन पर्दछ। यसै अनुरूप झापा जिल्लामा वि.सं.२०७५ सालको श्रावण महिनाबाट सुपारी जोन संचालनमा आएको थियो। परियोजनाको उद्देश्य बमोजिम जोनमा समावेश गरिएको सुपारी बालीमा पूर्वाधार विकास, व्यवसायिकरण एवं प्रशोधन तर्फ केन्द्रित रहि कार्यक्रमहरु संचालन सम्पन्न गरिएको छ। सुपारी एक औषधिय गुण भएको पोश्ना वर्गमा पर्ने एकदलिय वनस्पति हो । हिन्दु धर्मालम्बीहरुको मंगलिक कार्यहरुमा अपरिहार्य वस्तुको रूपमा प्रचलित यसको सांस्कृतिक नाम पुङ्गीफलम ताम्बुलम हो । सुपारीको बोटानिकल (Botanical) नाम Areca Catechu हो, यो Piperaceae परिवारमा पर्छ। यसको अंग्रेजी नाम Betal Nut हो ।

नेपालमा सुपारी खेतीको इतिहास केलाउँदा फुलबारी बगैँचा सजावटको निमित्त झापा जिल्लाबाट रोपण शुरु भएको पाइन्छ । वि.सं.१९८७/१९८८ सालमा साविक शान्तिनगर निवासी स्व. गंगाधर घिमिरे ज्यूले भारतको तेजपुर आसामबाट बीउ ल्याई करेसा बारीमा लगाएको पाइन्छ । त्यसै गरी २००० साल तिर साविक शनिश्चरे गा.वि.स.-४ झापा निवासी स्व. ब्रह्मलाल कोइरालाले पशुराम तिर्थ जादा ल्याएको पाइन्छ । वि.सं. २००१ साल तिर बाहुनडाँगी गा.वि.स.-७ निवासी स्व. शिवलाल घिमिरे ज्यूले भारत तर्फबाट बीउ ल्याई करेसाबारीमा लगाएको पाइन्छ । वि.सं. २०१२ सालमा झापा साविक बुधबारे ५


निवासी स्व. स्वामी चक्रानन्द घिमिरेले साधुकुटी क्षेत्रमा लगाइएका सुपारीका विरुवाहरु इतिहासका पृष्ठभूमिमा रहेका छन् । यसरी घर सजावटको लागि सुरु भएको सुपारी अहिले आएर व्यवस्थित रूपमा नगदे बालीको रूपमा चिनिदै छ। अहिले सुपारीको खेती झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा व्यवसायिक रूपमा नै हुँदै आएको छ। २०७५ सालमा नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना अन्तर्गत झापाको बुद्धशान्ती गाँउपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका र मेची नगरपालिको वडा नं. १, २,३, ४ क्षेत्र समेट्ने गरी सुपारी जोन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। हाल सम्म यस परियोजनाको ५०% देखि ८५% अनुदान सहयोगमा सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना भई संचालनमा आएको छ। यसबाट सुपारी प्रशोधन गरि विभिन्न किसिमका सुपारी प्रशोधनमा सहयोग पुगेको छ। र साथै साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण जस्तै: सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेसिन, सुपारीबारी जोत्ने मिनी ट्र्याक्टर लगायतका सामग्रीहरु वितरण भई सुपारी उत्पादनमा सघाउ पुर्याएको छ।

घ. मकै जोन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापा अन्तर्गत मकै बालीको जोन क्षेत्र २०७६ भाद्र महिनामा स्वीकृत भई संचालनमा आएको छ। आ.व.२०७६/०७७ मा कनकाई नगरपालिका वार्ड नं.-५ र झापा गाउँपालिका वार्ड नं.-६ क्षेत्रमा मकै जोन लागु भई कार्यक्रम संचालन भएकोमा आ.व.२०७७/०७८ मा क्षेत्र विस्तार भई कनकाई न.पा.को वार्ड नं.-६ र झापा गा.पा.को १,२,३,४,५ र ७ मा लागु भएको छ। मकै खेतीको लागि मलिलो र उर्वरशिल माटो भएको उक्त क्षेत्रमा यसै साना सिंचाई, कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना, तालिम आदी जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन्।

ङ. हालसम्मको विनियोजित बजेट तथा खर्च विवरण

यस प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापाको शुरुको आ.व.२०७३/०७४ मा ४६५.५२ लाख, आ.व.२०७४/०७५ मा ५५४.७९ लाख, आ.व.२०७५/०७६ मा ५६६.९६ लाख, आ.व.२०७६/०७७ मा ८६७.६५ लाख, आ.व.२०७७/०७८ मा ६४०.०२ लाख, आ.व.२०७८/०७९ मा ६१७.२९ लाख, आ.व.२०७९/०८० मा ६४४.१६ लाख विनियोजन भएकोमा शुरु आ.व.२०७३/०७४ मा ३७०.७२ लाख (७९.६४%), आ.व.२०७४/०७५ मा ४८३.५४ लाख (८७.१६%), आ.व.२०७५/०७६ मा ५२२.०० लाख (९२.०७%), आ.व.२०७६/०७७ मा ६१७.३९ लाख (७९.१६%), आ.व.२०७७/०७८ मा ५६८.७८ लाख (८८.८७%), आ.व.२०७८/०७९ मा ५८०.८६ लाख (९४.१०%), आ.व.२०७९/०८० मा ५९७.५८ लाख (९२.७७%) खर्च भई प्रगति हासिल भएको थियो। परियोजना शुरु वर्ष देखि हाल सम्म जम्मा ४३५६.४० लाख विनियोजन भई ३७४०.९१ लाख खर्च भएको छ। जुन ८५.८७% हुन आउँछ। परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण तल Bar Graph मा देखाईएको छ।



३.२. आ.ब.२०७९/०८० मा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम
वार्षिक विकास कार्यक्रम

बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फारम

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.ब. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कै	
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	
अ)	पूँजीगतखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
११.३.२.५	मोटरसाईकल	३११२१								१	०.५	३.२२	१	०.५	३.२२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.४५३	डेक्सटप कम्प्युटर तथा प्रिन्टर सेट खरिद (कार्यालय संचालन सँग सम्बन्धित यन्त्र, उपकरण तथा मेशिन औजार)	३११२१								१	०.१९	१.२	१	०.१९	१.२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२०.६	ल्यापटप खरिद	३११२१								१	०.२	१.३	१	०.२	१.३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.२०७	डिजिटल क्यामरा खरिद	३११२१								१	०.१६	१	१	०.१६	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.५२१	कार्यालयको लागि ईनभर्टर ब्याट्री खरिद तथा जडान	३११२१								१	०.३१	२	१	०.३१	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.६८७	डुन्लेक्स प्रिन्ट	३११२१								१	०.२३	१.५	१	०.२३	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.६.१३.११२	कार्यालयको लागि फर्निचर तथा फर्निचिङ्ग खरिद	३११२३								१	०.३१	२	१	०.३१	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.४.१५.३१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	३११५५								६५	५.०५	३२.५	०	०	०	२५	१.९	१२.५	४०	३.१	२०	०	०	०	०	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भूलक आ.व. २०७९/०८० :१५

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कुल			
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट				
	(साना सिचाई)																											
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:												४४.७२			६.९४	४४.७२			१.९०	१२.२२			१.९४	१२.५०			३.९०	२०.०
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																												
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना						१	१.४३	१.२४	१	०.३६	२.२९	१	०.२७	१.७२	१	०.२७	१.७२	०	०.५४	३.५१					
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना						१	०.७५	४.८२	१	०.३३	२.९	१	०.२५	१.५८	१	०.०९	०.५७	०	०.०९	०.५७					
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना						४	४.९४	२६.६४	४	१.०९	७.०३	४	०.८२	५.२७	४	०.८२	५.२७	४	१.४९	९.०७					
१.१.१.७	रा.प.अनं. द्वितीय	२११११	जना						१	०.५४	३.४९	१	०.२६	१.६९	१	०.२०	१.२७	१	०.०४	०.२८	०	०.०४	०.२६					
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना						७	०.९१	०.७०	०	०.००	०	०	०.००	०	७	०.९१	०.७०	०	०.००	०.०					
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना						७	०.२६	१.६८	७	०.०७	०.४२	७	०.०७	०.४२	७	०.०७	०.४२	७	०.०७	०.४२					
१.२.४.२२६	न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छनौट समिति आदि संचालन बैठक भत्ता	२११३४	पटक						३	०.९२	०.७५	१	०.०४	०.२५	२	०.०८	०.५०	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००					
१.२.१०.६	चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता	२११३९	पटक/ संख्या						४	०.०६	०.३८	१	०.०२	०.१२	१	०.०२	०.१२	१	०.०१	०.०७	१	०.०१	०.०७					
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना						७	०.०५	०.३४	७	०.०१	०.०९	७	०.०१	०.०९	७	०.०१	०.०९	७	०.०१	०.०७					
२.१.१.८	धाराको महसुल	२२१११	महिना						१२	०.०९	०.६०	३	०.०२	०.१५	३	०.०२	०.१५	३	०.०२	०.१५	३	०.०२	०.१५					
२.१.२.१	बिद्युत महसुल	२२१११	पटक						८३०	०.१६	१.००	३	०.०४	०.२५	३	०.०४	०.२५	३	०.०४	०.२५	३	०.०४	०.२५					
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार						४०	०.०८	०.५३	१०	०.०२	०.१२	१०	०.०२	०.१२	१०	०.०२	०.१२	१०	०.०३	०.१७					
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	महिना						१२	०.१४	०.९०	३	०.०४	०.२३	३	०.०४	०.२३	३	०.०४	०.२३	३	०.०४	०.२३					
२.१.६.११	संचार महसुल	२२११२	महिना						१२	०.२४	१.५६	३	०.०६	०.३९	३	०.०६	०.३९	३	०.०६	०.३९	३	०.०६	०.३९					

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१६

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			श्री
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
	(टेलिफोन/इमेल/इन्टर नेट/हुलाक /कुरियर)																								
२.२.२.६८	सवारी साधनका लागि मोबिल तथा अन्य लुब्रिकेन्टस्	२२२१२	लीटर								२८२	०.२२	१.४२	७०	०.०४	०.२५	८०	०.०५	०.३०	७०	०.०७	०.४२	६२	०.०७	०.४५
२.२.२.९८	कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल	२२२१२	लीटर								९६०	०.२३	१.५०	०	०.०५	०.३५	०	०.०५	०.३५	०	०.०५	०.३५	०	०.०७	०.४५
२.२.२.९९	कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीका लागि डिजेल	२२२१२	लीटर								१७४०	०.३६	२.३०	०	०.०९	०.६०	०	०.०९	०.६०	०	०.०९	०.५५	०	०.०९	०.५५
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा								४	०.११	०.७१	४	०.०३	०.२०	४	०.०३	०.२०	४	०.०२	०.१५	४	०.०२	०.१६
२.३.१.११	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	वटा								१	०.५२	३.३३	१	०.१४	०.९०	०	०.१४	०.९०	०	०.१२	०.७६	०	०.१२	०.७७
२.१.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४	संख्या								१	०.१०	०.६३	०	०.००	०.००	१	०.१०	०.६३	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००
२.१.४.४	सवारी साधन नविकरण शुल्क	२२२१४	संख्या								१	०.१०	०.६६	०	०.००	०.००	१	०.१०	०.६६	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००
२.३.२.६८	मेशिनरी उपकरण मर्मत	२२२२१	पटक								१५	०.१४	०.९०	०	०.०४	०.२३	०	०.०४	०.२३	०	०.०४	०.२४	०	०.०३	०.२०
२.४.१.४	कार्यालयको लागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान	२२३११	पटक/ संख्या								५	०.१४	०.९०	०	०.०४	०.२५	०	०.०४	०.२५	०	०.०३	०.२०	०	०.०३	०.२०
२.४.१.१५	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च	२२३११	पटक								१	०.२८	१.८०	०	०.०७	०.४८	०	०.०७	०.४८	०	०.०७	०.४२	०	०.०७	०.४२

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१७

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			शै
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनका लागि ईधन	२२३१४	पटक/ संख्या							२०	०.०६	०.३७	४	०.०२	०.१०	६	०.०२	०.१०	६	०.०१	०.०९	४	०.०१	०.०८	
२.४.१२.१८	कार्यालयलाई आवश्यक विभिन्न सामग्री छुपाई	२२३१५	पटक							४	०.०५	०.३१	१	०.०१	०.०८	१	०.०१	०.०८	१	०.०१	०.०७	१	०.०१	०.०७	
२.४.१३.६	कार्यालयको लागि पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद	२२३१५	पटक							४	०.०४	०.२४	१	०.०१	०.०८	१	०.०१	०.०७	१	०.०१	०.०४	१	०.०१	०.०५	
२.४.१४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक/ संख्या							४	०.०८	०.४९	१	०.०२	०.१४	१	०.०२	०.१५	१	०.०२	०.१०	१	०.०२	०.१०	
२.५.३.१६	कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपि, इन्टरनेट लगायतका उपकरणहरूको मर्मतका लागि सेवा करार	२२४११	महिना							१२	०.१४	०.९०	३	०.०४	०.२५	३	०.०४	०.२५	३	०.०३	०.२०	३	०.०३	०.२०	
२.५.३.१६०	सेवा परामर्श (ओभरसियर)	२२४११	जना							१	०.५६	३.६३	१	०.१४	०.९१	१	०.१४	०.९१	१	०.१४	०.९१	१	०.१४	०.९०	
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	संख्या							२	०.९२	५.९३	२	०.२०	१.२९	२	०.२०	१.२९	२	०.२०	१.२९	२	०.३२	२.०६	
२.५.७.४	सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	संख्या							१०	०.४५	२.९०	१०	०.४५	२.९०	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०.००	०	
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	संख्या							१०	०.१६	१.००	०	०.००	०	०	०.००	०	१०	०.१६	१.०	०	०.००	०	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भूलक आ.व. २०७९/०८० :१८

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			शै
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
	(व्यक्ति करार)																								
२.५.७.१३	कम्प्युटर अपरेटर करारमा लिने	२२४१३	संख्या																						
२.५.७.१५	सवारी चालक करारमा लिने	२२४१३	संख्या																						
२.५.७.११४	कृषि प्राविधिक करारमा लिने	२२४१३	जना																						
२.५.७.२२०	कृषि सेवाका अधिकृत सेवा करार	२२४१३	जना																						
२.५.१०.२१	सरसफाई सेवा करार	२२४१९	जना																						
२.६.४.१११०	कृषि यान्त्रिकरण सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धि अध्ययन भ्रमण तथा कृषक तालिम	२२५१२	पटक																						
२.६.६.५०८	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशुसेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक																						
२.६.६.५१०	स्थानीय तहबाट संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथा रिपोर्टिङ	२२५१२	पटक																						
२.७.५.२६३	भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी	२२५२२	पटक																						

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१९

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			शुद्ध	
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
	तथा प्रचार प्रसार																									
२.७.५.६२९	स्थानीय छत्त बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रसारण	२२५२२	पटक								१	०.०३	०.२०	१	०.०३	०.२०	०	०.००	०	०	०.००	०.०	०	०.००	०	
२.७.१५.७७५	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला परियोजना समिति, प्रदेश परियोजना समिति, प्राविधिक समिति, प्राविधिक कार्यदल आदि)	२२५२२	पटक								३	०.२८	१.८०	१	०.०९	०.६०	१	०.०९	०.६०	१	०.०९	०.६०	०	०.००	०	
२.७.१५.७७६	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	२२५२२	पटक								१	०.१६	१.००	१	०.१६	१.००	०	०.००	०	०	०.००	०.०	०	०.००	०.००	
२.७.१५.७८१	जोन संचालन समन्वय समितिको गठन/पुनर्गठन/ परिचालन	२२५२२	पटक								२	०.०६	०.४०	२	०.०६	०.४०	०	०.००	०.००	०	०.००	०.०	०	०.००	०.०	
२.७.१५.२०२४	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद व्यवस्थापन खर्च	२२५२२	पटक								३	०.०८	०.५०	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.०	३	०.०८	०.५०	
२.८.१.८२	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम	२२६११	पटक								४८	०.७७	४.९६	१२	०.२१	१.३८	१२	०.२१	१.३८	१२	०.२१	१.१०	१२	०.१७	१.१०	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भूलक आ.व. २०७९/०८० : २०

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			शै
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
	अनुगमन तथा निरीक्षण																								
२.८.२.१८	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक							४०	०.३९	२.५१	१०	०.११	०.७१	१०	०.११	०.७१	१०	०.०८	०.५०	१०	०.०९	०.५९	
२.८.२.३३	कार्यक्रम बजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२	पटक							८	०.०९	०.५८	२	०.०३	०.१७	२	०.०३	०.१७	२	०.०२	०.१२	२	०.०२	०.१२	
२.९.६.४	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च तथा अन्य भेपरि आउने त्रिविध खर्च	२२७११	महिना							१२	०.२९	१.८८	३	०.०८	०.५४	३	०.०८	०.५४	३	०.०६	०.४	३	०.०६	०.४०	
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२६४२३	पटक							१	१०.८७	७०.००	०	०.००	०.००	१	४.६६	३०.००	०	६.२१	४०.०	०	०.००	०.००	
८.१.३.४	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना							१२	१.६८	१०.८०	३	०.४२	२.७०	३.०	०.४२	२.७०	३	०.४२	२.७०	३	०.४२	२.७०	
	मकै जोन										०.००			०.००			०.००			०.००			०.००		
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या							२	०.५६	३.६०	०	०.००	०	२	०.५६	३.६	०	०.००	०.०	०	०.००	०	
२.७.१५.६८७	बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ्ग)	२२५२२	संख्या							५०	०.०४	०.२५	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०.००	०.०	५०	०.०४	०.२५	
२.७.१५.७०५	हिउंदा मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर							५०	०.७८	५.००	०	०.००	०	५०	०.७८	५.००	०	०.००	०.०	०	०.००	०	
२.७.१५.७३१	स्वदेशी हाईब्रिड मकै	२२५२२	संख्या							५	०.१९	१.२५	०	०.००	०.००	५	०.१९	१.२५	०	०.००	०.०	०	०.००	०	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : २१

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			शुद्ध
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
	प्रदर्शन (१ हे.)																								
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक							१	०.१६	१.००	१	०.११	०.७	०	०.००	०.००	१	०.०५	०.३	०	०.००	०	
५.१.११.९०	चक्लाबन्दीमा आवद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान	२६४१३	संख्या							४	६.२१	४०.००	०	०.००	०	४	६.२१	४०	०	०.००	०.०	०	०.००	०	
२.७.१५.१७९६	पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, बिषादी आदि सामग्री)	२६४१३	संख्या							९	४.१९	२७.००	०	०.००	०	९	४.१९	२७	०	०.००	०.०	०	०.००	०	
११.४.१५.७५	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या							२५	१.७५	११.२५	०	०.००	०	१०	०.७०	४.५	१५	१.०५	६.७५	०	०.००	०	
	धान सुपरजोन													०.००					०.००						
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या							२	०.५६	३.६०	१	०.२८	१.८	०	०.००	०	१	०.२८	१.८	०	०.००	०	
२.७.१५.४२३	धान दिवस मनाउने	२२५२२	पटक							१	०.२३	१.५०	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०.००	०.०	१	०.२३	१.५	
२.७.१५.६८७	बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (कृष कटिङ्ग)	२२५२२	संख्या							१५०	०.१२	०.७५	०	०.००	०	१००	०.०८	०.५०	०	०.००	०.००	५०	०.०४	०.२५	
२.७.१५.७७७	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	२२५२२	हेक्टर							१४०	५.४३	३५.००	०	०.००	०	०	०.००	०	१४०	५.४३	३५.००	०	०.००	०	
२.७.१५.८६९	धानको उन्नत बीउ	२२५२२	मे.टन.							८	०.६६	४.२४	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०.००	०.००	८	०.६६	४.२४	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :२२

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			श्री
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
	वितरण (५०% अनुदान दुवानी सहित)																								
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक							१	०.१६	१.००	१	०.११	०.७०	०	०.००	०	०	०.०५	०.३०	०	०.००	०	
२.७.२५.३५४.१११	हरियो मलको लागि ढैँचा प्रवर्द्धन कार्यक्रम (प्रविधि विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम)	२२५२२	हेक्टर							५०	०.६२	४.००	०	०.००	०	०	०.००	०	५०	०.६२	४	०	०.००	०	
२.७.१५.२०२३	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान वापतको रकम	२६४१३	पटक							१	७.१६	४६.१५	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०.००	०	१	७.१६	४६.१५	
५.१.११.९०	चक्लाबन्दीमा आवद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरूलाई अनुदान	२६४१३	संख्या							५	७.७६	५०.००	०	०.००	०	०	०.००	०	५	७.७६	५०	०	०.००	०	
५.१.११.९१	जोन/सुपरजोन कार्यक्रममा लक्षित बालीहरूको विजवृद्धिका लागि अनुदान ।	२६४१३	हेक्टर							२०	०.७८	५.००	०	०.००	०	०	०.००	०	५	०.१९	१.२५	१५	०.५८	३.७५	
२.७.१५.१७९६	पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, बिषादी आदि सामग्री)	२६४१३	संख्या							१७	५.९४	३८.२५	०	०.००	०	०	०.००	०	१७	५.९४	३८.२५	०	०.००	०	
११.३.२२.६७६	कम्बाईन हार्भेष्टरमा जडान गरिने	२६४२३	संख्या							२	०.९३	६.००	०	०.००	०.०	२	०.९३	६.०	०	०.००	०.०	०	०.००	०.०	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : २३

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			शै
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
	बेलर/यन्त्र उपकरण खरिदमा अनुदान																								
११.४.१५.७५	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या							५०	३.८८	२५.००	०	०.००	०	२०	१.५५	१०	३०	२.३३	१५	०	०.००	०	
	रबर जोन									०.००			०.००			०.००			०.००			०.००			
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या							१	०.२८	१.८०	०	०.००	०	१	०.२८	१.८०	०	०.००	०.०	०	०.००	०	
२.७.१५.९०४	रबर चोप संकलन गर्ने सामग्री वितरण (कप/ टुटी/ ट्रे/ हेडलाईट/ रेनगार्ड आदि)	२६४२३	पटक							१	०.७८	५.००	०	०.००	०	१	०.७८	५.०	०	०.००	०.०	०	०.००	०	
११.४.१५.३१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या							१	०.१२	०.७५	०	०.००	०	०	०.००	०	१	०.१२	०.७५	०	०.००	०	
	सुपारी जोन									०.००			०.००			०.००			०.००			०.००			
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या							२	०.५६	३.६०	०	०.००	०	०	०.००	०	२	०.५६	३.६	०	०.००	०	
११.३.१०.७१	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा	२६४२३	पटक							१	३.१०	२०.००	०	०.००	०.०	१	३.१०	२०.०	०	०.००	०.०	०	०.००	०.०	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : २४

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			शे
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
	अनुदान																								
११.४.१५.३१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या							५	०.५८	३.७५	०	०.००	०	०	०.००	०	५	०.५८	३.७५	०	०.००	०	
१०८	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालन									०.००			०.००			०.००				०.००			०.००		
२.५.३.५८९	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राविधिक सेवा करार	२२४११	संख्या							२	०.६२	४.०	२	०.०६	०.४	२	०.१९	१.२०	२	०.१९	१.२०	२	०.१९	१.२	
२.७.९.९	राईस मिल मोडल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२२५२२	पटक							१	०.१६	१.०	०	०.००	०	१	०.१६	१.०	०	०.००	०.०	०.००	०.००	०.००	०
२.७.१५.१९८५	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/ बासनादार धान क्षेत्र विस्तारको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण	२२५२२	हेक्टर							१२०	०.३१	२.०	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०.००	०.०	१२०.०	०.३१	२.०	
२.७.१५.१९८४	राईस मिल मोडल कार्यक्रममा आवद्ध किसान, समूह, सहकारी, व्यवसायी, मिल सञ्चालक एवं	२२५२२	पटक							१	०.६२	४.०	०	०.००	०	१	०.६२	४.०	०	०.००	०.०	०.००	०.००	०.००	०

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : २५

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिकलक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			श्री
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
	सरोकारवाला सम्मिलित राईस मिल मोडल अवलोकन भ्रमण																								
११.३.१२.५०	धान मिल स्तरोन्नतीका लागि मेशिनरी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान	२६४२३	संख्या						१	२.६४	१५०	०	०.००	०	०	०.००	०	१	२.६४	१५०	०.००	०.००	०		
११.६.९.२३१	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालनको लागि मेशिनरी औजारमा अनुदान	२६४२३	पटक						१	१.५५	१००	०	०.००	०	०	०.००	०	१	१.५५	१००	०.००	०.००	०		
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:										९३.०६	५९९.४५		६.८८	४४.३४		३०.०३	१९३.४७		४०.७२	२६२.३१		१५.४२	९९.३४		
कुल जम्मा खर्च										१००	६४४.१६		८.७८	५६.५६		३१.९७	२०५.९७		४३.८३	२८२.३१		१५.४२	९९.३४		

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : २६

३.३. आ.ब.२०७९/०८० मा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
११.३.२.५	मोटरसाईकल	३११२१	संख्या	१	०.५०	३.२२	०	०.०	०	०	०.००	१	०.५०			
११.३.७.४५३	डेक्सटप कम्प्युटर तथा प्रिन्टर सेट खरिद (कार्यालय संचालन सँग सम्बन्धि यन्त्र, उपकरण तथा मेशिन औजार)	३११२२	सेट	१	०.१९	१.२०	०	०.०	०.००	०	०.००	१	०.१९			
११.३.२०.६	ल्यापटप खरिद	३११२२	संख्या	१	०.२०	१.३०	०	०.०	०	०	०.००	१	०.२०			
११.३.२२.२०७	डिजिटल क्यामरा खरिद	३११२२	संख्या	१	०.१६	१.००	०	०.०	०	०	०.००	१	०.१६			
११.३.२२.५२१	कार्यालयको लागि ईनभर्टर ब्याट्री खरिद तथा जडान	३११२२	पटक	१	०.३१	२.००	०	०.०	०.००	०	०.००	१	०.३१			
११.३.२२.६८७	डुप्लेक्स प्रिन्ट	३११२२	संख्या	१	०.२३	१.५०	०	०.०	०	०	०.००	१	०.२३			
११.६.१३.११२	कार्यालयको लागि फर्निचर तथा फर्निचिङ्ग खरिद	३११२३	पटक	१	०.३१	२.००	०	०.०	०.००	०	०.००	१	०.३१			
११.४.१५.३१	साना सिचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार (साना सिचाई)	३११५५	पटक	६५	५.०५	३२.५०	०	०.००	०	०	०.००	६९	५.०५			
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा						६.९४	४४.७१६	०.००	०.०	०.००		६.९४				
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	१	१.४३	९.२४	१	०.५४	३.५१	१	०.५४	१	१.४३			
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना	१	०.७५	४.८२	१	०.०९	०.५७	०	०.००	०	०.००			
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	४	४.१४	२६.६४	४	१.४१	९.०७	४	१.४१	४	४.१४			

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : २७

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
१.१.१.७	रा.प.अनं. द्वितीय	२११११	जना	१	०.५४	३.४९	१	०.०४	०.२६	०	०.००	०	०.००			
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	७	०.११	०.७०	०	०.००	०.०	०	०.००	५	०.०८			
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	७	०.२६	१.६८	७	०.०७	०.४२	५	०.०५	५	०.१९			
१.२.४.२२६	न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छनौट समिति आदि संचालन बैठक भत्ता	२११३४	पटक	३	०.१२	०.७५	०	०.००	०.००	०	०.००	३	०.१२			
१.२.१०.६	चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता	२११३९	पटक/संख्या	४	०.०६	०.३८	१	०.०१	०.०७	१	०.०१	४	०.०६			
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	७	०.०५	०.३४	७	०.०१	०.०७	५	०.०१	५	०.०४			
२.१.१.८	धारको महसुल	२२१११	महिना	१२	०.०९	०.६०	३	०.०२	०.१५	३	०.०२	१२	०.०९			
२.१.२.१	बिद्युत महसुल	२२१११	पटक	८३०	०.१६	१.००	३	०.०४	०.२५	३	०.०४	८३०	०.१६			
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	४०	०.०८	०.५३	१०	०.०३	०.१७	१०	०.०३	४०	०.०८			
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	महिना	१२	०.१४	०.९०	३	०.०३	०.२१	३	०.०३	१२	०.१४			
२.१.६.११	संचार महशुल (टेलिफोन/इमेल/इन्टरनेट/हुलाक /कुरियर)	२२११२	महिना	१२	०.२४	१.५६	३	०.०६	०.३९	३	०.०६	१२	०.२४			
२.२.२.६८	सवारी साधनका लागि मोबिल तथा अन्य लुब्रिकेन्टस्	२२२१२	लीटर	२७२	०.२२	१.४२	६२	०.०७	०.४५	६२	०.०७	२७२	०.२२			
२.२.२.९८	कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल	२२२१२	लीटर	९६०	०.२३	१.५०	२४०	०.०७	०.४५	२४०	०.०७	९६०	०.२३			
२.२.२.९९	कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने	२२२१२	लीटर	१७४०	०.३६	२.३०	४३५	०.०९	०.५५	४३५	०.०९	१७४०	०.३६			

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :२८

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
	गाडीका लागि डिजेल																
२.३.१.३	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	४	०.११	०.७१	४	०.०२	०.१६	४	०.०२	४	०.११				
२.३.१.११	चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	वटा	१	०.५२	३.३३	१	०.१२	०.७७	१	०.१२	१	०.५२				
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४	संख्या	९	०.१०	०.६३	०	०.००	०.००	०	०.००	९	०.१०				
२.९.४.४	सवारी साधन नविकरण शुल्क	२२२१४	संख्या	९	०.१०	०.६६	०	०.००	०.००	०	०.००	९	०.१०				
२.३.२.६८	मेशिनरी उपकरण मर्मत	२२२२१	पटक	१५	०.१४	०.९०	३	०.०३	०.२०	३	०.०३	१५	०.१४				
२.४.१.४	कार्यालयको लागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान	२२३११	पटक/संख्या	५	०.१४	०.९०	२	०.०३	०.२०	२	०.०३	५	०.१४				
२.४.१.१५	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च	२२३११	पटक	१	०.२८	१.८०	१	०.०७	०.४२	१	०.०७	१	०.२८				
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनका लागि ईंधन	२२३१४	पटक/संख्या	२०	०.०६	०.३७	४	०.०१	०.०८	४	०.०१	२०	०.०६				
२.४.१२.१८	कार्यालयलाई आवश्यक विभिन्न सामग्री छपाई	२२३१५	पटक	४	०.०५	०.३१	१	०.०१	०.०७६	१	०.०१	४	०.०५				
२.४.१३.६	कार्यालयको लागि पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद	२२३१५	पटक	४	०.०४	०.२४	१	०.०१	०.०५	१	०.०१	४	०.०४				
२.४.१४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक/संख्या	४	०.०८	०.४९	१	०.०२	०.१०	१	०.०२	४	०.०८				
२.५.३.१६	कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपि, इन्टरनेट लगायतका उपकरणहरूको मर्मतका	२२४११	महिना	१२	०.१४	०.९०	३	०.०३	०.२०	३	०.०३	१२	०.१४				

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भूलक आ.व. २०७९/०८० : २९

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
	लागि सेवा करार																
२.५.३.१६०	सेवा परामर्श (ओभरसियर)	२२४११	जना	१	०.५६	३.६३	१	०.१४	०.९०	१	०.१४	१	०.५६				
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	संख्या	२	०.९२	५.९३	२	०.३२	२.०६	२	०.३२	२	०.९२				
२.५.७.४	सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	संख्या	१०	०.४५	२.९०	०	०.००	०	०	०.००	१०	०.४५				
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च (व्यक्ति करार)	२२४१३	संख्या	१०	०.१६	१.००	०	०.००	०	०	०.००	१०	०.१६				
२.५.७.१३	कम्प्युटर अपरेटर करारमा लिने	२२४१३	संख्या	१	०.६५	४.१७	१	०.२२	१.४४	१	०.२२	१	०.६५				
२.५.७.१५	सवारी चालक करारमा लिने	२२४१३	संख्या	१	०.५२	३.३२	१	०.१८	१.१५	१	०.१८	१	०.५२				
२.५.७.११४	कृषि प्राविधिक करारमा लिने	२२४१३	जना	५	३.०७	१९.७५	५	१.०७	६.८७	५	१.०७	४	३.०१				
२.५.७.२२०	कृषि सेवाका अधिकृत सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.४६	२.९६	१	०.१८	१.१४	१	०.१८	१	०.४६				
२.५.१०.२१	सरसफाई सेवा करार	२२४१९	जना	१	०.३४	२.१६	१	०.०८	०.५४	१	०.०८	१	०.३४				
२.६.४.१११०	कृषि यान्त्रिकरण सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धि अध्ययन भ्रमण तथा कृषक तालिम	२२५१२	पटक	१	०.५६	३.६	०	०.००	०	०	०.००	१	०.५६				
२.६.६.५०८	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशुसेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	२	०.२०	१.२८	०	०.००	०	०	०.००	२	०.२०				

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ३०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
२.६.६.५१०	स्थानीय तहबाट संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथा रिपोर्टिङ	२२५१२	पटक	२	०.२०	१.२८	१	०.१०	०.६४	१	०.१०	२	०.२०			
२.७.५.२६३	भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.००	१	०.१६	१.००	१	०.१६	१	०.१६			
२.७.५.६२९	स्थानीय छुत्त बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आन्धान सम्बन्धी सूचना प्रशारण	२२५२२	पटक	१	०.०३	०.२०	०	०.००	०	०	०.००	१	०.०३			
२.७.१५.७७५	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला परियोजना समिति, प्रदेश परियोजना समिति, प्राविधिक समिति, प्राविधिक कार्यदल आदि)	२२५२२	पटक	३	०.२८	१.८०	०	०.००	०	०	०.००	३	०.२८			
२.७.१५.७७६	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.००	०	०.००	०.००	०	०.००	१	०.१६			
२.७.१५.७८१	जोन संचालन समन्वय समितिको गठन/पुनर्गठन/परिचालन	२२५२२	पटक	२	०.०६	०.४०	०	०.००	०	०	०.००	२	०.०६			
२.७.१५.२०२४	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद व्यवस्थापन खर्च	२२५२२	पटक	३	०.०८	०.५०	३	०.०८	०.५०	३	०.०८	३	०.०८			
२.८.१.८२	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम	२२६११	पटक	४८	०.७७	४.९६	१२	०.१७	१.१०	१२	०.१७	४८	०.७७			

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ३१

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
	अनुगमन तथा निरीक्षण																
२.८.२.१८	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	४०	०.३९	२.५१	१०	०.०९	०.५९	१०	०.०९	४०	०.३९				
२.८.२.३३	कार्यक्रम बजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२	पटक	८	०.०९	०.५८	२	०.०२	०.१२	२	०.०२	८	०.०९				
२.९.६.४	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च तथा अन्य भैपरि आउने विविध खर्च	२२७११	महिना	१२	०.२९	१.८८	३	०.०६	०.४०	३	०.०६	१२	०.२९				
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२६४२३	पटक	१	१०.८७	७०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	१	१०.८७				
८.१.३.४	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना	१२	१.६८	१०.८०	३	०.४२	२.७०	३	०.४२	१२	१.६८				
	मकै जोन				०.००								०.००				
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	२	०.५६	३.६०	०	०.००	०	०	०.००	२	०.५६				
२.७.१५.६८७	बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ्ग)	२२५२२	संख्या	५०	०.०४	०.२५	५०	०.०४	०.२५	५०	०.०४	५०	०.०४				
२.७.१५.७०५	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	५०	०.७८	५.००	०	०.००	०	०	०.००	५०	०.७८				
२.७.१५.७३१	स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन (१ हे.)	२२५२२	संख्या	५	०.१९	१.२५	०	०.००	०	०	०.००	५	०.१९				
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.००	०	०.००	०	०	०.००	१	०.१६				
५.१.११.९०	चक्रलावन्दीमा आबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई	२६४१३	संख्या	४	६.२१	४०.००	०	०.००	०	०	०.००	४	६.२१				

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :३२

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
	अनुदान																
२.७.१५.१७९६	पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, विषादी आदि सामग्री)	२६४१३	संख्या	९	४.१९	२७.००	०	०.००	०	०	०.००	९	४.१९				
११.४.१५.७५	सिचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	२५	१.७५	११.२५	०	०.००	०	०	०.००	२६	१.७५				
	धान सुपरजोन											०	०.००				
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	२	०.५६	३.६०	०	०.००	०	०	०.००	२	०.५६				
२.७.१५.४२३	धान दिवस मनाउने	२२५२२	पटक	१	०.२३	१.५०	१	०.२३	१.५	१	०.२३	१	०.२३				
२.७.१५.६८७	बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (कृष कटिङ्ग)	२२५२२	संख्या	१५०	०.१२	०.७५	५०	०.०४	०.२५	५०	०.०४	१५०	०.१२				
२.७.१५.७७७	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	२२५२२	हेक्टर	१४०	५.४३	३५.००	०	०.००	०	०	०.००	१४५	५.४३				
२.७.१५.८६९	धानको उन्नत बीउ वितरण (५०% अनुदान ढुवानी सहित)	२२५२२	मे.टन.	८	०.६६	४.२४	८	०.६६	४.२४	८	०.६६	१०.४९	०.६६				
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.००	०	०.००	०	०	०.००	१	०.१६				
२.७.२५.३५४.११	हरियोमलको लागि ढैचा प्रबर्द्धन कार्यक्रम (प्रविधि विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम)	२२५२२	हेक्टर	५०	०.६२	४.००	०	०.००	०	०	०.००	५०	०.६२				
२.७.१५.२०२३	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा	२६४१३	पटक	१	७.१६	४६.१५	१	७.१६	४६.१५	१	७.१६	१	७.१६				

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ३३

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
	धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान बापतको रकम																
५.१.११.९०	चकलाबन्दीमा आबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरूलाई अनुदान	२६४१३	संख्या	५	७.७६	५०.००	०	०.००	०	०	०.००	५	७.७६				
५.१.११.९१	जोन/सुपरजोन कार्यक्रममा लक्षित बालीहरूको बिजवृद्धिका लागि अनुदान ।	२६४१३	हेक्टर	२०	०.७८	५.००	१५	०.५८	३.७५	१५	०.५८	४४	०.७८				
२.७.१५.१७९६	पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, विषादी आदि सामग्री)	२६४१३	संख्या	१७	५.९४	३८.२५	०	०.००	०	०	०.००	१६	५.५९				
११.३.२२.६७६	कम्बाईन हार्भेष्टरमा जडान गरिने बेलर/यन्त्र उपकरण खरिदमा अनुदान	२६४२३	संख्या	२	०.९३	६.००	०	०.००	०.०	०	०.००	२	०.९३				
११.४.१५.७५	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	५०	३.८८	२५.००	०	०.००	०	०	०.००	५२	३.८८				
	रबर जोन				०.००								०.००				
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.२८	१.८०	०	०.००	०	०	०.००	१	०.२८				
२.७.१५.९०४	रबर चोप संकलन गर्ने सामग्री वितरण	२६४२३	पटक	१	०.७८	५.००	०	०.००	०	०	०.००	१	०.७८				

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :३४

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
	(कप/टुटी/ट्रे/हेडलाईट/रेनगार्ड आदि)																
११.४.१५.३१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	१	०.१२	०.७५	०	०.००	०	०	०.००	१	०.१२				
	सुपारी जोन				०.००						०.००		०.००				
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	२	०.५६	३.६०	०	०.००	०	०	०.००	२	०.५६				
११.३.१०.७१	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२६४२३	पटक	१	३.१०	२०.००	०	०.००	०.०	०	०.००	१	३.१०				
११.४.१५.३१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	५	०.५८	३.७५	०	०.००	०	०	०.००	५	०.५८				
१०८	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालन				०.००						०.००		०.००				
२.५.३.५८९	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राविधिक सेवा करार	२२४११	संख्या	२	०.६२	४.०	२	०.१९	१.२	१	०.०९	१	०.३१				
२.७.९.९	राईस मिल मोडल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.०	०.००	०.००	०	०	०.००	१	०.१६				
२.७.१५.१९८५	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/बासनादार धान क्षेत्र विस्तारको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण	२२५२२	हेक्टर	१२०	०.३१	२.०	१२०.०	०.३१	२.०	०	०.००	५१	०.१३				
२.७.१५.१९८४	राईस मिल मोडल कार्यक्रममा आवद्ध किसान, समूह, सहकारी, व्यवसायी, मिल	२२५२२	पटक	१	०.६२	४.०	०.००	०.००	०	०	०.००	१	०.६२				

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :३५

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
	सञ्चालक एवं सरोकारवाला सम्मिलित राईस मिल मोडल अवलोकन भ्रमण																
११.३.१२.५०	धानमिल स्तरोन्नतीका लागि मेशिनरी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान	२६४२३	संख्या	१	२.६४	१७.०	०.००	०.००	०	०	०.००	१	२.६४				
११.६.९.२३१	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालनको लागि मेशिनरी औजारमा अनुदान	२६४२३	पटक	१	१.५५	१०.०	०.००	०.००	०	०	०.००	१	१.५५				
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					९३.०६	५९९.४५		१५.४२	९९.३४		१४.८७		९०.७६				
कुल जम्मा खर्च					१००	६४४.१६		१५.४२	९९.३४		१४.८७		९७.७०				

चौथो त्रैमासिक भारत प्रगति:

९६.४१

प्रतिशत

चौथो त्रैमासिक वित्तिय प्रगति:

३२६.६५

प्रतिशत

अघिल्लो त्रैमासिकमा सम्पन्न भएका

वार्षिक अवधिको भारत प्रगति:

९७.७०

प्रतिशत

वार्षिक अवधिको वित्तिय प्रगति:

९२.७७

प्रतिशत

कार्यक्रमहरुको भुक्तानी यस त्रैमासिकमा भएको हुँदा।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ३६

३.४. आ.व.२०७९/०८० को भारत तथा वित्तिय प्रगति

३.४.१ एकमुष्ठ भारत प्रगति (चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक)

यस आ.व.२०७९/०८० मा परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापाको स्वीकृत कार्यक्रम बजेट जम्मा रु. छ करोड चौवालिस लाख सोह हजार विनियोजन भएको थियो। उक्त विनियोजनमा चौथो त्रैमासिकमा भारत प्रगति ९६.४१% र वार्षिक भारत प्रगति ९७.७०% हालिस भएको थियो। भारत प्रगतिको विवरण तल तालिकामा देखाईएको छ।

भारत प्रगति

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक			वार्षिक		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारत प्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारत प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	०.००	०.००	०.००	६.९४	६.९४	१००.०
चालु	१५.४२	१४.८७	९६.४१	९३.०६	९०.७६	९७.५३
जम्मा	१५.४२	१४.८७	९६.४१	१००.००	९७.७०	९७.७०

३.४.२ एकमुष्ठ वित्तिय प्रगति चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक (रु. हजारमा)

यस आ.व.२०७९/०८० मा चौथो त्रैमासिक अवधिमा अधिल्लो त्रैमासिकमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूको भुक्तानी यस त्रैमासिकमा भएको हुँदा वित्तिय प्रगति ३२६.६५% हुन गएको र वार्षिक अवधिमा ९२.७७% वित्तिय प्रगति हासिल भएको थियो। वित्तिय प्रगतिको विवरण तल तालिकामा देखाईएको छ।

वित्तिय प्रगति

बजेट: रु. हजारमा

कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन	चौथो त्रैमासिक विनियोजन	चौथो त्रैमासिक प्रगति		वार्षिक	
			खर्च	खर्च प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	४४७१.००	०	१४०७		४४१३.००	९८.७०
चालु	५९९४५.००	९९३४	३१०४२	३१२.४८	५५३४५.००	९२.३३
जम्मा	६४४१६.००	९९३४	३२४४९	३२६.६५	५९७५८.००	९२.७७

३.४.३ असार महिना, चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको बजेट र खर्च विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रुहजारमा)			चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			यस महिना (असार २०७८) को खर्च (रु हजारमा)			चालु आ.व.को असार महिना सम्मको खर्च (रु हजारमा)			चौथो त्रैमासिक खर्च	वार्षिक विनियोजन को तुलनामा यस महिनाको मासिक खर्च प्रतिशत	चौथो त्रैमासिक विनियोजनको तुलनामा मासिक खर्च प्रतिशत	वार्षिक विनियोजन को तुलनामा हालसम्म को खर्च प्रतिशत
			चालु	भुविगत	जम्मा	चालु	भुविगत	जम्मा	चालु	भुविगत	जम्मा	चालु	भुविगत	जम्मा				
१	३१२००१२०४	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम	५९९४५.००	४४७१.००	६४४१६.००	९९३४.००	०.०	९९३४.००	२०७८७	७६५	२१५५२	५५३४५	४४१३	५९७५८	३२४४९	३३.४६	२१६.९५	९२.७७
		जम्मा	५९९४५.००	४४७१.००	६४४१६.००	९९३४.००	०.००	९९३४.००	२०७८७	७६५	२१५५२	५५३४५	४४१३	५९७५८	३२४४९			

चौथो त्रैमासिक विनियोजन

९९३४

चौथो त्रैमासिक खर्च

३२४४९

चौथो त्रैमासिक खर्च (%)

३२६.६५

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :३८

३.५. वार्षिक अवधिमा संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलाप तथा प्राप्त उपलब्धीहरू (आ.व.२०७९/०८०)

क्र.सं	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
	धान सुपरजोन तर्फ (खर्च शिर्षक नं. २२४२३)		
१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा उत्पादन देखि भण्डारण तथा प्रशोधन सम्म प्रयोग हुने कृषि औजार तथा उपकरणहरू ५०% अनुदानमा कृषि सहकारी ४ वटा, कृषक समूह २ वटा, कृषि फर्महरू ५ वटाले खरिद कार्य सम्पन्न गरेको।	यस कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणमा सघाउ पुऱ्याउने कृषि उपकरणमा चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर १थान, नर्सरी ट्रे १७५०थान, म्यानुअल सिडिङ्ग मेसिन २ थान, कम्वाईन हार्भेष्टर रबर ट्र्याकवाला १थान, ट्र्याक्टर (६० एच.पी.) १थान, क्याजहिल १सेट, रोटाभेटर २ थान, धान थ्रेसर ४थान, मकै थ्रेसर २थान, पावर टिलर ५थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर २थान, मिनि टिलर २थान, चाफ कटर १थान, सुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन २थान ५०% अनुदानमा खरिद भएको। यसबाट कृषि कर्म सहज, सरल र छिटो भई उत्पादन लागत ३०-४० प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा रहेको।
२	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	धान सुपरजोन क्षेत्रमा ५२ वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको।	साना सिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) ५२ वटा बाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा १२७ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको।
३	कम्वाईन हार्भेष्टरमा जडान गरिने बेलर/यन्त्र उपकरण खरिदमा अनुदान	कम्वाईन हार्भेष्टरमा जडान गरिने बेलर २ वटा (श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि. मे.न.पा.१४ र श्री नमुना खेती एकिकृत सहकारी वीउ उत्पादन समूह, गौरादह न.पा.५) ५० % अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्न भएको।	यसबाट पराल बाँधिने पशु आहारको लागि भण्डारण गर्न सहज हुने। साथै परालको व्यवस्थापन हुने।
	मकै जोन तर्फ		
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	मकै जोन क्षेत्रमा २६ वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको।	साना सिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) २६ वटा बाट मकै जोन क्षेत्रमा ६० हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको।
	रबर जोन तर्फ		
१	साना सिंचाई निर्माण	रबर जोन क्षेत्रमा १वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग	साना सिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) १ वटा बाट रबर जोन क्षेत्रमा

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ३९

क्र.सं	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
	तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	जडान कार्य सम्पन्न भएको ।	२.५ हेक्टर रबर बगानमा सिंचाई सुविधा पुगेको ।
	सुपारी जोन		
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	सुपारी जोन क्षेत्रमा १ वटा मोटर बोरिङ्ग, १ वटा कुलो निर्माण र ३ वटा ईनार बोरिङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार ५ वटा बाट सुपारी जोन क्षेत्रमा १२ हेक्टर सुपारी बगानमा सिंचाई सुविधा पुगेको ।
२	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सुपारी जोन क्षेत्रमा सुपारी बारी भित्र खनजोत गर्न तथा सुपारी प्रशोधन लगायतका कार्यमा प्रयोग हुने साना मेशिनरी औजार तथा उपकरण (मिनि ट्र्याक्टर २थान, पावर टिलर २थान, सुपारीको बोक्रा उप्काउने मेशिन २थान, सुपारीको विरुवा रोपन खाडल खन्ने मेशिन १थान, सुपारी दाना बोक्न एक चक्के ठेला १थान, सुपारीको बोटमा चढ्न भर्याङ्ग ३थान) ५०% अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।	यसबाट सुपारी बारीको खाली जमिन खनजोत, मलजल गर्न सहज भएको।मिश्रित खेतीबाट अतिरिक्त आमदानी भएको।साना औजारहरुले सुपारी उत्पादन लागत कम भएको तथा प्रशोधन कार्यमा सहजिकरण भएको।
	राईस मिल मोडल कार्यक्रम तर्फको		
१	धान मिल स्तरोन्नतीका लागि मेशिनरी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान	राईस मिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मे.न.पा. ७ मा धान मिल स्तरोन्नतीका लागि मिल मेशिनरी उपकरण ५०% अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।	मिल मेशिनरी उपकरणमा पेडी क्लीनर १थान, एलिभेटर १थान, पेडी डि-स्टोनर १थान, पेडी हस्कर १थान, पेडी सेप्रेटर १थान, राईस पोलिसर १थान, राईस ग्रेडर १थान, सिंगल लो स्पीड एलिभेटर १थान, पुली फिक्सिङ्ग १थान, मिल फिटिङ्ग १पटक, पावर कन्ट्रोल प्यानल १थान, मोटर २५ एच.पी. १थान, सक सिवीड मेशिन १थान खरिद भई कृषकहरुको धान प्रशोधन कार्यमा सघाउ पुर्‍याई मूल्य श्रृंखलामा सघाउ पुगेको ।
२	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालनको लागि	राईस मिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मे.न.पा. ७ मा सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं संचालनका लागि मेशिनरी औजार ५०% अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।	यस कार्यक्रममा कृषि मेशिनरी औजारमा ट्र्याक्टर (६० एच.पी.) १थान, क्याजहील १सेट, सेल्फ प्रोपेड रिपर १थान, धान गोड्ने मेशिन १थान खरिद भई राईस मिल मोडल कार्यक्रममा संलग्न कृषकहरुले सहूलियतमा यन्त्र उपकरणबाट लाभ लिएको ।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ४०

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
	मेशिनरी औजारमा अनुदान		
	धान सुपरजोन तर्फ (खर्च शिर्षक नं. २२४१३)		
१	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान वापतको रकम	यस आ.व.२०७९/०८० मा नेपाल सरकारले मोटा धानको रु.२९६७ ।- प्रति कुईन्टल र मध्यम धानको रु.३१२८ ।- प्रति कुईन्टल तोकिए अनुसार झापामा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीहरु श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. गौरादह न.पा.६ ले मोटा धान १९५६४ कुईन्टल, मध्यम धान ८९४० कुईन्टल गरी जम्मा २८५०४ कुईन्टल र श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. गौरीगन्ज गा.पा.१ले मोटा धान २७०० कुईन्टल मात्र र श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि. दमक न.पा.२ ले मोटा धान ३३६७ कुईन्टल, मध्यम धान ६६३३ कुईन्टल गरि जम्मा १०००० कुईन्टल खरिद गरेको।	जम्मा धान खरिद मोटा धान २५६३१ कुईन्टल र मध्यम धान १५५७३ कुईन्टल गरी जम्मा ४१२०४ कुईन्टल धान खरिद भएको। जम्मा अनुदान रकम रु.४६९४८४८ ।- भुक्तानी भएको। यस कार्यक्रमबाट कृषकहरुमा हौसला र प्रोत्साहन मिलेको।
२	चक्लाबन्दीमा आबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान (चैते धान बालीको चक्लाबन्दी खेती)	यस आ.व.२०७९/०८० मा १ वटा सहकारी, ३ वटा समूह र १ वटा फर्ममा गरि जम्मा ५ वटा चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। ४ वटा समूहको ६० हेक्टर र १ वटा फर्मको १० हेक्टर गरि जम्मा ७० हेक्टरमा चैते धानको चक्लाबन्दी खेती (रचद्रम म्द्रद्रतत्रथज तरिका) भएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, पावर टिलर, रिपर, ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर, धान सुकाउने त्रिपाल, धानको विउविजन, विषादी खरिद तथा वितरण र स्थलगत कृषक तालिम संचालन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	यस चक्लाबन्दी खेतीबाट थप ७० हेक्टर चैते धान खेती विस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर ५ वटा निर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको। साना सिंचाई २७वटा निर्माण भई ६५ हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको, पावर टिलर (२० एच.पी.) ४ वटा खरिद भएको। कृषि औजारबाट खेती कार्यमा सरलता भएको साथै यस आ.व.२०७९/०८० मा चैते धानको उत्पादकत्व ५.७८ मे.टन/हेक्टरका दरले ७० हेक्टरमा ४०४ मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. २२५००।-/मे.टनका दरले जम्मा ९०९००००।- आम्दानी भएको।
३	जोन/सुपरजोन	धानको विज वृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य २० हेक्टर रहेकोमा ४४	यसबाट विज वृद्धि ४४ हेक्टरमा सम्पन्न भई ९९ मे.टन पहिलो पुस्ताको

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ४१

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
	कार्यक्रममा लक्षित बालीहरुको विजयवृद्धिका लागि अनुदान	हेक्टरमा सम्पन्न भएको। धानको मूल बीउमा स्वर्ण सव-१, साँवा मन्सुली सव-१, मन्सुली, लल्का बास्मती, गरिमा, बहुगुणी-२, राधा १२, राम धान, हर्दिनाथ१, हर्दिनाथ३ जातका बीउ ५०% अनुदानमा २.२ मे.टन मूल बीउ वितरण गरिएको।	बीउ उत्पादन हुने आपेक्षा गरिएको। यसले बीउको मागलाई सम्बोधन गर्ने।
४	पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, विषादी आदि सामग्री) (चैते धान खेती)	अघिल्ला आ.व. हरुमा संचालन भएका चैते धानबालीको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि यस आ.व.२०७९/०८० मा १६ वटा चैते धानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममा चैते धानको विउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुष्क तत्व, कृषि औजार उपकरण वितरण, साना सिंचाई निर्माण र स्थलगत तालिम संचालन गरिएको।	यसबाट चैते धानबाली २६९ हेक्टरमा खेती विस्तार भएको। उत्पादन सामग्री सहयोगबाट कृषकहरुलाई खेती कार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहन भएको। यस आ.व.२०७९/०८० को चैते धानको उत्पादकत्व ५.७८ मे.टन/हेक्टरका दरले १५५४ मे.टन चैते धान उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु.२२५००।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. ३४९६५०००।-आम्दानी भएको।
	मकै जोन तर्फ (खर्च शिर्षक नं. २६४१३)		
५	चक्लाबन्दीमा आबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान (हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम)	यस आ.व.२०७९/०८० मा १ वटा सहकारी, ३ वटा समूह गरि जम्मा ४ वटा हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। ४ वटा चक्लाबन्दीमा जम्मा ६० हेक्टरमा हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती भएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, पावर टिलर, रिपर, ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर, मकै सुकाउने नेट, मकैको विउविजन, विषादी खरिद तथा वितरण र स्थलगत कृषक तालिम संचालन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	यस चक्लाबन्दी खेतीबाट ६० हेक्टरमा हिउँदे मकै खेती विस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर ४ वटा निर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको। साना सिंचाई १८ वटा निर्माण भई ४५ हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको, कृषि औजारबाट खेती कार्यमा सरलता भएको साथै यस आ.व.२०७९/०८० मा मकैको उत्पादकत्व ८.०४ मे.टन/हेक्टरका दरले ६० हेक्टरमा ४८२ मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. २७०००।-/मे.टनका दरले जम्मा १३०९४०००।- आम्दानी भएको।
६	पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, विषादी आदि	अघिल्ला आ.व. हरुमा संचालन भएका हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि यस आ.व.२०७९/०८० मा ७ वटा हिउँदे मकैबालीको पुराना चक्लाबन्दी (गचद्रम म्द्रद्रतत्रथज तरिका) खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममा	यसबाट हिउँदे मकै बाली १०० हेक्टरमा खेती विस्तार भएको। उत्पादन सामग्री सहयोगबाट कृषकहरुलाई खेती कार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहन भएको। यस आ.व.२०७९/०८० मा मकैको उत्पादकत्व ८.०४ मे.टन/हेक्टरका दरले ८०४ मे.टन मकै उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु.२७०००।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. २१७०८०००।-आम्दानी भएको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ४२

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
	सामग्री) (हिउँदे मकै खेती)	हिउँदे मकैको विउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुष्क तत्व, कृषि औजार उपकरण वितरण, साना सिंचाई निर्माण र स्थलगत तालिम संचालन गरिएको।	
	रबर जोन तर्फ		
७	रबर चोप संकलन गर्ने सामग्री वितरण (कप/टुटी/ट्रे/हेडला ईट/रेनगार्ड आदी)	रबर चोप संकलन तथा प्रशोधन गर्ने सामग्रीहरु रबर कोट, फर्मिक एसिड, फस्फोरस युक्त मल वितरण गरिएको।	रबर चोप संकलन गर्ने तथा प्रशोधन सामग्री वितरणबाट रबर चोपको गुणस्तर सुधारमा वृद्धि हुने, विरुवालाई रोगकीराको आक्रमणबाट जोगाउने तथा विरुवाको वृद्धि विकासमा सघाउ पुऱ्याएको।
	खर्च शिर्षक नं. २२५१२		
१	कृषि यान्त्रिकरण सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धि अध्ययन भ्रमण तथा कृषक तालिम	यस कार्यालयबाट अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु तथा यस आ.व. २०७९/०८० मा अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण ५०% अनुदानमा खरिद गरेका २३ जना कृषकहरुलाई कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, तरहरा, सुनसरीमा कृषि यन्त्र उपकरणहरुका बारेमा अध्ययन भ्रमण सहित यन्त्र संचालन तथा मर्मत सम्बन्धि ३ दिने कृषक तालिम संचालन सम्पन्न गरेको। साथै २५ जना कृषकहरुलाई कृषि यान्त्रिकरण/कष्टम हायरिङ्ग संचालन जिल्ला स्तरिय कृषक अध्ययन अवलोकन कार्य सम्पन्न गरेको।	कृषकहरुले कार्यालयबाट अनुदानमा खरिद गरेको कृषि यन्त्र उपकरण संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न र सामान्य मर्मत गर्न सक्षम भएका छन्। साथै अवलोकनकर्ताले कष्टम हायरिङ्ग संचालन बारे जानकारी भएको।
२	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	झापा जिल्लामा रहेका १५ वटै स्थानीय तहका कृषि विकास र पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीसंग यस आ.व.२०७९/८० को स्वीकृत पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल भएको।	यसबाट चालु आ.व. २०७९/०८० मा परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल- २०७७ को मर्म र भावना अनुरूप कार्यक्रम संचालन गर्न सघाउ पुगेको
		झापा जिल्लामा रहेका १५ वटै स्थानीय तहमा रहेका आर्थिक विकास समितिका पदाधिकारीहरु मध्ये कृषि विकास कार्यक्रमका	सोबाट कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल- २०७७ को मर्म र भावना अनुरूप कार्यक्रम संचालन गर्न सघाउ पुगेको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ४३

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
		फोकल पर्सनहरूसँग पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल भएको।	
३	स्थानीय तहबाट संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा	आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार स्थानीय तहबाट प्रथम त्रैमासिक अवधिमा संचालित पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमहरूको प्रगति समिक्षा गरियो।पालिकाहरूबाट पकेट विकास कार्यक्रममा भएका प्रगतिहरूको छलफल गरी बजेट खर्चबाट भएका कार्य र उल्लेखनिय उपलब्धिहरू राख्नु पर्ने बारे चर्चा भएको।	यसबाट पकेट विकास कार्यक्रममा ६०% उत्पादनमै खर्च गर्नु पर्ने र निरन्तर कार्यक्रम गर्नु पर्ने जानकारी गराउनुका साथै Documentation गर्न सघाउ पुऱ्याएको।
		यस आ.व.२०७९/०८० मा स्थानीय तहबाट संचालित कृषि विकास र पशुसेवाको पकेट विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रस्तुतिकरण भएको।	उक्त समिक्षा कार्यक्रममा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा र पशु सेवा शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरूले आ-आफ्नो शाखाबाट संचालित विभिन्न बाली तथा वस्तुहरूको पकेट कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समिक्षा भएको। समग्रमा कृषि पकेट तर्फ ८३.७२ प्रतिशत, पशुसेवा पकेट तर्फ ५२.९७%, कृषि ब्लक तर्फ ९६.९४% र पशुसेवा ब्लक तर्फ ९५.४०% वित्तिय प्रगति भएको छ।
४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हाभेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (धान बाली)	हिउँदे(बोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम सम्पन्न भएको। उक्त तालिम अर्जुनधारा न.पा.७, र गौरीगन्ज गा.पा.-३, झापामा गरी २ वटा तालिम संचालन सम्पन्न गरिएको। उक्त तालिममा गुणस्तरिय विउको विशेषता तथा तीनको वर्गिकरण, हिउँदे(बोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरू तथा तिनको व्यवस्थापन, धानबालीका सिफारिस गरेका जातहरू र तीनका विशेषता, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रूपमा सिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा ३२ जना महिला र २७ जना पुरुषहरू गरि जम्मा ५९ जना सहभागी भएका थिए।उक्त तालिमले हिउँदे (बोरो) तथा चैते धान खेतीको बारे क्षमता अभिवृद्धि भएको।
५	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हाभेष्ट	झापा गाउँपालिका वार्ड न.३ र ६ मा हिउदे/बसन्ते मकै खेती उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम २ वटा सम्पन्न भएको।तालिममा कृषकहरूले मकैको गुणस्तरिय बीउको	उक्त तालिममा २६ जना महिला र ३४ जना पुरुष गरि जम्मा ६० जना कृषकहरूको सहभागिता रहेको थियो।मकै खेती प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ४४

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
.	व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (मकै वाली)	विशेषता , मकै खेतीका तौर तरिका, मकै वालीमा लाग्ने रोग किराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, हिउदे/बसन्ते मकै खेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारण गर्ने तरिका र व्यवस्थापन खाद्यतत्व व्यवस्थापन, मकै खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रूपमा सिकाईएको थियो।	
६	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हाभेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (रबर वाली)	बुद्धशान्ती गाउँपालिका वार्ड न.३ मा रबर नर्सरी व्यवस्थापन, चोप संझलन तथा प्रशोधन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम सम्पन्न भएको। रबरको नर्सरी व्यवस्थापन, रबर रोपण प्रविधि, रबरको चोप संझलन प्रविधि, रबर ट्यापिङ्ग प्रविधि, रबर प्रशोधन प्रविधि आदीका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा सिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा १६ जना महिला र २४ जना पुरुष गरि जम्मा ४० जना कृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो।तालिमबाट कृषकहरुले रबर ट्यापिङ्ग गर्ने शिप, सिट बनाउने ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
७	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हाभेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (सुपारी वाली)	सुपारी जोन तर्फको कार्यक्रम अन्तर्गत मेचीनगर न.पा. बुद्धशान्ति गा.पा. अर्जुनधारा न.पा. क्षेत्रका कृकहरुलाई सुपारी खेती प्रविधि तथा उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम २ वटा सम्पन्न भएको।उक्त तालिममा कृषकहरुलाई सुपारी नर्सरी व्यवस्थापन रोपण विधि सुपारीमा लाग्ने रोग किरा पहिचान र व्यवस्थापन सुपारी प्रशोधन र बजारिकरण प्रविधि सम्बन्धिका श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक ज्ञानशिप प्रदान गरिएको।	उक्त तालिममा १२ जना महिला र ४० जना पुरुष गरि जम्मा ५२ जना कृषकको सहभागिता रहेको। कृषकहरुले सुपारी खेती प्रविधि सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरि सक्षम भई सुपारी खेती प्रविधि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आईपरेका समस्याहरु आफैले हल गर्ने भएका छन्।नर्सरीबाट गुणस्तरिय विरुवा उत्पादन हुने, रोग किरा व्यवस्थापन र प्रशोधन सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
	खर्च शिर्षक नं. २२५२२		
१	भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	यस आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास तर्फ र अनुदान तर्फका लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका क्रियाकलाप तथा गतिविधि र उपलब्धिका बारेमा स्थलगत रूपमा कृषक, कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फर्म हरूसँग अन्तर्वार्ता तथा सम्वादहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी गरि प्रचार प्रसार गरेको।	यस डकुमेन्ट्री तयारीले कृषि कार्यहरु र संचालित कार्यक्रमहरुको गतिविधि Documentation भएको र कृषक र अन्य सरोकारवालाहरु लाई पनि श्रव्य दृष्यबाट जानकारी दिएको र हौसला बढाउन मद्दत पुगेको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ४५

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
२	स्थानीय FM बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रशासन	यस आ.व. २०७९/०८० मा संचालन गरिने अनुदानका वार्षिक कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानका लागि एफ.एम. बाट सूचना प्रकाशन गरेको।	धान सुपरजोन, मकै जोन, रबर जोन, सुपारी जोन क्षेत्रका कृषकहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने तथा संचालन गर्न सकिने अनुदानका कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी भई प्रस्ताव पेश गर्न सहज भएको।
३	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक/गोष्ठी	धान सुपरजोन, मकै जोन, सुपारी जोन, र रबर जोनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूसँग यस आ.व.२०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण भएको।	यसबाट जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नो स्थानबाट कार्यक्रम संचालनमा पुर्ण रुपमा सहयोग र सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता गराईएको।
		स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरूसँग यस आ.व.२०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगतिका बारेमा साथै समसायिक विषयमा छलफल भएको।	परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७ मा भएको पकेट विकास कार्यक्रम संचालनका व्यवस्थाहरुका बारेमा जानकारी भएको।
		जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा अगामी आ.व. २०८०/०८१ मा संचालन गर्ने बाली विशेषका कार्यक्रम बजेट तथा क्रियाकलापहरुको योजना तर्जुमा सम्पन्न गरिएको।	यसबाट अगामी आ.व.२०८०/०८१ मा संचालन गरिने बाली विशेषका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुको योजना तर्जुमा गर्न सहज भएको। र स्थानीय स्तरमा कृषकहरुको आवश्यक अनुरूपको कार्यक्रमहरु पहिचान भएको।
४	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	गत आ.व.२०७८/०७९ मा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण ×वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक झलक आ.व.२०७८/०७९" प्रकाशन भएको।	यस परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यको प्रगतिका साथै तथ्याङ्कहरुको डकुमेन्टेशन भई कृषकहरु, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, संचारकर्मी तथा प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुलाई मद्दत पुगेको।
५	सुपारी जोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	पुर्व सुपारी जोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्त भएकोले मिति-२०७९/०५/२३ गते विहिबारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	समिति गठनबाट सुपारी जोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।
६	रबर जोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न	पुर्व रबर जोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्त भएकोले मिति-२०७९/०५/२४ गते शुक्रवारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	यस समिति गठनबाट रबर जोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक झलक आ.व. २०७९/०८० : ४६

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
	गरेको।		
	धान सुपरजोन तर्फ (२२५२२)		
१	धान दिवस मनाउने	यस आ.व.२०७९/०८० मा जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि, भन्ने नाराका साथ २० औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०८० मिति-२०८०/०३/१५ गते मनाईएको।	यसबाट जलवायु, मौसम अनुकूल कृषकहरुलाई सहज, सरल र सुहाउँदो प्रविधिबाट धान खेती गरि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने जानकारी दिएको।
२	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (ऋप कटिङ)	वर्षे धान बाली- यस जिल्लाको धान सुपरजोन क्षेत्र दमक न.पा., गौरादह न.पा., कमल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा., कचनकवल गा.पा., भद्रपुर न.पा., अर्जुनधारा न.पा., विर्तामोड न.पा., शिवसताक्षी न.पा., मे.न.पा., हल्दीवारी गा.पा., कनकाई न.पा., झापा गा.पा., र बाह्रदशी गा.पा क्षेत्रमा जम्मा १०० वटा धानको नमुना ऋपकटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यस आ.व.२०७९/०८० मा धानको ऋप कटिङ्ग गरि उत्पादकत्व ५.७६ मे.टन/ हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.व.२०७८/०७९ मा (५.६९ मे.टन/हेक्टर) भन्दा यस आ.व. २०७९/०८० मा १.३७ प्रतिशतले उन्नत प्रविधिले उत्पादन बढेको।
		चैते धान बाली:- यस जिल्लाको कचनकवल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा., हल्दीवारी गा.पा., कमल गा.पा., गौरादह न.पा., दमक न.पा., अर्जुनधारा न.पा. शिवसताक्षी न.पा. क्षेत्रमा चैते धानको उत्पादकत्व निर्धारणका लागि एक जना कृषकको प्रति १ वर्ग मिटरका ५ वटा नमुनाको दरले ५० जना कृषकहरुको चैते धान ऋप कटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यस आ.व. २०७९/०८० मा चैते धानको ऋप कटिङ्ग गरि उत्पादकत्व ५.७८ मे.टन/हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.व.२०७८/०७९ मा (५.९६ मे.टन/हेक्टर) भन्दा यस आ.व.२०७९/०८० मा ३.११ प्रतिशतले प्रतिकूल मौसमका कारणले उत्पादन घटेको।
३	धानको उन्नत बीउ वितरण (५०%अनुदान ढुवानी सहित)	कृषकहरुलाई वर्षे धानको उन्नत बीउ ८ मे. टन वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा (राम धान, गरिमा, स्वर्ण सब१, साँवा मन्सुली सब१, मन्सुली, बहुगुणी २, लल्का वास्मती, कालो नुनिया) १०.४९ मे.टन बीउको परल मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण सम्पन्न गरिएको।	जसबाट २०९ हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत बीउले ढाकेको। उत्पादकत्व ५.७६ मे.टन/हेक्टरका दरले १२०३.८४ मे.टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।
४	बाली संरक्षण सेवा (धान सुपरजोन)	हिँउदे/चैते धान खेती गर्ने कृषकहरुलाई धान बालीमा लाग्ने रोग किराको नियन्त्रणको लागि ढुसिनाशक र किटनाशक विषादीहरु वितरण गरिएको।	कृषकहरुले लगाएको हिँउदे/ चैतेधान बालीमा लाग्ने रोग किराको प्रकोप हुनबाट जोगाउन मद्दत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरण भएको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ४७

क्र.सं	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
५	हरियोमलको लागि ढैंचा प्रवर्द्धन कार्यक्रम (प्रविधि विस्तार तथा उत्पादकत्व बृद्धि कार्यक्रम)	धान सुपरजोन क्षेत्रका कृषकहरुलाई धानवालीमा खाद्यतत्व तथा पोषणको परिपुर्तीका लागि हरियोमलको रूपमा ढैंचाको बीउ २.५ मे.टन वितरण गरिएको।	धान खेती गर्ने कृषकहरुलाई धानवालीमा हरियो मलबाट आवश्यक खाद्यतत्व परिपुर्तीमा सघाउ पुगेको।
६	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम		
क	माटो परिक्षण शिविर संचालन	मकै जोन क्षेत्रमा ४ वटा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरि ३१७ वटा नमुना र धान सुपरजोन क्षेत्रमा ४ वटा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरि ३७२ वटा नमुना गरि जम्मा ६८९ वटा माटोको नमुना जाँच गरिएको। उक्त शिविरमा माटोको अम्लियपना, क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमको मात्रा जाँच गरिएको।	अम्लिय माटो सुधारक कृषि चुन भएको र क्षारिय माटो सुधारक जिप्सम भएकोले यी तत्वहरु के कति प्रयोग गर्नुपर्दछ भनी जानकारी माटो परिक्षण शिविरबाट आउने हुँदा यसले कृषहरुमा बाली लगाउनु पूर्व माटो सुदृढिकरणमा सघाउ पुर्याएर उत्पादन बढाउन सहयोग पुऱ्याएको। यसबाट कृषकहरुले आफ्नो खेतवारीको माटोको अवस्थाबारे जानकारी भएका छन्।
ख	उन्नत धान खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने) (धान वाली)	गौरादह न.पा. ५, मेचीनगर न.पा.-७ र कचनकवल गा.पा.-३ झापामा गरि जम्मा ३ वटा धान खेतीमा उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम तीन/तीन दिन सम्म संचालन गरियो। उक्त तालिममा गुणस्तरिय विउको विशेषता तथा तीनको वर्गिकरण, हिँउदै(बोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेती प्रवर्द्धन, धान वालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, धानवालीका सिफारिस गरेका जातहरु र तीनका विशेषता, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रूपमा सिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा महिला २९ जना र पुरुष ६३ जना (गौरादह न.पा. ५ मा महिला १० जना, पुरुष २१ जना, मेचीनगर न.पा. ७ मा महिला ४ जना, पुरुष २६ जना, कचनकवल गा.पा. ३ मा महिला १५ जना, पुरुष १६ जना) गरि जम्मा ९२ जना सहभागी भएका थिए। यस तालिमबाट कृषकहरुको ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको।
ग	उन्नत मकै खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने)	झापा गा.पा.-३, र झापा गा.पा.-७ झापामा गरि जम्मा २ वटा मकै खेती प्रविधि र व्यवस्थापन जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम तीन दिन सम्म संचालन गरिएको र तालिममा कृषकहरुले मकैको गुणस्तरिय बीउको विशेषता, मकै खेतीका तौर तरिका,	उक्त तालिममा महिला २० जना र पुरुष ४२ (झापा गा.पा.-३ मा महिला १४ जना, पुरुष १७ जना, झापा गा.पा.-७ मा महिला ६ जना, पुरुष २५) गरि जम्मा ६२ जना कृषक सहभागी भएका थिए। यस तालिमबाट कृषकहरुको ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ४८

क्र.सं	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
.	(मकै बाली)	मकै बालीमा लाग्ने रोग किराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, हिउदे/बसन्ते मकै खेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारण गर्ने तरिका र व्यवस्थापन खाद्यतत्व व्यवस्थापन, मकै खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रूपमा सिकाईएको थियो।	
घ	चैते धानको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	यस कार्यक्रम अन्तर्गत चैते धानको (हर्दिनाथ १) क्षेत्र विस्तार १४० हेक्टर लक्ष्य रहेको जस अनुसार धान सुपरजोन क्षेत्र भित्रका गौरादह न.पा., गौरिगन्ज गा.पा., कमल गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., कचनकवल गा.पा., अर्जुनधारा न.पा. लगायतका स्थानका कृषक समूह/ कृषि सहकारी/फर्महरुले ५०% अनुदानमा जम्मा १४५ हेक्टरमा चैते धान बाली खेती गरेको।	सो क्षेत्रबाट चैते धानको उत्पादकत्व ५.७८ मे.टन/हे. का दरले जम्मा ८३८ मे.टन थप उत्पादन हुने र खाद्य सुरक्षामा सघाउ पुग्ने।
ङ	ईलेक्ट्रिक स्पेयर वितरण	यस कार्यक्रम अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्र २७ वटा र मकै जोन क्षेत्रमा ५७ वटा गरि जम्मा ८४ वटा ईलेक्ट्रिक स्पेयर (१६ लिटर) ५०% अनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाट विषादी छर्कन सहज भई धान र मकै बालीमा हुने रोग किराको प्रकोपबाट बचाउन मद्दत पुगेको।
च	मकै सुकाउने प्लाष्टिक नेट वितरण	यस कार्यक्रम अन्तर्गत मकै जोन क्षेत्रमा १० रोल मकै सुकाउने प्लाष्टिक नेट ५०% अनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाट मकै सुकाउन सहज भई मकैको गुणस्तर कायम राख्न मद्दत पुगेको।
	मकै जोन तर्फ (२२५२२)		
१	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार लक्ष्य ५० हेक्टर रहेकोमा हाल सम्म ५० हेक्टरमा सम्पन्न भएको।	जसबाट ८.०४ मे.टन/हेक्टरका दरले ४०२ मे.टन मकै उत्पादन भई हालको बजार मुल्य औषत रु. २७०००।- प्रति मे.टनका दरले जम्मा रु. १०८५४०००।- आम्दानी भएको।
२	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (ऋप कटिड) मकै बाली	मकै बाली:- यस जिल्लाको मकै जोन क्षेत्र कनकाई न.पा.- ५ र झापा गा.पा क्षेत्रमा मकैको उत्पादकत्व निर्धारणका लागि एक जना कृषकको प्रति १ वर्ग मिटरका ५ वटा नमुनाको दरले ५० जना कृषकहरुको मकै ऋप कटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यस आ.व. २०७९/०८० मा मकैको ऋप कटिङ्ग गरि ८.०४ मे.टन/हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.व.२०७८/०७९ मा (७.८५ मे.टन/हेक्टर) भन्दा यस आ.व.२०७९/०८० मा २.४२ प्रतिशतले अनुकुल मौषम र उन्नत प्रविधिको कारणले उत्पादन बढेको छ।
३	स्वदेशी हाईब्रिड मकै	स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन लक्ष्य ५ हेक्टर अनुरुप सम्पन्न	यस बाट ७.९९ मे.टन/हेक्टरका दरले ३९.९५ मे.टन मकै उत्पादन भई

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ४९

क्र.सं	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
.	प्रदर्शन (१ हे.) कार्यक्रम	भएको छ। यसबाट स्वदेशी हाईब्रिड (रामपुर हाईब्रिड-१०) को प्रवर्द्धन भएको।	हालको बजार मूल्य औषत रु. २७०००।- प्रति मे.टनका दरले जम्मा रु. १०७८६५०।- आम्दानी भएको।
४	बाली संरक्षण सेवा (मकै जोन)	हिउँदै मकै खेती गर्ने कृषकहरुलाई मकै बालीमा लाग्ने रोग किराको नियन्त्रणको लागि दुसिनाशक र किटनाशक विषादीहरु वितरण गरिएको।	कृषकहरुले लगाएको हिउँदै मकै बालीमा लाग्ने रोग कीराको प्रकोप हुनबाट जोगाउन मद्दत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरण भएको।
	राईस मिल मोडल कार्यक्रम		
१	राईस मिल मोडल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	राईस मिल मोडल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको यसमा राईस मिल मोडल कार्यक्रम संचालन भएको क्षेत्र मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मे.न.पा.७ का पदाधिकारी लगायत कृषकहरुलाई राईस मिल मोडल कार्यक्रम बारेमा जानकारी गराईएको। साथै यो कार्यक्रमबाट कसरी कृषक, प्राविधिक, राईस मिलको समन्वयात्मक भुमिका बारे चर्चा गरिएको।	यस कार्यक्रममा मिल मोडल कार्यक्रमको औचित्य बारे जानकारी गराईएको। साथै मध्यम र मसिना तथा वासनादार धान बालीको उत्पादन बढाउन र बजारिकरणमा सहजिकरण भएको।
२	राईस मिल मोडल कार्यक्रममा आवद्ध किसान, समूह, सहकारी, व्यवसायी, मिल सञ्चालक एवं सरोकारवाला सम्मिलित राईस मिल मोडल अवलोकन भ्रमण	यस जिल्लामा राईस मिल मोडल कार्यक्रम यसै आ.व.२०७९/०८० बाट लागु भएको र राईस मिलमा आवद्ध किसान, समूह, सहकारी, व्यवसायी, मिल सञ्चालक एवं सरोकारवाला सम्मिलित राईस मिल मोडल अवलोकन गर्न कपिलवस्तु, बाँके र बर्दिया जिल्लामा भ्रमण सम्पन्न गरेको। उक्त भ्रमणमा महिला ५ जना, पुरुष २१ जना गरि जम्मा २६ जना सहभागी रहेका थिए।	किसान ँ परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा उक्त कार्यक्रम लागु भएका जिल्ला कपिलवस्तु, बाँके र बर्दिया जिल्लामा संचालन भएको राईस मिल मोडल कार्यक्रम अध्ययन भ्रमणबाट उद्योगी, व्यवसायी, कृषक र कर्मचारी विच अन्तर्क्रिया तथा छलफल भएको। कृषकले उत्पादन गरेको धानको बजार मूल्य सुनिश्चित हुने, कृषकले उत्पादन गरेको धान सोझै राईस मिलले खरिद गर्ने र राईस मिलले कृषकहरुलाई धानको जात तोकिदिने र बीउ उपलब्ध गराई खेती गर्ने गरेको पाईयो। कृषि प्राविधिकहरुले तुरुन्तै सेवा दिईएको जानकारी भएको।
३	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/ वासनादार धान क्षेत्र	राईस मिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मेचीनगर न.पा. ७ मा मसिनो/वासनादार धानको बीउ (लल्का वास्मती, कालो वास्मती, साँवा मंसुली सब१, गरिमा) २.५७ मे.टन वितरण गरिएको।	यस कार्यक्रमबाट ५१ हेक्टरमा मसिनो तथा वासनादार धान खेतीको क्षेत्र प्रवर्द्धन भएको जसबाट ३.२ मे.टन/हेक्टरका दरले जम्मा १६३ मे.टन मसिनो र वासनादार धानको उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :५०

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्न क्रियाकलाप	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
	विस्तारको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण		
	खर्च शिर्षक नं. ३११५५		
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार (साना सिंचाई)	यस पुँजीगत तर्फबाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा ५० वटा र मकै जोन क्षेत्रमा १९ साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको।	साना सिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) ६९ वटा बाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा १७२ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको।

३.६. वार्षिक अवधिको विकास कार्यक्रम तर्फ कार्यक्रमगत प्रगति स्थिति (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरु	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
	क	धान सुपरजोन तर्फ (खर्च शिर्षक नं. २२४१३)									
१		न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान वापतको रकम	४६.१५	४६.१४८		३			७०८	यस आ.व.२०७९/०८० मा नेपाल सरकारले मोटा धानको रु.२९६७ १- प्रति कुईन्टल र मध्यम धानको रु.३१२८ १- प्रति कुईन्टल तोकिए अनुसार ज्ञापामा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीहरु श्री महारानीशोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. गौरादह	जम्मा धान खरिद मोटा धान २५६३१ कुईन्टल र मध्यम धान १५५७३ कुईन्टल गरी जम्मा ४१२०४ कुईन्टल धान खरिद भएको। जम्मा अनुदान रकम रु.४६१४८४८ १- भुक्तानी भएको। यस

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :५१

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
										न.पा.६ ले मोटा धान १९५६४ कुईन्टल, मध्यम धान ८९४० कुईन्टल गरी जम्मा २८५०४ कुईन्टल र श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. गौरीगन्ज गा.पा.१ले मोटा धान २७०० कुईन्टल मात्र र श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि. दमक न.पा.२ ले मोटा धान ३३६७ कुईन्टल, मध्यम धान ६६३३ कुईन्टल गरि जम्मा १०००० कुईन्टल खरिद गरेको।	कार्यक्रमबाट कृषकहरूमा हौसला र प्रोत्साहन मिलेको।
२		चक्लाबन्दीमा आवद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरूलाई अनुदान (चैते धान वालीको चक्लाबन्दी खेती)	५०.००	४७.७८	३	१		१	९६	यस आ.व.२०७९/०८० मा १ वटा सहकारी, ३ वटा समूह र १ वटा फर्ममा गरि जम्मा ५ वटा चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। ४ वटा समूहको ६० हेक्टर र १ वटा फर्मको १० हेक्टर गरि जम्मा ७० हेक्टरमा चैते धानको चक्लाबन्दी खेती (चन्द्रम म्द्रतत्रयज तरिका) भएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, पावर टिलर, रिपर, ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर, धान सुकाउने त्रिपाल, धानको विउविजन, विषादी खरिद तथा वितरण र स्थलगत	यस चक्लाबन्दी खेतीबाट थप ७० हेक्टर चैते धान खेती विस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर ५ वटा निर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको। साना सिंचाई २७वटा निर्माण भई ६५ हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको, पावर टिलर (२० एच.पी.) ४ वटा खरिद भएको। कृषि औजारबाट खेती कार्यमा सरलता भएको साथै यस आ.व.२०७९/०८० मा चैते धानको उत्पादकत्व

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :५२

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)	
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म				
										कृषक तालिम संचालन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	५.७८ मे.टन/हेक्टरका दरले ७० हेक्टरमा ४०४ मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. २२५००।-/मे.टनका दरले जम्मा ९०९००००।- आम्दानी भएको।	
३		जोन/सुपरजोन कार्यक्रममा लक्षित वालीहरूको विजवृद्धिका लागि अनुदान।	५.००	३.१०					५०	धानको विज वृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य २० हेक्टर रहेकोमा ४४ हेक्टरमा सम्पन्न भएको। धानको मूल बीउमा स्वर्ण सव-१, साँवा मन्सुली सव-१, मन्सुली, लल्का वास्मती, गरिमा, बहुगुणी-२, राधा १२, राम धान, हर्दिनाथ १, हर्दिनाथ ३ जातका बीउ ५०% अनुदानमा २.२ मे.टन मूल बीउ वितरण गरिएको।	यसबाट विज वृद्धि ४४ हेक्टरमा सम्पन्न भई ९९ मे.टन पहिलो पुस्ताको बीउ उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको। यसले मागलाई सम्बोधन गर्ने।	
४		पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, विषादी आदि सामग्री) (चैते धान खेती)	३८.२५	३३.८९	१२	३			१	२९४	अधिल्ला आ.व. हरूमा संचालन भएका चैते धानवालीको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि यस आ.व.२०७९/०८० मा १६ वटा चैते धानवालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममा चैते धानको	यसबाट चैते धानवाली २६९ हेक्टरमा खेती विस्तार भएको। उत्पादन सामग्री सहयोगबाट कृषकहरूलाई खेती कार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहन भएको। यस आ.व.२०७९/०८० को चैते धानको उत्पादकत्व ५.७८ मे.टन/हेक्टरका

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ५३

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
										विउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुष्म तत्व, कृषि औजार उपकरण वितरण, साना सिंचाई निर्माण र स्थलगत तालिम संचालन गरिएको।	दरले १५५४ मे.टन चैते धान उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु.२२५००।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. ३४९६५०००।-आम्दानी भएको।
	ख	मकै जोन तर्फ (खर्च शिर्षक नं. २२४१३)									
१	१	चकलावन्दीमा आवद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान (हिँउदे मकैको चकलावन्दी खेती कार्यक्रम)	४०.००	३९.६९	४	१			६६	यस आ.व.२०७९/०८० मा १ वटा सहकारी, ३ वटा समूह गरि जम्मा ४ वटा हिँउदे मकैको चकलावन्दी खेती कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। ४ वटा चकलावन्दीमा जम्मा ६० हेक्टरमा हिँउदे मकैको चकलावन्दी खेती भएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, पावर टिलर, रिपर, ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर, मकै सुकाउने नेट, मकैको विउविजन, विषादी खरिद तथा वितरण र स्थलगत कृषक तालिम संचालन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	यस चकलावन्दी खेतीबाट ६० हेक्टरमा हिँउदे मकै खेती विस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर ४ वटा निर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको। साना सिंचाई १८ वटा निर्माण भई ४५ हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको, कृषि औजारबाट खेती कार्यमा सरलता भएको साथै यस आ.व.२०७९/०८० मा मकैको उत्पादकत्व ८.०४ मे.टन/हेक्टरका दरले ६० हेक्टरमा ४८२ मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. २७०००।-

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ५४

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
											/मे.टनका दरले जम्मा १३०१४०००।- आम्दानी भएको।
२	२	पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, विषादी आदि सामग्री) (हिउँदे मकै खेती)	२७.००	२०.८७	४	२		१	१५२	अधिल्ला आ.व. हरूमा संचालन भएका हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि यस आ.व.२०७९/०८० मा ७ वटा हिउँदे मकैवालीको पुराना चक्लाबन्दी (स्चद्वम म्द्वतत्रयज तरिका) खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममा हिउँदे मकैको विउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुद्ध तत्व, कृषि औजार उपकरण वितरण, साना सिंचाई निर्माण र स्थलगत तालिम संचालन गरिएको।	यसबाट हिउँदे मकै वाली १०० हेक्टरमा खेती विस्तार भएको। उत्पादन सामग्री सहयोगबाट कृषकहरूलाई खेती कार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहन भएको। यस आ.व.२०७९/०८० मा मकैको उत्पादकत्व ८.०४ मे.टन/हेक्टरका दरले ८०४ मे.टन मकै उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु.२७०००।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. २१७०८०००।-आम्दानी भएको।
	ग	रबर जोन तर्फ									
१		रबर चोप संकलन गर्ने सामग्री वितरण (कप/टुटी/ट्रे/हेडलाईट/रेनगार्ड आदी)	५.००	४.९०	१	१			२०	रबर चोप संकलन तथा प्रशोधन गर्ने सामग्रीहरू रबर कोट, फर्मिक एसिड, फस्फोरस युक्त मल वितरण गरिएको।	रबर चोप संकलन गर्ने तथा प्रशोधन सामग्री वितरणबाट रबर चोपको गुणस्तर सुधारमा वृद्धि हुने, विरुवालाई रोगकीराको आक्रमणबाट जोगाउने तथा विरुवाको

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :५५

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
											वृद्धि विकासमा सघाउ पुऱ्याएको।
	क	धान सुपरजोन तर्फ (खर्च शिर्षक नं. २२४२३)									
१		जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	७०.००	६६.९८	४	२		५	१७०	जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा उत्पादन देखि भण्डारण तथा प्रशोधन सम्म प्रयोग हुने कृषि औजार तथा उपकरणहरू ५०% अनुदानमा कृषि सहकारी ४वटा, कृषक समूह २वटा, कृषि फर्महरू ५वटाले खरिद कार्य सम्पन्न गरेको।	यस कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणमा सघाउ पुऱ्याउने कृषि उपकरणमा चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर १थान, नर्सरी ट्रे १७५०थान, म्यानुअल सिडिङ्ग मेसिन २थान, कम्वाइन्ड हार्भेष्टर रबर ट्रयाकबाला १थान, ट्रयाक्टर (६० एच.पी.) १थान, क्याजहील १सेट, रोटाभेटर २थान, धान थ्रेसर ४थान, मकै थ्रेसर २थान, पावर टिलर ५थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर २थान, मिनि टिलर २थान, चाफ कटर १थान, सुपारीको चोक्रा उप्काउने मेसिन २थान ५०% अनुदानमा खरिद भएको। यसबाट कृषि कर्म सहज, सरल र

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :५६

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरु	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
											छिटो भई उत्पादन लागत ३०-४० प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा रहेको ।
२		साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२५.००	२४.८०	१४	३		३	५२	धान सुपरजोन क्षेत्रमा ५२ वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको ।	साना सिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) ५२ वटा बाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा १२७ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको ।
३		कम्बाईन हार्भेष्टरमा जडान गरिने बेलर/यन्त्र उपकरण खरिदमा अनुदान	६.००	५.९५		२			३०	कम्बाई हार्भेष्टरमा जडान गरिने बेलर २वटा (श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि. मे.न.पा.१४ र श्री नमुना खेती एकिकृत सहकारी वीउ उत्पादन समूह, गौरादह न.पा.५) ५० % अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।	यसबाट पराल बाँधिने पशु आहारको लागि भण्डारण गर्न सहज हुने। साथै परालको व्यवस्थापन हुने।
	ख	मकै जोन तर्फ									
१		साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११.२५	११.१२	७	३		१	२६	मकै जोन क्षेत्रमा २६ वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको ।	साना सिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) २६ वटा बाट मकै जोन क्षेत्रमा ६० हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको ।
	ग	रबर जोन तर्फ									
१		साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	०.७५	०.५०	१				१	रबर जोन क्षेत्रमा १वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको ।	साना सिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) १ वटा बाट रबर जोन

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ५७

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
											क्षेत्रमा २.५ हेक्टर रबर बगानमा सिंचाई सुविधा पुगेको ।
	घ	सुपारी जोन									
१		साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	३.७५	३.३७	१	१		३	३१	सुपारी जोन क्षेत्रमा १ वटा मोटर बोरिङ्ग, १ वटा कुलो निर्माण र ३ वटा ईनार बोरिङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार ५ वटा बाट सुपारी जोन क्षेत्रमा १२ हेक्टर सुपारी बगानमा सिंचाई सुविधा पुगेको ।
१		साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२०.००	१९.९८				८	२५	सुपारी जोन क्षेत्रमा सुपारी बारी भित्र खनजोत गर्न तथा सुपारी प्रशोधन लगायतका कार्यमा प्रयोग हुने साना मेशिनरी औजार तथा उपकरण (मिनि ट्रयाक्टर २थान, पावर टिलर २थान, सुपारीको बोक्रा उफ्काउने मेशिन २थान, सुपारीको विरुवा रोप्न खाडल खन्ने मेशिन १थान, सुपारी दाना बोक्न एक चक्रे टेला १थान, सुपारीको बोटमा चढ्न भर्याङ्ग ३थान) ५०% अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।	यसबाट सुपारी बारीको खाली जमिन खनजोत, मलजल गर्न सहज भएको। मिश्रित खेतीबाट अतिरिक्त आमदानी भएको। साना औजारहरूले सुपारी उत्पादन लागत कम भएको तथा प्रशोधन कार्यमा सहजिकरण भएको।
	ङ	राईस मिल मोडल कार्यक्रम तर्फको									
१		धान मिल स्तरोन्नतीका	१७.००	१६.९९		१			२०	राईस मिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक बहुमुखी	मिल मेशिनरी उपकरणमा पेडी क्लीनर १थान,

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ५८

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
		लागि मेशिनरी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान								सहकारी संस्था लि. मे.न.पा. ७ मा धान मिल स्तरोन्नतीका लागि मिल मेशिनरी उपकरण ५०% अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्न भएको।	एलिभेटर १थान, पेडी डि-स्टोनर १थान, पेडी हस्कर १थान, पेडी सेप्रेटर १थान, राईस पोलिसर १थान, राईस ग्रेडर १थान, सिंगल लो स्पीड एलिभेटर १थान, पुली फिक्सिङ १थान, मिल फिटिङ १पटक, पावर कन्ट्रोल प्यानल १थान, मोटर २५ एच.पी. १थान, सक सिवीड मेशिन १थान खरिद भई कृषकहरूको धान प्रशोधन कार्यमा सघाउ पुऱ्याई मूल्य श्रृंखलामा सघाउ पुगेको।
१		राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालनको लागि मेशिनरी औजारमा अनुदान	१०.००	९.६६		१			४८	राईस मिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मे.न.पा. ७ मा सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालनका लागि मेशिनरी औजार ५०% अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्न भएको।	यस कार्यक्रममा कृषि मेशिनरी औजारमा ट्रयाक्टर (६० एच.पी.) १थान, क्याजहील १सेट, सेल्फ प्रोपेड रिपर १थान, धान गोड्ने मेशिन १थान खरिद भई राईस मिल मोडल कार्यक्रममा संलग्न कृषकहरूले सहलियतमा यन्त्र

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :५९

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
											उपकरणबाट लाभ लिएको।
		खर्च शिर्षक नं. ३११५५									
१		साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार (साना सिंचाई)	३२.५०	३१.९४	१६	६		४	६९	यस पुँजीगत तर्फबाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा ५० वटा र मकै जोन क्षेत्रमा १९ साना सिंचाईको लागि मोटर चोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको।	साना सिंचाई निर्माण (मोटर चोरिङ्ग जडान) ६९ वटा बाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा १७२ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको।
		खर्च शिर्षक नं. २२५२२									
	क	धान सुपरजोन तर्फ									
१		धानको उन्नत बीउ वितरण (५०% अनुदान ढुवानी सहित)	४.२४	४.२२	५	१		१	१४२	कृषकहरूलाई बर्षे धानको उन्नत बीउ ८ मे. टन वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा (राम धान, गरिमा, स्वर्ण सब१, सौवा मन्सुली सब१, मन्सुली, बहुगुणी २, लल्का वास्मती, कालो नुनिया) १०.४९ मे.टन बीउको परल मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण सम्पन्न गरिएको।	जसबाट २०९ हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत बीउले ढाकेको। उत्पादकत्व ५.७६ मे.टन/हेक्टरका दरले १२०३.८४ मे.टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।
		उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	३५.००	२९.८१	६	२		३	२६२	यस कार्यक्रम अन्तर्गत चैते धानको (हर्दिनाथ १) क्षेत्र विस्तार १४० हेक्टर लक्ष्य रहेको जस अनुसार धान सुपरजोन क्षेत्र भित्रका गौरादह न.पा., गौरिगन्ज गा.पा., कमल गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., कचनकवल गा.पा.,	सो क्षेत्रबाट चैते धानको उत्पादकत्व ५.७८ मे.टन/हे. का दरले जम्मा ८३८ मे.टन थप उत्पादन हुने र खाद्य सुरक्षामा सघाउ पुग्ने।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :६०

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
										अर्जुनधारा न.पा. लगायतका स्थानका कृषक समूह/ कृषि सहकारी/फर्महरूले ५०% अनुदानमा जम्मा १४५ हेक्टरमा चैते धान क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न भएको। जसमा चैते धानको बीउ, विषादी, शुष्म तत्व, ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर, सिलपोलिन विपाल आदी सामग्रीहरू ५०% अनुदानमा खरिद गरि कार्य सम्पन्न भएको।	
	ख	मकै जोन तर्फ (२२५२२)									
१		हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	५.००	३.५६	१	३		१	६१	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार लक्ष्य ५० हेक्टर रहेकोमा हाल सम्म ५० हेक्टरमा सम्पन्न भएको।	जसबाट ८.०४ मे.टन/हेक्टरका दरले ४०२ मे.टन मकै उत्पादन भई हालको बजार मुल्य औषत रु. २७०००।- प्रति मे.टनका दरले जम्मा रु. १०८५४०००।- आम्दानी भएको।
	ग	राईस मिल मोडल कार्यक्रम									
१		राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/ बासनादार	२.००	१.२९					४२	राईस मिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मेचीनगर न.पा. ७ मा मसिनो/बासनादार	यस कार्यक्रमबाट ५१ हेक्टरमा मसिनो तथा बासनादार धान खेतीको क्षेत्र प्रवर्द्धन भएको

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :६१

क्र. सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	सम्पन्न क्रियाकलापहरु	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)
					समूह	सहकारी	जल उपभोक्ता समिति	उद्यमी/फर्म			
		धान क्षेत्र विस्तारको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण								धानको बीउ (लल्का बास्मती, कालो बास्मती, साँवा मंसुली सबै, गरिमा) २.५७ मे.टन वितरण गरिएको।	जसबाट ३.२ मे.टन/हेक्टरका दरले जम्मा १६३ मे.टन मसिनो र बास्नादार धानको उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।
		जम्मा	४५३.८९	४२६.५५	७९	३७		३२	२३८५		

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :६२

३.७. चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिका प्रगति नपुगका मुख्य कारणहरू (आ.ब.२०७९/०८०)

यस आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विकास कार्यक्रम तर्फ सबै सम्पन्न भएको थियो। रा.प.तृतीय श्रेणी कृषि अधिकृत र रा.प.अनं. द्वितीय नायव प्राविधिक सहायकको दरबन्दी पूर्ती हुन नसकी खाली भएकोले प्रगति पुग्न नसकेको त्यसैगरी राईस मिल मोडल कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि प्राविधिकको दरबन्दी २ (दुई) जना मध्ये राईस मिल मोडल कार्यक्रम संचालन गरेको कृषि सहकारीले दुई जना कर्मचारीको तलव भुक्तान गर्न नसक्ने भएकोले। हाललाई एक जना मात्र कृषि प्राविधिक परिक्षावाट छनौट गरी करारमा नियुक्ति गरेको हुँदा पुर्ण प्रगति हुन सकेको थिएन। प्रगति नपुगको विवरण तल तालिकामा देखाईएको छ।

क्र. सं.	क्रियापलाप	इकाई	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	रा.प. तृतीय	जना	१		१	पदपूर्ति नभएको।
२	रा.प.अनं. द्वितीय (ना.प्रा.स.)	जना	१		१	पदपूर्ति नभएको।
	राईस मिल मोडल कार्यक्रम					
१	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राविधिक सेवा करार	जना	२	१	१	सहकारीले दुई जना कर्मचारीको तलव भुक्तान गर्न नसक्ने भएकोले। हाललाई एक जना मात्र कृषि प्राविधिक परिक्षा वाट छनौट गरी करारमा नियुक्ति गरेको।

३.८. उद्यमी कृषक/कृषक समूह/कृषक सहकारीहरूको विवरण तथा लैंगिक सहभागिता वार्षिक (आ.ब.२०७९/०८०)

यस आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम संचालनबाट जम्मा ८७ वटा कृषि समूह/कृषि सहकारी/कृषि फर्म तथा उद्यमीहरू लाभान्वित भएका छन्। जसमा महिला ९४८ जना र पुरुष १५३३ गरि जम्मा २४८१ जना कृषकहरू लाभान्वित भएका थिए। जसमध्ये दलित ५१ जना, जनजाती ७५९ जना र अन्य १६७१ रहेका छन्। उद्यमी कृषक/कृषक समूह/कृषक सहकारीहरूको विवरण तथा लैंगिक सहभागिता वार्षिक तल तालिकामा देखाईएको छ।

क्र. सं.	जोनको ठेगाना	जोनले ढाकेको क्षेत्रफल (हे.)	लाभान्वित समूह/सहकारी/उद्यमीको संख्या			लाभान्वित जनसंख्या							
			कृषक समूह	कृषि सहकारी	कृषि फार्म	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	कूल जम्मा	
	परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापा												
१	धान सुपरजोन	४१००	३०	१२	१२	६८७	१०९४	१७८१	३३	४७३	१२७५	१७८१	
२	मकै जोन	५००	१३	४	२	२१४	३१७	५३१	१३	२४३	२७५	५३१	
३	सुगारी जोन	९३०	१	१	१०	२९	७९	१०८	३	२९	७६	१०८	
४	रबर जोन	२५५	१	१		१८	४३	६१	२	१४	४५	६१	
	जम्मा		४५	१८	२४	९४८	१५३३	२४८१	५१	७५९	१६७१	२४८१	

३.९. जनशक्तिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

क्र.सं.	स्वीकृतपद/श्रेणी	स्वीकृतदरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्तदरबन्दी	कैफियत
१	ब.कृ.अ./रा.प.द्वितीय (प्रा.)	१	१	०	
२	कृ.अ. / रा.प.तृतीय (प्रा.)	१	०	१	
३	ना.सु. / रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन	१	१	०	
४	लेखापाल / रा.प.अनं.प्रथम लेखा	१	१	०	
५	प्रा.स. / रा.प.अनं.प्रथम (प्रा.)	२	२	०	
६	ना.प्रा.स.- रा.प.अनं.द्वितीय (प्रा.)	१	०	१	
७	कृषि सेवाका अधिकृत सेवा करार	१	१	०	
८	कृषि प्राविधिक करारमा लिने (व्यक्ति करार)	५	४	१	जेष्ठ मसान्त सम्म कार्यरत रहि कार्य छोडेको।
९	सवारी चालक (सेवा करार)	१	१	०	
१०	कार्यालय सहयोगी (सेवा करार)	२	२	०	
११	कम्प्यूटर अपरेटर (सेवा करार/व्यक्ति करार)	१	१	०	
१२	सव-ओभरसियर (सेवा करार)	१	१	०	
जम्मा		१८	१८	१५	३

३.१०. बेरुजु विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

बेरुजुका सम्बन्धमा अधिल्ला आ.व.हरुमा औल्याईएका बेरुजुहरु सम्पूर्ण फछौट भईसकेको र आ.व.२०७४/०७५ मा रु. ३२,८१,७७२।- आ.व.२०७५/०७६ मा रु. ३५,००,०००।- गरि जम्मा ६७,८१,७७२।- बेरुजु रहेको छ। उक्त बेरुजु कृषकहरुलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरणबाट कायम भएको बेरुजु हो। सो बेरुजु फछौट गर्न सम्परिक्षणका लागि महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा प्रमाण सहित पेश गरिएको छ। बेरुजुको विवरण तल तालिकामा देखाईएको छ।

(रु. हजारमा)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई र मातहतको प्राविधिक कार्यालय	आ.व. २०७३/०७४ सम्मको बेरुजु रकम	आ.व. २०७४/७५ सम्मको बेरुजु रकम	आ.व. ०७५/७६को थप बेरुजु रकम	आ.व. ०७६/०७७ को थप बेरुजु रकम	आ.व. ०७७/०७८ को थप बेरुजु रकम	आ.व. ०७८/०७९ को थप बेरुजु रकम	जम्मा बेरुजु रकम	आ.व. ०७५/७६ सम्म फछौट भएको रकम	आ.व. ०७८/७९मा फस्यौट भएको बेरुजु रकम	आ.व. ०७८/७९ मा ९ मा बेरुजु फछौट प्रतिशत	आ.व. ०७९/८० मा फछौट भएको बेरुजु रकम	आ.व. ०७९/८० मा बेरुजु फछौट प्रतिशत	बाँकी बेरुजु रकम	कै
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापा	१५५२७.००						१५५२७.००	म.ले.प. डोर, झापामा आ.व.२०७८/०७९ मा पेश भई रु.१५५२७।- सम्परिक्षण भएको	१५५२७.००	०.०९			०.००	
		४२४१७७२.००					४२४१७७२.००	नेपाल सरकार (सचिवस्तरीय) मिति- २०७६/०२/०६ को निर्णयानुसार रु. ४२४१७७२।- नियमित भई सम्परिक्षणका लागि महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पेश भएको मध्ये ९६००००।- म.ले.प. डोर, झापामा आ.व.२०७८/०७९ मा पेश भई सम्परिक्षण भएको	९६००००.००	५.५६			३२८१७७२.००	
			३५०००००.००				३५०००००.००	आ.व.२०७५/०७६ मा	०.००				३५००००.००	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ६५

परियोजना कार्यन्वयन इकाई र मातहतको प्राविधिक कार्यालय	आव २०७३/०७ ४ सम्मको वेरजु रकम	आव २०७४/७ ५ सम्मको वेरजु रकम	आ.ब ०७५/७६को थप वेरजु रकम	आ.ब ०७६/० ७७ को थप वेरजु रकम	आ.ब ०७७/० ७८ को थप वेरजु रकम	आ.ब ०७८/ ०७९ को थप वेरजु रकम	जम्मा वेरजु रकम	आ.ब ०७५/७६ सम्म फछौट भएको रकम	आ.ब ०७८/७९मा फस्यौट भएको वेरजु रकम	आ.ब ०७८/७ ९ मा वेरजु फछौट प्रतिशत	आ.ब ०७९/८० मा फछौट भएको वेरजु रकम	आ.ब ०७९/ ८० मा वेरजु फछौट प्रतिशत	बाँकी वेरजु रकम	कै	
								कृषकहरुलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको रु.३५०००००।- वेरजु कायम भएकोमा प्रमाण सहित सम्परिक्षणका लागि पेश भएको।							
			३१४६०.००				३१४६०.००	आ.ब.२०७५/०७६ को प्रतिवेदनमा औल्याईएको असुल हनुपने रकम रु. ३१४६०।- सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरी म.ले.प.को च.नं. ६४, मिति-२०७८/०९/१२ गतेको पत्रबाट लागत कट्टा भई आएको।	३१४६०.००	०.१८			०.०		
				९४८८५ २१.००			९४८८५.००	आ.ब.२०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा औल्याईएको वेरजु सम्परिक्षणको लागि पेश भई म.ले.प.को च.नं.६० मिति-२०७८/०८/२२ गतेको पत्रबाट सम्परिक्षण भई आएको।	९४८८५.२१.० ०	५४.९२			०.०		
							१७२७७२८० .००		१०४९५५०८. ००	६०.७५			६७८१७७ २.००		

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :६६

३.११. गैर कर राजस्व संकलन विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

क्र. सं.	राजस्व शिर्षक नं.	आ.ब.२०७९/०८० को गैर कर राजस्व					कैफियत
		प्रथम त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	हाल सम्मको जम्मा रु.	
१			१२२४४८.००			१२२४४८.००	धरौटी सदरस्याहा
	जम्मा		१२२४४८.००			१२२४४८.००	

३.१२. आयोजनाको समस्या सम्बन्धि विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरु	समस्यासमाधान गर्न गरिएका प्रयासहरु	MDAC मा प्रस्तुत गर्न पर्ने समस्याहरु	समस्या समाधानकालागि सुझावहरु
नीतिगत	नभएको			
प्राविधिक				
व्यवस्थापकीय				

३.१३. न्यूनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिदको विवरण (आ.ब.२०७७/०७८)

क्र. सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	धान खरिद लक्ष्य			धान खरिदको विवरण				प्रति कूर्इन्टल पाउने व्यवस्थापन खर्च दर रकम	जम्मा भुक्तानी भएको व्यवस्थापन खर्च रकम रु.
			मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)	जम्मा (मे.टन)	अन्तिम सम्मको मिति	मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)	जम्मा (मे.टन)		
१	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-२	३०००	२०००	५०००	२०७७/११/३०	०	३५०	३५०	११२	३९२०००.००
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-५	१५००	१०००	२५००	२०७७/११/३०	४.८	९९७.६	१००२.४	११२	११२२६८८.००
३	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-१	१४००	४००	१८००	२०७७/११/३०	०	१२८.१	१२८.१	११२	१४३४७२.००
४	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.-३	३५००	१५००	५०००	२०७७/११/३०	३.४	११०६.४६५	११०९.८६५	११२	१२४३०४८.८०
	जम्मा		९४००	४९००	१४३००		८.२	२५८२.२	२५९०.३६५		२९०१२०८.८०

नोट:- मध्यम जातको धान २५८२.२मे. टन र मोटा जातको धान ८.२ मे.टन खरिद भएको।

३.१४ न्यूनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिदको विवरण (आ.ब.२०७८/०७९)

क्र. सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	धान खरिद लक्ष्य			धान खरिदको विवरण			जम्मा (मे.टन)	प्रति कूर्इन्टल पाउने व्यवस्थापन खर्च दर रकम	जम्मा भुक्तानी भएको व्यवस्थापन खर्च रकम रु.
			मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)	जम्मा (मे.टन)	अन्तिम सम्मको मिति	मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)			
१	श्री	गौरादह	१५००	१०००	२५००	२०७८/११/३०	१२८०.४८२	४५७.३२	१७३७.८०	११२	१९४६३३८.००

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :६८

क्र. सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	धान खरिद लक्ष्य			धान खरिदको विवरण			जम्मा (मे.टन)	प्रति कूईन्टल पाउने व्यवस्थापन खर्च दर रकम	जम्मा भुक्तानी भएको व्यवस्थापन खर्च रकम रु.
			मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)	जम्मा (मे.टन)	अन्तिम सम्मको मिति	मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)			
	महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	न.पा.-५									
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-१	१३००	५००	१८००	२०७८/११/३०	६४७.४४	६३.०	७१०.४४	११२	७९५६९२.००
	जम्मा		२८००	१५००	४३००		१९२७.९२२	५२०.३२	२४४८.२४	२	२७४२०३०.००

३.१५ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

क्र. सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	धान खरिद लक्ष्य			धान खरिदको विवरण			जम्मा (मे.टन)	प्रति कूईन्टल पाउने व्यवस्थापन खर्च दर रकम	जम्मा भुक्तानी भएको व्यवस्थापन खर्च रकम रु.
			मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)	जम्मा (मे.टन)	अन्तिम सम्मको मिति	मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)			
१	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-५	२०००	१०००	३०००	२०७९/११/३०	१९५६.४	८९.४	२०४६.४०	११२	३१९२४४८.००
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी	गौरीगन्ज गा.पा.-१	७००	१००	८००	२०७९/११/३०	२७०	०.०	२७०	११२	३०२४००.००

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० :६९

क्र. सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	धान खरिद लक्ष्य			धान खरिदको विवरण			जम्मा (मे.टन)	प्रति कूईन्टल पाउने व्यवस्थापन खर्च दर रकम	जम्मा भुक्तानी भएको व्यवस्थापन खर्च रकम रु.
			मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)	जम्मा (मे.टन)	अन्तिम सम्मको मिति	मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)			
	संस्था लि.										
३	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.३	३००	७००	१०००	२०७९/११/३०	३३६.७	६६३.३	१०००	११२	११२००००.००
	जम्मा		३०००	१८००	४८००		२५६३.१	१५५७.३	४१२०.४०		४६१४८४८.००

३.१६. न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद भएको विवरण हाल सम्मको

क्र. सं.	आ.व.	नेपाल सरकारले तोकेको धान खरिदको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु.		कृषि सहकारी संस्थाहरुले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने लक्ष्य			कृषि सहकारी संस्थाहरुले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरेको परिमाण			प्रति कूईन्टल पाउने व्यवस्थापन खर्च दर रकम	जम्मा भुक्तानी भएको व्यवस्थापन खर्च रकम रु.
		मोटा धान (रु. प्रति कूईन्टल)	मध्यम धान (रु. प्रति कूईन्टल)	मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)	जम्मा (मे.टन)	मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)	जम्मा (मे.टन)		
१	२०७७/०७८	२७३५.००	२८८५.००	९४००	४९००	१४३००	८.२	२५८२.२	२५९०.४	११२	२९०१२०८.८०
२	२०७८/०७९	२७५२.००	२९०२.००	१९००	१३५०	३२५०	१९२७.९२२	५२०.३२	२४४८.२४२	११२	२७४२०३०.००
३	२०७९/०८०	२९६७.००	३१२८.००	३०००	१८००	४८००	२५६३.१	१५५७.३	४१२०.४०	११२	४६१४८४८.००
	जम्मा			१४३००	८०५०	२२३५०	४४९९.२२२	४६५९.८	९१५९.०४२		१०२५८०८६.८०

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ७०

३.१७. कृषि इन्टरनको विवरण (आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरनकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयकोनाम	अनुसन्धानकोविषय	आ.व.
१	झापा	धान सुपरजोन	श्री नारायण लम्साल	भद्रपुर न.पा.-७, झापा	९८१७९७३५१०	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन	Prevalence of Various Insect Pest and contemporary Management Practices In Rice Field of Jhapa.	२०७३/०७४
२	झापा	धान सुपरजोन	श्री दिपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा	महागढीमाई न.पा.-३, बारा	९८४५५५७०८५	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन		२०७४/०७५
३	झापा	धान सुपरजोन	श्री प्रकाश पाण्डे	कोहलपुर न.पा.-३, बाँके	९८४९९३५९९१	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन		२०७४/०७५
४	झापा	धान सुपरजोन	श्री रश्मी डंगोल	किर्तिपुरन.पा.-७, काठमाण्डौ	९८२८९४२१२३	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन		२०७५/०७६
५	झापा	धान सुपरजोन	श्री एन्जला विडारी	मेचीनगरन.पा.-१०, झापा	९८६३६८१६१७	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन	Productivity and profitability of different varieties of Chaiterice grown under different sowing methods at Baniyani, Jhapa	२०७५/०७६
६	झापा	धान सुपरजोन	श्री आवास अर्याल		९८४९०९७८५०	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन		२०७५/०७६
७	झापा	धान सुपरजोन	श्री सवुज अधिकारी	नेत्रावतीडबजुङ्गा गा.पा.-१, धादिङ्ग	९८४१४३८५२३	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि	Site Specific Nutrient Management In Spring Rice Using Modeling Approach In	२०७५/०७६

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ७१

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयकोनाम	अनुसन्धानकोविषय	आ.व.
						संकाय, रामपुर, चितवन	Kechanakwal, Jhapa.	
८	झापा	सुपारी जोन	श्री सन्दिप तिम्सिना	माडी न.पा.-८, चितवन	९८४५६७९६४९	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन		२०७५/०७६
९	झापा	सुपारी जोन	श्री रिता घिमिरे	वाणगंगा न.पा.-२, कपिलवस्तु	९८६०७६६०६५	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन	Comparative Advantage Of Arecanut Over Rice In Jhapa.	२०७५/०७६
१०	झापा	रबर जोन	श्री मौसमी पौडेल	रुपन्देही	९८६७०११४३६	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन		२०७५/०७६
११	झापा	रबर जोन	श्री सुबोधराज पाण्डेय	कास्की	९८४६६३८६४५	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन		२०७५/०७६
१२	झापा	धान सुपरजोन	श्री पुर्णिमा गिरी	का.म.न.पा.-१४, काठमाण्डौ	९८४३६३४९७२	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन	Assessment of growth and yield performance of different rice genotypes at baniyani (Kachankawal-6), Jhapa	२०७६/०७७
१३	झापा	धान सुपरजोन	श्री रक्षा पौडेल	लेकवेसी न.पा.-१, सुर्खेत	९८६०४५५५४०	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन	Evaluation of different weed management practices in dry direct seeded Chaite rice under PMAMP Super zone rice at Baniyani. Jhapa.	२०७६/०७७
१४	झापा	मकैजोन	श्री संतोष कडेल	खैरेनी न.पा.-४,	९८६७३०११३९	श्री कृषि तथा वन विज्ञान	Status of farm mechanization and its	२०७६/०७७

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :७२

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयकोनाम	अनुसन्धानकोविषय	आ.व.
				चितवन		विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन	impact on production of maize.	
१५	झापा	रबरजोन	श्री आकृति ठाकुर	टिकापुर न.पा.-३, कैलाली	९८४३०६४८४४	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन	An assessment on socio-economic analysis of rubber growing farmers in Jhapa district, Nepal.	२०७६/०७७
१६	झापा	रबर जोन	श्री बसन्त खनाल	भैसी पाटी, चितवन	९८०१०१४१७८	श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुर, चितवन	Study on adoption of improve management practice of Rubber (<i>Hevea brasiliensis</i>) Orchard in Jhapa, Nepal.	२०७६/०७७
१७	झापा	धान सुपरजोन	श्री सुमिरा खतिवडा	ईटहरी उप-महानगरपालिका-५	९८४३०२९७६७	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Efficiency of different systemic insecticides against BPH of spring rice (chaite-5) in Baniyani, Jhapa.	२०७७/०७८
१८	झापा	धान सुपरजोन	श्री प्रनिता कक्षपति	जलविरे गा.पा-सिन्धुपाल्चोक	९८६०१७९०१२	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Efficiency of different fungicides against Rice Blast of spring rice (Hardinath-1) in Baniyani, Jhapa.	२०७७/०७८
१९	झापा	धान सुपरजोन	श्री रक्षा श्रेष्ठ	नाम्जुङ्गा.पा.-४, गोरखा	९८४६७५५७८५	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Efficiency of different insecticides against Stem Borer of spring rice (chaite-2) in Baniyani, Jhapa.	२०७७/०७८

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :७३

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टर्नकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयकोनाम	अनुसन्धानकोविषय	आ.व.
२०	झापा	रबरजोन	श्री स्वस्तिका चौधरी		९८६०७९४९६६	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Small Farmer rubber plantation and input on income gereneration and livelihood.	२०७७/०७८
२१	झापा	सुपारी जोन	श्री जोनिफा घिमिरे	विराटनगर उपमहानगरपालिका- ,मोरङ	९८४०३८९६९८	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Value chain analysis of arecanut in Jhapa district.	२०७७/०७८
२२	झापा	मकै जोन	श्री बबि कोईराला		९८०७९८२७७५	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	An economic study on Maize production in some selected areas of Jhapa District.	२०७७/०७८
२३	कागती ब्लक, कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	..	श्री समान्ता भट्टराई		९८४३७२३६९०	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Efficet of foliar application of micronutrient (Zinc and Boran) in fruit setting ang size of lime citrus aurantifolia in Jhapa Nepal.	२०७७/०७८
२४	कृषि विकास फर्म, चन्द्रडाँगी		श्री युनिशा घिमिरे		९८६२२३०२०८	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Economic analysis of hybrid maize production in Shivasatashi, Jhapa	२०७७/०७८

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :७४

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयकोनाम	अनुसन्धानकोविषय	आ.व.
२५	झापा	धान सुपरजोन	श्री सन्दिपा तिम्सिना	गौरादहन.पा.-३, झापा	९८०६००६९७१	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Efficacy of different insecticides against Yellow Stem Borer	२०७८/०७९
२६	झापा	धान सुपरजोन	श्री सविना धिमाल	विराटनगर उपमहानगरपालिका -९, मोरङ	९८२५३९२०४१	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Efficacy of different chemical fungicides against the rice blast diseases in Baniyani , Jhapa ,Nepal	२०७८/०७९
२७	झापा	मकैजोन	श्री निरु थापा	धनकुटा न.पा.-३, धनकुटा	९८२७३४१५४९	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Efficacy of different insecticides against fall armyworm and borer	२०७८/०७९
२८	झापा	मकैजोन	श्री निकिता कार्की	विराटनगर उपमहानगरपालिका -३, मोरङ	९८१०५३५२५७	श्री पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जि.पी.कोईराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड सेन्टर, गोठगाउँ, मोरङ	Efficacy of different chemical insecticides against fall armyworm in maize at jhapa nepal	२०७८/०७९
२९	झापा	रबर जोन	श्री आस्था शर्मा	शारदा न.पा.-१, सल्यान	९८६८६३४९१८	श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, ईलाम	Impact of different technologies used on quality rubber production in jhapa district	२०७८/०७९
३०	झापा	रबर जोन	श्री सलिमा थापा	सुर्यविनायक न.पा.-१, भक्तपुर	९८६०४६९६६६	श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्ररत्न बहुमुखी	Assessment of marketing strategies adopted by farmers	२०७८/०७९

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ७५

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयकोनाम	अनुसन्धानकोविषय	आ.व.
						क्याम्पस, ईलाम	for rubber production in rubber zone jhapa	
३१	झापा	सुपारी जोन	श्री जानु मोते	हिलिहाङ्ग गा.पा.-5, पाँचथर	९८४०९९२७२५	श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, ईलाम	Effect of media composition and growth stage of arecanut on seed germination	२०७८/०७९
३२	झापा	सुपारी जोन	श्री अनिषा भुसाल	देवदह न.पा.-6, बुटवल, रुपन्देही	९८४०९९७०६२	श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, ईलाम	Effect of growing medias composition on germination and growth of arecanut seed at different time interval	२०७८/०७९
३३	झापा	कृषि विकास फर्म, चन्द्रडाँगी झापा	श्री नम्रता थोकर	पदमपोखरी-14, हेटौडा	९८६३३०८१०७	श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, ईलाम	An economic analysis of vegetable production and marketing at Shivasatakshi, jhapa	२०७८/०७९
३४	झापा	कृषि विकास फर्म, चन्द्रडाँगी झापा	श्री विनिका शेरचन	अमरपथ-४, बुटवल	९८६७२८५४७१	श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, ईलाम	Analysis of agricultural input supply and service delivery system for vegetable production at Shivasatakshi, jhapa	२०७८/०७९
३५	झापा	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	श्री भरत विमर्श वि.सि	चौरदहारी-१२, रुकुम	९८६८६५९३१५	श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, ईलाम	Effect of different concentration IBA and rooting media rooting on stem cutting of lime	२०७८/०७९
३६	झापा	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	श्री सन्दीप कठायत	त्रिवेनी-२, रुकुम	९८६५३७४१६२	श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, ईलाम	Effect of ethephone doses on sex expression, growth and yield	२०७८/०७९

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :७६

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयकोनाम	अनुसन्धानकोविषय	आ.व.
							oswatermelon in jhapa	
३७	झापा	धान सुपरजोन	श्री सदिक्षा घिमिरे	भरतपुर म.न.पा.-१२, चितवन	९८४५८०६४४६	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Nutrient management on spring Rice in Gauradha, Jhapa	२०७९/०८०
३८	झापा	धान सुपरजोन	श्री रुप्सा तिमल्सेना	भरतपुर म.न.पा.-९, चितवन	९८६७६३४५०३	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Comperativ eveluation of spring Rice varieties for yield perfamance and yield attributing charactr in Gauradha, Jhapa	२०७९/०८०
३९	झापा	मकै जोन	श्री गजेन्द्र बहादुर स्वर्णकार	राप्ती सोनारी गा.पा.-२, बाँके	९८६६६४३३८८	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Effect of different doses of nitrogan on production of hybrid spring maize in Sarnamati, Jhapa	२०७९/०८०
४०	झापा	मकै जोन	श्री रोजिता घिमिरे	राप्ती सोनारी गा.पा.-२, बाँके	९८४००४०८०६	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Effect of inorganic Fertilizer on hybrid spring maize production in Sarnamati, Jhapa	२०७९/०८०
४१	झापा	रबर जोन	श्री निश्चल तिवारी	भरतपुर म.न.पा.-१०, चितवन	९८६०७५९५६२	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Marketing Strategy of Rubber farmer in Jhapa District	२०७९/०८०
४२	झापा	रबर जोन	श्री संगिता रोकाया	मुगम कर्मारोङ्ग गा.पा.-९, मुगु	९८६९०३२०३६	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Economic Anlysis of Rubber in Jhapa District.	२०७९/०८०
४३	झापा	सुपारी जोन	श्री सन्देश सापकोटा	भरतपुर म.न.पा.-१२, चितवन	९८४५७९६३३९	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Value chain Annlysis of Araeca in Jhapa district.	२०७९/०८०

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ७७

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयकोनाम	अनुसन्धानकोविषय	आ.व.
४४	झापा	सुपारी जोन	श्री रिचा बुढथापा	चन्दननाथ न.पा.-५, जुम्ला	९८६४८३६५५३	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Analysis of the factor affecting the adoption of willingness to pay (WTP) private extension service among smallholder areca nut farmers.	२०७९/०८०

३.१८.कृषि इन्टरको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयको नाम	अनुसन्धानको विषय	अनुसन्धानको नतिजा
१	झापा	धान सुपरजोन	श्री सदिक्षा घिमिरे	भरतपुर म.न.पा.-१२, चितवन	९८४५८०६४४६	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Nutrient management on spring Rice in Gauradha, Jhapa	The study employed the Hardinath-1 variety, and trial were carried out using a Random Complete Block Design (RCBD). 6 treatments, including farmers' practices (100:50:25 kg/ha NPK), continuity of Phosphorus at 50 kg/ha, continuity of Nitrogen at 150 kg/ha, continuity of Potassium at 40 kg/ha, and dose advised by the government (FYM+NPK 150:50:40 kg/ha), Only the NPK suggested by the government (150:50:40 kg/ha) were used to identify best nutrient dose in spring rice.
२	झापा	धान सुपरजोन	श्री रुप्सा तिमल्सेना	भरतपुर म.न.पा.-९, चितवन	९८६७५३४५०३	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Comperativ eveluation of spring Rice varieties for yield perfamance and	The research was conducted to study the varietal performance of 10 different spring season rice(Oryzasativa.L.) and Hardinath-1 was used as the check variety. The maximum number of effective tillers per plant was found in

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :७८

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरनेको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयको नाम	अनुसन्धानको विषय	अनुसन्धानको नतिजा
							yield attributing charactr in Gauradha, Jhapa	Hardinath-1 and the minimum number of effective tillers was found in Hardinath Hybrid-1. Panicle length is the yielding attributing character of Rice, which was found to be the longest in Hardinath Hybrid-1 and the shortest panicle length was found in Hardinath Boro variety. The number of filled grains in a panicle also contributes to the yield. Here, the filled grain per panicle was found to be maximum in Kisan Basmati. Grain yield in the experiment was found maximum in the variety Hardinath Boro.
३	झापा	मकै जोन	श्री गजेन्द्र बहादुर स्वर्णकार	राप्ती सोनारी गा.पा.-२, बाँके	९८६६६४३३८८	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Effect of different doses of nitrogen on production of hybrid spring maize in Sarnamati, Jhapa	The hybrid variety of maize was used for the Action Research. Randomized Completely Block Design with four replications and six treatments as 0:60:40 kg NPK/ha, 30:60:40 kg NPK/ha, 60:60:40 kg NPK/ha, 90:60:40 kg NPK/ha, 120:60:40 kg NPK/ha and 150:60:40 kg NPK/ha. Seeds are sown at the space of 60*20 cm. Biometric, phenology, yield attribute and yield of maize were taken as a parameter of observation (plant height, number of leaves, stem diameter, plant canopy, insect infestation, tasseling, silking, physiological maturity, number of cob/plant, cob length, number of rows/cob, number of grains/row, number of grains/cob, 100 grain weight, 1000 grain weight).

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भ्रमक आ.व. २०७९/०८० :७९

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरनेको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयको नाम	अनुसन्धानको विषय	अनुसन्धानको नतिजा
४	झापा	मकै जोन	श्री रोजिता घिमिरे	रासी सोनारी गा.पा.-२, बाँके	९८४००४०८०६	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Effect of inorganic Fertilizer on hybrid spring maize production in Sarnamati, Jhapa	The experiment laid out in aRCBD (Randomized Completely Block Design), had four replication and six treatments. The treatments were; Farmers practice (300:60:40 kg NPK/ha), N only (half N of recommended dose), NP (half N of recommended dose:60 kg NP/ha), NPK (half N of recommended dose:60:40 kg NPK/ha), the recommended dose of NPK(150:60:40 kg NPK/ha), recommended dose of NPK (150:60:40 kg NPK/ha) + Zinc (15 kg/ha). The spacing of seed sowing was 60*20 cm.
५	झापा	रबर जोन	श्री निश्चल तिवारी	भरतपुर म.न.पा.-१०, चितवन	९८६०७५९५६२	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Marketing Strategy of Rubber farmer in Jhapa District	Majority of the farmers i.e., 51.4% sold liquid latex, 40.5% farmers sold freshly prepared latex sheath and the remaining 8.1% farmers stored and sold the latex sheath at the appropriate price. Value added per liter of liquid latex was NRs 25.54 when processed into latex sheath.
६	झापा	रबर जोन	श्री संगिता रोकाया	मुगम कर्मरोङ्ग गा.पा.-९, मुगु	९८६१०३२०३६	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Economic Anlysis of Rubber in Jhapa District.	Study reveals, rubber is a new cash crop , very few farmers are involved in it's cultivation . At present, the price of rubber latex was Rs 50 -55 per litre and the price of sheet made by rolling rubber was found to be Rss 210-255 . Farmers are mostly selling rubber sheets rather rubber latex. They make sheets from latex in nearby local industry or in the machines provided by Prime Minister Agriculture Modernization Project and dry them in smoke house and sell sheet.

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ८०

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	इन्टरनेको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं	विश्वविद्यालयको नाम	अनुसन्धानको विषय	अनुसन्धानको नतिजा
७	झापा	सुपारी जोन	श्री सन्देश सापकोटा	भरतपुर म.न.पा.-१२, चितवन	९८४५७९६३३९	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Value chain Annlysis of Araeca in Jhapa district.	The farm gate price of raw Arecanut was around NRs 55 and the trader sale in Nrs 60 Whereas the price of RBT was Nrs 600 per kg and WNT was NRS 500 per kg. It was found that an infestation of pests and diseases, lack of technical knowledge, and no timely visit of extension workers are the major problems. Price variation of the market, weak coordination for producers, lack of storage & expensive market fees for the traders are the major marketing problem.
८	झापा	सुपारी जोन	श्री रिचा बुढथापा	चन्दननाथ न.पा.-५, जुम्ला	९८६४८३६५५३	श्री नेपाल पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट लि., भरतपुर, चितवन	Analysis of the factor affecting the adoption of willingness to pay (WTP) private extension service among smallholder areca nut farmers.	Face-to-face interview was carried with farm household head using semi structure questionnaire. As farmers are not in regular contact with the extension worker which have difficulties adopting WTP private extension service. The study recommends that the government of Nepal should encourage the private sector to invest in extension services to take advantage of the high farmers WTP.

३.१९. हाल सम्म कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरु

क्र सं	नाम	पद	कार्यरत अवधि	
धान सुपरजोन बनियानी			देखि	सम्म
१	श्री मेघनाथ तिमल्सिना	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	२०७३ साल	२०७५ कार्तिक सम्म
२	श्री धन बहादुर थापा मगर	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	२०७५ कार्तिक	२०७६ असार मसान्त
रबर जोन				
१	श्री शेषराज भट्टराई	नि. वरिष्ठ कृषि अधिकृत	२०७५ असोज	२०७६ असार मसान्त
सुपारी जोन				
१	श्री राजेन्द्र प्रसाद खरेल	नि. वरिष्ठ कृषि अधिकृत	२०७५ असोज	२०७६ पौष मसान्त
२	श्री लक्ष्मी प्रसाद गुरागाँई	नि. वरिष्ठ कृषि अधिकृत	२०७५ माघ	२०७५ फाल्गुन मसान्त
३	श्री धन बहादुर थापा मगर	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	२०७५ चैत्र	२०७६ जेष्ठ मसान्त
४	श्री रविन्द्र सुवेदी	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	२०७६ असार ८ गते	२०७६ असार मसान्त
परियोजना कार्यान्वयन इकाई				
१	श्री रविन्द्र सुवेदी	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	२०७६ श्रावण	हाल सम्म

३.२०. आ.ब.२०७९/०८० मा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र. सं.	पद	कर्मचारीको नाम	स्थायी ठेगाना	जिल्ला	शैक्षिक योग्यता	फोन नं.
१.	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	श्री रविन्द्र सुवेदी	बेलबारी न.पा.-३	मोरङ्ग	Msc.Ag.	९८४९३०७८९०
२.	कृषि अधिकृत	श्री सुरज गौहे	वालिङ्ग न.पा.-९	स्याङ्जा	Bsc.Ag.	९८४६६२६२९७
३.	प्राविधिक सहायक	श्री मोहन कुमार सिंह	छिन्नमस्ता न.पा.-३	सप्तरी	I.Sc	९८४७९९३४९३
४.	लेखापाल	श्री पिताम्बर खतिवडा	अर्जुनधारा न.पा.६	झापा	B.Ed.	९८४२६६०७८६
५.	नायव सुब्बा	श्री सुरेन्द्र बाँस्तोला	वित्तमोड न.पा.-८	झापा	I.com	९८४२६२५६९३
६.	प्राविधिक सहायक	श्री रविन निरौला	अर्जुनधारा न.पा.-९१	झापा	JTA	९८४४६८४७८४
७.	कम्प्यूटर अपरेटर	श्री एविधन मगर	भद्रपुर न.पा.-१०	झापा	B.B.S.	९८४२६४००६७
८.	सव-ओभरसियर	श्री मणि कुमार शर्मा	भद्रपुर न.पा.-९	झापा	B.E.	९८९५०५५९८६
९.	कृषि प्राविधिक	श्री लक्ष्मी प्रसाद काफ्ले	वित्तमोड न.पा.-१०	झापा	JTA	९८४४६७९७७८
१०.	कृषि प्राविधिक	श्री मुना देवी लामिछाने	अर्जुनधारा न.पा.-९१	झापा	JTA	९८६२६६९७९२
११.	कृषि प्राविधिक	श्री संचिता ढुंगाना	तुम्बेवा गा.पा.-१	पाँचथर	I.Sc.Ag	९८०६०७०९७८
१२.	कृषि प्राविधिक	श्री अमृत कार्की	दमक न.पा.-१	झापा	JTA	९८९५००९५३५
१३.	कृषि प्राविधिक	श्री तेज बहादुर बुढाथोकी	दूधौली न.पा.-७,	सिन्धुली	I.Sc.Ag	९८२४८०९७४९
१४.	हलुका सवारी चालक	श्री छत्र बहादुर दाहाल	अर्जुनधारा न.पा.-७	झापा	SLC	९८५२६७०६४९

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ८२

क्र. सं.	पद	कर्मचारीको नाम	स्थायी ठेगाना	जिल्ला	शैक्षिक योग्यता	फोन नं.
१५.	कार्यालय सहयोगी	श्री भवानी विष्ट	भद्रपुर न.पा.-१०	झापा	I.A.	९८१४०३८४८८
१६.	कार्यालय सहयोगी	श्री सुनिता खतिवडा	भद्रपुर न.पा.-१०	झापा	I.A.	९८६२७७७४१८

३.२१. आ.व.२०७९/०८० वार्षिक रूपमा सम्पन्न नविनतम कार्यको विवरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाईको नाम	क्र.स.	कामको विवरण	साझेदारी संस्था
झापा	१	प्रदेश तथा स्थानीय तहका कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखाका कर्मचारीहरु संग समन्वय गरेको।	
	२	आ.व. २०७९/०८० मा लक्षित रहेको स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन कार्यक्रम संचालनको लागि रामपुर हाईब्रिड -१० जातको मकैको प्रदर्शन गरेको र उक्त प्रदर्शनको मकै उत्पादन राम्रो भएको। उक्त मकैको उत्पादकत्व ७.९९ मे.टन/ हेक्टर भएको।	
	३	राईस ट्रान्सप्लान्टर (चारचक्के) को प्रयोग बढेको र लागत घट्न सहयोग पुगेको। कृषकहरुको यस प्रति विश्वास हुन थालेको। यस वर्ष ६०-७० हेक्टरमा राईस ट्रान्सप्लान्टरबाट रोपाई भएको।	
	४	सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापनाबाट खेर गएको सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाई विक्री वितरणबाट आयआर्जनमा वृद्धि भएको। स्थानीय स्तरमा रोजगार सृजना भएको।	
	५	सुपारीको प्रशोधन उद्योग स्थापनाबाट सुपारीको प्रशोधन भई गुणस्तर कायम भएको। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना भएको।	
	६	चैते धानको क्षेत्र विस्तार (हर्दिनाथ १) १४५ हेक्टरमा सम्पन्न भएको। साथै यसबाट ८३८ मे.टन उत्पादन हुने।	
	७	रबर खेती व्यवसाय तर्फ उन्मुख हुदै सेन्ट्रिफ्युजन मेसिनबाट गम (Gum) उत्पादन शुरु भएको।	
	८	कम्वाइन हार्भेष्टर (चक्का) र (रबर चेनवाला) को प्रयोग बढेको। यस वर्ष रबर चेनवाला हार्भेष्टरबाट १०० हेक्टरको चैते धान काटेको।	
	९	चालु आ.व.२०७९/०८० मा झापा जिल्लाको ६८९ वटा माटोको नमुना जाँच भई माटोको अवस्था बारे कृषकहरुलाई जानकारी गराईएको। साथै हाल सम्म माटोको १६१७ वटा नमुना जाँच गरिएको। जसमा अम्लिय ९.२% र तटस्थ ८% रहेको। नमुना जाँचमा नाईट्रोजन कमि ८२%, फस्फोरस १९% र पोटास ६८% कमि रहेको पाईयो।	
	१०	धानको बीज वृद्धिबाट ९९ मे.टन बीउ उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ८३

३.२२. सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रयासहरू

शासकीय सुधार:

- ❖ नियमित रूपमा मासिक स्टाफ बैठक गर्ने गरिएको।
- ❖ सूचना अधिकारी तोकिएको सूचनाहरूलाई अद्यावधिक गरिएको।
- ❖ गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको कृषकहरूको गुनासो सम्बोधन गरिएको।
- ❖ सहयोग कक्षको व्यवस्था गरिएको।
- ❖ उजुरी पेटिका र सूचना पाटी राखिएको।
- ❖ खरिद इकाई गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
- ❖ कर्मचारी पोशाक र परिचय पत्रलाई पूर्णरूपमा पालना गरिरहेको।
- ❖ कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको सूचना स्थानीय एफ.एम. तथा पत्र पत्रिकाबाट प्रसारण प्रकाशन, फ्लेक्स प्रिन्ट बनाई कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसिने गरेको।
- ❖ वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गर्ने गरिएको।
- ❖ सार्वजनिक परिक्षण गर्ने गरिएको।
- ❖ कार्यक्रम अधिकृत तोकिएको कार्यक्रम बजेट सहितको जिम्मेवारी र अधिकार दिइएको।
- ❖ कार्यालयको www.piujhapa.pmamp.gov.np मा वार्षिक कार्यक्रम, सूचना, प्रगति तथा अन्य विवरणहरू अद्यावधि गर्ने गरिएको र ईमेल pmamp.piu.jhapa@gmail.com को व्यवस्था भएको। फेसबुक <https://www.facebook.com/piujhapa.pmamp> रहेको।

आर्थिक सुधार:

- ❖ बाँकी वेरुजु असुली, सम्परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई पत्राचार गरिएको।
- ❖ राजश्व असुली कार्यलाई सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गरिएको।
- ❖ मासिक खर्चको फाँटवारी तयार गरि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको।
- ❖ समयमा नै लेखा परिक्षण गरी सम्बन्धित निकायमा प्रगति पठाउने गरिएको।

३.२३ परियोजनाको अनुदान वितरणमा अवलम्बन गरिएका प्रकृयाहरू संक्षेपमा

क्र.स.	प्रकृयाहरू
१	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरूलाई सूचिकृत गर्ने गरेको।
२	वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तावको सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आवेदन माग गर्ने गरेको।
३	दर्ता भएका आवेदन प्रस्तावहरूको फिल्ड भेरिफिकेशन गर्ने गरेको।
४	फिल्ड भेरिफिकेशन प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरी छलफल पश्चात मूल्यांकन गरी छनौट स्वीकृत गर्ने गरेको।
५	छनौट भएका प्रस्तावहरूलाई जानकारी दिई कार्यक्रम संचालनका लागि डिजाईनिङ तथा लागत ईस्टिमेट तयार गरि सम्झौता गर्ने गरेको।
६	कार्यक्रम संचालन शुरु भएपछि बिचमा फिल्ड अनुगमन गर्ने गरेको।
७	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरूले कार्य सम्पन्न गरि भुक्तानीका लागि कागजपत्र पेश गरे पश्चात कार्यालयबाट प्राविधिक टोलीले फिल्ड अनुगमन गरि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा सिफारिसका आधारमा अनुदान रकम भुक्तानी दिने गरेको।

खण्ड घ

४. हाल सम्मको विवरण तथा तथ्यांक

४.१. आ.ब.२०७३/०७४ देखि आ.ब.२०७५/०७६ सम्म संचालित मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरुको विस्तृत विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	
१	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना	संख्या	१००	१००	१	२	४०	४०	०	०	१०	१०	०	०	१५०	१५०	१	२	१.साना किसान कृषि सहकारी, पर्यारिया ९ र अमरावती कृषि सहकारी, पर्यारिया ८, (800 mt capacity each) २.आ.ब.२०७४/०७५मा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरको नया कार्य (चटल बनाउने, पर्खाल घेराबन्दि , भौतिक संरचना निर्माण आदि सम्पन्न भएको र पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरस्थापना भएको तर पूर्ण रुपमा संचालन हुन् नसकेको ३.आ.ब.२०७५/०७६मा निर्माण भएकापोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरको अधुरो काम सम्पन्न

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ८५

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	
२	कष्टम हायरीङ्ग सेन्टर स्थापना	संख्या	२००	२००	७	७	६०	६०	०	०	४०	३५ १६	०	०	३००	२९५. १६	७	७	<p>१. विभिन्न ७ वटा कृषक समूह, सहकारी २ उद्यमीहरूलाई ४७ वटा औजार तथा यान्त्रीकरणहरू उपलब्ध गराएको २. कष्टमहायारिग सेन्टर अन्तर्गत पावर टिलर २६ थान, सिड कम फर्टीलाइजर ड्रिल २ थान, रिपर ११ थान, मोटर २६ थान, ग्रेसर ३ थान, ल्याण्ड लेभलर २ थान, डिस्क हेरो १ थान कल्टिभेटर १ थान पम्पसेट २६ थान अनुदानमा वितरण भएको जसले गर्दा कष्टम हायारिगसेन्टर अन्तर्गत यन्त्र उपकरण हरूले सुपरजोन क्षेत्रका कृषक हरूलाई सहूलियतमा सेवा पुर्याएको ३. यन्त्र उपकरण प्रयोगले २५% सम्म बालि उत्पादन लागत कम भएको धान बालीमा ग्रेसर, पावर टिलर, रिपर आदि प्रयोग भई रिपरमा ६५% लीधान काट्ने लागत न्यूनीकरण भएको, धान बालीको क्षेत्र विस्तार, प्रति बिघा उत्पादनलागत १५-२५% सम्मले न्यूनीकरण भएको, धान बाली पूर्ण यान्त्रिकरण तर्फ उन्मुख भएको</p>

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ८६

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत				
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	रकम	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	रकम	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट		लक्ष्य	प्रगती		
३	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	हेक्टर	०	०	०	०	३५	३५	३५०	४४५	३५	३५	३५०	६६०	७०	७०	७०	७०	७०	७०	१३०	५	१. आ.व २०७४/०७५मा ३५० हेका लागि प्रोत्साहन अनुदान व्यवस्था भए पनि ४४५ हे मा चैते धान नवीनतम प्रविधिप्रयोग गरि खेति भएकोले, ६६ समूह/सहकारीका ८०८ सदस्यलाई ४४५ हे मा प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको २.गत वर्ष ६७० बिघामाबोरो/चैते धान खेति भएकोमा यस वर्ष १२८८ बिघामा खेति भई ३५ लाख नगद अनुदान ६३ समूह सहकारीकाकृषकहरुलाई वितरणभएको, चैते धान प्रति कृषक आकर्षित भएको

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ८७

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	रकम	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	रकम	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	
४	सामुदायिक नर्सरी स्थापना	संख्या	०	०	०	०	२४	२४	३	३	१६	१५.७	०	०	४०	३९.७	३	३	बोरो/चैतेधान बालीमा उत्पादकत्व वृद्धिको आधारमा नगद प्रोत्साहन अनुदान वितरण , चैते तथाबोरो धान बालिमा राइस ट्रान्सप्लान्टर मेशिनको प्रयोग भएको । सामुदायिक नर्सरीघरमा फलामको बिउ ट्रे राखे र्याक निर्माण कार्य सम्पन्न भई सामुदायिक नर्सरीव्यवस्थित भएको, सामुदायिक नर्सरी संचालनकर्ता ली प्रति बिघा ३०००-४००० लिएरअन्य कृषक हरुको धान रोपिदिने कार्य ४०बिघामा सम्पन्न । कृषक उधमी हुन् अग्रसर भएको

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :८८

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	
५	सौर्य सिंचाई जडान	संख्या	०	०	०	०	२५	२५	५	५	१०	९९.	९३	२०	१२५	१२४	१८	२५	१.आ.व२०७४/०७५मा ५०बिघा जमिन सिंचित भएको, सिंचाई जडान भएको ठाउमा ३४ हे मा चैते र बोरो धान खेतिभएको, बालि सघनता १०० बाट २००% भएको, २. आ.व२०७५/०७६मा २०स्थान सौर्य सिंचाई ८५% अनुदानमा जडान, चैते धानकोक्षेत्रफल १२० हे ले वृद्धि

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ८९

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	
६	सानासिंचाई निर्माण	संख्या	१५	१५	१	३०	५४.४७	५४.४७	१४०	१४४	५२.५	५२	३५	१०३	१२१.९७	१२१.४७	१७६	२७७	१. आ.व२०७४/०७५मा २९० हे. जमिन सिंचित, साना सिंचाई जडान भएका स्थानमा बोरो र चैते गरि २७५ हे मा धान खेतिगरिएको २.आ.व२०७५/०७६मा १०२वटा साना सिंचाई(मोटर बोरिंग) निर्माण, थप ३०० हे मा चैतेधानको क्षेत्रफल बिस्तार
७	प्रांगारिक मलकारखाना I स्थापना	संख्या	२०	५	१	५	०	०	०	०	०.७५	५	५	५	२०.७५	५.७५	६	१०	आ.व२०७५/०७६मा ६ जना कृषक छनोट गरि प्रत्येक कृषकको १० कठ्ठा जमिनमा निममाआधारित अर्गानिक मल प्रदर्शन संचालन गरिएको

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :९०

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	
५	उन्नतप्रविधि प्रदर्शन	संख्या	०	०	०	०	१२	१२	६	६	१०	१०	५	५	२२	२२	११	११	ड्रमसिडरले बोरो/चैते र हिउँदे सिजनमा ४० विघामा र ट्रान्सप्लान्टर ले ३० विघामा धानरोपाइँ खेति खर्च २५-३५% सम्म न्यूनीकरण भएको, ड्यापोग प्रविधि बाट धानको बिउराखे प्रविधि सफल हुँदा नर्सरी ट्रे खरिद गर्नेलागत न्यूनीकरण, ड्रम सिडरको प्रयोग लेउत्पादन लागत ३०% सम्म घटेको
९	भर्मी कम्पोष्ट शेड निर्माण		०	०	०	०	०	०	०	२.५	०.२५	१०	१	२.५	०.२५	१०	१	१० वटा कार्यक्रममा भएपनि माग नभएको	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ९१

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	
१०	हरियो मलप्रदर्शन	संख्या	०	०	०	०	५	२५	२५	५	५	४०	४०	१३	५	६५	६५	घन्सी र सनहाइ को विउवितरण, समुह सहकारी हरुलाई बोरो/चैते पछि तथा चैते धान खेति नहुने क्षेत्रमामाटोको गुणस्तर सुधारको लागि शत प्रतिशत अनुदानमा हरियो मलको बिउ वितरण गरिएकोजसले गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति कायम भइरहने	
११	TMR उधोगस्थापना	संख्या	०	०	०	०	५०	४४.२	१	१	०	०	०	५०	४४.२	१	१	श्री कालिका दुग्ध सहकारी संस्था लि., बुढशान्तीमाउधोग स्थापनाका लागि TMR मेशिन र भौतिकसंरचनामा ५०% अनुदान सहयोग भई उधोग निर्माण र मेशिन जडान कार्य सम्पन्न भएको	
१२	मिनि ल्याब स्थापना सहयोग	संख्या	३०	३०	१	१	०	०	०	०	०	०	०	३०	३०	१	१	१. साना किसान कृषि सहकारी, पथरिया ९ मा मिनि ल्याब प्रयोगशाला संचालन गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिमको व्यवस्था नरहेको, २. हाल संचालनमा नरहेको	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ९२

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	
१३	भकारो सुधार	सख्या	०	०	०	०	२०.५०	१०.६०	४०	२०४	०	०	०	०	२०.५०	१०.६०	४०	२०४	४००लक्ष्य भएपनि २०४ मात्रमाग भएको
१४	अनुदानमा धान सुकाउने त्रिपाल वितरण	संख्या	०	०	०	०	५	५	२५०	२५०	०	०	०	०	५	५	२५०	२५०	२५० थान त्रिपाल अनुदानमा वितरण भएको हुँदा समुह/सहकारीमा चैतेसिजनमा धान सुकाउने समस्यामा केहि हद सम्मकृषक हरुलाई राहत भएको
१५	जैविक विसादी उत्पादन केन्द्र स्थापना सहयोग	संख्या	१५	१५	१	१	०	०	०	०	०	०	०	१५	१५	१	१	१	बलुवाडी साना किसान कृषि सहकारी, केचनकवल ७ मा संचालन भएको
१६	कृषिअध्ययन संस्थान स्थापना/संचालन सहयोग	संख्या	१०	१०	१	१	१०	१०	१	१	०	०	०	०	२०	२०	२	२	सरस्वती मा.वि., लखनपुर मा आ. व. २०७३ मा कम्प्यूर ल्यावमा सहयोग, आ. व. २०७४ मा भवन निर्माणमा सहयोग

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ९३

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्राप्ती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्राप्ती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्राप्ती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्राप्ती	
१७	कृषिवजार सुचना प्रणालि स्थापना तथा सन्चालन	संख्या	५	५	१	१	५	५	१	०	०	०	०	१०	१०	२	१	कृषि बजार सूचना प्रणाली स्थापनाका लागि संचालक समितिमा आवश्यकपूर्वाधार (कम्प्युटर, इन्टरनेट) आदिपरियोजना कार्यान्वयन इकाई, धान सुपरजोन कार्यालयमाजडानभएको	
१८	कृषिप्रविधि केन्द्र स्थापना तथा सन्चालन	संख्या	५	५	१	१	५	५	१	०	०	०	०	१०	१०	२	१	हरित कृषक समूह,कचनकवल ४,कृषि प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत धान रोप्ने मेशिन प्रविधि केन्द्रमा राखी बोरो, चैते र वर्षे धानखेतीमा प्रयोग भएको	
१९	स्थलगततालिम	संख्या	०	०	०	०	२.५	२.५	५	५	१.२	१.२	६	६	३.७	३.७	११	११	समुह सहकारीमा आवद्ध कृषक हरू चैते धान खेति प्रविधि तथा रोग किराव्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी भइ स्थानीय प्रविधि प्रयोग गरी खेतीमा आवद्धभएको

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ९४

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	आ. वर्ष २०७३/०७४				आ. वर्ष २०७४/०७५				आ. वर्ष २०७५/०७६				जम्मा				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	रकम	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	रकम	लक्ष्य	प्रगती	वार्षिक विनियोजित अनुदान बजेट	वार्षिक खर्च भएको अनुदान बजेट	
२०	उधमशिलतार व्यावसायिक क्षमता दक्षता विकास तालिम	संख्या	०	०	०	०	४.५	४.५	३	३	०	०	०	०	४.५	४.५	३	३	कृषि यान्त्रीकरण परिचालन (सिङ्गल प्रयोग) मा ४८ जना कृषक दक्षभएको र उक्त उपकरण परिचालनमा आइ ३० हे मा छरुवा धान खेति प्रविधि विस्तार भएको
२१	कृषियन्त्र, औजार उपकरण सञ्चालन तथा मर्मततालिम	संख्या	०	०	०	०	४	४	२	२	१	१	१	१	५	५	३	३	४५ जना कृषक कृषि यन्त्र पावरटिलर संचालन र मर्मत संहारमा दक्षभएको
२२	धान सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्र	हेक्टर				१०००				१९२५				६०००	०	०	०	६०००	
२३	धान उत्पादकत्व								वर्ष ४.७९	चैते ५.५८				वर्ष ४.५३	चैते ६.१४				

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ९५

४.२ कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापनाको तथा मेसिनरी औजार उपकरण वितरणको विवरण

४.२.१ धान सुपरजोन तर्फको कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापनाको विवरण (आ.ब.२०७३/०७४ देखि २०७४/०७५ सम्मको)

क्र.सं.	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर संचालन गर्ने समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	उपलब्ध कृषि औजार तथा उपकरणहरूको विवरण										
					ट्याक्टर	रोटोपेटर	कल्टीभेटर	व्याजहील सेट	डिस्कहारो	शेसर	रिपर	सिडकमफर्टि लाईजर ड्रिल	पम्पसेट	राईसट्राप्सपला पटर	पावरटिलर
१	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-२	श्री नवराज भट्टराई	९८१४९३७१९६	२	२	१	२	१	२	१	१	५		१
२	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	श्रीभगिरथा प्याकुरेल	९८१७०३७९०८	२	१	१	१		१	१				
३	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-२	श्रीमेनुका पौडेल	९८१६९३६०७६	१	२	१	१	१		१	१	१	१	१
४	श्री बालुवाडी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-७	श्री		२	२	१	२	१			१			१
५	श्री सिद्धलक्ष्मी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	श्री भक्तधिमिरे	९८५२६२०१९९	१	१		१		१					
६	श्री जामुनखाडी कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाईन. पा.-७	श्रीनिर्मला खनाल	९८४२६५४६९९	१	१	१								
७	श्री आई.पि.एम. कृषि सहकारी संस्था लि.	कमलगा.पा.-२	श्री टंकप्रसाद कट्टेल	९८०१३१८०८९	१	१	१								
	जम्मा				१०	१०	६	७	३	४	३	३	६	१	३

४.२.२ धान सुपरजोन तर्फ साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद भएको विवरण आ.ब.२०७५/०७६

क्र.सं.	कृषक समूह/कृषिसहकारी/ फर्मको नाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं.	पावर टिलर	रिपर	पावर टिलरमाजोड्ने रिपर	ट्र्याक्टरमाजोड्ने रिपर	मिनि टिलर
१	श्री सयपत्री कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३	श्री खगेन्द्र प्रसाद खतिवडा	९८१५९३७०२५	१	१			
२	श्री श्रमजीवी महिला कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३	श्री टिका चापागाई	९८१६९२८९६५	१	१			
३	श्री जय बजरंगवली कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-१	श्री जयसिंह राजवंशी	९८१७९४६९१८	१	१			
४	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी स.लि	कचनकवल गा.पा.-६	श्री भगिरथा प्याकुरेल	९८१७०३७९०८	२	१	१		
५	श्री जुनतारा कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-६	श्री तुलसीराम खतिवडा	९८४२६७४०११	१				
६	श्री लालीगुरास कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-२	श्री दुर्गा बा.थापा	९८१४९७५२०४	१	१			
७	श्री गरिव नवाज कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	श्री अन्वास मिया	९८१६९६३३०९	१	१			
८	श्री दशरथपुर कृषक समूह	भद्रपुर न.पा. -१	श्री: खड्ग प्रसाद खरेल	९८१००१४५३३	१	१			
९	श्री नव दुर्गा कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-७	श्री उपासुलाल राजवंशी	९८१५०३५०५९			१		
१०	श्री विशाल नगर कृषक समूह	भद्रपुरन.पा. -१	श्री कृष्णप्रसाद उप्रेती	९८२४०२८२३४			१		
११	श्री साना किसान कृषि	कचनकवल	श्री नवराज भट्टराई	९८१४९३७१६	१			१	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ९७

क्र.सं.	कृषक समूह/कृषिसहकारी/ फर्मको नाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं.	पावर टिलर	रिपर	पावर टिलरमाजोड्ने रिपर	ट्रयाक्टरमाजोड्ने रिपर	मिनि टिलर
	सहकारी स.लि	गा.पा.-२							
१२	श्री क्षितिज कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-६					१		
१३	श्री जुनेली कृषि सहकारी स.लि	कचनकवल गा.पा.-७	श्री सोमनाथ भट्टराई	९८२४९९७२८०	१	१	१		
१४	श्री प्रयास कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-१	श्री राजकुमार लिम्बु	९८१४९८३८४१			१		
१५	श्री देउराली जैविक कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.	श्री रुद्र प्रसाद उप्रेती	९८४२७५२८५४			१		
१६	श्री अमरावती कृषि सहकारी स.लि	कचनकवल गा.पा.	श्री मेनुका पौडेल	९१६९३६०७६		१			
१७	श्री इन्द्रावती कृषि तथा पशुपालन समूह	कचनकवल गा.पा.	श्री रामचन्द्र राजवंशी	९८०६०७४७३३					१
१८	श्री हरित जैविक कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	कनैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१	१				
१९	श्री पुर्ण भिड्डा कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	श्री राज कुमार गणेश	९८१५९०६८४३	१				
	जम्मा				१३	९	७	१	१

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : ९८

४.२.३ सुपारी जोन तर्फ साना मेसिनरी औजार उपकरण वितरण कार्यक्रम (५०% अनुदान) अन्तर्गत कृषक समूह/ सहकारीहरूले खरिद गरेका साना मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व.२०७५/०७६)

क्र.सं.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	पावर टिलर	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
१	श्री नवज्योती महिला सुपारी कृषक समूह	मे.न.पा. -२	१	श्री मायादेवी घिमिरे	९८५९८६९५९
२	श्री अपराजिता सुपारी सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. -१	१	श्री भिमप्रसाद गौतम	९८६२७५३१८१
३	श्री सुर्यपञ्चमुखी बहुद्वेशिय कृषक महिला समूह	बुद्धशान्ती गा.पा. -२	१	श्री अम्बिका देवी भट्टराई	९८४२६५६३९१
४	श्री शान्तिनगर कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. -६	१	श्री दिलनाथ काफ्ले	९८०६०९४६४०
५	श्री ज्योति कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा. -१०	१	श्री पुर्ण बहादुर थापा	९८६२६९७०२४
६	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. -३	१	श्री धनमाया घिमिरे	९८४२७८६७०६
	कूलजम्मा		६		

४.२.४ रबर जोन तर्फ (५०% अनुदान) मा कृषक समूह/ सहकारीहरूले खरिद गरेका मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व.२०७५/०७६)

क्र.सं.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	रबर रोलिङ्गमेसिन सेट	रबर गोदरेज स्मोकहाउस	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
१	श्री अन्तर संस्था बहुद्वेशिय कृषि उद्योग केन्द्र,	दमक न.पा. -३	१		श्री नारायण प्रसाद भट्टराई	९८५२६७५३४३
२	श्री राधाकृष्ण दाहाल	अर्जुनधारा न.पा. -९	१		श्री राधाकृष्ण दाहाल	९८४२७९२४७७
३	श्री राम प्रसाद दुलाल	बाह्रदशी गा.पा. -२	१		श्री राम प्रसाद दुलाल	९८१३९२६४५७
४	श्री गिरिराज चिमरीया	वित्तामोड न.पा. -१०	१		श्री गिरिराज चिमरीया	९८१४९७२४६८
५	श्री भोलानाथ न्यौपाने	बुद्धशान्ती गा.पा. -३	१		श्री भोलानाथ न्यौपाने	९८४२७०३५४७
६	श्री टंकनाथ चिमरिया	बुद्धशान्ती गा.पा. -३	१		श्री टंकनाथ चिमरिया	९८४९२०९३१०
७	श्री भारती कृषि फर्म प्रा.लि.	कचनकवल गा.पा. -३	१		श्री पशुुराम भारती	९८५२६७३७०७

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :९९

क्र.सं.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	रबर रोलिङ्गमेसिन सेट	रबर गोदरेज स्मोकहाउस	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
८	श्री संजय लिम्बु	बाह्रदशी गा.पा. -६	१		श्री संजय लिम्बु	९८१५०५००७९
९	श्री गोश्वामी कृषि फर्म,	बाह्रदशी गा.पा. -५	१		श्री शुशान्त गोश्वामी	९८१५०९१६२६
१०	श्री हलेसी पाथिभरा टि-ईस्टेट प्रा.लि.	कचनकवल गा.पा. -१	१		श्री लेखनाथ खत्री	९८१५९८१६९४
११	श्री चन्द्र बहादुर राई	बाह्रदशी गा.पा. -६		१	श्री चन्द्र बहादुर राई	९८०६०००१३१
१२	श्री राम प्रसाद दुलाल	बाह्रदशी गा.पा. -२		१	श्री राम प्रसाद दुलाल	९८१३९२६४५७
१३	श्री श्याम बहादुर राई	बाह्रदशी गा.पा. -६		१	श्री श्याम बहादुर राई	९८१८५२९८७२
१४	श्री रुद्र बहादुर राई	बाह्रदशी गा.पा. -६		१	श्री रुद्र बहादुर राई	९८०६०९०६८२
१५	श्री संजय लिम्बु	बाह्रदशी गा.पा. -६		१	श्री संजय लिम्बु	९८१५०५००७९
१६	श्री गिरिराज चिमरीया	वित्तामोड न.पा. -१०		१	श्री गिरिराज चिमरीया	९८१४९७२४६८
१७	श्री टंकनाथ चिमरीया	बुद्धशान्ती गा.पा. -३		१	श्री टंकनाथ चिमरीया	९८४९२०९३१०
१८	श्री राजेन्द्र प्रसाद चम्लागाँई	मे.न.पा. -२		१	श्री राजेन्द्र प्रसाद चम्लागाँई	९८१५०९३४५४
१९	श्री सिता मैनालीबास्तोला	बुद्धशान्ती गा.पा. -३		१	श्री सिता मैनाली बास्तोला	९८२४९८३८८६
	जम्मा		१०	९		

४.२.५ कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम (५०% अनुदान) संचालनका लागि कृषक समूह/ कृषि सहकारी/ कृषक उद्यमी/ फर्म तथा कम्पनीहरूले खरिद गरेका मेशिनरी औजारहरूको विवरण (आ.ब.२०७६/०७७)

क्र.सं.	कृषक समूह/कृषिसहकारी/फर्मको नाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्र्याक्टर	कल्टीभेटर	रोटोभेटर	क्याबुबल सेट	शेसर	मल्टीकप शेसर	पावर टिलर	लेबलर	लेबर ल्याण्डलेबलर	राईसुटान्साण्टर	प्याडी व्याक रिपर	रिपर	कम्पाईनहभेटर	मेज क्रसर	मेज कटर	टहरा निर्माण	जम्मा	
१	श्री मेची कृषक बहुसुखी स.सं.लि.	मेचीनगर न.पा. ७	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७१४१६	१	१	१	१	१	१	२	०	१	१	१	०	०	०	०	०	१	११
२	श्री मानसरोवर	दमक	श्री विद्यनाथ	९८५२६७०८८३	२	२	२	२	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	१	११

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१००

क्र.सं.	कृषक समूह/कृषिसहकारी/फार्मको नाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्याक्टर	कल्टीभेटर	रोटभेटर	ब्याजुअल सेट	शेसर	मल्टीकप शेसर	पावर टिलर	लेवलर	लेबर ब्याइलेबलर	रोईसट्टानलाभटर	प्याडी ब्याक रिपर	रिपर	कम्बाईनहोभेटर	मेज क्रसर	मेज कटर	टहरा निर्माण	जम्मा
	कृषि स.सं.लि.	न.पा.३	वराल																		
३	श्री विशाल कृषि स.सं.लि.	बिर्तामोड न. पा. १०	श्री हेमराज खनाल	९८४२७५२३१०	२	२	२	२	१	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१	११
४	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादह न.पा ६	श्री चन्द्र श्रेष्ठ	९८१६०२८७७०	१	१	१	१	०	१	५	१	०	०	१	५	०	०	०	१	१८
५	श्री पूर्वनिपाल बहुउद्देश्यीय स.सं.लि.	कमल गा.पा.१	श्री खिरबहादुर श्रेष्ठ		२	२	२	२	०	१	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१	११
६	श्री नगदेबाली कृषि स.सं.लि.	शिवसता क्षी न.पा. १	श्री बलजित राई	९८४२७७००७४	१	१	१	१	१	०	०		०	०	०	०	०	०	०	१	६
७	श्री अन्नपूर्ण कृषक समूह	गौरीगञ्ज गा.पा. ३	श्री सिताराम खड्का	९८१५९०१३१३	१	१	१	१	२	०	२	०	०	०	०	२	०	१	०	१	१२
८	श्री नमूना एकीकृत सहकारी खेती बीउ उ.स.	गौरादह न.पा. ५	श्री बेदनिधि चापागाई	९८४२६२०४४२	०	०	०	०	०	०	०		०	०	०	०	१	०	०	१	२
९	श्री महिला चेतना बहुउद्देश्यीय स.सं.लि.	अर्जुनधारा न.पा. ४	श्री निलाकुमारी दाहाल	९८४२७०२२६६	०	०	०	०	०	०	३		०	०	०	०	१	०	०	०	४
१०	श्री साना किसान महिला कृषि स.सं.लि.	गौरादहन. पा ५	श्री यशोदा कोईराला	९८०७९७७७६७	०	०	०	०	०	०	०		०	०	०	०	१	०	०	०	१
११	श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि.	कन्काई न.पा. - ५	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	०	०	०	०	०	०	०		०	०	०	०	१	०	०	०	१
१२	श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि. (मकै)	कन्काई न.पा. - ६	श्री खगेन्द्र प्रसाद	९८१५०४७१५९	०	०	०	०	०	०	०		०	०	०	०	१	०	१	०	२

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१०१

क्र.सं.	कृषक समूह/कृषिसहकारी/फर्मको नाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्याक्टर	कल्टीभेटर	रोटभेटर	ब्याजुअल सेट	शेसर	मल्टीकप शेसर	पावर टिलर	लेवलर	लेबर ब्याइलेबलर	रोईसट्टानबालर	प्याडी ब्याक रिपर	रिपर	कम्बाईनहोभेटर	मेज क्रसर	मेज कटर	टहरा निर्माण	जम्मा	
	जोनबाट)		सिलवाल																			
१३	श्री देवी पाथिभरा मल्टी एग्री फर्म (मकै जोनबाट)	झापा गा.पा.-६	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	१	१	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	५	
	जम्मा				११	११	११	११	७	३	१२	३	१	१	२	७	५	१	१	८	१५	

४.२.६ सुपारी जोन तर्फ साना मेसिनरी औजार उपकरण वितरण कार्यक्रम (५०% अनुदान) अन्तर्गत कृषक समूह/ सहकारीहरुले खरिद गरेका साना मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व. २०७६/०७७)

क्र.सं.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	पावर टिलर	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
१	श्री नमन कृषि फर्म	मे.न.पा.-४	१	श्री मधुसुदन आचार्य	९८०१४४१०२२
२	श्री केदार कृषि तथा खरिद विक्री केन्द्र	मे.न.पा.-४	१	श्री केदार निरौला	९८१४०५४०३२
३	श्री कालिका बहुउद्देश्य कृषि सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-९	१	श्री केदार प्रसाद पोखरेल	९८४२६२६६५२
४	श्री सिमाना कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-२	१	श्री लोकेन्द्र बा. विष्ट	९८०८१६३९२२
५	श्री औलेनी टोल साना किसान कृषक समूह	बुद्धशान्ती गा.पा.-२	१	श्री राम प्रसाद चापागाई	९८१४९६५६०३
६	श्री पाथिभरा साना किसान कृषक समूह	बुद्धशान्ती गा.पा.-२	१	श्री अम्बिका देवी भट्टराई	९८४२६५६३९१
७	श्री न्यु नमुना सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	१	श्री छत्र बा. तिमिसना	९८५२६७७३९१
८	श्री ग्निन नेपाल वन नर्सरी	मे.न.पा.-४	१	श्री देवी प्रसाद आचार्य	९८१६००९६२५
९	श्री श्रद्धा कृषि सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-८	१	श्री प्रेम सागर सापकोटा	९८५२६७९६०३
१०	श्री झुल्केघाम कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-२	१	श्री दिल बा. तामाङ्ग	९८४२६४६९१६
	जम्मा		१०		

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१०२

४.२.७ रबर जोन तर्फ (५०% अनुदान) मा कृषक समूह/ सहकारीहरूले खरिद गरेका मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व.२०७६/०७७)

क्र. सं.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	रबर रोलिङ्गमेसिन सेट	अटोमेटिक रबररोलिङ्ग मेसिन सेट	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
१	श्री साधुकुटी कृषि सहकारी संस्था लि.(श्याम बहादुर राई)	बाह्रदशी गा.पा.-६	१		श्री श्याम बहादुर राई	९८१८५२९८७२
२	श्री साधुकुटी कृषि सहकारी संस्था लि.(श्री रुद्र बहादुर राई)	विर्तामोड न.पा.-१०	१		श्री रुद्र बहादुर राई	९८०६०९०६८२
३	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (नन्दलाल चिमरिया)	मे.न.पा.-१०	१		श्री नन्दलाल चिमरिया	९८४२७१९०४३
४	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (महेन्द्र सिग्देल)	मे.न.पा.-१३	१		श्री महेन्द्र सिग्देल	९८४२०५६२८७
५	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (रुद्र प्रसाद पौडेल)	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	१		श्री रुद्र प्रसाद पौडेल	९८४२६२४६८३
६	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (चिन्तामणी सापकोटा)	कचनकवल गा.पा.-१	१		श्री चिन्तामणी सापकोटा	९८४२६७१४६९
७	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (चन्द्र प्रसादअधिकारी)	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	१		श्री चन्द्र प्रसाद अधिकारी	९८४३५७१५८७
८	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (राज कुमार तामाङ्ग)	भद्रपुर न.पा.-२	१		श्री राजकुमार तामाङ्ग	९८०६००४४७०
९	श्री नमुना कृषि फर्म	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	१		श्री सिताराम बास्तोला	९८६२६७८१९६
१०	श्री तेलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	मे.न.पा.-३	१		श्री मैया उप्रेती	९८४०८४५५३७
११	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (शान्तिराम चिमरिया) अटोमेटिक रबर	मे.न.पा.-११		१	श्री शान्तिराम चिमरिया	९८५२६७७१०७

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१०३

क्र. सं.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	रबर रोलिङ्गमेसिन सेट	अटोमेटिक रबररोलिङ्ग मेसिन सेट	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
	रोलिङ्ग मेसिन					
	जम्मा		१०	१		

४.२.८ कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत (५०% अनुदानमा) कृषक समूह/ सहकारीहरूले खरिद गरेका साना मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.ब. २०७७/०७८)

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्र्याक्टर	रोटोभेटर	कन्टीभेटर	केज व्हीलसेट	पावरटिलर सेट	रिपर	डिजल ईन्जिन रिपर	धान ब्रेसर	मकै ब्रेसर	मिनिटिलर	मकै छोडाउने मेसिन	कैफियत
१	श्री लक्ष्मी नारायण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	श्री रामचन्द्र दाहाल	९८४८२८४९००	१	१	१	१								
२	श्री पारिजात कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	श्री ध्रुव प्रसाद पाठक	९८०७९६१४२६					१	१						
३	श्री न्यू कोहवारा आई.पि.एम.कृ.स.	गौरादह न.पा.-६	श्री देवकुमारी	९८१५९३७९२१					१							
४	श्री कोहवारा आई.पि.एम.कृ.स.	गौरादह न.पा.-६	श्री विरसिंह राजवंशी	९८०४९४०५६१					१							
५	श्री पाथीभरा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	श्री मनोज सिटौला	९८१४९९३७८०								१				
६	श्री ठेकीटोला कृषक स.सं.लि.	गौरीगञ्ज गा.पा.-३	श्री होमनाथ दाहाल	९८१६०३९९८७४					१	१						
७	श्री बेलडांगी कृषक समूह	गौरीगञ्ज गा.पा.-३	श्री आन्दीकर्मकार	९८१४९७२७९५					१							
८	श्री सुन्दरपुर कृषक समूह	बाहदरशी गा.पा.-३	श्री दिपेन्द्रबराज	९८१७९८७२८५	१	१	१	१								
९	श्री घाटोसरी कृषक	कचनकवल गा.पा.-३	श्री हुल बहादुर	९८१६०८००९१					१							

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१०४

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्रयाक्टर	रोटोपेटर	कल्टीपेटर	केज व्हीलसेट	पावरटिलर सेट	रिपर	डिजल इंजिन रिपर	धान श्रेसर	मकै श्रेसर	मिनिटिलर	मकै छोडाउने मेसिन	कैफियत
	समूह		राजवंशी													
१०	श्री जमुना कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-१	श्री हस्त बहादुर तामाङ्ग	९८१४९६२३०३					१							
११	श्री पूर्णभिद्रा पशु तथा मत्स्य पा.कृ.स.	कचनकवल गा.पा.-४	श्री पुष्पवती रणेश	९८१५९०६८४३							१					
१२	श्री स्मृति कृषक समूह	झापा गा.पा.-१	श्री सुमन बहादुर राई	९८०४९३४६०९							१					
१३	श्री मुस्लिम कृषक समूह	झापा गा.पा.-४	श्री कलाम शेख	९८०६०८६०१४								१				
१४	श्री कालिका आदर्श मिश्रित कृ.स.	झापा गा.पा.-६	श्री पुण्य प्रसाद पौडेल	९८१३०१९०१४									१			
१५	श्री व्यवसायिक कन्काई लघुउद्यम कृ.स.	झापागा.पा.-६ र ७	श्री हर्कराज खालिङ राई	९८०४९१८५८८					१							
१६	श्री उज्यालो कृषक समूह	झापा गा.पा.-२	श्री मोहन कार्की	९८०८०९७५४८	१	१	१	१								
१७	श्री सानाकिसान कृषि सहकारी सं.लि.	झापा गा.पा.- ६	श्री नन्द किशोर पोदार	९८२४०१०९१२											५	
१८	श्री फूलगाछी महिला कृषक समूह	झापा गा.पा.-३	श्री लिला देवीउप्रेती	९८०४९७६५१३					१							
१९	श्री रुदिला बहुउद्देश्यीय कृषक समूह	कन्काई न.पा.-५	श्री दिपक कुमार ढुंगेल	९८४४६६०४९०										१		
	जम्मा				३	३	३	३	९	२	२	२	१	१	५	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१०५

४.२.९ प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग (Dryer) स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद भएका कृषि औजार उपकरणहरू (आ.व. २०७७/०७८)

क्र.सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	प्रशोधन/मेसिन घर निर्माण	मुवेबल ड्रायर (२ मे.टन/व्याच)	फिक्सड्रायर (४ मे.टन/व्याच)	ट्रयाक्टर (ड्रायरको लागि ६० एच.पी.)	हार्डड्रोलिकट्रली
१	श्री नमुना एकीकृत सहकारी खेती विउ उत्पादन समूह	गौरादहन.पा.-५	श्री वेदनिधि चापागाई	९८४२६२०४४२	१	१		१	१
	जम्मा				१	१	०	१	१

४.२.१० चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका मेसिनरी औजार उपकरण तथा अन्य क्रियाकलापहरू (आ.व. २०७७/०७८)

क्र.सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	गोदाम घर	मोटर बोरिङ जडान	पावर टिलर	मिनी टिलर	धान गोडनेमेसिन	ट्रयाक्टरमा जोड्ने रिपर	ब्रेसर	रिपर	लेजर	ल्याण्डलेवलर	लेवलर	इलेक्ट्रिक स्प्रेयर	बीउ के.जी.	क्षेत्रफल हे.
१	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	श्री विद्याराज पौडेल	९८१५९६६७४०	१	५	२	०				२		१	५	९३६	१८	
२	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	श्रीचन्द्र प्रसाद निरौला	९८१४९७५२०४	१	७	१	०				१		०	०	८२०	१५	
३	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	श्री चन्द्र श्रेष्ठ	९८१६०५६२७५	१	५	२	०				२		०	६	९००	१७	
४	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	श्री नरेन्द्र बहादुर डौगी	९८१६९०६११७	१	७	२	०				१		१	५	९१०	१८	
५	श्री मधुमाया कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	श्री महेश्वर थापा	९८१७९८४३८२	१	५	१	०				१		०	५	९९५	१९	
६	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरिगन्ज गा.पा.-४	श्री भोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४	१	५	२	०				२		०	५	९१०	१७	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१०६

क्र.सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	गोखम घर	मोटर बोरिङ्ग जडान	पावर टिलर	मिनी टिलर	घान गोहनेनेसिन	ट्रयाक्टरमाजोड्ने रिपर	ब्रेसर	रिपर	लेबर	ल्याण्डलेवलर	लेवलर	इलेक्ट्रिकस्केपर	श्री वी.पी.	श्री वी.पी.
७	श्री गौरिगन्ज साना कि.कृ.स.सं.लि.	गौरिगन्ज गा.पा.-३	श्री डम्बर बहादुर वस्नेत	९८५२६७०३२४	०	६	४	०				४		०	५	११५०	२३	
८	श्री महिलाचेतना बहुद्वेशिय कृ.स.सं.लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	श्री उमादेवी थापा	९८४२६७९९९५	१	८	१	०				०		०	०	८५०	१७	
९	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	श्री कन्हैयालाल गणेश	९८०४९३२५३०	०	१२	३	१				१		०	२२	९२०	१८	
१०	श्री लालिगुरास कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-२	श्री दुर्गा थापा	९८४२६७४०६३	१	७	२	०				०		०	०	१०००	२०	
११	श्री मेचीकृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा.-७	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७९४९६	१	०	०	०	२		१	०		०	०	२००	४	
१२	श्रीमानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.-३	श्री महेन्द्र अधिकारी	९८६०१५५९००	१	४			१	१						५	७५०	१५
१३	श्रीबहुद्वेशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-१	श्री बावुराम गजुरेल	९८४२६२९२३३	१	१						२	१				१०००	२०
	जम्मा				११	७५	२०	१	३	१	१	१६	१	२	६१	११३४१	२२१	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१०७

४.२.११ हिउँदै/ बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका मेसिनरी औजार उपकरण तथा अन्य क्रियाकलापहरु (आ.ब. २०७७/०७८)

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	गोबाम घर	श्रेष्ठ फ्लोर	मिल/मिल घर	मोटर/पम्प सेटबोर्डिङ जडान	पावर टिलर	सिङ ड्रिल	उक्रेरा लगाउनेहलो	४ स्ट्रोकस्पेयर	मकै छोडाउनेसिनि	मकै सुकाउने जालीनेट	ईलेक्ट्रिकस्पेयर	बीउ के.जी.	क्षेत्रफल हे.
१	श्री गणेश कृषक समूह	झापागा.पा.-१	श्री सुजित कुमार गणेश	९८०४९३१८५८		१		७								६१५	३०
२	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापागा.पा.-७	श्री जीवनाथ लम्साल	९८०४९७९०६०				१०	१				१०	२०	११	४५०	२२
३	श्री कुमारखोद साना किसान कृ.स.सं.लि.	झापागा.पा.-१	श्री कल्पना कुमारीखडुका	९८०६९२३७०४	१		१	५			१५			२०	१५	४०६	२०
४	श्री टाघनडुब्बा साना किसान कृ.स.सं.लि.	झापागा.पा.-३	श्री केशव कटुवाल	९८१७९६८८२९	१			३			१०२			३०	१२	३६७	१८
५	श्री भानुभक्त कृषि सहकारी सं.लि.	झापागा.पा.-३	श्री गोपाल खत्री	९८१४०७५४२१	१		१				४१			४७	२५	४१४	२०
६	श्रीदयालुधाम कृषक समूह	झापागा.पा.-७	श्री घनश्याम सिटौला	९८०६०४७९१०		१	१	४			६			१२	४	४५०	२२
७	श्री आदर्शएग्रो प्रा.लि.	कनकाईन.पा.-५	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९				११		१	१६	१			१६	३००	१५
	जम्मा				३	२	३	४०	१	१	१८०	१	१०	१२९	८३	३००२	१४७

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१०८

४.२.१२ कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका कृषि औजार तथा उपकरण (आ.ब. २०७८/०७९)

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्रयाक्टर	पावर टिलर (२० एच.पी.)	पावर टिलर (१८ एच.पी.)	रिपर (पावर टिलरमाजोड्ने रिपर (ट्रयाक्टरमाजोड्ने)	रोटाभेटर	कल्टीभेटर	लेवलर	वयाजहील सेट	धान श्रेसर	म्यानुअल सिडिङ्गमसिन	टहरा निर्माण	कैफियत
१	श्री प्रतिष्ठा कृषिसहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	श्री लक्ष्मीउप्रेती	९८४२७१२१२४	१ (४७ एच.पी.)		४	२	१	१	१	१	१	२	१	
२	श्री ठेकीटोला कृषिसहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-३	श्री सुशिल राई	९८५२०६२३३३	१ (४८ एच.पी.)	१			१	१	१	१	१		१	
	जम्मा				२	१	४	२	१	२	२	२	२	२	२	

४.२.१३ चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका मेसिनरी औजार उपकरण तथा अन्य क्रियाकलापहरू (आ.ब. २०७८/०७९)

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	पोष्ट हाभेसेन्टर स्थापना	धान श्रेसर	पावर टिलर (२० एच.पी.)	रिपर (पावर टिलरमाजोड्ने)	रिपर (ट्रयाक्टरमाजोड्ने)	रोटाभेटर	कल्टीभेटर	लेवलर	सोटर/पम्प सेट/बोरिङ्ग जडान	किटनाशक/खुसिनाशक विषादी (पटक)	शुष्क तत्व (जिङ्क)	इलेक्ट्रिकस्प्रेयर (धान)	इलेक्ट्रिक तराजु (१०० के.जी.)	बीउ के.जी.	कृषक तालिम (१दिने) पटक	क्षेपफल हे.
१	श्री हरीसामुदायिक महिला कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३	श्रीअम्बिका अधिकारी	९८१४९६२२३७	१	१							५	१		१०		९००	१	१५
२	श्री न्युकोहवरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	श्रीयुवराज पौडेल	९८१५९३६९२१	१		१	१					५	१	१	१०		९००	१	१५
३	श्रीकोहवरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	श्रीकृत्यान न्द राजवंशी	९८४२०७४५०७	१		२						७	१	१	७		९००	१	१५
४	श्रीपरिवर्तन कृषक	कमलगा.पा.-	श्री	९८६३७८०७४८	१				१	१			८	१	१	५	१	१०००		१६

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१०९

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोना म	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	पोष्ट हाभेंसेन्टर स्थापना	धान श्रेसर	पावर टिलर (२० एच.पी.)	रिपर (पावर टिलरमाजोइने)	रिपर (ट्रयाक्टरमाजोइने)	रोटोभेटर	कस्टीभेटर	तेवलर	मोटर/पम्प सेटवोरिङ्ग जडान	किटनाशक/दुसिनाशक विषादी (पटक)	शुष्म तत्व (बिङ्क)	इलेक्ट्रिकस्प्रेयर (थान)	इलेक्ट्रिक तराजु (१०० के.जी.)	बीउ के.जी.	कृषक तालिम (पदिने) पटक	क्षेत्रफल हे.
	समूह	२	खड्गनारायण आचार्य																	
५	श्री सुर्यविनायक कृषक समूह	गौरीगन्जगा. पा.-३	श्रीहिराका जी गिरी	९८४२६९२९८९	१	१	१						६	१	१	१०		१००	१	१५
	जम्मा				५	१	४	२	१	१		१	३७	५	४	४२	१	४६००	४	७६

४.२.१४ हिउँदै/ बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका मेसिनरी औजार उपकरण तथा अन्य क्रियाकलापहरू (आ.ब. २०७८/०७९)

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	पोष्ट हाभेंसेन्टर स्थापना	मकै श्रेसर	मिल/मिल घर	मोटर/पम्प सेटवोरिङ्ग जडान	ड्याङ्ग मिटर	सिङ्ग ड्रिल	किटनाशक/दुसिनाशक विषादी (पटक)	मकै सुकाउने जालीनेट (रोल)	इलेक्ट्रिकस्प्रेयर (थान)	बीउ के.जी.	क्षेत्रफल हे.
१	श्री जलपादेवी कृषक समूह	कनकाई न.पा.-५	श्री रोहित कार्की	९८०७९८९३२२	१	१		६			१	५	५	४४०	२२
२	श्री जनसेवा कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	श्री देवकुमार वस्नेत	९८१७९७८५१५	१	१	१	५				१८	४	३६०	१८
३	श्री बेनुवाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-७	श्री गोपाल भेटवाल	९७४६८६६६९२	१			४	१	१	१		२५	५४०	२७
४	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-२	श्री मोहन कुमार राजवंशी	९८०४९८५८३८	१	१	१	५				१८	४	३६०	१८
	जम्मा				४	३	२	२०	१	१	२	४४	४१	१७००	८५

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० :११०

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	कम्पाईन हाभेटर रबर ट्याकवाला	राईस ट्रान्सप्लान्ट चारचक्के	ट्रयाक्टर (६० एच.पी.)	धान श्रेसर	मकै श्रेस	रोटाभेटर	कल्टिभेटर	क्याज हील सेट	चाफ कटर	पावर टिलर (२० एच.पी.)	पावर टिलर मा जो इने रिपर	सेल्फ प्रोपेड रिपर	सुपारी को बोका उक्काउने मेसिन	मिनी टिलर	राईस नर्सरी ट्रे	म्यानुअल सिडिङ मेसिन	कै
१	श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-१४	१	१													१५०	२	
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.५			१	१		१	१	१	१								
३	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३										२	२						
४	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६				१													
५	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४										१							
६	श्री सनम कृषि फर्म	अर्जुनधारा न.पा.-४				१													
७	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-४										२							
८	श्री रेमन कृषि फर्म	गौरादह न.पा.६				१		१											

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१११

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	कम्वाईन हाभेटर रबर ट्याकवाला	राईस ट्रान्सप्लान्ट चारचक्के	ट्रयाक्टर (६० एच.पी.)	धान श्रेसर	मकै श्रेस	रोटाभेटर	कल्टिभेटर	क्याज हील सेट	चाफ कटर	पावर टिलर (२० एच.पी.)	पावर टिलर मा जो इने रिपर	सेल्फ प्रोपेड रिपर	सुपारी को बोका उक्काउने मेशिन	मिनी टिलर	राईस नर्सरी ट्रे	म्यानुअल सिडिङ मेशिन	कै
९	श्री कामना सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगर न.पा.-३													१				
१०	श्री शुभ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-२													१	१			
११	श्री गौरभ बहउद्देशिय कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-१														१			
	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सामुदायिक कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालनको लागि मेशिनरी औजारमा अनुदान																		
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७			१					१				१		१			
	जम्मा		१	१	२	४	२	२	१	२	१	५	२	१	२	३	१७५०	२	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :११२

४.२.१५ प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग (Dryer) स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद भएका कृषि औजार उपकरणहरू (आ.व. २०७८/०७९)

क्र.सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	प्रशोधन/मेसिन घरनिर्माण	मुवेबल ड्रायर (२मे.टन/व्याच)	फिक्स ड्रायर (४मे.टन/व्याच)	ट्रयाक्टर (ड्रायरको लागि ६० एच.पी.)	हाईड्रोलिक ट्रली
१	श्री बहुदेशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमल गा.पा.-१	श्री खिरबहादुर श्रेष्ठ	९८१६९३३५९०	१	१		१	१
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-६	श्री चिरन्जिवी भण्डारी	९८४२६२२३३७	१		१		
	जम्मा				२	१	१	१	१

४.२.१६ जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत (५०%) अनुदानमा खरिद गरेका कृषि यन्त्र उपकरणहरूको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

क्र.सं.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	कम्पाईन हार्भेटर रबर ट्रयाकवाला	राईस ट्रान्सप्लान्टर चारवक्के	ट्रयाक्टर (६० एच.पी.)	धान शेरर	मकै शेरर	रोटोहार्भेटर	कल्टिभेटर	क्याब हील सेट	चाफ कटर	पावर टिलर (२० एच.पी.)	पावर टिलरमा जोड्ने रिपर	सेल्फ प्रोपेड रिपर	सुपारीको बोक्रा उकाउने मेसिन	मिनी टिलर	राईस नर्सरी ट्रे	म्यानुअल सिडिङ मेसिन	कैफियत
१	श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-१४	१	१													१७५०	२	
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी	गौरादह न.पा.५			१	१		१	१	१	१								

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	कम्बाईन हार्भेटर रबर ट्रयाकवाला	राईस ट्रान्सप्लान्टर चारवक्के	ट्रयाक्टर (६० एच.पी.)	धान श्रेसर	मके श्रेस	रोटाभेटर	कल्टिभेटर	क्याज हील सेट	चाफ कटर	पावर टिलर (२० एच.पी.)	पावर टिलरमा जोड्ने रिपर सेल्फ प्रोपेड रिपर	सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेसिन	मिनी टिलर	राईस नर्सरी ट्रे	म्यानुअल सिडिङ मेसिन	कैफियत
	संस्था लि.																	
३	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३					२					२	२					
४	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६				१												
५	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४										१						
६	श्री सनम कृषि फर्म	अर्जुनधारा न.पा.-४				१												
७	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-४										२						
८	श्री रेमन कृषि फर्म	गौरादह न.पा.६				१		१										
९	श्री कामना सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगर न.पा.-३												१				
१०	श्री शुभ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-२												१	१			
११	श्री गौरभ	मेचीनगर													१			

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :११४

क्र. सं.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	कम्पाईन हार्भेटर रबर ट्रयाकवाला	राईस ट्रान्सप्लान्टर चारवक्के	ट्रयाक्टर (६० एच.पी.)	धान श्रेसर	मकै श्रेस	रोटाभेटर	कल्टिभेटर	क्याज हील सेट	चाफ कटर	पावर टिलर (२० एच.पी.)	पावर टिलरमा जोड्ने रिपर सेल्फ प्रोपेड रिपर	सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेशिन	मिनी टिलर	राईस नर्सरी ट्रे	म्यानुअल सिडिङ मेशिन	कैफियत
	वहउद्देशिय कृषि फर्म	न.पा.-१																
	राईस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालनको लागि मेशिनरी औजारमा अनुदान																	
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७			१					१			१		१			
	जम्मा		१	१	२	४	२	२	१	२	१	५	२	१	२	३	१७५०	२

४.२.१७ चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरू (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना	धान बीउ के.जी.	पावर टिलर (२० एच.पी.)	रिपर (पावर टिलरमा जोड्ने)	प्रांगारिक मल	धान सुकाउने त्रिपाल	मोटर बोर्किङ जडान	किटनाशक/डुसिनाशक विषादी (पटक)	शुष्क तत्व (जिङ्ग)	ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर (थान)	ईलेक्ट्रिक तरालु (१०० के.जी.)	स्थलगत कृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफल हे.
१	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-३	१	१४००			१	२२	६	१	१	२२	१	१	१५ हेक्टर
२	श्री गौरीगन्ज कृषि तथा दुरध उत्पादन कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	१	९००	१		१	१०	६	१	१	१२	१	१	१५ हेक्टर
३	श्री आधुनिक	गौरीगन्ज गा.पा.-३	१	९६०			१		७	१	१	१२	१	१	१५

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :११५

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	पोष्ट हार्भेट सेन्टर स्थापना	धान बीउ के.जी.	पावर टिलर (२० एच.पी.)	रिपर (पावर टिलरमा जोड्ने)	प्रांगारिक मल	धान सुकाउने त्रिपाल	मोटर बोरिङ्ग जडान	किटनाशक/ डुसिनाशक विषादी (पटक)	शुक्रम तत्व (जिङ्ग)	ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर (थान)	ईलेक्ट्रिक तराजु (१०० के.जी.)	स्थलगत कृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफल हे.
	कृषक समूह														हेक्टर
४	श्री लक्ष्मीनारायण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	१	९००	२	१	१	७	४	१	१		१	१	१५ हेक्टर
५	श्री लक्ष्मी कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-४	१	६००	२	२	१		४	१	१	१	१	१	१० हेक्टर
	जम्मा		५	४७६०	५	३	५	३९	२७	५	५	४७	५	५	७० हेक्टर

४.२.१८ चैते धानको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	समूह/सहकारी को नाम	ठेगाना	धान बीउ के.जी.	प्रांगारिक मल पटक	जिङ्ग पटक	विषादी पटक	सिलोपलिन त्रिपाल	ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर	रिपर	रोटाभेटर	डिजिटल तराजु	साना सिचाई निर्माण	सिचाई मोटर	झार गोड्ने मेसिन	ब्रस कटर	हील ब्यारो	धान गोड्ने फलामे नंग्रो	कम्पाईन मिल	धान नर्सरी ट्रे	स्थलगत कृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफल हे.
१	श्री महिला चेतना बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	९००	१	१	१						२					४	१		१	२१ हेक्टर
२	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.-३	९००	१	१	१		१२		१										१	१६ हेक्टर
३	श्री हरी सामुदायिक कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-२	९००	१	१	१		२२				१		२						१	२२ हेक्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :११६

क्र. सं.	समूह/सहकारी को नाम	ठेगाना	धान बीउ के.जी.	प्रारंभिक मल पटक	बिहू पटक	विषादी पटक	सिलपोलिन बियाल	इलेक्ट्रिक स्पेयर	रिपर	रोटाभेटर	डिजिटल तपाजु	साना सिचाई निर्माण	सिचाई मोटर	झार गोडने भेसिन	ब्रस कटर	हील ब्यारो	धान गोडने फलामे नंगो	कम्पाईन मिल	धान नर्सरी ट्रे	स्थलागत कृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफल हे.
४	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	७५०	१	१							३								१	१५ हेक्टर
५	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	१०१५	१	१	१	१५	६				१			१					१	१५ हेक्टर
६	श्री मधुमाया कृषक समूह	गौरादह न.पा.-७	११५५	१	१	१	२१	५				१			१					१	१८ हेक्टर
७	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-८	१४००	१	१	१	२२	१०												१	२१ हेक्टर
८	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-९	१४००	१	१	१	१८	६							३					१	१९ हेक्टर
९	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.-१०	११४०	१	१	१	२०	६						१						१	१५ हेक्टर
१०	श्री न्यू कोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.-११	१०००	१	१	१	२०				१			१		१				१	२० हेक्टर
११	श्री अन्नपुर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	१२२५	१	१	१	११	११			१		५							१	२१ हेक्टर
१२	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	१०५०	१	१	१	१२	७			१	१			१					१	१३ हेक्टर
१३	श्री सुर्य विनायक कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	९००	१	१	१	११	५			१	२									१५ हे.
१४	श्री कमल	कमल	६००	१	१	१	८	३							२	५			१		१०

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :११७

क्र. सं.	समूह/सहकारी को नाम	ठेगाना	धान बीउ के.जी.	प्रारंभिक मल पटक	बिहू पटक	विषादी पटक	सिलीपोलिन त्रियाल	इलेक्ट्रिक स्पेयर	रियर	रोटाभेटर	डिजिटल तपाजु	साना सिचाई निर्माण	सिचाई मोटर	झार गोडने मेसिन	ब्रस कटर	हील ब्यारो	धान गोडने फलामे नंगो	कम्पाईन मिल	धान नर्सरी ट्रे	स्थलगत कृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफल हे.
	बहुउद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	गा.पा.-१																	० ० ०		हेक्टर
१५	श्री कोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	११०	१	१	१	१५	६	१		१	१									१५ हेक्टर
१६	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-७	७८०	१	१	१														१	१३ हेक्टर
	जम्मा		१६० २५	१६	१६	१५	१७३	१९	१	१	५	१२	५	५	५	६	४	१	१ ० ० ०	१३	२६९ हेक्टर

४.२.१९ हिउँदे/बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	पोष्ट हार्भेट सेन्टर स्थापना	मकै बीउ के.जी.	मकै शेरार	खोलेटा सहित मकै छोडाउने मेसिन	पावर टिलर	मोटर बोर्डिङ जडान	मकै उक्केरा लगाउने फलामे हलो	मकै गोडने फलामे नंगो	इलेक्ट्रिक स्पेयर (धान)	मकै सुकालने जाली नेट (रोल)	किट्टनासाक/ढुसि नासाक विषादी (पटक)	शुद्धम तत्व	स्थलगत कृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफल हे.
१	श्री सिमलडाँगी कृषक समूह	झापा गा.पा.-५	१	३६०	१	१		३			१२	२०	१	१	१	१८ हेक्टर
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	०	४००	१	१	१	५	२०	२०	२५	३३	१	१	१	२० हेक्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :११८

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	पोष्ट हार्भेट सेन्टर स्थापना	मकै बीउ के.जी.	मकै प्रसर	खोलोन्टा सहित मकै छोडाउने मेसिन	पावर टिलर	मोटर बोरिङ जडान	मकै उक्केरा लगाउने फलामे हलो	मकै गोड्ने फलामे नंग्रो	ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर (धान)	मकै सुकाउने जाली नेट (रोल)	विद्युत्नाशक/बुसि नाशक विषादी (पटक)	शुष्म तत्व	स्थलगत कृषक तालिम (१ दिन) पटक	क्षेत्रफल हे.
३	श्री लसुना कृषक समुह	झापा गा.पा.-१	१	४५०				५	१८	१२	२०	४०	१	१	१	२४ हेक्टर
४	श्री नवउदय कृषक समुह	झापा गा.पा.-३	१	३६०				६	२०	२०	१३	४०	१	१	१	१८ हेक्टर
	जम्मा		३	१६००	२	२	१	२२	५८	५२	७०	१३३	४	४	४	८० हेक्टर

४.२.२० हिउँद/बसन्ते मकैको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरू (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	मकै बीउ के.जी.	शुष्म तत्व पटक	विषादी पटक	मकै रोप्ने मेसिन हाते	मकै छोडाउने मेसिन	ईलेक्ट्रिक	मकै सुकाउने नेट रोल	मकै उक्केरा लगाउने फलामे हलो	मकै गोड्ने फलामे नंग्रो	ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर	साना सिंचाई निर्माण	स्थलगत कृषक तालिम (१ दिन) पटक	क्षेत्रफल हे.
१	श्री जलपादेवी कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	३६०	१	१	२							२	१	१८ हेक्टर
२	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	४००	१	१				६	५		१	२	१	२० हेक्टर
३	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषक समूह	झापा गा.पा.-३	३६०	१	१				१८	२८	१५	१०		१	१८ हेक्टर
४	श्री गणेश कृषक समुह	झापा गा.पा.-१	४४०	१	१				१०				१	१	२० हेक्टर
५	श्री दयालधाम कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	३६०	१	१				२				२	१	१८ हेक्टर
६	श्री बेनुबाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाई न.पा.-५	५४०	१	१		२		६	७				१	२७ हेक्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :११९

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	मकै बीउ के.जी.	शुष्म तत्व पटक	विषादी पटक	मकै रोने मेसिन हाते	मकै छोडाउने मेसिन ईलेक्ट्रिक	मकै सुकाउने नेट रोल	मकै उक्केरा लगाउने फलामे हलो	मकै गोड्ने फलामे नग्रो	ईलेक्ट्रिक स्पेयर	साना सिंचाई निर्माण	स्थलगत कृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफल हे.
७	श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि.	कनकाई न.पा.-५	३००	१	१						१	३	१	१५ हेक्टर
	जम्मा		२७६०	७	७	२	२	४२	४०	१५	१२	१०	७	१३६ हेक्टर

४.२.२१ कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा विरतण गरिएका सामग्रीहरूको विवरण (आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व.२०७८/०७९ सम्मको एकमुष्ट कम्पाईल)

क्र.सं.	कृषि औजार तथा उपकरण	आ.व.२०७३/०७४ देखि २०७४/०७५ सम्म	आ.व.२०७५/०७६	आ.व.२०७६/०७७		आ.व.२०७७/०७८	आ.व.२०७८/०७९	जम्मा
		धान सुपरजोन	धानसुपरजोन	धान सुपरजोन	मकै जोन	धान सुपरजोन	धान सुपरजोन	
१	ट्र्याक्टर	१०		१०	१		२	२३
२	कल्टिभेटर	६		१०	१		२	१९
३	रोटाभेटर	१०		१०	१		२	२३
४	क्याजुअल	७		१०	१		२	२०
५	डिसह्यारो	३						३
६	श्रेसर	४		७			२	१३
७	मल्टीक्रपश्रेसर			३				३
८	लेजरल्यण्ड लेवलर			१				१
९	लेवलर			३			२	५
१०	कम्बाईनहार्भेष्टर			५				५
११	मेजक्रसर			१				१
१२	मेजकटर			१				१

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२०

क्र.सं.	कृषि औजार तथा उपकरण	आ.व.२०७३/०४७ देखि २०७४/०७५ सम्म	आ.व.२०७५/०७६	आ.व.२०७६/०७७		आ.व.२०७७/०७८	आ.व.२०७८/०७९	जम्मा
		धान सुपरजोन	धानसुपरजोन	धान सुपरजोन	मकै जोन	धान सुपरजोन	धान सुपरजोन	
१३	राईसट्रान्सप्लान्टर	१		१				२
१४	पावरटिलर	३		१२			५	२०
१५	प्याडीव्याक रिपर			२				२
१६	रिपर	३		७				१०
१७	रिपर (ट्रयाक्टरमा जोड्ने)						१	१
१८	रिपर (पावरटिलरमा जोड्ने)						२	२
१९	म्यानुअलसिडिङ्ग मेसिन						२	२
२०	सिडकमफर्टिलाईजर ड्रिल	३						३
२१	पम्पसेट	६						६
२२	मेसिनरीटहरा निर्माण	४		७	१		२	१४
	जम्मा							१७९

४.२.२२ कृषि यान्त्रिकरण, चक्लाबन्दी तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना तर्फ ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद भएका साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणको विवरण (आ.ब. २०७३/०७४ देखि आ.ब.२०७८/०७९ सम्मको एकमुष्ट कम्पाईल)

क्र. सं.	कृषि औजार तथा उपकरण	आ.व.२०७३/०४७ देखि २०७४/०७५ सम्म	आ.व.२०७५/०७६			आ.व.२०७६/०७७			आ.व.२०७७/०७८			आ.व.२०७८/०७९			जम्मा	
		धान सुपरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन		सुपारीजोन
१	ट्रयाक्टर							२	१							३
२	कल्टीभेटर							२	१							३
३	रोटाभेटर							३	१			१				५

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२१

क्र. सं.	कृषि औजार तथा उपकरण	आ.व.२०७३/०४ ७ देखि २०७४/०७५ सम्म	आ.व.२०७५/०७६			आ.व.२०७६/०७७			आ.व.२०७७/०७८				आ.व.२०७८/०७९				जम्मा
		धान सुपरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	
४	क्याजुअलसेट							२	१								३
५	श्रेसर					१		३	१			१	३				९
६	लेजरल्याण्ड लेवलर							१									१
७	लेवलर							२				१					३
८	ट्रयाक्टर (ड्रायरको लागि ६० एच.पी.)							१				१					२
९	मुवेवलड्रायर (२ मे.टन/व्याच)							१				१					२
१०	फिक्सड्रायर (४ मे.टन/व्याच)											१					१
११	हाईड्रोलिकटूली							१				१					२
१२	राईसट्रान्सप्लाण्टर (चारचक्रे कोरियन)											२					२
१३	पावरटिलर		१३	६		३	१०		२७	३		४					६६
१४	रिपर		९						१८								२७
१५	रिपर (ट्रयाक्टरमा जोड्ने)		१						१			१					३
१६	रिपर (पावरटिलरमा जोड्ने)		७						२			२					११
१७	धानगोड्ने मेसिन								३								३

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२२

क्र. सं.	कृषि औजार तथा उपकरण	आ.व. २०७३/०४ ७ देखि २०७४/०७५ सम्म	आ.व. २०७५/०७६			आ.व. २०७६/०७७			आ.व. २०७७/०७८				आ.व. २०७८/०७९				जम्मा
		धान सुपरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	
१८	सिडकमफर्टिलाईजर ड्रिल								१					१			२
१९	ड्याङ्गमिटर सेट													१			१
२०	मिनिटिलर		१					१	१								३
२१	पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर निर्माण							११	३	५		५	४				२८
२२	कनसिलर								१५								१५
२३	रबररोलिङ्ग मेसिन सेट				७			१०									१७
२४	अटोमेटिकरबर रोलिङ्ग मेसिन सेट						२										२
२५	रबरगोदरेज स्मोक हाउस				९												९
	जम्मा																२२३
	अन्यसामग्रीहरु																
	रबर चोप संकलन गर्ने सामग्री खरिद																०
१	कप ६०० एम.एल.															६००	६००००
२	कप ९०० एम.एल.															६००	६००००
३	टुटी															५००	५००

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२३

क्र. सं.	कृषि औजार तथा उपकरण	आ.व.२०७३/०४ ७ देखि २०७४/०७५ सम्म	आ.व.२०७५/०७६			आ.व.२०७६/०७७			आ.व.२०७७/०७८				आ.व.२०७८/०७९				जम्मा
		धान सुपरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	
४	ट्रे															५००	५००
५	हेड लाईट															१००	१००
६	रेनगार्ड															६६० ०	६६००
७	नाईफ															८००	८००
८	कप हेङ्गर															९००	९००
९	रबर डस्टिङ मेसिन खरिद															४	४
१०	रबर सेन्ट्रिफ्युजन मेसिन															१	१
११	सुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन															२	२
१२	सुपारी पोलिस मेसिन															१	१
१३	सुपारीकटिङ मेसिन															२	२
१४	सुपारी प्याकेजिङ मेसिन															२	२
१५	सुपारी सुकाउने फलामे चाङ्ग															५ ०	५०
१६	सुपारी बोक्ने एक चक्के ठेला															६	६
१७	सुपारी पातबाट दुना															४	४

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२४

क्र. सं.	कृषि औजार तथा उपकरण	आ.व.२०७३/०४ ७ देखि २०७४/०७५ सम्म	आ.व.२०७५/०७६			आ.व.२०७६/०७७			आ.व.२०७७/०७८				आ.व.२०७८/०७९				जम्मा
		धान सुपरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	धानसुपरजोन	मकैजोन	सुपारीजोन	रबरजोन	
	टपरी बनाउने मेसिन खरिद(२+२+२ मोडेलको १ सेट)																
१८	सुपारी पातबाट दुना टपरी बनाउने डाई मेसिन खरिद													४	५		४८
१९	प्लेट मेकिङ्ग मेसिन खरिद सेट (५ वटा डाईको १ सेट)													१			१
२०	प्लेटमेकिङ्ग मेसिन खरिद सेट (५ वटा डाईको १ सेट) हाईड्रोलिक मोटर सहित													१			१
	जम्मा																१२९५२२
	कूलजम्मा																१२९७४५

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२५

४.२.२३ चक्लाबन्दी, कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम (५०% अनुदान) संचालनका लागि कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्म तथा कम्पनीहरूले खरिद गरेका मेशिनरी औजारहरूको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

१	कार्यक्रमको नाम	श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-१४	श्री भुपाल गौतम	९८५२६८९४००
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		कम्वाईन हार्भेष्टर	१ थान	Preet Rudra	
		राईस ट्रान्सपलाण्टर (चार चक्के)	१ थान	Tong Yang	
		धान नसरी ट्रे	१७५० थान		
		म्यानुअल सिडिङ्ग मेसिन	२ थान		
२	कार्यक्रमको नाम	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.५	श्री चिरन्वीवी भण्डारी	९८४२६२२३३७
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		ट्रयाक्टर	१ थान	Mahindra	
		रोटाभेटर	१ थान	Mahindra	
		कल्टिभेटर	१ थान		
		क्याजहील सेट	१ सेट		
		धान थ्रेसर	१ थान	Dharti Mitra	
		चाफ कटर	१ थान	RMV	
३	कार्यक्रमको नाम	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३	श्री केशव कटुवाल	९८१७९६८८२९
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		मकै थ्रेसर	२ थान	Jai Gurudev	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	२ थान	Sifang-DF	
		पावर टिलरमा जोड्ने रिपर	२ थान		

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२६

४	कार्यक्रमको नाम	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	श्री पवित्रा काप्ले	९८१६९५३८८६
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		धान श्रेसर	१ थान	Ravindra	
५	कार्यक्रमको नाम	श्री सनम कृषि फर्म	अर्जुनधारा न.पा.-४	श्री राजेन्द्र खत्री	९८४२६४१२८९
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		धान श्रेसर	१ थान	Ravindra	
६	कार्यक्रमको नाम	श्री रेमन कृषि फर्म	गौरादह न.पा.६	श्री मनोज सिटौला	९८१४९९३७८०
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		धान श्रेसर	१ थान	Ravindra	
		रोटाभेटर	१ थान	Shakitman	
७	कार्यक्रमको नाम	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	श्री कन्हैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	१ थान	Sifang-DF	
८	कार्यक्रमको नाम	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-४	श्री भोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	२ थान	Sifang-DF	
९	कार्यक्रमको नाम	श्री कामना सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगर न.पा.-३	श्री हरिचरण चम्लागाँई	९८०४९४८५५३
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेशिन	१ थान		
१०	कार्यक्रमको नाम	श्री शुभ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-२	श्री पुष्पलाल गुरागाँई	९८४२६३३९७६
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेशिन	१ थान		
११	कार्यक्रमको नाम	श्री गौरभ बहुउद्देशिय कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-१	श्री भिमा गुरागाँई	९८४२७३८३८८
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सामग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		मिनि टिलर (९ एच.पी.)	१ थान	HWASDAN	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२७

१२	कार्यक्रमको नाम	श्री एलिस कृषि फर्म	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	श्री धन बहादुर श्रेष्ठ	९८१७९४२३१९
	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सामग्रीको नाम पावर टिलर (२० एच.पी.)	परिमाण १ थान	ब्राण्ड Sifang-DF	
१३	कार्यक्रमको नाम	श्री गंगा कृषि फर्म	अर्जुनधारा न.पा.-४	श्री प्रेम प्रसाद सापकोटा	९८५२६७९६०३
	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सामग्रीको नाम पावर टिलर (२० एच.पी.)	परिमाण १ थान	ब्राण्ड Sifang-DF	
१४	कार्यक्रमको नाम	श्री उप्रेती सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगर न.पा.-४	श्री हरि प्रसाद उप्रेती	९८६०८५०३३०
	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सामग्रीको नाम सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेशिन	परिमाण १ थान	ब्राण्ड	
१५	कार्यक्रमको नाम	श्री किसान सुपारी स्टोर्स	बुद्धशान्ती गा.पा.-२	श्री चुडामणी पाण्डे	९८४२७१७३७७
	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सामग्रीको नाम सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेशिन एक चक्के ठेला सुपारीको बोटमा चढ्ने भर्याङ्क	परिमाण १ थान १ थान १ थान	ब्राण्ड	
१६	कार्यक्रमको नाम	श्री सत्यसाई कृषि फर्म	बुद्धशान्ती गा.पा.-६	श्री सन्ध्या कुमारी दाहाल	९८१६९०५७६४
	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सामग्रीको नाम सुपारी रोपन खाडल खन्ने मेसिन सुपारीको बोटमा चढ्ने भर्याङ्क	परिमाण १ थान १ थान	ब्राण्ड China	
१७	कार्यक्रमको नाम	श्री गाउँले कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-३	श्री सन्देश राई	९८६३९७६६७०
	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सामग्रीको नाम मिनि ट्रयाक्टर (२६ एच.पी.)	परिमाण १ थान	ब्राण्ड Sonalika	
१८	कार्यक्रमको नाम	श्री प्रगति कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-४	श्री राजेन्द्र मिश्र	९८०४९९७९६७
	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सामग्रीको नाम मिनि ट्रयाक्टर (२६ एच.पी.)	परिमाण १ थान	ब्राण्ड Sonalika	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२८

१९	कार्यक्रमको नाम	श्री आशिवनी एण्ड आयस्था कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-२	श्री अमृत मिश्र	९८१५९६२९३९
	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सामाग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		सुपारीको बोटमा चढ्ने भर्याङ्क	१ थान		
२०	कार्यक्रमको नाम	श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-६	श्री भुपाल गौतम	९८५२६८९४००
	कम्वाईन हार्भेष्टरमा जोड्ने बेलर खरिदमा अनुदान	सामाग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		कम्वाईन हार्भेष्टरमा जोड्ने बेलर	१ थान	Preeti	
२१	कार्यक्रमको नाम	श्री नमुना एकिकृत सहकारी खेती बीउ उत्पादन समूह	गौरादह न.पा.-६	श्री बेदनिधी चापागाँई	९८४२६२०४४२
	कम्वाईन हार्भेष्टरमा जोड्ने बेलर खरिदमा अनुदान	सामाग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		कम्वाईन हार्भेष्टरमा जोड्ने बेलर	१ थान	Shaktiman	
२२	कार्यक्रमको नाम	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	श्री दिपक काप्ले	९८५२६७९४१६
	सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं संचालनका लागि मेसिनरी औजारमा अनुदान	सामाग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		ट्रयाक्टर (६० एच.पी.)	१ थान	Sonalika	
		क्याजहील सेट	१ सेट		
		सेल्फ प्रोपेड रिपर	१ थान	DF	
		धान गोड्ने मेसिन	१ थान	DF	
२३	कार्यक्रमको नाम	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	श्री दिपक काप्ले	९८५२६७९४१६
	धान मिल स्तरोन्नतीका लागि मेसिनरी उपकरणमा अनुदान	सामाग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		पेडी क्लीनर	१ थान	INDIAN	
		एलिभेटर	१ थान		
		पेडी डि-स्टोनर	१ थान		
		पेडी हस्कर	१ थान		
		पेडी सेप्रेटर	१ थान		
		राईस पोलिसर	१ थान		
		राईस ग्रेडर	१ थान		

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१२९

		सिंगल लो स्पीड एलिभेटर	१ थान		
		पुली फिक्सिङ	१ थान		
		मिल फिटिङ	१ थान		
		पावर कन्टोल प्यानल	१ थान		
		मोटर २५ एच.पी.	१ थान		
		साक सिवीड मेसिन	१ थान		
२४	कार्यक्रमको नाम	श्री गौरीगन्ज कृषि तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	श्री राजेन्द्र कार्की	९८१४९३४९८४
	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	सामाग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	१ थान	Sifang -DF	
२५	कार्यक्रमको नाम	श्री लक्ष्मीनारायण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	श्री चन्द्र प्रसाद सिटौला	९८४२६६५३७०
	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	सामाग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	२ थान	Sifang -DF	
		पावर टिलरमा जोड्ने रिपर	१ थान		
२६	कार्यक्रमको नाम	श्री लक्ष्मी कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-४	श्री लक्ष्मी प्रसाद संग्रौला	९८००९९८३६६
	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	सामाग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	२ थान	Sifang -DF	
		पावर टिलरमा जोड्ने रिपर	२ थान		
२७	कार्यक्रमको नाम	श्री सिमलडाँगी कृषक समूह	झापा गा.पा.-५	श्री उपेन्द्र प्र. राजवंशी	९८०६०१४५५७
	हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	सामाग्रीको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		मकै श्रेसर	१ थान	Ravindra	
		खोसेल्टा सहित मकै छोडाउने मेसिन	१ थान	Ravindra	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१३०

२८	कार्यक्रमको नाम	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	श्री रेनुका न्यौपाने	१८१५०४२७०३
	हिउँदे मकैको चकलाबन्दी खेती कार्यक्रम	सामाग्रीको नाम		ब्राण्ड	
		मकै श्रेसर		Ajmer	
		खोसेल्टा सहित मकै छोडाउने मेसिन		Ajmer	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)		Sifang -DF	

४.३. परियोजना शुरुको अवधि (२०७३/०७४) देखि हाल (२०७९/०८०) सम्मको खर्चको विवरण

खर्च शिर्षक	विनियोजित बजेट तथा खर्च विवरण														हाल सम्मको एकमुष्ट	
	आ.व.२०७३/०७४		आ.व.२०७४/०७५		आ.व.२०७५/०७६		आ.व.२०७६/०७७ (घान सुपरजोन, रबर जोन, सुपारी जोन, मकै जोन एकमुष्ट)		आ.व.२०७७/०७८ (घान सुपरजोन, रबर जोन, सुपारी जोन, मकै जोन)		आ.व.२०७८/०७९ (घान सुपरजोन, रबर जोन, सुपारी जोन, मकै जोन एकमुष्ट)		आ.व.२०७९/०८० (घान सुपरजोन, रबर जोन, सुपारी जोन, मकै जोन एकमुष्ट)			
घान सुपरजोन	विनियोजित बजेट रु.	खर्च रु.	विनियोजित बजेट रु.	खर्च रु.	विनियोजित बजेट रु.	खर्च रु.	विनियोजित बजेट रु.	खर्च रु.	विनियोजित बजेट रु.	खर्च रु.	विनियोजित बजेट रु.	खर्च रु.	विनियोजित बजेट रु.	खर्च रु.	जम्मा बजेट	जम्मा खर्च
पुँजीगत खर्च	१०५५०० ०.००	१०५५०० ०.००	७०१००० ००	७०१००० ००	०.००	०.००	३६५००० ००	३६५००० ००	३०९००० ००	३०९००० ००	२६१३८५५ ००	२६१३८५५ ००	१००००० ००	१००००० ००	१०५८२६० ०.००	१०५८२६० ०.००
चालु खर्च	४५४९७ ०००.००	३६०१७३ ०४.४०	५४७७८० ००.००	४७५३६७ ५.४०	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००
कूल जम्मा	४६५५२० ००.००	३७०७२३ ०४.४०	५५४७९० ००.००	४८३५६७ ५.४०	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३६७७७० ००.००	३०९००० ००.००	३०९००० ००.००	२६१३८५५ ११.००	२६१३८५५ ११.००	१००००० ००.००	१००००० ००.००	१०५८२६० ००.००	१०५८२६० ००.००
रबर जोन																
पुँजीगत खर्च					२२५००० ००	२२३९०० ००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२२५००० ००	२२३९०० ००
चालु खर्च					९३८८०० ०.००	८२६३३० ४.९७	११४३००० ०.००	६११२३२६ ०.००	२५०००० ०.००	१२१४८९ १.००	६५००००० ०.००	६३८९९० १.००	७५५००० ०.००	७२१५६८ ०.००	३०५७३०० ०.००	२२७०१९९०.९७
कूल जम्मा					९३८८०० ०.००	८४८७२२ ०४.९७	११४३००० ०.००	६११२३२६ ०.००	२५०००० ०.००	१२१४८९ १.००	६५००००० ०.००	६३८९९० १.००	७५५००० ०.००	७२१५६८ ०.००	३०५७३०० ०.००	२२९२५८९०.९७
सुपारी जोन																
पुँजीगत खर्च					२२५००० ००	२२५०० ०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२२५००० ००	२२५००० ००
चालु खर्च					१००८८० ००.००	८२९३३२ ८.३०	७१८५००० ०.००	३६८०३२ ३.५०	१७५००० ०.००	१६८५९० ०.००	८००००० ०.००	७९७९८० २.००	२७५५००० ०.००	२६९५०३ ०.००	२९७८८० ००.००	२४५३४८५६.८०
कूल जम्मा					१०३१३०० ०.००	८५१८६२ ८.३०	७१८५००० ०.००	३६८०३२ ३.५०	१७५००० ०.००	१६८५९० ०.००	८००००० ०.००	७९७९८० २.००	२७५५००० ०.००	२६९५०३ ०.००	२९७८८० ००.००	२४५३४८५६.८०
मकै जोन																
पुँजीगत खर्च					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
चालु खर्च					०.००	०.००	८४६५०० ०.००	५३७०७४ ४.००	१०४३२० ००.००	९५५३३१५ ०.००	६७०००० ०.००	६४५७४ २.००	८९३५००० ०.००	८१३५१८१ ०.००	३५५४०० ००.००	२९५१६७८२.००
कूल जम्मा					०.००	०.००	८४६५०० ०.००	५३७०७४ ४.००	१०४३२० ००.००	९५५३३१५ ०.००	६७०००० ०.००	६४५७४ २.००	८९३५००० ०.००	८१३५१८१ ०.००	३५५४०० ००.००	२९५१६७८२.००
कूल जम्मा (घान सुपरजोन, रबर जोन, सुपारी जोन र मकै जोन)	४६५५२० ००.००	३७०७२३ ०४.४०	५५४७९० ००.००	४८३५६७ ५.४०	५६६९६५ ००.००	५२२०० ५२७.७७	८६७६५० ०.००	६१७९६३ ९.३०	६५०२० ००.००	५६८७८९ ०९.००	६१७२९० ०.००	५८०८६६ ५६.००	६४५१६७९ ६.००	५९७८७९ ६.००	४३५४० २९६.००	३७०११५०७.८७
खर्च प्रतिशत		७९.६४		८७.१६		९२.०७		७१.१६		८८.८७		९४.१०		९२.७७		८५.८७

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १३१

४.४. सिंचाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धि विवरण

४.४.१ धान सुपरजोन तर्फको साना सिंचाई पूर्वाधारा विकास (मोरट बोरिङ्ग, पम्प सेट आदि)

आ.ब.	सिंचाई परिमाण	सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लाभान्वित कृषक संख्या
धान सुपरजोन तर्फ			
आ.ब.२०७३/०७४	३०	७५	११०
आ.ब.२०७४/०७५	१४४	३४०	१४९०
आ.ब.२०७५/०७६	१०३	२६०	४१०
आ.ब.२०७६/०७७	१४९	२९८	३५०
आ.ब.२०७७/०७८	२९	८७	११०
आ.ब.२०७८/०७९	५७	१५२	५७
आ.ब.२०७९/०८०	१०२	२५५	१५३
जम्मा	६१४	१४६७	२६८०

४.४.२ रबर जोन तर्फको साना सिंचाई पूर्वाधार विकास (मोरट बोरिङ्ग, ईनार बोरिङ्ग, पम्प सेट आदी)

आ.ब.	सिंचाई परिमाण	सिंचित क्षेत्रफल(हेक्टर)	लाभान्वित कृषक संख्या
आ.ब.२०७५/०७६	०	०	०
आ.ब.२०७६/०७७	२०	४०	२०
आ.ब.२०७९/०८०	१	२.५	३०
जम्मा	२१	४२.५	५०

४.४.३ सुपारी जोन तर्फको साना सिंचाई पूर्वाधार विकास (मोरट बोरिङ्ग, ईनार बोरिङ्ग, पम्प सेट आदी)

आ.ब.	सिंचाई परिमाण	सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लाभान्वित कृषक संख्या
आ.ब.२०७५/०७६	७	२५	३०
आ.ब.२०७६/०७७	३१	६२	१५०
आ.ब.२०७९/०८०	५	१२	६
जम्मा	४३	९९	१८६

४.४.४ मकै जोन तर्फको साना सिंचाई पूर्वाधार विकास (मोरट बोरिङ्ग, पम्प सेट आदी)

आ.ब.	सिंचाई परिमाण	सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लाभान्वित कृषक संख्या
आ.ब.२०७६/०७७	५३	१०६	६०
आ.ब.२०७७/०७८	११	३३	४३
आ.ब.२०७८/०७९	२८	७४	२८
आ.ब.२०७९/०८०	४५	१०७	६८
जम्मा	१३७	३२०	१९९

४.४.५ सौर्य सिंचाई पूर्वाधार विकास

आ.ब.	सौर्य सिंचाई परिमाण	सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लाभान्वित कृषक संख्या
आ.ब.२०७३/०७४	०	०	०
आ.ब.२०७४/०७५	५	२५	५०
आ.ब.२०७५/०७६	२०	१००	१५०
आ.ब.२०७६/०७७	०	०	सम्झौता भएतापनि निर्माण कार्य नगरेकाले बजेट अभ्यर्पण गरेको।
जम्मा	२५	१२५	२००

४.५. नर्सरी विवरण

४.५.१ धान सुपरजोन तर्फको सामुदायिक नर्सरी विवरण

आ.ब.	नर्सरी परिमाण	बीउ उत्पादन क्षेत्रफल (हेक्टर)	लाभान्वित कृषक संख्या
आ.ब.२०७३/०७४	०	०	०
आ.ब.२०७४/०७५	३	२६	५०
आ.ब.२०७५/०७६	०	०	०
आ.ब.२०७६/०७७	१	१३	८
जम्मा	४	३९	५८

४.५.२ रबर जोन तर्फको स्थायी ग्रिन हाउस नर्सरी विवरण

आ.ब.	नर्सरी परिमाण	विरुवा उत्पादन संख्या	ढाक्ने क्षेत्रफल परिमाण (हेक्टर)	लाभान्वित कृषक संख्या
आ.ब.२०७५/०७६	२	३५ हजार विरुवा	६७	६०
आ.ब.२०७६/०७७	३	५० हजार विरुवा	९५	१००
जम्मा	५	८५ हजार विरुवा	१६२	१६०

४.५.३ रबर जोन तर्फको रबर क्षेत्र विस्तार विवरण

आ.ब.	विरुवा वितरण संख्या	क्षेत्र विस्तार भएको क्षेत्रफल (हेक्टर)	लाभान्वित कृषक संख्या
आ.ब.२०७५/०७६	०	०	०
आ.ब.२०७६/०७७	४११३	८	६
आ.ब.२०७७/०७८	१५६३	३	१३
जम्मा	५६७६	११	१९

४.५.४ सुपारी जोन तर्फको स्थायी ग्रिन हाउस नर्सरी विवरण

आ.ब.	नर्सरी परिमाण	विरुवा उत्पादन संख्या	ढाक्ने क्षेत्रफल परिमाण (हेक्टर)	लाभान्वित कृषक संख्या
आ.ब.२०७५/०७६	८	४ लाख	२९०	१००
आ.ब.२०७६/०७७	०	०	०	०
जम्मा	८	४ लाख	२९०	१००

४.६. गोदाम घर, प्रशोधन उद्योग, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर तथा स्मोक हाउस निर्माण

४.६.१ धान सुपरजोन तर्फको पोष्ट हार्भेष्ट स्थापना विवरण

आ.ब.	परिमाण/संख्या	धान भण्डारण क्षमता (मे.टन)	लाभान्वित कृषक संख्या	कैफियत
आ.ब.२०७३/०७४	२	८०० मे.टन	२००	
आ.ब.२०७४/०७५	निरन्तरता दिएको			
आ.ब.२०७५/०७६	अधुरो काम पुरा			
आ.ब.२०७६/०७७	०	०	०	
आ.ब.२०७७/०७८	११		२७५	चक्लाबन्दी खेती (चैते धान) कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको गोदाम घर/श्रेसिड फ्लोर
	१		३५	प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योगमा मुभेवल ड्रायर खरिद भएको।
आ.ब.२०७८/०७९	४	१७	८७	चक्लाबन्दी खेती (चैते धान) कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर
	१	२ मे.टन/व्याच	३५	प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योगमा मुभेवल ड्रायर खरिद भएको।
जम्मा	१९		६३२	

४.७. रबर जोन तर्फको रबर स्मोक हाउस स्थापना विवरण

आ.ब.	परिमाण/संख्या	रबर सिट सुकाउन सक्ने क्षमता /संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	कैफियत
आ.ब.२०७५/०७६	२	८०० सिट	१०	
आ.ब.२०७६/०७७	४ (३ वटाको ४०० का दर र १ वटाको	२७०० सिट	२०	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० :१३४

आ.ब.	परिमाण/संख्या	रबर सिट सुकाउन सक्ने क्षमता /संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	कैफियत
	१५०० का दरले सुकाउन सकिने खालको)			
आ.ब.२०७८/०७९	१		३०	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना भई रबर गम बनाउने उद्योग स्थापना भएको।
जम्मा	७	३५०० सिट	६०	

४.८ रबर जोन तर्फको गोदरेज स्मोक हाउस स्थापना विवरण

आ.ब.	परिमाण/संख्या	रबर सिट सुकाउन सक्ने क्षमता /संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
आ.ब.२०७५/०७६	९	१५८४ (१७६ सिट/गोटा सुकाउन सकिने)	१०
आ.ब.२०७६/०७७	०	०	०
जम्मा	९	१५८४	१०

४.९ सुपारी जोन तर्फको गोदाम घर विवरण

आ.ब.	परिमाण/संख्या	सुख्खा सुपारी भण्डारण क्षमता (मे.टन)	लाभान्वित कृषक संख्या	कैफियत
आ.ब.२०७५/०७६	०	०	०	
आ.ब.२०७६/०७७	२	३५ मे.टन	१०	
आ.ब.२०७७/०७८	५	८५	३६	
आ.ब.२०७८/०७९	४		६८	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना २ वटा र सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना २ वटा
जम्मा	११	१२०	११४	

४.१० कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना विवरण

४.१०.१ धान सुपरजोन तर्फको कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना विवरण

आ.ब.	परिमाण/संख्या	औजार उपकरण सेट संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	कैफियत
आ.ब.२०७३/०७४	७	४७	२००	
आ.ब.२०७४/०७५	थप अन्य			

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० :१३५

आ.ब.	परिमाण/संख्या	औजार उपकरण सेट संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	कैफियत
	औजारहरु निरन्तर			
आ.ब.२०७५/०७६	थप अन्य औजारहरु निरन्तर			
आ.ब.२०७६/०७७	११	८८ (टहरा निर्माण सहित)	५००	
आ.ब.२०७७/०७८		१६	३६०	कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम तर्फ ट्रयाक्टर सेट २ वटा, पावरटिलर ७ वटा, रिपर ४ वटा, थ्रेसर २ वटा, रोटाभेटर १वटा वितरण गरिएको।
आ.ब.२०७/०७९	२	२४ टहरा सहित	६२	कृषि यान्त्रिकरणमा ट्रयाक्टर २ वटा, पावर टिलर ५ वटा, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर २ वटा, ट्रयाक्टरमा जोड्ने रिपर १ वटा, धान थ्रेसर २ वटा, रोटाभेटर २ वटा, कल्टीभेटर २ वटा, क्याजहील २ सेट, म्यानुअल सिडिङ्ग मेसिन २ वटा खरिद भएको।
जम्मा	२०	१७५	११२२	

४.१०.२ आ.ब.२०७६/०७७मा मकै जोन तर्फको कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना विवरण
मकै जोन तर्फ कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम ५०% अनुदानमा कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्म
तथा कम्पनीहरूले खरिद गरेका मेशिनरी औजारहरूको विवरण।

१	श्री आदर्श एग्रो प्रालि.	कन्काईन.पा. - ५	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९
	मेशिनरी औजार तथा उपकरणको नाम	परिमाण /संख्या	ब्राण्ड	
१	कम्वाईनहार्भेष्टर	१	KARTAR 4000 Multicrop Combine Harvester 4X4	
२	मेज कटर	१		
२	श्री देवी पाथिभरा मल्टी एग्रो फर्म	झापा गा.पा.-६	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९
१	ट्रयाक्टर	१	EICHER 480	
२	कल्टीभेटर	१		

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० :१३६

१	श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि.	कन्काईन.पा. - ५	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९
३	रोटाभेटर	१		
४	क्याजुअलसेट	१		
५	टहरानिर्माण	१		
	जम्मा	५		

४.१०.३ रबर जोन तर्फको रबर रोलिङ्ग मेसिन सेट विवरण

आ.ब.	परिमाण/संख्या	प्रति घण्टा सिट क्षमता	लाभान्वित कृषक संख्या	कैफियत
आ.ब.२०७५/०७६	१० सेट	१५०	१५	
आ.ब.२०७६/०७७	१० सेट	१५०	१५	
	१ सेट अटोमेटिक	४००	१	
जम्मा	२१ सेट	७००	३१	

४.१०.४ सुपारी जोन तर्फको साना मेशिनरी उपकरण (पावर टिलर/अन्य सामाग्री) विवरण

आ.ब.	पावर टिलर /अन्य सामाग्री परिमाण/संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	कैफियत
आ.ब.२०७५/०७६	६	२००	
आ.ब.२०७६/०७७	१०	२५०	
आ.ब.२०७९/०८०	१४	२५	मिनि ट्र्याक्टर २थान, पावर टिलर २थान, सुपारीको बोक्रा उफ्काउने मेसिन ४थान, सुपारीको विरुवा रोपन खाडल खन्ने मेसिन १थान, सुपारी दाना बोक्न एक चक्रे ठेला १थान, सुपारीको बोटमा चढ्न भर्याङ्ग ३थान, मिनि टिलर १ थान)
जम्मा	२७	४७५	

४.११ जोन/सुपरजोनका बालीको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व विवरण

क्र. श्र.	बाली नाम	आ.व.२०७३/०७४			आ.व.२०७४/०७५			आ.व.२०७५/०७६			आ.व.२०७६/०७७			आ.व.२०७७/०७८			आ.व.२०७८/०७९			आ.व.२०७९/०८०			कैफियत																		
		क्षेत्रफल	उत्पादन (मि.टन)	उत्पादकत्व (मि.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मि.टन)	उत्पादकत्व (मि.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मि.टन)	उत्पादकत्व (मि.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मि.टन)	उत्पादकत्व (मि.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मि.टन)	उत्पादकत्व (मि.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मि.टन)	उत्पादकत्व (मि.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मि.टन)	उत्पादकत्व (मि.टन/हे.)																			
१	चैत्रे धान	०.१०			१००		१६७		५.५		१२०		०.६६		५.५		१०५		११		६९		०.९		११०		०.९९		११०		१.०		११०		१.०		११०		१.०		गत वर्ष भन्दा यस वर्ष प्रतिशतले बृद्धि भएको।
	वर्षे धान	०.५५			१००		४७८		४.७		४५०		०.६२		४.६		७३००		४०		५.५		७३०		४.९		७३०		४.९		४२०		४.७		४.७		गत आ.व.२०७६/०७७ मा २०० हेक्टरका दरले १४ वटा पालिकामा २८०० हेक्टर थप क्षेत्रविस्तार भएको। यस आ.व.२०७८/०७९ मा वर्षे धानको उत्पादन ३.८३ प्रतिशतले बृद्धि भएको।				

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १३८

क्र. सं.	व्य. श्रे.	वा. को. नाम	आ.व. २०७३/०७४			आ.व. २०७४/०७५			आ.व. २०७५/०७६			आ.व. २०७६/०७७			आ.व. २०७७/०७८			आ.व. २०७८/०७९			आ.व. २०७९/०८०			कैफियत			
			क्षेत्रफल	उत्पादन (मेट्रि.)	उत्पादकत्व (मेट्रि./हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मेट्रि.)	उत्पादकत्व (मेट्रि./हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मेट्रि.)	उत्पादकत्व (मेट्रि./हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मेट्रि.)	उत्पादकत्व (मेट्रि./हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मेट्रि.)	उत्पादकत्व (मेट्रि./हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मेट्रि.)	उत्पादकत्व (मेट्रि./हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मेट्रि.)	उत्पादकत्व (मेट्रि./हे.)				
२		मकै							५००	४३	०.८६			५००	४३	०.८६			५०	३९	०.७८			५००	४०२	०.८०	यस वर्ष ९.८७ प्रतिशतले घटेको।
३		सुपारी				७६६	२३०	२.९३	९०७	२०	०.०२	३.९५	९३०	२२	३.२५	९३०	२९	३.१५	९३०	३९	३.१५	९३०	३९	३.१५	३९	३.४२	यस वर्ष ५.८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको।
४		रबर				२४४	५९२	२.९	२५२	७०	०.२७	२.५	२५५	७९	३.९	२५५	५५	३.३५	२५५	५५	३.३५	२५५	५५	३.३७	३.३७	यस वर्ष ८.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको।	

४.१२. परियोजनाको शुरु वर्ष देखि हालसम्मको प्रतिफल र उपलब्धिहरू (आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व. २०७९/०८० सम्म)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	वार्षिक वर्ष अनुसारको परिमाणत्मक प्रगति							जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
१	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना	संख्या	२		२					२	आ.व. २०७३/०७४ बाट शुरु भई आ.व. २०७५/०७६ माकाम सम्पन्न भएको (५०० मेट्रि. प्रति सेन्टरक्षमताको पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण भएको)
२	कष्टम हायरीङ्ग सेन्टर स्थापना	संख्या	७			१३			२	२२	उक्त कष्टम हायरीङ्ग सेन्टरमा ट्र्याक्टर, पावर टिलर, रिपर, श्रेसर, रोटाभेटर, कल्टिभेटर, कम्वाईन हार्भेष्टर आदी सामग्रीहरू संचालनमा रहेका छन्।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १३९

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	वार्षिक वर्ष अनुसारको परिमाणमात्मक प्रगति							जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
३	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	हेक्टर		४४५	८६०					१३० ५	चैते/बोरो धान खेती गर्ने कृषकहरूलाई उत्पादन वृद्धिका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको।
४	सामुदायिक नर्सरी स्थापना	संख्या		३	२	१				६	ट्रे मा विउ राखि अन्य कृषकहरूलाई विक्री वितरण गरिरहेको। नर्सरीसंचालन कर्ताले ३ हजार देखि ४ हजार प्रति विधाको दरले रकम लिई धान रोप्ने कार्य भएको।
५	सौर्य सिंचाई जडान	संख्या		५	२०					२५	सौर्य सिंचाई जडानबाट १०० हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा पुगी ७५ हेक्टरमा चैते र बोरो धान खेती भएको र वाली सघनतामा वृद्धि भएको।
६	साना सिंचाई निर्माण स्यालो ट्युबेल (धान सुपरजोन)	संख्या	३०	१४४	११०	१४९	२८	५७	१०२	६२०	सिंचाई निर्माणबाट १५५० हेक्टर क्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा पुगी २३६८ हेक्टरमा चैते र बोरो धान खेती भएको र वाली सघनतामा वृद्धि भएको।
७	साना सिंचाई निर्माण स्यालो ट्युबेल (मकै जोन)	संख्या				५३	१२	२८	४५	१३८	सिंचाई निर्माणबाट ३४५ हेक्टर क्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधापुगी हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै वाली सघनतामा वृद्धि भएको।
८	साना सिंचाई निर्माण ईनार बोरिङ्ग (सुपारी जोन)	संख्या				३१			५	३६	सिंचाई निर्माणबाट ९० हेक्टर क्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा पुगी हिउँदेको समयमा सुपारी वालीमा सिंचाई सुविधा पुगी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको।
९	साना सिंचाई निर्माण स्यालो ट्युबेल (रबर जोन)	संख्या				२०			१	२१	सिंचाई निर्माणबाट ५२ हेक्टर क्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा पुगी हिउँदेको समयमा रबर वालीमा सिंचाई सुविधा पुगी रबर चोप संकलनमा वृद्धि उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको।
१०	रबर स्थायी	संख्या				५				५	रबरको ५ वटा नर्सरी निर्माण भएको जसबाट २५ हजार

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १४०

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	वार्षिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९			२०७९/०८०
	ग्रिन हाउस नर्सरी									स्वस्थ विरुवा उत्पादन हुने भएको।	
१	सुपारीस्थायी ग्रिन हाउस नर्सरी	संख्या				८			८	सुपारीको ८ वटा नर्सरी निर्माण भएको। जसबाट ८० हजार स्वस्थ विरुवा उत्पादन भई विक्रीवितरण भईरहेको।	
१	रबर स्मोक हाउस	संख्या			२	४			६	आधुनिक रबर स्मोक हाउस ६ वटा निर्माण भएको। जसमा एक पटकमा ३५०० सिटरबर सुकाउन मिल्ने भएको।	
१	सुपारी गोदाम घर निर्माण	संख्या				२	४		६	प्रशोधित सुख्खा सुपारी १७ मे.टन/गोदामका दरले जम्मा १०२ मे.टनसुपारी भण्डारण गर्न सकिने भएको।	
१	चैते धानको चकलावन्दी खेती	संख्या				२	१३	५	५	२५	जम्मा ३७० हेक्टरमा चैते धान खेती विस्तार भएको। यस आ.व.२०७९/०८० को उत्पादकत्व ५.७८/हे. रहेको।
१	हिँउदे/वसन्ते मकै चकलावन्दी खेती	संख्या					७	४	४	१५	जम्मा २२५ हेक्टरमा हिँउदे/वसन्ते मकै खेती विस्तार भएको। यस आ.व.२०७९/०८० को उत्पादकत्व ८.०४/हे. रहेको।
१	स्थानीयतह सँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या					१			१	मेचीनगरनगरपालिका सँगको लागत साझेदारीमा मे.न.पा.३ मा रबर नर्सरी स्थापना भएको जसबाट यसवर्ष ५००० वटा स्वस्थ विरुवा उत्पादन भएको।
१	धान बीउ उत्पादन कार्यक्रम	हेक्टर				७५	९३	५५	४४	२६७	अघिल्लो वर्ष ३९१ मे.टन पहिलो पुस्ताको विउ उत्पादन भएको र यस वर्ष ९९ मे.टन पहिलो पुस्ताको विउ उत्पादन हुने। धानको मूल बीउमा स्वर्ण सव-१, साँवा मन्सुली सव-१, लल्का बास्मती, कालो बास्मती, मन्सुली, गरिमा, बहुगुणी-२, हर्दिनाथ-३ जातका बीउ कृषक समूह/सहकारीलाई ५०% अनुदानमा वितरण भएको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १४१

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	वार्षिक वर्ष अनुसारको परिमाणमात्मक प्रगति						जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९		
१८	मकै वीड उत्पादन कार्यक्रम	हेक्टर					२०	३२	५२	मकैको विज वृद्धि कार्यक्रम ५२ हेक्टरमा सम्पन्न भई रामपुरकम्पोजिट जातको मकैको विज वृद्धिबाट ७२ मे.टन पहिलो पुस्ताको वीड उत्पादन भएको
१९	प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना (dryer आदि)	संख्या					१	२	३	प्राथमिक प्रशोधन उद्योग स्थापना (dryer) कार्यक्रम अन्तर्गत ड्रायर राख्ने सेड निर्माण भई २ वटा ड्रायर मुवेबल ड्रायर, १ वटा फिक्स ड्रायर, २ वटा ट्रयाक्टर, २ वटा हाईड्रोलिक ट्रली खरिद भएको यसबाट विशेष गरि चैते धानसुकाउन लक्षित गरिएको मुवेबल ड्रायरबाट २ मे.टन धान र ३ मे.टन मकै प्रति व्याचडाई गर्न सकिने। १ दिनेमा पाँच व्याच सुकाउन सकिने। फिक्स ड्रायरबाट ४ मे.टन प्रति व्याच डाई गर्न सकिने।
२०	स्थानीयतहको लागत सहभागितामा वीड श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या					१		१	गौरादह न.पा.को लागत साझेदारीमा गौरादह न.पा.-६ स्थित श्री महारानीझोडा साना किसान कृषिसहकारी संस्था लि. झापाले वीड श्रोत केन्द्रको लागि विउ प्रशोधन तथा भण्डारण गृहनिर्माण भई १ वटा सिड ग्रेडर, १ वटा सिड ट्रेसिङ ड्रम, १ वटा मोईस्चर मिटर, १ वटा सिड स्याम्पलिङ ट्रियर, १ वटा ईलेक्ट्रोनिक प्लेट फर्म स्केल, १ वटास्टिचिङ मेसिन खरिद भएको। जसबाट अगामी वर्षहरूमा गुणस्तरिय विउ उत्पादन तथा प्रशोधन भई लेबलिङ सहित विक्री वितरण भईरहेको।
२१	कृषि अध्ययन संस्थान स्थापना/संचालन सहयोग	पटक	१	१					२	कमल गा.पा. स्थित सरस्वती मा.वि. लाई आ.व.२०७३/०७४ मा कम्प्यूटर र ल्याब स्थापना सहयोग र आ.व.२०७४/०७५ मा एक भवन निर्माणमा सहयोगले सिकाईको गुणस्तर सुधार भएको।
२२	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा	संख्या					१	१	२	आ.व.२०७७/०७८ मा झापा गा.पा. स्थित जनता मा.वि. र आ.व. २०७८/०७९ मा गौरीगन्ज मा.वि. लाई प्लाष्टिक टनेल निर्माण र तरकारी नर्सरी स्थापना र तरकारी खेतीमा

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १४२

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	वार्षिक वर्ष अनुसारको परिमाणत्मक प्रगति						जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९		
	व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम									सहयोग गरेको जसबाट अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएको।
२ ३	राईस ट्रान्सपलाण्टर खरिदमा अनुदान	संख्या						२	२	यसआ.व.२०७८/०७९ मा राईस ट्रान्सपलाण्टर खरिदमा अनुदान कार्यक्रम २ वटा लक्ष्यरहेको र २ वटै सहकारी/फर्मले खरिद कार्य सम्पन्न गरेको। यसबाट धान रोपण कार्यमा छिटो, सरल र सहज भई लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको।
२ ४	डस्टिङ मेसिन रबरमा विषादी छर्ने मेसिन	संख्या						४	४	डस्टिङ मेसिनबाट रबर विरुवामा लाग्ने रोग तथा कीराहरू नियन्त्रणका लागि विषादी छर्कन सहज तथा सहयोग हुने।
२ ५	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना/संचालन सहयोग (रबर गम/रबरवेण्ड/वेलुन/रबर ग्लोव आदी)	पटक						१	१	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना/संचालन सहयोग कार्यक्रम १ वटा लक्ष्यरहेको र कार्यक्रम सम्पन्न भएको। जसबाट गुणस्तरिय लेटेक्सबाट सिट, गम/ग्लोव, वेलुन आदी बन्न सघाउ पुग्ने। यसबाट ७ जना (महिला ३, जना पुरुष ४) जनशक्तिलाई ९ महिना सम्म रोजगारी सृजना हुने।
२ ६	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना (सुपारीको बोक्रो उपकाउने/फाला तथा टुक्राबनाउने/ग्रेडिङ)	संख्या						२	२	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम २ वटा रहेको र २ वटै सम्पन्न भएको। श्री कृष्णसुपारी सहकारी संस्था लि.ले सुपारी बोक्रो उपकाउने मेसिन १ वटा, सुपारी कटिङ मेसिन १ वटा, सुपारी प्याकेजिङ मेसिन १ वटा, सुपारी सुकाउने फलामे चाङ्गनिर्माण-५० वटा, सुपारी बोक्रे एक चक्रे ठेला ६ वटा, प्रशोधन घर १ वटा र सुपारी सुकाउने चट्टाल निर्माण १ वटा र सुपारी सुकाउने/छोप्ने प्लाष्टिक खरिद गरी गरेको। श्री केदार सुपारी खरिद विक्री केन्द्रले सुपारी बोक्रो

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १४३

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	वार्षिक वर्ष अनुसारको परिमाणमात्मक प्रगति						जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९		
	गर्ने/प्याकेजिङ्ग गर्ने आदी)									उपकाउने मेसिन १ वटा, सुपारी पोलिस मेसिन १ वटा, सुपारी कटिङ्ग मेसिन १ वटा, सुपारी प्याकेजिङ्गमेसिन १ वटा, प्रशोधन घर १ वटा र सुपारी सुकाउने चट्टाल निर्माण १ वटा र सुपारीसुकाउने/छोप्ने प्लाष्टिक खरिद गरी सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ। यसबाट काँचो सुपारी प्रशोधन भई बजारिकरण हुने, सुपारीको मूल्यश्रृंखलाहुने, सुपारी खेती विस्तार हुने र व्यवसायिकरण हुने। २ वटै उद्योगले दैनिक २५/२५ जनाका दरले जम्मा ५० जना (महिला १० जना, पुरुष १५ जना) जनशक्तिलाई ८ महिना सम्मरोजगारी सृजना हुने।
२ ७	सुपारीकोपातको दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	संख्या						२	२	सुपारीकोपातको दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना २ वटा लक्ष्य रहेको र २ वटै कार्यसम्पन्न भएको । यसबाट झरेका सुपारीका पातहरूको उपयोग भई आमदानी बढ्ने तथाप्लाष्टिकका प्लेटहरूको प्रयोगमा कमी आउने र वातावरण प्रदुषण हुनबाट जोगाउनसहयोग पुग्ने ।स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विक्रि वितरण भई थप आमदानी बढ्ने। २ वटै उद्योगले ८/१० जनाका दरले जम्मा १६ जना (महिला-६ जना पुरुष १०) जनशक्तिलाई १२ महिना रोजगारी सृजना हुने।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १४४

४.१३. आ.व.२०७९/०८० अवधिका सिकाईहरु

- साना सिंचाई, मोटर बोरिङ्गनार सिंचाई बाट कृषकहरु धेरै लाभान्वित भएको एक वटा बोरिङ्गबाट १.५ देखि २ हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्म सिंचाई सुविधा पुगेको ।
- गत आ.व.२०७५/०७६को स्वीकृत कार्यक्रमबाट निर्माण गरिएका सौर्य पम्पबाट सिंचाई हुँदा कृषकहरु अति नै लाभान्वित भएको र एउटा सौर्य पम्पले ४ हेक्टर क्षेत्रफल सम्म सिंचाई पुगेको ।
- ड्रम सिडरको प्रयोगबाट छरुवा धान खेती गर्दा रोपाईं खर्चमा ८० प्रतिशत न्यूनिकरण ।
- Tractor Driven सिड ड्रिलबाट छरुवा खेती विस्तार गर्दा जग्गा तयारी र रोपाईं खर्चमा ४० प्रतिशत न्यूनिकरण ।
- पावर टिलरको प्रयोगले यान्त्रिकरण सम्भव भई कृषकहरुको लागि लाभदायक भएको ।
- चार चक्रे राईस ट्रान्सप्लान्टरको प्रयोगले जनशक्ति अभावको समस्या न्यूनीकरण भएको र धान रोप्न अतिनै सहज, सरल र प्रभावकारी भएको ।
- हरियो मलको लागि ढैंचाको प्रयोगले माटोको गुणस्तर कायम गरी राखेको ।
- रबर स्मोक हाउस निर्माण ३ वटा बाट एक पटकमा रबरको ४०० सिट/संख्यामा सुकाउन सकिने र एक वटामा १५०० सिट/संख्यामा सुकाउन सकिने जसले गर्दा रबर सिटको गुणस्तर कामय हुने ।
- ईलेक्ट्रिक रबर रोलिङ्ग मेसिनबाट १५० सिट प्रति घण्टामा तयार गर्न सकिने ।
- अटोमेटिक रबर रोलिङ्ग मेसिनबाट ४०० सिट प्रति घण्टामा तयार गर्न सकिने ।
- रबर प्रशोधन उद्योग स्थापनाबाट रबर गम बनाउने सकिने र रबर आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने ।
- सुपारी प्रशोधन उद्योग २ वटा स्थापना भई सुपारी प्रशोधन तथा बजारिकरणमा सहयोग पुगेको ।
- सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग २ वटा स्थापना भई विभिन्न आकार प्रकारका थाली, प्लेट, चम्चा उत्पादन भई बजारिकरण भएको ।
- आ.व. २०७८/०७९ मा धान सुपरजोन तर्फ २ वटा कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना भएको ।
- कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापनाबाट कृषि यान्त्रिकरण भई खेती कार्यमा सहजता भएको ।
- धान कटानी गर्न रिपर र कम्बाइन हार्वेस्टरको प्रयोगमा बृद्धि
- मुभेवल ड्रायरले चैते धान सुकाउन प्रयोग भएकोले माग बढ्दो
- ऋप पुलिड बाट चक्लाबन्दी खेती प्रभावकारी भएको ।
- हिउँदे मकै, बोरो धान, चैते धान, खेती प्रविधि बढ्दो क्रममा रहेको ।
- न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद भएकोले कृषकहरु उत्साहित भएको ।

खण्ड-ड

५. अनुदान विवरण तालिका आ.ब.२०७९/०८०

५.१. धान सुपरजोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
१	श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-१४	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	६१९००००.००	३०९५०००.००	३०९५०००.००	श्री भुपाल गौतम	९८५२६६९४००	कम्वाईन हाभेष्टर १थान, राईस ट्रान्सपलाण्टर चारचक्के १थान, राईस नर्सरी ट्रे १७५० थान, म्यानुअल सिडिङ मेसिन २थान
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.५	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२५७०५००.००	१२८५२५०.००	१२८५२५०.००	श्री चिरन्वीवी भण्डारी	९८४२६२२३३७	ट्रयाक्टर १थान, रोटाभेटर १थान, कल्टिभेटर १थान, क्याजहवीत १सेट, धान थ्रेसर १थान, चाफ कटर १थान
३	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१२७००००.००	६३५०००.००	६३५०००.००	श्री केशव कटुवाल	९८१७९६८८२९	मकै थ्रेसर २थान, पावरटिलर २थान, रिपर २थान

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १४६

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
४	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३८५०००.००	२०००००.००	१८५०००.००	श्री पवित्रा काफ्ले	९८१६९५३८८६	धान श्रेसर-१
५	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्री कन्हैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१	पावर टिलर-१
६	श्री सनम कृषि फर्म	अर्जुनधारा न.पा.-४	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३७००००.००	१८५०००.००	१८५०००.००	श्री राजेन्द्र खत्री	९८४२६४१२८९	धान श्रेसर-१
७	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-४	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	४५००००.००	२२५०००.००	२२५०००.००	श्री भोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४	पावर टिलर-२
८	श्री रेमन कृषि फर्म	गौरादह न.पा.६	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	५६००००.००	२९००००.००	२७००००.००	श्री मनोज सिटौला	९८१४९९३७८०	धान श्रेसर १ थान, रोटाभेटर १ थान
९	श्री कामना सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगर न.पा.-३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	६१६०३२.००	३०८०१६.००	३०८०१६.००	श्री हरिचरण चम्लगाँई	९८०४९४८५५३	सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेशिन १ थान
१०	श्री शुभ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	७०६०३२.००	३५३०१६.००	३५३०१६.००	श्री पुष्पलाल गुरागाँई	९८४२६३३९७६	सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेशिन १ थान, मिनि टिलर १ थान
११	श्री गौरभ बहुउद्देशिय कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	९००००.००	४५०००.००	४५०००.००	श्री भिमा गुरागाँई	९८४२७३८३८८	मिनिटिलर-१
	जम्मा			१३४३२५६४.००	६७३३७८२.००	६६९८७८२.००			
१	श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-६	बेलर खरिदमा अनुदान कार्यक्रम	५९००००.००	२९५०००.००	२९५०००.००	श्री भुपाल गौतम	९८५२६८९४००	बेलर १थान
२	श्री नमुना एकिकृत सहकारी खेती	गौरादह न.पा.-६	बेलर खरिदमा अनुदान कार्यक्रम	६८५०००.००	३८५०००.००	३०००००.००	श्री वेदनिधी चापागाँई	९८४२६२०४४२	बेलर १थान

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १४७

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
	बीउ उत्पादन समूह								
	जम्मा			१२७५०००.००	६८००००.००	५९५०००.००			
१	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-३	चैते धानबालीको चकलाबन्दी खेती कार्यक्रम	१४०९९६०.००	४८०५८७.००	९२९३७३.००	श्री सुशिल राई	९८५२०६२३३३	१५ हेक्टर
२	श्री गौरीगन्ज कृषि तथा दुरध उत्पादन कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	चैते धानबालीको चकलाबन्दी खेती कार्यक्रम	१५७८०६०.००	६४०८६०.००	९३७२००.००	श्री राजेन्द्र कार्की	९८१४९३४९८४	१५ हेक्टर
३	श्री आधुनिक कृषक समुह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	चैते धानबालीको चकलाबन्दी खेती कार्यक्रम	१२९७६२२.००	४११२६१.००	८८६३६१.००	श्री पदम बहादुर कार्की	९८१४९१८४४२	१५ हेक्टर
४	श्री लक्ष्मीनारायण कृषक समुह	गौरादह न.पा.-६	चैते धानबालीको चकलाबन्दी खेती कार्यक्रम	१६०६५३२.००	६०९८३७.००	९९६६९५.००	श्री चन्द्र प्रसाद सिटौला	९८४२६६५३७०	१५ हेक्टर
५	श्री लक्ष्मी कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-४	चैते धानबालीको चकलाबन्दी खेती कार्यक्रम	१६०६९२७.००	६०८१२०.००	९९९०५९.००	श्री लक्ष्मी प्रसाद संग्रौला	९८००९९८३६६	१० हेक्टर
	जम्मा			७४९९१०१.००	२७५०६६५.००	४७४८६८८.००			७० हेक्टर
१	श्री महिला चेतना बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३५८५५३.००	१४१०५३.००	२१७५००.००	श्री निला कुमार दाहाल	९८४२७०२२६६	२१ हेक्टर
२	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.-३	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४४५६५५.००	२२०६५५.००	२२५०००.००	श्री महेन्द्र अधिकारी	९८६०१५५९००	१६ हेक्टर
३	श्री हरी सामुदायिक कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-२	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४०४४१९.००	१८६६०४.००	२१७८१५.००	श्री अम्बिका अधिकारी	९८१४९६२२३७	२२ हेक्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १४८

क्र. सं.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
४	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३४७७२७.००	१२२७७०.००	२२४९५७.००	श्री कन्हैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१	१५ हेक्टर
५	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४६२४१४.००	२६०५५९.००	२०२२५५.००	श्री प्रसाद लिम्बु	९८१६०५६२७५	१५ हेक्टर
६	श्री मधुमाया कृषक समूह	गौरादह न.पा.-७	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४१५५४३.००	१९०५४३.००	२२५०००.००	श्री लोक बहादुर राउत	९८१६९७६५९४	१८ हेक्टर
७	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-८	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४४११०५.००	२१६१०५.००	२२५०००.००	श्री भिम कुमारी राई	९८०७९२६४८४	२१ हेक्टर
८	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-९	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४३८७७५.००	२१५५७५.००	२२३२००.००	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	१९ हेक्टर
९	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.-१०	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४५३३५०.००	२२८३५०.००	२२५०००.००	श्री कामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	१५ हेक्टर
१०	श्री न्यू कोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.-११	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४३५४०६.००	२११४०६.००	२२४०००.००	श्री युवराज पौडेल	९८१५९३६९२१	२० हेक्टर
११	श्री अन्नपूर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४५३२९४.००	२२८९२१.००	२२४३७३.००	श्री सिताराम खड्का	९८१५९०१३१३	२१ हेक्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १४९

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
१२	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४२३०६२.००	१९८०६२.००	२२५०००.००	श्री भोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४	१३ हेक्टर
१३	श्री सुर्य विनायक कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३८१२६३.००	१६७३८८.००	२१३८७५.००	श्री हिराकाजी गिरी	९८४२६९२९८९	१५ हे.
१४	श्री बहुउद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमल गा.पा.-१	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	५०५००७.००	२८०००७.००	२२५०००.००	श्री खगेन्द्र प्रसाद भण्डारी	९८४२६५१६३०	१० हेक्टर
१५	श्री कोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४२७१५५.००	२०२५३०.००	२२४६२५.००	श्री तिर्य प्रसाद राजवंशी	९८१७९२९४८८	१५ हेक्टर
१६	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-७	चैत धानबालीको पुराना चकलाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	१६०२०५.००	८८६३५.००	७१५७०.००	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७१४१६	१३ हेक्टर
	जम्मा			६५५२९३३.००	३१५८७६३.००	३३९४१७०.००			२६९ हेक्टर
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-७	धान बीज वृद्धि कार्यक्रम	५२८६००.००	२६४४५०.००	२६४११०.००	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७१४१६	३७ हेक्टर
२	श्री कोपिलाडाँगी बहुउद्देशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-६	धान बीज वृद्धि कार्यक्रम	६७३८९.००	३५३४५.००	३२०४४.००	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	६ हेक्टर
३	श्री सगरमाथा कृषक समूह		धान बीज वृद्धि कार्यक्रम	४२००.००	२१००.००	२१००.००	श्री चन्द्र प्रसाद निरौला	९८१६९५७०३५	१ हेक्टर
४	कार्यालयको ढुवानी					१२३००.००			
	जम्मा			६००१८९.००	३०१८९५.००	३१०५५४.००			४४ हेक्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १५०

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
	राईस मिल मोडल कार्यक्रम								
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	धान मिल स्तरोन्नतीका लागि मेशिनरी उपकरणमा अनुदान	३३९९८६०.००	१६९९९३०	१६९९९३०	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७१४१६	मिल मेशिनरी सामग्रीहरू
२	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं संचालनका लागि मेशिनरी औजारमा अनुदान	१९६००००.००	९९३५००	९६६५००	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७१४१६	ट्रयाक्टर १ थान, क्याहवील १ थान, सेल्फ प्रोपेट रिपर १ थान, धान गोड्ने मिनि टिलर १ थान
	जम्मा			५३५९८६०.००	२६९३४३०.००	२६६६४३०.००			
१	श्री महिला चेतना बहुदेशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१८९७००.००	९४८५०.००	९४८५०.००	श्री उमा देवी थापा	९८४२७०२२६६	१४ हेक्टर
२	श्री दुधामुनी कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२६०१५०.००	१३४६७५.००	१२५४७५.००	श्री राम कुमार कार्की	९८०३५५९१६०	१७ हेक्टर
३	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१७५१२५.००	९४५००.००	८०६२५.००	श्री चन्द्र श्रेष्ठ	९८१६०५६२७५	१५ हेक्टर
४	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१९९१२५.००	१०८०००.००	९११२५.००	श्री कामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	१५ हेक्टर
५	श्री निरौला बहुउद्देशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	११९९२०.००	६१९४५.००	५७९७५.००	श्री चन्द्र प्रसाद निरौला	९८१६९५७०३५	९ हेक्टर
६	श्री कोपिलाडाँगी बहुउद्देशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१३११००.००	६८०५०.००	६३०५०.००	श्री नगेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	१० हेक्टर
७	श्री बहुदेशिय	कमल	चैते धान वाली क्षेत्र	२५५७००.००	११३४००.००	११२३००.००	श्री खगेन्द्र प्रसाद	९८४२६५१६३०	२० हेक्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १५१

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
	संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	गा.पा.-१	विस्तार कार्यक्रम				भण्डारी		
८	श्री नमुना कृषक समुह	शिवसताक्षी -२	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२२९००.००	११४८२५.००	१०८०७५.००	श्री कुमार बाँस्कोटा	९८१५०६७६९३	१० हेक्टर
९	श्री जलेधर उद्यमी कृषक समुह	कचनकवल गा.पा.-३	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१०२७५४.००	५१३७७.००	५१३७७.००	श्री राम कुमार न्यौपाने	९८२७९२१००७	७ हेक्टर
१०	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२१०३००.००	१०५१५०.००	१०५१५०.००	श्री भगिरथा प्याकुरेल	९८१७०३७९०८	१८ हेक्टर
११	श्री दिपज्योती कृषि जागरण कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३	चैते धान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१४४५००.००	७२२५०.००	७२२५०.००	श्री पशुराम तिमिसिना	९८१७०९१३९०	१० हेक्टर
	जम्मा			२०११२७४.००	१०१९०२२.००	९६३२५२.००			१४५ हेक्टर
१	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-६	न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम	मोटा १९५६.४ मे.टन, मध्यम ८९४ मे.टन जम्मा २८५०.४० मे.टन		३१९२४४८.००	श्री चिरन्जिवी भण्डारी	९८४२६२२३५७	
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-१	न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम	मोटा २७० मे.टन, मध्यम जम्मा २७० मे.टन		३०२४००.००	श्री गंगा प्रसाद ढुंगाना	९८०४९५४७८४	
३	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.-३	न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम	मोटा ३३६.७ मे.टन, मध्यम ६६३.३ मे.टन जम्मा १००० मे.टन		११२००००.००	श्री महेन्द्र अधिकारी	९८६०१५५९००	
	जम्मा			कूल जम्मा मोटा २५६३.१ मे.टन, मध्यम १५५७.३ मे.टन जम्मा ४१२०.४० मे.टन		४६१४८४८.००			
	पुँजीगत तर्फ								
१	श्री भगवत कृषि फर्म	भद्रपुर न.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	५९७८७.००	११९७२.००	४७८१५.००	श्री ईन्द्र कुमारी लिम्बु	९८०४९००५८०	संख्या-१
२	श्री रेणुका कृषि फर्म	भद्रपुर न.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	५९७८७.००	११९७२.००	४७८१५.००	श्री रेणुका लिम्बु	९८०७९८५०१०	संख्या-१

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १५२

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
३	श्री सम्झना कृषक समूह	बाह्रदशी गा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४३३६३.००	४७७३३.००	१५६३०.००	श्री रमेश ढकाल	९८०४९३२६८८	संख्या-२
४	श्री त्रिवेणी कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४४४०४.००	४८७७४.००	१५६३०.००	श्री डिल्ली कुमार लिम्बु	९८०४०६०५६५	संख्या-२
५	श्री मिलिजुली कृषि तथा पशुपालन समूह	भद्रपुर न.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१५२३७८.००	५७८४८.००	१४५३०.००	श्री डिल्ली राम पौडेल	९८०६०१९६२६	संख्या-२
६	श्री आदर्श एगो प्रा.लि.	कनकाई न.पा.-५	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८०६०१.००	३७३७४.००	१४३२२७.००	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	संख्या-३
७	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३७९४२.००	४२३१२.००	१५६३०.००	श्री कन्हैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१	संख्या-२
८	श्री दिपज्योती कृषि जागरण कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८५८८०.००	४२४३५.००	१४३४४५.००	श्री पशुराम तिमिसना	९८१७०९१३९०	संख्या-३
९	श्री जलेश्वर उद्यमी कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२३४६९१.००	९१२४६.००	१४३४४५.००	श्री राम कुमार न्यौपाने	९८२७९२१००७	संख्या-३
१०	श्री मिलनसार कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२०७५७२.००	६४१२७.००	१४३४४५.००	श्री धनसोर लिम्बु	९८१६०२७४२४	संख्या-३
११	श्री सुनगावा कृषि तथा पशुपालन कृ.स.	भद्रपुर न.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२४४४८८.००	१०२०४३.००	१४३४४५.००	श्री मान बहादुर लिम्बु	९८२३१२३५४०	संख्या-३
१२	श्री महिला चेतना बहुदेशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८१७९३.००	३८३४८.००	१४३४४५.००	श्री निला कुमारी दाहाल	९८४२७०२२६६	संख्या-३
१३	श्री आयुषदेव कृषि फर्म	कचनकवल गा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६७४४५.००	१९६३०.००	४७८१५.००	श्री राजु राजवंशी	९८१६७६५५०२	संख्या-१
१४	श्री युर्गाभिटा पशु तथा मत्स्यपालन	कचनकवल गा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३५३८८.००	३९७५८.००	१५६३०.००	श्री बसन्त कुमार गणेश	९८१५९०६८४३	संख्या-२

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १५३

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
	कृषक समूह								
१५	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२९२४५६.००	१०११९६.००	१९१२६०.००	श्री यमनाथ नेपाल	९८२५९८९२२४	संख्या-४
१६	श्री सुयोदय महिला कृषि समूह	कचनकवल गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	७७१००.००	२९२८५.००	४७८१५.००	श्री मेनुका ढुंगाना	९८१६९३६०७६	संख्या-१
१७	श्री हरि सामुदायिक महिला कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२०५२१६.००	६१७७१.००	१४३४४५.००	श्री अम्बिका अधिकारी	९८१४९६२२३७	संख्या-३
१८	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२८१९८१.००	९६४४९.००	१८५५३२.००	श्री पवित्रा काफ्ले	९८१६९५३८८६	संख्या-४
१९	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२५६२७४.००	११२८२९.००	१४३४४५.००	श्री भगिरथा प्याकुरेल	९८१७०३७९०८	संख्या-३
२०	श्री कोहवरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२१३४३३.००	११७८०३.००	९५६३०.००	श्री तिर्थ प्रसाद राजवंशी	९८१७९२९४८८	संख्या-२
२१	श्री पाथिभरा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३७७६९.००	४२९३९.००	९५६३०.००	श्री मनोज सिटौला	९८१४९९३७८०	संख्या-२
	जम्मा			३६००७४८.००	१२१७०४४.००	२३८३७०४.००			संख्या-५०
	चालु तर्फको								
१	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.-३	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२७५५८५.००	८४३२५.००	१९१२६०.००	श्री महेन्द्र अधिकारी	९८६०१५५९००	संख्या-४
२	श्री नगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-२	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२३२५६४.००	४१३०४.००	१९१२६०.००	श्री बलजीत राई	९८१७०८१७१९	संख्या-४
३	श्री नमुना कृषक	शिवसताक्षी	साना सिंचाई निर्माण तथा	१८९४१३.००	४५९६८.००	१४३४४५.००	श्री कुमार	९८१५०६७६९३	संख्या-३

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १५४

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
	समूह	न.पा.-२	मर्मत सम्भार कार्यक्रम				बाँस्कोटा		
४	श्री न्यू कोहवरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२२५७०.००	२६९४०.००	९५६३०.००	श्री युवराज पौडेल	९८१५९३६९२१	संख्या-२
५	श्री दुधामुनी कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३२४४२.००	३६८१२.००	९५६३०.००	श्री राम कुमार कार्की	९८६२७९३९२२	संख्या-२
६	श्री मधुसमाया कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३३८२४.००	३८१९४.००	९५६३०.००	श्री लोक बहादुर राउत	९८१६९७६८९४	संख्या-२
७	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३१६२९.००	३५९९९.००	९५६३०.००	श्री भिम कुमारी राई	९८०७९२६४८४	संख्या-२
८	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३२२५७.००	३६६२७.००	९५६३०.००	श्री कामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	संख्या-२
९	श्री पाथिभरा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३२३२९.००	३६६९९.००	९५६३०.००	श्री मनोज सिटौला	९८१४९९३७८०	संख्या-२
१०	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२७३४८.००	३१७८.००	९५६३०.००	श्री प्रसाद लिम्बु	९८१६०५६२७५	संख्या-२
११	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९८९९२.००	५५५४७.००	१४३४४५.००	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	संख्या-३
१२	श्री प्रगति आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९६२५६.००	५२८११.००	१४३४४५.००	श्री तुलसीराम काफ्ले	९८०८९०३९०६	संख्या-३
१३	श्री आदर्श कोहवारा मुल कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९९१०५.००	५५६६०.००	१४३४४५.००	श्री कामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	संख्या-३
१४	श्री निरौला बहुउद्देशिय कृषक फर्म	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६५६३८.००	१७८२३.००	४७८१५.००	श्री चन्द्र प्रसाद निरौला	९८१६९५७०३५	संख्या-१
१५	श्री कोपिलाडाँगी बहुउद्देशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६५३४२.००	१७५२७.००	४७८१५.००	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	संख्या-१
१६	श्री गोदावरी	गौरीगन्ज	साना सिंचाई निर्माण तथा	२१४१००.००	८२३७८.००	१३१७२२.००	श्री नारायण गिरी	९८०७९८१३२९	संख्या-३

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १५५

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
	कृषक समूह	गा.पा.-३	मर्मत सम्भार कार्यक्रम						
१७	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२७८६७.००	३२२७७.००	९५६३०.००	श्री भोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४	संख्या-२
१८	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	३१९९१४.००	८०८३९.००	२३९०७५.००	श्री सुशिल राई	९८५२०६२३३३	संख्या-५
१९	श्री बहुउद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमल गा.पा -१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९०२८४.००	४६८३९.००	१४३४४५.००	श्री खगेन्द्र प्रसाद भण्डारी	९८४२६५१६३०	संख्या-३
२०	श्री अन्नपूर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२१३७९९.००	७०३५४.००	१४३४४५.००	श्री सिताराम खड्का	९८१५९०१३१३	संख्या-३
	जम्मा			३४०१२५८.००	९२६६०१.००	२४७४६५७.००			संख्या-५२
	कूल जम्मा			४३७३२९२७.००	१९४८१२०२.००	२८८४९०८५.००			

५.२. मकै जोन तर्फ ५०% र ८५% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरूको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कै
	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दी कार्यक्रम (२६४१३)								
१	श्री सिमलडाँगी कृषक समूह	झापा गा.पा.-५	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दी कार्यक्रम	१६२७२४०.००	६२९०५९.००	९९८१८१.००	श्री उपेन्द्र प्र. राजवंशी	९८०६०१४५५७	१८ हेक्टर
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दी कार्यक्रम	१७५८२४०.००	७५८२४०.००	१००००००.००	श्री रेनुका न्यौपाने	९८१५०४२७०३	२० हेक्टर
३	श्री लसुना कृषक समूह	झापा गा.पा.-१	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दी कार्यक्रम	१५५४५६९.००	५५५१२९.००	९९९४४८.००	श्री घनश्याम गणेश	९८१४०६७९१९	२४ हेक्टर
४	श्री नवउदय कृषक समूह	झापा गा.पा.-३	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दी कार्यक्रम	१५०८०४९.००	५१०३१७.००	९९७७३२.००	श्री ईन्द्र वा. कटुवाल	९८१४९२१७५१	१८ हेक्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १५६

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कै
	जम्मा			६४४८०९८.००	२४५२७३७.००	३९९५३६९.००			८० हेक्टर
	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम (२६४९३)								
१	श्री जलपादेवी कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	५१९९८६.००	२१९९८६.००	३०००००.००	श्री रोहित कार्की	९८०७९८९३२२	१८ हेक्टर
२	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	५२६९३९.००	२२६४७९.००	२९९६६०.००	श्री जिवनाथ लम्साल	९८०४९७९०६०	२० हेक्टर
३	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषक समूह	झापा गा.पा.-३	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	५८०४०५.००	२८०४०५.००	३०००००.००	श्री केशव कटुवाल	९८१७९६८८२९	१८ हेक्टर
४	श्री गणेश कृषक समुह	झापा गा.पा.-१	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	५४५२५५.००	२४६७९७.००	२९८४५८.००	श्री मनोज कुमार गणेश	९८०३६५२२७२	२० हेक्टर
५	श्री दयालधाम कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	५१०७०९.००	२११२७६.००	२९९४३३.००	श्री घनश्याम सिटौला	९८०६०४७९१०	१८ हेक्टर
६	श्री बेनुवाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाई न.पा.-५	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	५८०६४०.००	२८०६४०.००	३०००००.००	श्री गोपाल भेट्टवाल	९८०४९९०८३२	२७ हेक्टर
७	श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि.	कनकाई न.पा.-५	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	४८६७७८.००	१८६७७८.००	३०००००.००	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७५९	१५ हेक्टर
	जम्मा			३७४९९९२.००	१६५२३६९.००	२०९७५५९.००			१३६ हेक्टर
	पुँजीगत तर्फ ३११३९								
२	श्री उज्यालो कृषक	झापा गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माण तथा	२८४०९१.००	६९४६६.००	२१४६२५.००	श्री मोहन	९८२०५०३६४६	संख्या-५

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १५७

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कै
	समूह		मर्मत सम्भार कार्यक्रम				काकी		
३	श्री मुस्लिम कृषक समूह	झापा गा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७०४९८.००	४६३४८.००	१२४१५०.००	श्री कलाम शेख	९८०६०८६०१४	संख्या-३
४	श्री बेनुवाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाई न.पा.-५	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	३२६१६४.००	६८६१४.००	२५७५५०.००	श्री गोपाल भट्टवाल	९८०४९९०८३२	संख्या-६
५	श्री सार्जमवाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०९९२४.००	२४०७४.००	८५८५०.००	श्री घना किस्कु	९८१७०२१७५९	संख्या-२
६	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६८३४६.००	३९५७१.००	१२८७७५.००	श्री जीवनाथ लम्साल	९८०४९७९०६०	संख्या-३
	जम्मा			१०५९०२३.००	२४८०७३.००	८१०९५०.००			संख्या-१९
	चालु तर्फको २६४२३								
	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भारकार्यक्रम								
१	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११५४०९.००	२९८९९.००	८५५१०.००	श्री जीवनाथ लम्साल	९८०४९७९०६०	संख्या-२
२	श्री गणेश कृषक समूह	झापा गा.पा.-१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०४०७०.००	२१३०४.००	८२७६६.००	श्री मनोज कुमार गणेश	९८०३६५२२७२	संख्या-२
३	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०४४०६.००	१८५५६.००	८५८५०.००	श्री रेनुका न्यौपाने	९८१५०४२७०३	संख्या-२
४	श्री नमुना मिश्रित कृषक समूह	झापा गा.पा.-१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११२८६८.००	२७३५८.००	८५५१०.००	श्री भिष्म अधिकारी	९८१५०६७७९७	संख्या-२
५	श्री देवी पाथिभरा मल्टी एग्रो फर्म	झापा गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०५६०२.००	१९७५२.००	८५८५०.००	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७५५९	संख्या-२
६	श्री रातेहोली कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६४४१५.००	३५६४०.००	१२८७७५.००	श्री रमेश ताम्ली	९८१६९४०६९८	संख्या-३

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १५८

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कै
७	श्री कुवाडी देवी कृषि समूह	झापा गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२८८६६.००	४३०१६.००	८५८५०.००	श्री द्वारिका खतिवडा	९८१७९७५८०५	संख्या-२
८	श्री कुवाडी कृषक समूह	झापा गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७९२४६.००	५०४७१.००	१२८७७५.००	श्री तेज नारायण राजवंशी	९८०६०८४३०४	संख्या-३
९	श्री जलपादेवी कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०८०८९.००	२२२३९.००	८५८५०.००	श्री रोहित कार्की	९८०७९८९३२२	संख्या-२
१०	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषक समूह	झापा गा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१५८७०२.००	२९९२७.००	१२८७७५.००	श्री केवश कटुवाल	९८१७९६८८२९	संख्या-३
११	श्री सार्जमवाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७६२०८.००	४७४३३.००	१२८७७५.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२१७५९	संख्या-३
	जम्मा			१४५७८८१.००	३४५५९५.००	१११२२८६.००			संख्या-२६
	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (२२५२२)								
१	श्री बेनुवाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कन्काई न.पा.-५	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२७७००.००	११३८५०.००	११३८५०.००	श्री गोपाल भेटुवाल	९८०४९९०८३२	१७ हेक्टर
२	श्री सार्जमवाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-७	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१३८६४०.००	६९३२०.००	६९३२०.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२१७५९	९.६ हेक्टर
३	श्री देवी पाथीभरा मल्टी एग्रो फर्म	झापा गा.पा.-६	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१७२८००.००	८६४००.००	८६४००.००	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७५५९	१२ हेक्टर
४	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१००८००.००	५०४००.००	५०४००.००	श्री रेनुका न्यौपाने	९८१५०४२७०३	७ हेक्टर
५	श्री सिमलडाँगी कृषक समूह	झापा गा.पा.-५	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७२०००.००	३६०००.००	३६०००.००	श्री उपेन्द्र प्र. राजवंशी	९८०६०१४५५७	५ हेक्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १५९

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कै
	जम्मा			७११९४०.००	३५५९७०.००	३५५९७०.००			
	मकै जोनको कूल जम्मा			१३४२६८५४.००	५०५४७३६.००	८३७२११८.००			

५.३. रबर जोन तर्फ ५०% र ८५% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरूको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कै
१	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	रबर चोप संकलन तथा प्रशोधन सामग्री	९८१८५७.००	४९०९२९.००	४९०९२८.००	श्री चन्द्र प्रसाद अधिकारी	९८४३५७१ ५८७	
	रबर कोट- ५१० लिटर								
	फस्फोरसयुक्त मल- ६७०० के.जी.								
	फर्मिक एसिड -१०६२ लिटर								
२	श्री कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	मेचीनगर न.पा.-११	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	८३३०८.००	३२६६०.००	५०६४०.००	श्री योगराज भट्टराई	९८०६०२४ ६५४	मोटर बोरिङ संख्या-१
	जम्मा			१०६५१६५.००	५२३५८९.००	५४१५६८.००			

५.४. सुपारी जोन तर्फ ५०% र ८५% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरूको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
	सुपारी (ख.शि.नं. २६४२३)								
१	श्री एलिस कृषि फर्म	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्री धन बहादुर श्रेष्ठ	९८१७९४२३१९	पावरटिलर-१थान

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १६०

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
२	श्री उप्रेती सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगर न.पा.-४	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	७२५०००.००	३६२५००.००	३६२५००.००	श्री हरि प्रसाद उप्रेती	९८६०८५०३३०	सुपारी बोक्रा उप्काउने मेसिन १ थान
३	श्री किसान सुपारी स्टोर्स	बुद्धशान्ती गा.पा.-२	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	७५१०००.००	३७५५००.००	३७५५००.००	श्री चुडामणी पाण्डे	९८४२७७३७७	सुपारी बोक्रा उप्काउने मेसिन १ थान, एक चक्के ठेला १ थान, भर्याङ्ग १ थान
४	श्री सत्यसाई कृषि फर्म	बुद्धशान्ती गा.पा.-६	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	४८५१२.००	२४२६२.००	२४२५०.००	श्री सन्ध्या कुमारी दाहाल	९८१६९०५७६४	खाडल खन्ने मेसिन १ थान, भर्याङ्ग १ थान
५	श्री गाउँले कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-३	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	१०५००००.००	५५००००.००	५०००००.००	श्री सन्देश राई	९८६३९७६६७०	मिनि ट्रयाक्टर १ थान
६	श्री प्रगति कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-४	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	१०५००००.००	५५००००.००	५०००००.००	श्री राजेन्द्र मिश्र	९८०४९९७९६७	मिनि ट्रयाक्टर १ थान
७	श्री अश्विनी एण्ड आयस्था कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-२	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२२०००.००	११०००.००	११०००.००	श्री अमृत मिश्र	९८१५९६२९३९	भर्याङ्ग १ थान
८	श्री गंगा कृषि फर्म	अर्जुनधारा न.पा.-४	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्री प्रेम प्रसाद सापकोटा	९८५२६७९६०३	पावरटिलर-१ थान
	जम्मा			४०९६५१२.००	२०९८२६२.००	१९९८२५०.००			
१	श्री न्यू नमुना सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	साना सिचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२८३६४.००	५३३६४.००	७५०००.००	श्री छत्र बहादुर तिमिसिना	९८५२६७३२९१	कूलो मर्मत संख्या-१
२	श्री गाउँले कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-३	साना सिचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१४१३३५.०	६९३८३.०	७९५२.०	श्री सन्देश राई	९८६३९७६६७०	ईनार वोरिङ्ग संख्या-१

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १६१

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
			कार्यक्रम						
३	श्री गौरभ बहुउद्देशिय कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११६१३९.०	४११३९.०	७५०००.०	श्री भिमा गुरागाँई	९८४२७३८३८८	ईनार बोरिङ संख्या-१
४	श्री नमुना कृषि फर्म	अर्जुनधारा न.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९९४३७.०	५१६२२.०	४७८१५.०	श्री कुमारी भण्डारी	९८०६०६५९६०	मोटर बोरिङ संख्या-१
५	श्री धर्ममार्ग कृषक समूह	बुद्धशान्ती गा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०४२६१.०	३९७७४.०	६४४८७.०	श्री पृथ्वी कुमार लिम्बु	९८६३७०६८६४	ईनार बोरिङ संख्या-१
	जम्मा			५८९५३६.००	२५५२८२.००	३३४२५४.००			
	कूल जम्मा			४६८६०४८.००	२३५३५४४.००	२३३२५०४.००			

६. संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको)

६.१ धान सुपरजोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७३/०७४)

धान सुपरजोन बनियानी, झापामा

सि.नं.	पद	पदाधिकारीको नामावली	सम्पर्क नं.
१.	संयोजक	श्री नवराज भट्टराई	९८१४९३७११६
२.	उप-संयोजक	श्री चिन्तामणी खरेल	९८५२६७१३३४
३.	सचिव	श्री भगिरथा प्याकुरेल	९८१७०३७९०८
४.	सह-सचिव	श्री कनैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१
५.	सदस्य	श्री पवित्रा लम्साल	९८१७०९१६२७
६.	सदस्य	श्री दुर्गा नेपाल	९८१६०७२७६५
७.	सदस्य	श्री भरत राजवंशी	९८०६०७५४७९
८.	सदस्य	श्री मिना खनाल	९८१७९५४७७७
९.	सदस्य	श्री दुर्गा थापा	९८१४९७५२०४

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १६२

६.२ धान सुपरजोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७६/०७७ देखि आ.ब.२०७७/०७८ सम्म) गठन मिति-२०७६/०९/०८ गते
मंगलबार (आ.ब.२०७६/०७७)

सि. नं.	पद	पदाधिकारीहरूको नाम/थर	कृषक समूह/कृषिसहकारी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री विश्वनाथ बराल	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमकन.पा.-३	९८५२६७०८८३
२	उप-संयोजक	श्री हरिप्रसाद सिलवाल	श्री प्रगतिपथ कृषि सहकारी संस्था लि.	कन्काईन.पा.-५	९८१५०४३४३६
३	सचिव	श्री मेनका पौडेल(ढुङ्गाना)	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-२	९८१६९३६०७६
४	सह-सचिव	श्री विष्णुमाया दाहाल	श्री न्यू कञ्चन कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तीगा.पा.-३	९८४४६८६४९९
५	सदस्य	श्री खगेश्वर पोखरेल	श्री न्यूकामना मिश्रित कृषक समूह	बाहदशीगा.पा.-३	९८४२९०९०४५
६	सदस्य	श्री यसोदा कोईराला	श्री सानाकिसान महिला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.-५	९८१७९०४५३२
७	सदस्य	श्री उमाथापा	श्री महिलाचेतना बहुद्वेशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान.पा.४	९८१६००८६९८
८	सदस्य	श्री हरिप्रसाद घिमिरे	श्री सुनाखरी मिश्रित कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-६	९८४२६२७०४३
९	सदस्य	श्री कन्हैयालाल गणेश	श्री हरितकृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-४	९८०४९३२५३१

६.३ धान सुपरजोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७८/०७९ देखि आ.ब.२०७९/०८० सम्म) पुनर्गठन मिति-२०७८/०६/२४ गते
आईतबार (आ.ब.२०७८/०७९)

सि. नं.	पद	पदाधिकारीहरूकोनाम/थर	कृषक समूह/कृषिसहकारी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री हरिप्रसाद सिलवाल	श्री आदर्शएग्रो प्रा.लि.	कन्काईन.पा.-५	९८१५०४३४३६
२	सदस्य	श्री कामेश्वर राजवंशी	श्री आदर्श कोहबरा मूल कृषक समूह	गौरादहन न.पा.-६	९८१४९६४५५१
३	सदस्य	श्री यसोदाकोईराला	श्री साना किसान महिला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन न.पा.-५	९८१७९०४५३२
४	सदस्य	श्री उमाथापा	श्री महिला चेतना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान.पा.७	९८१६००८६९८
५	सदस्य	श्री दुर्गा प्रसाद थापा	श्री लालीगुँरास कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.- २	९८१४९७५२०४
६	सदस्य	श्री भगिरथा प्याकुरेल	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.- ६	९८१७०३७९०८
७	सदस्य	श्री लक्ष्मी भण्डारी	श्री प्रतिष्ठा कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तीगा.पा.-३	९८४२६९८९५५
८	सदस्य	श्री दिपेन्द्र बराल	श्री सुन्दरपुर कृषक समूह	बाहदशीगा.पा.-३	९८१७९८७२८५
९	सदस्य	श्री धनकुमार तामाङ्ग	श्री सयपत्री कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-१	९८०७९८८६०२

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १६३

६.४ धान सुपरजोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१ देखि आ.ब.२०८१/०८२ सम्म) पुनर्गठन मिति-२०८०/०६/१२ गते शुक्रबार (आ.ब.२०८०/०८१)

सि.नं.	पद	पदाधिकारीहरूको नाम/थर	कृषक समूह/कृषि सहकारी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री सिताराम खड्का	श्री अन्नपुर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	९८१५९०१३१३
२	सदस्य	श्री उमा थापा	श्री महिला चेतना बहुद्वेशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.७	९८१६००८६१८
३	सदस्य	श्री दुर्गा प्रसाद थापा	श्री लाली गुँरास कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.- २	९८१४९७५२०४
४	सदस्य	श्री भगिरथा प्याकुरेल	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.- ६	९८१७०३७९०८
५	सदस्य	श्री लक्ष्मी उप्रेती	श्री प्रतिष्ठा कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	९८४२७१२९२४
६	सदस्य	श्री महेन्द्र अधिकारी	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.-३	९८६०१५५९००
७	सदस्य	श्री धनसोर लिम्बु	श्री मिलनसार कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-४	९८१६०२७४२४
८	सदस्य	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	९८१६९०६११७
९	सदस्य	श्री देवीमाया पराजुली	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	९८०१९२६८२२

६.५ धान सुपरजोनको क्षेत्र निर्धारण (नयाँ क्षेत्र स्वीकृत मिति-२०७६/०७/२४)

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	निर्धारण गरिएको कार्यक्षेत्र	कार्यक्षेत्रको चारकिल्ला	कैफियत
१.	कचनकवल गाउँपालिका	सबै वडाहरू - १ देखि ७	पुरानो याथवत धान सुपरजोनको कार्यक्षेत्र	
	भद्रपुर नगरपालिका	वडा नं. १, २ र ३		
२.	भद्रपुर नगरपालिका	वडा नं. ४ र ६	वडा नं. ४ को पुरै क्षेत्र र वडा नं. ६ को केही क्षेत्र (मुख्य आवसिय क्षेत्र बाहेक)	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
३.	मेचीनगर नगरपालिका	वडा नं. ७	पूर्व:- पालिया खोलाको किनारा पश्चिम:- निन्दा खोला उत्तर:- अरनिको स्कुल जाने बाटो दक्षिण:- वार्ड नं. ७ देखि वडा नं. १५ फडानी सम्म	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
४.	बुद्धशान्ति गाउँपालिका	वडा नं. ३	पूर्व:- बुद्धशान्ती गाउँपालिका वार्ड नं. ४ देखि पश्चिम पश्चिम:- दुई रिङ्गे देखि पूर्व तर्फ उत्तर:- कालीखोला डाँडा देखि दक्षिण तर्फ दक्षिण:- सुब्बा टोल देखि उत्तर तर्फ	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १६४

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	निर्धारण गरिएको कार्यक्षेत्र	कार्यक्षेत्रको चारकिल्ला	कैफियत
५.	अर्जुनधारा नगरपालिका	वडा नं. ४	प्रथम खण्ड- पूर्व:- मिलडाँडा मदनपुर सडक पश्चिम:- टाङ्गटिङ्ग खोला उत्तर:- विर्तामोड खुदुनाबारी सडक दक्षिण:- भाङ्गबारी शनिश्चरे सडक दोस्रो खण्ड- पूर्व:- विरिङ्ग खोला पश्चिम:- टाङ्गटिङ्ग खोला उत्तर:- भाङ्गबारी शनिश्चरे सडक दक्षिण:- बांगोडागी	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
६.	हल्दिबारी गाउँपालिका	वडा नं. १	पूर्व:- फाल्गुन बाटोबाट पश्चिम तर्फ पश्चिम:- किरात टोल देखि पूर्व तर्फ उत्तर:- गरमकाली किरात चौक देखि दक्षिण तर्फ दक्षिण:- रामजनकी मन्दिर देखि उत्तर तर्फ	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
७.	कनकाई नगरपालिका	वडा नं. ५	पूर्व:- अमरपथ सडकको पश्चिम तर्फ तुलसीबारी पश्चिम:- फिरोतक्वा शिवमार्ग हुदै तारघेरा हुदै लक्ष्मी मार्ग बाट पूर्व तर्फ उत्तर:- ५ नं. वडा कार्यालय दक्षिण:- झापा गाउँपालिकाको सिमाना बाटोबाट उत्तर	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
८.	झापा गाउँपालिका	वडा नं. १	पूर्व:- वार्ड नं. ४ को सिमाना अमरपथ देखि उत्तर तर्फ पश्चिम:- सितुमारी लसुनगन्ज जाने बाटो देखि पूर्व तर्फ उत्तर:- सितुमारी विरसिंह जाने बाटो देखि दक्षिण तर्फ दक्षिण:- अमरसिंह विद्यालय जोडिने बाटो देखि उत्तर	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
९.	शिवसताक्षी नगरपालिका	वडा नं. २	पूर्व:- बनियानी खोला पश्चिम:- लेलिया खोला उत्तर:- वार्ड नं. १ र ७ को संगम चौक, फाक्तेप चौक तेर्सो बाटो दक्षिण तर्फ दक्षिण:- कनकाई सिंचाई नहरबाट उत्तर तर्फ	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
१०.	कमल गाउँपालिका	वडा नं. १ र २	पूर्व:- क्याम्पा बजार सरडपाडा सडक खण्डको क्याम्पा बजार दक्षिण हेल्थपोष्ट प्रवेशमार्गबाट शुरु भई क्रमश सुनाराचौक ढ्याग्री हुदै नहरचौक सम्म पश्चिम क्षेत्र	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १६५

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	निर्धारण गरिएको कार्यक्षेत्र	कार्यक्षेत्रको चारकिल्ला	कैफियत
			पश्चिम:- भद्रा चौकबाट उत्तर बाँसवारी बजार हुँदै सयमगढ बजार हुँदै पूर्व छाता चौक हुँदै उत्तर हेल्थपोष्ट प्रवेश मार्गको पूर्व तर्फको क्षेत्र उत्तर:- दुवै सडकलाई हेल्थपोष्ट प्रवेश मार्गले जोड्ने बाटो दक्षिण तर्फको क्षेत्र दक्षिण:- नहर चौकबाट पश्चिम भद्रा चौक सम्म बाटो उत्तर तर्फको क्षेत्र	
११.	दमक नगरपालिका	वडा नं. ३	पूर्व:- कृष्ण मन्दिर, बेलडाँगी रोड पश्चिम:- रिङ्ग रोड उत्तर:- आमचोक देखि भुल्केपानी - गोलाटार दक्षिण:- भ्यू टावरबाट ५०० मिटर छाडी उत्तर तर्फ	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
१२.	गौरादह नगरपालिका	वडा नं. ४, ५, ६ र ७	पूर्व:- रामचन्द्र खोला पश्चिम:- वडा नं. ४ को सिमाना क्षेत्र- रतुवा खोला पूर्व उत्तर:- वडा नं. ५ र ४ को सिमाना क्षेत्र दक्षिण:- गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड न. ५, ६ देखि उत्तर	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
१३.	गौरीगञ्ज गाउँपालिका	वडा नं. ३ र ४	पूर्व:- कृष्णी खोला पश्चिम:- गौरीगञ्ज देखि दक्षिण अल्दाबारी जाने सडक उत्तर:- गौरादह न.पा देखि दक्षिणको क्षेत्र दक्षिण:- दश गजा	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
१४.	वित्तामोड नगरपालिका	वडा नं. १०	सैनिक केम्प हुँदै द्रोण मार्ग दक्षिण पश्चिम गोलधाप सम्म र सैनिक बजार गोलधाप मार्गको पश्चिम गोलधाप सम्म	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर
१५.	बाह्रदशी गाउँपालिका	वडा नं. ३	पूर्व:- भुतेनी खोला पश्चिम:- कन्चन मार्ग उत्तर:- भेटवाल चौक- फौदारघाट दक्षिण:- हुलाकी मार्ग	वढीमा २०० हेक्टरको क्लस्टर

६.७ मकै जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७६/०७७ देखि आ.ब.२०७७/०७८ सम्म)

गठन मिति-२०७६/०६/२९ गते बुधबार (आ.ब.२०७६/०७७)

क्र. सं.	पद	पदाधिकारीहरूको नाम/थर	कृषक समूह/कृषिसहकारी/फर्म/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री चन्द्र प्रसाद पाठक	श्री प्रगतिपथ कृषि सहकारी संस्था लि.	क.न.पा.-५	९८०४९२९७८४
२	उप-संयोजक	श्री निर्मला खरेल सिलवाल	श्री प्रगतिपथ कृषि सहकारी संस्था लि.	क.न.पा.-५	९८०४९२०७०९
३	सचिव	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	श्री देवीपाथिभारा मल्टी एग्रो फर्म	झापागा.पा.-६	९८१५०४७१५९
४	सह-सचिव	श्री कमलप्रसाद पाठक	श्री ग्रिनटेक एग्रो फर्म	क.न.पा.-५	९८०६००९५८४
५	सदस्य	श्री सपनासुब्बा	श्री लालीगुरास महिला कृषक समूह	झापागा.पा.-६	९८०७९९०८८०
६	सदस्य	श्री अम्बिका विष्ट	श्री लालीगुरास महिला कृषक समूह	झापागा.पा.-६	९८२४००११३७
७	सदस्य	श्री डिल्लीराम पौडेल	श्री आदर्शएग्रो फर्म	क.न.पा.-५	९८५२६७३६१०
८	सदस्य	श्री यदुकुमार उप्रेती	श्री ग्रिनटेक एग्रो फर्म	क.न.पा.-५	९८१४९९१५५९
९	सदस्य	श्री विष्णुमाया प्याकुरेल भट्टराई	श्री न्यूदेउमाई कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-६	९८१७९२७९००

६.८ मकै जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७८/०७९ देखि आ.ब.२०७९/०८० सम्म)

पुनर्गठन मिति-२०७८/०६/१६ गते शनिवार (आ.ब.२०७८/०७९)

क्र. सं.	पद	पदाधिकारीहरूकोनाम/थर	कृषक समूह/कृषिसहकारी/फर्म/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	कै.
१	संयोजक	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	श्री देवीपाथिभारा मल्टी एग्रो फर्म	झापागा.पा.-६	९८१५०४७१५९	
२	सदस्य	श्री कमल प्रसाद पाठक	श्री ग्रिनटेक एग्रो फर्म	क.न.पा.-५	९८०६००९५८४	
३	सदस्य	श्री निर्मला खरेल सिलवाल	श्री प्रगतिपथ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	क.न.पा.-५	९८०४९२०७०९	
४	सदस्य	श्री जयनारायण पौडेल	श्री नमुनामिश्रित कृषक समूह	झापागा.पा.-१	९८२४०६३६७८	
५	सदस्य	श्री लिला कार्की	श्री बालुवाटार कृषक समूह	झापागा.पा.-२	९८१५९९८६०४	
६	सदस्य	श्री जीवननाथ लम्साल	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापागा.पा.-७	९८०४९७९०६०	
७	सदस्य	श्री कलाम शेख	श्री मुस्लिम कृषक समूह	झापागा.पा.-४	९८०६०२६०१४	
८	सदस्य	श्री उर्मिला खतिवडा	श्री फुलगाछी महिला कृषक समूह	झापागा.पा.-३	९८१६०३९६८१	
९	सदस्य	श्री नन्द किशोर पोदार	श्री सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-५	९८०४९४८०७८	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १६७

६.९ मकै जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१ देखि आ.ब.२०८१/०८२ सम्म)
पुनर्गठन मिति-२०८०/०६/०९ गते मंगलबार (आ.ब.२०८०/०८१)

क्र.सं.	पद	पदाधिकारीहरुको नाम/थर	कृषक समूह/कृषि सहकारी/फर्म/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	कैफियत
१	संयोजक	श्री मोहन कुमार कार्की	श्री उज्यालो कृषक समूह	झापा गा.पा.-२	९८२०५०३६४६	
२	सदस्य	श्री जीवनाथ लम्साल	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	९८०४९७९०६०	
३	सदस्य	श्री केशव कटुवाल	श्री टाघनडुवा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३	९८१७९६८८२९	
४	सदस्य	श्री चन्द्र आले मगर	श्री फुलगाछी कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	९८०४९९९८४८	
५	सदस्य	श्री तुलसा राय	श्री लगनशिल महिला कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	९८१६९९७०७५	
६	सदस्य	श्री जेलेखा विवि	श्री मुस्लिम कृषक समूह	झापा गा.पा.-४	९८०६०८६०१४	
७	सदस्य	श्री घनश्याम गणेश	श्री लसुना कृषक समूह	झापा गा.पा.-१	९८०४०६७९१९	
८	सदस्य	श्री दिपक कुमार ढुंगेल	श्री रुदिला बहुदेशिय कृषक समूह	कनकाई न.पा.-५	९८०४९१२६४९	
९	सदस्य	श्री महमद अली	श्री सिमलडाँगी कृषक समूह	झापा गा.पा.-५	९८०६०८७०७२	

६.१० मकै जोन क्षेत्र (स्वीकृत मिति-२०७६/०५/०८ गते आईतबार)

क्र.सं.	गा.पा./न.पा.	क्षेत्र/वार्डनं.
१	कनकाई नगरपालिका	५
२	झापा गाउँपालिका	६
थप क्षेत्र विस्तार		
	कनकाई नगरपालिका	६
	झापा गाउँपालिका	१,२,३,४,५,७
श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाई, खुमलटार ललितपुरको च.नं.१०० मिति २०७७/०५/०५ गतेको प्राप्त पत्र अनुसार थप क्षेत्र विस्तार भएको।		

६.११ रबर जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७५/०७६ देखि आ.ब.२०७७/०७८ सम्म)
गठन मिति-२०७५/०९/०५ गते विहिवार (आ.ब.२०७५/०७६)

क्र.सं.	पद	पदाधिकारीहरुकोनाम/थर	कृषक समूह/कृषिसहकारी/फर्म/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री बालकृष्ण सापकोटा	श्री हंस रबर तथा चिया गाउँ, कचनकवल- १	मे.न.पा.-६	९८४२६३८४३४

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १६८

क्र. सं.	पद	पदाधिकारीहरूकोनाम/थर	कृषक समूह/कृषिसहकारी/फर्म/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
२	उप-संयोजक	श्री चन्द्रकला ढकाल	श्री अन्तर संस्था ब.कृ.उद्योग केन्द्र, दमक-३	दमक-३	९८०७९५७९०४
३	सचिव	श्री शान्तिराम चिमरिया	श्री कालिका सा.व.उ.स. मे.न.पा.-११ र १२	मे.न.पा.-११	९८५२६७७०७
४	सह-सचिव	श्री ओमप्रकाश वास्तोला	श्री साना किसान प्रा. रबर उ. सं.	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	९८६२७४८२८३
५	सदस्य	श्री ईश्वरी प्रसाद तिमिसिना	श्री झापा नर्सरी, भद्रपुर-४	भद्रपुर न.पा.-४	९८५२६७२६९३
६	सदस्य	श्री राधाकृष्ण दाहाल	श्री साना किसान प्रा. रबर उ. सं.	अर्जुंधारा न.पा.-९	९८५२६८८४७७
७	सदस्य	श्री बबिता गिरी	श्री जामुनवारी सा. वन उ. स. कन्काई नपा ३	कन्काई नपा ३	९८४२७८३३६२
८	सदस्य	श्री चन्द्र बहादुर राई	श्री साधुकुटी कृ.स. स. लि. बाहदशी गा.पा. ६	बाहदशी गा.पा. ६	९८०६०००१३१
९	सदस्य	श्री मैया उप्रेती	श्री तेलपानी सामुदायिक वन उ.स.	मे.न.पा.-३	९८४०८४५५३७

६.१२ रबर जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७७/०७८ देखि आ.ब.२०७८/०७९ सम्म)

पुनर्गठन मिति-२०७७/०६/२९ गते विहिवार (आ.ब.२०७७/०७८)

क्र. सं.	पद	पदाधिकारीहरूकोनाम/थर	कृषक समूह/कृषिसहकारी/ फर्म/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री शान्तिराम चिमरिया	श्री साना किसान प्रा. रबर उ. सं.	मे.न.पा.-११	९८५२६७७०७
२	सदस्य	श्री चन्द्रकला ढकाल	श्री अन्तर संस्था ब.कृ.उद्योग केन्द्र, दमक-३	दमक-३	९८०७९५७९०४
३	सदस्य	श्री ईश्वरी प्रसाद तिमिसिना	श्री झापा नर्सरी, भद्रपुर-४	भद्रपुर न.पा.-४	९८५२६७२६९३
४	सदस्य	श्री ओमप्रकाश वास्तोला	श्री साना किसान प्रा. रबर उ. सं.	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	९८६२७४८२८३
५	सदस्य	श्री चन्द्र बहादुर राई	श्री साधुकुटी कृ.स. स. लि. बाहदशी गा.पा. ६	बाहदशी गा.पा. ६	९८०६०००१३१
६	सदस्य	श्री राधाकृष्ण दाहाल	श्री साना किसान प्रा. रबर उ. सं.	अर्जुंधारा न.पा.-९	९८५२६८८४७७
७	सदस्य	श्री पवित्रा मेचे	श्री कालिका सा.व.उ.स. मे.न.पा.-११ र १२	मे.न.पा.-११	९८२४९८९२२०
८	सदस्य	श्री मैया उप्रेती	श्री तेलपानी सामुदायिक वन उ.स.	मे.न.पा.-३	९८४०८४५५३७
९	सदस्य	श्री राजेन्द्र प्रसाद चम्लगाँई	श्री प्रेरणा कृषि सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-३	९८५२०९३४५४

६.१३ रबर जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८० देखि आ.ब.२०८०/०८१ सम्म)

पुनर्गठन मिति -२०७९/०५/२४ गते शुक्रबार (आ.ब.२०७९/०८०)

क्र.सं.	पद	पदाधिकारीहरूको नाम/थर	कृषक समूह/कृषि सहकारी/फर्म/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री ओम प्रकाश वास्तोला	श्री साना किसान प्रा. रबर उ. सं.	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	९८६२७४८२८३
२	सदस्य	श्री नारायण प्रसाद भट्टराई	श्री अन्तर संस्था ब.कृ. उद्योग केन्द्र, दमक-३	दमक न.पा.-३	९८५२६७५३४३
३	सदस्य	श्री ईन्दिरा पराजुली	श्री साना किसान प्रा. रबर उ. सं.	मेचीनगर न.पा.-११	९८४२६२४०५३
४	सदस्य	श्री दमन्ता निरौला (पोखरेल)	श्री एग्रो फरेट्टी प्रमोसन सेन्टर	भद्रपुर न.पा.-४	९८४२७५४७२

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १६९

क्र.सं.	पद	पदाधिकारीहरूको नाम/थर	कृषक समूह/कृषि सहकारी/फर्म/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
५	सदस्य	श्री गोपाल दुलाल	श्री साना किसान प्रा. रबर उ. सं.	बाह्रदशी गा.पा. ६	९८०६०७५५६२
६	सदस्य	श्री राधाकृष्ण दाहाल	श्री साना किसान प्रा. रबर उ. सं.	अर्जुनधारा न.पा.-९	९८५२६८८४७७
७	सदस्य	श्री राजेन्द्र प्रसाद चम्लागाँई	श्री प्रेरणा कृषि सहकारी संस्था लि.	मेचिनगर न.पा.-३	९८१५०९३४५४
८	सदस्य	श्री लिला देव राई	श्री साधुकुटी कृ.स. सं. लि.	बाह्रदशी गा.पा. ६	९८१६९१६०६६
९	सदस्य	श्री मुना धिमाल	श्री कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	मेचिनगर न.पा.- ११	९८०६०२४६५४

६.१४. रबर जोन क्षेत्र (स्वीकृत मिति-२०७५/०७/०९ गते)

क्र.सं.	गा.पा./न.पा.	क्षेत्र/वार्ड नं.
१	मेचीनगर नगरपालिका	वार्ड नं. २,९,११,१२ र १५
२	विर्तामोड न.पा.	वार्ड नं. ६ र १०
३	बुद्धशान्ती गा.पा.	वार्ड नं. १,२,३ र ४
४	भद्रपुर न.पा.	वार्ड नं. २,३ र ४
५	अर्जुनधारा न.पा.	वार्ड नं. १,३,७,८,९ र ११
६	कचनकवल गा.पा.	वार्ड नं. १,२ र ३
७	कन्काई न.पा.	वार्ड नं. १,२ र ३
८	बाह्रदशी गा.पा.	वार्ड नं. २,५ र ६
९	दमक न.पा.	वार्ड नं. ३ र १०

६.१५ सुपारी जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७५/०७/०६ देखि आ.ब.२०७७/०७/०८ सम्म)

गठन मिति-२०७५/०९/२५ गते बुधवार (आ.ब.२०७५/०७/०६)

सि.नं.	पद	पदाधिकारीहरूको नाम/थर	प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री शेखरनाथ अधिकारी	श्री गौमुखि सुपारी सहकारी सं. लि.	अर्जुनधारा न.पा.-९	९८४२६३३३१२
२	उप-संयोजक	श्री रुद्र प्रसाद चापागाँई	श्री रिता स्टोर्स	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	९८५२६७४३२९
३	सचिव	श्री टिका पाठक	श्री सेतीपानी सुपारी सहकारी सं.लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-२	९८५२६७९३०४
४	सह-सचिव	श्री शृष्मा सुवेदी (अर्याल)	श्री आदर्श महिला कृषि समूह	मे.न.पा.-२	९८०७९०६०४८
५	सदस्य	श्री देवी प्रसाद खतिवडा	श्री नागवेली सुपारी सहकारी सं.लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-४	९८५२६६३३३३
६	सदस्य	श्री प्रेम सागर सापकोटा	श्री श्रद्धा सुपारी सहकारी सं.लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	९८५२६७९६०३
७	सदस्य	श्री चन्द्रकला भण्डारी	श्री बाणगंगा सुपारी सहकारी सं. लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	९८४२६७४४३८
८	सदस्य	श्री बुद्धिमता बराल(खतिवडा)	श्री नागवेली सुपारी सहकारी सं.लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-४	९८५२६६३९३३
९	सदस्य	श्री केदार निरौला	श्री बाहुण्डागी कृषि सहकारी सं.लि.	मे.न.पा.-४	९८१४०५४०३२

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १७०

६.१६ सुपारी जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७७/०७८ देखि आ.ब.२०७८/०७९ सम्म)

पुनर्गठन मिति-२०७७/०९/२७ गते सोमबार (आ.ब.२०७७/०७८)

सि. नं.	पद	पदाधिकारीहरूकोनाम/थर	प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री निलकण्ठ तिवारी	श्री जिवेश स्मृति ट्रेडिड	मे.न.पा-४	९८५२६२२५२२/ ९८०१४१३०००
२	सदस्य	श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	श्री शनिश्चरे सुपारी सहकारी संस्था लिमिटेड	अर्जुनधारा-८	९८४२६५७७१५
३	सदस्य	श्री चक्रपाणी प्रसाई	श्री प्रतिष्ठा कृषि सहकारी संस्था	बुद्धशान्ति-३	९८४२७०२०९९
४	सदस्य	श्री अम्बिका भट्टराई	श्री पाथिभरा साना किसान कृषक समूह	बुद्धशान्ति-२	९८४२६५६३९१
५	सदस्य	श्री दिपक गौतम	श्री शान्तिनगर कृषि सहकारी संस्था	बुद्धशान्ति-६	९८१६९५०३६७
६	सदस्य	श्री हेमन्त खतिवडा	श्री सुनौलो सुनगाभा महिला सुपारी उत्पादन प्रसोधन समूह	बुद्धशान्ति-५	९८४२६५४२६५
७	सदस्य	श्री गान्धारी मिश्र	श्री प्रगती महिला कृषक समूह	अर्जुनधारा-१०	९८२४०९७५८३
८	सदस्य	श्री शान्ता आर्याल	श्री लालुपाते महिला कृषक समूह	मे.न.पा.-२	९८१४९८४५८३
९	सदस्य	श्री हरि बाहादुर वग्ले	श्री अभियान नेपाल बहुदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड	अर्जुनधारा-३	९८५२६७९०१३

६.१७ सुपारी जोन संचालक समितिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८० देखि आ.ब.२०८०/०८१ सम्म) पुनर्गठन मिति-२०७९/०५/२३ गते

विहिवार (आ.ब.२०७९/०८०)

सि.नं.	पद	पदाधिकारीहरूको नाम/थर	प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	संयोजक	श्री दिपक गौतम	श्री शान्तिनगर कृषि सहकारी संस्था	बुद्धशान्ति गा.पा.-६	९८१६९५०३६७
२	सदस्य	श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	श्री शनिश्चरे सुपारी सहकारी संस्था लिमिटेड	अर्जुनधारा न.पा.-८	९८४२६५७७१५
३	सदस्य	श्री छत्र बहादुर तिमिसना	श्री न्यू नमुना सुपारी उत्पादन तथा प्रसोधन सहकारी सं.लि.	बुद्धशान्ति गा.पा.-१	९८५२६७७३९१
४	सदस्य	श्री अम्बिका भट्टराई	श्री पाथिभरा साना किसान कृषक समूह	बुद्धशान्ति गा.पा.-२	९८४२६५६३९१
५	सदस्य	श्री शुष्मा सुवेदी (अर्याल)	श्री आदर्श महिला कृषि समूह	मेचीनगर न.पा.-२	९८०७९०६०४८
६	सदस्य	श्री हेमन्त खतिवडा	श्री सुनौलो सुनगाभा महिला सुपारी उत्पादन प्रसोधन समूह	बुद्धशान्ति गा.पा.-५	९८४२६५४२६५
७	सदस्य	श्री हरि बहादुर वग्ले	श्री अभियान नेपाल बहुदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड	अर्जुनधारा न.पा.-३	९८५२६७९०१३
८	सदस्य	श्री शान्ति प्रसाद चौहान	श्री बाणगंगा सुपारी सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	९८६२६३९४७०
९	सदस्य	श्री राजेन्द्र मिश्र	श्री प्रगति कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-४	९८०४९९७९६७

६.१८ सुपारी जोन क्षेत्र (स्वीकृत मिति-२०७४/०६/२६ गते)

क्र.सं.	गा.पा./न.पा.	क्षेत्र/वार्ड नं.
१	मेचीनगर नगरपालिका	वार्ड नं. १,२,३ र ४
२	बुद्धशान्तीगा.पा.	सवै वडा (१ देखि ७सम्म)
३	अर्जुनधारा न.पा.	सवै वडा (१ देखि ११सम्म)

७. प्रदेश र स्थानीय तहमा संचालित पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमको विवरण

७.१ आ.व. २०७९/०८० मा गा.पा./न.पा.बाट सञ्चालित कृषि पकेट विकास कार्यक्रमको वार्षिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन

क्र. सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मूख्य क्रियाकलापहरू	प्रतिफल/उपलब्धि
१	च्याउ नयाँ	मेचीनगर न.पा.	१ र २		१८	१२००.००	१०८५.५४	४	उत्पादन सामग्री (बीउ २७०० के.जी, दाउरा १६००० के.नी., प्लास्टिक ३०० के.जी., पराल २६ ट्रयाक्टर, ड्रम १८ वटा, डोरी १२८ के.जी., कृषि चुन ५५० के.जी. आदी खरिद तथा वितरण गरिएको)	च्याउ उत्पादन तथा बजारीकरण सहज रुपमा स्थानिय तहमा च्याउ उपलब्ध भएको ।
२	तरकारी नयाँ	बुद्धशान्ति गा.पा.	५	२१	८४.९१	१२००.००	१२००.००	१८०	साना सिँचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग) १ थान, मिनि टिलर ५ थान, प्लाष्टिक टनेल १ वटा, ग्रिन नेट १ वटा, पावर स्प्रेयर १ वटा, कैँची २५ वटा, जैविक विषादी बनाउने ड्रम १ वटा, स्प्रेयर टेकी ६ वटा, ट्राईकोडर्मा २५ के.जी. विरुवा रोप्ने मेसिन १० थान, खरिद तथा वितरण गरिएको।	करिव १८० मे.टन टमाटर उत्पादन भएको। कृषकहरू टमाटर खेतीमा आकर्षित भएको।
	मकै पुरानो		४	२१.५	५.५	६००.००	६००.००	१७५	साना सिँचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग) १ थान, मकै छोडाउने मेसिन ४ वटा, मिनि कम्बाईन मिल ३ वटा, सिडड्रिल मेसिन ४ वटा, स्प्रेयर टेकी १२ वटा, मकैको बीउ १००० के.जी. खरिद तथा वितरण र कृषक तालिम १ पटक संचालन गरिएको।	करिव ११८ मे.टन मकै उत्पादन भएको। कृषकहरूलाई सिँचाई सुविधा पुग्नुका साथै मकै खेती तर्फ आकर्षित भएको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १७२

क्र. सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मूल्य क्रियाकलापहरु	प्रतिफल/उपलब्धि
३	मकै नयाँ	अर्जुनधारा न.पा.	११	२०	६	१२००.००	१२००.००	१५०	मकै छोडाउने मेशिन ५ वटा, स्प्रे टेकी ४ वटा, कुटानी पिसानी मिल १२ वटा, मिनिटिलर १ वटा, मोटर बोरिङ्ग १५ वटा निर्माण र मकैको बीउ ४०० के.जी खरिद तथा वितरण गरिएको ।	मिनि टिलरबाट खनजोत गर्न सजिलो हुनका साथै साना सिंचाईबाट २० हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको ।
	धान पुरानो		५	२०	४.५	६००.००	६००.००	१५०	धानको बीउ खरिद, कुटानी पिसानी मिल १० वटा, धान गोडने मेशिन १० थान, ठेलागाडा ७ थान, झार गोडने मेशिन १ थान शुद्ध तत्व खरिद तथा वितरण गरिएको ।	ज्यामिको लागत घटेको, धानको चामल, गाई बाखाको दाना बनाउन सजिलो भएको, ठेलागाडाको सहयोगले मल खेतबारीमा लैजान सजिलो भएको ।
४	तरकारी नयाँ	विर्तामोड न.पा.	७	३२	११४	६००.००	६००.००	४२	एक पाङ्गे टूली २० थान, काँटा २४ थान, टनेल २६ थान, इन्टरकल्टिभेटर ४ थान, स्प्रेयर टेकी १८ थान, मल्लिङ्ग २४ रोल, ड्याङ्ग मेकर १ थान, बीउ, मल आदि वितरण गरिएको ।	४२ घरघुरी कृषकले ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक तरकारी खेती गरि ५ महिनामा ११४ मे.टन विभिन्न तरकारी उत्पादन गरेको। उत्पादन प्रतिवर्ष ११०% ले वृद्धि हुदै गरिएको। ६५-७० जना कृषकहरुले पुर्ण रोजगारी प्राप्त गरेको।
	तरकारी नयाँ		८	२८	१४२	६००.००	६००.००	३८	एक पाङ्गे टूली २० थान, काँटा १८ थान, टनेल १६ थान, इन्टरकल्टिभेटर ६ थान, स्प्रेयर टेकी २२ थान, मल्लिङ्ग २८ रोल, बीउ, मल आदि वितरण गरिएको ।	३८ घरघुरी कृषकले २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक तरकारी खेती गरि ५ महिनामा १४२ मे.टन विभिन्न तरकारी उत्पादन गरेको। उत्पादन प्रतिवर्ष ८०% ले वृद्धि हुदै गरिएको। ५०-५५ जना कृषकहरुले पुर्ण रोजगारी प्राप्त गरेको।
	तरकारी पुरानो		१०	३५	१३८	६००.००	६००.००	३३	एक पाङ्गे टूली २० थान, काँटा २४ थान, टनेल १८ थान, इन्टरकल्टिभेटर ३ थान, स्प्रेयर टेकी २६ थान, मल्लिङ्ग २३ रोल, बीउ, मल आदि वितरण गरिएको ।	३३ घरघुरी कृषकले ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक तरकारी खेती गरि ५ महिनामा १३८ मे.टन विभिन्न तरकारी उत्पादन गरेको। उत्पादन प्रतिवर्ष १२०% ले वृद्धि हुदै गरिएको।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १७३

क्र. सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मूख्य क्रियाकलापहरू	प्रतिफल/उपलब्धि
										ले वृद्धि हुदै गरिएको। ४५-५० जना कृषकहरूले पुर्ण रोजगारी प्राप्त गरेको।
५	धान	भद्रपुर न.पा.	१	३८	उत्पादन लिन बाँकी	१२००.००	४००.००	५७	धानको उन्नत बीउ वितरण ६० मन, प्राङ्गारिक मलखाद ७.३८ टन वितरण, जिङ्क सल्फेट ७५० के.जी. वितरण, पावर टिलर १ थान वितरण, ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर २० थान वितरण, डिजिटल काटा १ थान वितरण, सिचाई मोटर ७ थान वितरण, किटनाशक विपादी १५०० एम.एल. वितरण, दुसिनाशक विपादी वितरण, कृषक तालिम संचालन, सार्वजनिक सुनवाई र प्रविधि प्रदर्शन गरिएको।	धान पकेट अन्तर्गतका कृषकहरूले सिफारिस मात्राको प्राङ्गारिक मल र जिङ्क सल्फेटको प्रयोग, पावर टिलरको प्रयोग गरि खनजोत तथा अन्य कार्यमा सहजीकरण, तालिम मार्फत कृषकहरू धान खेतीको नवीनतम प्रविधिहरू र रोगकीरा व्यवस्थापन बारे जानकारी भएको, प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम मार्फत कृषकहरूलाई मेसिनद्वारा धान रोपी उक्त प्रविधिको फाईदा र तरिका बारे जानकारी दिईरहेको अवस्था, स्वदेशी धानको जात जस्तै बहुगुणी-२, राम धान लगाउन किसानहरूलाई प्रेरित गरेको।
५	मकै नयाँ	कचनकवल गा.पा.	१	२०	२.९	१२००.००	१२००.००	३७	मकै बोक्ने टूली १ थान, मोटर बोरिङ्ग ६ थान, रोटाभेटर १ थान, मकै सुकाउने नेट जाली ३३ रोल खरिद तथा वितरण गरिएको।	५८ मेट्रिक टन मकै उत्पादन भई रु १५६६०००० मुल्य बराबरको आमदानी भएको। १५ विगाहा जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध भएको र रोटाभेटर मार्फत २० हेक्टर जमिनमा खेति गर्न सहज भएको।
	धान पुरानो		६	२०	४.५	६००.००	६००.००	७०	शुष्म तत्व २०० के.जी. झारनाशक ५०० ml को २०० पिस, स्प्रे टयाङ्की ४९ वटा, मोटर बोरिङ्ग ६ वटा, धान सुकाउने चट्टाल १० वटा, मल बोक्ने ठेला १० वटा खरिद तथा वितरण	९० मेट्रिक टन धान उत्पादन भई रु २२५००००० मुल्य बराबरको आमदानी भएको। १५ विगाहा जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध भएको र रोटाभेटर

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १७४

क्र. सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मूल्य क्रियाकलापहरु	प्रतिफल/उपलब्धि
									गरिएको ।	मार्फत २० हेक्टर जमिनमा खेती गर्न सहज भएको ।
७	मकै नयाँ	बाह्रदशी गा.पा.	७	३३.३३	७.६	१२००.००	८७९.९९	४९	२ झम् मोटर ३२ थान, रोटाभेटर ३ थान बोरिङ १४ वटा, कम्बाईन मिल ३ वटा शुष्क तत्व १०० के.जी., स्प्रे ट्याङ्की १० वटा, डेलिभरि पाईप ४ इन्चको ३०० के.जी वितरण गरिएको ।	करिव २५ हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा पुगेको । लगभग २५० मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएको ।
	तरकारी पुरानो		३	२८.६६	२२.३	६००.००	५९९.९२	७२	१.५ इन्चको मोटर बोरिङ ५ थान, २ इन्चको मोटर २५ वटा, ३ इन्चको मोटर २३ वटा, ३ इन्चको बोरिङ ९ वटा, ४ इन्चको बोरिङ ७ वटा खरिद तथा वितरण भएको ।	करिव ३० हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा पुगेको ।
	धान नयाँ					१२००.००	०.००		कार्यक्रम संचालन नभएको ।	
८	मकै नयाँ	हल्दिबारी गा.पा.	१ र २	२०	२	१२००.००	११८०.००	१६०	पावर टिलर २२ एच.पी. २ थान, ट्रली १ थान, कर्न सेलर १० थान, व्हिल ब्यारो ५ थान, स्प्रेयर २० थान, सिचाई पाईप ५० थान, फलामे हलो १५ थान, मिनि टिलर ९ एच.पी. १ थान, मकैको ४०० के.जी. वितरण गरिएको ।	कृषि यान्त्रिकरणको प्रयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि तथा उत्पादन लागत कम भएको ।
	धान पुरानो		२ र ३	२०	२.५	६००.००	५२०.००	१७५	धानको थ्रेसर १ थान, रिपर १ थान, मिनि टिलर ९ एच.पि. १ थान, सिचाई पाईप ८१ थान धानको विड ९०० के.जी. खरिद गरी वितरण गरिएको ।	कृषि यान्त्रिकरणको प्रयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि तथा उत्पादन लागत कम भएको ।
९	मकै नयाँ	कनकाई न.पा.	५			१७६४.९३	१७६४.९३	२६	४६ वटा मोटर खरिद, २२ वटा मकै छोडाउने मेसिन, मकै सुकाउने झुल, ट्याक्टरमा जोडेर मकै रोप्ने मेसिन खरिद गरेको साथै मकै खेती सम्बन्धी तालिम संचालन गरीएको ।	कनकाई नगरपालिका वडा नं. ५ मा सिचाई सुविधा पुगेको, २२ वटा घरधुरीले मकै छोडाउने मेसिनको प्रयोग गरेको, ५० टन मकै सुकाउनको लागि ग्रिन नेटको प्रयोग गरिएको, वडा नं. ४ र ५ मा आगामी आ.व. देखी न्युनतम २०० हे. क्षेत्रफलमा

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १७५

क्र. सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	प्रतिफल/उपलब्धि
										नयाँ प्रविधिबाट मकै रोप्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
	मकै पुरानो		५	४०		१०३५.४१	१०३५.४१	२४	मकैको बीउ १३८२ के.जी. खरिद गरि वितरण गरिएको, झारमार्ने विषादी खरिद, ९ वटा २३५ क्षमताको सिचाई मोटर खरिद तथा वितरण र मकै खेती सम्बन्धि तालिम तथा गोष्ठी संचालन गरिएको ।	वडा नं. ५ मा टी-एक्स-३६९ जातको मकै रोपिएको, मकैवाली लाग्ने झारपातको नियन्त्रण भएको, कनकाई नगरपालिका वडा नं. ५ मा सिचाईको सुविधा पुगेको, कृषकहरुले मकै उत्पादन सम्बन्धी तालिम पाएको ।
१०	तरकारी पुरानो	झापा गा.पा.	१,६२ ७	२१	१२५	६००.००	६००.००	५०	गोबर मल ३९ ट्याक्टर, बाँस ५१० घना, रासायनिक मल ६९ बोरा, मोटर बोरिङ्ग २ थान, स्प्रे टंकी २ थान, प्लास्टिक टनेल १२ थान, विषादी १०० प्याकेट आलु, कोपी,भिण्डी, बोडीको विउ खरिद गरी वितरण गरेको ।	तरकारी बालीको उत्पादनमा वृद्धि, औजार सामग्रीको प्रयोग भएको, बजारको माग अनुसारको बाली उत्पादन भएको ।
	धान नयाँ		२,३	३०	२००	१२००.००	१२००.००	६०	गोबर मल १२२ ट्याक्टर, रासायनिक मल ६० बोरा, विषादी ५०० बोतल, भिटमिज ५०० बोतल धानको विउ १८५० के.जी. खरिद गरी वितरण गरेको ।	धान बालीको उत्पादनमा वृद्धि, औजार सामग्रीको प्रयोग भएको, बजारको माग अनुसारको बाली उत्पादन भएको ।
११	मकै नयाँ	शिवसताक्षी न.पा.	४	२०	७.५	१२००.००	१२००.००	३५	मकै विउ ६२५ के.जी.वितरण, डेलिभरि पाइप ६०० के.जी., एक पाइप्रे ठेला गाडा ३० थान, रिपर २ थान मकै रोप्ने मेशिन २ थान, electric maize sheller २ थान ड्याङ्ग बनाउने फलामे हलो २० थान, कम्वाईन मिल ३ थान, इलेक्ट्रिक स्प्रे टंकी २१ थान अन्य विषादी तथा शुष्म तत्व वितरण गरिएको ।	उन्नत विउको प्रयोगले मकैको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको, साना कृषि औजार उपकरणहरुको प्रयोगले उत्पादन लागतमा कम हुनुका साथै मकैको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ ।
	धान पुरानो		२	२०	४.५	६००.००	६००.००	४०	धानको बीउ १२०० के.जी., साना सिचाई ८ थान, मिनि टिलर १ थान, डेलिभरि पाइप २५० के.जी., एक पांघ्रे	करिब ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाईको सुविधा थप भई चैते धानको क्षेत्रफलमा समेत वृद्धि

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १७६

क्र. सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मूल्य क्रियाकलापहरु	प्रतिफल/उपलब्धि
									ठेलागाडा २० थान, त्रिपाल ११ थान, अन्य विषादि तथा शुष्म तत्व हरु वितरण गरिएको ।	भएको उन्नत बीउको प्रयोगले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको ।
१२	धान नयाँ	कमल गा.पा.	३	२०	४.५	१२००.००	८०८.००	३००	धानको बिउ १०० बोरा, मोटर बोरिङ्ग ५ थान, स्प्रे ट्याङ्की १० थान, अर्बना ठेला १० थान र विषादी वितरण तथा तालिम २ वटा संचालन भएको ।	२०० संख्या लाभान्वित, सिचाईमा पहुच, आर्थिक स्तरमा सुधार, करिव ३० हेक्टर मा क्षेत्र विस्तार भएको र ५० प्रतिशत धान उत्पादन भएको ।
	धान पुरानो		१	३०	४.५	६००.००	४१९.००	२००	धानको बिउ ३०० बोरा, मोटर बोरिङ्ग ११ थान, फरुवा ३० थान, स्प्रे ट्याङ्की २० थान अर्बना ठेला २० थान र विषादी तथा तालिम २ वटा संचालन भएको ।	३०० संख्या लाभान्वित, सिचाईमा पहुच, आर्थिक स्तरमा सुधार, करिव २० हेक्टर मा क्षेत्र विस्तार भएको र ६० प्रतिशत धान उत्पादन भएको ।
१३	मकै नयाँ	दमक न.पा.	३	२०	५	१२००.००	११३०.००	६०	९ वटा मोटर बोरिङ्ग जडान र ६ वटा २झम मोटर क्षमताको मकै छोडाउने मेशिन खरिद भएको ।	९ वटा सिचाईको बोरिङ्ग जडान बाट ३५ विगाहा क्षेत्रफलमा सिचाई सुविधा पुगेको छ । जसबाट ६० घर परिवार सख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । र सिचाई सुविधाको कारण मकै उत्पादन वृद्धि भएको छ । अरु थप हिँउदे तथा वसन्ते मकैको क्षेत्रफल बढाउन सकिने छ । ६ वटा २झम मोटर क्षमताको मकै छोडाउने मेशिनबाट ६० घर परिवारले आधुनिक साना मेशिन औजार उपकरण प्रयोग गरि कृषि यन्त्रिकरणको प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन् ।
	चैते धान पुरानो		३	२०	४.५	६००.००	५४०.००	५५	५ वटा मोटर बोरिङ्ग जडान	५ वटा मोटर बोरिङ्ग बाट २० विगाहा क्षेत्रफलमा थप सिचाई सुविधा पुगेको छ । जसबाट ५५ घर परिवार संख्या प्रत्यक्ष

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १७७

क्र. सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	प्रतिफल/उपलब्धि
										लाभान्वित भएका छन् । सिचाई सुविधाका कारण चैते धानको उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ ।
१४	धान नयाँ	गौरादह न.पा.	७	२४.१३	५.९८	१२००.००	११४८.००	३३	शुष्म तत्व ३५० के.जी., विषादी १०० पिस, पावर टिलर ३ वटा, व्हील ब्यारो १३ वटा, त्रिपाल १५ वटा, प्राङगारीक मल २००० के.जी., झोल मल १००० लिटर, फोलियर स्प्रे ३३ वटा, डैचाको बीउ ७५ के.जी., हर्दिनाथ धानको विउ १००० के.जी., स्वर्ण सब १ धानको बीउ १००० के.जी. खरिद तथा वितरण गरीएको ।	२४.१३ हेक्टर क्षेत्रमा चैते धानको क्षेत्र विस्तार भएको ।
	धान पुरानो		७	२४.६	५.९३	६००.००	५२९.९२	१५२	साना सिचाई ४ थान, बपें धानको विउ १३५० के.जी., १५०० के.जी. चैते धानको बीउ, ५५० के.जी. शुष्म तत्व, विषादी ५०० ml झोल १६ पिस, धुलो विषादी २०० के.जी. , प्रौगारीक मल ४० बोरा खरिद र डिजिटल काँटा ४ थान, बोरा १२०० थान वितरण गरिएको ।	२४.६ हेक्टर क्षेत्रमा चैते धानको क्षेत्र विस्तार भएको ।
१५	मकै नयाँ	गौरीगञ्ज गा.पा.				१२००.००	०.००		कार्यक्रम संचालन नभएको ।	
	मकै पुरानो		१	३०	३६०० के.जि.	६००.००	६००.००	३२	साना सिचाई (मोटर बोरीङ्ग र मेसिन) १० थान, स्प्रे ट्याङ्की १८ थान, मकै रोप्ने मेसिन ४ थान, मकै गोड्ने हलो खरीद १५ थान खरिद तथा वितरण गरीएको ।	३० हेक्टर जमिनमा ३० जना कृषकलाई मकै खेती गरी १०८००० मकै उत्पादन गरी करिब रु. २९७०००० । आम्दनी गरेको साथै ३०० जनालाई आमसिक रोजगारी सृजना भएको र २५ हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध भएको ।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १७८

क्र. सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	प्रतिफल/उपलब्धि
	जम्मा					२८०००.३४	२३४४०.७९	२४५९		

७.२ आ.व. २०७९/०८० मा गा.पा./न.पा.बाट सञ्चालित पशु सेवा पकेट विकास कार्यक्रमको वार्षिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन (आ.व.२०७९/०८०)

क्र.सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	प्रतिफल/उपलब्धि
१	माछा	अर्जुनधारा न.पा.	२२११	१	२०	७००	७००	३	३ वटा पोखरी निर्माण, २ मोटर पम्प, २०००० माछाको भुरा खरिद तथा वितरण गर्नुका साथै माछाको विधिकरण तालिम(सुकुटी बनाउने) सम्बन्धि तालिम संचालन भएको ।	३ वटा नयाँ पोखरी निर्माण, ३ जना माछा व्यवसायि उद्यमीको निर्माण, बाह्य माछालाई केहि प्रतिस्थापन गरिएको, स्वरोजगारको सिर्जना भएको, प्रोटीन पोषण तत्वको उपलवधता भएको ।
२	माछा	वर्तिमोड न.पा.	२,७२८	२.२५	२३	७००	६९५.६	४ वटा फर्म	कृषक भ्रमण, १८ कट्टा मा क्षेत्र विस्तार, २७००० माछा भुरा वितरण, साना सिचाई १ वटा, समरसियल १ वटा खरिद तथा वितरण गरिएको ।	१८ कट्टामा क्षेत्र विस्तार भएको ।
३	माछा	भद्रपुर न.पा.	१	४.५	५	१५००	९००	५०० परिवार	जलासय क्षेत्र विस्तार ४.५ हेक्टर, डिपफ्रिज खरिद, महाजाल खरिद, माल बहाक विद्युतिय नयाँ मोडलको सफारी खरिद, ४झम समरसियल मोटर खरिद, १झम समरसियल मोटर खरिद, माछा स्टोरेज टंकी निर्माण, वयल स्टार्टर खरिल, २झम मोटर किलस्कर, हेङ्गिडि केन वाईर खरिद तथा वितरण गरिएको ।	स्वच्छ र ताजा माछा सहज रुपमा सस्तो मुल्यमा उपलव्ध भै खाध्य सुरक्षामा टेवा पुगी रोजगारीको अवसर सृजना हुने ।
४	बाखा	कमल गा.पा.	०	०	०	१५००	०	०	कार्यक्रम संचालन नभएको ।	
	जम्मा					४४००	२२९५.६			

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १७९

७.३ कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाको ब्लक विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व.२०७९/०८०)

क्र.सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (र. हजारमा)	खर्च (र. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	प्रतिफल/उपलब्धि
१	धान ब्लक	गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिका	गौरादह- १ कमल -२	१२०	५०८	१३००.००	११४९.७	९४	साना सिचाई जडान-३ सेट, कृषि उत्पादन सामग्रीहरु तर्फ धानको मूल विउ खरिद-२१० के.जी., बीउ धान सुकाउनका लागि चटाल र भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण भएको, बीउ धान उत्पादन सम्बन्धि तालिम, बाली उपचार शिविर संचालन गरिने ।	धान क्षेत्रको उत्पादन क्षेत्र विस्तार, सिंचित क्षेत्र विस्तार, बजारीकरण र व्यावसायिकरण हुने ।
२	मकै ब्लक	गौरीगंज गाउँपालिका	२	१५२	६	१३००.००	१२९८.७१	१२५	यान्त्रिकरण अन्तर्गत मकै रोप्ने मेशिन-२ थान, मकैको पिठो बनाउने मिल-१ थान, मकै छोडाउने मेशिन-१ थान, खरिद गरिने, साना सिचाई जडान-२४ सेट, मिल मेशिनरी राख्न र मकै सुकाउन चटालको निर्माण भएको ।	मकै क्षेत्रमा सिचाई विस्तार, यान्त्रिकरण उद्योग स्थापना र व्यावसायिकरण हुने ।
३	केरा ब्लक	झापा गाउँपालिका	२,३,६,७	१०५	५०	१३००.००	१३०१.०९	१४	यान्त्रिकरण अन्तर्गत ट्रयाक्टर, रोटाभेटर तथा कल्टिभेटर सहित १ सेट, साना सिचाई जडान-५ सेट, कृषि उत्पादन सामग्रीहरु जस्तै केराको टिस्यु कल्चर विरुवा खरिद-३५०० थान, प्राङ्गारिक मल, जैविक विषादि आदी ।	केरा क्षेत्रको विस्तार, सिचाई क्षेत्र विस्तार, ढुवानी र उत्पादनको व्यवसायिकरण भएको
	जम्मा					३९००.००	३७४९.५०			

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १८०

७.४ मत्स्य तथा पशुवस्तु ब्लक विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/०८०)

क्र.सं.	संभागको नाम (.....पकेट)	कार्यक्रम संचालन भएको स्थानीय तह	वडा नं.	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकत्व (मे.टन)	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	प्रतिफल/उपलब्धि
१	अर्जुनधारा मत्स्य ब्लक समन्वय समिति	अर्जुनधारा नगरपालिका	१-११ सम्म	४६	३.७	२०००.००	१९३६.४	२२ वटा मत्स्य फर्म	क्षेत्र विस्तार, मर्मत सुधार, फिस म्याट स्थापना, यान्त्रीकरण र माछा भुरा, मत्स्य शिविर, रोग निदान कार्यक्रम, प्रविधिक तथा समन्वय समिति बैठक र अन्तरक्रिया गोष्ठी संचालन	१.२ हेक्टर नयाँ पोखरी क्षेत्र विस्तार भएको, २.८ हेक्टर पुरानो पोखरी मर्मत भएको, समरसियल ५ सेट, मोटर बोरिङ्ग १ थान, महाजाल ६ थान, डिजीटल काँटा २ थान, ग्रास कटर २ थान, दाना बनाउने मेशिन १ थान, मत्स्य विक्री केन्द्रको स्थापना भएको, फिस मार्ट स्थापना भएको ।
२	अर्जुनधारा गाई ब्लक समन्वय समिति	अर्जुनधारा नगरपालिका	१ र २	गाई खरिद ३९ वटा	१२०० लि.	३०००.००	२९४९.८	२५०	डेरि भवन निर्माण, गाईको गोठ निर्माण, गाई खरिद, औषधी खरिद, गाईपालन तालिम, घाँसको व्रीउ खरिद, काउ म्याट खरिद, योजना तर्जुमा बैठक, कार्यक्रम अभिमुखि गोष्ठी र कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन	कार्यक्रम संचालन पुर्व ५०० लि दैनिक दुध उत्पादन हुदै आएको कार्यक्रम संचालन पश्चात दैनिक १२०० लि. दुध उत्पादन तथा संकलन भईरहेको छ ।
३	कनकाई बाखा ब्लक समन्वय समिति	कनकाई नगरपालिका	१ र २	३००	पाठापाठी र खसी/बोका उत्पादन	२०००.००	१७९२	३००	बाखाको खोर निर्माण, मटरसहितको च्यामकटर खरिद, औषधी खरिद, बाखा पालन तालिम, तर्जुमा बैठक, कार्यक्रम अभिमुखि गोष्ठी र कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन	पाठापाठी तथा खसीबोका उत्पादन वार्षिक ५०० उत्पादन
	जम्मा					७०००.००	६६७८.१३			

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १८१

खण्ड-च

द. संस्था सूचीकृतको विवरण

द.१. धान सुपरजोन अन्तर्गत सूचीकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण
(आ.ब.२०७९/०८०)

सि.न.	दर्ता मिति	कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरूको नामावली	सदस्य संख्या			ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
			महिला	पुरुष	जम्मा			
१	२०७९/०४/२९	श्री निरौला बहुदेशिय कृषि फर्म		१	१	गौरादह न.पा.-६	श्री राम प्रसाद निरौला	९८०६०८६३५८
२	२०७९/०४/३०	श्री युवा कृषक समूह	२	११	१३	भद्रपुर न.पा.-१	श्री भद्र बहादुर राई	९८१५०९३९८७
३	२०७९/०५/०६	श्री मिलिजुली कृषि तथा पशुपालन समूह				भद्रपुर न.पा.-४	श्री शुक्रबहादुर राई	
४	२०७९/०५/१३	श्री आधुनिक कृषक समूह	४	११	१५	गौरीगन्ज गा.पा.-३	श्री पदम बहादुर कार्की	९८१४९१८४४२
५	२०७९/०५/१३	श्री भगवत कृषि फर्म	१		१	भद्रपुर न.पा.-४	श्री ईन्द्र कुमारी लिम्बु	९८०४९००५८०
६	२०७९/०५/१३	श्री रेनुका कृषि फर्म	१		१	भद्रपुर न.पा.-४	श्री रेनुका लिम्बु	९८०७९८५०१०
७	२०७९/०५/१४	श्री सनम कृषि फर्म		१	१	अर्जुनधारा न.पा.-४	श्री जित बहादुर खत्री	९८४२६४१२८९
८	२०७९/०५/१५	श्री उमङ्ग कृषि तरकारी फलफुल कृषक समूह				अर्जुनधारा न.पा.-४	श्री महलमान खड्का	९८०४९९३९९९
९	२०७९/०५/१५	श्री लक्ष्मी कृषि फर्म		१	१	गौरादह न.पा.-६	श्री लक्ष्मी प्रसाद संग्रौला	९८४२६६५६८८
१०	२०७९/०५/१५	श्री माँ लक्ष्मी बहुदेशिय कृषि फर्म		१	१	गौरादह न.पा.-६	श्री नेत्र बहादुर कटुवाल	९८२३४०४१६८
११	२०७९/०५/१५	श्री गोदावरी कृषक समूह	१२	१०	२२	गौरीगन्ज गा.पा.-३	श्री नारायण गिरी	९८०७९८१३२९
१२	२०७९/०५/१५	श्री थुलुङ्ग राई कृषि फर्म	२	२	४	हल्दीबारी गा.पा.-१	श्री अर्जुन कुमार राई	९८१४९९३९८८
१३	२०७९/०५/१५	श्री सुनगाभा कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	९	११	२०	भद्रपुर न.पा.-४	श्री मान बहादुर लिम्बु	९८२३१२३५४०
१५	२०७९/०५/१५	श्री तोपगाछी हरियाली कृषि सहकारी संस्था लि.	४०	७४	११४	कमल गा.पा.-१	श्री तेज बहादुर बस्नेत	९८४२६३०४६४
		जम्मा		१२३	१९४			

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १८२

द.२.धान सुपरजोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण
(आ.ब.२०८०/०८१)

क्र.सं.	दर्ता मिति	कृषकसमूह/सहकारी/उद्यमी/फर्म/ संस्थाको नामावली	सदस्यसंख्या			ठेगाना	सम्पर्क व्यक्तिको नाम	सम्पर्क नं.	कैफियत
			महिला	पुरुष	जम्मा				
१	२०८०/०६/१२	श्री टाडटिङ्ग कालीखोला पैनी सिचाई जल उपभोक्ता संस्था	४६०	३४०	८००	अर्जुनधारा न.पा.-४	श्री रुद्र प्रसाद रिमाल	९८४५४५०६८ १	२०८०/०८१
२	२०८०/०६/१७	श्री पुष्पाञ्जली महिला कृषि सहकारी संस्था लि.	१००		१००	भद्रपुर न.पा.-१	श्री तुलसा थापा	९७४६६६२३९८	२०८०/०८१
३	२०८०/०६/२४	श्री युनिशा कृषि फर्म		१	१	गौरादह न.पा.-६	श्री प्रेम बहादुर श्रेष्ठ	९८१५९५४१७२	२०८०/०८१
४	२०८०/०६/२४	श्री आदर्श कृषि फर्म	१		१	गौरादह न.पा.-६	श्री खड्ग कुमारी पाठक	९८६०६६६६३७	२०८०/०८१
५	२०८०/०६/२४	श्री बाँस्तोला कृषि फर्म	१		१	गौरादह न.पा.-६	श्री मोतीलाल बाँस्तोला	९८४२६९७९०१	२०८०/०८१
६	२०८०/०६/२५	श्री न्यू कञ्चन कृषि सहकारी संस्था लि.	२७४	२२६	५००	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	श्री जनदिन खतिवडा	९८४२७००४४ १	२०८०/०८१
७	२०८०/०६/२५	श्री झापाली कृषक समूह	१२	१३	२५	गौरादह न.पा.-६	श्री होमनाथ न्यौपाने	९८१६९८४९६२	२०८०/०८१
८	२०८०/०६/२५	श्री बाली विकास मत्स्य तथा पशुपालन कृषक समूह	३	१२	१५	कचनकवल गा.पा.-४	श्री रघुनन्दन गणेश	९८१६९७५५०२	२०८०/०८१
९	२०८०/०६/२७	श्री अर्जुनधारा नगर विकास बहुदेशिय सहकारी संस्था लि.			१०६७	अर्जुनधारा न.पा.-४	श्री प्रत्युस आजाद राना	९८०१४०१३११	२०८०/०८१
		जम्मा	८५१	५९२	२५१०				

द.३.रबर जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण
(आ.ब.२०७४/०७५ देखि आ.ब.२०८०/०८१ सम्म)

दर्ता नं.	दर्ता मिति	उद्यमीकृषक/कृषक समूह/ कृषि सहकारीहरूको नामावली	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्तिको नाम	सम्पर्कनं.	कैफियत
१	२०७५/०८/१४	श्री जलकन्या देवी एग्रो फोरेष्ट्री ईन्डष्ट्रीज	भद्रपुर-४	श्रीईश्वरी प्रसाद तिमल्सिना	९८५२६७२६१३	२०७५/०७६

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १८३

दर्ता नं.	दर्ता मिति	उद्यमीकृषक/कृषक समूह/ कृषि सहकारीहरुको नामावली	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्तिको नाम	सम्पर्कनं.	कैफियत
२	२०७५/०८/२०	श्री अन्तरसंस्था बहुद्वेषिय कृषि उद्योग केन्द्र प्रा.लि.	दमक-६	श्रीकाशिनाथ पौडेल	९८४२६३२०३३	२०७५/०७६
३	२०७५/०८/२०	श्रीतेलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	मे.न.पा.-३	श्री शेरबहादुर थापा	९८२५९२३३२५	२०७५/०७६
४	२०७५/०८/२३	श्री भारतीकृषि फर्म प्रा.लि.	कचनकवल गा.पा.-३	श्रीपशुराम भारती	९८५२६७३७०७	२०७५/०७६
५	२०७५/०८/२४	श्री हंसरवर तथा चिया गाडेन	कचनकवल गा.पा.-३	श्रीबालकृष्ण सापकोटा	९८४२६३८४३४	२०७५/०७६
६	२०७५/०८/२४	श्रीजामुनबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	कन्काईन.पा.१,२	श्रीख्यामराज सिटौला	९८५२६७७१२३	२०७५/०७६
७	२०७५/०८/२५	श्रीगोस्वामी कृषि फर्म	बाहदरशीगा.पा.-५	श्रीशुसान्त गोस्वामी	९८१५०९१६२६	२०७५/०७६
८	२०७५/०८/२५	श्री साईट्रिडर्स	वितर्तामोडन.पा.-६	श्री दिलिपगोस्वामी	९८५२६७९९२०	२०७५/०७६
९	२०७५/०८/२६	श्री प्राकृतिक रबर कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तिगा.पा.-३	श्री ओमप्रकाश वास्तोला	९८६२६१४१८७	२०७५/०७६
१०	२०७५/०८/२६	श्री प्रयास नर्सरी	बुद्धशान्तिगा.पा.-३	श्री ओमप्रकाश वास्तोला	९८६२७४८२८३	२०७५/०७६
११	२०७५/०८/२६	श्री कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	मे.न.पा.-११२ १२	श्री योगराज भट्टराई	९८०६०२४६५४	२०७५/०७६
१२	२०७५/०८/२७	श्री साधुकुटी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	बाहदरशीगा.पा.-६	श्री ज्ञानप्रसाद सुवेदी	९८४९९५२५११	२०७५/०७६
		श्री चन्द्र बहादुर राई	बाहदरशीगा.पा.-६		९८०६०००१३१	
		श्री संजयलिम्बु	वितर्तामोडन.पा.-१०		९८१५०५००७९	
		श्री श्यामबहादुर राई	बाहदरशीगा.पा.-६		९८१८५२९८७२	
		श्री रुद्रबहादुर राई	वितर्तामोडन.पा.-१०		९८०६०९०६८२	
		श्री आईतबहादुर राई	बाहदरशीगा.पा.-६		९८०७९२१८२९	
		श्री हरिभक्त श्रेष्ठ	बाहदरशीगा.पा.-६			
		श्री टिकाराम जवेगु	बाहदरशीगा.पा.-६			
१३	२०७५/०८/२७	श्री आर सि.रबर कृषि फर्म	बुद्धशान्तिगा.पा.-१	श्री रामचन्द्र खतिवडा	९८०२६७७९०५	२०७५/०७६
१४	२०७५/०८/२७	श्री सानाकिसान प्राकृतिक रबर उत्पादन संघ नेपाल	बुद्धशान्तिगा.पा.-३	श्री चन्द्र प्रकाश अधिकारी	९८४३५५७१५८७	२०७५/०७६
१५	२०७५/०८/२८	श्री गंगाकृषि उद्योग केन्द्र	अर्जुनधारान.पा.-९	श्री कौशिला देवि रेग्मी	९८५२६७३६४५	२०७५/०७६
१६	२०७५/०८/२८	श्री प्रेरणा कृषि सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-२	श्री रंगलाल अधिकारी	९८१५९५७९१३	२०७५/०७६
१७	२०७५/०९/०१	श्री स्मृति नर्सरी	बुद्धशान्तिगा.पा.-३	श्री धरणीधर पोखरेल	९८५२६८२५९५	२०७५/०७६
१८	२०७५/०९/०१	श्री आदर्शनमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	बुद्धशान्ति-३२२	श्री तिलनारान रिजाल	०२३-५५५१४६	२०७५/०७६
१९	२०७५/०९/०१	श्री सुधाफल रस प्रा.लि.	अर्जुनधारान.पा.-९	श्री खगेन्द्र प्रसाद ढकाल	९८५२६७९९०१	२०७५/०७६

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १८४

दर्ता नं.	दर्ता मिति	उद्यमीकृषक/कृषक समूह/ कृषि सहकारीहरूको नामावली	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्तिको नाम	सम्पर्कनं.	कैफियत
२०	२०७५/०९/०१	श्री गिरीकृषि फर्म	अर्जुनधारा.पा.-	श्री प्रेमराज गिरी	९८५२६७४४६६	२०७५/०७६
२१	२०७६/०५/१७	श्री डिम्माखुट्टी मिश्रित कृषक समूह	हल्दीबारीगा.पा.-१	श्री प्रेमकुमार राई	९८०७९५२००४	२०७६/०७७
२३	२०७६/०५/२६	श्री एग्रोफरेट्टी प्रमोसन सेन्टर प्रा.लि.	भद्रपुरन.पा.-४	श्री दीनवन्दु पोखरेल	९८४१४४५८१२	२०७६/०७७
२४	२०७६/०५/२६	श्री नमुनाकृषि फर्म	बुद्धशान्तीगा.पा.-३	श्री सिताराम बास्तोला	९८६२६७८९९६	२०७६/०७७
२५	२०७६/०५/२६	श्री घरबगौँचा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	बाह्रदशीगा.पा.-६	श्री लक्ष्मी तिवारी	९८०७९३१२७०	२०७६/०७७
२६	२०७७/०५/२३	श्री प्रतिष्ठा कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तीगा.पा.-३	श्री ओमप्रकाश बास्तोला	९८६२७४८२८३	२०७७/०७८
२७	२०७८/०५/११	श्री धार्इजन पशुपालन तथा व्यवसायिक कृषि फर्म प्रा.लि.	मे.न.पा.-११	श्री शान्तिराम चिमरिया	९८५२६७७१०७	२०७८/०७९

८.४. सुपारी जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

सि.न.	दर्ता मिति	कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरूको नामावली	सदस्य संख्या			ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
			महिला	पुरुष	जम्मा			
१	२०७९/०४/३१	श्री एलिस कृषि फर्म		१	१	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	श्री धन बहादुर श्रेष्ठ	९८१७९४२३१९
२	२०७९/०४/३१	श्री सत्यसाई कृषि फर्म	१		१	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	श्री संघ्या कुमारी दाहाल	९८१६९०५७६४
३	२०७९/०५/०६	श्री पुष्पाञ्जली कृषि पशु तथा माछापालन फर्म		१	१	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	श्री खेमराज बास्तोला	९८४४६४१७४८
४	२०७९/०५/१४	श्री द हेल्दी फुड फर्म एण्ड नर्सरी		१	१	बुद्धशान्ती गा.पा.-५	श्री हेमन्त खतिवडा	९८४२६५४२६५
५	२०७९/०५/१४	श्री किसान सुपारी स्टोर		१	१	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	श्री चुडामणी पाण्डे	९८४२७९६३७७
६	२०७९/०५/१५	श्री नमुना कृषि फर्म		१	१	अर्जुनधारा न.पा.-१०	श्री कुमारी भण्डारी	९८०६०६५९६०
७	२०७९/०५/१५	श्री गंगा कृषि फर्म	१		१	अर्जुनधारा न.पा.-१०	श्री गंगादेवी प्रसाई	९८५२६७९६०३
८	२०७९/०५/१५	श्री गौरभ बहुदेशिय कृषि फर्म	१		१	मेचीनगर न.पा.-१	श्री भिमा गुरागाँई	९८४२७३८३८८
९	२०७९/०५/१५	श्री प्रगती कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-४	श्री राजेन्द्र मिश्र	९८४९९७९६७
१०	२०७९/०५/१५	श्री आश्विनी एण्ड आयशता कृषि फर्म	१		१	मेचीनगर न.पा.-२	श्री शुष्मा घिमिरे	९८१४०२२०१८

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७९/०८० : १८५

सि.न.	दर्ता मिति	कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक	सदस्य संख्या			ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
		जम्मा	४	६	१०			

८.५. सुपारी जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१)

सि. न.	दर्ता मिति	कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरूको नामावली	सदस्य संख्या			ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	पान नं.
			महिला	पुरुष	जम्मा				
१	२०८०/०६/०९	श्री नविन कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-२	श्री होम बहादुर राई	९८१४०८०४१०	६१२३९११४१
२	२०८०/०६/१७	श्री हनुमान सुपारी प्रशोधन केन्द्र		१	१	बुद्धशान्ती गा.पा.-६	श्री हेमराज भट्टराई	९८१५५३५२२९	६०२६९८१६४
३	२०८०/०६/२१	श्री पुर्ण कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-३	श्री पुर्णभक्त पौडेल	९८२१३२६९६५	६०३४४९४५५
४	२०८०/०६/२१	श्री पारिजात कृषि फर्म	१		१	मेचीनगर न.पा.-२	श्री गंगामाया अधिकारी	९८४३८९०७७५	६११९६८३६०
५	२०८०/०६/२१	श्री रामचन्द्र कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-३	श्री दिपकराज दाहाल	९८१४०९०९०३	६१०६९९१४८
६	२०८०/०६/२१	श्री उर्वरा कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-३	श्री राकेश श्रेष्ठ	९८४५५०००२२	६१३२८४०६०
७	२०८०/०६/२१	श्री दाहाल कृषि फर्म	१		१	मेचीनगर न.पा.-२	श्री सावित्रा दाहाल	९८६३७०५०१ ३	६१२९१८६१२
८	२०८०/०६/२१	श्री सरस्वती कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-२	श्री डम्बर प्रसाद कोईराला	९८४२११८१८८	११९८४१६९७
९	२०८०/०६/२२	श्री गन्तव्य कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-४	श्री गणेश बहादुर थापा	९८४२१०३४८५	
१०	२०८०/०६/२३	श्री सोफिया कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-३	श्री सौराज कृषि	९८६२७७८७४६	३०५४३९२०८
११	२०८०/०६/२४	श्री आचार्य कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-१	श्री सुनिल आचार्य	९८६६७७६४६४	२०७८/०७९
१२	२०८०/०६/२४	श्री शिवबाबा कृषि फर्म एण्ड नर्सरी प्लान्ट		१	१	अर्जुनधारा न.पा.-९	श्री दिननाथ शिवाकोटी	९८०४९४८६४६	
१३	२०८०/०६/२५	श्री महिला कृषि सुपारी समूह	१५		१५	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	श्री मैयादेवी गजुरेल	०२३-५५५३६२	
१४	२०८०/०६/२५	श्री बनें शान्ति कृषक समूह	६	१९	२५	बुद्धशान्ती गा.पा.-४	श्री ज्ञान बहादुर मगर	९८४४६६३०४३	
१५	२०८०/०६/२५	श्री श्रेयन्स पशुपालन तथा कृषि फर्म		१	१	मेचीनगर न.पा.-१	श्री विक्रम खड्का	९८०१४१८५६२	
१६	२०८०/०६/२५	श्री सिरिसे सुपारी प्रशोधन केन्द्र		१	१	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	श्री रमेश अधिकारी	९८४२६२३६२९	
१७	२०८०/०६/२५	श्री अंकित सुपारी प्रशोधन केन्द्र		१	१	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	श्री प्रदिप कुमार गुप्ता	९८४२७०१०४५	
१८	२०८०/०६/२५	श्री समृद्धि सुपारी प्रशोधन केन्द्र	१		१	बुद्धशान्ती गा.पा.-२	श्री सविता कुमारी साह	९८४७३२३२२२	

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.ब. २०७९/०८० : १८६

सि. न.	दर्ता मिति	कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको नामावली	सदस्य संख्या			ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	पान नं.
			महिला	पुरुष	जम्मा				
		जम्मा	२४	३२	५६				

द.६. मकै जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०७९/०८०)

सि.न.	दर्ता मिति	कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको नामावली	सदस्य संख्या			ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
			महिला	पुरुष	जम्मा			
१	२०७९/०५/१४	श्री जानकी बहुदेशिय कृषि फर्म	१		१	झापा गा.पा.-२	श्री जानुका आचार्य	९८१५९१८४८४
२	२०७९/०५/१५	श्री कुवाडीदेवी कृषि समूह	१०	१०	२०	झापा गा.पा.-२	श्री द्वारिका खतिवडा	९८१७९७५८०५
३	२०७९/०५/१५	श्री कुवाडी कृषि समूह	७	१६	२३	झापा गा.पा.-२	श्री किसनलाल राजवंशी	९८२४०३६५५०
४	२०७९/०५/१५	श्री नव उदय कृषक समूह	२७	२	२९	झापा गा.पा.-४	श्री ईन्द्र बहादुर कटुवाल	९८१४९२१७५१
		जम्मा	४५	२८	७३			

द.७. मकै जोन अन्तर्गत सूचिकृत भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि उद्यमी/कृषि फर्म वा कम्पनी तथा जल उपभोक्ता समितिको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१ सम्म)

क्र. सं.	दर्ता मिति	कृषक समूह/कृषिसहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको नामावली	संख्या			ठेगाना	सम्पर्क व्यक्तिको नाम	सम्पर्क नं.	कैफियत
			महिला	पुरुष	जम्मा				
१	२०८०/०६/२२	श्री बेनुबाजा बहुदेशिय कृषक समूह	२५	१४	३९	कनकाई न.पा.-५	श्री तिलक ढुंगेल	९८४२६७४९०६	
२	२०८०/०६/२४	श्री जनजागरण कृषि समूह	१२	१८	३०	झापा गा.पा.-२	श्री देवनारायण शाह	९८१७९१४२५१	
३	२०८०/०६/२५	श्री आकाश देवी कृषक समूह	८	२३	३१	झापा गा.पा.-२	श्री गणेश बहादुर कार्की	९८०६०९५११५	
		जम्मा	४५	५५	१००				



यस आ.व. २०७९/२०८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा स्थानीय तहबाट संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा तथा रिपोर्टिङ्ग वरिष्ठ कृषि अधिकृत श्री रविन्द्र सुवेदी ज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको।



यस प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भापाको आ.व. २०७९/२०८० को राईस मित मोडल कार्यक्रमअन्तर्गत कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरमा खरिद भएको ट्रयाक्टर सेट अनुगमनका क्रममा व.क.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी, प्रा.स. श्री मोहन कुमार सिंह, प्रा.स. श्री रविन निरौला साथमा सहकारीका व्यवस्थापक श्री दिपक काभले लगायत अन्य। स्थान: मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि., मे.न.पा.-५। भापा।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७८/०७९ : १८८



कृषि यन्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल बहुदेशीय सहकारी संस्था लि. मे.न.पा.-१४ ले खरिद गरेको कम्वाईन हार्भेष्टर चैनवाला र चार चक्के राईस ट्रान्सप्लान्टरको अनुगमनका क्रममा व.कृ.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी साथमा सहकारीका व्यवस्थापक श्री भूपाल गौतम ।



श्री सिमलडाँगी कृषक समूह, भापा गा.पा.-५, ले हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरेको मकै पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर ।



श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि., कचनकवल गा.पा.-६, ले कृषि यान्त्रिकरणमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत धान थ्रेसर १ थान अनुगमनका क्रममा



श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि., भापा गा.पा.-६, ले कृषि यान्त्रिकरणमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत मकै थ्रेसर १ थान अनुगमनका क्रममा




श्री टाइनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि., भन्पा गा.पा.-घ, ले कृषि यान्त्रिकरणमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत मकै थ्रेसर १ थान र पावर टिलर १ थान अनुगमनका क्रममा ।



माटोको अवस्था विश्लेषणको लागि भन्पा गा.पा., कनकाई न.पा. गौरादह न.पा. गौरागन्ज गा.पा. कचनकवल गा.पा. आदि क्षेत्रहरूमा निःशुल्क माटो परिक्षण शिविर संचालन गरिएको ।



मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रममा लगाइएको DKC 9081 जातको मकै वालीको अनुगमनका क्रममा व.कृ.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी कृषकहरू तथा संचारकर्मीहरू सहितको टोली ।



साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रममा निर्माण सम्पन्न गरिएको मोटर बोरिङ्ग अनुगमनका क्रममा।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७८/०७९ : १२१



चैते धान क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा लगाईएको चैते धानको अनुगमनका क्रममा।

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७८/०७९ : १९२



गत आ.व. २०७८/२०७९ को संचालित कार्यक्रमहरूको लेखापरिक्षणका लागि आउनु भएका म.ले.प.को टोलीले फिल्डमा चारचक्के राईस ट्रान्सप्लान्टर, रबर प्रशोधन उद्योग र सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योगको अनुगमन गर्दै । मिति- २०७९/०९/१० गते ।



कृषि अनुसन्धान निर्देशनलाय, तरहरामा मेशिनेरी ओजार उपकरण मर्मत गर्दै प्रशिक्षार्थीहरू २०८०।०१।१२-१४



कृषि अनुसन्धान निर्देशनलाय, तरहरामा मेशिनेरी ओजार उपकरण संचालन गर्न सिक्दै प्रशिक्षार्थीहरू २०८०।०१।१२-१४

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७८/०७९ : १२३



श्री कोपिलाडाँगी बहुदेशीय कृषि फर्म., गौराअक.न.पा. ६,भापा क्षेत्रमा स्वदेशी हाईब्रिड रामपुर - १० जातको मकै को प्रदर्शन अवलोकन मा व.क.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी, फर्मका प्रो. नरेन्द्र कुमार डाँगी र अन्य २०८०।०९।१०



विभिन्न स्थानहरूमा संचालन गरिएका हिउँदे/चैते धान खेती सम्बन्धि तालिम



हिउँदे (वोरो)/ चैते धान खेती उन्नत प्रविधि विषयक जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम अर्जुनधारा न.प.-४ भन्पा मा सम्पन्न भएको।
मिति- २०७५/०६/२५ गते भन्पा ।



सुपारी खेती प्रविधि तालिम २०७५/१२/२१ मे.न.पा.-५

हिउँदे मकै खेती तालिम भन्पा गा.पा.-३ (२०८०/०१/२७)



हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको मकैको दाना हेर्दै बरिष्ठ कृषि अधिकृत रविन्द्र सुवेदी ज्यू भन्पा गा.पा.-६



स्थान: साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि., भन्पागा.पा.-७, भन्पा

स्थान: सानोमाई कृषक समूह, भन्पागा.पा.-७, भन्पा

वार्षिक परियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्याङ्क एक भलक आ.व. २०७८/०७९ : १०५



कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौका सह-सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सह-सचिव डा.शिवदिगणेश श्रेष्ठ ज्यू, डा.अम्बर शाह ज्यू, डा.कृष्ण यादव ज्यू, वरिष्ठ वाली संरक्षण अधिकृत श्री इन्द्र हरि पौडेल ज्यू, PMAMP, परियोजना व्यवस्थापन इकाईका नि. परियोजना निर्देशक श्री हिक्मत कुमार श्रेष्ठ ज्यू, वरिष्ठ कृषि अधिकृत श्री मनोज कुमार यादव ज्यू लगायतका अनुगमन टोलीले मकै जोन कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्दै ।



जि.स.स. भन्नापा प्रमुख श्री विश्वनाथ बराल ज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा यस आ.व.२०७५/८० मा संचालन हुने पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमको अभिमुखीकरण भएको। मिति- २०७५/०६/०५ गते ।



राईस मिल मोडल कार्यक्रममा कृषकहरूलाई मसिना तथा वास्नादार धानको बीउ वितरण गर्दै, मेचीनगर, न.पा.७ भन्नापा



श्री बहुदेशीय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म, कमल गा.पा. मा चार चक्के राईस ट्रान्सप्लान्टरले रोपेको धानको अनुगमन गर्दै व.क.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी साथमा फर्मका कर्मचारी खिर बहादुर श्रेष्ठ।



श्री महिला चेतना बहुदेशीय सहकारी संस्था, अर्जुनधारा न.पा.७ का व्यवस्थापक संग कार्यक्रमबारे छलफल तथा यस परियोजनाको सहयोगमा निर्मित पोष्टहार्भेष्टको अनुगमन गर्दै, कृषि तथा पशुपन्दी विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत श्री कल्पना दाहाल र व.क.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी।



मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि., मे.न.पा. ७ क्षेत्रमा धानको विज्ञ वृद्धि कार्यक्रममा ल्याएको कालो नुनिया र लल्का बास्मती जातको धानको अवलोकन गर्नु हुँदै कार्यालयका व.क.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी, सहकारीका व्यवस्थापक दिपक काफ्ले र कृषक।



श्री न्यु नमुना सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि. बुद्धशाली गा.पा.-९ ले सुपारी जोन तर्फ साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम अन्तर्गत कूलो मर्मत कार्यक्रम सम्पन्न गरेको अनुगमनका क्रममा कार्यालयका प्रा.स. श्री मोहन कुमार सिंह प्रा.स. श्री रविन्द्र निरीला साथमा सहकारीका अध्यक्ष श्री छत्र तिम्सिना।