राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापाको उपलब्धी तथा सिकाई अभिलेखीकरण

(आ.व.२०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म)



प्रकाशक

नेपाल सरकार

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापा

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापाको
उपलब्धी तथा सिकाई अभिलेखीकरण

(आ.व.२०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म)

प्रकाशक

नेपाल सरकार

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापा

आ.व. २०८२/०८३

प्रकाशक

नेपाल सरकार

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापा

फोन नं. : **०२३-४५३१८८**

इमेल : **pmamp.piu.jhapa@gmail.com**

वेभसाइट : **https://piujhapa.namp.gov.np**

प्रकाशन वर्ष : **आ.व. २०८२/०८३**

प्रकाशक प्रति : **१३० प्रति**

दुई शब्द



नेपालको करिव ६६% जनता कृषि पेशामा संलग्न रहेको र राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिव २७.१०% रहेको छ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र विविधीकरण गर्ने हाम्रो सामु एक चुनौती रहेको छ। देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा उन्नत कृषि प्रविधि, यान्त्रिकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई खाद्य सुरक्षामा टेवा पुऱ्याउने, कृषि उद्योग स्थापना गर्ने, कृषकहरुको रोजगारीको अवसर सृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने आजको आवश्यकता हो। यसरी नै उत्पादनशील कृषि उपजहरु मार्फत बजारमा पहुँच बढाई कृषि बजारीकरण व्यवस्थित गरी कृषकहरुको आयस्तरमा सुधार गर्नु र कृषि पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन आजको आवश्यकता रहेको छ। साथै कृषिलाई व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण यान्त्रीकिकरणको माध्यमद्धारा कृषि प्रणालीको विकास गर्नु मुख्य चुनौती रहेको छ।


यसै सन्दर्भमा कृषि विकास रणनीतिलाई सहयोग पुऱ्याउन नेपाल सरकारले (तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ) हाल नाम संशोधन भई राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ आ.ब. २०७३/०७४ देखि कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। यस कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइको कार्यक्रमहरुमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन सम्भागका रुपमा संचालन हुँदै आइरहेका छन्। यस कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ अन्तर्गत झापा जिल्लामा धान सुपरजोन आ.ब.२०७३/०७४, रबर तथा सुपारी जोन आ.ब.२०७५/०७६, मकै जोन आ.ब. २०७६/०७७ र तरकारी तथा माछा जोन आ.व. २०८१/०८२ देखि संचालन हुँदै आएको छ। यी नै सुपरजोन/ जोनहरुको तथ्यांकहरु (आ.व.२०७३/०७४ देखी आ.व. २०८२/०८३) १० वर्षेको कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु अभिलेखीकरण गरी यस **"राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापाको उपलब्धी तथा सिकाई अभिलेखिकरण (आ.व.२०७३/०७४ देखि आ.व.२०८२/०८३ सम्म)"** पुस्तिकामा लिपिबद्ध गरी प्रकाशन गरिएको छ। यी तथ्यांकहरु, प्रगतिहरु र अन्य विवरणहरुले यस राष्ट्रिय कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापाको स्थितिबारे जानकारी गराउनुका साथै कृषकहरु, कृषि उद्यमीहरु, विद्यार्थीहरु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सूचना प्रदान गर्न तथा कार्यक्रम संचालितबारे प्रकाश पार्न र भविष्यमा थप हुने कार्यक्रमका लागि योजना तर्जुमामा सहयोग पुऱ्याउन सहज बनाउँदछ भन्ने आशा लिइएको छ।

अन्त्यमा यस जानकारी मूलक उपलब्धी र सिकाई अभिलेखिकरण पुस्तिका तयार पार्न कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समिति, जोन सञ्चालन समन्वय समिति, कृषकका साथै यस कार्यालयका कृ.अ. श्री सीता खरेल, प्रा.स. श्री मोहन कुमार सिंह, प्रा.स. श्री रविन निरौला, क.अ. श्री एवि धन मगरलगायत अन्य कर्मचारीहरु र यस पुस्तिका प्रकाशनमा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क र जानकारीहरु उपलब्ध गराई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुऱ्याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।साथै यो पुस्तिका तयारीदेखि लिएर प्रकाशन सम्म लाग्नु हुने प्रा.स. श्री रविन निरौला र क.अ. श्री एवि धन मगरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा सरोकारवालाहरुबाट समग्र पुस्तिकाका सम्बन्धमा सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गरेको छु।

धन्यवाद्!

असार २०८३

रविन्द्र सुवेदी
वरिष्ठ कृषि अधिकृत


Jhapa District
Municipality
Rural Municipality
Ilam
Damak
Kamal
Shivasataxi
Kankai
Arjundhara
Buddhashanti
Mechinagar
Birtamod
Barhadashi
Bhadrapur
Haldibari
Jhapa
Gauradhaha
Gauriganj
Kachankawal
Morang
INDIA
INDIA
Scale
0
5
10

बिषय सुची

खण्डः क

१. झापा जिल्लाको परिचयात्मक विवरण

१.१	पृष्ठभूमिः	१
.१२.	भौगोलिक स्थिति	१
१.३ .	सिमाना :	१
१.४.	भू-उपयोग स्थितिः	१
१.५.	प्राकृतिक सम्पदा	२
१.६.	जिल्लाका प्रसिद्ध स्थलहरू	२
१.७ .	झापा जिल्लामा भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको विवरण	२
१.८.	नगरपालिका	२
१.९.	गाउँपालिका	२

खण्डः ख

२. राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम परिचय

२.१.	पृष्ठभूमिः	३
२.२.	कार्यक्रमको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य	३
२.३	कार्यक्रमका सम्भागहरु	३
२.४	कार्यक्रम संभाग कार्यान्वयन प्रक्रिया	४
१.	व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम	४
२.	उद्देश्यः व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रमको उद्धेश्य देहाय बमोजिम	४
३.	जोनका लागि क्षेत्रफल/संख्याको न्यूनतम आधार	४
४.	जोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन एवं जिम्मेवारी	५
५.	बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम	६
६.	उद्देश्यः	६
७.	सुपरजोनका लागि क्षेत्रफलको न्यूनतम आधार	६
८.	सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन एवं जिम्मेवारी	६
९.	उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरु	७

खण्ड : ग

३. कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापाको बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण

३.१.	परिचय	९
३.२	हालसम्मको विनियोजित बजेट तथा खर्च विवरण	१२
३.३.	जोन तथा सुपरजोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था (क्रप कटिङको आधारमा)	१३
३.४.	वाली विशेषको जोन/सुपर जोन (संख्या):	१३
३.५	बाली वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व (आधार वर्ष र आ.व. २०८२/०८३ सम्म)	१३

खण्ड (घ)

आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

४.	आ.व. २०७४/०७५ को कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति	१७
४.१	परियोजनाको एकमुष्ठ प्रगति स्थिति	१७
४.२	वित्तिय प्रगति (वार्षिक)	१७
४.३	वित्तिय प्रगति (तेस्रो चौमासिक)	१७
४.४.	हाल सम्मको खर्च विवरण (परियोजना अवधिभर) रु. लाखमा	१७
४.५	आ.व. २०७४/०७५ मा संचालित मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु	१७
४.६.	आ.व. २०७४/०७५ को कुल बजेट खर्चबाट प्राप्त उपलब्धि	२०
४.७.	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर र पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर अन्तरगत अन्य मेशिनरी सामान खरिद विवरण	२१
४.८	अनुदानका कार्यक्रमहरुको तृतीय चौमासिक तथा वार्षिक एकमुष्ट प्रगति स्तिति तृतीय चौमासिक	२१
४.९.	धान सुपरजोन झापामा कष्टम हायरिङ तथा पोष्ट हार्भेष्टर सेन्टर अनुदान वितरण विवरण	२१
४.९.१	कष्टम हायरिङ सेन्टर	२१
४.१०	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२२
४.११	धान सुपरजोन तर्फको कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापनाको विवरण (आ.व.२०७३/०७४ देखि २०७४/०७५ सम्म)	२२

खण्ड (ङ)

आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

५.	आ.व. २०७५/०७६ को धान सुपरजोनको वार्षिक प्रगति	२५
५.१	आ.ब.२०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम	२५
५.१.१.	धान सुपरजोनको एकमुष्ट वित्तिय प्रगति (तृतिय चौमासिक तथा वार्षिक)	२५
५.१.२.	धान सुपरजोनको एकमुष्ट भारित प्रगति (तृतिय चौमासिक तथा वार्षिक)	२५
५.२.	हालसम्मको खर्च विवरण (रु. लाखमा)	२५
५.३.	आ.व.२०७५/०७६ मा संचालित कार्यक्रमहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (सूचक सहित)	२६

५.४.	आ.व. २०७५/०७६ मा कष्टम हायरिङ सेन्टर कार्यक्रम अन्तरगत ५०% अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण	२८
५.५.	आ.व. २०७५/०७६ मा साना सिंचाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ८५% अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण	२९
५.६	आ.व. २०७५/०७६ मासौर्य सिंचाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ८५% अनुदान प्राप्तगरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण	३३
५.७.	आ.व. २०७५/०७६ मा सामुदायिक नर्सरी स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत १००% अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण	३५
५.८	आ.व. २०७५/०७६ मापोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत ८५% अनुदान प्राप्तगरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण	३५
५.९.	आ.ब.२०७३/०७४ देखि आ.व.२०७५/०७६ सम्म कृषक समूह र सहकारीहरुलाई अनुदानमा वितरित कृषि मेसिनरी औजार तथा उपकरणको विवरण	३६
६.	आ.ब.२०७५/०७६ को रबर जोन वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण	४०
६.१	आ.ब.२०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम	४०
६.२	भारित प्रगति	४०
६.३	वित्तिय प्रगति	४०
६.४.	आ.ब.२०७५/०७६ मा रबर जोनबाट संचालित कार्यक्रमहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (सूचक सहित)	४०
६.५.	आ.ब.२०७५/०७६ मा रोलिङ्ग मेसिन सेट खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण	४२
६.६	आ.ब.२०७५/०७६ मा रबर गोदरेज स्मोक हाउस खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण	४३
६.७.	आ.ब.२०७५/०७६ मा नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी रबर ग्रीन नर्सरी निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण	४३
६.८	आ.ब.२०७५/०७६ मा स्थायी रबर स्मोक हाउस निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण	४४
७.	आ.ब.२०७५/०७६ को सुपारी जोन वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण	४५
७.१.	आ.ब.२०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम	४५
७.२.	सुपारी जोनको भारित (आ.ब.२०७५/०७६)	४५
७.३.	सुपारी जोनको वित्तिय प्रगति (आ.ब.२०७५/०७६)	४५
७.४.	आ.ब.२०७५/०७६ मा सुपारी जोनबाट संचालित कार्यक्रमहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (सूचक सहित)	४५
७.५	आ.ब.२०७५/०७६ मा साना सिंचाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण	४७
७.६.	आ.ब.२०७५/०७६ मा नर्सरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण	४८

७.७. आ.ब.२०७५/०७६ मा कृषि यान्त्रिकरण पावर टेलर खरिद अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण ४९
७.८. आ.ब.२०७५/०७६ मा स्थायी रबर स्मोक हाउस निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण ५०

खण्ड (च)
आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

८.१. आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम ५३
८.२. भारित प्रगति ६२
८.३. वित्तिय प्रगति ६२
८.४. वार्षिक अवधिमासंचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलाप तथा प्राप्त उपलब्धीहरु (आ.व.२०७६/०७७) ६२
८.५. धान सुपरजोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७) ६५
८.६. मकै जोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७) ६८
८.७. रबर जोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७) ६८
८.८. सुपारी जोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७) ७२
८.९. कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम (५०% अनुदान) लागि कृषक समूह/सहकारी/ उद्यमी/फर्म तथा कम्पनीहरुले खरिद गरेकामेशिनरी औजारहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७) ७५

खण्ड (छ)
आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

९.१. आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम ७९
९.२. भारित प्रगति ८५
९.३. वित्तिय प्रगति ८५
९.४. (वार्षिक) अवधिमा संचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु (आ.व.२०७७/०७८) ८६
९.५. धान सुपरजोन र मकैजोन अन्तर्गत कृषियान्त्रिकरण कार्यक्रम तर्फ संचालन सम्पन्न भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७७/०७८) ९०
९.६. प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग (म्चथभचo स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद भएका कृषि औजार उपकरणहरु (आ.व.२०७७/०७८) ९२
९.७. मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब.२०७७/०७८) ९२
९.८. सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७७/०७८) ९८
९.९. रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/ कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७७/०७८) ९६
९.१०. चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७७/०७८) ९७
९.११. हिउँदे/बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत

सम्पन्नक्रियाकलापहरु (आ.व.२०७७/०७८) ९७

९.१२. आ.व. २०७७/०७८ मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकसमूह/सहकारीहरुले सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरु ९८

९.१३. आ.व.२०७७/७८ वार्षिकरुपमा सम्पन्न नविनतम कार्यको विवरण ९८

९.१४. कृषि यान्त्रिकरण सहयोगकार्यक्रम अन्तर्गत (५०%अनुदानमा)कृषक समूह/सहकारीहरुले खरिद गरेका साना मेसिनरी औजारउपकरणको विवरण (आ.व. २०७७/०७८) १००

खण्ड (ज)
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

१०.१ आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम १०३

१०.२. भारित प्रगति ११०

१०.३. वित्तिय प्रगति ११०

१०.४. बार्षिक अवधिमा संचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु ११०

१०.५. धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालनसम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुकोविवरण आ.व.२०७८/०७९) ११८

१०.६. प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग (Dryer) स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद भएका कृषि औजार उपकरणहरु (आ.व.२०७८/०७९) १२३

१०.७. मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७८/०७९) १२४

१०.८. सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण आ.व.२०७८/०७९) १२६

१०.९ सुपारी जोन तर्फ सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना अन्तर्गत (५०%अनुदान) कृषक समूह/ सहकारीहरुले खरिदगरेका प्रशोधन मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व.२०७८/०७९) १२७

१०.१० रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७८/०७९) १२७

१०.११ चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्नक्रियाकलापहरु (आ.व.२०७८/०७९) १२८

१०.१२. हिउँदे/बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७८/०७९) १२८

१०.१३. कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका कृषि औजार तथा उपकरण (आ.ब.२०७८/०७९) १२९

१०.१४. चक्लाबन्दी, कष्टम हायरिङ्ग, प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम (५०% अनुदान) संचालनका लागिकृषकसमूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्म तथा कम्पनीहरुले खरिद गरेका मेशिनरीऔजारहरुको विवरण (आ.व.२०७८/०७९) १२९

१०.१५. अनुदान विवरण अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण (आ.व.२०७८/०७९) १३३

१०.१६. आ.व.२०७८/०७९ मा वार्षिक रुपमा सम्पन्न नविनतम कार्यको विवरण १३६

१०.१७. आ.व.२०७८/०७९ वार्षिक अवधि सम्ममा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीदको प्रगति विवरण १३७
१०.१८. कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका कृषि औजार तथा उपकरण विवरण (आ.व. २०७८/०७९) १३८

खण्ड (झ)
आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

११.१. आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम १४१
११.२. भारित प्रगति १४७
११.३. वित्तिय प्रगति १४७
११.४. (बार्षिक) अवधिमासंचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु (आ.ब.२०७९/०८०) १४७
११.५. न्यूनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिद भएको विवरण (आ.व.२०७९/०८०) १५६
११.६. धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालनसम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुकोविवरण आ.व.२०७९/०८०) १५७
११.७. मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७९/०८०) १६८
११.८. सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७९/०८०) १७२
११.९. रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७९/०८०) १७३
११.१०. चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०) १७४
११.११. चैते धानको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०) १७५
११.१२. हिउँदे/बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०) १७६
११.१३. हिउँदे/बसन्ते मकैको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०) १७७
११.१४. चक्लाबन्दी, कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम (५०% अनुदान) संचालनका लागि कृषक समूह/कृषि सहकारी/ कृषकउद्यमी/ फर्म तथा कम्पनीहरुले खरिद गरेका मेशिनरी औजारहरुको विवरण (आ.व.२०७९/०८०) १७७
११.१५. अनुदान विवरण अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण (आ.व.२०७९/०८०) १८२
११.१६. आ.व.२०७९/०८० वार्षिक अवधिसम्ममा भएका नविन कार्यको विवरण १८५

खण्ड (ञ)
आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

१२.१.	आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम	१८९
१२.२.	भारित प्रगति	१९६
१२.३.	वित्तिय प्रगति	१९६
१२.४.	यस आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पन्न हुन नसक्ने कार्यक्रम तथा बजेटको अभ्यर्पणका लागि पेश विवरण	१९६
१२.५.	वार्षिक अवधिमासंचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु (आ.व. २०८०/०८१)	१९७
१२.६.	धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालनसम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुकोविवरण (आ.ब.२०८०/०८१)	२०८
१२.७.	मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८०/०८१)	२१६
१२.८.	सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८०/०८१)	२२०
१२.९.	रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८०/०८१)	२२२
१२.१०	कृषि उद्यमशिलता विकास तर्फ कार्यक्रमसंचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१)	२२२

खण्ड (ट)
आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

१३.१.	आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम	२२७
१३.२.	भारित प्रगति	२३९
१३.३.	वित्तीय प्रगति	२३९
१३.४.	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुन नसक्ने कार्यक्रम तथा बजेटको अभ्यर्पणका लागि पेश विवरण	२३९
१३.५.	आ.व.२०८१/०८२ मा बजेट रोक्का भएको विवरण	२४०
१३.६.	वार्षिक अवधिमासंचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु	२४१
१३.७.	धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालनसम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)	२५६
१३.८	मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)	२७०
१३.९.	सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)	२७४

१३.१०. रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२) २७७
१३.११. तरकारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२) २७८
१३.१२. माछा जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२) २८३
१३.१३. कृषि उद्यमशिलता विकास तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२) २९०
१३.१४. व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२) २९२
१३.१५. आ.व.२०८१/०८२ वार्षिक अवधिमा सम्पन्न नविन कार्यको विवरण २९२

खण्ड (ठ)
आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

१४.१. आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रम २९५
१४.२. भारित प्रगति ३१२
१४.३. वित्तिय प्रगति ३१२
१४.४ यस आ.व. २०८२/०८३ मा सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम तथा बजेटको अभ्यर्पण भएको विवरण ३१३
१४.५ चौथो त्रैमासिक अवधिमा संचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु आ.ब.२०८२/०८३ ३१४
१४.६ आ.ब.२०८२/०८३ को वार्षिक अवधिका प्रगति नपुगका मुख्य कारणहरु ३२९
१४.७ आ.व. २०८२/०८३ मा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद तथा व्यवस्थापनको विवरण ३३०
१४.८ धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण आ.ब.२०८२/०८३) ३३०
१४.९ मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब.२०८२/०८३) ३४९
१४.१० सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व. २०८२/०८३) ३५४
१४.११ रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब.२०८२/०८३) ३५६
१४.१२ तरकारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व. २०८२/०८३) ३५६
१४.१३ माछा जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व. २०८२/०८३) ३६१
१४.१४. कृषि उद्यमशिलता विकास तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व. २०८२/०८३) ३७०

१४.१५	व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब. २०८२/०८३)	३७१
१४.१६	माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व. २०८२/०८३)	३७२
१५.	परियोजनाको सुरु देखि हाल सम्मको तथ्याङ्क विवरण (आ.व. २०७३/ ०७४ देखि २०८२/०८३)	३७३
१६.	परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०८२/०८३ सम्ममा जोन/सुपरजोन अन्तरगतका बाली (माछा सहित) को क्षेत्र बिस्तारको प्रगति	३८४
१७.	परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म अनुदानमा कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर स्थापनाको विवरण	३८४
१८.	परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टरहरुको विवरण	३८६
१९.	परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्म हिउँदे मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टरहरुको विवरण	३८८
२०.	परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०८१/०८२ सम्म निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरुको विवरण	३८९
२१.	जोन/सुपरजोनका वालीको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व	२९२
२२.	परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०८२/०८३ सम्ममा साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्यक्रमको विवरण	२९४
२३.	परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म निर्माण भएकोपोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरुको विवरण	३९५
२४.	परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म निर्माण भएकोपोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरुको विवरण	३९६

खण्डः क

१. झापा जिल्लाको परिचयात्मक विवरण

१.१ पृष्ठभूमि

नेपालको प्रदेश नं.१ अन्तर्गत पर्ने झापा जिल्ला सुदूरपुर्वी तराईको एक विकसित जिल्ला हो ।समुन्द्री सतहबाट ७० देखि ३८० मिटर सम्मको उचाईमा रहेको यो जिल्ला उत्तरमा २६°२०" देखि २६°५० अक्षांशसम्म र पूर्वमा ८७°३९"देखि ८८°१२" देशान्तर सम्म फैलिएको छ ।यस जिल्लामा ८ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा १५ वटा स्थानीय तहहरु रहेको छ ।नेपालको सबैभन्दा होचो भाग (७०मिटर) केचना कचनकवल गाउँपालिकामा पर्दछ।धान र चियाको लागि यो जिल्ला नेपालकै अग्रस्थानमा रहेको छ।बंगालबाट बहने मनसुनी वायुको कारणले यहाँ धेरै वर्षा हुने गर्दछ। यस जिल्लाको पूर्व-पश्चिम औषत लम्बाई ४६ कि.मि. र उत्तर-दक्षिणको औषत लम्बाई २९ कि.मि.रहेको छ भने कूल क्षेत्रफल १६०६ वर्ग कि.मि. रहेको छ ।

१.२. भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक दृष्टिकोणबाट जिल्लालाई दुई भागमा बाड्न सकिन्छ ।

- उत्तर तर्फको भिरालो प्रदेश वा भावर प्रदेश पहाडबाट बगेर आएका नदीहरूले तराईको समतल फाँटसम्म बगाएर ल्याएको चट्टानी माटो थुपारी बनेको क्षेत्र "भावर प्रदेश" हो । यो भाग चुरे पर्वतको छेउमा अवस्थित छ र यसले करीब ५० प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ ।
- दक्षिणको तराई भावर प्रदेशमा आएर सुकेका नदीहरूले यहाँको तटवर्ती जग्गालाई सिञ्चित गरेको छ । यस प्रदेशको माटो मलिलो छ, जसले ५० प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ । नेपाल अधिराज्यकासबैभन्दा होचो भू-भाग यसै जिल्लाको दक्षिण-पूर्वी कचनकवल गाउँपालिकामा पर्दछ ।"केचना"को नामले समेत चिनिने यो भू-भाग समुन्द्र सतहबाट करीब ७० मिटरको उचाईमा पर्दछ ।

१.३. सिमानाः

पूर्व - भारतको पश्चिम बंगाल र बिहार राज्य,
पश्चिम - मोरङ जिल्ला,
उत्तर - इलाम जिल्ला
दक्षिण - भारतको बिहार राज्य पर्दछ ।

१.४. भू-उपयोग स्थितिः

यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल १,६०,६०० हेक्टर रहेको छ । जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको भू-उपयोग निम्न अनुसार रहेको छ ।

सि.नं.	विवरण	क्षेत्रफल(हेक्टर)	कूल क्षेत्रफलको प्रतिशत	कैफियत
१.	कूल खेती योग्य जमिन	९८७१६	६१.४७	
२	खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल	९००००	९१.१७	

सि.नं.	विवरण	क्षेत्रफल(हेक्टर)	कूल क्षेत्रफलको प्रतिशत	कैफियत
२.	वन जंगलले ढाकेको क्षेत्र	१८०६५	११.२५	
३.	चरनले ढाकेको क्षेत्र	१७००	१.०६	
४.	बसोबास गरिएको र औद्योगिक क्षेत्र	२४११७	१५.०२	
५.	नदी, नाला, सडक र अन्य	१८००२	११.२०	
	जम्मा	१६०६००	१००	

स्रोतः- कृषि विकास निर्देशनालय, कोशी प्रदेश विराटनगर २०८०।०८१

१.५. प्राकृतिक सम्पदा

नदीहरू

- मेची नदी,
- बिरिङ नदी,
- कन्काई नदी,
- मावा नदी,
- रतुवा नदी
- देवनिया नदी आदि

१.६. जिल्लाका प्रसिद्ध स्थलहरू

केचना (किच्चकबध), अर्जुनधारा, विराटपोखरी, कन्काई माई, समयगढ, चिल्लागढ, चन्द्रगढ, दोमुखा, कलवलगुरी, कोटीहोममाईधार, कृष्णथुम्की, जामुनखाडी, सालबारी, सताशीधाम आदी ।

१.७. झापा जिल्लामा भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको विवरण

१.८. नगरपालिकाः

१. मेचीनगर नगरपालिका
२. विर्तामोड नगरपालिका
३. अर्जुनधारा नगरपालिका
४. भद्रपुर नगरपालिका
५. कन्काई नगरपालिका
६. शिवसताक्षी नगरपालिका
७. गौरादह नगरपालिका
८. दमक नगरपालिका

१.९. गाउँपालिकाः

१. बुद्धशान्ति गाउँपालिका
२. हल्दीबारी गाउँपालिका
३. कचनकवल गाउँपालिका
४. बाह्रदशी गाउँपालिका
५. झापा गाउँपालिका
६. गौरीगञ्ज गाउँपालिका ७. कमल गाउँपालिका

खण्डः ख

२. राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम परिचय

२.१. पृष्ठभूमिः

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी कार्यक्रम को रुपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको व्यवस्था, वाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था लगायतका क्रियापलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना सहित स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट (तत्कालिन प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम) हाल राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व.२०८२/०८३ सम्म १० वर्ष अवधिको लागि लागु भएको छ । कार्यक्रमको कूल लागत १ खर्व ३० अर्व रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमको लक्ष्य समग्र मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण र दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने रहेको छ।

२.२. कार्यक्रमको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य

सोच

- कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने कार्यक्रम को सोच रहेको छ।

लक्ष्य

- समग्र कृषि मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरि राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ।

उद्देश्यहरु

यस कार्यक्रमका देहाय बमोजिमका उद्देश्यहरु रहेका छन्

(क) प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टिकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने

(ख) निर्यात योग्य कृषि बस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

(ग) कृषि लाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने

(घ) बहुसरोकारवाला निकायहरु बिचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने

२.३ कार्यक्रमका सम्भागहरु

यस कार्यक्रम अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सम्भागहरु रहेका छन्

क. साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम ।

ख. व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम ।

ग. व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम ।

ङ. बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) विकास कार्यक्रम

यी संभागहरुमा कृषि सामाग्री आपूर्ती व्यवस्थापन, यान्त्रिकीकरण सहयोग, भौतिक पूर्वाधार सहयोग, अनुसन्धान-शिक्षा-प्रसार सुदृढीकरण सहयोग, कृषि आधुनिकीकरणका लागि विज्ञहरुको सेवा, कृषि जन्य उद्योगहरु स्थापना, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भएको छ।

२.४ कार्यक्रम संभाग कार्यान्वयन प्रक्रिया

१. व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम

परिचय

वाली वस्तु विशेषका लागि तोकिएको क्षेत्रफल वा संख्याको न्यूनतम आधार पुरा गरेका प्राथमिक प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहितको व्यवसायिक कृषि उत्पादनको निश्चित क्षेत्रलाई व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र(जोन) भनिनेछ। जोनमा बीउ/नश्ल, मल/आहारा र कृषि यन्त्र लगायतका उत्पादन सामाग्री, सिंचाई, विद्युत र सडक, कृषि बजार लगायतका पूर्वाधार, कृषि ऋण, बीमा (बाली बीमा तथा पशुधन सुरक्षण) एवं नीतिगत सहजिकरण, कृषक व्यवसायीको क्षमता विकास र प्राथमिक प्रशोधन उद्योग प्रवर्द्धन जस्ता सेवा सुविधा र पूर्वाधार मार्फत कृषि/पशुपन्छी/मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उपज बजारीकरण र प्राथमिक प्रशोधन उद्योगहरु प्रवर्द्धन गरिनेछ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रथम वर्षमा ३० वटा जोन स्थापना भएका थिए र कार्यक्रमको अन्त्यसम्ममा जोनहरुको संख्या ३०० पुर्याईने कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम जोनहरुको विकास गरिनेछ।

२. उद्देश्यः व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रमको उद्धेश्य देहाय बमोजिम रहेको छ ।

(क) जोनमा समावेश गरिएका बाली /वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्नु ।

(ख) जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण,कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यावसायिकरण प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना मार्फत कृषि आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार गर्ने ।

(ग) जोन तथा आसपासका क्षेत्रहरुमा रोजगारी सृजना गर्ने।

३. जोनका लागि क्षेत्रफल/संख्याको न्यूनतम आधार

(क) जोन क्षेत्र छनौट र जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तालिका-५ मा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम क्षेत्रफल वा संख्याको आधार पुरा गर्नु पर्नेछ।

तालिका ५ जोन विकास कार्यक्रम संचालनका आधारहरु

वाली वस्तु	एकाइ	आधार	कैफियत
वाली	हेक्टर	५००	
मौरी	घार संख्या	५०००	
माछा (जलाशय क्षेत्र)	हेक्टर	५००	

गाई	उन्नत माउ संख्या	२०००	दैनिक ५००० लिटर दुध संकलन गर्ने चिलिङ्ग भ्याट सहितको कृषक उद्यमी वा समूह सहकारी
भैंसी	उन्नत माउ संख्या	१०००	
बाख्रा	उन्नत संख्या	१५०००	
बंगुर	उन्नत माउ संख्या	१०००	

ख) तोकिए बमोजिमको न्यूनतम क्षेत्रफल वा संख्या नपुगेको हाल सञ्चालनमा रहेका जोनको हकमा क्षेत्रफल विस्तार/संख्या वृद्धिका कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

४. जोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन एवं जिम्मेवारी

क) कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण र लाभग्राहीको अनुगमन गर्न लाभग्राहीको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा जोन स्थापनाका लागि सूचीकृत भएका निश्चित क्षेत्र भित्रका संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ सदस्यीय जोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन गर्नु पर्नेछ। यसरी गठन हुने समितिमा कम्तीमा ३ जना महिलाको सहभागिता हुनु पर्नेछ। सदस्य मध्ये एक जना समितिको संयोजक हुनेछ र समिति एवं सदस्यको पदावधि २ आर्थिक वर्षको हुनेछ। विगत देखि सञ्चालनमा रहेका जोन सञ्चालक समिति समेत बाँकी अवधिको लागि जोन सञ्चालन समन्वय समितिमा रुपान्तरण हुनेछ।

ख) जोन सञ्चालन समन्वय समितिको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछः

अ) जोन क्षेत्रमा भएका विद्यमान प्रविधि र पूर्वाधारहरुको अभिलेख तयार गर्न सहयोग गर्ने र जोन सञ्चालन अवधिको कार्ययोजना तयार गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने।

आ) जोन अन्तर्गतका कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी, उद्यमी, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि सम्बन्धित कम्पनी वा फर्महरुको विवरण अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गर्ने

इ) जोन क्षेत्रका कृषकहरुको माग संकलन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा पेश गर्ने, प्रविधि प्रसार एवं उत्पादित वस्तुको बजारिकरण र उद्योगसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने।

ई) जोन अन्तर्गत सामुहिक खेती, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी खेती र पशुपालन प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने।

उ) कार्यक्रम अन्तर्गत विकास गरिएका पूर्वाधारहरुको विकास, प्रयोग र सम्वर्द्धनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

ऊ) कार्यक्रमका सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।

ऋ) जोन क्षेत्र भित्र सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइसँग समन्वय गर्ने।

ए) जोन विकास कार्यक्रमको अनुगमन एवं पृष्ठपोषणमा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने ।

५. बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम

परिचय

वाली वस्तु विशेषका लागि तोकिएको क्षेत्रफल वा संख्याको न्यूनतम आधार पुरा गरेका कृषिमा आधारित उद्योग सहितको पूर्वाधार सहितको व्यवसायिक कृषि उत्पादन र कृषि उपज प्रशोधन हुने निश्चित क्षेत्रलाई व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र(सुपर-जोन) भनिनेछ। सुपर-जोनमा बीउ/नश्ल, मल/आहारा र कृषि यन्त्र लगायतका उत्पादन सामाग्रीको उत्पादन, प्रयोगशाला सेवा, सिंचाई, विद्युत र सडक, कृषि बजार लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था, कृषि ऋण, बीमा (बाली बीमा तथा पशुधन सुरक्षण) एवं नीतिगत सहजिकरण, कृषक व्यवसायी एवं कृषि प्राविधिकको क्षमता विकास, प्रशोधन उद्योग प्रवर्द्धन र कृषि उपजको गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरी वृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक केन्द्र विकास गरिनेछ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रथम वर्षमा ७ वटा सुपरजोन स्थापना भएका थिए भने कार्यक्रम को अन्त्यसम्ममा सुपरजोनहरुको संख्या २१ पुर्याईने कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम सुपरजोनहरुको विकास गरिनेछ।

६. उद्देश्यः बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रमको उद्धेश्य देहाय बमोजिम रहेको छ.

(क) सुपजोनमा समावेश गरिएका वाली/वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने

(ख) सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण, कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यावसायिकरण प्रवर्द्धन तथा प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापना मार्फत कृषि औद्योगिकरणको आधारशिला तयार गर्ने

(ग) सुपरजोन तथा आसपासका क्षेत्रहरुमा रोजगारी सृजना गर्ने।

७. सुपरजोनका लागि क्षेत्रफलको न्यूनतम आधार

(क) सुपरजोन क्षेत्र छनौट र सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तालिका-६ मा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम क्षेत्रफलको आधार पुरा गर्नु पर्नेछ।

तालिका ६ सुपरजोन कार्यक्रम संचालनका आधारहरु

वाली वस्तु	एकाइ	आधार	कैफियत
वाली	हेक्टर	१०००	
माछा (जलाशय क्षेत्र)	हेक्टर	१०००	

(ख) तोकिए बमोजिमको न्यूनतम क्षेत्रफल वा संख्या नपुगेको हाल सञ्चालनमा रहेका सुपरजोनको हकमा क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

८. सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन एवं जिम्मेवारी

(क) कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण र लाभग्राहीको अनुगमन गर्न लाभग्राहीको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा सुपरजोन स्थापनाका लागि सूचीकृत भएका निश्चित क्षेत्र भित्रका संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ सदस्यीय सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन गर्नु पर्नेछ। यसरी गठन हुने समितिमा कम्तीमा ३ जना महिलाको

सहभागिता हुनु पर्नेछ। सदस्य मध्ये एक जना समितिको संयोजक हुनेछ र समिति एवं सदस्यको पदावधि २ आर्थिक वर्षको हुनेछ। विगत देखि सञ्चाननमा रहेका सुपरजोन सञ्चालक समिति समेत बाँकी अवधिको लागि जोन सञ्चालन समन्वय समितिमा रुपान्तरण हुनेछ।

(ख) सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समितिको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछः

अ) सुपरजोन क्षेत्रमा भएका विद्यमान प्रविधि र पूर्वाधारहरुको अभिलेख तयार गर्न सहयोग गर्ने र सुपरजोन सञ्चालन अवधिको कार्ययोजना तयार गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने।

आ) सुपरजोन अन्तर्गतका कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी, उद्यमी, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि सम्बन्धित कम्पनी वा फर्महरुको विवरण अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गर्ने ।

इ) सुपरजोन क्षेत्रका कृषकहरुको माग संकलन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा पेश गर्ने, प्रविधि प्रसार एवं उत्पादित वस्तुको बजारिकरण र उद्योगसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने।

ई) सुपरजोन अन्तर्गत सामुहिक खेती, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी खेती र पशुपालन प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने।

उ) कार्यक्रम अन्तर्गत विकास गरिएका पूर्वाधारहरुको विकास, प्रयोग र सम्वर्द्धनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

ऊ) कार्यक्रम का सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।

ऋ) सुपरजोन क्षेत्र भित्र सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइसँग समन्वय गर्ने।

ए) सुपरजोन विकास कार्यक्रमको अनुगमन एवं पृष्ठपोषणमा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने ।

९. उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरु

तोकिएको पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरुका लागि नेपाल सरकारले तोकी दिएको अवस्थामा बाहेक बढीमा देहाय अनुसार सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ।

तालिका १४ कार्यक्रम बाट उपलब्ध हुने सुविधाहरु

क्र. सं.	विवरण	सुविधा
१	कृषि उत्पादन सामाग्रीहरु (बीउ, बेर्ना, विरुवा, माछा भुरा, पशुनश्ल लगायत)	बढिमा ५० प्रतिशत
२	प्राविधिक सहयोग तथा प्रविधि परीक्षण र प्रदर्शन	बढिमा१०० प्रतिशत
३	प्रयोगशाला सेवाहरु	बढिमा ८५ प्रतिशत
४	कृषि औजार तथा उपकरणहरु	बढिमा ५० प्रतिशत
५	साना सिंचाई पूर्वाधारहरु	बढिमा ८५ प्रतिशत
६	उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारहरु	बढिमा ८५ प्रतिशत
७	नविनतम प्रविधिको विस्तार	बढिमा ८५ प्रतिशत

नोटः (१) केही अत्यावश्यक उत्पादन सामाग्रीहरुको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयानुसार सहजीकरणका विषयहरु थप हुन सक्नेछन्।

नोटः (२) राईस ट्रान्सपलाण्टर, राईस नर्सरी ट्रे, गहुँ सुपर सिडर, मकै प्लाण्टर र कृषि ड्रोन जस्ता बाली सिजनको एकपटक भन्दा बढी प्रयोगमा नआउने कृषि मेसिन, उपकरण लगायतका आधुनिक कृषि प्रविधिको जडान तथा सञ्चालन मात्र नविनतम प्रविधि सरह हुनेछन्।

नोटः (३) परियोजनाको सहयोगमा सञ्चालन गरिने कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर, बीउ प्रशोधन, भण्डारण पूर्वाधारहरु, नर्सरी स्रोत केन्द्रहरु, कृषि उपज प्रशोधन उद्योग, बजार संरचना तथा भण्डारण सुविधाहरु, नवीनतम उपकरणहरु, चाक्लाबन्दी लगायतका समय र लागत बढी लाग्ने कार्यक्रमहरुका लागि अघिल्लो आ.व. मा नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रियाकलाप तथा लाभग्राही छनौट गर्न सकिनेछ। यसरी छनौट भएका क्रियाकलापहरुको अर्को आ.व. को शुरुवात देखिनै कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउन सहज हुने गरी गत वर्ष पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन शीर्षकमा बजेट प्रस्ताव गर्न सकिनेछ।

खण्ड : ग

३. कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापाको बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण

३.१.परिचय

क. धान सुपरजोन

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत धान बालीको सुपरजोन कचनकवल गाउँपालिकाको सबै वडा र भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ३ मा संचालित हुँदै आएकोमा आ.ब.२०७६/०७७ बाट १४ वटै स्थानीय तहमा २०० हे.को क्लष्टरमा क्षेत्र विस्तार गरी कार्यक्रम लागु भएको छ । यस क्षेत्रमा हिउँदे, चैते र बर्षे धानको उत्पादन हुने गर्दछ । बर्षे धानबालीको खेती यस क्षेत्रको सबै खेती योग्य जमिनिमा हुने गरेपनि चैते र बोरो धान बालीको खेती सिंचाई सुबिधा भएको क्षेत्रहरुमा हुने गरेको छ । यस क्षेत्रको माटो धान बालीको लागि अत्यन्तै उपयुक्त रहेको पाइन्छ त्यसकारण २ बाली धान खेतीको विस्तार नै यस क्षेत्रको कृषि प्रणालीको उत्तम सम्भावना हो । कार्यक्रम लागु भएपछी सिंचाईको सुबिधा, यन्त्र उपकरणहरुको उपलब्धता र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग बाट यस क्षेत्रमा हिउँदे र चैते धान खेतीको बिस्तार भएको पाइन्छ र नवीनतम प्रविधि प्रयोग बाट धान बालीको उत्पादकत्व बढेको छ।तसर्थ, यस क्षेत्रमा स्वेच्छिक चक्लाबन्दी मार्फत यन्त्र उपकरण र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग मार्फत धान खेतीको बिस्तार गरि बजार सुनिश्चित भएमा धान बालीको उत्पादन र औधोगिकरण सम्भव रहेको पाइन्छ। धान सुपरजोन क्षेत्रमा साना सिंचाई, कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर, पोष्ट हार्भेष्टर सेन्टर, उत्पादन प्रदर्शन, बोरो/ चैते धान विस्तार कार्यक्रम, विज वृद्धि कार्यक्रम, खेती चक्लाबन्दी कार्यक्रम, तालिम आदि जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन ।

ख. रबर जोन

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको तेस्रो संभागको रुपमा जोन पर्दछ। यसै अनुरुप झापा जिल्लामा २०७५ सालको श्रावण महिनाबाट रबर जोन संचालनमा आएको थियो। कार्यक्रम को उद्धेश्य बमोजिम जोनमा समावेश गरिएको रबर बालीमा पूर्वाधार विकास, व्यवसायिकरण एवं प्रशोधन तर्फ केन्द्रित रहि कार्यक्रमहरु संचालन सम्पन्न गरिएको छ। *Hevea brasiliensis* रबर उत्पादनको लागि महत्वपुर्ण बहुवर्षीय औद्योगिक वाली हो। ७९ परिवार (Families) र ३११ जाति (Genera) अन्तर्गत २००० प्रजाति (Species) को Latex बाट प्राकृतिक रबरको उत्पादन लिन सकिन्छ । वृक्षारोपण पश्चात उत्पादन लिन करिव ७/८ वर्ष पर्खनु पर्ने र उत्पादन शुरु भएपछि २५/३० वर्ष निरन्तर उत्पादन दिईरहन्छ। रबर जन्य उद्योगमा प्रमुख कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग भई यस्ता रबरबाट ५० हजार भन्दा बढी प्रकारका सामानहरु उत्पादन भएको पाईन्छ।

विगतमा सम्बन्धित प्राविधिकहरुको स्थलगत अवलोकन तथा अनुसन्धानद्धारा प्राप्त सकारात्मक नतिजाका आधारमा नेपालको पूर्वी तराई भेग-झापा, मोरङ्ग, सुनसरी र इलामको दक्षिणी बेसी भागमा निर्भयताकासाथरबर खेती गर्न सकिन्छ। रबर खेतीलाई प्रभावित तुल्याउने तापक्रम, वार्षिक वर्षा, सापेक्षित आर्द्रता, समुन्द्री सतहदेखिको उचाइ, जमिनको सतहमुनिको माटोको स्थिति, माटोको अवस्था, हावापानी

सम्बन्धी अन्य कुराहरु उक्त क्षेत्रका धेरै भू-भागमा अनुकूल पाइएको छ। उपर्युक्त सबै ठाँउको प्रतिनिधित्व गर्ने झापामा रेकर्डेड केही मुख्य कारक तत्वका बारेको विवरण यसप्रकार रहेको छ:

सरदर तापक्रम	सरदर वार्षिक वर्षा	बार्षिक बर्षा दिन संख्या	समुन्दकोसतह देखिको उचाई	सरदर सापेक्षित आर्दता
२७° से.	२२६८ मि.मि.	१०९ दिन	२६५ मि.	७२%

हालका दिनहरुमा आइपुग्दा रबर खेती पनि देश विकासको लागि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खेतीको रुपमा हामीसामु देखापरेको छ। जुन बेलासम्म हामीकहाँ कुनै रबरजन्य उद्योगहरु स्थापना गरिएको थिएनन् त्यसबखत यहाँ कच्चापदार्थको रुपमा रबरको आवश्यकता पर्ने कुरै भएन। तर पछिल्लो दिनहरुमा खुल्दै आएका ठूला-साना रबर उद्योगहरुमा आवश्यक प्रमुख कच्चापदार्थप्राकृतिक रबर खरिदमा वर्षेनी करोडौं करोड रुपियाँको विदेशी मुद्रा देशबाट बाहिरिन वृद्धि हुँदै गएबाट यही प्राकृतिक रबर उत्पादन गर्ने रबर खेतीको आवश्यकता र महत्व विगत डेढदशक यतादेखि नै राष्ट्रका सामुन्ने झन्झन् बढी छर्लङ्गिदै आएको छ। यति चर्को आवश्यकता महसुस गरिएको रबर खेती स्वदेशमै गरी आत्मनिर्भर हुन मात्र होइन, साँच्चै कस्सिएर लाग्ने हो भने धेरै/थोरै मात्रामा पर मुलुकमा निर्यात गर्ने परिमाणमा रबर उत्पादनको हैसियत राख्ने हामीकहाँ प्रचुर सम्भावना छ। हाल सम्म यस कार्यक्रम को ५०% देखि ८५% अनुदान सहयोगमा रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना भई संचालनमा आएको छ। यसबाट रबरको चोप प्रशोधन गरि गम बनाउन सहयोग पुगेको छ। रबर चोप(Latex) संङ्कलन गर्ने सामाग्री वितरणबाट चोप (Latex) संङ्कलनको गुणस्तर सुधार भएको छ। झापामा जिल्लामा पाईने प्रमुख रबरका जातहरुमा RRII 105 (Rubber Research Institute of India 105), RRIM 600 (Rubber Research Institute of Malaysia 600) आदि छन । रबर प्रति हेक्टरमा ५२१ विरुवा लगाईन्छ । बोट देखि बोटको दुरी १४ फिट देखि १४ फिटमा रोपिन्छ र उत्पादन चोप (Latex) ५ वर्ष देखि दिन शुरु हुन्छ । चोप टेपिङ्ग (Tapping) गरेर जम्मा गरिन्छ ।

ग. सुपारी जोन

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको तेस्रो संभागको रुपमा जोन पर्दछ। यसै अनुरुप झापा जिल्लामा वि.सं.२०७५ सालको श्रावण महिनाबाट सुपारी जोन संचालनमा आएको थियो। कार्यक्रम को उद्धेश्य बमोजिम जोनमा समावेश गरिएको सुपारी बालीमा पूर्वाधार विकास, व्यवसायिकरण एवं प्रशोधन तर्फ केन्द्रित रहि कार्यक्रमहरु संचालन सम्पन्न गरिएको छ। सुपारी एक औषधिय गुण भएको पोथ्रा वर्गमा पर्ने एकदलिय वनस्पति हो । हिन्दु धर्मालम्बीहरुको मंगलिक कार्यहरुमा अपरिहार्य वस्तुको रुपमा प्रचलित यसको सांस्कृतिक नाम पुङ्गीफलम ताम्बुलम हो ।सुपारीको बोटानिकल (Botanical)नाम Areca Catechu हो, यो Piperaceaeपरिवारमा पर्छ। यसको अंग्रेजी नाम Betal Nut हो ।

नेपालमा सुपारी खेतीको इतिहास केलाउँदा फुलबारी बगैंचा सजावटको निमित्त झापा जिल्लाबाट रोपण शुरु भएको पाइन्छ । वि.सं.१९८७/१९८८ सालमा साविक शान्तिनगर निवासी स्व. गंगाधर घिमिरे ज्यूले भारतको तेजपुर आसामबाट बीउ ल्याई करेसा बारीमा लगाएको पाइन्छ । त्यसै गरी २००० साल तिर साविक शनिश्चरे गा.वि.स.-४ झापा निवासी स्व. ब्रहालाल कोइरालाले पर्शुराम तिर्थ जादा ल्याएको

पाइन्छ । वि.सं. २००१ साल तिर बाहुनडाँगी गा.वि.स.-७ निवासी स्व. शिवलाल घिमिरे ज्यूले भारत तर्फबाट बीउ ल्याई करेसाबारीमा लगाएको पाइन्छ ।वि.सं. २०१२ सालमा झापा साविक बुधबारे ५ निवासी स्व. स्वामी चक्रानन्द घिमिरेले साधुकुटी क्षेत्रमा लगाइएका सुपारीका बिरुवाहरु इतिहासका पृष्ठभुमिमा रहेका छन् । यसरी घर सजावटको लागि सुरु भएको सुपारी अहिले आएर व्यवस्थित रुपमा नगदे बालीको रुपमा चिनिदै छ। अहिले सुपारीको खेती झापा, इलाम, मोरङ्ग र सुनसरी जिल्लामा व्यवसायिक रुपमा नै हुँदै आएको छ। २०७५ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीरण कार्यक्रम अन्तर्गत झापाको बुद्धशान्ती गाँउपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका र मेची नगरपालिको वडा नं. १, २,३, ४ क्षेत्र समेट्ने गरी सुपारी जोन कार्यन्वयनमा ल्याएको छ।हाल सम्म यस कार्यक्रम को ५०% देखि ८५% अनुदान सहयोगमासुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना भई संचालनमा आएको छ। यसबाट सुपारी प्रशोधन गरि विभिन्न किसिमका सुपारी प्रशोधनमा सहयोग पुगेको छ।र साथै साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण जस्तैः सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेसिन, सुपारीबारी जोत्ने मिनी ट्रयाक्टर लगायतका सामाग्रीहरु वितरण भई सुपारी उत्पादनमा सघाउ पुर्याएको छ। झापामा जिल्लामा पाईने प्रमुख सुपारीका जातहरुमा मङ्गला, मोहितनगर, नलवारी, सुमङ्गला, श्रीमङ्गला, स्वर्ण मङ्गला, मधुरमङ्गला आदि छन । सुपारी प्रति हेक्टरमा १३५० विरुवा लगाईन्छ । बोट देखी बोटको दुरी ९ फिट देखी ९ फिटमा रोपिन्छ र उत्पादन ५ वर्ष देखी दिन शुरु हुन्छ ।

घ. मकै जोन

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापा अन्तर्गत मकै बालीको जोन क्षेत्र २०७६ भाद्र महिनामा स्वीकृत भई संचालनमा आएको छ। आ.ब.२०७६/०७७ मा कनकाई नगरपालिका वडा नं.-५ र झापा गाउँपालिका वडा नं.-६ क्षेत्रमा मकै जोन लागु भई कार्यक्रम संचालन भएकोमा आ.ब.२०७७/०७८ मा क्षेत्र विस्तार भई कनकाई न.पा.को वडा नं.-६ र झापा गा.पा.को १,२,३,४,५ र ७ मा लागु भएको छ।मकै खेतीको लागि मलिलो र उर्वरशिल माटो भएको उक्त क्षेत्रमा यसै साना सिंचाई, कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना, तालिम आदी जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन।

ङ. तरकारी जोन

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम को तेस्रो संभागको रुपमा रहेको जोन कार्यक्रम अन्तर्गत झापा जिल्लामा यसै आ.व.२०८१/०८२ को श्रावण महिनाबाट तरकारी जोन संचालनमा आएको छ। कार्यक्रम को उद्धेश्य बमोजिम जोनमा समावेश गरिएको तरकारी बालीमा पूर्वाधार विकास, व्यवसायिकरण एवं प्रशोधन तर्फ केन्द्रित रहि कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेभएको छ। तरकारी जोन झापा जिल्लाको मेचीनगर न.पा. वडा नं. १,२,३,९, बुद्धशान्ति गा.पा. वडा नं. ५,६,७,अर्जुनधारा न.पा. वडा नं. ८,९ मा लागु भई सञ्चालनमा आएको छ।

च. माछा जोन


झापा जिल्लामा यसै आ.व.२०८१/०८२ को श्रावण महिनाबाट माछा जोन संचालनमा आएको छ। कार्यक्रम को उद्धेश्य बमोजिम जोनमा समावेश गरिएको मत्स्य वस्तुको लागि पूर्वाधार विकास, व्यवसायिकरण एवं प्रशोधन तर्फ केन्द्रित रहि कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेभएको छ। माछा जोन झापा जिल्लाको कमल गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., गौरादह न.पा., गौरिगन्ज गा.पा. का सबै वडाहरुमा लागु भई सञ्चालनमा आएको छ।

३.२ हालसम्मको विनियोजित बजेट तथा खर्च विवरण

यस राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापाको शुरुको

आ.व.२०७३/०७४ देखि आ.व.२०८२/०८३ सम्मको विनियोजित बजेट तथा खर्च विवरण

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	विनियोजन बजेट रु. (लाखमा)	खर्च बजेट रु. (लाखमा)	खर्च प्रतिशत
१	२०७३/७४	४६५.५२	३७०.७२	७९.६४%
२	२०७४/७५	५५४.७९	४८३.५४	८७.१६%
३	२०७५/७६	५६६.९६	५२२	९२.०७%
४	२०७६/७७	८६७.६५	६१७.३९	७१.१६%
५	२०७७/७८	६४०	५६८.७८	८८.८७%
६	२०७८/७९	६१७.२९	५८०.८६	९४.१०%
७	२०७९/८०	६४४.१६	५९७.५८	९२.७७%
८	२०८०/८१	५७१.७०	४३९.१९	७६.८२%
९	२०८१/८२	८८७.५१	७०६.५	७९.६०%
१०	२०८२/८३	८६५.५८	७९२.०८	९१.५०%
		६६८१.१६	५६७८.६४	८५.०



३.३. जोन तथा सुपरजोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था (क्रप कटिङको आधारमा)

क्र.स.	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या	उत्पादन मे.ट./ संख्या/ली.	उत्पादकत्व मे.ट./हे./ संख्या/ली.	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./ संख्या/ ली.	कैफियत
१	चैते धान	३९४५	२२४४७	५.६९	४.६७	
	वर्षे धान	४१००	२४०६७	५.८७	३.३७	७३०० प्रभाव क्षेत्र
२	मकै	१०००	८७९०	६.५७	३.१५	हाईब्रिड
३	सुपारी	९३०	३१८०	३.४२	२.०	
४	रबर	२५५	८५४	२.३७	०.४३	
५.	तरकारी	५००	७२५५	१४.५१	१४.४८	
६.	माछा	३८०	१८३१	४.८२	५.४६९	

३.४. वाली विशेषको जोन/सुपर जोन (संख्या):

क्र.सं.	जोन/सुपरजोन	बाली/वस्तु	शुरुवात वर्ष	परियोजना शरुवात हुँदाको क्षेत्रफल	हालको क्षेत्रफल/संख्या	बृद्धि	कैफियत
१	धान सुपरजोन	धान	२०७३	१०००	४१००	३१०	प्रभाव क्षेत्र ७३०० हेक्टर
२	मकै जोन	मकै	२०७६	५००	१०००	१००	
३	सुपारी जोन	सुपारी	२०७५	५००	९३०	८६	
४	रबर जोन	रबर	२०७५	२४०	२५५	६.२५	
५	तरकारी जोन	तरकारी	२०८१	५००	५००	०	
६	माछा जोन	माछा	२०८१	३६९	३८५	४.३४	यस वर्ष ५.२७हे.

३.५ बाली वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व (आधार वर्ष र आ.व. २०८२/०८३ सम्म)

क्र.स.	बाली/ वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या	उत्पादन मे.ट./ संख्या/ली.	शुरुको आधार वर्षको	उत्पादकत्व मे.ट. /हे./ संख्या/लि.	कैफियत (शुरु आधार र वर्षको आ.व.)
१	चैते धान	३९४५	२२४४७	४.५	५.६९	परियोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी आ.व.२०७२/०७३
	बर्षे धान	४१००	२४०६७	४.०	५.८७	परियोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी आ.व.२०७२/०७३
२	मकै	१०००	६५७०	४.२८	६.५७	परियोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी आ.व.२०७५/०७६
३	सुपारी	९३०	३१८०	२.९३	३.४२	परियोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी आ.व.२०७४/०७५
४	रबर	२५५	६०४	२.१	२.३७	परियोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी आ.व.२०७४/०७५
५	तरकारी	५००	७२५५	१४.४८	१४.५१	परियोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी आ.व.२०८१/०८२
६	माछा	३८५	१८५५	४.८२	४.८२	परियोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी आ.व.२०८१/०८२

खण्ड (घ)

आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

४. आ.व. २०७४/०७५ को कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति

४.१ परियोजनाको एकमुष्ठ प्रगति स्थिति

४.२ वित्तिय प्रगति (वार्षिक)

बार्षिक विनियोजित वजेट			बार्षिक खर्च			खर्च प्रतिशत		
पुँजीगत	चालु	जम्मा	पुँजीगत	चालु	जम्मा	पुँजीगत	चालु	जम्मा
७.०१	५४७.७८	५५४.७९	७.०१	४७६.५३	४८३.५४	१००	८७	८७.१

४.३ वित्तिय प्रगति (तेस्रो चौमासिक)

तेस्रो चौमासिक विनयोजित वजेट			**तेस्रो चौमासिक खर्च**			**तेस्रो चौमासिक खर्च प्रतिशत**		
पुँजीगत	चालु	जम्मा	पुँजीगत	चालु	जम्मा	पुँजीगत	चालु	जम्मा
०.८५	१९७.७२	१९८.५७	०८५	३६०.०४	३६०.८९	१००%	१८२५२.%	१८१७.%

भारित प्रगति प्रतिशत	तेस्रो चौमासिक	बार्षिक
	१००	८७.१

४.४. हाल सम्मको खर्च विवरण (परियोजना अवधिभर) रु. लाखमा

विवरण	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	जम्मा खर्च
चालु	३६०.१७	४७६.५३	६८३६.७
पूँजिगत	-	७.०१	७.०१
कूल जम्मा	३६०.१७	४८३.५४	८३४.७१

४.५ आ.व. २०७४/०७५ मा संचालित मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु

क्र.सं.	**मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु**	**मुख्यमुख्य उपलब्धी-**
१	**तालिम तथा गोष्ठी**	
११.	स्थलगत तालिम	समूह सहकारीमा आवद्ध कृषकहरु चैते धान खेती प्रविधि तथा रोग किरा व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकार भई स्थानीय प्रविधि प्रयोग गरी खेतीमा आवद्ध भएको ।
१२.	उद्यमशिलता र व्यवसायीक क्षमता दक्षता विकास तालिम	कृषि यान्त्रिकरण परिचालन) सिड ड्रिल प्रयोगजना ४८मा (कृषक दक्ष भएको र उक्त उपकरण परिचालनमा आइ ३० हेक्टमा छरुवा धान खेती प्रविधि विस्तार भएको ।
१३.	कृषि यन्त्र, औजार उपकरण संचालन तथा मर्मत तालिम	४५ जना कृषक कृषि यन्त्र पावरटिलर संचालन र मर्मत संहारमा दक्ष भएको ।
१४.	योजना तर्जुमा गोष्ठी	संचालक समिति तथा समूह सहकारीका प्रतिनिधीहरू वार्षिक कार्यक्रम र योजना तयार गर्न दक्ष भएको ।
१५.	वजार प्रवर्द्धन सम्वन्धी अन्तरक्रिया	चैते धानको सम्भावना र बजार सम्बन्धी चुनौती र सम्भावनाहरुको बहुसरोकारवाला निकाय विच अन्तरक्रिया भई ठुला मिलहरु आफ्नो क्षमता अनुसार धान खरिदमा प्रतिवद्ध रहेको ।

क्र.सं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्यमुख्य उपलब्धी-
२	**अन्य कार्यक्रमहरू**	
२१.	सुपरजोन प्रोफाईल तयारी तथा प्रकाशन	सुपरजोनको आधारभूत रेखाचित्र तयारी भएको ।
२२.	भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	परियोजनाको गतिविधि तथा कार्यक्रम साथै प्रविधि विस्तार सम्वन्धि भिडियो तयार गरि प्रसारण भएको ।
२३.	कृषि प्रविधि केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन	कृषि प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत धान रोप्ने मेसिन प्रविधि केन्द्रमा राखी बोरोचैते र वर्षे खेतीमा प्रयोग भएको । ,
२४.	क्रप कटिङ	६० वटा क्रप कटिङ सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार गरिएको जसको आधारमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्सहान अनुदान वितरण गर्न सहज भएको ।
२५.	कृषि बजार सूचना प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन	कृषि बजार सूचना प्रणाली स्थापनाका लागि सञ्चालक समितिमा आवश्यक पूर्वाधार (कम्प्युटर, इन्टरनेट) आदि जडान भएको।
२६.	घुम्ती प्रयोगशाला सेवा	माटो नमूना परीक्षण भई माटो सुधारका लागि कृषि चूनको प्रयोग बढेको।
२७.	परियोजना प्रचार प्रसार सामग्री तयारी	सामग्री तयार भई परियोजनाको गतिविधि तथा लक्ष विभिन्न निकाय र सरोकारवाला निकायहरुलाई जानकारी भएको।
२८.	मेला महोत्सव सहयोग	मेला महोत्सवमा सहयोग गरि कृषिजन्य बस्तुहरूको बजारीकरण र महत्व प्रबर्द्धनमा सहयोग पुगेको।
२९.	प्रविधी पुस्तिका प्रकाशन तथा वितरण	बोरो धान खेती प्रविधि प्रविधि सम्बन्धि पुस्तक प्रकाशन भई वितरण हुंदा कृषक स्तरमा प्राविधिक ज्ञान वृद्धि भएको।
२१०.	उन्नत प्रविधी प्रदर्शन	ड्रम सिडर, सिड ड्रिलबाट छरुवा धान खेती प्रविधि विस्तार भई प्रदर्शन संचालन गरिएको स्थानमा ४० खेती खर्च न्यूनीकरण सम्म %६०- भएको, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग प्रदर्शन मार्फत ४० हे क्षेत्रफलमा विस्तार भएको।
२११.	भकारो सुधार	२०४ वटा भकारो सुधार सम्पन्न भई सम्पन्न भएको स्थानमा मलको गुणस्त वृद्धि भएको ।
२१२.	हरियो मल प्रदर्शन	हरियो मलको लागि ढैंचाको बीउ वितरण भई प्रयोग हुदाँ माटोमा प्राङ्गारिक पर्दाथको सन्तुलन राम्रो भएको र माटोको गुणस्तर वृद्धि भएको ।
२१३.	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण रेडियो कार्यक्रम	रेडियो मार्फत धान सुपरजोनका क्रियाकलापहरु प्रसारण भएको र नविनतम प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी जानकारीहरु रेडियो मार्फत प्रसारण भएको ।
२१४.	संचालन समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला र उत्कृष्ट कृषक अध्ययन अवलोकन भ्रमण	भ्रमणबाट कृषकहरुमा अन्य स्थानहरुमा प्रयोगमा ल्याईएका प्रविधिहरु प्रति चासो बढी यन्त्रीकरणमा टेवा पुगेको।
२१५.	राष्ट्रिय धान दिवस	धान दिवस विभिन्न निकायहरुको संलग्नतामा सम्पन्न ।
२१६.	सामुदायिक नर्सरी स्थापना	सामुदायिक नर्सरी अन्तरगत नर्सरी हाउस तयार भई राइस ट्रान्सप्लान्टरबाट धान रोपाईंका लागी मेसिनबाट ट्रे मा बेर्ना राखे कार्य सम्पन्न भएको र मेसिनको प्रयोगबाट खेती खर्च कम भई समूह सहकारी यन्त्रीकरण तर्फ अग्रसर भएको ।
३	**संचालक समितिको मागमा आधारित चालु अनुदान**	
३१.	धान देति यान्त्रिकरण गर्ने तत्कृष्ट समुह	१ दिने भ्रमण सम्पन्न भई सामुहिक खेतीमा कृषक समुह अग्रसर भएको

क्र.सं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्यमुख्य उपलब्धी-
	सहकारी सदस्यहरुलाई अवलोकन भ्रमण	र धान रोप्ने मेशिन सम्बन्धि प्रविधिक ज्ञान बढेको ।
३२.	धानधान बाली पद्धती प्रदर्शन र -गहु /तोरी- स्थलगत तालिम	धानबालि उत्पादन बृद्धि र जमिनको अधिकतम सदुपयोगका लागि पद्धतिमा आधारित बालिचक्र जस्तै धान पछि तोरीमुसुरो र अन्य , कोषेबालि अपनाइएकोले गर्दा माटोको गुणस्तर बृद्धि भई धान बालीको उत्पादनमा टेवा पुगेको ।
३३.	हिउँदेचैते धान बिउ उपचार र नर्सरी , व्यवस्थापन अभियान संचालन	धान उत्पादनका लागि गुणस्तरीय बिउ भन्ने लक्ष्य लिई समुह सहकारीमा बिउ उपचार तालिम र प्रदर्शन तालिम संचालन भएको र बिउ उपचारका लागि उपकरण (नुन् आदि ,बिषादी ,प्लास्टिक भाडा) समुह सहकारीले उत्साह पुर्वक बितरण भएको र बिउ उपचार प्रविधि अवलोकन गरेको ।
३४.	धान बिउ र उत्पादन सामाग्री अनुदान	उन्नत बिउ 50% अनुदानमा वितरण भएको जुले गर्दा बिउ प्रतिस्थापन दर ५% ले बृद्धि भएको र अन्य उत्पादन सामाग्री जस्तै शुक्ष्म खाध्यतत्वदा साना उपकरणहरु जस्तै चार्जर स्प्रेयर वितरण हुँ , कृषकहरुमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग बढेको ।
३५.	प्रांगारीकसुक्ष्म /मल/भर्मी/जैविक/ स्वाईल कन्डिसनर अनुदान ,कृषि चुन/तत्व	अनुदानमा ६३ मेकृषि चुन वितरण भई माटो जाँचको नतिजाको .टन. सुक्ष्म तत्व जस्तै जिंक सल्फर आदि अनुदानमा ,आधारमा प्रयोग भएको रीहरुमा वितरण भई प्रयोग भएको ।कृषक सम्ह सहका
३६.	हिउँदेनर्सरी र ,चैते धान बिउ उपचार/ बातावरण मैत्री रोग किरा व्यावस्थापन अभियान तालिम संचालन	बातारण मैत्री रोग किरा व्यावस्थापनको लागि तालिम संचालन र जैविक बिषादी अनुदानमा वितणधान बालीमा किरा व्यावस्थापनको , पद्धति अनुसार विभिन्न सामाग्रीहरु प्रदर्शन तथा .एम.पि.लागि आइ वितरण हुँदा कृषकहरु प्रति बिषादीको प्रयोग न्यूनिकरण गर्ने चेतना बढेको ।
३७.	सुचिकृत समुहसहकारीमा परियोजना / अभिमुखीकरण गोष्ठी	परियोजनाको लक्ष्य र कार्यक्रम तथा समुह सहकारीहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुको विषयमा समुह सहकारी जानकार भएको ।
३८.	अनुदानमा धान सुकाउने त्रिपाल वितरण	२५० थान त्रिपाल अनुदानमा वितरण भएको हुँदा समुहसहकारीमा / चैतेसिजनमा धान सुकाउने समस्यामा केहि हद सम्म कृषकहरुलाई राहात भएको ।
३९.	TMR उद्योग स्थापना	उद्योग स्थापनाका लागि TMR मेसिन र भौतिक संरचनामा ५०% अनुदान सहयोग भई उद्योग निर्माण र मेशिन जडान कार्य सम्पन्न भएको र श्रावण महिना देखि TMR ब्लक उत्पादन सुरु भएको ।
४	**संचालक समितिको मागमा आधारित पुँजीगत अनुदान**	
४१.	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना तथा पुर्वाधार बिकास	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरको नया कार्य ,पर्खाल घेरा बन्दि ,चट्टाल बनाउने) भौतिक संरचना निर्माण आदि सम्पन्न भएको र पोष्ट हार्भेष्टमा चैते धान भण्डारण थोरै भएपनि सुरवात भएको ।
४२.	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	• कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर अन्तर्गत पावर टिलर २६ थान, सिड कम फर्टीलाइजर ड्रिल २ थान, रिपर ११ थान, मोटर २६ थान, थ्रेसर ३ थान, ल्याड लेभलर २ थान, डिक्स हेरो १ थान, कल्टिभेटर १ थान, पम्प सेट २६ थान अनुदानमा वितरण भएको । • जसले गर्दा कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर अन्तर्गत यन्त्र उपकरणहरुले सुपरजोन क्षेत्रका कृषकहरुलाई सहुलियतमा सेवापुर्याएको

क्र.सं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्यमुख्य उपलब्धी-
		• यन्त्र उपकरण प्रयोगले २५% सम्म बाली उत्पादन लागत कम भएको ।
४३.	सिंचाईका लागि सौर्य पम्म जडान	• ५ स्थानमा सोलार पम्म जडान भएको । • ५० बिघा जमिन सिंचित भएको । • सिंचाई जडान भएको ठाउँमा ३४ हेक्टर मा चैते र बोरो धान खेती भएको ।
४४.	साना सिंचाई निर्माण	• १४४ वटा साना सिंचाई आयोजना मोटर तथा पम्पसेट बोरिङ्ग) (सम्पन्न • २९० हेक्टर जमिन सिंचित भएको । • साना सिंचाई जडान भएका स्थानमा बोरो र चैते गरी २७५ हेक्टरमा धान खेति गरिएको ।

४.६. आ.व. २०७४/०७५ को कुल बजेट खर्चबाट प्राप्त उपलब्धि

क्र.सं.	उल्लेखनीय उपलब्धीहरु	परिमाणात्मक सुचक
१	यान्त्रिकरण प्रवर्दन	• पावर टिलर २६ थान, सिड ड्रिल २ थान, थ्रेसर ३ थान, आदि समुह सहकारीको कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरमा राखि कम शुक्ममा कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरले सेवा प्रवाह • २०-२५% बाली उत्पादन लागतमा कमि भएको
२	नविनतम प्रविधि प्रयोग	• छरुवा धान खेती प्रवर्धन ५०जम्मा -प्रविधि विस्तार (हातले छर्ने ,सिड ड्रिल ,डरड्रम सि) हेक्टरमा • ड्रम सिडर बाट ब्याड राख्रे र पोप्ने खर्चमा ८०% लागत न्युनिकरण • सिड ड्रिल बाट हिल्याउने खर्च नलाग्ने र रोपाई खर्चमा ७०% लागत न्युनिकरण भ एको
३	सिंचाई सुविधा थप	• थग १४४ वटा साना सिंचाई जडान भएको • सिंचाई जडान भएको क्षेत्रमा २७५ हेक्टर मा चैते धान खेती वृद्धि भएको
४	चैते धान खेती बिस्तार	• नविनतम प्रविधि प्रयोग, सिंचाई उपलब्धता, यान्त्रिकरणको प्रभावले गत बर्ष भन्दा ३०० हेक्टर चैते धान खेती वृद्धि भएको
५	सोलर पम्प जडान भई खेती बिस्तार	• सोलार पम्प जडान भएको स्थानमा ५० हेक्टर चैते तथा बोरो धान खेती विस्तार भएको • सोलार पम्प जडित क्षेत्रमा बालि सघनता १०० बाट २००% भएको
६	धान बालीको जातिय परिक्षण	• बोरो धानको लागि चिसो सहन सक्ने जातहरुको जातिय परिक्षण गरिएको(खुमल-१०, खुमल-११ र चाइनुंग-२४२) • खुमल ११ को उत्पादन र चिसो सहन सक्ने क्षमता राम्रो देखिएको
७	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	• ३५० हेक्टरका लागि प्रोत्साहन अनुदान व्यवस्था भए पनि ४४३ हेक्टर मा चैते धान नविनतम प्रविधि प्रयोग गरी खेती भएको ४४३ हेक्टरमा प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको ।
८	सामुदायीक नर्सरी तथा कृषि प्रविधि केन्द्र	• सामुदायीक नर्सरीमा ट्रे मा मेशिन द्धारा बेर्ना उमार्ने कार्य सुरु भएको • ट्रे मा उमारीएको बेर्ना मेशिन द्धारा समुहमा रोपिएको
९	माटो सुधार	• ३ स्थानमा माटो परिक्षण भएको • माटो परिक्षणको नतिजा अनुसार ६३ मे टन कृषि चुन प्रयोग भएको.

४.७ . कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर र पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर अन्तरगत अन्य मेशिनरी सामान खरिद विवरण

क्र.सं.	सामाग्रीको नाम	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर (क)	पोष्टहार्भेष्टर सेन्टर (ख)	संख्या (क+ख)	कूल रकम रु.	
					परियोजना	कृषक
१	पावर टिलर	२६		२६	२५३५०००	२५३५०००
२	सिड ड्रिल	२		२	१५००००	१५००००
३	पम्पसेट	२६		२६	६२४०००	६२४०००
४	रिपर	११		११	१०४५०००	१०४५०००
५	थ्रेसर	३		३	४६५०००	४६५०००

१. सिंचाई सम्बन्धी विवरण

- संख्याः १४४ वटा साना सिंचाई र ५ वटा सोलार पम्प
- सिंचित क्षेत्रफलः ३४० हे.
- लाभान्भित जनसंख्याः १४९० कृषक

४.८ अनुदानका कार्यक्रमहरुको तृतीय चौमासिक तथा वार्षिक एकमुष्ट प्रगति स्तिति तृतीय चौमासिक

एकमुष्ट भारित प्रगति प्रतिशतः १००%

एकमुष्ट वित्तिय प्रगति प्रतिशतः १२४%

वर्षिक

एकमुष्ट भारित प्रगति प्रतिशतः ९४.१%

एकमुष्ट वित्तिय प्रगति प्रतिशतः ९४.१%

४.९. धान सुपरजोन झापामा कष्टम हायरिङ तथा पोष्ट हार्भेष्टर सेन्टर अनुदान वितरण विवरण

४.९.१ कष्टम हायरिङ सेन्टर

क्र.सं.	समूहफर्म/सहकारी/	उपलब्ध मेशिनरी
१.	साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि., केचनकवल - २, पथरिया, झापा	ट्याक्टर – २ थान, केज ह्वील -४ जोडी, थ्रेसर – २ थान, पम्पसेट – ५ थान, पावर टिलर – १ थान, सिड कम फटिलाईजर ड्रिल – १ थान, डिस्क हेरो – १ थान, कलटिभेटर – १ थान, रोटाभेटर – २ थान, रिपर (ट्रेकटर ड्रिभन)-१ थान
२.	नौलो भिविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि., केचनकवल - ६, बनियानी, झापा	ट्याक्टर – २ थान, केज ह्वील -१ जोडी, थ्रेसर – १ थान, कलटिभेटर – १ थान, रोटाभेटर – १ थान, रिपर (ट्रेकटर ड्रिभन)-१ थान
३ .	अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि., केचनकवल - २, झापा	ट्याक्टर – १ थान, केज ह्वील -२ जोडी, राईसट्रान्सप्लान्टर – १ थान, पम्पसेट – १ थान, पावर टिलर – १ थान, सिड कम फटिलाईजर ड्रिल – १ थान, डिस्क हेरो – १ थान, कलटिभेटर – १ थान, रोटाभेटर – २ थान, रिपर -१ थान
४.	बलुवाडी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि., केचनकवल – ७,	ट्याक्टर – २ थान, केज ह्वील -४ जोडी, पावर टिलर – १ थान, सिड कम फटिलाईजर ड्रिल – १ थान,

क्र.सं.	समूहफर्म/सहकारी/	उपलब्ध मेशिनरी
	झापा	डिस्क हेरो – १ थान, कलटिभेटर – १ थान, रोटाभेटर – २ थान
५.	सिद्धलक्ष्मी कृषि सहकारी संस्था लि., केचनकवल – ६, बनियानी, झापा	ट्याक्टर – १ थान, केज ह्वील -१ जोडी, थ्रेसर – १ थान, रोटाभेटर – १ थान
६ .	जामुनखाडी कृषि सहकारी संस्था लि.	ट्याक्टर – १ थान, कलटिभेटर – १ थान, रोटाभेटर – १ थान
७ .	आई.एम कृषि सहकारी संस्था लि.पि.	ट्याक्टर – १ थान, कलटिभेटर – १ थान, रोटाभेटर – १ थान

४.१० पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर

क्र.सं.	समूहफर्म/सहकारी/	उपलब्ध मेशिनरी	सेन्टरको क्षमता
१.	कचनकवल — २झापा ,प्रगति चोक ,	साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	८०० टन
२.	कचनकवल — २झापा ,डाँडागाउँ ,	अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	८०० टन

४.११ धान सुपरजोन तर्फको कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापनाको विवरण(आ.व.२०७३/०७४ देखि २०७४/०७५ सम्म)

क्र.सं.	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर संचालन गर्ने समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	उपलब्ध कृषि औजार तथा उपकरणहरुको विवरण										
					ट्रयाक्टर	रोटाभेटर	कल्टीभेटर	क्याज्हील सेट	डिस्कह्यारो	थ्रेसर	रिपर	सिडकमफर्टिलाईजर ड्रिल	पम्पसेट	राईसट्रान्सप्लान्टर	पावरटिलर
१	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-२	श्री नवराज भट्टराई	९८१४९३७११६	२	२	१	२	१	२	१	१	५		१
२	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-६	श्रीभगिरथा प्याकुरेल	९८१७०३७९०८	२	१	१	१		१	१				
३	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-२	श्रीमेनुका पौडेल	९८१६९३६०७६	१	२	१	१	१		१	१	१	१	१
४	श्री वालुवाडी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-७	श्री		२	२	१	२	१			१			१
५	श्री सिद्धलक्ष्मी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-६	श्री भक्तघिमिरे	९८५२६२०१९९	१	१		१		१					
६	श्री जामुनखाडी कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाईन.पा.-७	श्रीनिर्मला खनाल	९८४२६५४६९९	१	१	१								
७	श्री आई.पि.एम. कृषि सहकारी संस्था लि.	कमलगा.पा.-२	श्री टंकप्रसाद कट्टेल	९८०१३१८०८९	१	१	१								
	जम्मा				**१०**	**१०**	**६**	**७**	**३**	**४**	**३**	**३**	**६**	**१**	**३**

खण्ड (ङ)

आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

५. आ.व. २०७५/०७६ को धान सुपरजोनको वार्षिक प्रगति

५.१ आ.ब.२०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

५.१.१. धान सुपरजोनको एकमुष्ट वित्तिय प्रगति (तृतिय चौमासिक तथा वार्षिक) (रु. लाखमा)

खर्च शीर्षक	विनियोजन बजेट (रु. हजारमा)		खर्च (रु. हजारमा)		खर्च प्रतिशत	
	तृतीय चौमासिक	वार्षिक	तृतीय चौमासिक	वार्षिक	तृतीय चौमासिक	वार्षिक
पूँजिगत	०	०	०	०	०	०
चालु	७३४५	३६७०८	२३०५७	३५१९४	३१३.९१	९५.८८
जम्मा	**७३४५**	**३६७०८**	**२३०५७**	**३५१९४**	**३१३.९१**	**९५.८८**

५.१.२. धान सुपरजोनको एकमुष्ट भारित प्रगति (तृतिय चौमासिक तथा वार्षिक)

कार्यक्रम	लक्ष्य भार		प्रगति भार		भारित प्रगति	
	तृतीय चौमासिक	वार्षिक	तृतीय चौमासिक	वार्षिक	तृतीय चौमासिक	वार्षिक
धान सुपरजोन	२०.१३	१००	२०.१३	९९.३८	१००	९९.३८

५.२. हालसम्मको खर्च विवरण (रु. लाखमा)

खर्च शीर्षक	**विनियोजित वजेट तथा खर्च विवरण (रु. लाखमा)**								**हाल सम्मको**	
	आ.व. २०७३/०७४		**आ.व. २०७४/०७५**		**आ.व. २०७५/०७६**		**आ.व. २०७६/०७७ मा तीनवटा जोन र एकवटा सुपरजोनको**		**जम्मा बजेट**	**जम्मा खर्च**
	विनियोजन बजेट रु.	**खर्च रु.**	**विनियोजन बजेट रु.**	**खर्च रु.**	**विनियोजन बजेट रु.**	**खर्च रु.**	**विनियोजन बजेट रु.**	**खर्च रु.**		
चालु खर्च		३६०.१७	५४७.७८	४७६.५३	३६७.०८	३५१.९४	११८९	चालु रहेको		११८८.६४
पूँजिगत खर्च		०	७.०१	७.०१	०	०	३.६५			७.०१
कूल जम्मा		३६०.१७	५५४.७९	४८३.५४	३६७.०८	३५१.९४	११९२.६५			११९५.६५

५.३. आ.व.२०७५/०७६ मा संचालित कार्यक्रमहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (सूचक सहित)

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलबधीहरु	सूचकहरु
१	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन (धान बालीमा ड्रम सिडर र ट्रान्सप्लान्टर मेशिनको प्रयोग, गहुँ बालीमा ड्यापोग प्रविधि प्रयोग)	ड्रम सिडरले बोरो/चैते र हिउदे सिजनमा ४० विघामा र ट्रान्सप्लान्टरले ३० विघामा धान रोपाईं ।	खेती खर्च २५-३५% सम्म न्यूनीकरण भएको, ड्यापोग प्रविधिबाट धानको वीउ राख्ने प्रविधि सफल हुँदा नर्सरी ट्रे खरिद गर्ने लागत न्यूनीकरण, ड्रम सिडरको प्रयोग ले उत्पादन लागत ३०% घटेको
२	सामुदायिक नर्सरी स्थापना (१ स्थानमा गत आ.व.मा स्थापना भएको सामुदायिक नर्सरी पूर्वाधार थप तथा १ वटा नयाँ सामुदायिक नर्सरी स्थापना)	चैते तथा बोरो धान बालीमा राईस ट्रान्सप्लान्टर मेशिनको प्रयोग भएको सामुदायिक नर्सरी घरमा फलामको वीउ ट्रे राख्ने ऱ्याक निर्माण कार्य सम्पन्न भई सामुदायिक नर्सरी व्यवस्थापन भएको ।	सामुदायिक नर्सरी संचालनकर्ताले प्रति विघा ३०००-४००० लिएर अन्य कृषकहरुको धान रोपिदिने कार्य ४० विघामा सम्पन्न कृषक उद्यमी हुन अग्रसर भएको ।
३	स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम (धानबालीमा रोगकिरा व्यवस्थापन र सौर्य सिंचाई संचालन तथा मर्मत, ड्रम सिडर परिचालन, ड्यापोग तरिकाबाट नर्सरी तयारी सम्बन्धि तालिम संचालन गरेका ।)	समूह सहकारीमा आवद्ध कृषकहरु रोग किरा व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकार साथै सौर्य उर्जा संचालनमा केही हद सम्म दक्ष भएको ।	विधिन्न कृषक/सहकारीको जम्मा १५० जना कृषकहरुकले ड्रमसिडर प्रयोग विधि र ड्यापोग नर्सरी तयारी गर्न कृषकहरु दक्ष हुदाँ नविनतम प्रविधि तर्फ आकर्षित भएको ।
४	फिल्ड स्तरमा सिजनल योजना तर्जुमा गोष्ठी (संचालन समिति र कृषकहरुको सहभागितामा आगामी वर्षको लागि कार्यक्रम तर्जुमा)	संचालक समिति तथा कृषक समुहका प्रतिनिधिहरु हिउदे र चैते धान खेती सम्बन्धी आफ्नो योजना बनाउन सक्षम	संचालन समिति तथा कृषक समुहका जम्मा ८० जना कृषक प्रतिनिधिहरु हिउँदे र चैते धान खेती सम्बन्धी आफ्नो योजना आफै बनाउन सक्षम ।
५	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्सहान अनुदान (बोरो/चैते धान बालीमा उत्पादत्व वृद्धिको आधारमा नगद प्रोत्सहान अनुदान वितरण)	गत वर्ष ६७० विघामा बोरो/चैते धान खेती भएकोमा यस वर्ष १२८८ विघामा खेती भई ३५ लाख नगद अनुदान कृषकहरुलाई वितरण भएको चैते धान प्रति कृषक आकर्षित भएको ।	गत आ.व. २०७४/०७५ मा बोरो/चैते धानको उत्पादकत्व ५.५८ मे.टन/हे. बाट वृद्धि भई यस चालु आ.व.२०७५/०७६ मा ६.१४ मे.टन/हे.पुगी १० प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा ३५ लाख नगद अनुदान कृषकहरुलाई वितरण भएको, चैते धान प्रति कृषक आकर्षित भएको ।
६	कृषि औंजार, यन्त्र उपकरण	कृषकहरुलाई पावर टिलर	२५ जना कृषकहरुलाई पावर टिलर

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलबधीहरु	सूचकहरु
	संचालन तथा मर्मत तालिम	मर्मत सम्बन्धी ज्ञानशीप प्रदान गरिएको ।	संचालन तथा मर्मत तालिममा सहभागी गराईएको जसले गर्दा कृषकहरु सामान्य समस्या हुदाँ वर्कशप सम्म जानु नपर्ने भएको ।
७	हरियो मल प्रदर्शन	घन्सी र सनहाइको वीउ वितरण गरिएको ।	समूह सहकारीहरुलाई बोरो/चैते पछि तथा चैते धान खेती नहुने क्षेत्रमा माटोको गुणस्तर सुधारको लागि शत प्रतिशत अनुदानमा हरियो मलको विउ वितरण गरिएको जसले गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति कायम भईरहेको ।
८	प्रांगारिक मल/जौविक मल प्रदर्शन	निममा आधारित अर्गानिक मल प्रदर्शन गरिएको ।	६ जना कृषक छनौट गरी प्रत्येक कृषकको १० कट्ठा जमिनमा निममा आधारित अर्गानिक मल प्रदर्शन संचालन गरिएको ।
९	अध्ययन अवलोकन भ्रमण	विभिन्न जोन/सुपरजोनहरुको अवलोकन भ्रमण संचालन ।	विधिन्न कृषक समूह/सहकारीका २५ जना कृषकहरुलाई मकै, धान, तरकारी जोन सुपरजोन तथा विभिन्न फर्म केन्द्रहरुको अवलोकन गरी नविनतम प्रविधि बारेमा कृषकहरु जानकार भएको ।
१०	पोष्ट हार्भेष्टर सेन्टर स्थापना	गत आ.व. निर्माण भएका पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरको अधुरो काम सम्पन्न ।	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरमा सहकारी द्वारा धान खरिद गरी भण्डारण सुरु
११	लक्षित समुदायमा सौर्य सिंचाई जडान	२० स्थान सौर्य सिंचाई ८५% अनुदानमा जडान	चैते धानको क्षेत्रफल १२० हे. ले वृद्धि
१२	साना सिंचाई निर्माण	१०५ वटा साना सिंचाई (मोटर बोरिङ्ग निर्माण)	थप ३०० हे. मा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार
१३	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरका लागि ५०% अनुदानमा समूह/सहकारीलाई धान काट्ने रिपर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल रिपर, थ्रेसर उपलब्ध गराईएको ।	धानबालीमा थ्रेसर, पावर टिलर, रिपर आदि प्रयोग भई रिपरमा ६५% ले धान काट्ने लागत न्यूनीकरण भएको, धान बालीको क्षेत्र विस्तार, प्रति विघा उत्पादन लागत १५-२५% सम्मको न्यूनिकरण भएको धान बाली पूर्ण यान्त्रीकरण तर्फ उन्मुख भएको ।

५.४. आ.व. २०७५/०७६ मा कष्टम हायरिङ सेन्टर कार्यक्रम अन्तरगत ५०% अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राहीसमूह / सहकारी/ उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	क्षेत्रफल/संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/ उत्पादन आदी)
१	श्रीसयपत्री कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-३	पावरटिलर+ रिपर सेट	१ सेट	२८०००।००	१४००००।००	१४००००।००	धान बालीमा थ्रेषर, पावर टिलर, रिपर आदि प्रयोग भईरिपरमा ६५% ले धान काट्ने लागत न्यूनीकरण भएको, धान बालीको क्षेत्र बिस्तार, प्रति बिघा उत्पादन लागत १५-२५% सम्मले न्यूनीकरण भएको, धान बाली पूर्णयांत्रिकी करण तर्फ उन्मुख भएको
२	श्रीश्रमजीवी महिला कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-३	पावरटिलर+ रिपर सेट	१ सेट	२८०००।००	१४००००।००	१४००००।००	
३	श्रीजय बजरंगवली कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-१	पावरटिलर+ रिपर सेट	१ सेट	२८०००।००	१४००००।००	१४००००।००	
४	श्रीनौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी स.लि	कचनकव लगा.पा.-६	पावरटिलर+ रिपर सेट	१ सेट	२८०००।००	१४००००।००	१४००००।००	
५	श्रीजुनतारा कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-६	पावरटिलर	१ सेट	२१०००।००	१०५०००।००	१०५०००।००	
६	श्रीलालीगुँरास कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-२	पावरटिलर+ रिपर सेट	१ सेट	२८०००।००	१४००००।००	१४००००।००	
७	श्रीगरिव नवाज कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-४	पावरटिलर+ रिपर सेट	१ सेट	२८०००।००	१४००००।००	१४००००।००	
८	श्रीदशरथपुर कृषक समूह	भद्रपुरन.पा.-१	पावरटिलर+ रिपर सेट	२ सेट	५६०००।००	२८००००।००	१४००००।००	
९	श्रीनव दुर्गा कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-७	पावरटिलर को रिपर	१थान	७००००।००	३५०००।००	३५०००।००	
१०	श्रीविशाल नगर कृषक समूह	भद्रपुरन.पा.-१	पावरटिलर को रिपर	१थान	७००००।००	३५०००।००	३५०००।००	
११	श्रीसाना किसान कृषि सहकारी स.लि	पथरिया	पावरटिलर	२ सेट	५६०००।००	२८००००।००	३१५०००।००	
१२	श्रीनौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी स.लि	कचनकव लगा.पा.-६	पावरटिलर	२ सेट	५६०००।००	२८००००।००	१०५०००।००	
१३	श्रीक्षितिज कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-६	पावरटिलर को रिपर	१थान	७००००।००	३५०००।००	३५०००।००	
१४	श्रीजुनेली कृषि	कचनकव	पावरटिलर+	१थान	२८०००	१४०००।००	१४०००।००	

सि. नं.	अनुदानग्राहीसमूह / सहकारी/ उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	क्षेत्रफल/संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/ उत्पादन आदी)
	सहकारी स.लि	लगा.पा.-७	रिपर सेट		०।००			
१५	श्रीप्रयास कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-१	पावरटिलर को रिपर	१थान	७००००।००	३५०००।००	३५०००।००	
१६	श्रीदेउराली जैविक कृषक समूह		पावरटिलर को रिपर	१थान	७००००।००	३५०००।००	३५०००।००	
१७	श्रीनौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी स.लि	कचनकव लगा.पा.-६	स्वचालित रिपर	१ थान	१८०००।००	९००००।००	९००००।००	
१८	श्रीअमरावती कृषि सहकारी स.लि		स्वचालित रिपर	१ थान	१८०००।००	९००००।००	९००००।००	
१९	श्रीजुनेली कृषि सहकारी स.लि		स्वचालित रिपर	१ थान	१८०००।००	९००००।००	९००००।००	
२०	श्रीइन्द्रावती कृषि तथा पशुपालन समूह		मिनी टिलर	१ थान	११०००।००	५५०००।००	५५०००।००	
२१	श्री साना किसान कृषि सहकारी स.लि	पथरिया	ट्याक्टरमा जोड्नेरिपर	१ थान	१६५०००।००	८२५००।००	८२५००।००	
२२	श्रीहरित जैविक कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-४	पावर टिलर	१ थान	२१०००।००	१०५०००।००	१०५०००।००	
२३	श्रीपुर्ण भिट्टा कृषक समूह	कचनकव लगा.पा.-४	पावरटिलर	१ थान	२१०००।००	१०५०००।००	१०५०००।००	
	जम्मा			**२६ थान/सेट**	**५४३५००।००**	**२७१७५००।००**	**२४३७५००।००**	

५.५. आ.व. २०७५/०७६ मा साना सिंचाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ८५% अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राही समूह/सहकारी / उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	क्षेत्रफल/ संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/ उत्पादन आदी)
१	श्रीप्रयास कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-१	मोटरवो रिङ	२ थान	१०९४९८।००	९५०००।००	१४४९८।००	धान खेतीमा सिंचाईको सुविधा

सि. नं.	अनुदानग्राही समूह/सहकारी / उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	क्षेत्रफल/ संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/ उत्पादन आदी)
२	श्रीअमरावती कृषि सहकारी स.लि	कचनकवलगा .पा.-२	मोटरवो रिङ	१० थान	५५८९००।००	४७५०००।००	८३९००।००	भई थप ३०० हे मा चैतेधानको क्षेत्रफल बिस्तार भएको ।
३	श्रीलालीगुँरास कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-२	मोटरवो रिङ	४ थान	२२३५६०।००	१९०००।००	३३५६०।००	
४	श्रीलगनशिल कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-२	मोटरवो रिङ	१ थान	५५९००।००	४७५००।००	८४००।००	
५	श्रीशुभ प्रभात कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-२	मोटरवो रिङ	१ थान	५६६०२।००	४७५००।००	९१०२।००	
६	श्रीलोकतान्त्रिक चेतनशिल कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-२	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
७	श्रीजनजागरण कृषि तथा पशुपालन समूह	कचनकवलगा .पा.-२	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९५।००	४७५००।००	८३९५।००	
८	श्रीसाना किसान कृषि सहकारी स.लि	कचनकवलगा .पा.-२	मोटरवो रिङ	१२ थान	६७०५८८।००	५७०००।००	१००५८८।००	
९	श्रीसिर्जनशिल कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-३	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
१०	श्रीपरिश्रमी कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-३	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
११	श्रीपाथिभरा कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-३	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
१२	श्रीसयपत्री कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-३	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
१३	श्रीदिपज्योती कृषि जागरण समूह	कचनकवलगा .पा.-३	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	धान खेतीमा सिंचाईको सुविधा भई थप ३०० हे मा चैतेधानको क्षेत्रफल बिस्तार भएको ।
१४	श्रीकुइमारी कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-३	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
१५	श्रीश्रमजीवी कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-३	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
१६	श्रीदिपज्योती कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-३	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
१७	श्रीपुर्ण भिट्टा+वाली	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	२ थान	१११७८०।००	९५०००।००	१६७८०।००	

सि. नं.	अनुदानग्राही समूह/सहकारी / उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	क्षेत्रफल/ संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/ उत्पादन आदी)
	विकास+गरिव नवाज कृषक समूह							
१८	श्रीधनलक्ष्मी कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	१ थान	५५९००।००	४७५००।००	८४००।००	
१९	श्रीआदर्श+गरिव नवाज कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	४ थान	२२३६००।००	१९०००।००	३३६००।००	
२०	श्रीहरित कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	३ थान	१६७६७०।००	१४२५००।००	२५१७०।००	
२१	श्रीनुरी ईस्लाम कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	२ थान	१११७९०।००	९५०००।००	१६७९०।००	
२२	श्री ईन्द्रावती कृषकसमूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	४ थान	२२३६५०।००	१९०००।००	३३६५०।००	
२३	श्री चालीसेझोडा कृषकसमूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	१ थान	५००९१।००	४२५७६।००	७५१५।००	
२४	श्री नमुना कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
२५	श्री जय बजरंगवली कृषकसमूह	कचनकवलगा .पा.-५	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
२६	श्री आदर्श तारावानाकृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-६	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
२७	श्री नौलो भविष्य कृषिसहकारी स.लि	कचनकवलगा .पा.-६	मोटरवो रिङ	१३ थान	७२६४४०।००	६१७५००।००	१०८९४०।००	
२८	श्री बनियानी कृषिसहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा .पा.-६	मोटरवो रिङ	३ थान	१६७६८५।००	१४२५००।००	२५१८५।००	
२९	श्री क्षितिज कृषकसमूह	कचनकवलगा .पा.-६	मोटरवो रिङ	२ थान	१११७९०।००	९५०००।००	१६७९०।००	
३०	श्री स्वयम्भु महिलाकृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-६	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	

सि. नं.	अनुदानग्राही समूह/सहकारी / उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	क्षेत्रफल/ संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/ उत्पादन आदी)
३१	श्री जुनतारा कृषकसमूह	कचनकवलगा .पा.-६	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
३२	श्री पाथिभरा महिलाकृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-६	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
३३	श्री नवदुर्गा शिवशक्ति कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-७	मोटरवो रिङ	२ थान	१११७८०।००	९५०००।००	१६७८०।००	
३४	श्री पशुपति+शिवशक्तिकृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-७	मोटरवो रिङ	२ थान	१११७८०।००	९५०००।००	१६७८०।००	
३५	श्री जुनेली कृषिसहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा .पा.-७	मोटरवो रिङ	३ थान	१६७६५०।००	१४२५००।००	२५१५०।००	
३६	श्री देउरालि जैविककृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-७	मोटरवो रिङ	२ थान	१११७८०।००	९५०००।००	१६७८०।००	
३७	श्री जलेश्वर कृषकसमूह	कचनकवलगा .पा.-७	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
३८	श्री लालिगुराँसतर कारी वाली कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-७	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
३९	श्री शान्ति कृषक समूह	भद्रपुरन.पा.-१	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
४०	श्री दसरथपुर हरियालीकृषि तथा पशुपालन समूह	भद्रपुरन.पा.-१	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
४१	श्री क्रान्ती कृषकसमूह	भद्रपुरन.पा.-१	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
४२	श्री सगरमाथा कृषकसमूह	भद्रपुरन.पा.-१	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
४३	श्री विशाल नगर कृषकसमूह	भद्रपुरन.पा.-१	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
४४	श्री सयपत्री	भद्रपुरन.पा.-१	मोटरवो	१ थान	५५८९०।	४७५००।००	८३९०।००	

सि. नं.	अनुदानग्राही समूह/सहकारी / उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	क्षेत्रफल/ संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/ उत्पादन आदी)
	कृषकसमूह		रिङ		००			
४५	श्री गरिव नवाज कृषकसमूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
४६	श्री पुर्वेली कृषकसमूह	भद्रपुरन.पा.-१	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
४७	श्री आदर्श कृषकसमूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
४८	श्री जमुना कृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-१	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
४९	श्री प्रगति मिश्रितकृषक समूह	कचनकवलगा .पा.-७	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
५०	श्री प्रगतिशिल कृषितथा पशुपालन समूह	कचनकवलगा .पा.-७	मोटरवो रिङ	१ थान	५५८९०।००	४७५००।००	८३९०।००	
५१	श्री चम्राखरी कृषकसमूह	कचनकवलगा .पा.-४	मोटरवो रिङ	२ थान	१११७८०।००	९५०००।००	१६७८०।००	
	जम्मा			**१०६ थान**	**५८०५१३९।००**	**५०३००७६।००**	**८८६८४३।००**	

५.६ आ.व. २०७५/०७६ मासौर्य सिंचाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ८५% अनुदान प्राप्तगरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राहीसमूह/सहकारी/उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री	क्षेत्रफल/संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/उत्पादन आदी)
१	श्री आदर्श कृषकसमूह	कचनकवल गा.पा.-४	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	१ थान	५५८७७८।००	४७४९६०।००	८३८१८।००	सौर्य सिंचाईको सुविधाबाट चैते धानको क्षेत्रफल१२० हे ले वृद्धि
२	श्री नुरी ईस्लाम कृषकसमूह	कचनकवल गा.पा.-४	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	१ थान	५५८७७८।००	४७४९६०।००	८३८१८।००	
३	श्री अमरावति कृषिसहकारी स.लि	कचनकवल गा.पा.-२	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	३ थान	१६७६३३४।००	१४२४८८०।००	२५१४५४।००	

सि. नं.	अनुदानग्राहीसमूह/सहकारी/उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री	क्षेत्रफल/संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/उत्पादन आदी)
४	श्री लालिगुँरास कृषकसमूह	कचनकवल गा.पा.-३	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	२ थान	१११७५५६।००	९४९९२०।००	१६७६३६।००	
५	श्री नौलो भविष्य सानाकिसान कृषि सहकारी स.लि	कचनकवल गा.पा.-६	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	३ थान	१६७६३३४।००	१४२४८८०।००	२५१४५४।००	
६	श्री साना किसान कृषिसहकारी स.लि	कचनकवल गा.पा.-३	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	३ थान	१६७६३३४।००	१४२४८८०।००	२५१४५४।००	
७	श्री धनलक्ष्मी कृषकसमूह	कचनकवल गा.पा.-४	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	१ थान	५५८७७८।००	४७४९६०।००	८३८१८।००	
८	श्री गरिव नवाज कृषकसमूह	कचनकवल गा.पा.-४	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	१ थान	५५८७७८।००	४७४९६०।००	८३८१८।००	
९	श्री चम्राखरी कृषकसमूह	कचनकवल गा.पा.-४	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	१ थान	५५८७७८।००	४७४९६०।००	८३८१८।००	
१०	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	१ थान	५५८७७८।००	४७४९६०।००	८३८१८।००	
११	श्री जुनेली कृषिसहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-७	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	१ थान	५५८७७८।००	४७४९६०।००	८३८१८।००	
१२	श्री देउरालि जैविककृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-६	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	१ थान	५५८७७८।००	४७४९६०।००	८३८१८।००	
१३	श्री बनियानी कृषिसहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	सौर्य सिँचाई वोरिङ्ग	१ थान	५५८७७८।००	४७४९६०।००	८३८१८।००	
	जम्मा			**२० थान**	**१११७५५६०।००**	**९४९९२००।००**	**१६७६३६०।००**	

५.७. आ.व. २०७५/०७६ मा सामुदायिक नर्सरी स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत १००% अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राही समूह/ सहकारी/ उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	क्षेत्रफल /संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/उत्पादन आदी)
१	श्री हरित कृषक समूह	कचनक वलगा. पा.-४	धानको सामुदायिकनर्सरी	१ वटा	३४९८०९।००	३४९८०९।००	०।००	चैते तथा बोरो धान बालिमा राइस ट्रान्सप्लान्टरमेशिनको प्रयोग भएको, सामुदायिक नर्सरी घरमा फलामको बिउ ट्रे राखे र्याकनिर्माण कार्य सम्पन्न भई सामुदायिक नर्सरी व्यवस्थित भएको, सामुदायिक नर्सरीसंचालनकर्ता ली प्रति बिघा ३०००-४००० लिएर अन्य कृषक हरुको धान रोपिदिने कार्य४०बिघामा सम्पन्न, कृषक उधमी हुन्अग्रसर भएको
२	श्री ईन्द्रावती कृषितथा पशुपालन समूह	कचनक वलगा. पा.-४	धानको सामुदायिकनर्सरी	१ वटा	५०००० ०।००	५०००० ०।००	०।००	
३	श्री ग्रास ल्याण्डएग्रो फर्म प्रा.लि.	कचनक वलगा. पा.-२	धानको सामुदायिकनर्सरी	१ वटा	७२७०० ०।००	७२७००० ।००	०।००	
	जम्मा			**३ वटा**	**१५७६८ ०९।००**	**१५७६८० ९।००**	**०।००**	

५.८ आ.व. २०७५/०७६ मापोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत ८५छ अनुदान प्राप्तगरेका कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राही समूह/ सहकारी/ उद्यमीको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री	क्षेत्रफल/ संख्या	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी ढआम्दानी/ क्षेत्र विस्तार/ उत्पादन आदी)
१	श्री अमरावती कृषि सहकारी स.लि	कचनकवल गा.पा.-२	गोदामघर	१ वटा	५६९८२ ४।००	४७५०००।००	९४८२४।००	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरमा सहकारी द्वारा धान खरिदगरि भण्डारण सुरु
२	श्री साना किसान कृषिसहकारी स.लि	कचनकवल गा.पा.-३	गोदामघर	१ टा	५६७०० ०।००	४७५०००।००	९२०००।००	
	जम्मा			**२ वटा**	**११३६८२ ४।००**	**९५०००।००**	**१८६८२४।००**	

५.९. आ.ब.२०७३/०७४ देखि आ.व.२०७५/०७६ सम्म कृषक समूह र सहकारीहरुलाई अनुदानमा वितरित कृषि मेसिनरी औजार तथा उपकरणको विवरण

क्र. स.	समुहसहकारीको नाम	ठेगाना	कृषि मेशिनरी औजार उपकरणहरु														कैफियत
			ट्रयाक्टर	पावरटिलर	मिनि टिलर	सिडकम फर्टि ड्रिल	रोटाभेटर	राइसट्रान्सप्लान्टर	कल्टिभेटर	रिपर	डिस्क हेरो	इम रिडर	भोटर बोरिङ/पम्पसेट	स्प्रे पिचाई	थ्रेसर	कर्ज हिल	जम्मा	
१	श्री नौलो भविष्य साना किसान सहकारी संस्था लि.	केचनकवल ६, वनियानी	२	५		०	१	०	१	३	०	१५	१३	३	१	१	४५	कष्टम हायरिग, १ पावर टिलर सामुदायिक नर्सरी स्थापना को लागि
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	केचनकवल २, पथरिया	२	२		१	२	०	१	२	१		१७	३	३	४	३८	कष्टम हायरिग, १ पावर टिलर सामुदायिक नर्सरी स्थापना को लागि
३	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	केचनकवल २, पथरिया	१	१		१	२	१	१	२	१		११	३	०	२	२६	कष्टम हायरिग
४	श्री बेलुबाडी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	केचनकवल ७, बेलुबाडी	२	१		१	२	०	१		१		०		०	४	१२	कष्टम हायरिग
५	श्री सिद्धलक्ष्मी कृषि सहकारी संस्था लि.	केचनकवल ६, वनियानी	१	०		०	१	०	०	०	०		०		१	१	४	कष्टम हायरिग
६	श्री जामुनखाडी कृषि सहकारी संस्था लि.		१	०		०	१	०	१	०	०		०		०	०	३	कष्टम हायरिग
७	श्री आई. पि. एम कृषि सहकारी संस्था लि.		१	०		०	१	०	१	०	०		०		०	०	३	कष्टम हायरिग
८	श्री हरित कृषक समूह	केचनकवल ९						१					३				४	
९	श्री वनियानी कृषि सहकारी	केचनाकवल ६						१					३	१			५	
१०	श्री हरित जैविक कृषक समूह	केचनाकवल ४		१	२									१			४	२ मिनि टिलर सामुदायिक नर्सरी स्थापना को लागि
११	श्री कालिका दुग्ध कृषि सहकारी	शान्तिनगर	१														१	
१२	श्री चालिसेझोडा कृषक समूह	केचना											१				१	
१३	श्री सृजना कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	केचना															०	
१४	श्री वाली विकास कषक समूह	केचना															०	
१५	श्री जागरुक युवा कृषक	पथरिया															०	

क्र. सं.	समुहसंस्थाकारीको नाम	ठेगाना	कृषि मेसिनरी औजार उपकरणहरु																कैफियत
			ट्रयाक्टर	पावरट्रिलर	मिनि टिलर	सिकर्स फार्ड ड्रिल्ल	रोटाभेटर	रोटाभेटर	कल्टिभेटर	रिपर	छिटक हेर्ने	रुम सिडर	मोटर साईकल/पम्पसेट	सौर सिंचाई	थ्रेसर	कच फिड्ला	जम्मा	
	समूह																		
१६	श्री लाली गुरास कृषक समूह	कचनकवल ३		१						१			१	२			५		
१७	श्री जुनताग कृषक समूह	कचनकवल ६		१									१				२		
१८	श्री शान्ति कृषक समूह	भद्रपुर १		१									१				२		
१९	श्री आदर्श कृषक समूह	कचनकवल ४		१									३	१			५		
२०	श्री धनलक्ष्मी कृषक समूह	कचनकवल ३		१									१	१			३		
२१	श्री सयपत्री कृषक समूह	कचनकवल ३		१						१			१				३		
२२	श्री श्रमजिवी महिला कृषक समूह	कचनकवल ३		१						१							२		
२३	श्री जय वज्रङ्गवली कृषक समूह	कचनकवल १		१						१			१				३		
२४	श्री गरीब नवाज कृषक समूह	कचनकवल ४		१						१			५	१			८		
२५	श्री दशरथपुर कृषक समूह	भद्रपुर १		१						१			१				३		
२६	श्री नवदुर्गा कृषक समूह	कचनकवल ७								१			२				३		
२७	श्री विशालनगर कृषक समूह	भद्रपुर १								१							१		
२८	श्री क्षीतिज कृषक समूह	कचनकवल ६								१			२				३		
२९	श्री जुनेली कृषि सहकारी संस्था लि	कचनकवल ७		१						२			३	१			७		
३०	श्री प्रयास कृषि समूह	कचनकवल १		१						१			२				४		
३१	श्री देउराली कृषक समूह	कचनकवल ७								१			२	१			४		
३२	श्री इन्द्रावती कृषि तथा पशुपालन समूह	कचनकवल ४			१								४				५		
३३	श्री पूर्णमित्ता कृषक समूह	कचनकवल ४		१									२				३		
३४	श्री लगनशील कृषक समूह	कचनकवल २											१				१		
३५	श्री शुभप्रभात कृषक समूह	कचनकवल २											१				१		
३६	श्री लोकतीन्चक चुतनशील कृषक समूह	कचनकवल २											१				१		

क्र. सं.	समुहसहकारीको नाम	ठेगाना	कृषि मेसिनरी औजार उपकरणहरु													कैफियत
			ट्रयाक्टर	पावरट्रेलर	मिनि टिलर	सिडकम फर्ति ड्रिल	रोटाभेटर	पावरस्प्रेयर	कल्टिभेटर	रिपर	डिस्क हेरो	हम मिक्सर	मोर थ्रेसर/पम्पसेट	नौथे सिक्वाई	थ्रेसर	कम्प्रेसर	जम्मा	
३७	श्री जनजागरण कृषि तथा पशुपालन समूह	कचनकवल २											१				१	
३८	श्री सृजनशील कृषक समूह	कचनकवल ३											१				१	
३९	श्री परिश्रमी कृषक समूह	कचनकवल ३											१				१	
४०	श्री पाथीभरा कृषक समूह	कचनकवल ३											१				१	
४१	श्री दिपज्योती जागरण कृषक समूह	कचनकवल ३											१				१	
४२	श्री कर्इमारी कृषक समूह	कचनकवल ३											१				१	
४३	श्री श्रमजिवी कृषक समूह	कचनकवल ३											१				१	
४४	श्री दिपज्योती कृषक समूह	कचनकवल ३											१				१	
४५	श्री नुरीस्लाम कृषक समूह	कचनकवल ४										१	२				३	
४६	श्री नमूना कृषक समूह	कचनकवल ४											१				१	
४७	श्री आदर्श तारावाना कृषक समूह	कचनकवल ६											१				१	
४८	श्री स्वयम्भु महिला कृषक समूह	कचनकवल ६											१				१	
४९	श्री पाथीभरा कृषक समूह	कचनकवल ६											१				१	
५०	श्री पशुपति तथा थ्रिवर्सिफ्ट कृषक समूह	कचनकवल ७											२				२	
५१	श्री जलेश्वर कृषक समूह	कचनकवल ७											१				१	
५२	श्री लाली गुरास तरकारी कृषक समूह	कचनकवल ७											१				१	
५३	श्री क्रान्ति कृषक समूह	भद्रपुर १											१				१	
५४	श्री सगरमाथा कृषक समूह	भद्रपुर १											१				१	
५५	श्री विशालनगर कृषक समूह	भद्रपुर १											१				१	
५६	श्री सयपत्री कृषक समूह	भद्रपुर १											१				१	
५७	श्री पुर्वेली कृषक समूह	भद्रपुर १											१				१	
५८	श्री जमुना कृषक समूह	कचनकवल १											१				१	

| क्र. सं. | समुहसहकारीको नाम | ठेगाना | कृषि मेसिनरी औजार उपकरणहरु | | |

६. आ.ब.२०७५/०७६ को रबर जोन वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण

६.१ आ.ब.२०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य (वजेट)	कैफियत
१.	पूँजिगत खर्च तर्फ	२.२५	
२.	चालु खर्च तर्फ	९३.८८	
	जम्मा	**९६.१३**	

६.२ भारित प्रगति

कार्यक्रम	बार्षिक			तृतीय चौमासिक		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	२।३५	२।३५	१००।००	०।००	०।००	०।००
चालु	९७।९३	८७।६३	८९।४८	३५।००	३१।७६	९०।७४
जम्मा	**१००**	**९०।०**	९०	**३५।००**	**३१।७६**	९०।७४

६.३ वित्तिय प्रगति

रु. हजारमा

कार्यक्रम	बार्षिक विनियोजन	तृतीय चौमासिक विनियोजन	तृतीय चौमासिक प्रगति		वार्षिक प्रगति	
			खर्च	खर्च प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	२२५	०	०	०।००	२२४	९९।५६
चालु	९३८८	३३५७	४५८४	१३६।५५	८२६३	८८।०२
जम्मा	**९६१३**	**३३५७**	**४५८४**	**१३६।५५**	**८४८७**	**८८।२९**

६.४. आ.ब.२०७५/०७६ मा रबर जोनबाट संचालित कार्यक्रमहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (सूचक सहित)

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलबधीहरु	सूचकहरु
१	उन्नत प्रविधि सीप विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि स्थलगत तालिम	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत संचालित रबर जोनको कार्यक्षेत्रका कृषकहरुले रबर खेती प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरी उनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको।	रबर खेतीमा संलग्न रहेका जम्मा १२५ जना कृषकहरुले रबर खेतीमा प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरेका।
२	सहभागितात्मक व्यवसायिक उत्पादन तथा प्रशोधन प्रविधि प्रदर्शन	रबर जोनको कार्यक्षेत्रमा रहेका कृषकहरुले रबर खेतीको उत्पादन गर्ने रबरको चोप संकलन तथा प्रशोधन गर्ने प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल	रबर जोनको कार्यक्षेत्रमा रहेका जम्मा ७५-जना कृषकले रबर खेतीको उत्पादन गर्ने रबरको चोप संकलन तथा प्रशोधन गर्ने

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलबधीहरु	सूचकहरु
	स्थलगत तालिम	गरी उनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको ।	प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरी उनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको ।
३	भकारो सुधार कार्यक्रम	रबर खेतीमा संलग्न रहेका जम्मा-५० जना कृषकहरुको भकारो सुधार भई उत्पादित गोठेमलको गुणस्तरमा सुधार भएको र गहुँत संकलन गरि वाली विरुवामा प्रयोग गर्ने गरिएको ।	रबर खेतीमा संलग्न रहेका जम्मा-५० जना कृषकहरुको भकारो सुधार भई उत्पादित गोठेमलको गुणस्तरमा सुधार भएको र गहुँत संकलन गरि वाली विरुवामा प्रयोग गर्ने गरिएको ।
४	प्रविधि पुस्तिका प्रकाशन	'रबर खेती प्रविधि" नामक पुस्तक जम्मा ६००-प्रकाशन गरी प्रति रबर खेती प्रविधिका बारेमा उद्यमी कृषक, कृषक समूह, कृषक सहकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुले जानकारी प्राप्त गरेको ।	१००० जना भन्दा बढी उद्यमी कृषक, कृषक समूह, कृषक सहकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुले रबर खेती प्रविधिका बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको ।
५	रबर जोन संचालक समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला, र उत्कृष्ट कृषक अध्ययन अवलोकन भ्रमण	विभिन्न जोन सुपरजोनहरुमा भ्रमण गराईएको ।	भ्रमणमा कृषकहरुलाई उन्नत प्रविधिहरु अवलोकन गराएर त्यसबाट उनिहरु प्रभावित भई नयाँ नयाँ प्रविधिहरु अवलम्बन गर्न शुरुवात गरेको।
६	मेला महोत्सव सहयोग	काठमाण्डौमा मिति२०७५/०९/१९ गते भएको "जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरुको १५ औ राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी२०७५-" मा रबर जोन, झापामा उत्पादित रबर जन्य बस्तुहरुको प्रदर्शन गराईएको ।	राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा भाग लिई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार भएको ।
७	अनुदानका कार्यक्रम (रोलिङ्ग मेसिन सेट खरिद अनुदान कार्यक्रम)	रबर जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत रोलिङ्ग मेसिन सेट खरिदमा जम्मा१० जना कृषकहरुले अनुदान प्राप्त गरि मेसिन जडान गरेका।	रोलिङ्ग मेसिन सेट खरिदमा जम्मा १० जना कृषकहरुले कुल लागतको ५०% अनुदान प्राप्त गरी आफ्नै घरमा उत्पादन भएको रबर पेली गुणस्तरीय रबर सीट तयारी गर्न थालेको।
८	अनुदानका कार्यक्रम (गोदरेज स्मोक हाउस खरिद अनुदान कार्यक्रम)	रबर जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत रबर गोदरेज स्मोक हाउस खरिदमा जम्मा ९ जना कृषकहरुले कूल लागतको ८५% अनुदान प्राप्त गरी रबर कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्न सहज भई गुणस्तरिय रबर सिट उत्पादनबाट रबर सिटको बजार मूल्यश्रृंखला अभिबृद्धी भएको ।	रबर गोदरेज स्मोक हाउस खरिदमा जम्मा ९ जना कृषकहरुले कुल लागतको ८५% अनुदान प्राप्त गरी रबर कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्न सहज भई गुणस्तरीय रबर सीट उत्पादनबाट रबर सीटको बजार मूल्य श्रृखला अभिवृद्धि भएको ।
९	अनुदानका कार्यक्रम (नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी ग्रिन हाउस स्थापनामा अनुदान)	नर्सरी पुर्वाधार निर्माण अन्तर्गत स्थायी ग्रीन हाउस रबर नर्सरी स्थापनामा ८५% अनुदानमा २ वटा नर्सरी निर्माण गरिएको।	स्थायी ग्रिन हाउस रबर नर्सरी स्थापनामा ८५% अनुदानबाट निर्मित २ वटा नर्सरीबाट वार्षिक १ लाख रबर विरुवा उत्पादन गरी १९० हे. क्षेत्रफलका लागि विरुवा उत्पादन हुने ।
१०	अनुदानका कार्यक्रम	रबर स्मोक हाउस स्थापनामा ८५% अनुदान	रबर स्मोक हाउस स्थापनामा ८५%

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलबधीहरु	सूचकहरु
	(रबर स्मोक हाउस स्थापनामा अनुदान कार्यक्रम)	कार्यक्रमबाट निर्मित २ वटा रबर स्मोक हाउस निर्माण गरिएको।	अनुदान कार्यक्रमबाट निर्मित २ वटा स्मोक हाउसबाट रबर कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्न सहज भई गुणस्तरिय रबर सिट उत्पादनबाट रबर सिटको बजार मूल्यश्रृंखला अभिबृद्धी भएको ।

६.५. आ.ब.२०७५/०७६ मा रोलिङ्ग मेसिन सेट खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण

सिन.	अनुदानग्राही समूहको सहकारी/ नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	परिमाण	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी क्षेत्र /आम्दानी) उत्पादन /विस्तार आदी
१	श्रीअन्तर संस्था बहुद्धेशिय कृषि उद्योग केन्द्र, नारायण प्रसाद भट्टराई	दमक न३- .पा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	रबर जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत रोलिङ्ग मेसिन सेट खरिदमा जम्मा -१० जना कृषकले कूल लागतको ५०प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरी आ-आफ्नै घरमा उत्पादन भएको रबर पेली गुणस्तरिय रबर सिट तयार गर्न थालेको।
२	श्री राधाकृष्ण दाहाल	अर्जुनधारा न९- .पा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	
३	श्री राम प्रसाद दुलाल	बाह्रदशी गा२- .गा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	
४	श्री गिरिराज चिमरीया	विर्तामोड न१०- .पा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	
५	श्री भोलानाथ न्यौपाने	बुद्धशान्ती गा३- .पा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	
६	श्री टंकनाथ चिमरिया	बुद्धशान्ती गा३- .पा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	
७	श्री भारती कृषि फर्म प्रा.लि., पर्शुराम भारती	कचनकवल गा३- .पा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	
८	श्री संजय लिम्बु	बाह्रदशी गा६- .पा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	
९	श्री गोश्वामी कृषि फर्म, शुशान्त गोश्वामी	बाह्रदशी गा५- .पा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	
१०	श्री हलेसी पाथिभरा टि.लि.ईस्टेट प्रा-, लेखनाथ खत्री	कचनकवल गा१- .पा.	रबर रोलिङ्ग मेसिन	१ सेट	१४०००० ००.	७०००००.	७०००००.	
	जम्मा			१०सेट	१४०००००	७०००००	७०००००	

६.६ आ.ब.२०७५/०७६ मा रबर गोदरेज स्मोक हाउस खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि .नं.	अनुदानग्राही समूहसहकारीको/ नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	परिमाण	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी क्षेत्र /आम्दानी) उत्पादन /विस्तार आदी
१	श्री चन्द्र बहादुर राई	बाह्रदशी गा.पा.-६	रबर गोदरेज स्मोक हाउस	१ थान	१५५०००.००	१३१७५०.००	२३२५०.००	रबर जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत रबर गोदरेज स्मोक हाउस खरिदमा जम्मा-९ जना कृषकहरुले कूल लागतको ८५%अनुदान प्राप्त गरी रबर कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्न सहज भई गुणस्तरिय रबर सिट उत्पादनबाट रबर सिटको बजार मूल्यश्रृंखला अभिबृद्धी भएको ।
२	श्री राम प्रसाद दुलाल	बाह्रदशी गा२- .पा.	रबर गोदरेज स्मोक हाउस	१ थान	१५५०००.००	१३१७५०.००	२३२५०.००	
३	श्री श्याम बहादुर राई	बाह्रदशी गा६- .पा.	रबर गोदरेज स्मोक हाउस	१ थान	१५५०००.००	१३१७५०.००	२३२५०.००	
४	श्री रुद्र बहादुर राई	बाह्रदशी गा६- .पा.	रबर गोदरेज स्मोक हाउस	१ थान	१५५०००.००	१३१७५०.००	२३२५०.००	
५	श्री संजय लिम्बु	बाह्रदशी गा६- .पा.	रबर गोदरेज स्मोक हाउस	१ थान	१५५०००.००	१३१७५०.००	२३२५०.००	
६	श्री गिरिराज चिमरीया	वितामोड न१०- .पा.	रबर गोदरेज स्मोक हाउस	१ थान	१५५०००.००	१३१७५०.००	२३२५०.००	
७	श्री टंकनाथ चिमरिया	बुद्धशान्ती गा३- .पा.	रबर गोदरेज स्मोक हाउस	१ थान	१५५०००.००	१३१७५०.००	२३२५०.००	
८	श्री राजेन्द्र प्रसाद चम्लागाँई	मे२- .पा.न.	रबर गोदरेज स्मोक हाउस	१ थान	१५५०००.००	१३१७५०.००	२३२५०.००	
९	श्री सिता मैनाली बास्तोला	बुद्धशान्ती गा३- .पा.	रबर गोदरेज स्मोक हाउस	१ थान	१५५०००.००	१३१७५०.००	२३२५०.००	
	जम्मा			९ थान	१३५००००	११४७५००	२०२५००	

६.७. आ.ब.२०७५/०७६ मा नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी रबर ग्रीन नर्सरी निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राही समूहसहकारीको/ नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	परिमाण	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी क्षेत्र /आम्दानी) उत्पादन आदी/विस्तार
	श्री झापा नर्सरी,	भद्रपुर न.पा. -४	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी रबर ग्रीन नर्सरी निर्माण	१ वटा	२५८७२११७.	२१७१२५००.	४१५९६१७.	नर्सरी पुर्वाधार निर्माण अन्तर्गत स्थायी ग्रीन हाउस रबर नर्सरी।) स्थापनामा ८५% अनुदानबाट निर्मित २ वटा नर्सरीबाट वार्षिक १ लाख रबर विरुवा उत्पादन गरी १९० हे. क्षेत्रफलका लागि विरुवा उत्पादन हुने ।
	श्री स्मृती नर्सरी,	बुद्धशान्ती गा३- .पा.	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी रबर ग्रीन नर्सरी निर्माण	१ वटा	२५५४८८४८.	२१७१२५००.	३८३६३४८.	
	जम्मा			२ वटा	५१४२०९.६४	४३४२५०.०	७९९५९.६५	

६.८ आ.ब.२०७५/०७६ मा स्थायी रबर स्मोक हाउस निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राही समूह सहकारीको / नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	परिमाण	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी क्षेत्र /आम्दानी) उत्पादन आदी/विस्तार
	श्री हलेसी पाथिभरा टि- .लि.ईस्टेट प्रा	कचनकवल गा.पा. -१	स्थायी रबर स्मोक हाउस निर्माण	१ वटा	४१७७६३८५.	३४०००००.	७७७६३.८५	रबर स्मोक हाउस स्थापनामा ८५% अनुदान कार्यक्रमबाट निर्मित २ वटा स्मोक हाउसबाट रबर कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्न सहज भई गुणस्तरिय रबर सिट उत्पादनबाट रबर सिटको बजार मूल्यश्रृंखला अभिबृद्धी भएको ।
	श्री आरसि रबर कृषि फर्म,	बुद्धशान्ती गा .पा. १-	स्थायी रबर स्मोक हाउस निर्माण	१ वटा	४२६८८८१६.	३४०००००.	८६८८८.१६	
	जम्मा			२ वटा	८४४६५२	६८००००	१६४६५२	

७. आ.ब.२०७५/०७६ को सुपारी जोन वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण

७.१. आ.ब.२०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य (वजेट)	कैफियत
१.	पूँजिगत खर्च तर्फ	२.२५	
२.	चालु खर्च तर्फ	१००.८८	
	जम्मा	**१०३.१३**	

७.२. सुपारी जोनको भारित (आ.ब.२०७५/०७६)

कार्यक्रम	बार्षिक			तृतीय चौमासिक		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	२।१८	२।१८	१००।००	०।००	०।००	०।००
चालु	९७।८२	८३।७८	८५।६५	३३।७७	२८।०३	८३।००
जम्मा	**१००**	**८५।९६**	८५।९६	**३३।७७**	**२८।०३**	**८३।००**

७.३. सुपारी जोनको वित्तिय प्रगति (आ.ब.२०७५/०७६)

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	बार्षिक विनियोजन	तृतीय चौमासिक विनियोजन	तृतीय चौमासिक प्रगति		वार्षिक प्रगति	
			खर्च	खर्च प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	२२५	०	०।००	०।००	२२५।००	१००।००
चालु	१००८८	३४८२	४६५६।०	१३३।७२	८२९३।००	८२।२१
जम्मा	**१०३१३**	**३४८२**	**४६५६।००**	१३३।७२	**८५१८।००**	८२।५९

७.४. आ.ब.२०७५/०७६ मा सुपारी जोनबाट संचालित कार्यक्रमहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (सूचक सहित)

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलबधीहरु	सूचकहरु
१	उन्नत प्रविधि सीप विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि स्थलगत तालिम	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत संचालित सुपारी जोनको कार्यक्षेत्रका कृषकहरुले सुपारी खेती प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरी उनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको।	सुपारी खेतीमा संलग्न रहेका जम्मा १२५ जना कृषकहरुले सुपारी खेती प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरेका ।
२	सहभागितात्मक व्यवसायिक उत्पादन तथा प्रशोधन प्रविधि प्रदर्शन स्थलगत तालिम	सुपारी जोनको कार्यक्षेत्रमा रहेका कृषकहरुले सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरी उनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको ।	सुपारी जोनको कार्यक्षेत्रमा रहेका जम्मा ७५जना कृषकले सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरी उनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको ।

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलबधीहरु	सूचकहरु
३	भकारो सुधार कार्यक्रम	सुपारी खेतीमा संलग्न रहेका जम्मा-५० जना कृषकहरुको भकारो सुधार भई उत्पादित गोठेमलको गुणस्तरमा सुधार भएको र गहुँत संकलन गरि वाली विरुवामा प्रयोग गर्ने गरिएको ।	सुपारी खेतीमा संलग्न रहेका जम्मा-५० जना कृषकहरुको भकारो सुधार भई उत्पादित गोठेमलको गुणस्तरमा सुधार भएको र गहुँत संकलन गरि वाली विरुवामा प्रयोग गर्ने गरिएको ।
४	प्रविधि पुस्तिका प्रकाशन	"सुपारी खेती प्रविधि" नामक पुस्तिका जम्मा-६०० प्रति प्रकाशन गरी रबर खेती प्रविधिका बारेमा उद्यमी कृषक, कृषक समूह, कृषक सहकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुले जानकारी प्राप्त गरेको ।	१००० जना भन्दा बढी उद्यमी कृषक, कृषक समूह, कृषक सहकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुले सुपारी खेती प्रविधिका बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको ।
५	सुपारी जोन संचालक समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला, र उत्कृष्ट कृषक अध्ययन अवलोकन भ्रमण	विभिन्न जोन सुपरजोनहरुमा भ्रमण गराईएको ।	भ्रमणमा कृषकहरुलाई उन्नत प्रविधिहरु अवलोकन गराएर त्यसबाट उनिहरु प्रभावित भई नयाँ नयाँ प्रविधिहरु अवलम्बन गर्न शुरुवात गरेको।
६	मेला महोत्सव सहयोग	मिति २०७५/१०/११ गते देखि २३ गतेसम्म विर्तामोडमा संचालन भएको "विर्तामोड अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार महोत्सव २०७५" मा सुपारी जोन, झापामा उत्पादित सुपारी जन्य वस्तुहरुको प्रदर्शन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय स्तरमा प्रचार प्रसार भएको ।	अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा भाग लिई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार भएको ।
७	अनुदान कार्यक्रम (प्रशोधन सामाग्री प्लाष्टिक टनेल खरिदमा अनुदान)	सुपारी जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत सुपारी प्रशोधन (दाना सुकाउने, छोप्ने आदि) का लागि प्लाष्टिक टनेल खरिदमा अनुदान प्राप्त गरी उत्पादित सुपारी प्रशोधन गर्न सहज भएको ।	जम्मा २ वटा सहकारीहरुले ५०% अनुदान प्राप्त गरी उत्पादित सुपारी प्रशोधन गर्न सहज भई गुणस्तरिय सुपारी फाल्टा उत्पादन भई सुपारीको मूल्य श्रृंखलामा टेवा पुगेको ।
८	अनुदान कार्यक्रम (कृषि यान्त्रिकरण मेसिनरी औजार पावर टिलर खरिदमा अनुदान)	सुपारी जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत पावर टिलर खरिदमा अनुदान प्राप्त गरी सुपारी बगान भित्र खनजोतबाट अन्तरवाली तरकारी , अदुवा, मरिच आदि लगाउन सहज भएको ।	पावर टेलर खरिदमा जम्मा ६ वटा समूह/सहकारीहरुले ५०% अनुदान प्राप्त गरि सुपारी बगानभित्र खनजोतबाट अन्तरबाली (तरकारी, अदुवा, मरिच आदि) लगाउन सहज भएको ।
९	अनुदान कार्यक्रम (नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी नर्सरी ग्रीन हाउस स्थापनामा अनुदान)	सुपारी जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी नर्सरी ग्रीन हाउस स्थापनामा जम्मा ८ वटा समूह/सहकारीहरुले अनुदान प्राप्त स्थायी नर्सरी निर्माण भएको ।	स्थायी सुपारी नर्सरी ग्रीन हाउस स्थापनामा जम्मा ८ वटा समूह/सहकारीहरुले ५०% अनुदान प्राप्त गरी सुपारी बगानभित्र खनजोतबाट अन्तरबाली (तरकारी, अदुवा, मरिच आदि) लगाउन सहज भएको ।
१०	अनुदान कार्यक्रम (सिंचाई पूर्वाधार विकास साना सिंचाई विशेष कार्यक्रममा	सुपारी जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत सिंचाई पूर्वाधार विकास साना सिंचाई विशेष कार्यक्रममा ८ वटा समूह/	साना सिंचाई विशेष कार्यक्रममा ८ वटा समूह/ सहकारीहरुले ८५% अनुदान प्राप्त भई निर्मित सिंचाई पूर्वाधारबाट २५

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलबधीहरु	सूचकहरु
	अनुदान)	सहकारीहरुले अनुदान प्राप्त भई निर्मित सिंचाई पूर्वाधारबाट सुख्खा मौषम फाल्गुन र चैत महिनामा सिंचाई सुविधामा सहयोग पुगेको ।	हेक्टरमा सिंचाई क्षेत्र विस्तार भएको । सो बाट सुख्खा मौषम फाल्गुन र चैत महिनामा सिंचाई सुविधामा सहयोग पुगेको ।

७.५ आ.ब.२०७५/०७६ मा साना सिंचाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राही समूहसहकारीको / नाम	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	परि माण	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी क्षेत्र/आम्दानी) विस्तारउत्पादन / आदी
१	श्री मेची ताजा तरकारी मिश्रित कृषक समूह,	मे.पा.न. -2	साना सिंचाई पम्प सेट	१ सेट	१२३१३ ५९०.	१०००० ०००.	२३१३५ ९०.	सुपारी जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत सिंचाई पूर्वाधार विकास साना सिंचाई विशेष कार्यक्रममा जम्मा- ८ वटा समूह/ सहकारीहरुले ८५% अनुदान प्राप्त भई निर्मित सिंचाई पूर्वाधारबाट २५ हे. मा सिंचाई क्षेत्र विस्तार भएको । सो बाट सुख्खा मौषम फाल्गुन र चैत्र महिनामा सिंचाई सुविधामा सहयोग पुगेको ।
२	श्री आदर्श महिला कृषि समूह	मे.पा.न. -2	साना सिंचाई पैनी मर्मत	१ सेट	१२२७५ ४५२.	१०००० ०००.	२२७५४ ५२.	
३	श्री शुभ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म प्रा.लि.	मे.पा.न. -3	साना सिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१ सेट	१२८७१ ८१०.	१०००० ०००.	२८७१८ १०.	
४	श्री बाहुण्डाँगी सुपारी सहकारी संस्था लि.	मे.पा.न. -4	साना सिंचाई ईनार बोरिङ्ग	१ सेट	१२१४१ ५००.	१०००० ०००.	२१४१५ ००.	
५	श्री जिवेश स्मृति ट्रेडर्स	मे.पा.न. -४	साना सिंचाई ईनार बोरिङ्ग	१ सेट	११८०२ ५००.	१०००० ०००.	१८०२५ ००.	
६	श्री कृष्ण सुपारी सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा- .पा.2	साना सिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१ सेट	१२२२१ ५००.	१०००० ०००.	२२२१५ ००.	
७	श्री प्रज्वल कृषि फर्म	बुद्धशान्ती गा२- .पा.	साना सिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१ सेट	१२५२७ ०३०.	१०००० ०००.	२५२७० ३०.	
	जम्मा			७ सेट	८६१५३ ३.८२	७०००० ०	१६१५३३ .८२	

७.६. आ.ब.२०७५/०७६ मा नर्सरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राही समूहसहकारीको नाम/	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	परिमाण	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी क्षेत्र/आम्दानी) विस्तारउत्पादन आदी/
१	श्री कृष्ण थुम्की कृषि सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा. -१	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण	संख्या १	२४०५१२४८.	२०००००००.	४०५१२४८.	सुपारी जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी नर्सरी ग्रीन हाउस स्थापनामा जम्मा-८ वटा समूह/ सहकारीहरुले ८५छ अनुदान प्राप्त भई निर्मित नर्सरीबाट वार्षिक ४ लाख सुपारी विरुवा उत्पादन गरी २९० हे. क्षेत्रफलका लागि विरुवा उत्पादन हुने ।
२	श्री मेची कृषक सुपारी समूह	मे.न.पा. -१	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण	संख्या १	२४५५६३४३.	२०००००००.	४५५६३४३.	
३	श्री सेतीपानी सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. -२	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण	संख्या १	२४१८३८९७.	२०००००००.	४१८३८९७.	
४	श्री स्मृती नर्सरी,	बुद्धशान्ती गा.पा. -३	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण	संख्या १	२४१६८१९६.	२०००००००.	४१६८१९६.	
५	श्री नागवेली सुपारी उत्पादन सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. -३	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण	संख्या १	२३९८०९९५.	२०००००००.	३९८०९९५.	
६	श्री ओमटोल सुपारी सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा. -५	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण	संख्या १	२४१०९४३०.	२०००००००.	४१०९४३०.	
७	श्री वाणगंगा सुपारी सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा. -७	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण	संख्या १	२४०५१२४८.	२०००००००.	४०५१२४८.	
८	श्री श्रद्धा सुपारी सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा. -९	नर्सरी पूर्वाधार विकास स्थायी सुपारी ग्रीन नर्सरी निर्माण	संख्या १	२४१७०७६२.	२०००००००.	४१७०७६२.	
	जम्मा			संख्या ८	१९३२७२१.१९	१६००००.०	३३२७२१.१९	

७.७. आ.ब.२०७५/०७६ मा कृषि यान्त्रिकरण पावर टेलर खरिद अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि. नं.	अनुदानग्राही समूहसहकारीको नाम/	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	परिमाण	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी क्षेत्र /आम्दानी) उत्पादन आदी/विस्तार
१	श्री नवज्योती महिला सुपारी कृषक समूह	मे.न.पा. -२	कृषि यान्त्रिकरण पावर टेलर	संख्या १	२०००००००.	१०००००००.	१०००००००.	सुपारी जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत पावर टेलर खरिदमा जम्मा-६ वटा समूह/ सहकारीहरुले ५०% अनुदान प्राप्त गरी सुपारी बगान भित्र खनजोतबाट अन्तरवाली (तरकारी, अदुवा, मरिच आदी) लगाउन सहज भएको ।
२	श्री अपराजिता सुपारी सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. -१	कृषि यान्त्रिकरण पावर टेलर	संख्या १	२०००००००.	१०००००००.	१०००००००.	
३	श्री सुर्य पद्ममुखी बहुद्धेशिय कृषक महिला समूह	बुद्धशान्ती गा.पा. -२	कृषि यान्त्रिकरण पावर टेलर	संख्या १	२०९००००००.	१०००००००.	१०९००००००.	
४	श्री शान्तिनगर कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. -६	कृषि यान्त्रिकरण पावर टेलर	संख्या १	२०२००००००.	१०००००००.	१०२००००००.	
५	श्री ज्योती कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा. -१०	कृषि यान्त्रिकरण पावर टेलर	संख्या १	२०२००००००.	१०००००००.	१०२००००००.	
६	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. -३	कृषि यान्त्रिकरण पावर टेलर	संख्या १	२०२००००००.	१०००००००.	१०२००००००.	
	जम्मा			संख्या ६	१२१५०००.०	६००००.०	६१५०००.०	

७.८. आ.ब.२०७५/०७६ मा स्थायी रबर स्मोक हाउस निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुको विवरण

सि .नं.	अनुदानग्राही समूहसहकारीको नाम/	ठेगाना	अनुदान सामाग्री	परिमाण	कूल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी	उपलब्धी क्षेत्र /आम्दानी) उत्पादन आदी/विस्तार
१	श्री कृष्ण सुपारी सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. - २	प्रशोधन सामाग्री प्लाष्टिक टनेल	१ वटा	२२५००००	११२५०००	११२५०००	सुपारी जोन संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत सुपारी प्रशोधन (सुपारी दाना सुकाउने, छोप्ने आदी) का लागि प्लाष्टिक टनेल खरिदमा जम्मा-२ वटा सहकारीहरुले ५०% अनुदान प्राप्त गरी उत्पादित सुपारी प्रशोधन गर्न सहज भई गुणस्तरिय सुपारी फाल्टा उत्पादन भई सुपारीको मुल्यश्रृंखलामा टेवा पुगेको ।
२	श्री शान्तिनगर कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा. -६	प्रशोधन सामाग्री प्लाष्टिक टनेल	१ वटा	२८०००००	११२५०००	१६७५०००	
	जम्मा			२ वटा	५०५०००	२२५०००	२८००००	

खण्ड (च)

आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

८.१. आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम

अभ्यर्पण भएको रकम घटाएर तयार पारिएको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१.आ.ब.- २०७६/०७७

२. बजेट उपशिर्षकनं. ३१२००१०६

३. मन्त्रालयको नाम:कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम रआयोजनाको नामः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयनइकाई, झापा ।

५. आयोजना /कार्यालयप्रमुखको नामः श्री रविन्द्र सुवेदी

६. यस अवधिको बजेटरुः ३१४.१ (वार्षिक बजेट रु.८६७.६५)

क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकारः

(२) संस्थाः

(३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१)ऋणः (३) दातृ संस्थाः

(२) अनुदानः

७. यस अवधिको खर्च रु. ४८६.५५ **(वार्षिक खर्चरु.६१७.३९)**

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकारः

(२) संस्था : (२)संस्थाः

(३) जनसहभागित : (३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१) ऋणः

(२) अनुदानः

८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशतः **१५४.९०**

९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कुललागतको तुलनामा) **७१.१६**

१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)प्रतिशत

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तृतियचौमासिक लक्ष्य			तृतियचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
अ)	**पूँजीगतखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
३८	**परियोजनाकार्यान्वयन इकाई**												
११.३.७.४५३	डेक्सटपकम्प्यूटर तथा प्रिन्टर सेट खरिद (कार्यालयसँग संचालन सँग सम्वन्धि यन्त्र, उपकरणतथा मेशिन औजार) (कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	सेट	२	०.२२	१.९	०	०	०	०	०	२	०.२२
११.६.१३.११२	कार्यालयकोलागि फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	३११२३	पटक	१	०.२०	१.७५	०	०	०	०	०	१	०.२
क)	पूँजीगत खर्चकार्यक्रमहरुको जम्मा:				०.४२	३.६५		०	०		०		०.४२
आ)	**चालुखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
५	**मकैजोन**												
२.५.३.२०४	Baseline Survey of specific crop in project area (अन्य)	२२४११	पटक	१	०.५८	५	०	०	०	०	०	१	०.५८
२.६.४.२७५	उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिवृद्धितालित-	२२५१२	पटक	३	०.०७	०.६	०	०	०	०	०	३	०.०७

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तृतियचौमासिक लक्ष्य			तृतियचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	स्थलगत (उद्यमशीलता, रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)												
२.७.५.२५८	परियोजना प्रचारप्रसार समाग्री तयारी (बुकलेट, फोल्डर, पम्पेल्ट प्रकाशन) (प्रचार प्रसार तथासामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक	१	०.०६	०.५	०	०	०	०	०	१	०.०४
२.७.५.२७२	रेडियो एफ.एम.तथा रूरल मार्फत कृषि कार्यक्रम तयारी र प्रसारण (प्रचार प्रसार तथा सामाग्रीउत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक	३	०.०७	०.६	१	०.०२	०.२	०	०	१	०.०२
२.७.७.३५	क्रपकटिंग (अध्ययन /सर्वेक्षण/अनुसन्धान)	२२५२२	पटक	५०	०.०३	०.२५	५०	०.०३	०.२५	५०	०.०३	५०	०.०३
२.७.२५.५०२	आकस्मिकबाली संरक्षण सेवा(अन्य)	२२५२२	पटक	१	०.०७	०.६	०	०.००	०	०	०	१	०.०७
२.७.२५.५४१	स्थलगत प्रयोगशाला सेवा (माटो तथा बाली संरक्षणशिविर)(अन्य)	२२५२२	पटक	१	०.०७	०.६	०	०.००	०	०	०	१	०.०७
२.७.२५.५९३	सहभागितात्मकउन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा स्थलगत तालिम(अन्य)	२२५२२	पटक	२	०.४६	४	०	०.००	०	०	०	२	०.४६
५.१.११.२७१	संचालकसमितिको संचालन तथा व्यवस्थापन(अन्य)	२६४१३	पटक	१	०.१७	१.५	०	०.००	०	०	०	१	०.१७
११.३.१०.७२	कस्टमहायरिङ्ग सेन्टर स्थापना(कृषि - खेतीको साथै सिंचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सासम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	२६४२३	पटक	२	४.१५	३६	१	२.०७	१८	१	२.०७	२	४.१५
११.६.९.१४	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार(अन्य)	२६४२३	संख्या	३५	४.०३	३५	२०	२.३१	२०	३८	२.३१	५३	४.०३
१०	**धानसुपरजोन**				०.००			०.००					
२.६.४.२७५	उद्यमशिलतातथा क्षमता अभिवृद्धि तालित-स्थलगत (उद्यमशीलता, रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण /सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	६	०.१४	१.२	२	०.०५	०.४	०	०	४	०.०९
२.६.४.२९९	मेशिनरीऔजार उपकरण मर्मत सम्भार तालिम(उद्यमशीलता,रोजगारी मुलक /	२२५१२	पटक	१	०.३५	३	०	०.००	०	०	०	१	०.३५

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तृतियचौमासिक लक्ष्य			तृतियचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)												
२.७.५.२५०	प्राविधिकलिफलेट,बुकलेट तथा अन्य प्रचार प्रसार सामाग्री प्रकाशन (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन रवितरण)	२२५२२	पटक	२	०.१२	१	०	०.००	०	०	०	२	०.१२
२.७.५.२७२	रेडियोएफ.एम. तथा रूरू मार्फत कृषि कार्यक्रम तयारी र प्रसारण(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन रवितरण)	२२५२२	पटक	३	०.१७	१.५	१	०.०६	०.५	०	०	१	०.०७
२.७.५.२८१	आकस्मिकबाली संरक्षण सहयोग/सेवा (रोगकीरा निदान) (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादनतथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक	२	०.०९	०.८	०	०	०	०	०	२	०.०९
२.७.७.३५	क्रपकटिंग(अध्ययन /सर्वेक्षण/अनुसन्धान)	२२५२२	पटक	६०	०.०३	०.३	३०	०.०२	०.१५	३०	०.०२	६०	०.०३
२.७.१५.४२३	धानदिवश मनाउने(कृषि विकास कार्यक्रम)	२२५२२	संख्या	१	०.१७	१.५	१	०.१७	१.५	१	०.१७	१	०.१७
२.७.२५.५१२	हरियोमल प्रयोग प्रदर्शन(अन्य)	२२५२२	पटक	१००	०.०७	०.६	१००	०.०७	०.६	१००	०.०७	१००	०.०७
२.७.२५.५४१	स्थलगतप्रयोगशाला सेवा (माटो तथा बाली संरक्षण शिविर)(अन्य)	२२५२२	पटक	२	०.१४	१.२	०	०.००	०	०	०	२	०.१४
२.७.२५.५९३	सहभागितात्मकउन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा स्थलगत तालिम(अन्य)	२२५२२	पटक	६	१.३८	१२	३	०.६९	६	३	०.६९	६	१.३८
२.७.२५.६३७	संचालकसमितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला, अगुवा कृषक तथा कर्मचारीहरूको अध्ययन अवलोकनभ्रमण(अन्य)	२२५२२	पटक	१	०.४६	४	०	०.००	०	०	०	१	०.४६
५.१.११.९०	चक्लाबन्दीमाआबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान(अन्य)	२६४१३	हेक्टर	२	२.३१	२०	०	०.००	०	०	०	२	२.३१
५.१.११.९१	जोन/सुपरजोनकार्यक्रममा लक्षित बालीहरुको बिजवृद्धिका लागि अनुदान(अन्य)	२६४१३	पटक	१	०.१२	१	१	०.१२	१	१	०.१२	१	०.१२
५.१.११.२५७	सामुदायिकधान नर्सरीस्थापना सहयोग(अन्य)	२६४१३	पटक	२	१.१५	१०	२	१.१५	१०	१	०.५८	१	०.५८
५.१.११.२७१	संचालकसमितिको संचालन तथा व्यवस्थापन(अन्य)	२६४१३	पटक	१	०.२३	२	०	०	०	०	०	१	०.२३
११.३.१०.७२	कस्टमहायरिङ्ग सेन्टर स्थापना(कृषि खेतीको साथै सिंचाईप्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथामेशीन औजार)	२६४२३	संख्या	११	२५.३६	२२०	४	९.२२	८०	४	९.२२	११	२५.३६

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तृतियचौमासिक लक्ष्य			तृतियचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
११.६.९.१४	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार(अन्य)	२६४२३	संख्या	१२५	७.९२	६८.७५	६५	४.१२	३५.७५	६५	४.१२	१४९	७.९२
१२	**रबरजोन**				०.००			०					
२.६.४.२७५	उद्यमशिलतातथा क्षमता अभिवृद्धि तालित-स्थलगत (उद्यमशीलता, रोजगारी मुलक/ सशक्तिकरण /सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	९	०.२१	१.८	३	०.०७	०.६	०	०	६	०.१४
२.७.५.२७२	रेडियोएफ.एम. तथा TV मार्फत कृषि कार्यक्रम तयारी र प्रसारण(प्रचार प्रसार तथासामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन रवितरण)	२२५२२	पटक	३	०.१२	१	१	०.०३	०.३	०	०	१	०.०४
२.७.२५.५९३	सहभागितात्मकउन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा स्थलगत तालिम(अन्य)	२२५२२	पटक	३	०.६९	६	१	०.२३	२	१	०.२३	३	०.६९
२.७.२५.६३७	संचालकसमितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला, अगुवा कृषक तथा कर्मचारीहरूको अध्ययन अबलोकन भ्रमण (अन्य)	२२५२२	पटक	१	०.४६	४	०	०.००	०	०	०	०	०
५.१.११.२३३	रबरक्षेत्र विस्तार(अन्य)	२६४१३	हेक्टर	३०	१.७३	१५	०	०.००	०	०	०	८	०.४६
५.१.११.२७१	संचालकसमितिको संचालन तथा व्यवस्थापन(अन्य)	२६४१३	पटक	१	०.१७	१.५	०	०.००	०	०	०	१	०.१७
११.१.२.२५	ग्रीनहाउस (भवन निर्माण)	२६४२३	संख्या	२	१.१५	१०	०	०.००	०	०	०	३	१.१५
११.३.१०.१३२	रबररोलिङ्ग मेसिन सेट वितरण(कृषि - खेतीको साथै सिंचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सासम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	२६४२३	सेट	१५	१.७३	१५	०	०.००	०	०	०	११	१.२७
११.४.२२.१६७	रबरस्मोक हाउस निर्माण सहयोग(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२६४२३	संख्या	३	३.४६	३०	०	०.००	०	०	०	४	३.४६
११.६.९.१४	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार(अन्य)	२६४२३	संख्या	३०	३.४६	३०	१५	१.७३	१५	१५	१.७३	२०	२.३१
१३	**सुपारीजोन**				०.००			०.००					
२.६.४.२७५	उद्यमशिलतातथा क्षमता अभिवृद्धि तालित-स्थलगत(उद्यमशीलता, रोजगारी मुलक /सशक्तिकरण / सीपविकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	९	०.२१	१.८	३	०.०७	०.६	०	०	६	०.१४

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तृतियचौमासिक लक्ष्य			तृतियचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.७.५.२७२	रेडियोएफ.एम. तथा TV मार्फत कृषि कार्यक्रम तयारी र प्रसारण(प्रचार प्रसार तथासामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन रवितरण)	२२५२२	पटक	३	०.१२	१	१	०.०३	०.३	०	०	१	०.०४
२.७.७.३५	क्रपकटिंग(अध्ययन /सर्वेक्षण/अनुसन्धान)	२२५२२	पटक	५०	०.०३	०.२५	५०	०.०३	०.२५	५०	०.०३	५०	०.०३
२.७.७.३७	जोन/सुपरजोनहरुमाविशिष्टिकृत बालीहरुको लाभ लागत अध्ययन(अध्ययन /सर्वेक्षण/अनुसन्धान)	२२५२२	पटक	१	०.०३	०.३	०	०.००	०	०	०	१	०.०३
२.७.७.५७	सुपारीउत्पादन सम्वन्धि तथ्याङ्क प्रकाशन (अध्ययन/ सर्वेक्षण/अनुसन्धान)	२२५२२	पटक	१	०.०६	०.५	०	०.००	०	०	०	०	०.०६
२.७.२५.५९३	सहभागितात्मकउन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा स्थलगत तालिम(अन्य)	२२५२२	पटक	३	०.६९	६	१	०.२३	२	१	०.२३	३	०.६९
२.७.२५.६३७	संचालकसमितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला, अगुवा कृषक तथा कर्मचारीहरूको अध्ययन अवलोकनभ्रमण(अन्य)	२२५२२	पटक	१	०.४६	४	०	०.००	०	०	०	१	०.४६
५.१.११.२७१	संचालकसमितिको संचालन तथा व्यवस्थापन(अन्य)	२६४१३	पटक	१	०.१७	१.५	०	०	०	०	०	१	०.१७
११.१.२.१२६	गोदामघर(भवन निर्माण)	२६४२३	संख्या	२	०.७५	६.५	०	०	०	०	०	०	०.७५
११.३.१०.७१	सानामेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान (कृषि - खेतीको साथै सिंचाई प्रयोजन र पशुचिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	२६४२३	पटक	१०	१.१५	१०	०	०	०	०	०	१०	१.१५
११.६.९.१३	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार(अन्य)	२६४२३	पटक	४०	४.६१	४०	०	०	०	०	०	३१	३.५७
३८	**परियोजनाकार्यान्वयन इकाई**				०.००			०					
१.१.१.४	रा.प.द्वितीय(स्थायी कर्मचारी)	२१११९	जना	१	०.६३	५.४३	१	०.१९	१.६७	१	०.१९	१	०.६३
१.१.१.५	रा.प.तृतीय(स्थायी कर्मचारी)	२१११९	जना	४	२.१९	१९.०३	४	०.६७	५.८५	१	०.१७	१	०.५५
१.१.१.६	रा.प.अनं.प्रथम(स्थायी कर्मचारी)	२१११९	जना	४	१.७६	१५.२८	४	०.५४	४.७	४	०.५४	४	१.७६
१.२.२.१	स्थायीकर्मचारीको महंगी भत्ता(महंगी भत्ता)	२११३२	जना	९	०.२५	२.१६	९	०.०८	०.७२	६	०.०५	६	०.१७
१.२.४.७	खरीदसमिति लगायत कार्यालयमा हुने अन्य बैठक भत्ता (बैठक भत्ता)	२११३४	पटक	५	०.०५	०.४	१	०.०१	०.०८	१	०.०१	५	०.०५
१.२.८.१	प्रसुतीस्याहार भत्ता(शिशु स्याहार भत्ता)	२११३९	जना	२	०.०२	०.२	०	०.००	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तृतियचौमासिक लक्ष्य			तृतियचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
१.२.८.३	चाडपर्व तथा पालो पहरा भत्ता(शिशु स्याहार भत्ता)	२११३९	महिना	१	०.०३	०.३	१	०.०१	०.१	१	०.०१	१	०.०३
१.३.१.१	निजामतीकर्मचारीहरुको पोशाक खर्च(कर्मचारी पोशाक)	२११२१	जना	९	०.१०	०.९	९	०.१०	०.९	६	०.०७	६	०.०७
२.१.१.१	धाराकोमहसुल(धाराको महसुल)	२२१११	पटक	६००	०.०८	०.७२	२००	०.०३	०.२४	२००	०.०३	६००	०.०८
२.१.२.१	बिद्युतमहशुल(बिजुली महसुल)	२२१११	पटक	२४०००	०.२८	२.४	८०००	०.०९	०.८	८०००	०.०९	२४०००	०.२८
२.१.३.१	जारकोपिउने पानी(पिउने पानी)	२२१११	जार	१८०	०.१२	१.०८	६०	०.०४	०.३६	६०	०.०४	१८०	०.१२
२.१.६.१	टेलिफोनमहसुल(टेलिफोन महसुल)	२२११२	महिना	८	०.२२	१.९२	१	०.०७	०.६४	१	०.०७	८	०.२२
२.१.७.१	ईमेल/इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल(ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट)	२२११२	महिना	४	०.११	०.९६	१	०.०४	०.३२	१	०.०४	४	०.११
२.१.९.१	हुलाक/कुरियरखर्च(हुलाक/कुरियर खर्च)	२२११२	पटक	४	०.०६	०.४८	१	०.०२	०.१६	१	०.०२	४	०.०६
२.२.२.१६	सवारीसाधनको लागि लुब्रिकेंट(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	६०	०.०५	०.४२	२०	०.०२	०.१४	२०	०.०२	६०	०.०५
२.२.२.९८	कार्यक्रमसंचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल(इन्धन कार्यालयप्रयोजन)	२२२१२	लीटर	२४००	०.३०	२.६४	८००	०.१०	०.८८	८००	०.१०	२४००	०.३०
२.२.२.९९	कार्यक्रमसंचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीका लागि डिजेल(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	३०००	०.३३	२.८८	१०००	०.११	०.९६	१०००	०.११	३०००	०.३३
२.३.१.३	दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	वटा	१०	०.२१	१.८	१०	०.०७	०.६	१०	०.०७	१०	०.२१
२.३.१.११	चारपांग्रे सवारी साधन मर्मत(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	वटा	१	०.३५	३	१	०.१२	१	१	०.१२	१	०.३५
२.३.२.१	कम्प्यूटर/ल्यापटपमर्मत खर्च(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	२२२२१	वटा	१०	०.०३	०.३	१०	०.०१	०.१	१०	०.०१	१०	०.०३
२.३.२.२	फोटोकपी/स्क्यानरमर्मत खर्च(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	२२२२१	वटा	१०	०.०३	०.३	१०	०.०१	०.१	१०	०.०१	१०	०.०३
२.३.२.५	अन्यमेशीनरी औजार मर्मत(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	२२२२१	पटक	८	०.०५	०.४	३	०.०२	०.१५	३	०.०२	८	०.०५
२.३.२.११	फर्निचरमर्मत(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	२२२२१	पटक	५	०.०३	०.२५	१	०.०१	०.१	१	०.०१	५	०.०३

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तृतियचौमासिक लक्ष्य			तृतियचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.४.१.४	कार्यालयको लागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	२२३११	पटक/संख्या	३०	०.२८	२.४	१०	०.०९	०.८	१०	०.०९	३०	०.२८
२.४.१.१५	कार्यालयमसलन्द सामान खर्च(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	२२३११	पटक	८	०.१८	१.६	३	०.०७	०.६	३	०.०७	८	०.१८
२.२.३.२	ग्याँस(इन्धन-अन्य प्रयोजन)	२२३१४	संख्या	२४	०.०४	०.३८	८	०.०१	०.१३	८	०.०१	२४	०.०४
२.४.१२.१८	कार्यालयलाईआवश्यक विभिन्न सामाग्री छपाई(छपाई खर्च)	२२३१५	पटक	३	०.०५	०.४५	१	०.०२	०.१५	१	०.०२	३	०.०५
२.४.१३.६	कार्यालयकोलागि पत्रपत्रीका तथा पुस्तकखरिद(पत्रपत्रिका तथापुस्तिका)	२२३१५	पटक	३	०.०३	०.३	१	०.०१	०.१	१	०.०१	३	०.०३
२.४.१४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन(विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन)	२२३१५	पटक/संख्या	५	०.०६	०.५५	१	०.०१	०.११	१	०.०१	५	०.०६
२.५.३.१३४	स्थानीयस्रोत व्यक्ति करार(अन्य)	२२४११	जना	२	०.५०	४.३२	२	०.१७	१.४४	२	०.१७	२	०.५०
२.५.३.१५१	सवओभरसियर सेवा करार(अन्य)	२२४११	संख्या	१	०.२७	२.३५	१	०.११	०.९४	१	०.११	१	०.२७
२.५.३.१९२	कृषियन्त्र सचालन तथा मर्मतका लागि प्राविधिक सेवा करार(अन्य)	२२४११	संख्या	१	०.३३	२.८२	१	०.११	०.९४	१	०.११	१	०.३३
२.५.३.१९३	कम्प्युटरअपरेटर सेवा करार (व्यक्ति करार) (अन्य)	२२४११	जना	१	०.३३	२.८२	१	०.११	०.९४	१	०.११	१	०.३३
२.५.७.३	कार्यालयसहयोगी सेवा करारमा लिने(व्यक्ति करार)	२२४१३	संख्या	३	०.७२	६.२३	३	०.२४	२.०८	३	०.२४	३	०.७२
२.५.७.१५	सवारीचालक करारमा लिने(व्यक्ति करार)	२२४१३	संख्या	१	०.२७	२.३६	१	०.०९	०.७९	१	०.०९	१	०.२७
२.५.७.११४	कृषिप्राविधिक करारमा लिने(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना	५	१.६३	१४.१	५	०.५४	४.७	५	०.५४	५	१.६३
२.५.१०.४	करारसेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि पोशाक भत्ता (अन्य सेवा शुल्क)(अन्य सेवा)	२२४१९	जना	१४	०.१६	१.४	१४	०.१६	१.४	१४	०.१६	१४	०.१६
२.६.६.२३०	योजनातर्जुमा गोष्ठी(गोष्ठि तथा कार्यशाला)	२२५१२	पटक	१	०.१७	१.५	०	०.००	०	०	०	१	०.१७
२.६.६.२३१	स्थानीयतहका पदाधिकारीहरुसँग कार्यक्रम सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम(गोष्ठी तथाकार्यशाला)	२२५१२	पटक	१	०.१७	१.५	०	०.००	०	०	०	१	०.१७
२.७.५.१५	सार्वजनिकसुनुवाई तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथाप्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक	१	०.१२	१	०	०.००	०	०	०	१	०.१२
२.७.५.१८	वार्षिकप्रगती पुस्तिका प्रकाशन(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१७	१.५	०	०.००	०	०	०	१	०.१७

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तृतियचौमासिक लक्ष्य			तृतियचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	रवितरण)												
२.७.५.५३	कार्यालयकोवेवसाईट अध्यावधिक करारमा(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन रवितरण)	२२५२२	पटक	१	०.१२	१	०	०.००	०	०	०	१	०.१२
२.७.५.२४९	स्थानीयतहका प्रतिनिधी तथा संचालक समितीका पदाधीकारीहरुबाट कार्यक्रम अनुगमन(प्रचारप्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक	१	०.२३	२	१	०.२३	२	१	०.२३	१	०.२३
२.७.५.२६३	भिडियोडकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक	१	०.२३	२	१	०.२३	२	१	०.२३	१	०.२३
२.७.१०.५	कृषितथा पशु सेवा प्राविधिक छनौटका लागि परिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन (परिक्षा संचालन खर्च)	२२५२२	पटक	१	०.०९	०.७५	०	०.००	०	०	०	१	०.०९
२.७.२५.६३९	परियोजनाव्यवस्थापना इकाईको समन्वयमा जोन क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम(अन्य)	२२५२२	पटक	१	०.०९	०.७६	०	०	०	०	०	१	०.०९
२.८.१.२६२	जोनविकास कार्यक्रम अन्तरगत संचालन हुने क्रियाकलापहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	पटक	८०	०.६३	५.४४	३०	०.२४	२.०४	३०	०.२४	८०	०.६३
२.८.१.३३५	सुपरजोन विकास कार्यक्रम अन्तरगत संचालित कार्यक्रमहरुकोअनुगमन तथा मूल्याङ्कन (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	पटक	३०	०.२४	२.०४	१०	०.०८	०.६८	१०	०.०८	३०	०.२४
२.८.२.२३	सरुवाभ्रमण खर्च र प्रशासनिक भ्रमण(आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	पटक	२०	०.४६	४	६	०.१५	१.३	६	०.१५	२०	०.४६
२.८.२.३३	कार्यक्रमबजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने(आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	पटक	१०	०.१२	१.०५	४	०.०५	०.४२	४	०.०५	१०	०.१२
२.९.१.३	बीमासवारी साधन(वीमा सार्वजनिक सम्पति)	२२२१४	संख्या	९	०.०८	०.७२	०	०.००	०	०	०	९	०.०८
२.९.४.४	सवारीसाधन नविकरण शुल्क(नवीकरण)	२२२१४	संख्या	९	०.०४	०.३६	०	०.००	०	०	०	९	०.०४
२.९.६.४	कार्यालयमादैनिक चियापान खर्च तथा अन्य	२२७११	महिना	१२	०.१४	१.२	४	०.०५	०.४	४	०.०५	१२	०.१४

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तृतियचौमासिक लक्ष्य			तृतियचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	भैपरि आउने विविध खर्च(चियापान खर्च)												
२.९.६.७	नियमितस्टाफ बैठकमा हुने चियापान खर्च(चियापान खर्च)	२२७११	महिना	१२	०.०४	०.३६	४	०.०१	०.१२	४	०.०१	१२	०.०४
२.९.६.३१	संचालकसमिति तथा कार्यालयमा हुने अन्य बैठकमा खाजा खर्च(चियापान खर्च)	२२७११	पटक	४६	०.२१	१.८४	१६	०.०७	०.६४	१६	०.०७	४६	०.२१
२.९.९.२	अन्यअतिथी सत्कार खर्च (अन्य विविध खर्च)	२२७११	पटक	१०	०.०५	०.४	४	०.०२	०.१६	४	०.०२	१०	०.०५
५.१.११.२९५	चुरेभावर क्षेत्रमा सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचालन (अन्य)	२६४१३	पटक	१	११.५३	१००	१	८.०७	७०	०	०	०	०
८.१.३.४	कार्यालयकोघर भाडा(कार्यालयको घर भाडा)	२८१४२	महिना	४	१.११	९.६	१	०.३७	३.२	१	०.३७	४	१.११
ख)	चालुखर्च कार्यक्रमको जम्माः				**९९.५८**	**८६४**		**३६.२०**	**३१४.१**		**२६.६६**		**८०.८३**
कुल जम्मा खर्च					**१००**	**८६७.६५**		**३६.२०**	**३१४.१**		**२६.६६**		**८१.२५**

तेस्रो चौमासिक भारितप्रगतिः **७३.६६** **प्रतिशत**

तेस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगतिः **१५४.९०** **प्रतिशत**

वार्षिक भारित प्रगतिः **८१.२५** **प्रतिशत**

वार्षिक वित्तिय प्रगतिः **७१.१६** **प्रतिशत**

अभ्यर्पण भएको रकम रु. **३२५** **(खर्च शिर्षक नं. २६४२३)**

१. कोभिड -१९ का कारणलकडाउन भएकाले कार्य सम्पादनमा प्रभाव परी भारित कम भएको रदोस्रो चौमासिक अवधिको भुक्तानी तेस्रोचौमासिकमा भई वित्तिय प्रगति वढी भएको।

२. कोभिड -१९ का कारणलकडाउन भएकाले कार्य सम्पादनमा प्रभाव परी लक्ष्य अनुरुप कार्य गर्न नसकिएको।

८.२. भारित प्रगति

कार्यक्रम	बार्षिक			तेस्रो चौमासिक		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	०.४२	०.४२	१००	०.००	०.००	०.००
चालु	९९.५८	८०.८३	८१.१७	३६.२०	२६.६६	७३.६६
जम्मा	**१००**	**८१.२५**	८१.२५	**३६.२०**	**२६.६६**	**७३.६६**

८.३. वित्तिय प्रगति

(बजेटः रु. हजारमा)

कार्यक्रम	बार्षिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक प्रगति		वार्षिक प्रगति	
			खर्च	खर्चप्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	३६५	०	१४.८०	०.०१	३६५.०	१००
चालु	८६४००	३१४१०	४८६४०.२०	१५४.८६	६१३७४.०	७१.०३
जम्मा	**८६७६५**	**३१४१०**	**४८६५५.००**	**१५४.९०**	**६१७३९.०**	**७१.१६**

८.४. वार्षिक अवधिमासंचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलाप तथा प्राप्त उपलब्धीहरु (आ.व.२०७६/०७७)

क्र. सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरीऔजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)	कैफियत
१	अनुदानकाकार्यक्रम (रोलिङ्ग मेसिन सेट खरिद अनुदान कार्यक्रम)	रबर जोन अन्तर्गतका कार्यक्रम मध्ये रबर रोलिङ्ग मेसिन सेट खरिदमाजम्मा -११ जना कृषकले कूल लागतको ५०□अनुदान प्राप्त गरी आ-आफ्नै घरमा उत्पादन भएको रबर पेलीगुणस्तरिय रबर सिट तयार गर्न थालेको।	
२	अनुदानका कार्यक्रम(कृषि यान्त्रिकरण मेसिनरी औजार पावर टेलरखरिदमा अनुदान)	सुपारी जोन कार्यक्रम अन्तर्गत साना मेशिनरी औजार तथा उपकरण (पावरटिलर) खरिदमा जम्मा-१० वटा कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/कृषि फर्म तथाकम्पनीका जम्मा-२१३ जना कृषक सदस्यहरुले सुपारी बगान भित्र खनजोतबाट अन्तरवाली (तरकारी, अदुवा, मरिच आदी) लगाउन सहज भएको ।	
३	जोन/सुपरजोन कार्यक्रममा लक्षित बालीहरुको विजबृद्धिका लागिअनुदान(अन्य)	धान बालीको विज बृद्धिका लागि धानको मूल विउ ३.११ मे.टन ५० प्रतिशतअनुदानमा४ वटा कृषि सहकारी, ४ वटा कृषकसमूह र ४ जना कृषक उद्यमी लाभान्वित भई ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विज बृद्धिकार्यक्रम भएको जसबाट अनुमानित ११२ मे.टन बीउ उत्पादन हुने।	
४	चाक्लाबन्दीमा आवद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान(अन्य)	चाक्लाबन्दीकार्यक्रम अन्तर्गत २० हेक्टर क्षेत्रमा चैते धान क्षेत्र विस्तारको लक्ष्यरहेकोमा ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती विस्तार भएको र ५२ जना कृषकलाभान्वित भएको।साथै ५० प्रतिशत अनुदानमा पावरटिलर-५ थान, थ्रेसर-१ थान खरिदभएको।	
५	सामुदायिकधान नर्सरी स्थापना सहयोग(अन्य)	सामुदायिकनर्सरीबाट धानको बेर्ना १३ हेक्टर क्षेत्रफलका लागि तयार भएको।	
६	कस्टमहायरिङ्ग सेन्टर स्थापना	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर जम्मा-१३ वटा स्थापना भई सोही अन्तर्गतट्रयाक्टर सेट-११ थान, थ्रेसर-७ थान, मल्टीक्रप थ्रेसर-३ थान, पावर टिलर-९ वटा, लेवलर-३ थान, लेजर ल्याण्ड लेवलर-१ थान, राईस ट्रान्सपलाण्टर-१ थान, प्याडीव्याक रिपर-२ थान, रिपर-७ थान, कम्बाईन हार्भेष्टर-५ थान, टहरा निर्माण संख्या-८निर्माण भएको जसले गर्दा सुपरजोन/जोन क्षेत्रका कृषकहरुलाई सहुलियतमा सेवापुर्याई २५ प्रतिशत सम्म बाली उत्पादन लागत घट्ने र यान्त्रीकरणमा सघाउपुर्याउने छ।	
७	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	साना सिंचाई २५३ वटा (मोटर बोरिङ्ग, पम्प सेट तथा कुलो निर्माण)निर्माण भई ५२३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको।	
८	गोदाम घरनिर्माण (भवन निर्माण)	सुपारी जोनतर्फको २ वटा गोदाम घर निर्माण भई ३५ मे.टन सुपारी भण्डारण हुने।	
९	रबरक्षेत्र विस्तार	रबरकोविरुवा जम्मा-४११३ वटा विरुवा रोपण भई ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रबर खेती विस्तारभएको।	

क्र. सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरीऔजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)	कैफियत
१०	ग्रीन हाउस (भवन निर्माण)	रबर तर्फको३ वटा ग्रीन हाउस नर्सरी स्थापना भई ५० हजार गोटा गुणस्तरिय विरुवा उत्पादनहुने।	
११	रबर स्मोकहाउस निर्माण सहयोग	रबर स्मोक हाउस जम्मा-४ वटा निर्माण भएको एक पटकमा २७०० वटा रबरसिट सुकाउन सक्ने क्षमताको स्मोक हाउस निर्माण भई गुणस्तरिय रबर सिट उत्पादनहुने।	
१२	आ.ब.२०७६/०७७को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गोष्ठी	यस प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयनइकाईबाट आ.ब.२०७६/०७७ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरुका बारेमा संचारकर्मी, स्थानीयतह, सम्वद्ध कृषक समूह/कृषि सहकारी /उद्यमी कृषक/फार्म तथा सम्बन्धित सरोकारवालानिकायहरुलाई जानकारी भएको ।	
१३	स्थानिय तहका पदाधिकारीहरु सँग कार्यक्रम सम्बन्धि अन्तरक्रियागोष्ठी	यस प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयनइकाईबाट आ.ब.२०७६/०७७ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरुका बारेमा स्थानीय तहमाकार्यरत कृषि प्राविधिक तथा गा.पा./न.पा.कै कृषि समितिका पदाधिकारीहरुलाईजानकारी भएको।	
१४	रबर खेती प्रविधि उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिबृद्धि स्थलगततालिम	रबर खेतीमा संलग्न रहेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/कृषिफर्म तथा कम्पनीहरुका जम्मा- १५० (महिला-४६, पूरुष-१०४) जना सदस्यहरुले रबरनर्सरी व्यवस्थापन, रबर चोप संकलन तथा प्रशोधन गर्ने प्रविधिका बारेमा ज्ञानसिपहासिल गरी उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको ।	
१५	रबर खेती सम्बन्धि सहभागितात्मक उन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा स्थलगततालिम	रबर खेतीमा संलग्न रहेका उद्यमी कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारीकाजम्मा- १०५ (महिला-४८, पूरुष-५७) जना सदस्यहरुले रबर नर्सरी व्यवस्थापन, रबरचोप (Latex) संकलन, ट्यापिङ्ग(रूकमञथज) तथा प्रशोधन गर्ने प्रविधिका बारेमाज्ञानसिप हासिल गरी उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको ।	
१६	धान खेती प्रविधि उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिबृद्धि स्थलगततालिम	धान खेतीमा संलग्न रहेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/कृषिफर्म तथा कम्पनीहरुका जम्मा- १३२ (महिला- ८७, पूरुष-४५) जना सदस्यहरुलेधान वालीका लागि सिंचाई व्यवस्थापन तथा रोगकिराको प्रकोप व्यवस्थापनका बारेमा ज्ञानसिप हासिल गरी उनीहरुको क्षमताअभिबृद्धि भएको ।	
१७	धान खेती सम्बन्धि सहभागितात्मक उन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा स्थलगततालिम	धान खेतीमा संलग्न रहेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/कृषिफर्म तथा कम्पनीहरुका जम्मा- १९२ (महिला-९१, पूरुष-१०१) जना सदस्यहरुलेधान वालीका लागि सिंचाई व्यवस्थापन तथा रोगकिराको प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा सुरक्षित रुपमा विषादीको प्रयोगकाबारेमा ज्ञानसिप हासिल गरी उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको ।	
१८	धान सुपरजोन संचालक समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला, अगुवा कृषक तथाकर्मचारीहरुको अध्ययन अवलोकन भ्रमण	भ्रमणमा जम्मा- ३० जना कृषकहरुलाई अन्य जिल्लामा भएका उन्नतप्रविधिहरु अवलोकन भई त्यसबाट उनीहरु प्रभावित भई नयाँ नयाँ प्रविधिहरु अनुशरणतथा अवलम्बन गर्न शुरुवात गरेको ।	
१९	आकस्मिक वाली संरक्षण सेवा	धान तथा मकै खेतीमा संलग्न रहेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/कृषि फर्म तथा कम्पनीहरुका जम्मा- १०६ (महिला- ४८, पूरुष-५८) जनासदस्यहरुलाई धान तथा मकै वालीमा लागेका फौजी किरा तथा अन्य रोग कीराको प्रकोपनियन्त्रणका लागि रोगनाशक र कीटनाशक विषादी वितरण र प्रयोगका बारेमा जानकारी दिईधान तथा मकैको उत्पादन गिरावट कम गर्न सहयोग पुगेको।	
२०	सुपारी खेती प्रविधि उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिबृद्धि स्थलगततालिम	सुपारी खेतीमा संलग्न रहेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/कृषि फर्म तथा कम्पनीहरुका जम्मा- १७३ (महिला-९४, पूरुष-७९) जनासदस्यहरुले सुपारी नर्सरी व्यवस्थापन, बगैंचा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन गर्नेप्रविधिका बारेमा ज्ञानसिप हासिल गरी उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको ।	
२१	सुपारी खेती सम्बन्धि सहभागितात्मक उन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथास्थलगत तालिम	सुपारी खेतीमा संलग्न रहेका उद्यमी कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारीकाजम्मा- १०४ (महिला-४३, पूरुष-६१) जना सदस्यहरुले सुपारी नर्सरी व्यवस्थापन, बगैंचा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन गर्ने प्रविधिका बारेमा ज्ञानसिप हासिल गरीउनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि भएको ।	
२२	सुपारी जोन संचालक समितिका	भ्रमणमा जम्मा-३० जना कृषकहरुलाई अन्य जिल्लामा भएका उन्नतप्रविधिहरु अवलोकन	

क्र. सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरीऔजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)	कैफियत
	पदाधिकारी, सरोकारवाला, र उत्कृष्ट कृषकअध्ययन अवलोकन भ्रमण	भई त्यसबाट उनिहरु प्रभावित भई नयाँ नयाँ प्रविधिहरु अनुशरणतथा अवलम्बन गर्न शुरुवात गरेको ।	
२३	मकै खेती प्रविधि उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिबृद्धि स्थलगततालिम	मकै खेतीमा संलग्न रहेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/कृषिफर्म तथा कम्पनीहरुका जम्मा- ८१ (महिला-२६, पूरुष-४९) जना सदस्यहरुले मकै वालीकालागि सिंचाई व्यवस्थापन तथा रोग किराको प्रकोप व्यवस्थापनका बारेमा ज्ञानसिपहासिल गरी उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि भएको ।	
२४	मकै खेती सम्बन्धि सहभागितात्मक उन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा स्थलगततालिम	मकै खेतीमा संलग्न रहेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/कृषिफर्म तथा कम्पनीहरुका जम्मा-७० (महिला-२७, पूरुष-४३) जना सदस्यहरुले मकै वालीकालागि सिंचाई व्यवस्थापन तथा रोग किराको प्रकोप व्यवस्थापनका बारेमा ज्ञानसिपहासिल गरी उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि भएको ।	

८.५. धान सुपरजोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्री सुर्योदय महिला कृषि समूह	कचनकवल-२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१२१५६८.००	६०७८४.००	६०७८४.००	९८१६९३६०७६	संख्या-२
२	श्री किरात कृषि समूह	हल्दीवारी -१	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	२४२२७६.००	१२११३८.००	१२११३८.००	९८१४९९३१८८	संख्या-४
३	श्री हातेमालो कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-१	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१२३००४.००	६१५०२.००	६१५०२.००	९८१६०७९३९३	संख्या-२
४	श्री पुर्व नेपाल बहुद्धेशिय सहकारी संस्था लि.	कमल गा.पा.२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	३५४५००.००	१७७२५०.००	१७७२५०.००	९८०७९५७९०४	संख्या-5
५	श्री नमुना कृषक समूह	शिवसताक्षी न.पा.-२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१८७३०२.००	९३६५१.००	९३६५१.००	९८१६०१७२०२	संख्या-3
६	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	११५१३८.००	५७५६९.००	५७५६९.००	९८१६०२८७७०	संख्या-२
७	श्री पाथिभरा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	११५१३८.००	५७५६९.००	५७५६९.००	९८१८९०२६५०	संख्या-2
८	श्री टंगुवा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१२६३२६.००	६३१६३.००	६३१६३.००	९८१६९५७०४०	संख्या-2
९	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१७२७०७.००	८६३५३.५०	८६३५३.५०	९८१७९०४५३२	संख्या-3
१०	श्री चप्रामारी कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	३०८३५५.००	१५४१७७.५०	१५४१७७.५०	९८१४०५४००८	संख्या-5
११	श्री कोहवरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	२४०५६८.००	१२०२८४.००	१२०२८४.००	९८१५९३६९२१	संख्या-4
१२	श्री विशाल कृषि सहकारी संस्था लि.	वितर्मोड न.पा.-१०	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	३४९२१८.००	१७४६०९.००	१७४६०९.००	९८४२७५२३१०	संख्या-6
१३	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	५७६८५.००	२८८४२.५०	२८८४२.५०	९८१६९५७०३५	संख्या-1
१४	श्री कोपिला डाँगी वहुद्धेशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	६८१०३.००	३४०५१.५०	३४०५१.५०	९८१६९०६११७	संख्या-1
१५	श्री त्रिशक्ति कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	३२७०००.००	१६३५००.००	१६३५००.००	९८०४००९०६२	संख्या-५
१६	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	२३५९४४.००	११७९७२.००	११७९७२.००	९८१४९६४५५१	संख्या-4
१७	श्री लाली गुँरास कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-2	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१८९२०४.००	९४६०२.००	९४६०२.००	९८४२६९७८०८	संख्या-3
१८	श्री बैङ्कटेश्वर कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-2	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१२४८६८.००	६२४३४.००	६२४३४.००	९८१५९९५३८९	संख्या-२
१९	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	८११६४२.००	४०५८२१.००	४०५८२१.००	९८४४६०५४१०	संख्या-13
२०	श्री मिलनसार कृषक समूह	वितर्मोड न.पा.-११	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	६४३२०.००	३२१६०.००	३२१६०.००	९८०६०९९७७६	संख्या-1
२१	श्री सुनखरी मिश्रित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-६	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१२११३८.००	६०५६९.००	६०५६९.००	९८१५९७४७८०	संख्या-2
२२	श्री अन्नपुर्ण कृषक समूह	वितर्मोड न.पा.-१०	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	३४९२१८.००	१७४६०९.००	१७४६०९.००	९८२४९२०७३१	संख्या-6
२३	श्री स्वावलम्वी महिला कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१२३००४.००	६१५०२.००	६१५०२.००	९८४२६७९७७६	संख्या-२

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कनं	कैफियत
२४	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१९४७९६.००	९७३९८.००	९७३९८.००	९८१७०३७९०८	संख्या-३
२५	श्री महिला चेतना बहुद्धेशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-४	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	९१२४५०.००	४५६२२५.००	४५६२२५.००	९८४२७०२२६६	संख्या-15
२६	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१२४८६८.००	६२४३४.००	६२४३४.००	९८४४६०५४१०	संख्या-2
२७	श्री पुर्व नेपाल बहुद्धेशिय सहकारी संस्था लि.	कमल गा.पा.२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	२२१७००.००	११०८५०.००	११०८५०.००	९८०७९५७९०४	संख्या-3
२८	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	४३०५१४.००	२१५२५७.००	२१५२५७.००	९८१५९६५१४८	संख्या-७
२९	श्री घाटोसरी कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	५९४३४.००	२९७१७.००	२९७१७.००	९८१६०८००९१	संख्या-1
३०	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.-३	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	९६६९१०.००	४८३४५५.००	४८३४५५.००	९८१६०७३०३४	संख्या-10
३१	श्री नगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	४४५७९५.००	२२२८९७.५०	२१९८९७.५०	९८१७०८१७१९	संख्या-7
३२	श्री पुर्णभिट्टा पशु तथा मत्स्यपालन कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१११९७२.००	५५९८६.००	५५९८६.००	९८१५९०६८४३	संख्या-2
३३	श्री वनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	५७५६९.००	२८७८४.५०	२८७८४.५०	९८१६९५३८८६	संख्या-1
३४	श्री गणेश कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-१	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	६५९६८.००	३२९८४.००	३२९८४.००	९८१७०५३६०४	संख्या-१
३५	श्री अन्नपर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	७९५२१२.००	३९७६०६.००	३९७६०६.००	९८१५९०१३१३	संख्या-१४
३६	श्रीजुनेली कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-७	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१७६१३६.००	८८०६८.००	८८०६८.००	९८२५९८७०९४	संख्या-३
	जम्मा			**९४९१५५०.००**	**४७४५७७५.००**	**४७४२७७५.००**		**संख्या-१४६**
१	श्री पुर्व नेपाल बहुद्धेशिय सहकारी संस्था लि.	कमल गा.पा.२	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	३४९२१००.००	१७४७१००.००	१७४५०००.००	९८०७९५७९०४	मेशिनरीऔजार
				८६०८५९.००	६१८६०९.००	२४२२५०.००		टहरानिर्माण
२	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.-३	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	५७१७१०.००	३२०२०३.००	२५१५०७.००	**९८१६०७३०३४**	टहरानिर्माण
				३४७७४१०.००	१७४२१५५.००	१७३५२५५.००		मेशिनरीऔजार
३	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	४०३०००.००	२०३०००.००	२०००००.००	९८५२६७१४९६	मेशिनरीऔजार
४	श्री विशाल कृषि सहकारी संस्था लि.	वितामोड न.पा.-१०	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	४२७८६३.००	२१३९३१.५०	२१३९३१.५०	९८४२७५२३१०	टहरानिर्माण
				३३६२५००.००	१६८१२५०.००	१६८१२५०.००		मेशिनरीऔजार

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कनं	कैफियत
५	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	३४५८०००.००	१७२९०००.००	१७२९०००.००	९८१६०१९९०२	मेशिनरीऔजार
				५१४९००.००	२५७४५०.००	२५७४५०.००		टहरानिर्माण
६	श्री नगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-२	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	१७६५०००.००	८८२५००.००	८८२५००.००	९८१७०८१७१९	मेशिनरीऔजार
				१४५८७७.००	७२९३८.५०	७२९३८.५०		टहरानिर्माण
७	श्री नमुना एकिकृत सहकारी खेती विउ उत्पादन समूह	गौरादह न.पा.-५	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	२७७०४३.००	१३८५२१.५०	१३८५२१.५०	९८४२६२०४४२	टहरानिर्माण
				३५००००.००	१७५०००.००	१७५०००.००		मेशिनरीऔजार
८	श्रीसाना किसान महिला कृषि स.सं.	गौरादह न.पा.-५	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	४१००००.००	२१००००.००	२०००००.००	९८०७९७७७६७	मेशिनरीऔजार
९	श्रीमहिला चेतना बहुद्धेशिय स. सं.लि.	अर्जुनधारा न.पा.७	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	४१००००.००	२१००००.००	२०००००.००	९८४२७०२२६६	मेशिनरीऔजार
१०	श्रीआदर्श एग्रो प्रा.लि.	कनकाई न.पा.-५	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	४१००००.००	२१००००.००	२०००००.००	९८१५०४७१५९	मेशिनरीऔजार
११	श्री अन्नपर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	९२१६४३.००	४६०८२१.५०	४६०८२१.५०	९८१५९०१३१३	टहरानिर्माण
				२९९०५००.००	१६७७७६३.५०	१३१२७३६.५०		मेशिनरीऔजार
	जम्मा			**४२०९५४०५.००**	**२१६२२२४३.५०**	**२०४७३१६१.५०**		
१	श्री अन्नपर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	चाक्लाबन्दीमा आवद्ध भई खेती गर्न	६३३८७४.००	३१६९३७.००	३०११३७.००	९८१५९०१३१३	टहरानिर्माण
				८०२१२६.००	४०१०६३.००	४०१०६३.००		मेशिनरी, विउ,मल
२	श्री महिला चेतना बहुद्धेशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	चाक्लाबन्दीमा आवद्ध भई खेती गर्न	७९७६२३.००	४४७६२३.००	३५०००.००	९८४२७०२२६६	चाक्लाबन्दी को पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर
				९७३३७७.००	४८७३७७.००	४८६०००.००		मेशिनरी लगायत अन्य
	जम्मा			**३२०७०००.००**	**१६५३०००.००**	**१५३८२००.००**		
१	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	सामुदायिकधान नर्सरी	**५११७४३.००**	**२५५८७१.५०**	**२५५८७१.५०**	९८१७०३७९०८	संख्या-१
	कूल जम्मा			**५५३०५६९८.००**	**२८२७६८९०.००**	**२७०१०००८.००**		

८.६. मकै जोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्री प्रगतिपथ कृषि सहकारी संस्था लि.	कन्काई न.पा.-५	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	३०८१६५५.००	१५४०८२७.५०	१५४०८२७.५०	श्री नेत्रप्रसाद चिमरिया	९८०४९२९७८४	संख्या-50
२	श्री न्यू देउमाई कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१८५९८३.००	९२९९१.५०	९२९९१.५०	श्रीईश्वरी प्र. तिमल्सीना	९८०४९१५०२६	संख्या-३
	जम्मा			**३२६७६३८.००**	**१६३३८१९.००**	**१६३३८१९.००**			संख्या-५३
१	श्री देवी पाथिभरा मल्टी एग्रो फर्म	झापा गा.पा.-६	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	१४७७०००.००	७३८५००.००	७३८५००.००	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	ट्र्याक्टर
			कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	८६०८५९.००	६१२४३४.००	२४८४२५.००		९८१५०४७१५९	टहरानिर्माण
२	श्रीआदर्श एग्रो प्रा.लि.	कनकाई न.पा.-५	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	५३७५०००.००	२७७५०००.००	२६०००००.००	श्रीहरी प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	कम्बाईनहार्भेष्टर
	कुल जम्मा			**१०९८०४९७.००**	**५७५९७५३.००**	**५२२०७४४.००**			

८.७. रबर जोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्री साधुकुटी कृषि सहकारी संस्था लि.(श्याम बहादुर राई)	बाह्रदशीगा.पा.-६	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्री श्याम बहादुर राई	९८१८५२९८७२	संख्या-१
२	श्रीसाधुकुटी कृषि सहकारी संस्था लि.(श्री रुद्र बहादुर राई)	विर्तामोडन.पा.-१०	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्री रुद्र बहादुरराई	९८०६०९०६८२	संख्या-१
३	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (नन्दलाल चिमरिया)	मे.न.पा.-१०	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्री नन्दलालचिमरिया	९८४२७१९०४३	संख्या-१
४	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (महेन्द्र सिग्देल)	मे.न.पा.-१३	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्री महेन्द्रसिग्देल	९८४२०५६२८७	संख्या-१

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
५	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (रुद्र प्रसाद पौडेल)	बुद्धशान्तीगा.पा.-३	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्री रुद्र प्रसादपौडेल	९८४२६२४६८३	संख्या-१
६	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (चिन्तामणी सापकोटा)	कचनकवल गा.पा.-१	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्रीचिन्तामणी सापकोटा	९८४२६७१४६९	संख्या-१
७	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (चन्द्र प्रसादअधिकारी)	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्री चन्द्र प्रसाद अधिकारी	९८४३५७१५८७	संख्या-१
८	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (राज कुमार तामाङ्ग)	भद्रपुर न.पा.-२	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्री राजकुमार तामाङ्ग	९८०६००४४७०	संख्या-१
९	श्री नमुना कृषि फर्म	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्री सिताराम बास्तोला	९८६२६७८१९६	संख्या-१
१०	श्री तेलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	मे.न.पा.-३	रबररोलिङ्ग मेसिन	१५२०००.००	७६०००.००	७६०००.००	श्री मैया उप्रेती	९८४०८४५५३७	संख्या-१
११	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (शान्तीराम चिमरिया)अटोमेटिक रबर रोलिङ्ग मेसिन	मे.न.पा.-११	अटोमेटिक रबर रोलिङ्ग मेसिन	३५०००.००	१७५०००.००	१७५०००.००	श्री शान्तिराम चिमरिया	९८५२६७७१०७	संख्या-१
	जम्मा			**१८७०००.००**	**९३५०००.००**	**९३५०००.००**			**संख्या-११**
१	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (महेन्द्र सिग्देल)	मे.न.पा.-१३	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१५६७८७.००	७८३९३.५०	७८३९३.५०	श्रीमहेन्द्र सिग्देल	९८६३६५६२८७	संख्या-१
२	श्री हलेसी पाथिभरा टि-ईस्टेट प्रा.लि.	कचनकवल -१	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	३७८०२८.००	१८९०१४.००	१८९०१४.००	श्रीलेखनाथ खत्री	९८१५९८१६९४	संख्या-२
३	श्री साधुकुटी कृषि सहकारी संस्था लि.(चन्द्र बहादुर राई)	बाह्रदशी -६	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१५४३३७.००	७७१६८.५०	७७१६८.५०	श्रीचन्द्र बहादुर राई	९८०६०००१३१	संख्या-१
४	श्री साधुकुटी कृषि सहकारी संस्था लि.(श्याम बहादुर राई)	बाह्रदशी -६	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१५५११३.००	७७५५६.५०	७७५५६.५०	श्रीश्याम बहादुर राई	९८१८५२९८७२	संख्या-१

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
५	श्री साधुकुटी कृषि सहकारी संस्था लि.(हरिभक्त श्रेष्ठ)	बाह्रदशी -६	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१५९१३८.००	७९५६९.००	७९५६९.००	श्रीहरिभक्त श्रेष्ठ		संख्या-१
६	श्री अन्तर संस्था बहुद्धेशिय कृषि उद्योग केन्द्र	दमक-३	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१३२४२९.००	६६२१४.५०	६६२१४.५०	श्री नारायणभट्टराई	९८५२६७५३४३	संख्या-२
७	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (राम प्रसाद दुलाल)	बाह्रदशी गा.पा-२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	९९९१३.००	४९९५६.५०	४९९५६.५०	श्रीराम प्रसाद दुलाल	९८१३९२४५७	संख्या-१
८	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (ईन्दिरा लम्साल)	मे.न.पा.-११	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	११३१३७.००	५६५६८.५०	५६५६८.५०	श्रीईन्दिरा लम्साल	९८४२७०२४२८	संख्या-१
९	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (गोमा देवी चिमरिया)	मे.न.पा.-११	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१०७५३८.००	५३७६९.००	५३७६९.००	श्रीगोमा देवी चिमरिया	९८५२६७७१०७	संख्या-१
१०	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (तिर्थराज नेपाल)	मे.न.पा.-११	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	११२११८.००	५६०५९.००	५६०५९.००	श्रीतिर्थराज नेपाल	९८१६०६०३८१	संख्या-१
११	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (ईन्दिरा पराजुली)	मे.न.पा.-१२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१०८७०५.००	५४३५२.५०	५४३५२.५०	श्रीईन्दिरा पराजुली	९८४२६२४०५३	संख्या-१
१२	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (राधा कृष्ण दाहाल)	अर्जुनधारा न.पा-९	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	१५४४५४.००	७७२२७.००	७७२२७.००	श्रीराधा कृष्ण दाहाल	९८५२६८८४७७	संख्या-१
१३	श्री आर.सि. रबर कृषि फर्म	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	१४९७६६.००	७४८८३.००	७४८८३.००	श्रीरामचन्द्र खतिवडा	९८१५९२१४६७	संख्या-१
१४	श्री प्रेरणा कृषि सहकारी संस्था लि.(राजेन्द्र प्र. चौम्लागाँई)	मे.न.पा.-२	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	१३००३८.००	६५०१९.००	६५०१९.००	श्रीराजेन्द्र प्रसाद चौम्लागाँई	९८१५०९३४५४	संख्या-१
१५	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (राज कुमार तामाङ्ग)	भद्रपुर न.पा.-२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१६१७४२.००	८०८७१.००	८०८७१.००	श्रीराज कुमार तामाङ्ग	९८०६००४४७०	संख्या-१

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१६	श्री घरबगैचा कृषि सहकारी संस्था लि.(अमृत देव राई)	बाह्रदशी गा.पा-५	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१०१४६७.००	५०७३३.५०	५०७३३.५०	श्रीअमृत देव राई	९८०३६७८७४१	संख्या-१
१७	श्री गोश्वामी कृषि फर्म	बाह्रदशी गा.पा-५	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१०९३३०.००	५४६६५.००	५४६६५.००	श्रीदिलिप गोश्वामी	९८१५०९१६२६	संख्या-१
१८	श्री कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	मे.न.पा.-११/१२	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१६४२९५.००	८२१४७.५०	८२१४७.५०	श्रीयोगेश भट्टराई	९८०६०२४६५४	संख्या-1
	जम्मा			**२६४८३३५.००**	**१३२४१६७.५०**	**१३२४१६७.५०**			**संख्या-20**
१	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (तिल विक्रम प्रधान)	बाह्रदशी गा.पा.-६	रबरविरुवा क्षेत्र विस्तार	१६६००.००	८३००.००	८३००.००	श्रीतिलविक्रम प्रधान		विरुवा संख्या-८३
२	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (चन्द्र बहादुर राई)	बाह्रदशी गा.पा.-६	रबरविरुवा क्षेत्र विस्तार	६०००.००	३०००.००	३०००.००	श्रीचन्द्र बहादुर राई	९८०६०००१३१	विरुवा संख्या-300
३	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (श्याम बहादुर राई)	बाह्रदशी गा.पा.-६	रबरविरुवा क्षेत्र विस्तार	८०००.००	४०००.००	४०००.००	श्रीश्याम बहादुर राई	९८१८५२९८७२	विरुवा संख्या-400
४	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (वसन्ती लिम्बु)	मे.न.पा.-५	रबरविरुवा क्षेत्र विस्तार	२६०००.००	१३०००.००	१३०००.००	श्रीवसन्ती लिम्बु		विरुवा संख्या-130
५	श्री हलेसी पाथिभरा टि-ईस्टेट प्रा.लि.	कचनकवल गा.पा.-१	रबरविरुवा क्षेत्र विस्तार	४४०००.००	२३०००.००	२१०००.००	श्रीलेखनाथ खत्री	९८१५९८१६९४	विरुवा संख्या-2200
६	श्री भारती कृषि फर्म प्रा.लि.	कचनकवल गा.पा.-१	रबरविरुवा क्षेत्र विस्तार	२०६०००.००	१०६०००.००	१००००.००	श्रीपर्शुराम भारती	९८५२६७३७०७	विरुवा संख्या-1000
	जम्मा			**८२८६००.००**	**४२७३००.००**	**४०१३००.००**			**जम्मा विरुवा संख्या-४११३ क्षे.७.९ हे.**
१	श्री प्रयास नर्सरी	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	स्थायीग्रिन हाउस रबर नर्सरी	३५१२७५.००	१७५६३७.५०	१७५६३७.५०	श्रीओम प्रकाश वास्तोला	९८६२७४८२८३	संख्या-१
२	श्री गोश्वामी कृषि फर्म प्रा.लि.	बाह्रदशी गा.पा.-	स्थायीग्रिन हाउस	४६५४०९.००	२३२७०४.५०	२३२७०४.५०	श्रीदिलिप	९८५२६७१९२०	संख्या-१

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
		५	रबर नर्सरी				गोश्वामी		
३	श्री भारती कृषि फर्म प्रा.लि.	कचनकवल गा.पा.-१	स्थायीग्रिन हाउस रबर नर्सरी	३४३२१३.००	१७१६०६.५०	१७१६०६.५०	श्रीपर्शुराम भारती	९८५२६७३७०७	संख्या-१
	जम्मा			**११५९८९७.००**	**५७९९४८.५०**	**५७९९४८.५०**			**संख्या-३**
१	श्री हंश रबर तथा चिया गार्डेन	कचनकवल गा.पा.-१	रबरस्मोक हाउस निर्माण	१४०१७०७.००	७००८५३.५०	७००८५३.५०	श्रीवालकृष्ण सापकोटा	९८४२६३८४३४	संख्या-१
२	श्री कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	मे.न.पा.-११/१२	रबरस्मोक हाउस निर्माण	१४२९६२०.००	७१४८१०.००	७१४८१०.००	श्रीयोगेश भट्टराई	९८०६०२४६५४	संख्या-१
३	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ (शान्तीराम चिमरिया)	मे.न.पा.-११	रबरस्मोक हाउस निर्माण	१३५९१७०.००	६७९५८५.००	६७९५८५.००	श्रीशान्तिराम चिमरिया	९८५२६७७१०७	संख्या-१
४	श्रीएग्रो फरेष्ट्री प्रमोसन सेन्टर	भद्रपुर न.पा.-४	रबरस्मोक हाउस निर्माण	१२५३३२३.००	६२६६६१.५०	६२६६६१.५०	श्रीदिनबन्धु पोखरेल	९८१४४५८१२	संख्या-१
	जम्मा			**५४४३८२०.००**	**२७२१९१०.००**	**२७२१९१०.००**			**संख्या-४**
	कुल जम्मा			**११९५०६५२.००**	**५९८८३२६.००**	**५९६२३२६.००**			

८.८. सुपारी जोन तर्फ ५०% अनुदानमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्री नमन कृषि फर्म	मे.न.पा.-४	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	२०५०००.००	१०२५००.००	१००००००.००	श्री मधुसुधन आचार्य	९८०१४४१०२२	संख्या-१
२	श्री केदार कृषि तथा खरिद विक्री केन्द्र	मे.न.पा.-४	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	२०५०००.००	१०५०००.००	१००००००.००	श्री केदारनिरौला	९८१४०५४०३२	संख्या-१
३	श्री कालिका बहुउद्देश्य कृषि सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-9	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	१९२७००.००	९६३५०.००	९६३५०.००	श्री केदारप्रसाद पोखरेल	९८४२६२६६५२	संख्या-१

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
४	श्री सिमाना कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-२	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	१९२७००.००	९६३५०.००	९६३५०.००	श्री लोकेन्द्र बा. विष्ट	९८०८१६३९२२	संख्या-१
५	श्री औलेनी टोल साना किसान कृषक समूह	बुद्धशान्ती गा.पा.-२	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	२०२७००.००	१०२७००.००	१००००.००	श्री राम प्रसादचापागाँई	९८१४९६५६०३	संख्या-१
६	श्री पाथिभरा साना किसान कृषक समूह	बुद्धशान्ती गा.पा.-२	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	२०५०००.००	१०५०००.००	१००००.००	श्री अम्बिका देवी भट्टराई	९८४२६५६३९१	संख्या-१
७	श्री न्यू नमुना सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	१९२७००.००	९६३५०.००	९६३५०.००	श्री छत्र बहादुरतिम्सिना	९८५२६७७३९१	संख्या-१
८	श्री ग्रिन नेपाल वन नर्सरी	मे.न.पा.-४	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	२०५०००.००	१०५०००.००	१००००.००	श्री देवी प्रसादआचार्य	९८१६००९६२५	संख्या-१
९	श्री श्रद्धा कृषि सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-८	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	१८२७००.००	९१३५०.००	९१३५०.००	श्रीप्रेम सागर सापकोटा	९८५२६७९६०३	संख्या-१
१०	श्री झुल्केघाम कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-२	सानामेशिनरी औजार पावर टिलर	२०२७००.००	१०२७००.००	१००००.००	श्रीदिल बा. तामाङ्ग	९८४२६४६९१६	संख्या-१
	जम्मा			**१९८६२००.००**	**१००३३००.००**	**९८०४००.००**			**संख्या-१०**
१	श्री शान्तिनगर कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-६	सानासिंचाई कुलो मर्मत	१९३७३९.००	९६८६९.५०	९६८६९.५०	श्रीदिननाथ काफ्ले	९८०६०९४६४०	संख्या-१
२	श्री नागवेली सुपारी उत्पादन सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-५	सानासिंचाई कुलो मर्मत	५८५१३५.००	२९२५६७.५०	२९२५६७.५०	श्रीगांगा राई	९८५२६७२६५९	संख्या-३
३	श्री न्यू नमुना सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	सानासिंचाई कुलो मर्मत	१९४५५७.००	९७२७८.५०	९७२७८.५०	श्रीछत्र बहादुर तिम्सिना	९८५२६७७३९१	संख्या-१
४	श्री ओमटोल सुपारी सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-५	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१२४५०३.००	६२२५१.५०	६२२५१.५०	श्रीअमरदिप भेटवाल	९८१६९९८६८४	संख्या-१
५	श्री करुण कृषि तथा पशुपालन केन्द्र	मे.न.पा.-२	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	६६२९०.००	३३१४५.००	३३१४५.००	श्रीकरुण अधिकारी	९८५२६७२४०७	संख्या-१
६	श्री लालुपाते महिला कृषि समूह	मे.न.पा.-२	सानासिंचाई कुलो मर्मत	१२९७४५.००	६४८७२.५०	६४८७२.५०	श्रीशान्ता अर्याल	९८१४९८४५८३	संख्या-१

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
७	श्री न्यू पाथिभरा कृषक समूह	बुद्धशान्ति गा.पा.-३	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१३५१३७.००	६७५६८.५०	६७५६८.५०	श्रीमनकला आचार्य	९८१६९२९९३३	संख्या-१
८	श्री स्वर्णभुमि कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-9	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	१४३२२५.००	७१६१२.५०	७१६१२.५०	श्रीकेदारनाथ ढुंगेल	९८६२६९९१५८	संख्या-१
९	श्री सेतीपानी सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ति गा.पा.-६	सानासिंचाई ईनार/मोटर बोरिङ्ग	२४१६१४.००	१२०८०७.००	१२०८०७.००	श्रीटिका पाठक	९८५२६७९३०४	संख्या-२
१०	श्री खर्केली पशु तथा कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन केन्द्र	अर्जुनधारा न.पा.-९	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	१७८९११.००	८९४५५.५०	८९४५५.५०	श्रीकुल प्रसाद बराल	९८५२६७२६०५	संख्या-१
११	श्री गौमुखी सुपारी सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-9	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	३७३७९०.००	१८६८९५.००	१८६८९५.००	श्रीशेखरनाथ अधिकारी	९८४२६३३३१२	संख्या-४
१२	श्री वाणगंगा सुपारी सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-5	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	२४८५३६.००	१२४२६८.००	१२४२६८.००	श्रीचन्द्रकला भण्डारी	९८४२६७४४३८	संख्या-२
१३	श्री संगम कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-९	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	१४५९०४.००	७२९५२.००	७२९५२.००	श्रीकुल प्रसाद बराल	९८५२६७२६०५	संख्या-१
१४	श्री झुल्केघाम कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-४	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	२०९४९४.००	१०४७४७.००	१०४७४७.००	श्रीदिल बा. तामाङ्ग	९८४२६४६९१६	संख्या-२
१५	श्री कुम्बीटार सुपारी उत्पादन संकलन र प्रशोधन समूह	अर्जुनधारा न.पा.-3	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	१८८५०८.००	९४२५४.००	९४२५४.००	श्रीहेम बहादुर पौडेल	९८४२६९५२४६	संख्या-१
१६	श्री जलेश्वर कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-9	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	३५२९६६.००	१७६४८३.००	१७६४८३.००	श्रीचन्द्रकला भण्डारी	९८४२६७४४३८	संख्या-2
१७	श्री आदर्श महिला कृषक समूह	मे.न.पा.-२	सानासिंचाई कुलो मर्मत	१९३९१०.००	९६९५५.००	९६९५५.००	श्रीशुष्मा अर्याल	९८०७९०६०४८	संख्या-१
१८	श्री सहकारी कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-10	सानासिंचाई मोटर बोरिङ्ग	९५२७७.००	४७६३८.५०	४७६३८.५०	श्रीशेखरनाथ अधिकारी	९८४२६३३३१२	संख्या-१
१९	श्री सिमाना कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.२	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	३४६८५६.००	१७३४२८.००	१७३४२८.००	श्रीलोकेन्द्र बा. विष्ट	९८०८१६३९२२	संख्या-२
२०	श्री श्रद्धा कृषि सहकारी संस्था लि.	अर्जुधारा न.पा.-८	सानासिंचाई ईनार बोरिङ्ग	१४२४२८.००	७१२१४.००	७१२१४.००	श्रीप्रेम सागर सापकोटा	९८५२६७९६०३	संख्या-२
	जम्मा			**४२९०५२५.००**	**२१४५२६२.५०**	**२१४५२६२.५०**			**संख्या-31**

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानसामाग्री विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	फर्म, संस्था, उद्यमीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्री रिता स्टोर्स	बुद्धशान्ति गा.पा.-३	गोदाम घर	६३०६२९.००	३१५३१४.५०	३१५३१४.५०	श्रीरुद्र प्रसाद चापागाँई	९८५२६७४३२९	संख्या-१
२	श्री संजिव सुपारी प्रशोधन उद्योग	मे.न.पा. -4	गोदाम घर	५७८६९३.००	२८९३४६.५०	२८९३४६.५०	श्रीशेर बहादुर पौडेल	९८१४५३५५५	संख्या-१
	जम्मा			**१२०९३२२.००**	**६०४६६१.००**	**६०४६६१.००**			**संख्या-२**
	कूल जम्मा			**७४८६०४७.००**	**३७५३२२३.५०**	**३७३०३२३.५०**			

८.९. कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम (५०% अनुदान) लागि कृषक समूह/सहकारी/उद्यमी/फर्म तथा कम्पनीहरुले खरिद गरेकामेशिनरी औजारहरुको विवरण (आ.व.२०७६/०७७)

क्र. सं.	कृषकसमूह/कृषि सहकारी/फर्मको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्र्याक्टर	कल्टीभेटर	रोटाभेटर	क्याट्लुलसेट	थ्रेसर	मल्टीक्रपथ्रेसर	पावरटिलर	लेवलर	लेवरल्याण्डलेवलर	राईसट्रान्सप्लान्टर	प्याडीथ्याक रिपर	रिपर	कम्बाईनहार्भेष्टर	मेजकसर	मेजकटर	टहरानिर्माण	जम्मा
१	श्रीमेची कृषक बहुमुखी स.सं.लि.	मेचीनगर न.पा. ७	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७१४१६	१	१	१	१	१	१	२	०	१	१	१	०	०	०	०	०	**११**
२	श्री मानसरोवर कृषि स.सं.लि.	दमक न.पा.३	श्री विश्वनाथ वराल	९८५२६७०८८३	२	२	२	२	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	**११**
३	श्री बिशाल कृषि स.सं.लि.	बिर्तामोडन. पा. १०	श्री हेमराज खनाल	९८४२७५२३१०	२	२	२	२	१	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१	**११**
४	श्री मखमली कृषक समुह	गौरादह न.पा ६	श्री चन्द्रश्रेठ	९८१६०२८७७०	१	१	१	१	०	१	५	१	०	०	१	५	०	०	०	१	**१८**
५	श्रीपूर्वनिपाल बहुउद्देश्यीय स.सं.लि.	कमल गा.पा.१	श्री खिरबहादुर श्रेष्ठ		२	२	२	२	०	१	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१	**११**
६	श्री नगदेबाली कृषि स.सं.लि.	शिवसताक्षीन. पा. १	श्री बलजितराई	९८४२७७००७४	१	१	१	१	१	०	०		०	०	०	०	०	०	०	१	**६**
७	श्री अन्नपूर्ण कृषक समूह	गौरीगञ्ज न.पा. ३	श्री सिताराम खड्का	९८१५९०१३१३	१	१	१	१	२	०	२	०	०	०	०	२	०	१	०	१	**१२**

क्र. सं.	कृषकसमूह/कृषि सहकारी/फर्मको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्याक्टर	कम्बाइन	रोटाभेटर	क्याङ्खलाभेटर	धेरा	मल्टीक्रप्थ्रेसर	पावरटिलर	ट्रेक्टर	ट्रेक्टरचालित हलो	पाङ्ग्रेहलो	रिपर	कल्टीभेटर/हेरो	भेभेटर	लेभलर	जम्मा
८	श्री नमूना एकीकृत सहकारी खेती बीउ उ.म.	गौरादह न.पा. ५	श्री बेदनिधि चापागाई	९८४२६२०४४२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	२
९	श्री महिला चेतना बहुउद्देश्यीय स.सं.लि.	अर्जुनधारान. पा. ४	श्री निलाकुमारी दाहाल	९८४२७०२२६६	०	०	०	०	०	३	०	०	०	०	०	१	०	०	४
१०	श्री साना किसान महिला कृषि स.सं.लि.	गौरादह न.पा ५	श्री यशोदा कोईराला	९८०७९७७६७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	१	०	०	१
११	श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि.	कन्काईन.पा. - ५	श्रीखरेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	१	०	०	२
१२	**श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि. (मर्के जोनबाट)**	कन्काई न.पा. - ५	श्रीखरेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	२
१३	**श्री देवी माछिसरा मल्टी एग्रो फर्म (मर्के जोनबाट)**	झापा गा.पा.- ५	श्रीखरेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	१	१	१	१	०	०	०	०	०	०	०	१	१	१	५
	जम्मा				**११**	**११**	**११**	**११**	**७**	**३**	**१२**	**३**	**१**	**१**	**७**	**५**	**१**	**८**	**९५**

खण्ड (छ)

आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

९.१. आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, झापा

तेस्रो चौमासिक तथावार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१.आ.ब.- २०७७/०७८

२. बजेट उपशिर्षकनं. ३१२००१२०४

३. मन्त्रालयको नामःकृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम रआयोजनाको नामः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयनइकाई, झापा ।

५. आयोजना /कार्यालयप्रमुखको नामः श्री रविन्द्र सुवेदी

६. यस अवधिको बजेटरुः २७५.१२ (वार्षिक ६४०.०२)

क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकारः २७५.१२

(२) संस्थाः

(३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१)ऋणः (३) दातृ संस्थाः

(२) अनुदानः

७. यस अवधिको खर्च रु. ४५१.२९ (वार्षिक 568.78)

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकारः ४५१.२९

(२) संस्था : (२)संस्थाः

(३) जनसहभागित : (३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१) ऋणः

(२) अनुदानः

८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशतः **१६४.०३**

९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कुललागतको तुलनामा) **#REF!**

१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)प्रतिशत

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तेस्रोचौमासिक लक्ष्य			तेस्रोचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
अ)	**पूँजीगतखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
११.३.७.४५३	डेक्सटपकम्प्यूटर तथा प्रिन्टर सेट खरिद (कार्यालयसँग संचालन सँग सम्वन्धि यन्त्र,उपकरणतथा मेशिन औजार)(कार्यालय संचालनसंग सम्वन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	सेट	१	०.१४	०.९	०	०.००	०	०	०.००	१	०.१४
११.४.२२.३५४	स्थानीयतहको लागत सहभागितामा वीउ श्रोत केन्द्र स्थापना(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११५९	संख्या	१	४.६९	३०	१	२.१९	१४	१	२.१९	१	३.९५
क)पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्माः					**४.८३**	**३०.९**		**२.१९**	**१४**		**२.१९**		**४.०९**
आ)	**चालु खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
१.१.१.४	रा.प.द्वितीय(स्थायी कर्मचारी)	२१११९	जना	१	१.०२	६.५३	१	०.३१	२.०१	१	०.३१	१	१.०२
१.१.१.५	रा.प.तृतीय(स्थायी कर्मचारी)	२१११९	जना	२	१.७७	११.३६	२	०.५५	३.४९	२	०.५७	२	१.७७

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तेस्रोचौमासिक लक्ष्य			तेस्रोचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
१.१.१.६	रा.प.अनं.प्रथम(स्थायी कर्मचारी)	२१११११	जना	५	३.५७	२२.८६	५	१.१०	७.०४	४	०.८८	४	२.९६
१.२.२.१	स्थायीकर्मचारीको महंगी भत्ता(महंगी भत्ता)	२११३२	जना	८	०.३०	१.९२	८	०.१०	०.६४	७	०.०९	७	०.२७
१.२.४.२२१	जिल्लाकार्यान्वयन समितिको लागि वैठक भत्ता	२११३४	पटक	३	०.१२	०.७५	३	०.१२	०.७५	३	०.१२	३	०.१२
१.२.४.३	मूल्याङ्कनसमितिको बैठक भत्ता (बैठक भत्ता)	२११३४	पटक	३	०.०५	०.३०	०	०.००	०	०	०.००	३	०.०५
१.२.१०.६	चाडपर्व तथा पालो पहरा भत्ता(पाले पहरा भत्ता)	२११३९	पटक/संख्या	३	०.०७	०.४८	०	०.००	०	०	०.००	३	०.०७
१.३.१.१	निजामतीकर्मचारीहरुको पोशाक खर्च (कर्मचारी पोशाक)	२११२१	जना	८	०.१२	०.८०	८	०.१२	०.८०	७	०.११	७	०.११
१.६.४.१	कर्मचारीकोयोगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च(कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च)	२१२१३	जना	८	०.०६	०.३८	८	०.०२	०.११	७	०.०२	७	०.०६
२.१.१.८	धाराकोमहसुल(धाराको महसुल)	२२१११	महिना	१	०.१३	०.८४	४	०.०४	०.२८	४	०.०४	८	०.१३
२.१.२.१	विद्युतमहशुल(बिजुली महसुल)	२२१११	पटक	३	०.१६	१.०२	४	०.०५	०.३४	४	०.०५	८	०.१६
२.१.३.१	जारकोपिउने पानी(पिउने पानी)	२२१११	जार	३०	०.०३	०.१८	४	०.०१	०.०६	४	०.०१	८	०.०३
२.१.६.१	टेलिफोनमहसुल(टेलिफोन महसुल)	२२११२	महिना	१	०.१५	०.९६	४	०.०५	०.३२	४	०.०५	८	०.१५
२.१.६.११	संचारमहशुल (टेलिफोन/इमेल/इन्टरनेट/हुलाक /कुरियर) (टेलिफोन महसुल)	२२११२	महिना	१	०.२२	१.४४	४	०.०७	०.४८	४	०.०७	८	०.२२
२.२.२.६८	सवारीसाधनका लागि मोबिल तथा अन्य लुब्रिकेन्टस्(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	२९४	०.२३	१.४७	९४	०.०७	०.४७	९४	०.०७	२९४	०.२३
२.२.२.९८	कार्यक्रमसंचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल(इन्धन कार्यालयप्रयोजन)	२२२१२	लीटर	१४४०	०.२५	१.५८	४४०	०.११	०.७२	४४०	०.११	१४४०	०.२५
२.२.२.९९	कार्यक्रमसंचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीका लागि डिजेल(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	२४००	०.३७	२.४०	८००	०.१२	०.८०	८००	०.१२	२४००	०.३७
२.२.३.१५	अन्यप्रयोजनको लागि ईन्धन(इन्धन-	२२३१४	पटक/संख्या	१८	०.०६	०.३६	६	०.०२	०.१२	६	०.०२	१८	०.०६

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तेस्रोचौमासिक लक्ष्य			तेस्रोचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	अन्य प्रयोजन)												
२.३.१.३	दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	वटा	६	०.१४	०.९०	६	०.०५	०.३	६	०.०५	६	०.१४
२.३.१.११	चारपांग्रे सवारी साधन मर्मत(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	वटा	१	०.४८	३.१०	१	०.१४	०.९	१	०.१४	१	०.४८
२.३.२.६८	मेशिनरीउपकरण मर्मत(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	२२२२१	पटक	१५	०.१२	०.७५	१५	०.०४	०.२५	१५	०.०४	१५	०.१२
२.४.१.४	कार्यालयकोलागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	२२३११	पटक/संख्या	३	०.१६	१	१	०.०५	०.३४	१	०.०५	३	०.१६
२.४.१.१५	कार्यालयमसलन्द सामान खर्च(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	२२३११	पटक	३	०.१७	१.०८	१	०.०६	०.३६	१	०.०६	३	०.१७
२.४.१२.१८	कार्यालयलाईआवश्यक विभिन्न सामाग्री छपाई(छपाई खर्च)	२२३१५	पटक	३	०.०६	०.३६	१	०.०२	०.१२	१	०.०२	३	०.०६
२.४.१३.६	कार्यालयकोलागि पत्रपत्रीका तथा पुस्तकखरिद(पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका)	२२३१५	पटक	३	०.०५	०.३०	१	०.०२	०.१	१	०.०२	३	०.०५
२.४.१४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन(विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन)	२२३१५	पटक/संख्या	३	०.०८	०.५१	१	०.०३	०.१७	१	०.०३	३	०.०८
२.५.३.१६०	सेवापरामर्श (ओभरसियर)(अन्य)	२२४११	जना	१	०.२८	१.८०	१	०.१४	०.९	१	०.१४	१	०.२८
२.५.७.३	कार्यालयसहयोगी सेवा करारमा लिने(व्यक्ति करार)	२२४१३	संख्या	२	०.७३	४.६८	२	०.२५	१.५७	२	०.२५	२	०.७३
२.५.७.४	सेवाकरारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च(व्यक्ति करार)	२२४१३	संख्या	९	०.३२	२.०७	०	०.००	०	०	०.००	९	०.३२
२.५.७.५	सेवाकरारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च (व्यक्ति करार)	२२४१३	संख्या	९	०.१४	०.९	९	०.१४	०.९	९	०.१४	९	०.१४
२.५.७.१३	कम्पुटरअपरेटर करारमा लिने(व्यक्ति करार)	२२४१३	संख्या	१	०.५३	३.३८	१	०.१७	१.११	१	०.१७	१	०.५३
२.५.७.१५	सवारीचालक करारमा लिने(व्यक्ति	२२४१३	संख्या	१	०.४३	२.७६	१	०.१४	०.९२	१	०.१४	१	०.४३

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तेस्रोचौमासिक लक्ष्य			तेस्रोचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्मयस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	करार)												
२.५.७.११४	कृषिप्राविधिक करारमा लिने(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना	५	२.५०	१५.९७	५	०.८३	५.३२	५	०.८३	५	२.५०
२.५.१०.२१	सरसफाईसेवा करार(अन्य सेवा)	२२४१९	जना	१	०.३७	२.३४	१	०.१२	०.७८	१	०.१२	१	०.३७
२.६.४.६१४	प्रत्येकवडामा वीमा सहजकर्ता श्रोत व्यक्ती विकास तालीम(उद्यमशीलता ,रोजगारीमुलक/शक्तिकरण /सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	२	०.४७	३	०	०.००	०	०	०.००	२	०.४७
२.७.५.६२८	डिजिटलकृषि तथ्यांक तथा वार्षिक प्रगति अभिलेखिकरण(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादनतथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक	१	०.०३	०.२	०	०.००	०	०	०.००	१	०.०३
२.७.५.६२९	स्थानीय FM बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रशारण(प्रचारप्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक	१	०.०२	०.१	०	०.००	०	०	०.००	१	०.०२
२.७.५.६४७	प्रशोधनकेन्द्र एंव बजारीकरण लगायतका पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन(प्रचार प्रसार तथासामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक	१	०.४७	३	०	०.००	०	०	०.००	०	०.००
२.७.५.६५५	जोनक्षेत्रमा रवर क्षेत्र विस्तार(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशनर वितरण)	२२५२२	हेक्टर	३०	२.३४	१५	०	०.००	०	०	०.००	३	०.३३
२.७.७.१२८	न्यूनतमसमर्थन मूल्य निर्धारणको लागि तथ्याँक संकलन र विश्लेषण(अध्ययन /सर्वेक्षण/अनुसन्धान)	२२५२२	पटक	३	०.४७	३	१	०.१६	१	१	०.०४	३	०.२३
२.७.१५.६०३	नीतितथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक (स्थानीय तह र सरोकारवाल निकाय)(कृषि विकास कार्यक्रम)	२२५२२	पटक	६	०.४७	३	१	०.०८	०.५	१	०.०८	६	०.४७
२.७.१५.६०८	जोन/सुपरजोनप्रभाव क्षेत्रमा क्षेत्रफल	२२५२२	हेक्टर	१५०	१०.५५	६७.५०	१००	७.४२	४७.५	१००	३.२६	१५०	८.३२

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तेस्रोचौमासिक लक्ष्य			तेस्रोचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्मयस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	विस्तार(कृषि विकास कार्यक्रम)												
२.७.१५.६१९	स्थानीयतहसँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण(कृषि विकास कार्यक्रम)	२२५२२	संख्या	१	१.५६	१०	१	०.७८	५	१	०.७८	१	१.५६
२.७.१५.६८७	बालीतथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)(कृषि विकास कार्यक्रम)	२५२२	संख्या	९०	०.०४	०.२७	३०	०.०१	०.०९	३०	०.०१	९०	०.०४
२.७.१५.७०२	क्षेत्रविस्तार हुने स्थानको माटो परिक्षण सेवा(कृषि विकास कार्यक्रम)	२२५२२	पटक	२	०.३१	२	०	०.००	०	०	०.००	२	०.३१
२.७.१५.७०३	स्थानीयतहमा संचालित कृषि कार्यक्रमहरुको रिपोर्टिङ(कृषि विकास कार्यक्रम)	२२५२२	पटक	३	०.०५	०.३	१	०.०२	०.१	१	०.०२	३	०.०५
२.७.१५.७०५	हिउँदेमकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम(कृषि विकास कार्यक्रम)	२२५२२	हेक्टर	५०	०.७८	५	०	०.००	०	०	०.००	६९	०.७८
२.७.१५.७३०	स्वदेशीहाईब्रिड धान प्रदर्शन (१-हे)(कृषि विकास कार्यक्रम)	२२५२२	संख्या	१०	०.५५	३.५०	१०	०.५५	३.५	१०	०.५५	१०	०.५५
२.७.१५.७३१	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन (१-हे)(कृषि विकास कार्यक्रम)	२२५२२	पटक	१०	०.३९	२.५०	०	०.००	०	०	०.००	१०	०.३९
२.७.१५.७८१	कृषितथा पशु सेवा प्राविधिक छनौटको लागि परिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन (परिक्षासंचालन खर्च)	२२५२२	पटक	१	०.११	०.७०	१	०.११	०.७	१	०.११	१	०.११
२.८.१.८२	कार्यक्रमकार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमन तथा निरिक्षण(अनुगमनमुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	पटक	४८	०.७९	५.०४	१६	०.२१	१.३५	१६	०.२१	४८	०.७९
२.८.२.१८	भ्रमणखर्च(आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	पटक	४०	०.५२	३.३६	१५	०.१९	१.२१	१५	०.१९	४०	०.५२
२.८.२.३३	कार्यक्रमबजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने(आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	पटक	८	०.१२	०.८	०	०.००	०	०	०.००	८	०.१२
२.९.१.३	बीमासवारी साधन(बीमा सार्वजनिक सम्पति)	२२२१४	संख्या	७	०.११	०.७	०	०.००	०	०	०.००	७	०.११

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तेस्रोचौमासिक लक्ष्य			तेस्रोचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्मयस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.९.४.४	सवारीसाधन नविकरण शुल्क(नवीकरण)	२२२१४	संख्या	७	०.०९	०.५६	०	०.००	०	०	०.००	७	०.०९
२.९.६.४	कार्यालयमादैनिक चियापान खर्च तथा अन्य भैपरि आउने विविध खर्च (चियापान खर्च)	२२७११	महिना	१२	०.१९	१.२०	४	०.०६	०.४	४	०.०६	१२	०.१९
२.९.६.७	नियमितस्टाफ बैठकमा हुने चियापान खर्च(चियापान खर्च)	२२७११	महिना	१२	०.०४	०.२४	४	०.०१	०.०८	४	०.०१	१२	०.०४
५.१.११.३४४	चक्लाबन्दीमापकेट/ब्लक/जोन संचालनको लागि सहकारी र निजी क्षेत्रबाट माँग संकलन, सम्भाव्यताअध्ययन र कार्यान्वयनमा सहयोग(अन्य)	२६४१३	संख्या	२०	३१.२५	२००	०	१५.६२	१००	२०	१५.६२	२०	३१.२५
५.१.११.३६८	प्रविधिकशिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान(अन्य)	२६४१३	पटक	१	१.५६	१०	०	०.००	०	०	०.००	१	१.५६
५.१.११.३९१	मकैकोबिज बृदि कार्यक्रम संचालन(अन्य)	२६४१३	हेक्टर	२०	०.९४	६	०	०.००	०	०	०.००	२०	०.९४
५.१.११.३९४	धानबीउ उत्पादन कार्यक्रम(अन्य)	२६४१३	हेक्टर	३५	१.६४	१०.५०	३५	१.६४	१०.५	३५	१.६४	९३	१.६४
७.२.७.१	न्यूनतमसमर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान	२६४१३	पटक	१	४.५३	२९.०२	१	४.५३	२९.०२	१	४.५३	१	४.५३
८.१.३.४	कार्यालयकोघर भाडा(कार्यालयको घर भाडा)	२८१४२	महिना	१	१.५०	९.६०	४	०.५०	३.२	४	०.५०	४	१.५०
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग (कृषि खेतीको साथै सिंचाई प्रयोजन र पशुचिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	२६४२३	पटक	१	६.५६	४२	०	०.००	०	०	०.००	१	६.५६
११.३.१०.२५१	Shallow Tubewell Irrigation जडान(कृषि खेतीको साथै सिंचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सासम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	२६४२३	पटक	४०	२.५०	१६	४०	१.८७	१२	४०	१.८७	४०	२.५०
११.४.२२.३०१	प्रथामिकप्रशोधन वा प्रशोधन उधोग	२६४२३	संख्या	१	६.२५	४०	०	०.००	०	०	०.००	१	५.१६

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			तेस्रोचौमासिक लक्ष्य			तेस्रोचौमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	स्थापना (dryer आदि)(अन्य सार्वजनिक निर्माण)												
११.४.२२.३५५	सुपारीगोदाम घर निर्माण(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२६४२३	संख्या	५	२.७३	१७.५०	५	१.९५	१३	५	१.९५	५	२.७३
ख)	चालुखर्च कार्यक्रमको जम्माः				**९५.१८**	**६०९.१२**		**४०.८०**	**२६१.१२**		**३६.२७**		**८८.४८**
कुल जम्मा खर्च					**१००**	**६४०.०२**		**४२.९९**	**२७५.१२**		**३८.४६**		**९२.५७**

तेस्रो चौमासिक भारितप्रगतिः **८९.४७** **प्रतिशत** **तेस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगतिः** **१६४.०३** **प्रतिशत**

वार्षिक भारित प्रगतिः **९२.५६** **प्रतिशत** **वार्षिकवित्तिय प्रगतिः** **८८.८७** **प्रतिशत**

१. दोस्रोचौमासिक अवधिमा सम्पन्न हुन बाँकी रहेका कार्यक्रमहरुको रकम तेस्रो चौमासिकमाभुक्तानी भएकोले। २. बढी लक्ष्य भारभएका कार्यक्रमहरु जस्तै प्राथमिक प्रशोधन उद्योग, बीउ श्रोत केन्द्र आदीकोतेस्रो चौमासिकमा भुक्तानी भएकोले वित्तिय प्रगति बढी भएको ।

९.२. भारित प्रगति

कार्यक्रम	तेस्रो चौमासिक			वार्षिक		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	२.१९	२.१९	१००	४.८३	४.०९	८४.७१
चालु	४०.८०	३६.२७	८८.९०	९५.१८	८८.४८	९२.९६
जम्मा	**४२.९९**	**३८.४६**	**८९.४७**	१००	९२.५७	९२.५६

९.३. वित्तिय प्रगति

बजेटः रु. हजारमा

कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक प्रगति		वार्षिक प्रगति	
			खर्च	खर्चप्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	३०९०	१४००	२५२३.००	१८०.२१	२६१३.००	८४.५६
चालु	६०९१२	२६११२	४२६०६.००	१६३.१७	५४२६५.००	८९.०९
जम्मा	**६४००२**	**२७५१२**	**४५१२९.००**	**१६४.०३**	**५६८७८.००**	**८८.८७**

तयार गर्नेको दस्तखतः

मितिः

परियोजनाप्रमुखको दस्तखतः

मितिः

९.४. (वार्षिक) अवधिमा संचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु (आ.व.२०७७/०७८)

क्र.सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
१	नीतितथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक (स्थानीय तह र सरोकारवाल निकाय)(कृषि विकास कार्यक्रम)	झापा जिल्लामारहेका १५ वटै स्थानीय तहका कृषि विकास शाखा र पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरतप्राविधिक कर्मचारी तथा जोन सुपरजोन संचालन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई नयाँस्वीकृत भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयनम्यानुअल २०७७ को बारेमा जानकारी तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि अभिमुखिकरणगरेको ।साथै कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र झापालाई पनि सहभागि गराएको ।	
		झापा जिल्लामारहेका १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख ज्यूहरुलाई नयाँ स्वीकृत भएको प्रधानमन्त्रीकृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७ को बारेमाजानकारी तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि अभिमुखिकरण गरेको ।साथै कृषि ज्ञानकेन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र झापा लाई पनि सहभागि गराएको।	
		जि.स.स.प्रमुख ज्यूको अध्यक्षतामा सबै गा.पा./न.पा.का प्रमुख ज्यूहरुसँग झापा जिल्लाकाप्राथमिक बाली वस्तु छनौट बारे छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको। जस अनुसार झापामाप्राथमिक बालीमा क्रमश. तरकारी, माछालाई थप गरिएको ।	
		चार वटैजोन/सुपरजोनका संचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु सँग आगामी आ.व.२०७८/079 कोप्रस्तावित कार्यक्रम योजना तर्जुमा सम्पन्न गरियो।	
		स्थानीय तहकाकृषि विकास शाखा र पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुलाईप्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७ कोदफा4.1.13 प्रगति प्रतिवेदनतयारी बारेमा जानकारी गराईएको । साथै यसले कृषि ज्ञान केन्द्र रभेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र झापा लाई पनि सहयोग हुने आपेक्षागरिएको।	
२	स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन (१-हे)(कृषि विकास कार्यक्रम)	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन १० हेक्टरमा गर्न लक्ष्य रहेको जस अनुसार कनकाई न.पा. 5 मा १ वटा कृषक समूह र झापा गाउँपालिका क्षेत्रका ७ वटा कृषक समूह, ३ वटा कृषिसहकारीमा १/१ हेक्टरका दरले जम्मा १० हेक्टरमा स्वदेशी हाईब्रिड (रामपुरहाईब्रिड-१०) मकैको प्रदर्शन गरिएको थियो । सो क्षेत्रमा परिक्षण हुनको साथै सोप्रदर्शनबाट स्वदेशी हाईब्रिड (रामपुर हाईब्रिड-१०) को ६० मे.टन उत्पादनभएको।हालको बजार मुल्य अनुसार २४०००।-/मे.टन का दरले जम्मा रु.14,40,000।-आम्दानी भएको।यसले स्वदेशी हाईब्रिड प्रति कृषकहरुलाई जानकारी भएको।	
३	स्वदेशीहाईब्रिड धान प्रदर्शन (१-हे)(कृषि विकास कार्यक्रम)	स्वदेशीहाईब्रिड धान प्रदर्शन १० हेक्टरमा गर्ने लक्ष्य रहेको जस अनुसार सुपरजोनक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न १० वटा समूह/सहकारीका कृषकहरुलाई स्वदेशी हाईब्रिडधान प्रदर्शनको लागि हर्दिनाथ हाईब्रिड-१ र हर्दिनाथ हाईब्रिड-३ जातको धान वितरणगरिएको । जसबाट ६० मे.टन धान उत्पादन हुने आपेक्षा गरिएको। यसले स्वदेशीहाईब्रिड प्रति कृषकहरुलाई जानकारी हुने।	
४	धान बीउ उत्पादन प्रविधि कृषक तालिम	धान बीउउत्पादन प्रविधि कृषक तालिम गौरादह न.पा.-6 मा सम्पन्न भएको उक्त तालिमबाटविभिन्न समूह/सहकारीका महिला 6 जना, पुरुष 24 जना गरी जम्मा 32 जना कृषकहरुकोधान बीउ उत्पादन प्रविधि सम्बन्धि ज्ञानशिप तथा क्षमता अभिबृद्धि भएको।उक्ततालिममा धान बीउ उत्पादन प्रविधि, विज वृद्धिको नीति नियम तथा प्रकृयासम्बन्धि, बालीमा लाग्ने रोगकीरा, माटोतथा मलखाद्य व्यवस्थापन, बीउ छनौट र उत्पादन, यान्त्रिकीकरण आदीमा केन्द्रितभएको।	
५	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हिउँदेमकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम ५० हेक्टर लक्ष्य रहेकोमा 69 हेक्टरमा सम्पन्नभएको (थप 19 हेक्टरमा वृद्धि भएको।) १२ वटा समूह/सहकारीहरुले 1380 के.जी. मकैकोबीउमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकहरुले प्राप्त गरेको । मकैको उत्पादकत्व 8.71 मे.टन/हेक्टरका दरले सो बीउबाट जम्मा 600.99 मे.टन उत्पादन भएको।हालको बजारमुल्य अनुसार २४००।-/मे.टन का दरले जम्मा रु.1,44,23,760।- आम्दानी भएको।	
६	क्षेत्र विस्तार हुने स्थानको माटो	स्थलगत माटोपरिक्षण शिविर संचालन कनकाई न.पा.५ मा १०२ वटा र झापा गा.पा.-3 मा 110 वटा नमुनापरिक्षण गरी जम्मा	

क्र.सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
	परिक्षण सेवा	2 वटा शिविर सम्पन्न भएको र उक्त शिविरमा 212 वटा माटोकोनमुना परिक्षण गरिएको, परिक्षणमा माटोको अम्लीयपना, क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा मापन गरिएकोमा अधिकांश माटो अम्लियपन देखिएको, नाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटास मध्ये नाईट्रोजनको कमि देखिएकोले मलखाद्यको सिफारिसमात्रा र कृषि चुन प्रयोग गर्न कृषकहरुलाई सल्लाह सुझाव दिईएको।साथै माटोसुधारको लागि कृषकहरुलाई ढैंचा वितरण गरिएको थियो।	
७	मकैको विज वृद्धि कार्यक्रम	कनकाई न.पा.- 5 मा ३ हेक्टर र वार्ड नं. ६ मा १७ हेक्टर गरी जम्मा २० हेक्टर क्षेत्रफलमा विजवृद्धि कार्यक्रम संचालन भएको।सो बाट 24 मे.टन बीउ उत्पादन भएको।	
८	धानबीउ उत्पादन कार्यक्रम(अन्य)	धानको विज वृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य ३५ हेक्टर रहेकोमा हाल सम्म६ वटा समूह र १ वटा सहकारीमा जम्मा 93 हेक्टरमा विज वृद्धि कार्यक्रम सम्पन्नभएको। धानको मूल बीउमा स्वर्ण सव-१, साँवा मन्सुली सव-१, लल्का बास्मती, कालो बास्मती, मन्सुली, गरिमा, बहुगुणी-२, हर्दिनाथ-३ जातका बीउ कृषक समूह/सहकारीलाई 50% अनुदानमा 6.05 मे.टन मूल बीउ वितरणगरिएको। यसबाट विज वृद्धि 93 हे. माविज वृद्धि भई 279 मे.टन पहिलो पुस्ता बीउ उत्पादन हुने आपेक्षा गरिएको ।	
९	प्रत्येक वडामा बीमा सहजकर्ता श्रोत व्यक्ति विकास तालिम	प्रत्येक वडामा बीमा सहजकर्ताश्रोत व्यक्ति विकास तालिम २ वटा सम्पन्न भएको। उक्त तालिममा जोन/सुपरजोनकोक्षेत्र भित्रका महिला २६, पुरुष ३९ जना गरी जम्मा ६५ जनाले बीमा सहजकर्ता तालिमप्राप्त गरी बाली बीमा गर्ने कार्यमा ज्ञानशिप तथा क्षमता अभिबृद्धि भई श्रोतव्यक्ति तयार भएको। यी श्रोत व्यक्तिबाट कृषकहरुलाई बाली/पशुधन बीमा गर्नप्रेरित हुने बीमीतबद्ने अपेक्षागरिएको।	
१०	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रपकटिंङ)(कृषि विकास कार्यक्रम)	**वर्षे धान बाली-**यस जिल्लाको धान सुपरजोन क्षेत्र दमक न.पा., गौरादह न.पा., कचनकवल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा., अर्जुनधारा न.पा., मे.न.पा., रविर्तामोड न.पा. क्षेत्रमा जम्मा ३० वटा धानको नमुना क्रपकटिङ्ग गरी यसआ.ब.२०७७/078 माधानको उत्पादकत्व 5.48/ हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.ब.2076/077 मा 5.27/हेक्टर रहेको र यस वर्ष ३.९८प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।	
		मकैबाली-यसै गरि मकै जोन क्षेत्र कनकाई न.पा. र झापागा.पा. क्षेत्रमा जम्मा ३० वटा मकैको नमुना क्रपकटिङ्ग गरि मकैको उत्पादकत्व यसआ.ब.२०७७/078 मा 8.71/ हेक्टर निर्धारण भएको छ। गत आ.ब. २०७६/०७७ मा 8.69/हेक्टररहेको। यस वर्ष ०.23 प्रतिशतले वृद्धि भएको।	
		चैते धान बाली-चैते धानको जम्मा ३० वटा नमुना क्रपकटिङ्ग गरि चैते धानको उत्पादन आ.ब.२०७७/078 मा 5.61/हेक्टर निर्धारण गरिएको छ। गतआ.ब.२०७६/०७७ मा 5.5 रहेको ।गत वर्ष भन्दा यस वर्ष 2 प्रतिशतले वृद्धि भएको।	
११	न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणको लागि तथ्याँकसंकलन र विश्लेषण(अध्ययन /सर्वेक्षण/अनुसन्धान)	**वर्षे धान वाली -**आ.ब.२०७६/०७७ को धानको उत्पादन लागत अध्ययन गर्दा प्रति कुर्इन्टल रु.२३६०।- रहेकोर कृषकहरुले प्रति कुर्इन्टल रु. २१५९।- मा विक्री गरेको अध्ययनले देखाएको छ।	
		मकै बाली -आ.ब.२०७६/०७७ को मकै उत्पादन लागत अध्ययन गर्दा प्रति कुर्इन्टलरु. 1998।- रहेको र कृषकहरुले प्रति कुर्इन्टल रु. 1825।- मा विक्री गरेकोअध्ययनले देखाएको छ।	
		चैते धान बाली -आ.ब.२०७६/०७७ को चैते धानको उत्पादन लागत अध्ययन गर्दा प्रतिकुर्इन्टल रु. 3066।- रहेको र कृषकहरुले प्रति कुर्इन्टल रु. 1715।- मा विक्री गरेकोअध्ययनले देखाएको छ।	
१२	डिजिटल कृषि तथ्यांक तथा बार्षिक प्रगति अभिलेखिकरण(प्रचार प्रसारतथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	गतआ.ब.२०७६/०७७ मा संचालित वार्षिक कार्यक्रमहरुको प्रगति तथा तथ्यांकहरु संकलनगरि वार्षिक परियोजना कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका एक झलक आ.ब.२०७६/०७७ कोडिजिटल कपी र हार्डकपी तयार भएको।जसबाट कृषकहरु, कृषि उद्यमीहरु, विद्यार्थीहरु, संचारकर्मीहरु र सम्बन्धित सरोकारवालहरुलाई सूचना दिनुका साथै कार्यक्रम योजनातर्जुमामा सहज हुने छ।	

क्र.सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
१३	चक्लाबन्दी खेती (चैते धान)	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती लक्ष्य अनुसार १३ वटा सम्पन्न भएको । १वटा चक्लाबन्दीमा कम्तिमा १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान (जातः हर्दिनाथ १)खेती भएको। उत्पादकत्व ५.६१/हेक्टर मे.टनका दरले जम्मा 195 हे. मा थप चैते धानविस्तार भएको ।जसबाट 1,093 मे.टन चैते धान उत्पादन भएको। हालको बजार मुल्यअनुसार 16000।- देखि 18000।-/मे.टन का दरले जम्मा रु.1,96,74,000।- आम्दानीभएको।	
१४	चक्लाबन्दी खेती (मकै हिँउदे/वसन्ते)	मकैको चक्लाबन्दी खेती ७ वटा सम्पन्न भएको । १ वटा चक्लाबन्दीमाकम्तिमा १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती भएको। उत्पादकत्व अनुमानित 8.71 मे.टनकादरले जम्मा 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा हिँउदे/वसन्ते मकै खेती भएको । जसबाट 871 मे.टन मकै उत्पादन भएको। हालको बजार मुल्य अनुसार 24000।-/मे.टन का दरले जम्मारु.2,09,04,000।- आम्दानी भएको।	
१५	Shallow Tubwall Irrigation जडानकार्यक्रम	Shallow Tubwall Irrigation जडान कार्यक्रमलक्ष्य अनुसार ४० वटा सम्पन्न भएको । जसबाट करिव १20 हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधापुग्ने ।	
१६	प्रविधिकशिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान(अन्य)	झापागा.पा.-६ स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको क्षमताअभिवृद्धिको लागि यस कार्यक्रम संचालन गरिएको र उक्त कार्यक्रमबाट तरकारी स्थायीनर्सरी १ वटा, स्थायी प्लाष्टिक टनेल २ वटा निर्माण हुनुको साथै तरकारी उत्पादन, कुखुरापालन कार्यक्रम, साना सिंचाई निर्माण पनि भएको छ। अन्य कार्यक्रममाविद्यार्थीहरुलाई अन्तर जिल्ला भ्रमण गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट विद्यार्थीलेआफ्ना उपज विक्री गरि आय आर्जन गर्ने छन् साथै पोषणको महत्वको बारेमा पनि पैरवीगर्नेछन् ।	
१७	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग (कृषि खेतीको साथै सिंचाई प्रयोजन र पशुचिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	कृषि यान्त्रिकरण मार्फत खेती कार्यलाई आधुनिकीकरण तर्फ उन्मुखगराउदै बालीको उत्पादन लागत घटाउनलाई जोन/सुपरजोन क्षेत्रका कृषकसमूह/सहकारीहरुलाई पावर टिलर 7 वटा, रिपर ४ वटा, थ्रेसर ३ वटा, ट्रयाक्टर ३ सेट, कर्न सेलर ५ वटा, मिनिटिलर १ वटा उपकरणहरु खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको। जसबाट कृषकहरुलाई उत्पादन लागत घट्ने र कृषि कर्म सरल र सहज भएको।	
१८	प्राथमिकप्रशोधन वा प्रशोधन उधोग स्थापना (dryer आदि)(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	प्राथमिक प्रशोधन उद्योग स्थापना (dryer) कार्यक्रम अन्तर्गतड्रायर राख्ने सेड निर्माण भई १ वटा ड्रायर, १ वटा ट्रयाक्टर, १ वटा हाईड्रोलिकट्रली खरिद भएको यसबाट विशेष गरि चैते धान सुकाउन लक्षित गरिएको जसबाट 2 मे.टनधान र 3 मे.टन मकै प्रति व्याच ड्राई गर्न सकिने। १ दिनेमा पाँच व्याच सुकाउनसकिने।	
१९	स्थानीयतहको लागत सहभागितामा बीउ श्रोत केन्द्र स्थापना(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	गौरादह नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा गौरादह न.पा.-६ स्थित श्रीमहारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. झापाले बीउ श्रोत केन्द्रको लागिविउ प्रशोधन तथा भण्डारण गृह निर्माण भई १ वटा सिड ग्रेडर, १ वटा सिड ड्रेसिङ्गड्रम, १ वटा मोईस्चर मिटर, १ वटा सिड स्याम्पलिङ्ग ट्रियर, १ वटा ईलेक्ट्रोनिकप्लेट फर्म स्केल, १ वटा स्टिचिङ्ग मेसिन खरिद भएको। जसबाट अगामी वर्षहरुमागुणस्तरिय विउ उत्पादन तथा प्रशोधन भई लेवलिङ्ग सहित विक्री वितरण हुने।	
२०	सुपारीगोदाम घर निर्माण(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	सुपारी खेतीको बजारप्रवर्द्धन ५वटा लक्ष्य रहेको र सोही अनुसार 5 वटा साना सुपारी गोदाम निमार्णभएको । जसमा १७ मे.टन का दरले जम्मा ८५ मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारणमा टेवापुग्ने।	
२१	स्थानीयतहसँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण(कृषि विकास कार्यक्रम)	यसकार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयको लागत साझेदारीमा श्री निन्दारिभरल्याण्ड कल्चरल होमस्टे एण्ड एग्रो फर्म प्रा.लि., मे.न.पा.-३ मा१ वटा रबर नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना (५००० वटा विरुवा क्षमता) सम्पन्न भएको छ। जसबाट आगामी वर्षहरुमा सर्व सुलवरुपमा विरुवा उत्पादन भई कृषकहरुलाई सहज उपलब्ध हुने छ।	
२२	जोनक्षेत्रमा रबर क्षेत्र विस्तार(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा	रबरकोविरुवा जम्मा-१५६३ वटा विरुवा रोपण भई ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रबर खेती विस्तारभएको।	

क्र.सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
	प्रकाशनर वितरण)		
२३	न्यूनतमसमर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान	यस कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा कृषि सहकारी संस्थाहरुले मध्यम धान२५822 क्वीन्टल र मोटा धान ८२ क्वीन्टल खरिद गरि जम्मा २५९०५ क्वीन्टल धान खरिदभई सहकारीहरुलाई जम्मा रु. 2856745।- भुक्तानी भएको।	
२४	**जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**		
क	चैते धानबालीको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	यस कार्यक्रमअन्तर्गत चक्कलाबन्दीमा धान खेती बाहेक चैते धानबालीमा क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम संचालन गरिएको जस अनुसार चैते धानबाली 394 हेक्टरमा क्षेत्र विस्तारभई सम्पन्न भएको। सोबाट चैते धानको 2206 मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्यअनुसार १६००० देखि 18000।-/मे.टन का दरले जम्मा रु.3,97,08,000।- आम्दानी भएको।	
ख	मकै बालीको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	यस कार्यक्रमअन्तर्गत हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम संचालन गरिएको जस अनुसार हिउँदेमकै २१ हेक्टरमा क्षेत्र विस्तार सम्पन्न भएको।सो बाट 182 मे.टन मकै उत्पादन भईहालको बजार मुल्य अनुसार 24000।-/मे.टन का दरले जम्मा रु.4368000।- आम्दानीभएको।	
ग	माटो परिक्षण शिविरसंचालन	स्थलगत माटोपरिक्षण शिविर संचालन गौरादह न.पा.-६ (105 वटा नमुना), कमल गा.पा.-१ (74 वटानमुना), मे.न.पा.-१ (79 वटा नमुना), मे.न.पा.-३ (४८ वटा नमुना) ,विर्तामोडन.पा.-५ (५३ वटा नमुना), अर्जुनधारा न.पा.-७ (६० वटा नमुना), शिवसताक्षी न.पा.-२ (५३ वटा नमुना), बाह्रदशी गा.पा.-६ (६४ वटा नमुना), कचनकवल गा.पा.-६(९० वटानमुना), दमक न.पा.-३ (116 वटा नमुना) मा गरि जम्मा 10 वटा सम्पन्न भएको र उक्तशिविरबाट742 वटा माटोको नमुनापरिक्षण गरिएको परिक्षणमा माटोको अम्लीयपना, क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस रपोटासको मात्रा मापन गरिएको थियो। अधिकांश माटो अम्लियपन देखिएको थियो। यसै गरीनाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटास मध्ये नाईट्रोजनको कमि देखिएकोले मलखाद्यको सिफारिसमात्रा र कृषि चुन प्रयोग गर्न कृषकहरुलाई सल्लाह सुझाव दिईएको।साथै माटोसुधारको लागि कृषकहरुलाई जैविक मल नमुनाको रुपमा वितरण गरिएको छ।	
घ	मकै खेतीमाउन्नत प्रविधि कृषक तालिम	मकै खेतीमाउन्नत प्रविधि विषयक तालिम झापा गा.पा.-6 र २ मा दुई वटा तालिम सम्पन्न भएकोउक्त तालिमबाट विभिन्न समूह/सहकारीका महिला 15 जना, पुरुष 45 जना गरी जम्मा 60 जना कृषकहरुकोउन्नत प्रविधि सम्बन्धिज्ञानशिप तथा क्षमता अभिबृद्धि भएको।उक्त तालिममा मकैवाली खेती गर्ने उन्नतप्रविधिहरु, मकै बालीमा लाग्ने रोगकीरा, माटो तथा मलखाद्य व्यवस्थापन, बीउ छनौटर उत्पादन, यान्त्रिकीकरण आदीमा केन्द्रित भएको थियो।	
ङ	वाली उपचार शिविर संचालन	वाली उपचारशिविर झापा गा.पा.-१ (७६ वटा नमुना), अर्जुनधारा न.पा.-7 (29 वटा नमुना), विर्तामोड न.पा.-९ (५२ वटा नमुना), कचनकवल गा.पा.-३ बगान (४० वटा नमुना), कचनकवलगा.पा.-३ व्यूमारी (४० वटा नमुना), बाह्रदशी गा.पा.-3 (३४ वटा नमुना), अर्जुनधारा न.पा.- ७ (37 वटा नमुना) मा गरी जम्मा **8**वटा वाली उपचार शिविर सम्पन्न भएको उक्त शिविरमा**353** वटा नमुना परिक्षण गरिएको। नमुनापरिक्षणमा विभिन्न रोगकीरा ग्रस्त बाली विरुवा मकै, धान, लौका, फर्सी, टमाटर, काउली, बन्दा आदीका 18 खालका बाली विरुवाको नमुना परिक्षण गरिएको थियो।उक्तशिविरमा परिक्षण गर्दा मकैमा गवारो, फेद कटुवा, खुम्रे कीराको प्रकोप, मकैका रोगहरुमाडौँठ कुहिने, डाउनी मिल्ड्यु, काउली र रायोमा अल्टरनेरिया लिफ स्पट, खुर्सानी रटमाटरमा भाईरस जन्य रोग, आँपमा मालफर्मेसन, लिचिमा माईट, धानको रोगमा पात डढुवा, ब्लाष्ट, व्यक्टेरियल लिफ ब्लाईटर कुनैकुनैमा खाद्यतत्वको कमी देखिएको थियो। सोही अनुसारका रोगनाशक, ढुसीनाशकविषादीहरु वितरण गरि कृषकहरुलाई सल्लाह, सुझाव तथा रोकथामका उपायहरुका बारेमासिफारिस गरिएको।	
च	धान खेतीमा उन्नत प्रविधि कृषक	धान खेतीमाउन्नत प्रविधि कृषक तालिम कचनकवल गा.पा.-६ मा र विर्तामोड न.पा.-५ मा सम्पन्नभएको उक्त तालिमबाट विभिन्न	

क्र.सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
	तालिम	समूह/सहकारीका महिला 21 जना, पुरुष 41 जना गरी जम्मा 62 जना कृषकहरुको उन्नत प्रविधि सम्बन्धि ज्ञानशिप तथा क्षमता अभिवृद्विभएको।उक्त तालिममा धान बालीमा लाग्ने रोगकीरा, माटो तथा मलखाद्य व्यवस्थापन, बीउछनौट र उत्पादन, यान्त्रिकीकरण आदीमा केन्द्रित भएको।	
छ	राष्ट्रिय धान दिवस	यस वर्षको धानउत्पादनमा वृद्धिः खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि नाराका साथ राष्ट्रियधान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०७८ मनाईएको।यसबाट धानको महत्व, उत्पादन रउत्पादकत्व यान्त्रिकरण प्रविधिबाट गराई वृद्धि गर्न पर्छ भन्ने जानकारी दिएको।	
ज	मेशिनरी औजार उपकरण संचालन तथा मर्मत सम्भार कृषक तालिम	मेशिनरी औजारउपकरण संचालन तथा मर्मत सम्भार कृषक तालिम गौरादह न.पा.-3 मा सम्पन्न भएको उक्ततालिमबाट विभिन्न समूह/सहकारीका 28 जना पुरुष कृषकहरुलाई कृषि यन्त्र उपकरण (पावर टिलर, रिपर, मिनिटिलर र मोटर) संचालन तथा मर्मतका आधारभुत विषयमाप्रयोगात्मक तालिमबाट ज्ञानशिप तथा क्षमता अभिवृद्वि भएको थियो।उक्त कृषियन्त्रको तालिममा मोविल फिल्टर सफा गर्ने, एयर फिल्टर सफा गर्ने, मोविल घटि वढीभएको जाँच गर्ने, ईन्जिन हिट हुँदा चिस्याउने प्रकृया, पाटपुर्जा आदी बारेमाकृषकहरुलाई सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक रुपमा केही पाट पुर्जा खोलेर जडान गरिजानकारी गराई यन्त्र उपकरण आधारभुत मर्मत सम्भार गर्न दक्ष भएको।	
झ	ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर वितरण	धान सुपरजोन रमकै जोन क्षेत्रमा रहेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/फर्मका कृषक सदस्यहरुलाई ५०प्रतिशत अनुदानमा १६ लिटरको ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर२०० थान वितरण गरिएको । जसबाट कृषकहरुलाई रोगकीरा व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नेछ।	
ञ	कीटनाशक र ढुसिनाशक विषादी वितरण	धान सुपरजोन रमकै जोन क्षेत्रमा रहेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/फर्मका कृषक सदस्यहरुलाई ५०प्रतिशत अनुदानमा कीटनाशक र ढुसिनाशक विषादी वितरण गरिएको । जसबाट कृषकहरुलाईरोग कीरा व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नेछ।	
ट	जोन/सुपरजोनसंचालन समन्वय समितीका पदाधीकारी, सरोकारवालाहरुबाट कार्यक्रम अनुगमन	जि.स.स.प्रमुख श्री सोमनाथ पोर्तेल ज्यूको अध्यक्षतामा जोन/सुपरजोन संचालन समन्वयसमितिका पदाधिकारीहरु, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मीतथा सरोकारवालाहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा यस आ.ब.२०७७/०७८ मा संचालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको निरिक्षण भएको थियो।साथैस्थलगत निरिक्षणले कृषकहरु सँग प्रत्यक्ष भेटघाट भई अन्तर्क्रिया भएको रकार्यक्रममा पृष्टपोषण भएको थियो।	

९.५. धान सुपरजोन र मकैजोन अन्तर्गत कृषियान्त्रिकरण कार्यक्रम तर्फ संचालन सम्पन्न भएका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७७/०७८)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कै
१	श्रीलक्ष्मीनरायण कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	ट्रयाक्टर सेट	१४७००००.००	७३५०००.००	७३५०००.००	श्री खेमनाथपौडेल		
२	श्रीसुन्दरपुर कृषक समूह	बाह्रदशी गा.पा.-३	ट्रयाक्टर सेट	१४५१९९७.००	७२५९९८.५०	७२५९९८.५०	श्री प्रेमराजचापागाँई		
३	श्रीपाथिभरा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	थ्रेसर, रोटाभेटर	४७००००.००	२३५०००.००	२३५०००.००	श्री मनोजसिटौला		
४	श्रीपारिजात कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	पावरटिलर, रिपर	३०५०००.००	१६७५००.००	१३७५००.००	श्री ध्रुव प्रसादपाठक		
५	श्रीघाटोसरी कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३	पावरटिलर	२२०००.००	११५०००.००	१०५०००.००	श्री ढुल बहादुरराजवंशी		

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कै
६	श्री जमुनाकृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-१	पावरटिलर	२२०००.००	११५०००.००	१०५०००.००	श्री हस्त बहादुरतामाङ्ग		
७	श्रीस्मृति कृषक समूह	झापागा.पा.-१	रिपर	१७५०००.००	८७५००.००	८७५००.००	श्री सुमन बहादुरराई		
८	श्रीमुस्लिम कृषक समूह	झापा गा.पा.-४	थ्रेसर	३१०००.००	१५५०००.००	१५५०००.००	श्री कलामशेख		
९	श्रीपुर्णभिट्टा पशु तथा मत्स्यपालन कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-४	रिपर	१८५०००.००	९७५००.००	८७५००.००	श्रीपुष्पवति गणेश		
१०	श्री न्यूकोहवराआई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	पावरटिलर	२४०००.००	१३५०००.००	१०५०००.००	श्री देवकुमारी		
११	श्रीठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि	गौरिगङ्गगा.पा.-३	पावरटिलर, रिपर	३०५०००.००	१६७५००.००	१३७५००.००	श्री पम्फाराई		
१२	श्रीबेलडाँगी कृषक समूह	गौरिगङ्गगा.पा.-३	पावरटिलर	२४०००.००	१३५०००.००	१०५०००.००	श्री आन्दीकर्मकार		
१३	श्रीकोहवरा आईपिएम कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	पावरटिलर	२४०००.००	१३५०००.००	१०५०००.००	श्रीकृत्यानन्द राजवंशी		
१४	श्रीकालिका आदर्श मिश्रित कृषक समूह	झापागा.पा.-६	थ्रेसर	३१०००.००	१५५०००.००	१५५०००.००	श्री पुण्यप्रसाद पौडेल		
१५	श्रीरुदिला वहुद्देशिय कृषक समूह	कनकाईन.पा.-५	मिनिटिलर	७५०००.००	३७५००.००	३७५००.००	श्री दिपककुमार ढुंगेल		
१६	श्रीव्यवसायिक कनकाई लघु उद्यम कृषक समूह	झापागा.पा.-६	पावरटिलर	२१०००.००	१०५०००.००	१०५०००.००	श्रीहर्कराज खालिङ्ग		
१७	श्रीउज्यालो कृषक समूह	झापागा.पा.-२	ट्रयाक्टर सेट	१४७६०००.००	७३८२५०.००	७३७७५०.००	श्री मोहनकार्की		
१८	श्री सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि	झापागा.पा.-६	कर्न सेलर	८५०००.००	४२५००.००	४२५००.००	श्रीनन्दकिशोर पोदार		
१९	श्रीफुलगाछी महिला कृषक समूह	झापागा.पा.-३	पावरटिलर	२१०००.००	१०५०००.००	१०५०००.००	श्री लिलादेवी उप्रेती		
				८१९७९९७.००	४१८९२४८.५०	४००८७४८.५०			

९.६. प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग (Dryer) स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद भएका कृषि औजार उपकरणहरु (आ.व.२०७७/०७८)

क्र.सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं.	प्रशोधन/मेसिनघर निर्माण	मुवेवलड्रायर (२ मे.टन/व्याच)	फिक्सड्रायर (४ मे.टन/व्याच)	ट्रयाक्टर (ड्रायरको लागि ६० एच.पी.)	हाईड्रोलिकट्रली
१	श्री नमुना एकीकृत सहकारी खेती विउ उत्पादन समूह	गौरादहन.पा.-५	श्रीबेदनिधि चापागाई	९८४२६२०४४२	१	१		१	१
	जम्मा				**१**	**१**	**०**	**१**	**१**

९.७. मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब.२०७७/०७८)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कै
१	श्रीचन्द्रवस्ती कृषक समूह	झापागा.पा.-६	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	५०४००.००	२५२००.००	२५२००.००	श्री भवदेव राजवंशी	९८०४९१८६०६	70 के.जी.
२	श्री उत्सवकृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-२	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	१८२१६०.००	९१०८०.००	९१०८०.००	श्री पशुपतिलाल गणेश	९८१६९५७१०७	253 के.जी.
३	श्रीसगरमाथा कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	५८३२०.००	२९१६०.००	२९१६०.००	श्री नैन बहादुर खड्का	९८०६०२२२५७	81 के.जी.
४	श्री जलपादेवी कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	५८३२०.००	२९१६०.००	२९१६०.००	श्री खेमराज खतिवडा	९८२४०८०१८६	81 के.जी.
५	श्री प्रगतिशिल कृषकसमुह	झापागा.पा.-३	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	३४५६०.००	१७२८०.००	१७२८०.००	श्री जित बहादुर आङदाम्बे	९८२५९२३०९०	48 के.जी.
६	श्री आदर्श मिलन कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	२४४००.००	१२२००.००	१२२००.००	श्री जय प्रसाद सेडाई	९८०६०३५७५०	33 के.जी.
७	श्री सिमलडाँगी कृषक समुह	झापा गा.पा.-५	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	६६९६०.००	३३४८०.००	३३४८०.००	श्री उपेन्द्रप्र.सिंह राजवंशी	९८०६०१४५५७	93 के.जी.
८	श्री पन्थापाडा सामुदायिककृषक समुह	झापा गा.पा.-५	हिँउदेमकै क्षेत्र विस्तार	३४५६०.००	१७२८०.००	१७२८०.००	श्री सिमल टुडु	९८०४९७३४७३	48 के.जी.
९	श्रीभगवतीथान कृषक समूह	झापागा.पा.-४	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	४६८००.००	२३४००.००	२३४००.००	श्री गिरीधारी प्रसादसिंह	९८०७९७९१३०	65 के.जी.
१०	श्री रुदिला	कनकाई न.पा.-	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	४६८००.००	२३४००.००	२३४००.००	श्री दिपक	९८४४६६०४९०	65

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कै
	बहुद्धेशियकृषक समूह	५					कुमारढुंगेल		के.जी.
११	श्रीसार्जम वाह कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-7	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	४६८००.००	२३४००.००	२३४००.००	श्री मिर्जे सोरेन	९८१५९५५१४५	65 के.जी.
१२	श्रीटाघनडुब्बा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-3	हिँउदे मकै क्षेत्रविस्तार	३४९९२०.००	१७४९६०.००	१७४९६०.००	श्री केशबकटुवाल	९८१७९६८८२९	486 के.जी.
	जम्मा			**१०००००.००**	**५००००.००**	**५००००.००**		**१३८८ के.जी.(६९ हेक्टर)**	
१	श्रीचन्द्रबस्ती कृषक समूह	झापागा.पा.-६	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	२५०५६.००	12528.00	12528.00	श्री भवदेव राजवंशी	९८०४९१८६०६	22.8 के.जी.
२	श्री आदर्शमिलन कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	१०४६००.००	52300.00	52300.00	श्री जय प्रसाद सेडाई	९८०६०३५७५०	163 के.जी.
३	श्रीलगनशिल महिला कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	६०५२०.००	30260.00	30260.00	श्री देवीमाया अधिकारी	९८०७९८५९७९	40 के.जी.
४	श्रीरुदिला बहुद्धेशिय कृषक समूह	कनकाई न.पा.-५	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	११३२६०.००	56630.00	56630.00	श्री दिपक कुमारढुंगेल	९८४४६६०४९०	56 के.जी.
५	श्रीसार्जम वाह कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-7	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	११८३२०.००	59160.00	59160.00	श्री मिर्जे सोरेन	९८१५९५५१४५	104 के.जी.
६	श्रीफुलगाछी कृषक समुह	झापागा.पा-6	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	५९२३६.००	29618.00	29618.00	श्री लोभनाथ भट्टराई		42.8 के.जी.
७	श्रीपन्थापाडा सामुदायिक कृषक समुह	झापा गा.पा.-५	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	६३२४०.००	31620.00	31620.00	श्री सिमल टुडु	९८०४९७३४७३	87.8 के.जी.
८	श्रीटाघनडुब्बा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-3	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	१२१७३०.००	60865.00	60865.00	श्री केशबकटुवाल	९८१७९६८८२९	169 के.जी
९	श्री सिमलडाँगी कृषक समुह	झापा गा.पा.-५	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	१६५००.००	८२५०.००	८२५०.००	श्री उपेन्द्र प्र.सिंह राजवंशी	९८०६०१४५५७	22.9 के.जी.
१०	श्री जलपादेवी कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	१३२००.००	६६००.००	६६००.००	श्री खेमराज खतिवडा	९८२४०८०१८६	81 के.जी.
११	श्री उत्सवकृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-२	जोन/सुपरजोन प्रभावक्षेत्र विस्तार	१९८००.००	९९००.००	९९००.००	श्री पशुपतिलाल गणेश	९८१६९५७१०७	253 के.जी.
१२	श्रीसगरमाथा कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	जोन/सुपरजोन	१६५००.००	८२५०.००	८२५०.००	श्री नैन बहादुर	९८०६०२२२५७	81

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कै
			प्रभावक्षेत्र विस्तार				खड्का		के.जी.
	जम्मा			**७३१९६२.००**	**३६५९८१.००**	**३६५९८१.००**		**बीउ ११२३ के.जी (५६ हे.)**	
१	श्रीकालिका आदर्श मिश्रित कृषक समूह	झापागा.पा.-६	कृषि यान्त्रिकरण (थ्रेसर)	३१०००.००	१५५०००.००	१५५०००.००	श्री पुण्यप्रसादपौडेल	९८१३०१९०१४	
२	श्रीरुदिला वहुद्देशिय कृषक समूह	कनकाईन.पा.-५	कृषि यान्त्रिकरण (मिनिटिलर)	७५०००.००	३७५००.००	३७५००.००	श्री दिपक कुमारढुंगेल	९८४४६६०४९०	
३	श्रीव्यवसायिक कनकाई लघु उद्यम कृषक समूह	झापागा.पा.-६	कृषि यान्त्रिकरण (पावरटिलर)	२१०००.००	१०५०००.००	१०५०००.००	श्री हर्कराज खालिङराई	९८०४९१८५८८	
४	श्रीउज्यालो कृषक समूह	झापागा.पा.-२	कृषि यान्त्रिकरण (ट्रयाक्टर सेट)	१४७६०००.००	७३८२५०.००	७३७७५०.००	श्री मोहनकार्की	९८०८०९७५४८	
५	श्री सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि	झापागा.पा.-६	कृषि यान्त्रिकरण (कर्न सेलर)	८५०००.००	४२५००.००	४२५००.००	श्री नन्द किशोर पोदार	९८२४०१०९१२	
६	श्रीफुलगाछी महिला कृषक समूह	झापागा.पा.-३	कृषि यान्त्रिकरण (पावरटिलर)	२१०००.००	१०५०००.००	१०५०००.००	श्री लिला देवीउप्रेती	९८०४९७६५१३	
	जम्मा			**२३६६०००.००**	**११८३२५०.००**	**११८२७५०.००**			
१	श्री सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा. -६	Shallow Tubewell Irrigation जडान	५८३४७.००	१९३४७.००	३९०००.००	श्री नन्द किशोर पोदार	९८२४०१०९१२	संख्या-१
२	श्रीउज्यालो कृषक समूह	झापागा.पा.-२	Shallow Tubewell Irrigation जडान	५७३४५.००	१७३४५.००	४००००.००	श्री लिलामाया कार्की	९८०८०९७५४८	संख्या-१
३	श्रीकालिका आदर्श मिश्रित कृषक समूह	झापागा.पा.-६	Shallow Tubewell Irrigation जडान	५२७०४.५०	१५७०४.५०	३७०००.००	श्री पुण्यप्रसादपौडेल	९८१३०१९०१४	संख्या-१
४	श्रीसार्जम वाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-७	Shallow Tubewell Irrigation जडान	४९८८६.००	९८८६.००	४००००.००	श्री मिर्जे सोरेन	९८१५९५५१४५	संख्या-१
५	श्री कछुदहकृषक समूह	झापागा.पा.-७	Shallow Tubewell Irrigation जडान	७०१६२.००	३०१६२.००	४००००.००	श्री पर्शुराम चौधरी	९८०७९५६४९४	संख्या-१
६	श्रीरुदिला वहुद्देशिय कृषक समूह	कनकाईन.पा.-५	Shallow Tubewell Irrigation जडान	४९६२१.००	१०६२१.००	३९०००.००	श्री दिपक कुमारढुंगेल	९८४४६६०४९०	संख्या-१
७	श्रीचन्द्रवस्ती कृषक समूह	झापागा.पा.-६	Shallow Tubewell Irrigation जडान	८०५६१.००	४३५६१.००	३७०००.००	श्री भगदेव राजवंशी	९८०४९१८६०६	संख्या-१
८	श्रीरातेहोली कृषक समूह	झापागा.पा.-6	Shallow Tubewell	६३१४०.००	२६१४०.००	३७०००.००	श्री रमेश	९८१६९४०६९८	संख्या-१

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कै
			Irrigation जडान				ताम्ली		
९	श्रीलगनशिल महिला कृषक समूह	झापागा.पा.-६	Shallow Tubewell Irrigation जडान	४३६४९.००	७६४९.००	३६०००.००	श्री देवीमाया अधिकारी	९८०७९८५९७९	संख्या-१
१०	श्रीभगवतीथान कृषक समूह	झापागा.पा.-४	Shallow Tubewell Irrigation जडान	४८८६२.००	९८६२.००	३९०००.००	श्री गिरीधारी प्रसादसिंह	९८०७९७९१३०	संख्या-१
११	श्रीआयआर्जन साना किसान कृषक समूह	झापागा.पा.-२	Shallow Tubewell Irrigation जडान	४७५३४.००	९५३४.००	३८०००.००	श्री मन्जुराजवंशी	९८१८१२३९४४	संख्या-१
	जम्मा			**६२१८११.५०**	**१९९८११.५०**	**४२२०००.००**			**संख्या-11**
१	श्रीटाघनडुब्बा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा. -३	चक्लाबन्दीमा मकै खेती	१६४९३३६.००	७१३३१३.००	९३६०२३.००	श्री केशव कटुवाल	९८१७९६८८२९	१५हेक्टर
२	श्रीकुमरखोद साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा. -३	चक्लाबन्दीमा मकै खेती	१५१९५०१.००	६०६७३८.००	९१२७६३.००	श्री कल्पना कुमारीखड्का	९८०६९२३७०४	१५हेक्टर
३	श्रीभानुभक्त कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा. -३	चक्लाबन्दीमा मकै खेती	१८७०००.००	९४२१४६.००	९२७८५४.००	श्री गोपाल खत्री	९८१४०७५४२१	१५हेक्टर
४	श्री गणेशकृषक समुह	झापागा.पा. -१	चक्लाबन्दीमा मकै खेती	१५५०७२५.००	६५६३५.००	८९४०९०.००	श्री सुजित कुमार गणेश	९८०४९३१८५८	१५हेक्टर
५	श्रीसानोमाई कृषक समूह	झापागा.पा. -७	चक्लाबन्दीमा मकै खेती	१६३४२९२.००	६८४११७.००	९५०१७५.००	श्री जीवनाथ लम्साल	९८०४९७९०६०	१५हेक्टर
६	श्रीदयालधाम कृषक समूह	झापागा.पा. -७	चक्लाबन्दीमा मकै खेती	१५०९०५२.००	५८०९३७.००	९२८११५.००	श्री घनश्यामसिटौला	९८०६०४७९१०	१५हेक्टर
७	श्री आदर्शएग्रो प्रा.लि.	कनकाईन.पा.-५	चक्लाबन्दीमा मकै खेती	१५६४६४२.००	६३१०७८.००	९३३५६४.००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	१०हेक्टर
	जम्मा			**११२९७५४८.०० **	**४८१४९६४.००**	**६४८२५८४.००**			**१०० हेक्टर**
१	श्रीसमावेशी मकै पकेट कृषक समूह	कनकाईन.पा.-५	मकै विज वृद्धिकार्यक्रम	१२०००.००	६०००.००	६०००.००	श्रीशान्ता पोखरेल	९८४२७३२७२२	३हेक्टर
२	श्री आदर्शएग्रो प्रा.लि.	कनकाईन.पा.-६	मकै विज वृद्धिकार्यक्रम	८७०६००.००	३३०६००.००	५४००००.००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	१७हेक्टर
	जम्मा			**९९०६००.००**	**३९०६००.००**	**६००००.००**			**20 हेक्टर**
	मकै जोनकोकूल जम्मा			**१७००७९२१.५०**	**७४५४६०६.५०**	**९५५३३१५.००**			

९.८. सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण(आ.व.२०७७/०७८)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्रीकालिका वहुद्देशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान.पा.9	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	५१८२८३.००	१७१२५८.००	३४७०२५.००	श्री केदारनाथ पोखरेल	9842626652	संख्या-१
२	श्रीगौमुखी सुपारी सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान.पा.८	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	५०१८५६.००	१७६१९९.००	३२५६५७.००	श्री यादव प्रसादतिम्सिना	9842656438	संख्या-१
३	श्री मेचीकृषक सुपारी समूह	मे.न.पा.-१	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	४४३०५२.००	९६३९२.००	३४६६६०.००	श्री रत्न बहादुरकार्की	9867562161	संख्या-१
४	श्री केदार कृषि खरिद विक्रीकेन्द्र	मे.न.पा.-4	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	४६३०८१.००	१४३५४८.००	३१९५३३.००	श्री केदारनाथ निरौला	9814057032	संख्या-१
५	श्री शारदा सुपारीप्रशोधन केन्द्र	मे.न.पा.-१	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	४४७९०७.००	१००८८२.००	३४७०२५.००	श्री शान्तीरामगुरागाँई	9862777047	संख्या-१
	जम्मा			**२३७४१७९.००**	**६८८२७९.००**	**१६८५९००.००**		**जम्मा संख्या-५**	

९.९. रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण(आ.व.२०७७/०७८)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्री निन्दा रिभरल्याण्ड कल्चरल होमस्टे एण्ड एग्रोफर्म प्रा.लि.	मे.न.पा. -३	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नर्सरीश्रोत केन्द्र स्थापना/ सुदृढीकरण	२००३३१३.००	१००३३३३.६२	९९९९७९.३८	श्री योगराज भट्टराई	९८०६०२४६५४	5000 विरुवा
२	श्री निन्दा रिभरल्याण्ड कल्चरल होमस्टे एण्ड एग्रोफर्म प्रा.लि.	मे.न.पा. -3	रबर क्षेत्र विस्तार	४९५७३०.००	२८०८१७.५०	२१४९१२.५०	श्री योगराज भट्टराई	९८०६०२४६५४	3 हेक्टर
	जम्मा			**२४९९०४३.००**	**१२८४१५१.१२**	**१२१४८९१.८८**			

९.१०. चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७७/०७८)

क्र.सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	गोदामघर	मोटरबोरिङ्ग जडान	पावरटिलर	रिपर	लेवलर	ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर	बीउके.जी.	क्षेत्रफलहे.
१	श्रीकालिका कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	१	५	२	२	१	८	९३६	१८
२	श्रीसगरमाथा कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	१	७	१	१	०	०	८२०	१५
३	श्री मखमलीकृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	१	५	२	२	०	६	९००	१७
४	श्रीजनजागरण कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	१	७	२	१	१	५	९१०	१८
५	श्रीमधुमाया कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	१	८	१	१	०	५	९९५	१९
६	श्रीकदमगाछी कृषक समूह	गौरिगन्जगा.पा.-४	१	५	२	२	०	५	९१०	१७
७	श्रीगौरिगन्ज साना कि.कृ.स.सं.लि.	गौरिगन्जगा.पा.-3	०	६	४	४	०	५	११५०	२३
८	श्री महिलाचेतना बहुद्धेशिय कृ.स.सं.लि.	अर्जुनधारान.पा.-७	१	८	१	०	०	०	८५०	१७
	जम्मा		७	५१	१५	१३	२	३४	७४७१	१४४

९.११. हिउँदे/बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्नक्रियाकलापहरु (आ.व.२०७७/०७८)

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	गोदाम घर	थ्रेसिङ्ग फ्लोर	मिल/ मिलघर	मोटर/ पम्पसेट बोरिङ्ग जडान	पावर टिलर	सिड ड्रिल	उप्केरा लगाउने हलो	४स्ट्रोक स्प्रेयर	मकै छोडाउने मेसिन	मकै सुकाउने जाली नेट	ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर	बीउ के.जी.	क्षेत्रफल हे.
१	श्री गणेशकृषक समूह	झापागा.पा.-१		१		७								६१५	३०
२	श्रीसानोमाई कृषक समूह	झापागा.पा.-७				१०	१				१०	२०	११	४५०	२२
३	श्रीकुमरखोद साना किसान कृ.स.सं.लि.	झापागा.पा.-1	१		१	५			१५			२०	१५	४०६	२०
४	श्रीटाघनडुब्बा साना किसान कृ.स.सं.लि.	झापागा.पा.-3	१			३			१०२			३०	१२	३६७	१८
५	श्रीभानुभक्त कृषि सहकारी सं.लि.	झापागा.पा.-3	१		१				४१			४७	२५	४१४	२०
६	श्रीदयालुधाम कृषक समूह	झापागा.पा.-७		१	१	४			६			१२	४	४५०	२२
७	श्री आदर्शएग्रो प्रा.लि.	कनकाईन.पा.-५				११		१	१६	१			१६	३००	१५
	जम्मा		३	२	३	४०	१	१	१८०	१	१०	१२९	८३	३००२	१४७

९.१२. आ.व. २०७७/०७८ मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकसमूह/सहकारीहरुले सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरु

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	ट्रयाक्टर सेट	पावरटिलरसेट	रिपर	डिजलईन्जिन रिपर	धानथ्रेसर	मकैथ्रेसर	मिनिटिलर	मकै छोडाउने मेसिन	रोटाभेटर	कैफियत
१	श्री लक्ष्मीनारायणकृषक समूह	गौरादह ६	१	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	श्री पारिजात कृषकसमूह	गौरादह ६	०	१	१	०	०	०	०	०	०	
३	श्री न्यू कोहवाराआई.पि.एम.कृ.स.	गौरादह ६	०	१	०	०	०	०	०	०	०	
४	श्रीकोहवारा आई.पि.एम.कृ.स.	गौरादह ६	०	१	०	०	०	०	०	०	०	
५	श्री पाथीभरा कृषकसमूह	गौरादह ६	०	०	०	०	१	०	०	०	१	
६	श्री ठेकीटोला कृषकस.सं.लि.	गौरीगञ्ज ३	०	१	१	०	०	०	०	०	०	
७	श्री बेलडांगी कृषकसमूह	गौरीगञ्ज ३	०	१	०	०	०	०	०	०	०	
८	श्री सुन्दरपुर कृषकसमूह	बाह्दर्शी ३	१	०	०	०	०	०	०	०	०	
९	श्रीघाटोसरी कृषक समूह	कचनकवल -	०	१	०	०	०	०	०	०	०	
१०	श्री जमुनाकृषक समूह	कचनकवल-१	०	१	०	०	०	०	०	०	०	
११	श्रीपूर्णभिट्टा पशु तथा मत्स्य पा.कृ.स.	कचनकवल ४	०	०	०	१	०	०	०	०	०	
१२	श्रीस्मृति कृषक समूह	झापा १	०	०	०	१	०	०	०	०	०	
१३	श्रीमुस्लिम कृषक समूह	झापा ४	०	०	०	०	१	०	०	०	०	
१४	श्रीकालिका आदर्श मिश्रित कृ.स.	झापा ६	०	०	०	०	०	१	०	०	०	
१५	श्रीव्यवसायिक कन्काई लघुउद्यम कृ.स.	झापा ६ र ७	०	१	०	०	०	०	०	०	०	
१६	श्रीउज्यालो कृषक समूह	झापा २	१	०	०	०	०	०	०	०	०	
१७	श्रीसानाकिसान कृषि सहकारी सं.लि.	झापा ६	०	०	०	०	०	०	०	१	०	
१८	श्रीफूलगाछी महिला कृषक समूह	झापा ३	०	१	०	०	०	०	०	०	०	
१९	श्रीरुदिला बहुउद्देश्यीय कृषक समूह	कन्काई ५	०	०	०	०	०	०	१	०	०	
	जम्मा		**३**	**९**	**२**	**२**	**२**	**१**	**१**	**१**	**१**	

९.१३. आ.व.२०७७/७८ वार्षिकरुपमा सम्पन्न नविनतम कार्यको विवरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाईको नाम	क्र.स.	कामको विवरण	साझेदारी संस्था
झापा	१	स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन (रामपुर हाईब्रिड १०) को कनकाईन.पा. ५ र झापा गा.पा.का विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनी राम्रो अवस्थामारहेको । रोगकीरा कम लाग्ने गरेको र मकै २ देखि ३ वटा घोगा लागेको। उक्त क्षेत्रमापहिला विदेशी विशेष गरी भारतिय हाईब्रिड जात लगाउने गरेको।	
	२	रामपुर कम्पोजिट मकैको विज वृद्धि कार्यक्रमले उन्नत बीउमाआत्मनिर्भर बनाई मकैको विविधिकरण जस्तै चामल, च्याँख्ला,	

परियोजना कार्यान्वयन इकाईको नाम	क्र.स.	कामको विवरण	साझेदारी संस्था
		बेकरी आदी बनाउन सहजहुने र मकैको मूल्य श्रृंखलामा जोडिने।	
	३	हाईब्रिडकोउत्पादन वृद्धिले दाना उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पुग्नुका साथै मकै आयातलाईप्रतिस्थापन गर्न सहयोग हुने।	
	४	चैतेबोरो धानको खेती करिव १80 देखि २०० हेक्टरमा वृद्धि भएको।	
	५	चालुआ.ब.मा चक्लाबन्दी खेती सहयोग कार्यक्रममा मकैमा कम्तिमा १०० हेक्टरमाहिउँदे/वसन्ते मकैको क्षेत्र विस्तार भई करिव 861 मे.टन उत्पादन हुने । साथैसोही कार्यक्रमको चैते धानमा कम्तिमा १९५ हेक्टरमा क्षेत्र विस्तार भई 1093 मे.टन थप उत्पादन हुने।	
	६	स्वदेशीहाईब्रिड धान प्रदर्शन कार्यक्रममा हर्दिनाथ हाईब्रिड-१ र हर्दिनाथ हाईब्रिड-३को प्रदर्शन १० हेक्टरमा सम्पन्न भएको। जसबाट कम्तिमा ६० मे.टन धान उत्पादन हुनेआपेक्षा गरिएको।	
	७	गतआ.ब.२०७६/०७७ मा ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद भएको कम्वाईन हार्भेष्टरले धान रमकैको कटानी र चुटानीमा लागत घटाएको।	
	८	मकैकोविज वृद्धि कार्यक्रम २० हेक्टरमा संचालन भई २४ मे.टन रामपुर कम्पोजिट मकैको विउउत्पादन भएको।	
	९	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ४ वटा कृषि सहकारी संस्थाहरुले मध्यम धान २५822 क्वीन्टल र मोटा धान ८२क्वीन्टल खरिद गरि जम्मा २५९०५ क्वीन्टल धान खरिद भई सहकारीहरुलाई जम्मा रु. 2856745।- भुक्तानी भएको।	
	१०	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरणकार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयको लागत साझेदारीमा श्री निन्दारिभरल्याण्ड कल्चरल होमस्टे एण्ड एग्रो फर्म प्रा.लि., मे.न.पा.-३ मा१ वटा रबर नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना (५००० वटा विरुवा क्षमता) सम्पन्न भएको छ। जसबाट आगामी बर्षहरुमा सर्व सुलवरुपमा विरुवा उत्पादन भई कृषकहरुलाई सहज उपलब्ध हुने छ।	
	११	स्थानीय तहको लागत सहभागितामा वीउ श्रोत केन्द्र स्थापना अन्तर्गतगौरादह नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा गौरादह न.पा.-६ स्थित श्री महारानीझोडा सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि. झापाले बीउ श्रोत केन्द्रको लागि विउ प्रशोधन तथाभण्डारण गृह निर्माण भई १ वटा सिड ग्रेडर, १ वटा सिड ड्रेसिङ्ग ड्रम, १ वटामोईस्चर मिटर, १ वटा सिड स्याम्पलिङ्ग ट्रियर, १ वटा ईलेक्ट्रोनिक प्लेट फर्मस्केल, १ वटा स्टिचिङ्ग मेसिन खरिद भएको। जसबाट अगामी वर्षहरुमा गुणस्तरिय विउउत्पादन तथा प्रशोधन भई लेवलिङ्ग सहित विक्री वितरण हुने।	

९.१४. कृषि यान्त्रिकरण सहयोगकार्यक्रम अन्तर्गत (५०%अनुदानमा)कृषक समूह/सहकारीहरुले खरिद गरेका साना मेसिनरी औजारउपकरणको विवरण (आ.व. २०७७/०७८)

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्र्याक्टर	रोटाभेटर	कल्टीभेटर	केजव्हील सेट	पावरटिलरसेट	रिपर	डिजलइन्जिन रिपर	धानथ्रेसर	मकैथ्रेसर	मिनिटिलर	मकैच्योडाउने मेसिन	कैफियत
१	श्री लक्ष्मीनारायणकृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	श्री रामचन्द्र दाहाल	९८४८२८४९००	१	१	१	१								
२	श्री पारिजात कृषकसमूह	गौरादह न.पा.-6	श्री ध्रुव प्रसादपाठक	९८०७९६१४२६					१	१						
३	श्री न्यू कोहवाराआई.पि.एम.कृ.स.	गौरादह न.पा.-6	श्री देवकुमारी	९८१५९३७९२१					१							
४	श्रीकोहवारा आई.पि.एम.कृ.स.	गौरादह न.पा.-6	श्रीविरसिंह राजवंशी	९८०४९४०५६१					१							
५	श्री पाथीभरा कृषकसमूह	गौरादह न.पा.-6	श्री मनोज सिटौला	९८१४९९३७८०								१				
६	श्री ठेकीटोला कृषकस.सं.लि.	गौरीगङ्ग गा.पा.-3	श्री होमनाथ दाहाल	९८१६०३९९८७४					१	१						
७	श्री बेलडांगी कृषकसमूह	गौरीगङ्ग गा.पा.-3	श्री आन्दीकर्मकार	९८१४९७२७९५					१							
८	श्री सुन्दरपुर कृषकसमूह	बाह्रदर्शी गा.पा.-3	श्री दिपेन्द्रबराल	९८१७९८७२८५	१	१	१	१								
९	श्रीघाटोसरी कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३	श्री ढुल बहादुरराजवंशी	९८१६०८००९१					१							
१०	श्री जमुनाकृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-1	श्री हस्त बहादुरतामाङ्ग	९८१४९६२३०३					१							
११	श्रीपूर्णभिट्टा पशु तथा मत्स्य पा.कृ.स.	कचनकवल गा.पा.-4	श्रीपुष्पवती गणेश	९८१५९०६८४३							१					
१२	श्रीस्मृति कृषक समूह	झापा गा.पा.-१	श्री सुमन बहादुरराई	९८०४९३४६०९							१					
१३	श्रीमुस्लिम कृषक समूह	झापा गा.पा.-४	श्री कलामशेख	९८०६०८६०१४								१				
१४	श्रीकालिका आदर्श मिश्रित कृ.स.	झापा गा.पा.-६	श्री पुण्यप्रसादपौडेल	९८१३०१९०१४									१			
१५	श्रीव्यवसायिक कन्काई लघुउद्यम कृ.स.	झापागा.पा.-६ र ७	श्री हर्कराज खालिङराई	९८०४९१८५८८					१							
१६	श्रीउज्यालो कृषक समूह	झापा गा.पा.-२	श्री मोहनकार्की	९८०८०९७५४८	१	१	१	१								
१७	श्रीसानाकिसान कृषि सहकारी सं.लि.	झापा गा.पा.- ६	श्री नन्द किशोर पोदार	९८२४०१०९१२											५	
१८	श्रीफूलगाछी महिला कृषक समूह	झापा गा.पा.-3	श्री लिला देवीउप्रेती	९८०४९७६५१३					१							
१९	श्रीरुदिला बहुउद्देश्यीय कृषक समूह	कन्काई न.पा.-5	श्री दिपक कुमारढुंगेल	९८४४६६०४९०										१		
	जम्मा				३	३	३	३	९	२	२	२	१	१	५	

खण्ड (ज)
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

१०.१ आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयनइकाई, झापा

चौथो त्रैमासिक तथावार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१.आ.ब.- २०७८/०७९

२. बजेट उपशिर्षकनं. ३१२००१२०४

३. मन्त्रालयको नामःकृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम रआयोजनाको नामः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयनइकाई, झापा ।

५. आयोजना /कार्यालयप्रमुखको नामः श्री रविन्द्र सुवेदी

६. यस अवधिको बजेटरुः ९२.४३ (वार्षिक बजेट रु. ६१७.२९)

क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकारः

(२) संस्थाः

(३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१)ऋणः

(२) अनुदानः

(३) दातृ संस्थाः

७. यस अवधिको खर्च रु. ४४४.७९ **(वार्षिक खर्च रु. ५८०.८६)**

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकारः ५८०.८६

(२) संस्था : (२)संस्थाः

(३) जनसहभागित : (३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१) ऋणः

(२) अनुदानः

८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशतः ४८१.२२

९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कुललागतको तुलनामा) #REF!

१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)प्रतिशत

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
अ)	**पूँजीगतखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
११.३.२.५	मोटरसाईकल	३११२१	संख्या	१	०.४९	३	०	०.०	०.०	०	०.००	१	०.४९
११.३.७.४५३	डेक्सटप कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर सेट खरिद (कार्यालयसँग संचालन सँगसम्वन्धि यन्त्र,उपकरण तथा मेशिन औजार)	३११२२	सेट	१	०.१६	१	०	०.०	०.०	०	०.००	१	०.१६
११.३.८.५	सि सि क्यामेरा जडान	३११२२	सेट	१	०.३२	२	०	०.०	०.०	०	०.००	१	०.३३
११.३.९.६१	फोटो कपि मेसिन	३११२२	संख्या	१	०.१६	१	०	०.०	०.०	०	०.००	१	०.१६
११.६.१३.११२	कार्यालयको लागि फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद	३११२३	पटक	१	०.३२	२	०	०.०	०.०	०	०.००	१	०.३२
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमकोजम्माः					**१.४६**	**९**	**०**	०.०	**०.०**		**०.००**		**१.४६**
आ)	**चालुखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	०	१.२	७.१	०	०.२७	१.६४	१	०.२७	१	१.२०
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना	०	०.८४	५.२१	०	०.२१	१.३	०	०.००	०	०.००

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक		चौथोत्रैमासिक लक्ष्य		चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	०	३.८२	२३.५८	०	०.८८	५.४४	४	३.०७
१.२.१०.६	चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता	२११३९	पटक/संख्या	४	०.०८	०.४८	१	०.	०	०	०.०८
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	८	०.३१	१.९२	०	०.	०	०	०.००
१.२.४.२२६	न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छनौट समिति आदि सञ्चालनबैठक भत्ता	२११३४	पटक	६	०.१९	१.२	१	०.०३	०.२	१	०.०३
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	८	०.१३	०.८	०	०.	०	०	०.००
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	८	०.०६	०.३९	२	०.	०	०	०.००
२.१.१.८	धाराको महसुल	२२१११	महिना	१	०.१४	०.८४	३	०.०३	०.२१	३	०.०३
२.१.२.१	बिद्युत महशुल	२२१११	पटक	८५०	०.१७	१.०२	३	०.०४	०.२७	३	०.०४
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	३०	०.०६	०.३६	३	०.०१	०.०९	३	०.०१
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	महिना	१	०.१६	०.९६	३	०.०४	०.२४	३	०.०४
२.१.६.११	संचार महशुल (टेलिफोन/इमेल/इन्टरनेट/हुलाक/कुरियर)	२२११२	महिना	१	०.२३	१.४४	३	०.०६	०.३६	३	०.०६
२.२.२.६८	सवारी साधनका लागि मोबिल तथा अन्य लुब्रिकेन्टस्	२२२१२	लीटर	२९४	०.२१	१.३२	८४	०.०५	०.२८	८४	०.०५
२.२.२.९८	कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल	२२२१२	लीटर	१६८०	०.२७	१.६६	४२०	०.०७	०.४१	४२०	०.०७
२.२.२.९९	कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीका लागि डिजेल	२२२१२	लीटर	२४००	०.३५	२.१६	०	०.	०	०	०.००
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनको लागि ईन्धन	२२३१४	पटक/संख्या	१८	०.०६	०.३६	४	०.०१	०.०९	४	०.०२
२.२.१.११	चार पांग्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	वटा	१	०.६५	४	१	०.१६	१	१	०.१६
२.२.१.३	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	७	०.२३	१.४	०	०.०५	०.३	७	०.२३
२.२.२.६८	मेशिनरी उपकरण मर्मत	२२२२१	पटक	१५	०.१५	०.९४	३	०.०४	०.२३	३	०.०४
२.४.१.१५	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च	२२३११	पटक	१	०.३४	२.०७	०	०.	०	०	०.००

ऋ.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक		चौथोत्रैमासिक लक्ष्य		चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.४.१.४	कार्यालयको लागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान	२२३११	पटक/संख्या	६	०.२६	१.६२	०	०.०५	०.३२	१	०.०५	६	०.२६
२.४.१२.१८	कार्यालयलाई आवश्यक विभिन्न सामाग्री छपाई	२२३१५	पटक	४	०.०५	०.३२	१	०.०१	०.०८	१	०.०१	४	०.०५
२.४.१३.६	कार्यालयको लागि पत्रपत्रीका तथा पुस्तक खरिद	२२३१५	पटक	४	०.०५	०.२९	१	०.०१	०.०७	१	०.०१	४	०.०५
२.४.१४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक/संख्या	३	०.१	०.५७	१	०.०२	०.१४	१	०.०२	३	०.१०
२.५.१०.२१	सरसफाई सेवा करार	२२४१९	जना	१	०.३८	२.३४	०	०.१	०.६	१	०.१०	१	०.३८
२.५.३.१६	कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी, इन्टरनेट लगायतकाउपकरणहरुको मर्मतका लागि सेवा करार	२२४११	महिना	१	०.१	०.६	१	०.०२	०.१५	१	०.०२	१	०.१०
२.५.३.१६०	सेवा परामर्श (ओभरसियर)	२२४११	जना	१	०.५९	३.६३	१	०.१८	१.११	१	०.१८	१	०.५९
२.५.७.११४	कृषि प्राविधिक करारमा लिने	२२४१३	जना	५	२.७८	१७.१७	५	०.८४	५.१७	५	०.८४	५	२.७८
२.५.७.१३	कम्प्युटर अपरेटर करारमा लिने	२२४१३	संख्या	१	०.५९	३.६३	१	०.१७	१.०८	१	०.१७	१	०.५९
२.५.७.१५	सवारी चालक करारमा लिने	२२४१३	संख्या	१	०.४९	३	१	०.१५	०.९३	१	०.१५	१	०.४९
२.५.७.२२०	कृषि सेवाका अधिकृत सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.७	४.३२	१	०.१७	१.०८	०	०.००	०	०.००
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	संख्या	२	०.८४	५.१६	२	०.२७	१.६५	२	०.२७	२	०.८४
२.५.७.४	सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	संख्या	१०	०.४९	३	०	०.	०	०	०.००	१०	०.४४
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	संख्या	१०	०.१६	१	०	०.	०	०	०.००	१०	०.१४
२.६.६.५०८	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लाकविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	२	०.२१	१.२८	०	०.	०	०	०.००	२	०.२१
२.६.६.५१०	स्थानीय तहबाट सञ्चालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथारिपोर्टिङ्ग	२२५१२	पटक	२	०.२१	१.२८	०	०.	०	०	०.००	२	०.२१

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.७.१५.७७५	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला परियोजनासमिति, प्रदेश परियोजना समिति, प्राविधिक समिति,प्राविधिक कार्यदल आदि)	२२५२२	पटक	४	०.३२	१.९९	०	०.	०	०	०.००	४	०.३२
२.७.१५.७७६	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१३	०.८३	०	०.	०	०	०.००	१	०.१३
२.७.१५.७७८	अन्तर निकाय संयुक्त अनुगमन	२२५२२	पटक	१	०.२	१.२४	१	०.	०	०	०.००	१	०.२०
२.७.१५.७८१	जोन सञ्चालन समन्वय समितिको गठन/पुनर्गठन/परिचालन	२२५२२	पटक	४	०.२७	१.६६	०	०.	०	०	०.००	४	०.२७
२.७.५.२६१	मेला महोत्सव सहयोग	२२५२२	पटक	१	०.०३	०.२१	०	०.	०	०	०.००	०	०.००
२.७.५.२६३	भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	२२५२२	पटक	१	०.१३	०.८३	१	०.१३	०.८३	१	०.१३	१	०.१३
२.७.५.६२९	स्थानीय FM बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धीसूचना प्रशारण	२२५२२	पटक	१	०.०३	०.१७	०	०.	०	०	०.००	१	०.०३
२.८.१.८२	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमनतथा निरिक्षण	२२६११	पटक	४८	०.६९	४.२८	१	०.१७	१.०७	१२	०.१७	४८	०.६९
२.८.२.१८	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	४०	०.४६	२.८६	१०	०.१२	०.७२	१०	०.१२	४०	०.४६
२.८.२.३३	कार्यक्रम बजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२	पटक	८	०.११	०.६८	२	०.०३	०.१७	२	०.०३	८	०.११
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४	संख्या	८	०.१२	०.७२	०	०.	०	०	०.००	८	०.१२
२.९.४.४	सवारी साधन नविकरण शुल्क	२२२१४	संख्या	८	०.०९	०.५६	०	०.	०	०	०.००	८	०.०९
२.९.६.४	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च तथा अन्य भैपरि आउने विविध खर्च	२२७११	महिना	१२	०.२६	१.६२	३	०.०७	०.४१	३	०.०७	१२	०.२६
२.९.६.७	नियमित स्टाफ बैठकमा हुने चियापान खर्च	२२७११	महिना	१२	०.०५	०.३२	३	०.०१	०.०८	३	०.०१	१२	०.०५
२.९.९.३	पुजा आजा खर्च	२२७११	पटक	२	०.०६	०.३६	०	०.	०	०	०.००	२	०.०६
५.१.११.३६८	प्रविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन	२६४१३	पटक	१	१.६२	१०	०	०.	०	०	०.००	०	१.६२

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक		चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	कार्यक्रमसंचालन अनुदान											
८.१.३.४	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना	१	१.७५	३	०.४४	२.७	३	०.४४	९	१.७५
१२	**रबर जोन**				0							
११.१.२.४३९	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना/संचालन सहयोग (रबर गम/रबरबोड/बेलुन/रबर ग्लोब आदी)	२६४२३	संख्या	१	६.४८	४०	०	०	०	०.००	१	६.४८
११.३.१०.२८८	डस्टिङ्ग मेसिन (Mist Blower रबरमा विषादी छर्ने मेसिन)	२६४२३	संख्या	४	०.८१	५	०	०	०	०.००	४	०.८१
२.७.१५.९०४	रबर चोप संकलन गर्ने सामाग्री वितरण (कप/टुटी/ट्रे/हेडलाईट/रेनगार्ड आदी)	२६४१३	पटक	१	३.२४	२०	०	०	०	०.००	१	३.२४
१३	**सुपारी जोन**				0							
११.१.२.४४१	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना (सुपारीको बोक्रो उप्काउने/फाला तथाटुक्रा बनाउने/ग्रेडिङ्ग गर्ने/प्याकेजिङ्ग गर्ने आदी)	२६४२३	संख्या	२	६.४८	४०	०	०	०	०.००	२	६.४८
११.३.१३.७	सुपारीको पातको दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	२६४२३	संख्या	२	६.४८	४०	०	०	०	०.००	२	६.४८
१०	**धान सुपरजोन**				0							
११.३.१०.७२	कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना	२६४२३	पटक	२	६.४८	४०	०	०	०	०.००	२	६.४८
११.३.२२.२८९	राईस ट्रान्सप्लाण्टर खरिदमा अनुदान (चार चक्के कोरियन)	२६४२३	संख्या	२	४.०५	२५	०	०	०	०.००	२	४.०५
११.४.१५.७५	सिचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	५०	४.०५	२५	०	०	०	०.००	५७	४.०५
११.४.२२.३०१	प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना (dryer आदि)	२६४२३	संख्या	१	६.४८	४०	०	०	०	०.००	२	६.४८
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि	२२५१२	संख्या	१	०.२३	१.४४	०	०	०	०.००	१	०.२३

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम												
२.७.१५.४२३	धान दिवश मनाउने	२२५२२	पटक	१	०.२३	१.४५	१	०.२३	१.४५	१	०.२३	१	०.२३
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	२२५२२	संख्या	१००	०.०७	०.४१	५०	०.	०	०	०.००	१००	०.०७
२.७.१५.७३०	स्वदेशी हाईब्रिड धान प्रदर्शन (१-हे)	२२५२२	संख्या	२०	०.६७	४.१५	२०	०.६७	४.१५	२०	०.६७	२०	०.६७
२.७.१५.७७७	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	२२५२२	हेक्टर	१००	३.३६	२०.७५	१००	३.३६	२०.७५	१००	३.३६	१९९	३.३६
२.७.१५.८६९	धानको उन्नत बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित)	२२५२२	मे .टन	८	०.६८	४.१८	०	०.	०.	०	०.००	८.१९	०.६८
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१३	०.८३	०	०.	०	०	०.००	१	०.१३
५.१.११.९०	चक्लाबन्दीमा आबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान	२६४१३	हेक्टर	५	८.१	५०	०	०.	०	०	०.००	५	८.१०
५.१.११.९१	जोन/सुपरजोन कार्यक्रममा लक्षित बालीहरुको बिजवृद्धिका लागि अनुदान	२६४१३	हेक्टर	२०	१.३	८	२०	१.३	८	२०	१.३०	४६	१.३०
२.७.२३.२९	न्यूनतमसमर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान वापतको रकम	२६४१३	पटक	१	४.४५	२७.४५	१	४.४५	27.45	१	४.४५	१	४.४५
५	**मकै जोन**				0								
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	२५	२.०२	१२.५	०	०.	०	०	०.००	२८	२.०२
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.२३	१.४४	०	०.	०	०	०.००	१	०.२३
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	२२५२२	संख्या	५०	०.०३	०.२१	५०	०.०३	०.२१	५०	०.०३	५०	०.०३
२.७.१५.७०५	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	५०	०.८१	४.९८	०	०.	०	०	०.००	७९	०.८१
२.७.१५.७३१	स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन (१-हे)	२२५२२	संख्या	१५	०.३४	२.१२	०	०.	०	०	०.००	१५	०.३४
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१३	०.८३	०	०.	०	०	०.००	१	०.१३

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
५.१.११.३९१	मकैको बिज बृदिकार्यक्रम संचालन	२६४१३	हेक्टर	२५	०.८१	५	०	०.	०	०	०.००	३२	०.८१
५.१.११.९०	चक्लाबन्दीमा आबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान	२६४१३	हेक्टर	४	६.४८	४०	०	०.	०	०	०.००	४	६.४८
ख)	चालुखर्च कार्यक्रमको जम्माः				**९८.५४**	**६०८.२९**		**१४.९७**	**९२.४३**		**१४.५८**		**९६.०१**
कुल जम्मा खर्च					**१००**	**६१७.२९**		**१४.९७**	**९२.४३**		**१४.५८**		**९७.४७**

चौथो त्रैमासिक भारितप्रगतिः **९७.३७** **प्रतिशत**
वार्षिक भारित प्रगतिः **९७.४७** **प्रतिशत**

चौथो त्रैमासिक वित्तियप्रगतिः **४८१.२२** **प्रतिशत**
वार्षिक वित्तियप्रगतिः **९४.१०** **प्रतिशत**

१०.२. भारित प्रगति

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक			वार्षिक		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	०.००	०.००	०.००	१.४६	१.४६	१००
चालु	१४.९७	१४.५८	९७.३७	९८.५४	९६.०१	९७.४३
जम्मा	**१४.९७**	**१४.५८**	**९७.३७**	**१००.००**	**९७.४७**	**९७.४७**

१०.३. वित्तिय प्रगति

बजेटः रु. हजारमा

कार्यक्रम	बार्षिक विनियोजन	चौथो त्रैमासिक विनियोजन	चौथो त्रैमासिक प्रगति		वार्षिक	
			खर्च	खर्च प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	९००.००	०.००	०	०	८९७.००	९९.६७
चालु	६०८२९.००	९२४३.००	४४४७९	४८१.२२	५७१८९.००	९४.०२
जम्मा	**६१७२९.००**	**९२४३.००**	**४४४७९**	**४८१.२२**	**५८०८६.००**	**९४.१०**

१०.४. बार्षिक अवधिमा संचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु

आ.ब.२०७८/०७९

क्र.सं.	सम्पन्नक्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
	खर्च शिर्षक नं. २२५१२		
१	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लकविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	मिति-२०७८/०६/०६ गते झापा जिल्लामा रहेका १५ वटै स्थानीय तहका कृषिविकास शाखा र पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीसंग पकेट/ब्लकविकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरी चालु आ.ब.मा परियोजनाकार्यान्वयन म्यानुअल- २०७७ को मर्म र भावना अनुरुप कार्यक्रम संचालन गर्न सघाउपुगेको।	
		मिति-२०७९/०३/१३ गते यस आ.ब.२०७८/०७९ मा स्थानीय तहबाट सञ्चालितपकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा तथा रिपोर्टिङ्ग गर्ने कार्य सम्पन्नगरेको।पकेट विकास कार्यक्रमबाट भएका उपलब्धि र कार्यान्वयनमा आईपरेकासमस्याहरुका बारेमा छलफल भई सहजिकरण भएको।	
२	स्थानीयतहबाट संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा १ पटक गरेको।	मिति-२०७८/०६/०८ गते आ.ब.२०७७/०७८ मा स्थानीय तहबाट संचालित पकेटविकास कार्यक्रमहरुको प्रगति समिक्षा गरियो। जसमा १५ वटै पालिकाहरुबाट पकेटविकास कार्यक्रमको प्रगति प्रस्तुती भएको। जसमा खर्चबाट भएका कार्य र उल्लेखनियउपलब्धिहरु बारे चर्चा भएको। साथै पकेट विकास कार्यक्रममा ६०% उत्पादनमै खर्चगर्नु पर्ने पकेट भनेको उत्पादन गर्ने थलो भएको सन्देश दिईयो।	
		मिति-२०७८/१२/०८ गते यस आ.ब.२०७८/०७९ मा स्थानीय तहबाट सञ्चालितपकेट विकास कार्यक्रमको अष्टमासिक प्रगति समिक्षा तथा रिपोर्टिङ्ग गर्ने कार्यसम्पन्न गरेको।पकेट विकास कार्यक्रमबाट भएका उपलब्धि र कार्यान्वयनमा आईपरेकासमस्याहरुका बारेमा छलफल भई सहजिकरण भएको।	
३	जिल्लास्तरउन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक	झापागा.पा.-६, झापामा हिउँदे/वसन्ते मकै खेतीमा उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषकतालिम तीन दिन सम्म संचालन गरिएको र जसमा गुणस्तरिय विउको	

क्र.सं.	सम्पन्नक्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
	प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषियान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	विशेषता तथा तीनकोवर्गिकरण, मकै खेतीका तौर तरिका, माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन, मकै बालीमालाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, हिउँदे/वसन्ते मकै खेती उन्नतप्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारणमा लाग्ने शत्रुजीवहरु तथा तिनको रोकथामका उपायहरु, कम्पोष्ट मलका लागि ठाँउको छनौट, सामाग्री छनौट, बनाउने तरिका, विरुवालाई आवश्यकपर्ने खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमा श्रब्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमासिकाईएको थियो। उक्त तालिममा १८ वटा कृषक समूह/सहकारीबाट जम्मा २७ जना कृषकहरुसहभागी भएका थिए। जसमा १२ जना महिला र १५ जना पुरुषहरु सहभागी भएका थिए।	
४	जिल्लास्तरउन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषियान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	मेचीनगर न.पा. ५, झापामा बोरो/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम तीन दिनसम्म संचालन गरिएको र जसमा गुणस्तरिय विउको विशेषता तथा तीनको वर्गिकरण, धानखेतीका तौर तरिका, माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारणमालाग्ने शत्रुजीवहरु तथा तिनको रोकथामका उपायहरु, कम्पोष्ट मलका लागि ठाँउकोछनौट, सामाग्री छनौट, बनाउने तरिका, विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वव्यवस्थापन आदीका बारेमा श्रब्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो। उक्त तालिममा ३ वटा कृषक समूह, ४ वटा सहकारीबाट जम्मा २१ जना कृषकहरु सहभागीभएका थिए। जसमा ७ जना महिला र १४ जना पुरुषहरु सहभागी भएका थिए।	
	खर्च शिर्षक नं. २२५२२		
१	नीतितथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक सम्पन्न गरेको।	मिति-२०७८/०६/१८ गते झापा जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहको कृषि विकासशाखा र पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई पकेट/ब्लक विकासकार्यक्रमको प्रगति सम्बन्धि छलफल भएको।	
		मिति-२०७८/०९/२१ गते झापा जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहको कृषि विकासशाखा र पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरु संग पकेट/ब्लक विकासकार्यक्रमको प्रगति समिक्षा र अन्य छलफल भएको।	
		मिति-2078/09/30 गते जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समितिकापदाधिकारीहरु सँग आगामी आ.व.मा संचालन हुने जोत/सुपरजोनका कार्यक्रमहरुको योजनातर्जुमा सम्बन्धि पुर्वतयारी तथा छलफल भएको।	
		मिति-२०७८/१२/२८ गते नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठकमा "जिल्ला परियोजनाकार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समिति" एवं जिल्ला समन्वय समिति, झापाकाप्रमुख श्री सोमनाथ पोर्तेल ज्यूको अध्यक्षतामा झापा जिल्लाका प्राथमिकबाली/वस्तुहरु (तरकारी, मत्स्य)जोनकालागि क्षेत्र निर्धारण गरी प्रकृया अगाडी वढाउन प्रदेश परियोजना कार्यान्वयनसमन्वय तथा अनुगमन समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको।	
२	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	गत आ.ब.२०७७/०७८ मा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण "वार्षिकपरियोजना कार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्यांङ्क एक झलक आ.ब.२०७७/०७८" प्रकाशन गरिएको जसबाट परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यको	

क्र.सं.	सम्पन्नक्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
		प्रगतिका साथैतथ्यांङ्कहरुको डकुमेन्टेशन भएको।	
३	मकैजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	मकै जोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्त भएकोले मिति-३०७८/०६/१६ गते शनिवारको दिन पुनर्गठन गरियो जसबाट मकै जोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको ।	
४	धानसुपरजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	धान सुपरजोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्तभएकोले मिति-२०७८/०६/२४ गते आईतबारको दिन पुनर्गठन गरियो जसबाट धान सुपरजोनअन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।	
५	बालीसंरक्षण सेवा	धान वालीमा लाग्ने आकस्मिक प्रकोप (रोग तथा कीराहरुको) नियन्त्रणतथा व्यवस्थापनको लागि कीटनाशक र ढुसीनाशक विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुकोवाली थप क्षति हुनबाट जोगिएको।	
		मकै वालीमा लाग्ने आकस्मिक प्रकोप (रोग तथा कीराहरुको) नियन्त्रणतथा व्यवस्थापनको लागि कीटनाशक र ढुसीनाशक विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुकोवाली थप क्षति हुनबाट जोगिएको।	
६	बालीतथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिंङ)	**वर्षे धान बाली-**यस जिल्लाको धान सुपरजोन क्षेत्र दमक न.पा., गौरादह न.पा., कमल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा., कचनकवल गा.पा., भद्रपुर न.पा., अर्जुनधारा न.पा., विर्तामोड न.पा., शिवसताक्षी न.पा., मे.न.पा., हल्दीबारीगा.पा., कनकाई न.पा., झापा गा.पा., र बाह्रदशी गा.पा क्षेत्रमा जम्मा ५० वटाधानको नमुना क्रपकटिङ्ग गरी यस आ.ब.२०७८/०७९ माधानको उत्पादकत्व ५.६९ मे.टन/ हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.ब.२०७७/०७८ मा ५.४८ मे.टन/हेक्टर रहेको **रयस वर्ष ३.८३ प्रतिशतलेवृद्धि भएको छ।**	
		चैते धान बाली-चैते धानको जम्मा ५० वटा नमुना क्रपकटिङ्ग गरि चैते धानको उत्पादन आ.ब.२०७८/०७९ मा ५.९६ मे.टन/हेक्टरनिर्धारण गरिएको छ। गत आ.ब.२०७७/०७८ मा ५.६१ रहेको ।**गतवर्ष भन्दा यस वर्ष ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।**	
		मकै बाली-यसै गरि मकै जोन क्षेत्र कनकाई न.पा. र झापा गा.पा. क्षेत्रमाजम्मा ५० वटा मकैको नमुना क्रपकटिङ्ग गरि मकैको उत्पादकत्व यस आ.ब.२०७८/०७९ मा ७.८५ मे.टन/ हेक्टर निर्धारण भएको छ। गत आ.ब. २०७७/०७८ मा ८.७१ मे.टन/हेक्टररहेको।**यस वर्ष ९.८७ प्रतिशतले मकैको उत्पादन घटेकोदेखिन्छ।**घट्नुको कारणः मकै रोप्ने समयमा, पहिलो रदोस्रो गोडाईको समयमा विशेष गरि रासायनिक मल युरियाको अभाव भएकोले मकैको उत्पादनराम्रो हुन सकेन।	
		सुपारी वाली-यस जिल्लाको सुपारी जोनक्षेत्र मेचीनगर न.पा., बुद्धशान्ती गा.पा. र अर्जुनधारा न.पा. क्षेत्रमा जम्मा ५० वटा सुपारीको क्रप कटिङ्ग गरि यस आ.ब.२०७८/०७९ मा सुपारीको सुख्खा उत्पादकत्व ३.४४ मे.टन/हेक्टर निर्धारण भएको। अघिल्लो आ.ब.२०७६/०७७ मा ३.१५ मे.टन/हेक्टर रहेकोर**यस वर्ष ९.२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।**	
		रबर वाली-यस जिल्लाको रबर जोनक्षेत्र मेचीनगर न.पा.क्षेत्रमा जम्मा १५ वटा	

क्र.सं.	सम्पन्नक्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
		रबरको क्रप कटिङ्ग गरि यसआ.ब.२०७८/०७९ मा रबरको सिट सुख्खा उत्पादकत्व ३.३५ मे.टन/हेक्टर भएको। **यस वर्ष ८.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको।**	
७	स्वदेशीहाईब्रिड धान प्रदर्शन (१-हे)(कृषि विकास कार्यक्रम)	स्वदेशीहाईब्रिड धान प्रदर्शन २० हेक्टरमा गर्ने लक्ष्य रहेको जस अनुसार सुपरजोनक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न १४ वटा समूह/सहकारीका कृषकहरुलाई स्वदेशी हाईब्रिडधान प्रदर्शनको लागि हर्दिनाथ हाईब्रिड-१ जातको धान वितरण गरिएको । जसबाट १२० मे.टन धान उत्पादन हुने आपेक्षा गरिएको। यसले स्वदेशी हाईब्रिड प्रति कृषकहरुलाईजानकारी हुने।	
८	हिँउदेमकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हिउँदेमकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम ५० हेक्टर लक्ष्य रहेकोमा ७९ हेक्टरमा सम्पन्नभएको ।३ वटा कृषि सहकारी, ४ वटा कृषक समूह र १ वटा कृषि फर्म गरी जम्मा ८ वटासमूह/सहकारी/कृषि फर्महरुले १६४० के.जी. मकैको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदानमाकृषकहरुले प्राप्त गरेको । मकैको उत्पादकत्व ७.८५ मे.टन/हेक्टरका दरले सो बीउबाटजम्मा ६२० मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मूल्य रु. ३०००।-/ मे.टनका दरले जम्मारु.१,८६,००,०००।- आम्दानी भएको।	
९	धानकोउन्नत बीउ वितरण (50 प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित)	कृषकहरुलाईवर्षे धानको उन्नत बीउ (राम धान, स्वर्ण सव१, साँवा मन्सुली सव१, गरिमा, वहुगुणी२, रन्जित, लल्का वास्मती, कालो वास्मती) ८.१४ मे.टन को परल मूल्यमा ५०प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण सम्पन्न गरियो।जसबाट १६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नतबीउले ढाकेको। उत्पादकत्व ५.६९ मे.टन/हेक्टरका दरले ९२१ मे.टन धान उत्पादनहुने।	
१०	स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन (१-हे)(कृषि विकास कार्यक्रम)	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन १५ हेक्टरमा गर्न लक्ष्य रहेको जस अनुसार कनकाई न.पा. ५ मा २ वटा कृषक समूह/कृषि सहकारी र झापा गाउँपालिका क्षेत्रका ९ वटा कृषकसमूह/सहकारी/कृषि फर्म र विद्यालय, गौरीगन्ज गा.पा.मा १ वटा विद्यालय, गौरादहन.पा.मा २ वटा कृषि फर्म र विर्तामोड न.पा.मा १ वटा विद्यालयमा १/१ हेक्टरकादरले गरी जम्मा १५ हेक्टरमा स्वदेशी हाईब्रिड (रामपुर हाईब्रिड-१०) मकैको प्रदर्शन गरिएको।यसबाट ८.३१ मे.टन/हेक्टरकादरले जम्मा १२४ मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मूल्य रु. ३०००।-/मे.टनका दरलेजम्मा ३७,२०,०००।- आम्दानी भएको।	
११	अन्तरनिकाय संयुक्त अनुगमन	जि.स.स.प्रमुख श्री विश्वनाथ बराल ज्यूको अध्यक्षतामा जोन/सुपरजोन संचालन समन्वयसमितिका पदाधिकारीहरु, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मीतथा सरोकारवालाहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा यस आ.ब.२०७४/०७७ मा संचालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको निरिक्षण भएको थियो।साथैस्थलगत निरिक्षणले कृषकहरु सँग प्रत्यक्ष भेटघाट भई अन्तर्क्रिया भएको रकार्यक्रममा पृष्टपोषण भएको थियो।	
१२	भिडियोडकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	यसआ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास तर्फ र अनुदानतर्फका लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका क्रियाकलाप तथा गतिविधि र उपलब्धिकाबारेमा स्थलगत रुपमा कृषक, कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फर्म तथा कम्पनीहरुसँगअन्तर्वार्ता तथा सम्वांदहरुको भिडियो तयारी गरि प्रचार प्रसार गरेको। जसबाटकृषक, संचारकर्मी, सरोकारवाला र आम जनमासमा परियोजनाले गरेका कार्यक्रमहरुकोजानकारी भएको।	

क्र.सं.	सम्पन्नक्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
१३	धानदिवश मनाउने	यस वर्षकोनारा धान वालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने नाराकासाथ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०७७ मनाईएको। यसबाट धानको महत्व, उत्पादन र उत्पादकत्व जैविक पद्धतिबाट वृद्धि गरी धान आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नपर्छ भन्ने जानकारी दिएको।	
१४	**उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम**		
क	माटो परिक्षण शिविर	माटो परिक्षणशिविर संचालन मेचीनगर न.पा.-५ (८१ वटा नमुना)र गौरीगन्ज गा.पा.-३ (१०७ वटा नमुना) मा माटोको नमुना परिक्षण गरिएकोपरिक्षणमा माटोको अम्लीयपना, क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रामापन गरिएको छ। अधिकांश माटोमा अम्लियपन देखिएको छ यसरी नै नाईट्रोजन, फस्फोरस रपोटास मध्ये धेरै जसो नमुनामा नाईट्रोजनको कमि देखिएको छ। नमुना परिक्षणकोरिपोर्ट अनुसार मलखाद्यको सिफारिस मात्रा र कृषि चुन प्रयोग गर्न कृषकहरुलाईसल्लाह सुझाव दिईएको। साथै माटो सुधारको लागि कृषकहरुलाई जैविक मल नमुनाको रुपमावितरण गरिएको छ।	
ख	उन्नतधान खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने)	गौरीगन्जगा.पा. ३, झापामा धान खेती प्रविधि र व्यवस्थापन जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम तीनदिन सम्म संचालन गरियो जसमा गुणस्तरिय विउको विशेषता तथा तीनको वर्गिकरण, धानखेतीका तौर तरिका, माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन, नर्सरी व्यवस्थापन र धानवालीउत्पादन प्रविधि, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, चैतेधान खेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारणमा लाग्ने शत्रुजीवहरु तथा तिनकोरोकथामका उपायहरु, कम्पोष्ट मलका लागि ठाँउको छनौट, सामाग्री छनौट, बनाउनेतरिका, विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमा श्रव्यदृष्यसहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो। उक्त तालिममा १४ वटा कृषक समूह, २ वटासहकारीबाट जम्मा ३६ जना कृषकहरु सहभागी भएका थिए। जसमा ८ जना महिला र २८ जनापुरुषहरु सहभागी भएका थिए।	
ग	उन्नतमकै खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने)	झापागा.पा.-६, झापामा मकै खेती प्रविधि र व्यवस्थापन जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम तीनदिन सम्म संचालन गरिएको र जसमा गुणस्तरिय विउको विशेषता तथा तीनको वर्गिकरण, मकैखेती गर्ने उन्नत प्रविधि, माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन, मकै बालीमा लाग्नेरोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, मकै खेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारणमालाग्ने शत्रुजीवहरु तथा तिनको रोकथामका उपायहरु, कम्पोष्ट मलका लागि ठाँउकोछनौट, सामाग्री छनौट, बनाउने तरिका, विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वव्यवस्थापन आदीका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो। उक्त तालिममा ९ वटा कृषक समूह/सहकारीबाट जम्मा ३३ जना कृषकहरु सहभागी भएका थिए। जसमा १२ जना महिला र २१ जना पुरुषहरु सहभागी भएका थिए।	
घ	स्थलगतघुम्ती कृषक तालिम	धान खेतीप्रविधि सम्बन्धि स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम ४ वटा सम्पन्न भएको। यसबाट कृषकहरुलेधान खेती प्रविधि र व्यवस्थापन सम्बन्धि ज्ञानसिप हासिल गरी क्षमता अभिवृद्धिभएको।	
ङ	चैतेधानको क्षेत्र विस्तार	यस कार्यक्रम अन्तर्गत चैते धानको क्षेत्र विस्तार १०० हेक्टरलक्ष्य रहेको जस	

क्र.सं.	सम्पन्नक्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
		अनुसार धान सुपरजोन क्षेत्र भित्रका ३ वटा कृषि सहकारी, २ वटाकृषि फर्म र ६ वटा कृषक समूहले जम्मा १९९ हेक्टरमा चैते धान वाली खेती गरेको। सोक्षेत्रबाट चैते धानको उत्पादकत्व ५.९६ मे.टन/हे. का दरले जम्मा ११८६ मे.टन थपउत्पादन हुने र खाद्य सुरक्षामा सघाउ पुग्ने।	
	खर्चशिर्षक नं. २६४१३		
१	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान वापतकोरकम	यसआ.व.२०७८/०७९ मा नेपाल सरकारले मोटा धानको रु. २७५२।- प्रति कुईन्टल र मध्यमधानको रु.२९०२।- प्रति कूईन्टल तोकिए अनुसार झापामा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धानखरिद गर्ने सहकारीहरु श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.गौरादह न.पा.-६ ले मोटा धान १२८०४.८२ कुईन्टल, मध्यम धान ४५७३.२ कुईन्टल गरीजम्मा १७३७८.०२ कुईन्टल र श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. गौरीगन्जगा.पा.-१ले मोटा धान ६४७४.४ कुईन्टल र मध्यम धान ६३० कुईन्टल गरी जम्मा ७१०४.४ कुईन्टल खरिद गरेको। जम्मा धान खरिद मोटा धान १९२७९.२२ कुईन्टल र मध्यम धान ५२०३.२ कुईन्टल गरी २४४८२.४ कुईन्टल धान खरिद भएको। जम्मा अनुदान रकम २७४२०३०। भुक्तानी भएको।	
२	चैतेधानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	यस आ.ब.२०७८/०७९ मा चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालनलक्ष्य ५ वटा रहेकोमा चैते धानको थप ७५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार भएको। साथै यसआ.ब.२०७८/०७९ मा चैते धानको उत्पादकत्वचैते धानको उत्पादकत्व ५.९६ मे.टन/हेक्टरका दरले ४४७ मे.टन उत्पादन भईहालको बजार मुल्य रु. १६२५०।-/मे.टनका दरले जम्मा ७२६३७५०।- आम्दानी भएको।	
३	जोन/सुपरजोन कार्यक्रममा लक्षित बालीहरुको बिजवृद्धिका लागि अनुदान	धानको विज वृद्धिकार्यक्रमको लक्ष्य २० हेक्टर रहेकोमा १ वटा सहकारीमा जम्मा ५५ हेक्टरमा विजवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको। धानको मूल बीउमा स्वर्ण सव-१, साँवा मन्सुली सव-१, लल्का बास्मती, मन्सुली, गरिमा, बहुगुणी-२, राधा १२ जातका बीउ कृषि सहकारीलाई ५०% अनुदानमा ३.३३ मे.टन मूल बीउ वितरणगरिएको। यसबाट विज वृद्धि ५५ हेक्टरमा सम्पन्न भई १२४ मे.टन पहिलो पुस्ताको बीउउत्पादन हुने आपेक्षा गरिएको ।	
४	हिउँदे/बसन्तेमकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	यस आ.ब.२०७८/०७९ मा हिउँदे/वसन्ते मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमसंचालन लक्ष्य ४ वटा रहेकोमा हिउँदे मकैको थप ६० हेक्टर क्षेत्रफल विस्तारभएको। साथै मकैको उत्पादकत्व ७.८५ मे.टन/हेक्टरका दरले ४७१ मे.टन उत्पादन भईहालको बजार मूल्य रु. ३०००० ।-/मे.टन. का दरले जम्मा १,४१,३०,००० ।- आम्दानी भएको।	
५	मकैको विज वृद्धि कार्यक्रम	मकैको विजवृद्धि कार्यक्रम लक्ष्य २५ हेक्टर रहेकोमा ३२ हेक्टरमा सम्पन्न भएको। सो बाट ४८ मे.टन पहिलो पुस्ताको बीउ उत्पादन भएको।	
६	रबर चोप संकलन गर्ने सामाग्री वितरण (कप/टुटी/ट्रे/हेडलाईट /रेनगार्ड आदी)	रबर चोप संङ्कलन गर्ने सामाग्री वितरणबाट रबर चोपको गुणस्तरसुधारमा वृद्धि हुने, चोप सजिलै जम्मा हुने र चोपको क्षति कम हुने।	
७	प्राविधिकशिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक	गौरीगन्जगा.पा.-३ स्थित श्री गौरीगन्ज माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुकोक्षमता अभिवृद्धिको लागि यस कार्यक्रम संचालन गरिएको र उक्त	

क्र.सं.	सम्पन्नक्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
	कृषि उत्पादन कार्यक्रम	कार्यक्रमबाट तरकारीस्थायी नर्सरी १ वटा, स्थायी प्लाष्टिक टनेल २ वटा निर्माण कार्यक्रम, सानासिंचाई निर्माण १ वटा, पावर टिलर २० एच.पी.को १ वटा, भर्मी कम्पोष्ट प्लाण्टनिर्माण १ वटा, तरकारी बीउ खरिद तथा तरकारी राख्ने क्रेट खरिद कार्य सम्पन्नभएको। उक्त कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले आफ्ना उपज विक्री गरि आय आर्जन गर्ने छन्साथै पोषणको महत्वको बारेमा पनि पैरवी गर्नेछन्। यस कार्यक्रमबाट १२० जनाविद्यार्थीहरु लाभान्वित हुनेछन्।	
	खर्चशिर्षक नं. २६५२३		
१	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	धान सुपरजोन अन्तर्गत सिंचाई पूर्वाधार निर्माण ५० वटा लक्ष्यरहेकोमा ५७ वटा निर्माण सम्पन्न भएको ।यसबाट १५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिंचाईसुविधा पुगेको।	
		मकै जोन अन्तर्गत सिंचाई पुर्वाधार निर्माण २५ वटा लक्ष्य रहेकोमाहाल सम्म २८ वटा निर्माण सम्पन्न भई ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिंचाई सुविधापुगेको।	
२	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना यस आ.ब.२०७८/०७९ मा २ वटा लक्ष्यरहेको र २ वटै सहकारीले सामाग्री खरिद र टहरा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको। जसबाटखेती कार्यमा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन भई आधुनिकता, सहजता र सरलताभएको।	
३	प्राथमिकप्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना (Dryer) कार्यक्रम	प्राथमिक प्रशोधन वाप्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम यस आ.ब.२०७८/०७९ मा १ वटा लक्ष्य रहेकोमाबजेटको परिधिले २ वटा सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न गरेको।यसमा वहुद्देशियसंयुक्त सहकारी कृषि फर्मले मुवेवल ड्रायर १ वटा, ट्रयाक्टर १ वटा, हाईड्रोलिकट्रली १ वटा, मेसिन घर र चट्टाल निर्माण १वटा र श्री महारानीझोडा साना किसानकृषि सहकारी संस्था लि.ले फिक्स डायर १ वटा र मेसिन राख्ने सेड निर्माण १ वटासम्पन्न गरेको।यसबाट चैते धान सुकाउन सहज भई थप क्षति हुनबाट जोगिने र खाद्यसुरक्षामा टेवा पुग्ने।	
४	राईसट्रान्सपलाण्टर खरिदमा अनुदान	यस आ.ब.२०७८/०७९ मा राईस ट्रान्सपलाण्टर खरिदमा अनुदान कार्यक्रम २वटा लक्ष्य रहेको र २ वटै सहकारी/फर्मले खरिद कार्य सम्पन्न गरेको।यसबाट धानरोपण कार्यमा छिटो, सरल र सहज भई लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको।	
५	डस्टिङ्ग मेसिन (Mist Blower रबरमा विषादी छर्ने मेसिन)	डस्टिङ्ग मेसिनबाट रबर विरुवामा लाग्ने रोग तथा कीराहरुनियन्त्रणका लागि विषादी छर्कन सहज तथा सहयोग हुने।	
६	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना/ संचालन सहयोग (रबर गम/रबरवेण्ड/वेलुन/रबर ग्लोव आदी)	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना/संचालन सहयोग कार्यक्रम १ वटा लक्ष्यरहेको र कार्यक्रम सम्पन्न भएको।जसबाट गुणस्तरिय लेटेक्सबाट सिट, गम/ग्लोव, वेलुन आदी बन्न सघाउ पुग्ने।यसबाट ७ जना (महिला ३, जना पुरुष ४) जनशक्तिलाई ९महिना सम्म रोजगारी सृजना हुने।	
७	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना (सुपारीको बोक्रो उप्काउने/फाला तथाटुक्रा बनाउने/ग्रेडिङ्ग गर्ने/प्याकेजिङ्ग गर्ने आदी)	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम २ वटा रहेको र २ वटैसम्पन्न भएको। श्री कृष्ण सुपारी सहकारी संस्था लि.ले सुपारी बोक्रा उप्काउनेमेसिन १ वटा, सुपारी कटिङ्ग मेसिन १ वटा, सुपारी प्याकेजिङ्ग मेसिन १ वटा, सुपारी सुकाउने फलामे चाङ्ग निर्माण-५० वटा, सुपारी बोक्ने एक चक्के ठेला ६ वटा, प्रशोधन घर १ वटा र सुपारी सुकाउने चट्टाल निर्माण १ वटा र सुपारीसुकाउने/छोप्ने प्लाष्टिक खरिद गरी गरेको। श्री केदार सुपारी खरिद विक्रीकेन्द्रले सुपारी बोक्रा उप्काउने मेसिन १ वटा, सुपारी पोलिस मेसिन १ वटा, सुपारी कटिङ्ग मेसिन १ वटा, सुपारी प्याकेजिङ्ग	

क्र.सं.	सम्पन्नक्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी	कैफियत
		मेसिन १ वटा, प्रशोधन घर १ वटा रसुपारी सुकाउने चट्टाल निर्माण १ वटा र सुपारी सुकाउने/छोप्ने प्लाष्टिक खरिदगरी सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ।यसबाट काँचो सुपारी प्रशोधन भई बजारिकरण हुने, सुपारीको मूल्य श्रृंखला हुने, सुपारी खेती विस्तार हुने र व्यवसायिकरण हुने। २ वटै उद्योगले दैनिक २५/२५ जनाकादरले जम्मा ५० जना (महिला १० जना, पुरुष १५ जना) जनशक्तिलाई ८ महिना सम्मरोजगारी सृजना हुने।	
८	सुपारीको पातको दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	सुपारीको पातको दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना २ वटा लक्ष्यरहेको र २ वटै कार्य सम्पन्न भएको ।यसबाट झरेका सुपारीकापातहरुको उपयोग भई आम्दानी वढ्ने तथा प्लाष्टिकका प्लेटहरुको प्रयोगमा कमी आउनेर वातावरण प्रदुषण हुनबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने ।स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्ष्ट्रिय स्तरमा विक्रि वितरण भई थप आम्दानी बढ्ने। २ वटैउद्योगले ८/१० जनाका दरले जम्मा १६ जना (महिला-६ जना पुरुष १०) जनशक्तिलाई १२ महिना रोजगारी सृजना हुने।	

१०.५. धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालनसम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुकोविवरण आ.व.२०७८/०७९)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्रीत्रिवेणी कृषक समूह	भद्रपुरन.पा.-१	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३८८२४.००	५१११६.००	८७७०८.००	श्री डिल्ली कुमारलिम्बु	९८०४०७०५६५	संख्या-२
२	श्रीमिलनसार कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-4	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६०८०४.००	७३०९६.००	८७७०८.००	श्री धनसोर लिम्बु	९८१६०२७४२४	संख्या-२
३	श्रीहिमाली कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-१	सिंचाईपूर्वाधार तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८९६७८.००	१०१९७०.००	८७७०८.००	श्री बिष्णु कुमारप्रधान	९८१८७४७७९६	संख्या-२
४	श्री अमरमिश्रित कृषक समूह	बाह्रदर्शी गा.पा.-३	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	६३२९८.००	१९४४४.००	४३८५४.००	श्री हेमलाल दहाल	९८१६९२३१७०	संख्या-१
५	श्री न्यूकामना मिश्रित कृषक समूह	बाह्रदर्शीगा.पा.-३	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२७१०६.००	३९३९८.००	८७७०८.००	श्री खगेश्वर पोखरेल	९८४२१०१०४५	संख्या-२
६	श्रीसम्झना कृषक समूह	बाह्रदर्शीगा.पा.-३	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३७४१३.००	४९७०५.००	८७७०८.००	श्री गिता कुमारी शिवाकोटी	९८१७९९००१८	संख्या-२
७	श्री मखमलीकृषक समूह	बाह्रदर्शी गा.पा.-३	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२०८७६.००	३३१६८.००	८७७०८.००	श्री तिलकबहादुर कार्की	९८१६९०२९१५	संख्या-२
८	श्री दशरथपुर कृषि तथा पशुपालन समूह	भद्रपुरन.पा.-१	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	९४५३७.००	५०६८३.००	४३८५४.००	श्रीचन्द्र बहादुर तामाङ्ग	९८१६९५४२८०	संख्या-१
९	श्री ममता कृषि फर्म	भद्रपुरन.पा.-१	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	९४८३९.००	५०९८५.००	४३८५४.००	श्रीहरिमाया खरेल	९८१७०५३६९१	संख्या-१
१०	श्रीशान्ति कृषक समूह	भद्रपुरन.पा.-२	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	६२४७०.००	१८६१६.००	४३८५४.००	श्री सरस्वती लिम्बु	९८१०२२११७८	संख्या-१

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
११	श्रीदिपज्योती कृषि जागरण कृषक समूह	कचनकवलगा. पा.-3	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	६८४६०.००	२५३७०.००	४३०९०.००	श्री कृष्णप्रसाद दहाल	९८१७९३८६९०	संख्या-१
१२	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा. पा.-6	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	२१२२४०.००	८०६७८.००	१३१५६२.००	श्रीभगिरथा प्याकुरेल	९८१७०३७९०८	संख्या-३
१३	श्री दुधामुनी कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	११२६४१.००	२४९३३.००	८७७०८.००	श्रीरामकुमार कार्की	९८०३५५९१६०	संख्या-२
१४	श्री त्रिशक्ति कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७७९०५.००	४६३४३.००	१३१५६२.००	श्री तिलकबहादुर बानीया	९८०४००९०६२	संख्या-३
१५	श्री कोपिला डाँगी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	६६८८१.००	२३०२७.००	४३८५४.००	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	संख्या-१
१६	श्री कालिका स्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	५३३०१.००	९४४७.००	४३८५४.००	श्रीकामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	संख्या-१
१७	श्री प्रगति आई. पि. एम कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	११५५०८.००	२९०७३.००	८६४३५.००	श्री मोतिराज बस्नेत	९८१७९३८७५५	संख्या-२
१८	श्री बहुउद्देश्यीय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-1	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८२४१२.००	५०८५०.००	१३१५६२.००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद भण्डारी	९८४२६५१६३०	संख्या-३
१९	श्री नमुना कृषक समूह	शिवसताक्षीन. पा.-2	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७३०२७.००	४१४६५.००	१३१५६२.००	श्री कृष्णकुमारी रिजाल	९८४२६४४९३७	संख्या-३
२०	श्री शिवशक्ति कृषक समूह	अर्जुनधारान.पा .-4	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३४३५३.००	४६६४५.००	८७७०८.००	श्रीचिरञ्जिवि शिवाकोटी	९८४२६२५५६६	संख्या-२
२१	श्री महिला चेतना	अर्जुनधारान.पा	सिंचाई पूर्वाधार	२५५०३३.००	१२३४७१.००	१३१५६२.००	श्री निलाकुमारी दाहाल	९८४२७०२२६६	संख्या-३

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
	बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लि.	.-7	तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम						
२२	श्री बिशालनगर कृषक समूह	भद्रपुरन.पा.-1	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	५९२३६.००	१५४६७.००	४३७६९.००	श्री अमृतपोखेल	९८१७०७७६८८	संख्या-१
२३	श्री घाटोसरी कृषक समूह	कचनकवलगा. पा.-3	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	११५६९२.००	२७९८४.००	८७७०८.००	श्रीरुपलाल राजवंशी	९८१६०८००९१	संख्या-२
२४	श्री समावेशी कृषि समूह	बुद्धशान्तिगा. पा.-3	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२३९६१.००	३६७८१.००	८७१८०.००	श्री नेत्रप्रसाद कोईराला	९८६२६१४३७४	संख्या-२
२५	श्री नगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षीन. पा.-2	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६५००३.००	३३४४१.००	१३१५३२.००	श्री बलजितराई	९८१७०८१७१९	संख्या-३
२६	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा.पा .-3	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	११६४५०.००	२८७४२.००	८७७०८.००	श्री सुशिलराई	९८५२०६२३३३	संख्या-२
२७	श्री अन्नपुर्ण कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा .-3	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७१८१२.००	६०३४०.००	१११४७२.००	श्रीसिताराम खड्का	९८१५९०१३१३	संख्या-३
२८	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा. पा.-६	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७४११२.००	५९७०५.००	११४४०७.००	श्रीरोमसाम राजवंशी	९८१५९९७४९४	संख्या-३
२९	श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि.	कनकाईन.पा. -५	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	६३२१०.००	१९३६०.००	४३८५०.००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७१५९	संख्या-१
	जम्मा			**३७३१०८२.०० **	**१२७१३०३.००**	**२४५९७४९.०० **			संख्या-५८
१	श्री नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा. -14	राईस ट्रान्सपलाण्टरखरिदमा अनुदान	२४६४९९९.७१	१३१४९९९.७१	१२५०००.००	श्रीरामचन्द्र उप्रेती	९८५२६७२७००	संख्या-१

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
२	श्री बहुउद्देश्यीयसंयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-1	राईस ट्रान्सपलाण्टररखरिदमा अनुदान	२६६४९९९.७१	१४१४९९९.७१	१२५००००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद भण्डारी	९८४२६५१६३०	संख्या-१
	जम्मा			**५१२९९९९.४२**	**२७२९९९९.४२**	**२५०००००.०० **			
१	श्री बहुउद्देश्यीयसंयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-1	प्राथामिक प्रसोधनउद्योग स्थापना	४३८६१३२.००	२०३०६६२.००	२३५५४७०.००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद भण्डारी	९८४२६५१६३०	संख्या-१
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-6	प्राथामिक प्रसोधनउद्योग स्थापना	३६६५१६४.००	२०२०६३४.००	१६४४५३०.००	श्रीचिरञ्जिवि भण्डारी	९८४२६२२३३७	संख्या-१
	जम्मा			**८०५१२९६.०० **	**४०५१२९६.००**	**४०००००० .०० **			
१	श्री प्रतिष्ठा कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तिगा. पा.-3	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरस्थापना	३५०७४१०.००	१५८५१११.००	१९२२२९८.००	श्रीलक्ष्मी उप्रेती	९८२७१२१२४	संख्या-१
२	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा.पा .-३	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरस्थापना	३०२८९९३.००	१२१७३५०.००	१८११६४३.००	श्री सुशिलराई	९८५२०६२३३३	संख्या-१
	जम्मा			**६५३६४०३.०० **	**२८०२४६१.००**	**३७३३९४१.०० **			
१	श्री न्यू कोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-6	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	१३७१४१८.००	३७५९४५.००	९९५४७३.००	श्रीयुवराज पौडेल	९८१५९३६९२१	१५ हे
२	श्री कोहबरा आई. पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-6	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	१४२८७३०.००	४३१८३५.००	९९६८९५.००	श्रीकृत्यानन्द राजवंशी	९८४२०७४५०७	१५ हे
३	श्री सुर्य विनायक कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा .-३	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	११०८९७५.००	३२७२८३.००	७८१६९२.००	श्रीहिराकाजी गिरी	९८४२६९२९८९	१५ हे.
४	श्री परिवर्तन कृषक समूह	कमलगा.पा.-२	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	१३७६८०८.००	३८५५६५.००	९८२२४३.००	श्री खड्गनारायण आचार्य	९८६३७८०७४८	२० हे.

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
५	श्री हरी सामुदायिक कृषक समूह	कचनकवलगा. पा.-३	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	१३५८८४२.००	३६५३१६.००	९९३५२६.००	श्रीअम्विका अधिकारी	९८१४९६२२३७	१५ हे.
	जम्मा			**६६४४७७३.००**	**१८८५९४४.००**	**४७४९८२९.००**			
१	श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा. -7	धान वीज वृद्धिकार्यक्रम	**८३७६२५.००**	**४१८८१३.००**	**४१८८१२.००**			४६ हे.
१	श्री वहुद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-१	चैतेधान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१३९५६०.००	६९७८०.००	६९७८०.००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद भण्डारी	९८४२६५१६३०	१४ हे.
२	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा. पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	४४१६००.००	२२०८००.००	२२०८००.००	श्रीभगिरथा प्याकुरेल	९८१७०३७९०८	४० हे.
३	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१४१९९५.००	७१०२५.००	७०९७०.००	श्रीनगेन्द्र वहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	११ हे.
४	श्री दुधामुनी कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२४८४२०.००	१२४२१०.००	१२४२१०.००	श्री रामकुमार कार्की	९८०३५५९१६०	२३ हे.
५	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	६२७९०.००	३१३९५.००	३१३९५.००	श्रीचन्द्र श्रेष्ठ	९८१६०५६२७५	१५ हे.
६	श्री मधुमाया कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१८४६४०.००	९२३२०.००	९२३२०.००	श्री लोकवहादुर राउत	९८१६९७६५९४	१६ हे.
७	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२३९३३५.००	११९६६८.००	११९६६७.००	श्रीचन्द्र प्रसाद निरौला	९८४८२८५६२८	२१ हे.
८	श्री कोपिलाडाँगी वहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	९६७६५.००	४८३८३.००	४८३८२.००	श्रीनगेन्द्र वहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	९ हे.
९	श्री महिला चेतना वहुद्देशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान.पा .-७	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२८९०६०.००	१४४५३०.००	१४४५३०.००	श्री उमादेवी थापा	९८४२७०२२६६	२५ हे.
१०	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमकन.पा.-३	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१८६९७५.००	९३४८८.००	९३४८७.००	श्रीविश्वनाथ वराल	९८५२६७०८८३	१५ हे.

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
११	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवलगा. पा.-4	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१२५४००.००	६२७००.००	६२७००.००	श्रीकन्हैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१	१० हे.
	जम्मा			**२१५६५४०.०० **	**१०७८२९९.०० **	**१०७८२४१.०० **			**१९९ हे.**
१	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-6	न्युनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम	मोटा १२८०.४८२ मे.टन, मध्यम ४५७.३२ मे.टन जम्मा १७३७.८०२ मे.टन		१९४६३३८.२४	श्रीचिरन्जिवी भण्डारी	९८४२६२२३५७	
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा.पा.-१	न्युनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम	मोटा ६४७.४४ मे.टन, मध्यम ६३ मे.टन जम्मा ७१०.४४ मे.टन		७९५६९२.००	श्री गंगाप्रसाद ढुंगाना	९८०४९५४७८४	
	जम्मा			कूल जम्मा मोटा १९२७.९२२ मे.टन, मध्यम ५२०.३२ मे.टन जम्मा २४४८.२४२ मे.टन		**२७४२०३०.२४**			
	कूलजम्मा			**३३०८७७१८.४२**	**१४२३८११५.४२**	**२१६८२६०२.२४**			

१०.६. प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग (Dryer) स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद भएका कृषि औजार उपकरणहरु (आ.व.२०७८/०७९)

क्र.सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं.	प्रशोधन/मेसिनघर निर्माण	मुवेवलड्रायर (२ मे.टन/व्याच)	फिक्सड्रायर (४ मे.टन/व्याच)	ट्रयाक्टर (ड्रायरको लागि ६० एच.पी.)	हाईड्रोलिकट्रली
१	श्रीवहुद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-१	श्री खिरबहादुर श्रेष्ठ	९८१६९३३५९०	१	१		१	१
२	श्रीमहारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.-६	श्रीचिरन्जिवी भण्डारी	९८४२६२२३३७	१		१		
	जम्मा				**२**	**१**	**१**	**१**	**१**

१०.७. मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७८/०७९)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्रीरुदिला बहुद्देशिय कृषक समूह	कनकाईन. पा.-५	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	११६८३३.००	३३५६३.००	८३३००.००	श्री दिपक कुमारढुंगेल	९८४४६६०४९०	संख्या-२
२	श्रीकालिका आदर्श मिश्रित कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	२३६७४३.००	७०१४३.००	१६६६००.००	श्री पुन्य प्रसादपौडेल	९८१३०१९०१४	संख्या-४
३	श्रीउज्यालो कृषक समूह	झापा गा.पा.-२	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	११८४९०.००	३५१९०.००	८३३००.००	श्री मोहन कुमारकार्की	९८०८०९७५४८	संख्या-२
४	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसानकृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	२२०८८०.००	५४२८०.००	१६६६००.००	श्री केशव कटुवाल	९८१७९६८८२९	संख्या-४
५	श्री मुस्लिम कृषकसमूह	झापा गा.पा.-४	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६८०६७.००	४३३७१.००	१२४६९६.००	श्री कलाम शेख	९८०६०८६०१४	संख्या-३
६	श्री गणेश कृषक समूह	झापा गा.पा.-१	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०९२३१.००	२५९३१.००	८३३००.००	श्री मनोज कुमारगणेश	९८०३६५२२७२	संख्या-२
७	श्री साना किसान कृषिसहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०५७७६.००	२२४७६.००	८३३००.००	श्री नन्द किशोरपोदार	९८२४०१०९१२	संख्या-२
८	श्री नवजागृती मिश्रित कृषकसमूह	झापा गा.पा.-६	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	२८९१४१.००	८०८९१.००	२०८२५०.००	श्री भविन्द्रभण्डारी	९८१५९८५८९२	संख्या-५
९	श्रीसार्जमवाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-७	सिंचाई पूर्वाधार तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६३७९६.००	३८८४६.००	१२४९५०.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२१७५९	संख्या-३
१०	श्री आदर्श मिलन	झापा	सिंचाई पूर्वाधार	४९०००.००	७३५०.००	४१६५०.००	श्री जय प्रसाद	९८०६०३५७५०	संख्या-१

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
	कृषकसमूह	गा.पा.-६	तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम				सेडाई		
	जम्मा			**१५७७९५७.००**	**४१२०४१.००**	**११६५९४६.००**			
१	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसानकृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	११८७२०.००	५९३६०.००	५९३६०.००	श्री केशवकटुवाल	९८१७९६८८२९	११.० हे
२	श्रीसार्जमवाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-७	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७१४८०.००	३५७४०.००	३५७४०.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२९७५९	६.० हे
३	श्री सानोमाईकृषक समूह	झापा गा.पा.-७	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२३६४००.००	११८२००.००	११८२००.००	श्रीजिवनाथ लम्साल	९८०४९१८५८८	१८.० हे
४	श्रीदेवी पाथीभरा मल्टी एग्रो फर्म	झापा गा.पा.-६	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२५७०४०.००	१२८५२०.००	१२८५२०.००	श्री खगेन्द्र प्रसादसिलवाल	९८१५४७१५९	१७.० हे
५	श्री सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२९३२०.००	६४६६.००	६४६६०.००	श्री नन्द किशोरपोदार	९८२४०१०९१२	१२.० हे
६	श्री रुदिला बहुद्देशियकृषक समूह	झापा गा.पा.-५	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	५७२४०.००	२८६२०.००	२८६२०.००	श्री दिपक कुमारढुंगेल	९८४४६६०४९०	५.० हे
७	श्रीकालिका आदर्श मिश्रित कृषक समूह	झापा गा.पा.-६	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	८६४४०.००	४३२२०.००	४३२२०.००	श्री पुन्य प्रसादपौडेल	९८१३०१९०१४	७.० हे
	जम्मा			**९५६६४०.००**	**४२०१२६.००**	**४७८३२०.००**			
१	श्री जलपादेवी कृषकसमूह	झापा गा.पा.-७	मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१४७९२००.००	४९१६८६.००	९८७५१४.००	श्री रोहित कार्की	९८०७९८९३२२	२२ हे.
२	श्री जनसेवा कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१४८९०००.००	५०६७६८.००	९८२२३२.००	श्री देव कुमार वस्नेत	९८१७९७८५१५	१८ हे.
३	श्री बेनुबाजा कृषि	कनकाई	मकै चक्लाबन्दी खेती	१५४७८००.००	५६९५३०.००	९७८२७०.००	श्री गोपाल	९७४६८६६६९२	२७ हे.

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
	सहकारीसंस्था लि.	न.पा.-५	कार्यक्रम				भेट्वाल		
४	श्री सानोमाईकृषक समूह	झापा गा.पा.-२	मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१५०६१०८.००	५१५३१७.००	९९०७९१.००	श्री मोहन कुमारराजवंशी	९८०४९८५८३८	१८ हे.
	जम्मा			**६०२२१०८.००**	**२०८३३०१.००**	**३९३८८०७.००**			
१	श्री मेची कृषक वहुमुखीसहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	मकै विज वृद्धिकार्यक्रम	९१८०००.००	४५९०००.००	४५९०००.००	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७१४१६	३० हे.
२	श्री कोपिलाडाँगीवहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-६	मकै विज वृद्धिकार्यक्रम	८१५२०.००	४१५२०.००	४००००.००	श्री नरेन्द्र डाँगी	९८१६९०६११७	२ हे.
	जम्मा			**९९९५२०.००**	**५००५२०.००**	**४९९०००.००**			
	मकै जोनकोकूल जम्मा			**९५५६२२५.००**	**३४१५९८८.००**	**६०८२०७३.००**			

१०.८. सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण आ.व.२०७८/०७९)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं	कैफियत
१	श्री कृष्ण सुपारी सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तीगा.पा.-१	सुपारी प्रशोधन उद्योगस्थापना	३२५८९७५.००	१२५८९७५.००	१९९११४१.००	श्री खिवनाथ गौतम	९८४४६४७६८९	संख्या-१
२	श्री केदार सुपारी खरिद विक्री केन्द्र	मेचीनगरन.पा.-४	सुपारी प्रशोधन उद्योगस्थापना	३२४३७८५.००	१२५८९७५.००	१९८८९६६.००	श्री केदारनिरौला	९८१४०५४०३२	संख्या-१
३	श्री हिमालयन लस ईन्डष्ट्रिज	अर्जुनधारान.पा.-१०	सुपारीकोपातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	४०५०००.००	२०५०००.००	२०००००.००	श्री घनश्यामप्रसाई	९८५१११०१२२	संख्या-१
४	श्री एडभान्स मल्टी एग्रो प्रोडक्सन कम्पनी प्रा.लि.	मेचीनगरन.पा.-५	सुपारीकोपातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	३१९०३१७.००	११८९०४९.००	२०००००.००	श्री याम प्रसादनिरौला	९८६३६०७३०१	संख्या-१
	जम्मा			**१३७४३०७७.००**	**५७५६९९९.००**	**७९८०१०७.००**		**जम्मा संख्या-४**	

१०.९ सुपारी जोन तर्फ सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना अन्तर्गत (५०%अनुदान) कृषक समूह/सहकारीहरुले खरिदगरेका प्रशोधन मेसिनरी औजार उपकरणको विवरण (आ.व.२०७८/०७९)

क्र. सं.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	सुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन	सुपारी कटिङ्ग मेसिन	सुपारी प्याकेजी ङ्ग मेसिन	सुपारी पोलिस मेसिन	दुनाटपरी बनाउने डाई मेसिन सेट	डाई	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्क नं.
१.	श्री कृष्ण सुपारी सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	१	१	१					
२.	श्री केदार सुपारी खरिद बिक्री केन्द्र	मेचीनगर न.पा.-४	१	१	१	१				
३.	श्री हिमालयन लस ईन्डष्ट्रिज	अर्जुनधारा न.पा.-१०					४	४३		
४.	श्री एडभान्स मल्टी एग्रो प्रोडक्सन कम्पनी प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-५					२	५		
	जम्मा		२							

१०.१० रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७८/०७९)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	कैफियत
१	श्री धाईजन पशुपालन तथा व्यवसायिक कृषि फर्म प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-११	रबरप्रशोधन उद्योग स्थापना	७१९३०१०.००	३२०२४८८.००	३९३९९०३.००	श्री शान्तिराम चिमरीया	९८५२६७७१०७	
२	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ नेपाल	मेचीनगरन. पा.-११	रबरचोप संङ्कलन गर्ने सामाग्री वितरण	४०४९८९६.००	२०४९८९६.००	२०००००.००	श्री चन्द्र प्रसाद अधिकारी	९८४३५७१५८७	
३	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ नेपाल	मेचीनगरन. पा.-११	रबरडष्ट्रिङ्ग मेसिन खरिदमा अनुदान	८९९९९६.००	४४९९९८.००	४४९९९८.००	श्री चन्द्र प्रसादअधिकारी	९८४३५७१५८७	संख्या-४
	जम्मा			**१२१४२९०२.०० ०**	**५७०२३८२.००**	**६३८९९०१.००**			

१०.११ चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्नक्रियाकलापहरु (आ.व.२०७८/०७९)

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर स्थापना	धानथ्रेसर	पावरटिलर (20 एच.पी.)	रिपर (पावर टिलरमा जोड्ने)	रिपर (ट्रयाक्टरमा जोड्ने)	रोटामेटर	कल्टीभेटर	लेवलर	मोटर/पम्पसेट बोरिङ्ग जडान	किट्नाशक/ढुसिनाशक विषादी (पटक)	शुध्दमतल्व (जिङ्क)	ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर (थान)	ईलेक्ट्रिकतराजु (100 के.जी.)	बीउके.जी.	कृषकतालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफलहे.
१	श्री हरीसामुदायिक महिला कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-३	१	१							८	१		१०		९००	१	१५
२	श्री न्यूकोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	१		१	१					८	१	१	१०		९००	१	१५
३	श्रीकोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	१		२						७	१	१	७		९००	१	१५
४	श्रीपरिवर्तन कृषक समूह	कमलगा.पा.-२	१				१	१		१	८	१	१	५	१	१०००		१६
५	श्री सुर्यविनायक कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	१		१	१					६	१	१	१०		९००	१	१५
	जम्मा		५	१	४	२	१	१		१	३७	५	४	४२	१	४६००	४	७६

१०.१२. हिउँदे/बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्नक्रियाकलापहरु (आ.व.२०७८/०७९)

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर स्थापना	मकैथ्रेसर	मिल/मि लघर	मोटर/प म्पसेट बोरिङ्ग जडान	ड्याङ्गमिट र	सि डड्रि ल	किट्नाशक/ ढुसिनाशक विषादी (पटक)	मकैसुकाउने जाली नेट (रोल)	ईलेक्ट्रि कस्प्रेयर (थान)	बीउके. जी.	क्षेत्रफ लहे.
१	श्रीजलपादेवी कृषक समूह	कनकाईन.पा.-५	१	१		६			१	८	८	४४०	२२
२	श्रीजनसेवा कृषक समूह	झापागा.पा.-७	१	१	१	५				१८	४	३६०	१८
३	श्रीबिनुबाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-७	१			४	१	१	१		२५	५४०	२७
४	श्रीसानोमाई कृषक समूह	झापागा.पा.-२	१	१	१	५				१८	४	३६०	१८
	जम्मा		४	३	२	२०	१	१	२	४४	४१	१७००	८५

१०.१३. कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएकाकृषि औजार तथा उपकरण (आ.ब.२०७८/०७९)

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	ट्रयाक्टर	पावर टिलर (20 एच.पी.)	पावर टिलर (18 एच.पी.)	रिपर (पावर टिलरमा जोड्ने)	रिपर (ट्रयाक्टर माजोड्ने)	रोटाभेटर	कल्टीभेटर	लेवलर	क्याजहील सेट	धान थ्रेसर	म्यानुअल सिडिङ्ग मेसिन	टहरा निर्माण	कै
१	श्री प्रतिष्ठा कृषिसहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	१ (४७ एच.पी.)		४	२	१	१	१	१	१	१	२	१	
२	श्री ठेकीटोला कृषिसहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-३	१ (४८ एच.पी.)	१				१	१	१	१	१		१	
	जम्मा		२	१	४	२	१	२	२	२	२	२	२	२	

१०.१४. चक्लाबन्दी, कष्टम हायरिङ्ग, प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम (५०% अनुदान) संचालनका लागिकृषकसमूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्म तथा कम्पनीहरुले खरिद गरेका मेशिनरीऔजारहरुको विवरण (आ.व.२०७८/०७९)

१	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री बहुउद्देश्यीय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म**	**कमल-१**	**खिर बहादुर श्रेष्ट**	९८४२४३३१९०
	राईस ट्रान्सपलाण्टर खरिदमा अनुदान (चार चक्के)कार्यक्रम	**मेशिनरीऔजारहरुको नाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		राईस ट्रान्सपलन्टर चारचक्के कोरियन	१	Tong Yang	
		फुल्ली अटोमेटिक सिडर	१	(JD ASS01	
		नर्सरी ट्रे	१०००		
२	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री बहुउद्देश्यीयसंयुक्त सहकारी कृषि फर्म**	**कमल-1**	**खिरबहादुर श्रेष्ट**	९८४२४३३१९०
	प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना (Dryer)	**मेशिनरीऔजारहरुको नाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
१		मुवेवलड्रायर	२	Matharu grain dryer	
२		ट्रयाक्टर 55HP	१	Swaraj 855 FE	
३		हाइड्रोलिकट्रली	१		
४		प्रशोधनघर	१		
३	**कार्यक्रमकोनाम**	**नेपाल वहुद्देशिय सहकारी संस्था लि (एनएमसी एकिकृत नमुना कृषिफर्म)**	**मेचीनगरन.पा. -१४,**	**भुपालगौतम**	९८५२६८९४००
	राईस ट्रान्सपलाण्टर खरिदमा	मेशिनरी औजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	

१	अनुदान (चार चक्के)कार्यक्रम	राईस ट्रान्सपलाण्टर चार चक्के कोरियन	१	Tong Yang	
२		वीउ राख्ने मेसिन म्यानुअल	२		
३		वीउ राख्ने मेसिन अटोमेटिक (JD ASS02)	१	JD ASS02	
४		प्लाष्टिक नर्सरी ट्रे	१०००		
४	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री कृष्ण सुपारी सहकारी संस्था लि.**	**बुद्धशान्तीगा.पा.-१**	**श्रीखिवनाथ गौतम**	**९८४२६५२६२६**
	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम	मेशिनरी औजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
१		सुपारी कटिङ्गमेसिन	१		
२		सुपारी बोक्राउप्काउने मेसिन	१		
३		सुपारी प्याकेजिङ्गमेसिन	१		
४		मेसिन स्पेयर्श पार्टसामान	१		
५		सुपारी बोक्ने एकचक्केठेला	६		
६		प्लाष्टिकरोल (फलामे चाङ् छोप्ने तथा सुपारी सुकाउने)	१		
७		सुपारी सुकाउने फलामेचाङ्ग	५०		
८		मेसिन राख्ने घरनिर्माण	१		
९		सुपारी सुकाउने चट्टालनिर्माण	१		
	कार्यक्रमकोनाम	**श्री केदार खरिद विक्री केन्द्र**	**मेचीनगरन.पा.-४**	**श्री केदारनिरौला**	९८१४०५४०३२
	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम	मेशिनरी औजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		सुपारी कटिङ्गमेसिन	१		
		सुपारी बोक्राउप्काउने मेसिन	१		
		सुपारी प्याकेजिङ्गमेसिन	१		
		मेसिन स्पेयर्श पार्टसामान	१		
		सुपारीछोप्ने/सुपारी सुकाउने प्लाष्टिक रोल	१ पटक		
		मेसिन राख्ने घरनिर्माण	१		
		सुपारी सुकाउने चट्टालनिर्माण	१		
	कार्यक्रमकोनाम	**श्री हिमालयन लस इन्डष्ट्रिज**	**अर्जुनधारान.पा.-१०**	श्री घनश्याम प्रसाई	९८५१११०१२२
	सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापनाकार्यक्रम	मेशिनरी औजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		मेसिनखरिद(2+2+2 मोडेलको १ सेट)	४		
		डाई मेसिन खरिद			

		Square plate flat 6"	४		
		Hard Shap	१		
		Spoon	३		
		Square plate 7"	२		
		Square plate 8"	३		
		Square plate 9"	१		
		Square plate 10"	२		
		Round plate 10" Die	२		
		Round plate 10.5" Die	२		
		Round plate 3"	२		
		Round plate 5"	३		
		Round plate 6"	३		
		Round plate 8"	३		
		Round plate 10"	३		
		Round plate 11"	३		
		Rectangular plate 11"	२		
		Rectangular plate 9"	१		
		Round bowal 6.5"	२		
		Bento box die with blade	१		
	कार्यक्रमकोनाम	**श्रीएड्भान्स मल्टी प्रोडक्सन कम्पनी प्रा.लि.**	**मेचीनगर न.पा.-५**	**श्री याम प्रसादनिरौला**	९८६३६०७३०१
		मेशिनरी औजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
		मेसिन खरिद (5 वटा डाईसहितको सेट)	२		
		डाई खरिद			
		Round plate 12''	३		
	सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापनाकार्यक्रम	Round plate 10''	५		
		Round plate 9''	३		
		Round plate 8''	४		
		Hydraulic Pump	१		
		मेसिन स्पेयर्स पार्ट	१		
		मेसिन घर निर्माण	१		
		सुपारीको पात राख्नेघर निर्माण	१		
	कार्यक्रमकोनाम	**श्री प्रतिष्ठा कृषि सहकारी संस्था लि.**	**बुद्धशान्ती-३**	**लक्ष्मीउप्रेती**	**९८४२७१२१२४**
		मेशिनरीऔजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	

		पावर टिलर	४	सिफाङ १८HP	
		ट्रयाक्टर	१	सोनालिका DI-745III 47HP	
		थ्रेसर	१	जय गुरुदेव	
		ट्रयाक्टरमा जोड्नेरिपर	१	Sardar-841, Multicrop Super Deluxe	
	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम	क्याज व्हील	२		
		लेवलर	१		
		कल्टिभेटर	१		
		रोटाभेटर	१		
		पावर टिलरमा जोड्नेरिपर	२		
		म्यनुअल सिडिङ्ग मेसिन	२		
१०	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री जलपादेवी कृषकसमूह**	**झापा गा.पा-७**	**श्री रोहितकार्की**	**९८०७९८९३२२**
११	मकैचक्लाबन्दी खेति	मेशिनरी औजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
१२	कार्यक्रम	थ्रेसर	१	Ravindra	
१०	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री जनसेवा कृषकसमूह**	**झापा गा.पा-७**	**श्री देवकुमार वस्नेत**	**९८१७९७८५१५**
११	मकै चक्लाबन्दी खेति	मेशिनरी औजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
१७	कार्यक्रम	थ्रेसर	१	Ravindra	
२१	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री बेनुबाजा कृषिसहकारी संस्था लि.**	**कनकाई न.पा.-५**	**श्री गोपालकृष्ण भेट्वाल**	**९८०४९९०८३२**
२२	मकै चक्लाबन्दी खेति	मेशिनरी औजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
२३	कार्यक्रम	सिड ड्रिल मेसिन	१	2 BYF-3	
२४		ड्याङ बनाउने मेसिन	१	Honda	
२५	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री सानोमाई कृषकसमूह**	**झापा गा.पा-२**	**श्री तेजकुमार आचार्य**	**९८५२६७८३६४**
२६	मकैचक्लाबन्दी खेति	मेशिनरी औजारहरुको नाम	परिमाण	ब्राण्ड	
२७	कार्यक्रम	थ्रेसर	१	Ravindra	

१०.१५. अनुदान विवरण अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण (आ.व.२०७८/०७९)

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदानग्राही समूह/ सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्कनं.	बाली/वस्तु को नाम	कुललगानी	अनुदानरकम	स्वलगानी/साझे दारीरकम	लाभा न्वितसं ख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वति संख्या अप्रत्यक्ष	आशातितउपलब्धि
१	प्राथमिक प्रशोधन उद्योग स्थापना (Dryer)	श्री बहुउद्देश्यीय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमल गा.पा.-1	9842651630	धान सुपरजोन	४३८६१३२.००	2355470.00	2030662.00	12	40	प्राथमिक प्रशोधन वाप्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम यस आ.व.२०७८/०७९ मा 1 वटा लक्ष्य रहेकोमाबजेटको परिधिले 2 वटा सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न गरेको। यसमा वहुद्देशियसंयुक्त सहकारी कृषि फर्मले मुवेवल ड्रायर १ वटा, ट्रयाक्टर १ वटा, हाईड्रोलिकटूली १ वटा, मेसिन घर र चट्टाल निर्माण १वटा र श्री महारानीझोडा साना किसानकृषि सहकारी संस्था लि.ले फिक्स डायर १ वटा र मेसिन राख्ने सेड निर्माण १ वटासम्पन्न गरेको। यसबाट चैते धान सुकाउन सहज भई थप क्षति हुनबाट जोगिने र खाद्यसुरक्षामा टेवा पुग्ने।
२	प्राथमिक प्रशोधनउद्योग स्थापना (Dryer)	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-6	9842622337	धान सुपरजोन	३६६५१६४.००	1644530.00	2020634.00	30	60	
३	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरस्थापना	श्री प्रतिष्ठा कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तिगा .पा.-3	982712124	धान सुपरजोन	३५०७४१०.००	1922298.00	1585111.00	25	35	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना यस आ.व.२०७८/०७९ मा२ वटा लक्ष्य रहेको र २ वटै सहकारीले सामाग्री खरिद र टहरा निर्माण कार्यसम्पन्न गरेको। जसबाट खेती कार्यमा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन भई आधुनिकता, सहजता र सरलता भएको।
४	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरस्थापना	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा. पा.-३	9852062333	धान सुपरजोन	३०२८९९३.००	1811643.00	1217350.00	37	50	
५	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	श्री न्यू कोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा .-6	9815936921	धान सुपरजोन	१३७१४१८.००	995473.00	375945.00	18	32	यस आ.ब.२०७८/०७९ मा चैते धानको चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम संचालन लक्ष्य ५ वटा रहेकोमा चैते धानको थप 75 हेक्टर क्षेत्रफलविस्तार भएको। साथै यस आ.ब.2078/079 मा चैते धानको उत्पादकत्वचैते धानको उत्पादकत्व 5.96
६	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	श्री कोहबरा आई. पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा .-6	9842074507	धान सुपरजोन	१४२८७३०.००	996895.00	431835.00	19	36	
७	चैत धान चक्लाबन्दीखेती	श्री सुर्य विनायक कृषक समूह	गौरीगन्जगा. पा.-३	9842692989	धान सुपरजोन	११०८९७५.००	781692.00	327283.00	20	26	

क्र. सं:	क्रियाकलापको नाम कार्यक्रम	अनुदानग्राही समूह/ सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्कनं.	बाली/वस्तु को नाम	कुललागानी	अनुदानरकम	स्वलगानी/बाझे दारीरकम	लाभा न्वितसं ख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वीति संख्या अप्रत्यक्ष	आयातितउपलब्धि
८	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	श्री परिवर्तन कृषक समूह	कमलगा.पा. -२	9863780748	धान सुपरजोन	१३७६८०८. ००	982243.00	385565.00	16	23	मे.टन/हेक्टरकादरले 447 मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. 16250।-/मे.टनका दरले जम्मा 7263750।- आम्दानी भएको।
९	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	श्री हरी सामुदायिक कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-३		धान सुपरजोन	१३५८८४२. ००	993526.00	365316.00	14	35	
१०	राईस ट्रान्सप्लाण्टरखरि दमा अनुदान	श्री नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन. पा.-14	9852672700	धान सुपरजोन	२४६४९९९. ७१	1250000.00	1314999.71	16	52	यस आ.ब.२०७८/०७९ मा राईस ट्रान्सप्लाण्टर खरिदमाअनुदान कार्यक्रम २ वटा लक्ष्य रहेको २ २ वटै सहकारी/फर्महरु खरिद कार्य सम्पन्नगरेको।यसबाट धान रोपण कार्यमा छिटो, सरल र सहज भई लागत घट्ने अपेक्षागरिएको।
११	राईस ट्रान्सप्लाण्टरखरि दमा अनुदान	श्री बहुउद्देश्यीयसंयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा. -१	९८४२५४९६३ ० ९८४२५४९९९	धान सुपरजोन	२६६४९९९. ७१	१२५०००.००	१४१४९९९.७ १	११	२८	
१२	मकै चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	श्रीजलपादेवी कृषक समूह	झापागा.पा.-७	९८०७९८९३२ २	मकै जोन	१४७९२००. ००	९८७५१४.० ०	४९१६८६.००	१८	२३	यस आ.ब.२०७८/०७९ मा हिउँदे/वसन्ते मकैकोचक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालन लक्ष्य 4 वटा रहेकोमा हिउँदे मकैको थप ६० हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार भएको।साथै मकैको उत्पादकत्व ७.८५ मे.टन/हेक्टरका दरले४७ मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. ३०००।-/मे.टन. का दरले जम्मा १,४१,३०,०००।- आम्दानी भएको ।
१३	मकै चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	श्रीजनसेवा कृषक समूह	झापागा.पा.-७	९८१७९७८५१ ५	मकै जोन	१४८१०००. ००	९८२२३२.००	५०६७६८.००	१५	२१	
१४	मकै चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	श्रीबेलुवाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाईन. पा.-५	९७४६८६६६९ २	मकै जोन	१५४७८००. ००	९७८२७०.० ०	५६९५३०.००	२५	३५	
१५	मकै चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	श्री सानोमाईकृषक समूह	झापा गा.पा.-२	९८०४९८४८ ३८	मकै जोन	१५०६१०८. ००	९९०७९१.० ०	५१५३१७.० ०	१४	२२	
१६	सुपारी प्रशोधन उद्योगस्थापना	श्री कृष्ण सुपारी सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तीगा .पा.-१	९८४४६४७६ ८९	सुपारी जोन	३२५८९७५. ००	१९९११४१. ००	१२५८९७५. ००	३७	७०	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम 2 वटारहेको २ २ वटै सम्पन्न भएको। यस बाट कौचो सुपारी प्रशोधन भई बजारिकरण हुने, सुपारीको मुल्यश्रृंखला हुने, सुपारी खेती विस्तार हुने २ व्यवसायिकरण हुने। २वटै उद्योगले दैनिक २५/२५ जनाका दरले जम्मा ५० जना (महिला10 जना, पुरुष 15 जना)जनशक्तिलाई
१७	सुपारी प्रशोधन उद्योगस्थापना	श्री केदार सुपारी खरिद विक्री केन्द्र	मेचीनगरन. पा.-४	९८१४०५४० ३२	सुपारी जोन	३२४३७८५. ००	१९८८९६६. ००	१२५८९७५. ००	१५	४५	

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदानग्राही समूह/ सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्कनं.	बाली/वस्तु को नाम	कुललगानी	अनुदानरकम	स्वलगानी/साझे दारीरकम	लाभा न्वितसं ख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वति संख्या अप्रत्यक्ष	आशातितउपलब्धि
											८ महिना सम्म रोजगारी सृजना हुने।
१८	सुपारीकोपातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	श्रीहिमालयन लस ईन्डष्ट्रिज	अर्जुनधारा न.पा.-१०	९८५१११०१२२	सुपारी जोन	४०५०००००.००	२०००००००.००	२०५००००.००	१२	३६	सुपारीको पातको दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना २वटा लक्ष्य रहेको र २ वटै कार्य सम्पन्न भएको । यसबाट झरेका सुपारीका पातहरुकोउपयोग भई आम्दानी बढ्ने तथा प्लाष्टिकका प्लेटहरुको प्रयोगमा कमी आउने र वातावरणप्रदुषण हुनबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने ।स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, राष्ट्रियतथा अन्तर्ष्ट्रिय स्तरमा विकि वितरण भई थप आम्दानी बढ्ने। २ वटै उद्योगले 8/10 जनाका दरले जम्मा 16 जना (महिला-6 जना पुरुष 10) जनशक्तिलाई 12 महिनारोजगारी सृजना हुने।
१९	सुपारीकोपातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	श्रीएडभान्स मल्टी एग्रो प्रोडक्सन कम्पनी प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-५	९८६३६०७३०१	सुपारी जोन	३१९०३१७.००	२०००००००.००	११८९०४९.००	९	२८	
२०	रबरप्रशोधन उद्योग स्थापना	श्री धाईजन पशुपालन तथा व्यवसायिक कृषि फर्म प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-११	९८५२६७७१०७	रबर जोन	७१९३०१०.००	३९३९९०३.००	३२०२४८८.००	१३	३४	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना/संचालन सहयोग कार्यक्रम १ वटा लक्ष्यरहेको र कार्यक्रम सम्पन्न भएको। जसबाट गुणस्तरिय लेटेक्सबाट सिट, गम/ग्लोव, बेलुन आदी बन्न सघाउ पुग्ने।यसबाट ७ जना (महिला ३, जना पुरुष ४) जनशक्तिलाई ९महिना सम्म रोजगारी सृजना हुने।
२१	रबरचोप संङ्कलन गर्ने सामाग्री वितरण	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ नेपाल	मेचीनगर न.पा.-११	९८४३५७१५८७	रबर जोन	४०४९८९६.००	२०००००००.००	२०४९८९६.००	२५	४२	रबर चोप संङ्कलन गर्ने सामाग्री वितरणबाट रबर चोपको गुणस्तरसुधारमा वृद्धि हुने, चोप सजिलै जम्मा हुने र चोपको क्षति कम हुने।

१०.१६. आ.व.२०७८/०७९ मा वार्षिक रुपमा सम्पन्न नविनतम कार्यको विवरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाईको नाम	क्र.स.	कामको विवरण	साझेदारी संस्था
झापा	१	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन (रामपुर हाईब्रिड १०) को झापा गा.पा. र गौरादह न.पा.-६क्षेत्रमा राम्रो रहेको । रोगकीरा कम देखिएको मकै २ देखि ३ वटा घोगालागेको। औषतमा १ फिट लामो घोगा लागेको।	
	२	रामपुर कम्पोजिट मकैको विज वृद्धि कार्यक्रमले उन्नत बीउमाआत्मनिर्भर बनाई मकैको विविधिकरण जस्तै चामल, च्याँख्ला, बेकरी आदी बनाउन सहजहुने र मकैको मूल्य श्रृंखलामा जोडिने।	
	३	हाईब्रिडकोउत्पादन वृद्धिले दाना उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पुग्नुका साथै मकै आयातलाईप्रतिस्थापन गर्न सहयोग हुने।	
	४	चैते/बोरोधानको खेती करिव १०० देखि १५० हेक्टरमा वृद्धि भई ३०० हे. पुगेको।	
	५	यस आ.ब.२०७८/०७९ मा चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालनलक्ष्य ५ वटा रहेकोमा चैते धानको थप ७५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार भएको। साथै यसआ.ब.२०७८/०७९ मा चैते धानको उत्पादकत्वचैते धानको उत्पादकत्व ५.९६ मे.टन/हेक्टरका दरले ४४७ मे.टन उत्पादन भईहालको बजार मुल्य रु. १६२५०।-/मे.टनका दरले जम्मा ७२६३७५०।- आम्दानी भएको।	
	६	यस आ.ब.२०७८/०७९ माहिउँदे/वसन्ते मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालन लक्ष्य ४ वटा रहेकोमाहिउँदे मकैको थप ६० हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार भएको। साथै मकैको उत्पादकत्व ७.८५ मे.टन/हेक्टरका दरले ४७१ मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मूल्य रु. ३०००।-/मे.टन.का दरले जम्मा १,४१,३०,०००।- आम्दानी भएको ।	
	७	स्वदेशीहाईब्रिड धान प्रदर्शन २० हेक्टरमा गर्ने लक्ष्य रहेको जस अनुसार सुपरजोनक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न १४ वटा समूह/सहकारीका कृषकहरुलाई स्वदेशी हाईब्रिडधान प्रदर्शनको लागि हर्दिनाथ हाईब्रिड-१ जातको धान वितरण गरिएको । जसबाट १२० मे.टन धान उत्पादन हुने आपेक्षा गरिएको। यसले स्वदेशी हाईब्रिड प्रति कृषकहरुलाईजानकारी हुने।	
	८	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन १५ हेक्टरमा गर्न लक्ष्य रहेको जस अनुसार कनकाई न.पा. ५ मा २ वटा कृषक समूह/कृषि सहकारी र झापा गाउँपालिका क्षेत्रका ९ वटा कृषकसमूह/सहकारी/कृषि फर्म र विद्यालय, गौरीगन्ज गा.पा.मा १ वटा विद्यालय, गौरादहन.पा.मा २ वटा कृषि फर्म र वितर्मोड न.पा.मा १ वटा विद्यालयमा १/१ हेक्टरकादरले गरी जम्मा १५ हेक्टरमास्वदेशीहाईब्रिड (रामपुर हाईब्रिड-१०) मकैको प्रदर्शन गरिएको। यसबाट ८.३१ मे.टन/हेक्टरकादरले जम्मा १२४ मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मूल्य रु. ३०००।-/मे.टनका दरलेजम्मा ३७,२०,०००।- आम्दानी भएको।	
	९	मकैको विजवृद्धि कार्यक्रम लक्ष्य २५ हेक्टर रहेकोमा ३२ हेक्टरमा सम्पन्न भएको। सो बाट ४८ मे.टन पहिलो पुस्ताको बीउ उत्पादन भएको।	
	१०	न्यूनतमसमर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा कृषिसहकारी संस्थाहरुले धान खरिद मोटा धान १९२७९.२२ कुईन्टल र मध्यम धान ५२०३.२ कुईन्टल गरी २४४८२.४ कुईन्टल धान खरिद भएको। जम्मा अनुदान रकम २७४२०३०। भुक्तानीभएको।	
	११	प्राथमिक प्रशोधन वाप्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम यस आ.ब.२०७८/०७९ मा १ वटा लक्ष्य रहेकोमाबजेटको परिधिले २ वटा सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न गरेको। यसमा वहुद्देशियसंयुक्त सहकारी कृषि फर्मले मुवेवल ड्रायर १ वटा, ट्रयाक्टर १ वटा, हाईड्रोलिकट्रली १ वटा, मेसिन घर र चट्टाल निर्माण १वटा र श्री महारानीझोडा साना किसानकृषि सहकारी संस्था लि.ले फिक्स डायर १ वटा र मेसिन राख्ने सेड निर्माण १ वटासम्पन्न गरेको। यसबाट चैते धान सुकाउन सहज भई थप क्षति हुनबाट जोगिने र खाद्यसुरक्षामा टेवा पुग्ने।	
	१२	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना/संचालन सहयोग कार्यक्रम १ वटा लक्ष्यरहेको र कार्यक्रम सम्पन्न भएको। जसबाट गुणस्तरिय लेटेक्सबाट सिट, गम उत्पादन भईमूल्य श्रृंखलामा जोडिने । यसबाट ७ जना (महिला ३, जना पुरुष ४) जनशक्तिलाई ९ महिनासम्म रोजगारी सृजना हुने।	

परियोजना कार्यान्वयन इकाईको नाम	क्र.स.	कामको विवरण	साझेदारी संस्था
	१३	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम २ वटा रहेको र २ वटैसम्पन्न भएको। श्री कृष्ण सुपारी सहकारी संस्था लि.ले सुपारी बोक्रा उप्काउनेमेसिन १ वटा, सुपारी कटिङ्ग मेसिन १ वटा, सुपारी प्याकेजिङ्ग मेसिन १ वटा, सुपारी सुकाउने फलामे चाङ्ग निर्माण-५० वटा, सुपारी बोक्ने एक चक्के ठेला ६ वटा, प्रशोधन घर १ वटा र सुपारी सुकाउने चट्टाल निर्माण १ वटा र सुपारीसुकाउने/छोप्ने प्लाष्टिक खरिद गरी गरेको। श्री केदार सुपारी खरिद विक्रीकेन्द्रले सुपारी बोक्रा उप्काउने मेसिन १ वटा, सुपारी पोलिस मेसिन १ वटा, सुपारी कटिङ्ग मेसिन १ वटा, सुपारी प्याकेजिङ्ग मेसिन १ वटा, प्रशोधन घर १ वटा रसुपारी सुकाउने चट्टाल निर्माण १ वटा र सुपारी सुकाउने/छोप्ने प्लाष्टिक खरिदगरी सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ। यस बाट काँचो सुपारीप्रशोधन भई बजारिकरण हुने, सुपारीको मूल्यश्रृंखला हुने, सुपारी खेती विस्तारहुने र व्यवसायिकरण हुने। २ वटै उद्योगले दैनिक २५/२५ जनाका दरले जम्मा ५० जना (महिला१० जना, पुरुष १५ जना) जनशक्तिलाई ८ महिना सम्म रोजगारी सृजना हुने	
	१४	सुपारीको पातको दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना २ वटा लक्ष्यरहेको र २ वटै कार्य सम्पन्न भएको ।यसबाट झरेका सुपारीकापातहरुको उपयोग भई आम्दानी बढ्ने तथा प्लाष्टिकका प्लेटहरुको प्रयोगमा कमी आउनेर वातावरण प्रदुषण हुनबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने ।स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विक्रि वितरण भई थप आम्दानी बढ्ने र मूल्यश्रृंखलामा जोडिने। २ वटै उद्योगले ८/१० जनाका दरले जम्मा १६ जना (महिला-६ जनापुरुष १०) जनशक्तिलाई १२ महिना रोजगारी सृजना हुने।	

१०.१७ आ.व.२०७८/०७९ वार्षिक अवधि सम्ममा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीदको प्रगति विवरण

क्र. सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	निर्णय मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता परिमाण मे.ट.			खरीद परिमाण मे.टन			निर्देशिकाबमोजिम सहकारी संस्थालाई भुक्तानीदिनु पर्ने रकम (रु.)
						मोटो	मध्यम	जम्मा	मोटो	मध्यम	जम्मा	
१	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-१	९८०४९५४७८४	२०७८/०७/११	२०७८/०७/११	५००	२५०	७५०	६४७.४४	६३	७१०.४४	७९५६९२.००
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-५	९८४२६२२३३७	२०७८/०७/११	२०७८/०७/११	१४००	११००	२५००	१२८०.४८२	४५७.३२	१७३७.८०२	१९४६३३८.००
	जम्मा					१९००	१३५०	३२५०	१९२७.९२२	५२०.३२	२४४८.२४२	**२७४२०३०.००**

१०.१८. कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएकाकृषि औजार तथा उपकरण विवरण (आ.व. २०७८/०७९)

क्र. सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.	ट्रयाक्टर	पावर टिलर (20 एच.पी.)	पावर टिलर (18 एच.पी.)	रिपर (पावर टिलरमाथिको)	रिपर (ट्रयाक्टरमाथिको)	रोटाभेटर	कल्टीभेटर	सेवलर	क्याभक्लिल सेट	धान थ्रेसर	स्प्रायर सिञ्चाइसम्बन्धित	टहरा निर्माण	केफेयर
१	श्री प्रतिष्ठा कृषिसहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-३	श्री लक्ष्मीउप्रेती	९८४२७१२४	१ (४७ एच.पी.)		४	२	१	१	१	१	१	१	१	१	
२	श्री ठेकीटोला कृषिसहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-३	श्री सुशिल राई	९८५५२०६२३३	१ (४८ एच.पी.)	१				१	१	१	१	१		१	
	जम्मा				२	१	४	२	१	२	२	२	२	२	२	२	

खण्ड (झ)

आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

११.१. आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, झापा

चौथो त्रैमासिक तथावार्षिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन

१.आ.ब.- २०७९/०८०

२. बजेट उपशिर्षकनं. ३१२००१२०४

३. मन्त्रालयको नाम:कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम रआयोजनाको नामः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयनइकाई, झापा ।

५. आयोजना /कार्यालयप्रमुखको नामः श्री रविन्द्र सुवेदी

६. यस अवधिको बजेटरुः 99.34 (वार्षिक बजेट रु. 644.16)

क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकारः

(२) संस्थाः

(३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१)ऋणः

(२) अनुदानः

(३) दातृ संस्थाः

७. यस अवधिकोखर्च रु. ३२४.४९ (वार्षिक अवधिको खर्च ५९७.५८)

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकारः

(२) संस्था : (२) संस्थाः

(३) जनसहभागित : (३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१) ऋणः

(२) अनुदानः

८. त्रैमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशतः **३२६.६५**

९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कुललागतको तुलनामा) **#REF!**

१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)प्रतिशत

(रकम रु. लाखमा)

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
अ)	**पूँजीगतखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
११.३.२.५	मोटरसाईकल	३११२१	संख्या	१	०.५०	३.२२	०	०.०	०	०	०.००	१	०.५०
११.३.७.४५३	डेक्सटपकम्प्यूटर तथा प्रिन्टर सेट खरिद (कार्यालय संचालन सँग सम्वन्धि यन्त्र,उपकरणतथा मेशिन औजार)	३११२२	सेट	१	०.१९	१.२०	०	०.०	०.००	०	०.००	१	०.१९
११.३.२०.६	ल्यापटपखरिद	३११२२	संख्या	१	०.२०	१.३०	०	०.०	०	०	०.००	१	०.२०
११.३.२२.२०७	डिजिटलक्यामरा खरिद	३११२२	संख्या	१	०.१६	१.००	०	०.०	०	०	०.००	१	०.१६
११.३.२२.५२१	कार्यालयकोलागि ईनभर्टर ब्याट्री खरिद तथा जडान	३११२२	पटक	१	०.३१	२.००	०	०.०	०.००	०	०.००	१	०.३१
११.३.२२.६८७	डुप्लेक्सप्रिन्ट	३११२२	संख्या	१	०.२३	१.५०	०	०.०	०	०	०.००	१	०.२३
११.६.१३.११२	कार्यालयकोलागि फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग खरिद	३११२३	पटक	१	०.३१	२.००	०	०.०	०.००	०	०.००	१	०.३१
११.४.१५.३१	साना सिंचाई निर्माण तथामर्मत सम्भार (साना सिंचाई)	३११५५	पटक	६५	५.०५	३२.५०	०	०.००	०	०	०.००	६९	५.०५

आर्थिक वर्ष आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम परियोजना कार्यान्वयन एकाई झापाको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व.२०७९/८० सम्म) १४१

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक		चौथोत्रैमासिक लक्ष्य		चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
क) पुंजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा					**६.९४**	**४४.७२**		**०.००**	**०.०**		**०.००**		**६.९४**
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु													
१.१.१.४	रा.प.द्वितीय	२९१११	जना	१	१.४३	९.२४	१	०.५४	३.५१	१	०.५४	१	१.४३
१.१.१.५	रा.प.तृतीय	२९१११	जना	१	०.७५	४.८२	१	०.०९	०.५७	०	०.००	०	०.००
१.१.१.६	रा.प.अनं.प्रथम	२९१११	जना	४	४.९४	२६.६४	४	१.४१	९.०७	४	१.४१	४	४.१४
१.१.१.७	रा.प.अनं.द्वितीय	२९१११	जना	१	०.५४	३.४९	१	०.०४	०.२६	०	०.००	०	०.००
१.३.१.१	निजामतीकर्मचारिहरुको पोशाक खर्च	२९१२१	जना	७	०.११	०.७०	०	०.००	०.०	०	०.००	५	०.०८
१.२.२.१	स्थायीकर्मचारीको महंगी भत्ता	२९१३२	जना	७	०.२६	१.६८	७	०.०७	०.४२	५	०.०५	५	०.१९
१.२.४.२२६	न्यूनतमसमर्थन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छुनौट समिति आदि संचालन बैठक भत्ता	२९१३४	पटक	३	०.१२	०.७५	०	०.००	०.००	०	०.००	३	०.१२
१.२.१०.६	चाडपर्व तथा पालो पहरा भत्ता	२९१३९	पटक/संख्या	४	०.०६	०.३८	१	०.०१	०.०७	१	०.०१	४	०.०६
१.६.४.१	कर्मचारीकोयोगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२९२१३	जना	७	०.०५	०.३४	७	०.०१	०.०७	५	०.०१	५	०.०४
२.१.१.८	धाराकोमहसुल	२२१११	महिना	१२	०.०९	०.६०	३	०.०२	०.१५	३	०.०२	१२	०.०९
२.१.२.१	विद्युतमहशुल	२२१११	पटक	८३०	०.१६	१.००	३	०.०४	०.२५	३	०.०४	८३०	०.१६
२.१.३.१	जारकोपिउने पानी	२२१११	जार	४०	०.०८	०.५३	१०	०.०३	०.१७	१०	०.०३	४०	०.०८
२.१.६.१	टेलिफोनमहसुल	२२११२	महिना	१२	०.१४	०.९०	३	०.०३	०.२१	३	०.०३	१२	०.१४
२.१.६.११	संचारमहशुल (टेलिफोन/ इमेल/ इन्टरनेट/ हुलाक /कुरियर)	२२११२	महिना	१२	०.२४	१.५६	३	०.०६	०.३९	३	०.०६	१२	०.२४
२.२.२.६८	सवारीसाधनका लागि मोबिल तथा अन्य लुब्रिकेन्टस्	२२२१२	लीटर	२७२	०.२२	१.४२	६२	०.०७	०.४५	६२	०.०७	२७२	०.२२
२.२.२.९८	कार्यक्रमसंचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल	२२२१२	लीटर	९६०	०.२३	१.५०	२४०	०.०७	०.४५	२४०	०.०७	९६०	०.२३
२.२.२.९९	कार्यक्रमसंचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीका लागि डिजेल	२२२१२	लीटर	१७४०	०.३६	२.३०	४३५	०.०९	०.५५	४३५	०.०९	१७४०	०.३६
२.३.१.३	दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	४	०.११	०.७१	४	०.०२	०.१६	४	०.०२	४	०.११
२.३.१.११	चारपांग्रे सवारी साधन मर्मत(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	वटा	१	०.५२	३.३३	१	०.१२	०.७७	१	०.१२	१	०.५२
२.९.१.३	बीमासवारी साधन	२२२१४	संख्या	९	०.१०	०.६३	०	०.००	०.००	०	०.००	९	०.१०
२.९.४.४	सवारीसाधन नविकरण शुल्क	२२२१४	संख्या	९	०.१०	०.६६	०	०.००	०.००	०	०.००	९	०.१०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.३.२.६८	मेशिनरीउपकरण मर्मत	२२२२१	पटक	१५	०.१४	०.९०	३	०.०३	०.२०	३	०.०३	१५	०.१४
२.४.१.४	कार्यालयकोलागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान	२२३११	पटक/संख्या	५	०.१४	०.९०	२	०.०३	०.२०	२	०.०३	५	०.१४
२.४.१.१५	कार्यालयमसलन्द सामान खर्च	२२३११	पटक	१	०.२८	१.८०	१	०.०७	०.४२	१	०.०७	१	०.२८
२.२.३.१५	अन्यप्रयोजनका लागि ईंधन	२२३१४	पटक/संख्या	२०	०.०६	०.३७	४	०.०१	०.०८	४	०.०१	२०	०.०६
२.४.१२.१८	कार्यालयलाईआवश्यक विभिन्न सामाग्री छपाई	२२३१५	पटक	४	०.०५	०.३१	१	०.०१	०.०७६	१	०.०१	४	०.०५
२.४.१३.६	कार्यालयकोलागि पत्रपत्रीका तथा पुस्तक खरिद	२२३१५	पटक	४	०.०४	०.२४	१	०.०१	०.०५	१	०.०१	४	०.०४
२.४.१४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक/संख्या	४	०.०८	०.४९	१	०.०२	०.१०	१	०.०२	४	०.०८
२.५.३.१६	कम्प्यूटर,ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपि, इन्टरनेट लगायतका उपकरणहरुको मर्मतका लागि सेवा करार	२२४११	महिना	१२	०.१४	०.९०	३	०.०३	०.२०	३	०.०३	१२	०.१४
२.५.३.१६०	सेवापरामर्श (ओभरसियर)	२२४११	जना	१	०.५६	३.६३	१	०.१४	०.९०	१	०.१४	१	०.५६
२.५.७.३	कार्यालयसहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	संख्या	२	०.९२	५.९३	२	०.३२	२.०६	२	०.३२	२	०.९२
२.५.७.४	सेवाकरारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	संख्या	१०	०.४५	२.९०	०	०.००	०	०	०.००	१०	०.४५
२.५.७.५	सेवाकरारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च(व्यक्ति करार)	२२४१३	संख्या	१०	०.१६	१.००	०	०.००	०	०	०.००	१०	०.१६
२.५.७.१३	कम्पुटरअपरेटर करारमा लिने	२२४१३	संख्या	१	०.६५	४.१७	१	०.२२	१.४४	१	०.२२	१	०.६५
२.५.७.१५	सवारीचालक करारमा लिने	२२४१३	संख्या	१	०.५२	३.३२	१	०.१८	१.१५	१	०.१८	१	०.५२
२.५.७.११४	कृषिप्राविधिक करारमा लिने	२२४१३	जना	५	३.०७	१९.७५	५	१.०७	६.८७	५	१.०७	४	३.०१
२.५.७.२२०	कृषिसेवाका अधिकृत सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.४६	२.९६	१	०.१८	१.१४	१	०.१८	१	०.४६
२.५.१०.२१	सरसफाईसेवा करार	२२४१९	जना	1	०.३४	2.16	1	०.०८	0.54	१	०.०८	१	०.३४
२.६.४.१११०	कृषियान्त्रिकरण सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धि अध्ययन भ्रमण तथा कृषक तालिम	२२५१२	पटक	1	०.५६	3.6	0	०.००	0	०	०.००	१	०.५६
२.६.६.५०८	स्थानीयतहमा कार्यरत कृषि/पशुसेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमकार्यान्वयन सम्बन्धि अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	२	०.२०	१.२८	०	०.००	०	०	०.००	२	०.२०
२.६.६.५१०	स्थानियतहवाट संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथा रिपोर्टिङ्ग	२२५१२	पटक	२	०.२०	१.२८	१	०.१०	०.६४	१	०.१०	२	०.२०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित
२.७.५.२६३	मिडियाडकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.००	१	०.१६	१.००	१	०.१६		१	०.१६
२.७.५.६२९	स्थानीय FM बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रशारण	२२५२२	पटक	१	०.०३	०.२०	०	०.००	०	०	०.००		१	०.०३
२.७.१५.७७५	नीतिथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला परियोजना समिति, प्रदेश परियोजनासमिति, प्राविधिक समिति, प्राविधिक कार्यदल आदि)	२२५२२	पटक	३	०.२८	१.८०	०	०.००	०	०	०.००		३	०.२८
२.७.१५.७७६	वार्षिकप्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.००	०	०.००	०.००	०	०.००		१	०.१६
२.७.१५.७८१	जोनसंचालन समन्वय समितिको गठन/पुनर्गठन/ परिचालन	२२५२२	पटक	२	०.०६	०.४०	०	०.००	०	०	०.००		२	०.०६
२.७.१५.२०२४	न्यूनतमसमर्थन मूल्यमा धान खरिद व्यवस्थापन खर्च	२२५२२	पटक	३	०.०८	०.५०	३	०.०८	०.५०	३	०.०८		३	०.०८
२.८.१.८२	कार्यक्रमकार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमन तथा निरिक्षण	२२६११	पटक	४८	०.७७	४.९६	१२	०.१७	१.१०	१२	०.१७		४८	०.७७
२.८.२.१८	भ्रमणखर्च	२२६१२	पटक	४०	०.३९	२.५१	१०	०.०९	०.५९	१०	०.०९		४०	०.३९
२.८.२.३३	कार्यक्रमबजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२	पटक	८	०.०९	०.५८	२	०.०२	०.१२	२	०.०२		८	०.०९
२.९.६.४	कार्यालयमादैनिक चियापान खर्च तथा अन्य मैपरि आउने विविध खर्च	२२७११	महिना	१२	०.२९	१.८८	३	०.०६	०.४०	३	०.०६		१२	०.२९
१११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२६४२३	पटक	१	१०.८७	७०.००	०	०.००	०.००	०	०.००		१	१०.८७
८.१.३.४	कार्यालयकोघर भाडा	२८१४२	महिना	१२	१.६८	१०.८०	३	०.४२	२.७०	३	०.४२		१२	१.६८
	मकैजोन				०.००									०.००
२.६.४.६९४	जिल्लास्तरउन्नत प्रबिधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरणकृषक तालिम	२२५१२	संख्या	२	०.५६	३.६०	०	०.००	०	०	०.००		२	०.५६
२.७.१५.६८७	बालीतथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ्ग)	२२५२२	संख्या	५०	०.०४	०.२५	५०	०.०४	०.२५	५०	०.०४		५०	०.०४
२.७.१५.७०५	हि.उदेमकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	५०	०.७८	५.००	०	०.००	०	०	०.००		५०	०.७८
२.७.१५.७३१	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शनि (१ हे.)	२२५२२	संख्या	५	०.१९	१.२५	०	०.००	०	०	०.००		५	०.१९
२.७.१५.९२४	बालीसंरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.००	०	०.००	०	०	०.००		१	०.१६

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथेत्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित
५.१.११.९०	चक्लाबन्दीमाआबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान	२६४१३	संख्या	४	६.२१	४०.००	०	०.००	०	०	०.००		४	६.२१
२.७१५.१७९६	पुरानाचक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ बिजन, विषादी आदिसामग्री)	२६४१३	संख्या	९	४.१९	२७.००	०	०.००	०	०	०.००		९	४.१९
११.४१५.७५	सिचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	२५	१.७५	११.२५	०	०.००	०	०	०.००		२६	१.७५
	धानसुपरजोन												०	०.००
२.६.४.६९४	जिल्लास्तरउन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरणकृषक तालिम	२२५१२	संख्या	२	०.५६	३.६०	०	०.००	०	०	०.००		२	०.५६
२.७१५.४२३	धानबिउस मनाउने	२२५२२	पटक	१	०.२३	१.५०	१	०.२३	१.५	१	०.२३		१	०.२३
२.७१५.६८७	बालीतथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ्ग)	२२५२२	संख्या	१५०	०.१२	०.७५	५०	०.०४	०.२५	५०	०.०४		१५०	०.१२
२.७१५.७७७	उन्नतप्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	२२५२२	हेक्टर	१४०	५.४३	३५.००	०	०.००	०	०	०.००		१४५	५.४३
२.७१५.८६९	धानकोउन्नत बीउ वितरण (५०% अनुदान ढुवानी सहित)	२२५२२	मे.टन.	८	०.६६	४.२४	८	०.६६	४.२४	८	०.६६		१०.४९	०.६६
२.७१५.९२४	बालीसंरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.००	०	०.००	०	०	०.००		१	०.१६
२.७.२५.३५४.११	हरियोमलकोलागि ढैंचा प्रवर्द्धन कार्यक्रम (प्रविधि विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धिकार्यक्रम)	२२५२२	हेक्टर	५०	०.६२	४.००	०	०.००	०	०	०.००		५०	०.६२
२.७१५.२०२३	न्यूनतमसमर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान बापतको रकम	२६४१३	पटक	१	७.१६	४६.१५	१	७.१६	४६.१५	१	७.१६		१	७.१६
५.१.११.९०	चक्लाबन्दीमाआबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान	२६४१३	संख्या	५	७.७६	५०.००	०	०.००	०	०	०.००		५	७.७६
५.१.११.९१	जोन/सुपरजोनकार्यक्रममा लक्षित बालीहरुको बिजवृद्धिका लागि अनुदान ।	२६४१३	हेक्टर	२०	०.७८	५.००	१५	०.५८	३.७५	१५	०.५८		४४	०.७८
२.७१५.१७९६	पुरानाचक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ बिजन, विषादी आदिसामग्री)	२६४१३	संख्या	१७	५.९४	३८.२५	०	०.००	०	०	०.००		१६	५.५९
११.३.२२.६७६	कम्बाईनहार्भेष्टरमा जडान गरिने बेल्ट/यन्त्र उपकरण खरिदमा अनुदान	२६४२३	संख्या	२	०.९३	६.००	०	०.००	०.०	०	०.००		२	०.९३

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	चार्षिक		चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथे त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
११.४.१५.७५	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	५०	३.८८	२५.००	०	०.००	०	०	०.००	५२	३.८८
	खरजोन				०.००								०.००
२.६.४.६१.४	जिल्लास्तरउन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरणकृषक तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.२८	१.८०	०	०.००	०	०	०.००	१	०.२८
२.७.१५.१०४	रबरचोप संकलन गर्ने सामग्री वितरण (कप/ट्रटी/ट्रे/हेडलाईट/रेनगार्ड आदि)	२६४२३	पटक	१	०.७८	५.००	०	०.००	०	०	०.००	१	०.७८
११.४.१५.३१	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	१	०.१२	०.७५	०	०.००	०	०	०.००	१	०.१२
	सुपारिखेत				०.००						०.००		०.००
२.६.४.६१.४	जिल्लास्तरउन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरणकृषक तालिम	२२५१२	संख्या	२	०.५६	३.६०	०	०.००	०	०	०.००	२	०.५६
११.३.१०.७१	सानामेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२६४२३	पटक	१	३.१०	२०.००	०	०.००	०.०	०	०.००	१	३.१०
११.४.१५.३१	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	५	०.५८	३.७५	०	०.००	०	०	०.००	५	०.५८
१०८	**राईसमिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालन**				०.००						०.००		०.००
२.५.३.५८.९	राईस मिल मोडलकार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राविधिक सेवा करार	२२४११	संख्या	२	०.६२	४.०	२	०.१९	१.२	१	०.०९	१	०.३१
२.७.१.९	राईसमिल मोडल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.०	०.००	०.००	०	०	०.००	१	०.१६
२.७.१५.१९.८५	राईसमिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/बासनादार धान क्षेत्र विस्तारको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण	२२५२२	हेक्टर	१२०	०.३१	२.०	१२०.०	०.३१	२.०	०	०.००	५१	०.१३
२.७.१५.१९.८४	राईसमिल मोडल कार्यक्रममा आबद्ध किसान, समूह, सहकारी, व्यवसायी, मिल सञ्चालक एवंसरोकारवाला सम्मिलित राईस मिल मोडल अवलोकन भ्रमण	२२५२२	पटक	१	०.६२	४.०	०.००	०.००	०	०	०.००	१	०.६२
११.३.१२.५०	धानमिलस्तरोन्नतीका लागि मेशिनरी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान	२६४२३	संख्या	१	२.६४	१७.०	०.००	०.००	०	०	०.००	१	२.६४
११.६.९.२३१	राईसमिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवंसञ्चालनको लागि मेशिनरी औजारमा	२६४२३	पटक	१	१.५५	१०.०	०.००	०.००	०	०	०.००	१	१.५५

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	अनुदान												
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्माः					**९३.०६**	**५९९.४५**		**१५.४२**	**९९.३४**		**१४.८७**		**९०.७६**
कुल जम्मा खर्च					**१००**	**६४४.१६**		**१५.४२**	**९९.३४**		**१४.८७**		**९७.७०**

चौथो त्रैमासिक भारितप्रगतिः ९६.४१ **प्रतिशत** **चौथोत्रैमासिक वित्तिय प्रगतिः** ३२६.६५ **प्रतिशत** **अघिल्लोत्रैमासिकमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुको भुक्तानी**

बार्षिक अवधिको भारित प्रगतिः ९७.७० **प्रतिशत** **बार्षिक अवधिको वित्तिय प्रगतिः** ९२.७७ **प्रतिशत** **यस त्रैमासिकमा भएकोहुँदा।**

११.२. भारित प्रगति

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक भारित प्रगति			बार्षिक भारित प्रगति		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारितप्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारितप्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	०.००	०.००	०.००	६.९४	६.९४	१००.०
चालु	१५.४२	१४.८७	९६.४१	९३.०६	९०.७६	९७.५३
जम्मा	**१५.४२**	**१४.८७**	**९६.४१**	**१००.००**	**९७.७०**	**९७.७०**

११.३. वित्तिय प्रगति

बजेटः रु. हजारमा

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक वित्तिय प्रगति			वार्षिक वित्तिय प्रगति		
	चौथो त्रैमासिक विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	बार्षिकविनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	०	१४०७		४४७१.००	४४१३.००	९८.७०
चालु	९९३४	३१०४२	३१२.४८	५९९४५.००	५५३४५.००	९२.३३
जम्मा	**९९३४**	**३२४४९**	**३२६.६५**	**६४४१६.००**	**५९७५८.००**	**९२.७७**

११.४. (बार्षिक) अवधिमासंचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु (आ.ब.२०७९/०८०)

क्र. सं.	**कार्यक्रम**	**सम्पन्नक्रियाकलाप**	**मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)**
	-		
	धान सुपरजोन तर्फ (खर्च शिर्षक नं. २२४२३)		
१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	जोनसुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमाउत्पादन देखि भण्डारण तथा प्रशोधन सम्म प्रयोग हुने कृषि औजार तथा उपकरणहरु 50%अनुदानमा कृषि सहकारी 4वटा, कृषक समूह 2वटा, कृषि फर्महरु 5वटाले खरिदकार्य	यसकार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणमा सघाउ पुऱ्याउने कृषिउपकरणमा चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर १थान, नर्सरी ट्रे १७५०थान, म्यानुअलसिडिङ्ग मेसिन 2थान, कम्बाईन हार्भेष्टर रबर ट्रयाकवाला १थान, ट्रयाक्टर (६०एच.पी.) १थान, क्याजह्रील १सेट, रोटाभेटर २थान, धान थ्रेसर 4थान, मकै

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		सम्पन्न गरेको।	थ्रेसर२थान, पावर टिलर ५थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर २थान, मिनि टिलर २थान, चाफ कटर१थान, सुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन२थान 50% अनुदानमा खरिद भएको। यसबाटकृषि कर्म सहज, सरल र छिटो भई उत्पादन लागत 30-40 प्रतिशतले घट्ने आपेक्षा रहेको।
२	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	धानसुपरजोन क्षेत्रमा ५२ वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्नभएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) 52 वटा बाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा 127 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको।
३	कम्बाईनहार्भेष्टरमा जडान गरिने बेलर/यन्त्र उपकरण खरिदमा अनुदान	कम्बाईहार्भेष्टरमा जडान गरिने बेलर २वटा (श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.मे.न.पा.14 र श्री नमुना खेती एकिकृत सहकारी बीउ उत्पादन समूह, गौरादह न.पा.५)५०%अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्नभएको।	यसबाटपराल बाँधिने पशु आहारको लागि भण्डारण गर्न सहज हुने। साथै परालको व्यवस्थापनहुने।
	मकै जोन तर्फ		
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	मकैजोन क्षेत्रमा 26 वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) 26 वटा बाट मकै जोन क्षेत्रमा 60 हेक्टरक्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको।
	रबर जोन तर्फ		
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	रबरजोन क्षेत्रमा 1वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) 1 वटा बाट रबर जोन क्षेत्रमा 2.5 हेक्टर रबरबगानमा सिंचाई सुविधा पुगेको ।
	सुपारी जोन		
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	सुपारीजोन क्षेत्रमा 1 वटा मोटर बोरिङ्ग, १ वटा कुलो निर्माण र 3 वटा ईनार बोरिङ्गनिर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार 5 वटा बाट सुपारी जोन क्षेत्रमा12 हेक्टरसुपारी बगानमा सिंचाई सुविधा पुगेको ।
२	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सुपारीजोन क्षेत्रमा सुपारी बारी भित्र खनजोत गर्न तथा सुपारी प्रशोधन लगायतका कार्यमाप्रयोग हुने साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण (मिनि ट्रयाक्टर २थान, पावर टिलर २थान, सुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन २थान, सुपारीको विरुवा रोप्न खाडल खन्ने मेसिन१थान, सुपारी दाना बोक्न एक चक्के ठेला १थान, सुपारीको बोटमा चढ्न भर्याङ्ग 3थान) ५०%अनुदानमा खरिद कार्यसम्पन्न भएको।	यसबाट सुपारी बारीको खाली जमिन खनजोत, मलजलगर्न सहज भएको।मिश्रित खेतीबाट अतिरिक्त आम्दानी भएको।साना औजारहरुले सुपारीउत्पादन लागत कम भएको तथा प्रशोधन कार्यमा सहजिकरण भएको।
	राईस मिल मोडल कार्यक्रम तर्फको		
१	धानमिल स्तरोन्नतीका लागि मेशिनरी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान	राईसमिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.मे.न.पा. ७ मा धान मिल स्तरोन्नतीका लागि मिल मेसिनरी उपकरण ५०% अनुदानमा खरिदकार्य सम्पन्न भएको।	मिलमेसिनरी उपकरणमा पेडी क्लीनर १थान, एलिभेटर १थान, पेडी डि-स्टोनर १थान, पेडीहस्कर १थान, पेडी सेप्रेटर १थान, राईस पोलिसर १थान, राईस ग्रेडर १थान, सिंगल लोस्पीड एलिभेटर १थान, पुली फिक्सिङ्ग १थान, मिल फिटिङ्ग १पटक, पावर कन्ट्रोलप्यानल १थान, मोटर २५ एच.पी. १थान, सक सिवीङ मेसिन १थान खरिद भई कृषकहरुको धानप्रशोधन कार्यमा सघाउ पुऱ्याई मूल्य श्रृंखलामा सघाउ पुगेको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
२	राईसमिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवंसञ्चालनको लागि मेशिनरी औजारमा अनुदान	राईसमिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.मे.न.पा. ७ मा सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं संचालनका लागिमेसिनरी औजार ५०%अनुदानमा खरिदकार्य सम्पन्न भएको।	यसकार्यक्रममा कृषि मेसिनरी औजारमा ट्रयाक्टर (६० एच.पी.) १थान, क्याजहील १सेट, सेल्फ प्रोपेड रिपर १थान, धान गोड्ने मेसिन १थान खरिद भई राईस मिल मोडलकार्यक्रममा संलग्न कृषकहरुले सहुलियतमा यन्त्र उपकरणबाट लाभ लिएको।
	धान सुपरजोन तर्फ (खर्च शिर्षक नं. २२४१३)		
१	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान वापतकोरकम	यसआ.व.2079/080 मा नेपाल सरकारले मोटा धानको रु.2967 ।- प्रति कुईन्टल र मध्यमधानको रु.3128।- प्रति कूईन्टल तोकिए अनुसार झापामा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धानखरिद गर्ने सहकारीहरु श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.गौरादह न.पा.६ ले मोटा धान 19564 कुईन्टल, मध्यम धान 8940 कुईन्टल गरी जम्मा 28504 कुईन्टल र श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. गौरीगन्ज गा.पा.1लेमोटा धान 2700 कुईन्टल मात्र र श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि. दमक न.पा.२ले मोटा धान 3367 कुईन्टल, मध्यम धान 6633 कुईन्टल गरि जम्मा 10000 कुईन्टल खरिदगरेको।	जम्मा धान खरिद मोटाधान 25631 कुईन्टल र मध्यम धान 15573 कुईन्टल गरी जम्मा 41204 कुईन्टल धान खरिदभएको।जम्मा अनुदान रकम रु.4614848।- भुक्तानी भएको। यस कार्यक्रमबाट कृषकहरुमाहौसला र प्रोत्साहन मिलेको।
२	चक्लाबन्दीमाआबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान (चैते धान बालीको चक्लाबन्दी खेती)	यस आ.ब.२०७९/०८० मा १ वटा सहकारी, ३ वटा समूह र १ वटा फर्ममा गरिजम्मा ५ वटा चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको।४ वटासमूहको ६० हेक्टर र १ वटा फर्मको १० हेक्टर गरि जम्मा ७० हेक्टरमा चैते धानकोचक्लाबन्दी खेती (Crop Pooling तरिका) भएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, पावर टिलर, रिपर, ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर, धान सुकाउने त्रिपाल, धानको विउविजन, विषादी खरिद तथा वितरण र स्थलगतकृषक तालिम संचालन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	यस चक्लाबन्दीखेतीबाट थप ७० हेक्टर चैते धान खेती विस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर ५ वटानिर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको।साना सिंचाई २७वटा निर्माण भई 65 हेक्टरमा सिंचाईसुविधा पुगेको, पावर टिलर (२० एच.पी.) 4 वटा खरिद भएको। कृषि औजारबाट खेतीकार्यमा सरलता भएको साथै यस आ.ब.2079/080 मा चैते धानको उत्पादकत्व 5.78 मे.टन/हेक्टरका दरले ७० हेक्टरमा 404 मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. 22500।-/मे.टनका दरले जम्मा 9090000।- आम्दानी भएको।
३	जोन/सुपरजोनकार्यक्रममा लक्षित बालीहरुको बिजबृद्धिका लागि अनुदान ।	धानको बिजबृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य 20 हेक्टर रहेकोमा 44 हेक्टरमा सम्पन्न भएको।धानकोमूल बीउमा स्वर्ण सब-१, सौंवा मन्सुली सब-१, मन्सुली, लल्का बास्मती, गरिमा, बहुगुणी-२, राधा १२, राम धान, हर्दिनाथ१, हर्दिनाथ३ जातका बीउ 50% अनुदानमा 2.2 मे.टन मूल बीउ वितरण गरिएको।	यसबाट विजबृद्धि 44 हेक्टरमा सम्पन्न भई 99 मे.टन पहिलो पुस्ताको बीउ उत्पादन हुनेआपेक्षा गरिएको । यसले बीउको मागलाई सम्बोधन गर्ने।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
४	पुरानाचक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, बिषादी आदिसामग्री) (चैते धान खेती)	अघिल्ला आ.व. हरुमासंचालन भएका चैते धानबालीको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागियस आ.व.2079/080 मा १6 वटा चैते धानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादनसामाग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममा चैते धानकोविउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुक्ष्म तत्व, कृषि औजार उपकरण वितरण, सानासिंचाई निर्माण र स्थलगत तालिम संचालन गरिएको।	यसबाट चैते धानबाली 269 हेक्टरमा खेती विस्तार भएको। उत्पादन सामाग्री सहयोगबाट कृषकहरुलाई खेतीकार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहन भएको। यस आ.व.2079/080 को चैते धानको उत्पादकत्व 5.78 मे.टन/हेक्टरका दरले 1554 मे.टन चैते धान उत्पादन भई हालको बजार मुल्यरु.22500।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. 34965000।-आम्दानी भएको।
	मकैजोन तर्फ (खर्च शिर्षकनं. २२४१३)		
५	चक्लाबन्दीमाआबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान (हिँउदे मकैको चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम)	यस आ.ब.२०79/०80 मा १ वटा सहकारी, ३ वटा समूह गरि जम्मा 4 वटाहिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको।४ वटाचक्लाबन्दीमा जम्मा 60 हेक्टरमा हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती भएको। यसकार्यक्रम अन्तर्गत पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, पावरटिलर, रिपर, ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर, मकै सुकाउने नेट, मकैको विउविजन, विषादी खरिदतथा वितरण र स्थलगत कृषक तालिम संचालन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	यस चक्लाबन्दीखेतीबाट 6० हेक्टरमा हिउँदे मकै खेती विस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर 4 वटा निर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको।साना सिंचाई 18 वटा निर्माण भई 45 हेक्टरमासिंचाई सुविधा पुगेको, कृषि औजारबाट खेती कार्यमा सरलता भएको साथै यसआ.ब.2079/080 मा मकैको उत्पादकत्व 8.04 मे.टन/हेक्टरका दरले 6० हेक्टरमा 482 मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. 27000।-/मे.टनका दरले जम्मा 13014000।-आम्दानी भएको।
६	पुरानाचक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, बिषादी आदिसामग्री) (हिउँदे मकै खेती)	अघिल्ला आ.व. हरुमासंचालन भएका हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि यसआ.व.2079/080 मा ७ वटा हिउँदे मकैबालीको पुराना चक्लाबन्दी (Crop Pooling तरिका)खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममाहिउँदे मकैको विउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुक्ष्म तत्व, कृषिऔजार उपकरणवितरण, साना सिंचाई निर्माणर स्थलगततालिम संचालन गरिएको।	यसबाट हिउँदे मकै बाली 100 हेक्टरमा खेती विस्तार भएको। उत्पादन सामाग्री सहयोगबाट कृषकहरुलाई खेतीकार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहन भएको। यस आ.व.2079/080 मा मकैको उत्पादकत्व 8.04 मे.टन/हेक्टरका दरले 804 मे.टन मकै उत्पादन भई हालको बजार मुल्यरु.27000।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. 21708000।-आम्दानी भएको।
	रबरजोन तर्फ		
७	रबर चोप संकलन गर्ने सामाग्री वितरण (कप/टुटी/ट्रे/हेडलाईट/रेनगार्ड आदी)	रबर चोप संङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने सामाग्रीहरु रबर कोट, फर्मिकएसिड, फस्फोरस युक्त मल वितरण गरिएको।	रबर चोप संङ्कलन गर्ने तथा प्रशोधन सामाग्री वितरणबाट रबर चोपकोगुणस्तर सुधारमा वृद्धि हुने, विरुवालाई रोगकीराको आक्रमणबाट जोगाउने तथाविरुवाको वृद्धि विकासमा सघाउ पुग्याएको।
	खर्च शिर्षक नं. २२५१२		
१	कृषि यान्त्रिकरण सञ्चालनतथा मर्मत सम्बन्धि अध्ययन भ्रमण तथा कृषक तालिम	यसकार्यालयबाट अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु तथा यस आ.व. 2079/080 मा अनुदानमा कृषियन्त्र उपकरण ५०%अनुदानमा खरिदगरेका 23 जना कृषकहरुलाई कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय,	कृषकहरुले कार्यालयबाट अनुदानमा खरिद गरेको कृषि यन्त्र उपकरणसंचालन तथा व्यवस्थापन गर्न र सामान्य मर्मत गर्न सक्षम भएका छन्।साथैअवलोकनकर्तालि कष्टम हायरिङ्ग संचालन बारे जानकारी भएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		तरहरा, सुनसरीमा कृषियन्त्र उपकरणहरुका बारेमा अध्ययन भ्रमण सहित यन्त्र संचालन तथा मर्मत सम्बन्धि ३दिने कृषक तालिम संचालन सम्पन्न गरेको।साथै 25 जना कृषकहरुलाई कृषियान्त्रिकरण/कष्टम हायरिङ्ग संचालन जिल्ला स्तरिय कृषक अध्ययन अवलोकन कार्यसम्पन्न गरेको।	
२	स्थानीयतहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमकार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	झापा जिल्लामा रहेका १५ वटै स्थानीय तहका कृषि विकास र पशुपन्छीविकास शाखामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीसंग यस आ.व.२०७९/८० को स्वीकृतपकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफलभएको।	यसबाट चालु आ.व. 2079/080 मा परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल- २०७७को मर्म र भावना अनुरुप कार्यक्रम संचालन गर्न सघाउ पुगेको
		झापा जिल्लामा रहेका १५ वटैस्थानीय तहमा रहेका आर्थिक विकास समितिका पदाधिकारीहरु मध्ये कृषि विकासकार्यक्रमका फोकल पर्सनहरुसँग पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनकासम्बन्धमा छलफल भएको।	सोबाट कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल- २०७७ को मर्म रभावना अनुरुप कार्यक्रम संचालन गर्न सघाउ पुगेको।
३	स्थानीय तहबाटसंचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा	आ.व.२०७9/०80 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार स्थानीय तहबाट प्रथम त्रैमासिक अवधिमासंचालित पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमहरुको प्रगति समिक्षा गरियो।पालिकाहरुबाट पकेटविकास कार्यक्रममा भएका प्रगतिहरुको छलफल गरी बजेट खर्चबाट भएका कार्य रउल्लेखनिय उपलब्धिहरु राख्नु पर्ने बारे चर्चा भएको।	यसबाट पकेट विकास कार्यक्रममा ६०% उत्पादनमै खर्च गर्नु पर्ने रनिरन्तर कार्यक्रम गर्नु पर्ने जानकारी गराउनुका साथै Documentation गर्न सघाउपुऱ्याएको।
		यस आ.व.2079/080 मा स्थानीय तहबाट संचालित कृषि विकास र पशुसेवाको पकेट विकास कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रस्तुतिकरण भएको।	उक्त समिक्षा कार्यक्रममा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा र पशु सेवा शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरुले आ-आफ्नो शाखाबाट संचालित विभिन्न बाली तथा वस्तुहरुको पकेट कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समिक्षा भएको। समग्रमा कृषि पकेट तर्फ 83.72 प्रतिशत, पशुसेवा पकेट तर्फ 52.17%, कृषि ब्लक तर्फ 96.14% र पशुसेवा ब्लक तर्फ 95.40% वित्तिय प्रगति भएको छ।
४	जिल्लास्तरउन्नत प्रविधि/प्राथमिकप्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरणकृषक तालिम (धान बाली)	हिउँदे(बोरो)/चैतेधान खेती उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम सम्पन्न भएको। उक्त तालिमअर्जुनधारा न.पा.7, र गौरीगन्ज गा.पा.-३, झापामागरी २ वटा तालिम संचालन सम्पन्न गरिएको ।उक्त तालिममा गुणस्तरिय बिउको विशेषता तथा तीनको वर्गिकरण, हिँउदे(बोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, धानबालीका	उक्त तालिममा 32 जना महिलार 27 जना पुरुषहरु गरि जम्मा 59 जना सहभागी भएका थिए। उक्त तालिमले हिँउदे (बोरो)तथा चैते धान खेतीको बारे क्षमता अभिवृद्धि भएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		सिफारिस गरेकाजातहरु र तीनका विशेषता, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीकाबारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	
५	जिल्लास्तरउन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरणकृषक तालिम (मकै बाली)	झापा गाउँपालिका वार्डन.3 र 6 मा हिउदे/बसन्ते मकै खेती उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम 2 वटासम्पन्न भएको।तालिममा कृषकहरुले मकैको गुणस्तरिय बीउको विशेषता , मकै खेतीका तौरतरिका, मकै वालीमा लाग्ने रोग किराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, हिउदे/बसन्ते मकैखेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारण गर्ने तरिका र व्यवस्थापन खाद्यतत्वव्यवस्थापन, मकै खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहितसैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा 26 जना महिला र 34 जना पुरुष गरि जम्मा 60 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।मकै खेती प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरिक्षमता अभिवृद्धि भएको।
६	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (रबर बाली)	बुद्धशान्ती गाउँपालिका वार्ड न.3 मा रबर नर्सरी व्यवस्थापन, चोपसंङ्कलन तथा प्रशोधन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम सम्पन्न भएको। रबरकोनर्सरी व्यवस्थापन, रबर रोपण प्रविधि, रबरको चोप संङ्कलन प्रविधि, रबर ट्यापिङ्गप्रविधि, रबर प्रशोधन प्रविधि आदीका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमासिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा 16 जना महिलार 24 जना पुरुषगरि जम्मा 40 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो।तालिमबाट कृषकहरुले रबर ट्यापिङ्ग गर्ने शिप, सिटबनाउने ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
७	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (सुपारी बाली)	सुपारी जोन तर्फकोकार्यक्रम अन्तर्गत मेचीनगर न.पा. बुद्धशान्ति गा.पा. अर्जुनधारा न.पा.क्षेत्रका कृकहरुलाईसुपारी खेतीप्रविधि तथा उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम 2 वटासम्पन्न भएको।उक्त तालिममा कृषकहरुलाई सुपारी नर्सरी व्यवस्थापन रोपण विधिसुपारीमा लाग्ने रोग किरा पहिचान र व्यवस्थापन सुपारी प्रशोधन र बजारिकरणप्रविधि सम्बन्धिका श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक ज्ञानशिप प्रदान गरिएको।	उक्त तालिममा १२ जना महिला र ४० जना पुरुष गरि जम्मा 52 जना कृषककोसहभागिता रहेको। कृषकहरुले सुपारी खेती प्रविधि सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरिसक्षम भई सुपारी खेती प्रविधि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आईपरेका समस्याहरु आफैलेहल गर्ने भएका छन्।नर्सरीबाट गुणस्तरिय विरुवा उत्पादन हुने, रोग किराव्यवस्थापन र प्रशोधन सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
	खर्च शिर्षक नं. २२५२२		
१	भिडियोडकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	यसआ.व.2079/080 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास तर्फ र अनुदानतर्फका लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका क्रियाकलाप तथा गतिविधि र उपलब्धिकाबारेमा स्थलगत रुपमा कृषक, कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फर्म हरुसँग अन्तर्वार्तातथा सम्वांदहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी गरि प्रचार प्रसार गरेको।	यस डकुमेन्ट्री तयारीले कृषि कार्यहरु रसंचालित कार्यक्रमहरुको गतिविधि Documentation हुने र कृषक र अन्य सरोकारवालाहरुलाई पनि श्रव्य दृष्यबाट जानकारी दिने र हौसला बढाउने अपेक्षा गरिएको।
२	स्थानीय FM बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान	यस आ.व. 2079/080 मा संचालन गरिने अनुदानका वार्षिक कार्यक्रमहरुकोप्रस्ताव आव्हानका लागि एफ.एम. बाट सूचना	धान सुपरजोन, मकै जोन, रबर जोन, सुपारी जोन क्षेत्रका कृषकहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकपर्ने तथा संचालन गर्न सकिने अनुदानका कार्यक्रमहरुको बारेमा

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	सम्बन्धी सूचना प्रशारण	प्रकाशन गरेको।	जानकारी भईप्रस्ताव पेश गर्न सहज भएको।
३	नीतितथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक/गोष्ठी	धान सुपरजोन, मकै जोन, सुपारी जोन, र रबर जोनका सम्पुर्णपदाधिकारीहरुसँग यस आ.व.२०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनकासम्बन्धमा अभिमुखीकरण भएको।	यसबाट जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नोस्थानबाट कार्यक्रम संचालनमा पुर्ण रुपमा सहयोग र सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धतागराईएको।
		स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुसंग यसआ.व.2079/080 को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगतिकाबारेमा साथै समसायिक विषयमा छलफल भएको।	परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल 2077 मा भएको पकेट विकास कार्यक्रमसंचालनका व्यवस्थाहरुका बारेमा जानकारी भएको।
		जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमाअगामी आ.व. 2080/081 मा संचालन गर्ने बाली विशेषका कार्यक्रम बजेट तथाक्रियाकलापहरुको योजना तर्जुमा सम्पन्न गरिएको।	यसबाट अगामी आ.व.2080/081 मा संचालन गरिने बाली विशेषका कार्यक्रमतथा क्रियाकलापहरुको योजना तर्जुमा गर्न सहज भएको। र स्थानीय स्तरमा कृषकहरुकोआवश्यक अनुरुपको कार्यक्रमहरु पहिचान भएको।
४	बार्षिकप्रगतिप्रतिवेदन अभिलेखीकरणतथा प्रकाशन	गतआ.ब.२०७8/०७9 मा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण ×बार्षिक परियोजनाकार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्यांङ्क एक झलक आ.ब.२०७8/०७9" प्रकाशनभएको।	यसपरियोजनाबाट सञ्चालित कार्यको प्रगतिका साथै तथ्यांङ्कहरुको डकुमेन्टेशन भईकृषकहरु, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, संचारकर्मी तथा प्रत्यक्षसरोकारवालाहरुलाई मद्धत पुगेको।
५	सुपारीजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	पुर्व सुपारीजोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्त भएकोले मिति-२०७9/०5/23 गते विहिबारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	समिति गठनबाटसुपारी जोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।
६	रबरजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	पुर्व रबर जोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्तभएकोले मिति-२०७9/०5/२४ गते शुक्रबारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	यस समिति गठनबाट रबर जोन अन्तर्गतकाकार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।
	धान सुपरजोन तर्फ (२२५२२)		
१	धान दिवस मनाउने	यस आ.व.2079/080 मा जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि, भन्ने नाराका साथ 20 औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०80 मिति-2080/03/15 गते मनाईएको।	यसबाट जलवायु, मौषम अनुकूल कृषकहरुलाई सहज, सरल र सुहाउँदो प्रविधिबाट धान खेती गरि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने जानकारी दिएको।
२	बालीतथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	**वर्षे धान बाली-**यस जिल्लाको धान सुपरजोन क्षेत्र दमक न.पा., गौरादह न.पा., कमल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा., कचनकवल गा.पा., भद्रपुर न.पा., अर्जुनधारा न.पा., विर्तामोड न.पा., शिवसताक्षी न.पा., मे.न.पा., हल्दीबारीगा.पा., कनकाई न.पा., झापा गा.पा., र बाह्रदशी गा.पा क्षेत्रमा जम्मा 100 वटाधानको नमुना क्रपकटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यसआ.ब.२०७9/080 मा धानको क्रप कटिङ्ग गरि उत्पादकत्व 5.76 मे.टन/ हेक्टर निर्धारणभएको। गत आ.ब.2078/079 मा (5.69 मे.टन/हेक्टर) भन्दा यस आ.व. 2079/080 मा 1.37 प्रतिशतले उन्नत प्रविधिले उत्पादन वढेको छ।
		चैते धान बाली:-यसजिल्लाको कचनकवल गा.पा., गौरीगन्ज	यस आ.व. 2079/080 मा चैते धानको क्रप कटिङ्ग गरि उत्पादकत्व 5.78

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		गा.पा., हल्दीबारी गा.पा., कमल गा.पा., गौरादहन.पा., दमक न.पा., अर्जुनधारा न.पा. शिवसताक्षी न.पा. क्षेत्रमाचैते धानको उत्पादकत्व निर्धारणका लागि एकजना कृषकको प्रति १ वर्ग मिटरका ५ वटा नमुनाको दरले ५० जना कृषकहहरुको चैते धानकप कटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	मे.टन/हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.व.2078/079 मा (5.96 मे.टन/हेक्टर) भन्दा यसआ.व.2079/080 मा 3.11 प्रतिशतले प्रतिकुल मौषमका कारणले उत्पादन घटेको छ।
३	धानकोउन्नत बीउ वितरण (५०%अनुदान ढुवानी सहित)	कृषकहरुलाई वर्षे धानको उन्नत बीउ ८ मे. टन वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा (राम धान, गरिमा, स्वर्ण सव१, साँवा मन्सुली सव१, मन्सुली, वहुगुणी २, लल्का वास्मती, कालो नुनिया) 10.49 मे.टन बीउको परल मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण सम्पन्न गरिएको।	जसबाट 209 हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत बीउले ढाकेको। उत्पादकत्व 5.76 मे.टन/हेक्टरका दरले 1203.84 मे.टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।
४	बालीसंरक्षण सेवा (धान सुपरजोन)	हिँउदे/चैते धान खेती गर्ने कृषकहरुलाई धान बालीमा लाग्ने रोगकिराको नियन्त्रणको लागि ढुसिनाशक र किटनाशक विषादीहरु वितरण गरिएको।	कृषकहरुले लगाएको हिउँदे/ चैतेधान बालीमा लाग्ने रोग कीराको प्रकोपहुनबाट जोगाउन मद्धत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरण भएको।
५	हरियोमलकोलागि ढैंचा प्रबर्द्धन कार्यक्रम (प्रविधि विस्तार तथा उत्पादकत्व बृद्धिकार्यक्रम)	धान सुपरजोनक्षेत्रका कृषकहरुलाई धानबालीमा खाद्यतत्व तथा पोषणको परिपुर्तीका लागिहरियोमलको रुपमा ढैंचाको बीउ २.५ मे.टनवितरण गरिएको।	धान खेतीगर्ने कृषकहरुलाई धानबालीमा हरियो मलबाट आवश्यक खाद्यतत्व परिपुर्तीमा सघाउपुगेको।
६	**<u>उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम</u>**		
क	माटोपरिक्षण शिविर संचालन	मकै जोनक्षेत्रमा 4 वटा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरि 317 वटा नमुना र धान सुपरजोनक्षेत्रमा 4 वटा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरि 372 वटा नमुना गरि जम्मा 689 वटामाटोको नमुना जाँच गरिएको। उक्त शिविरमा माटोको अम्लियपना, क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमको मात्रा जाँच गरिएको।	अम्लिय माटोसुधारक कृषि चुन भएको र क्षारिय माटो सुधारक जिप्सम भएकोले यी तत्वहरु के कतिप्रयोग गर्नुपर्दछ भनी जानकारी माटो परिक्षण शिविरबाट आउने हुँदा यसले कृषहरुमाबाली लगाउनु पूर्व माटो सुदृढिकरणमा सघाउ पुर्याएर उत्पादन बढाउन सहयोगपुऱ्याएको। यसबाट कृषकहरुले आफ्नो खेतबारीको माटोको अवस्थाबारे जानकार भएका छन्।
ख	उन्नतधान खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने) (धान वाली)	गौरादह न.पा. 5, मेचीनगर न.पा.-७ र कचनकवल गा.पा.-३ झापामा गरि जम्मा ३ वटा धान खेतीमा उन्नतप्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम तीन/तीन दिन सम्म संचालन गरियो। उक्त तालिममागुणस्तरिय विउको विशेषता तथा तीनको वर्गिकरण, हिँउदै(वोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेतीप्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, धानबालीकासिफारिस गरेका जातहरु र तीनका विशेषता, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमाश्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	उक्ततालिममा महिला २९ जना र पुरुष 63 जना (गौरादह न.पा. 5 मा महिला 10 जना, पुरुष 21 जना, मेचीनगर न.पा. 7 मा महिला 4 जना, पुरुष 26 जना, कचनकवल गा.पा. 3 मा महिला 15 जना, पुरुष 16 जना)गरि जम्मा 92 जनासहभागी भएका थिए। यस तालिमबाट कृषकहरुको ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
ग	उन्नतमकै खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने) (मकै बाली)	झापागा.पा.-3, र झापा गा.पा.-7 झापामा गरि जम्मा २ वटा मकै खेती प्रविधि रव्यवस्थापन जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम तीन दिन सम्म संचालन गरिएको र तालिममाकृषकहरुले मकैको गुणस्तरिय बीउको विशेषता , मकै खेतीका तौर तरिका, मकै वालीमालाग्ने रोग किराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, हिउदे/बसन्ते मकै खेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारण गर्ने तरिका र व्यवस्थापन खाद्यतत्व व्यवस्थापन, मकै खेतीमाकृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएकोथियो।	उक्त तालिममा महिला २० जना र पुरुष ४२ (झापागा.पा.-३ मा महिला 14 जना, पुरुष 17 जना, झापा गा.पा.-७ मा महिला 6 जना, पुरुष 25) गरि जम्मा 62 जना कृषक सहभागी भएका थिए।यस तालिमबाट कृषकहरुको ज्ञानशिप रक्षमता अभिवृद्धि भएको।
घ	चैतेधानको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	यस कार्यक्रम अन्तर्गत चैते धानको (हर्दिनाथ 1) क्षेत्र विस्तार 140 हेक्टर लक्ष्य रहेको जस अनुसार धान सुपरजोन क्षेत्र भित्रका गौरादह न.पा., गौरिगन्ज गा.पा., कमल गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., कचनकवल गा.पा., अर्जुनधारान.पा. लगायतका स्थानका कृषक समूह/ कृषि सहकारी/फर्महरुले ५०%अनुदानमा जम्मा 145 हेक्टरमा चैते धान वाली खेती गरेको।	सोक्षेत्रबाट चैते धानको उत्पादकत्व 5.78 मे.टन/हे. का दरले जम्मा 838 मे.टन थपउत्पादन हुने र खाद्य सुरक्षामा सघाउ पुग्ने।
ङ	ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर वितरण	यसकार्यक्रम अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्र 27 वटा र मकै जोन क्षेत्रमा 57 वटा गरिजम्मा ८४ वटा ईलेक्ट्रिक स्पेयर (16 लिटर) ५०%अनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाटविषादी छर्कन सहज भई धान र मकै बालीमा हुने रोग किराको प्रकोपबाट बचाउन मद्धतपुगेको।
च	मकैसुकाउने प्लाष्टिक नेट वितरण	यसकार्यक्रम अन्तर्गत मकै जोन क्षेत्रमा 10 रोल मकै सुकाउने प्लाष्टिक नेट ५०%अनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाटमकै सुकाउन सहज भई मकैको गुणस्तर कायम राख्न मद्धत पुगेको।
	मकैजोन तर्फ (२२५२२)		
१	हिउँदेमकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार लक्ष्य ५० हेक्टर रहेकोमा हाल सम्म 50 हेक्टरमा सम्पन्न भएको।	जसबाट 8.04 मे.टन/हेक्टरका दरले 402 मे.टन मकैउत्पादन भई हालको बजार मुल्य औषत रु. 27000।- प्रति मे.टनका दरले जम्मा रु. 10854000।- आम्दानी भएको।
२	बालीतथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ) मकै बाली	**मकै बालीः-**यसजिल्लाको मकै जोन क्षेत्र कनकाई न.पा.- ५ र झापा गा.पा क्षेत्रमा मकैकोउत्पादकत्व निर्धारणका लागि एक जना कृषकको प्रति १ वर्ग मिटरका ५ वटा नमुनाकोदरले ५० जना कृषकहहरुको मकै क्रप कटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यस आ.व. 2079/080 मा मकैको क्रप कटिङ्ग गरि 8.04 मे.टन/हेक्टरनिर्धारण भएको। गत आ.व.2078/079 मा (7.85 मे.टन/हेक्टर) भन्दा यस आ.व.2079/080 मा 2.42 प्रतिशतले अनुकुल मौषम र उन्नत प्रविधिका कारणले उत्पादन वढेको छ।
३	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन (१ हे.) कार्यक्रम	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन लक्ष्य ५ हेक्टर अनुरुप सम्पन्न भएको छ।यसबाट स्वदेशीहाईब्रिड (रामपुर हाईब्रिड-१०) को प्रवर्द्धन भएको।	यस बाट 7.99 मे.टन/हेक्टरका दरले 39.95 मे.टन मकै उत्पादन भई हालको बजार मूल्य औषत रु. 27000।- प्रति मे.टनका दरले जम्मा रु. 1078650।- आम्दानी भएको।
४	बालीसंरक्षण सेवा (मकै जोन)	हिउँदे मकै खेती गर्ने कृषकहरुलाई मकै बालीमा लाग्ने रोग किराकोनियन्त्रणको लागि ढुसिनाशक र किटनाशक विषादीहरु वितरण गरिएको।	कृषकहरुले लगाएको हिउँदे मकै बालीमा लाग्ने रोग कीराको प्रकोपहुनबाट जोगाउन मद्धत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरण भएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	राईसमिल मोडल कार्यक्रम		
१	राईसमिल मोडल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	राईस मिल मोडल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रमसम्पन्न भएको यसमा राईस मिल मोडल कार्यक्रम संचालन भएको क्षेत्र मेची कृषकवहुमुखी सहकारी संस्था लि. मे.न.पा.७ का पदाधिकारी लगायत कृषकहरुलाई राईस मिलमोडल कार्यक्रम बारेमा जानकारी गराईएको।साथै यो कार्यक्रमबाट कसरी कृषक, प्राविधिक, राईस मिलको समन्वयात्मक भुमिका बारे चर्चा गरिएको।	यसकार्यक्रममा मिल मोडल कार्यक्रमको औचित्य बारे जानकारी गराईएको। साथै मध्यम रमसिना तथा वासनादार धान वालीको उत्पादन बढाउन र बजारिकरणमा सहजिकरण भएको।
२	राईसमिल मोडल कार्यक्रममा आबद्ध किसान, समूह, सहकारी, व्यवसायी, मिल सञ्चालक एवंसरोकारवाला सम्मिलित राईस मिल मोडल अवलोकन भ्रमण	यसजिल्लामा राईस मिल मोडल कार्यक्रम यसै आ.व.2079/080 बाट लागु भएको र राईस मिलमाआबद्ध किसान, समूह, सहकारी, व्यवसायी, मिल सञ्चालक एवं सरोकारवाला सम्मिलित राईसमिल मोडल अवलोकन गर्न कपिलवस्तु, बाँके र बर्दिया जिल्लामा भ्रमण सम्पन्नगरेको।उक्त भ्रमणमा महिला 5 जना, पुरुष २१ जना गरि जम्मा २6 जना सहभागी रहेकाथिए।	किसान ॥ परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा उक्त कार्यक्रम लागु भएका जिल्ला कपिलवस्तु, बाँकेर बर्दिया जिल्लामा संचालन भएको राईस मिल मोडल कार्यक्रम अध्ययन भ्रमणबाटउद्योगी, व्यवसायी, कृषक र कर्मचारी बिच अन्तर्क्रिया तथा छलफल भएको।कृषकलेउत्पादन गरेको धानको बजार मूल्य सुनिश्चित हुने, कृषकले उत्पादन गरेको धान सोझैराईस मिलले खरिद गर्ने र राईस मिलले कृषकहरुलाई धानको जात तोकिदिने र बीउ उपलब्धगराई खेती गर्ने गरेको पाईयो। कृषि प्राविधिकहरुले तुरुन्तै सेवा दिईएको जानकारीभएको।
३	राईसमिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/बासनादार धान क्षेत्र विस्तारको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण	राईस मिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि. मेचीनगर न.पा. ७ मा मसिनो/वासनादार धानको बीउ (लल्का वास्मती, कालो वास्मती, साँवा मंसुली सव१, गरिमा) 2.57 मे.टन वितरण गरिएको।	यस कार्यक्रमबाट ५१ हेक्टरमा मसिनो तथा वासनादार धान खेतीको क्षेत्र प्रवर्द्धन भएको जसबाट 3.2 मे.टन/हेक्टरका दरले जम्मा 163 मे.टन मसिनो र वास्नादार धानको उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।
	<u>खर्च शिर्षक नं. ३११५५</u>		
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार (साना सिंचाई)	यसपुँजीगत तर्फबाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा 50 वटा र मकै जोन क्षेत्रमा 19 सानासिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) 69 वटा बाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा 172 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको।

११.५. न्यूनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिद भएको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

क्र.सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	धान खरिदको विवरण		जम्मा (मे.टन)	प्रति कूईन्टल पाउने व्यवस्थापन खर्च दर रकम	जम्मा भुक्तानी भएको व्यवस्थापन खर्च रकम रु.
			मोटा धान (मे.टन)	मध्यम धान (मे.टन)			
१	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.-५	१९५६.४०	८९४	२८५०.४०	११२	३१९२४४८.००
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा.पा.-१	२७०	०.०	२७०	११२	३०२४००.००
३	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमक न.पा.३	३३६.७	६६३.३	१०००	११२	११२०००.००
	जम्मा		२५६३.१	१५५७.३	४१२०.४०		४६१४८४८.००

११.६. धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालनसम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुकोविवरण आ.व.२०७९/०८०)

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
१	श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा.-१४	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	६१९००००	३०९५०००.००	३०९५०००.००	श्री भुपालगौतम	९८५२६८९४००	कम्वाईन हार्भेष्टर १थान, राईस ट्रान्सपलाण्टर चारचक्के १थान, राईस नर्सरी ट्रे १७५० थान, म्यानुअल सिडिङ्ग मेसिन १थान	५०%
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.5	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२५७०५००.००	१२८५२५०.००	१२८५२५०.००	श्रीचिरन्वीवी भण्डारी	९८४२६२२३३७	ट्रयाक्टर १थान, रोटाभेटर १थान, कल्टिभेटर १थान, क्याजह्रवीत १सेट, धान थ्रेसर १थान, चाफ कटर १थान	५०%
३	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१२७००००	६३५०००.००	६३५०००.००	श्री केशवकटुवाल	९८१७९६८८२९	मकै थ्रेसर २थान, पावरटिलर २थान, रिपर २थान	५०%
४	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३८५०००.००	२००००.००	१८५०००.००	श्रीपवित्रा काफ्ले	९८१६९५३८८६	धानथ्रेसर-१	५०%
५	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-4	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्रीकन्हैयाला ल गणेश	९८०४९३२५३१	पावरटिलर-१	५०%
६	श्री सनम कृषि फर्म	अर्जुनधारान.पा.-४	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३७००००.००	१८५०००.००	१८५०००.००	श्रीराजेन्द्र खत्री	९८४२६४१२८९	धानथ्रेसर-१	५०%
७	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-४	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	४५०००.००	२२५०००.००	२२५०००.००	श्रीभोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४	पावरटिलर-2	५०%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
८	श्री रेमन कृषि फर्म	गौरादहन.पा.६	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	५६०००.००	२९०००.००	२७०००.००	श्री मनोजसिटौला	९८१४९९३७८०	धान थ्रेसर १ थान, रोटाभेटर १ थान	५०%
९	श्री कामना सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगरन.पा.-३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	६१६०३२.००	३०८०९६.००	३०८०९६.००	श्रीहरिचरण चम्लागाँई	९८०४९४८५५३	सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेशिन १ थान	५०%
१०	श्री शुभ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म प्रा.लि.	मेचीनगरन.पा.-२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	७०६०३२.००	३५३०१६.००	३५३०१६.००	श्रीपुष्पलाल गुरागाँई	९८४२६३२९७६	सुपारीको बोक्रा उक्काउने मेशिन १ थान, मिनि टिलर १ थान	५०%
११	श्री गौरम बहुउद्देशिय कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	९०००००.० ०	४५०००.००	४५०००.००	श्री मिमागुरागाँई	९८४२७३२८३८८	मिनिटिलर-१	५०%
	जम्मा			**१३४३२५ ६५.००**	**६७३३७८२.०० ०**	**६६९८७८ २.००**				
१	श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा.-६	बेलर खरिदमा अनुदान कार्यक्रम	५९०००.००	२९५०००.००	२९५०००.००	श्री भुपालगौतम	९८५२९८९४००	बेलर १थान	५०%
२	श्री नमुना एकिकृत सहकारी खेती बीउ उत्पादन समूह	गौरादहन.पा.-६	बेलर खरिदमा अनुदान कार्यक्रम	६८५०००.००	३८५०००.००	३००००.००	श्रीबेदनिधी चापागाँई	९८४२६२०४४२	बेलर १थान	५०%
	जम्मा			**१२७५०० ०.००**	**६८०००.०० ०**	**५९५०००. ००**				
१	श्री टेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा.पा.-३	चैते धानबालीको चक्रलाबन्दी खेती कार्यक्रम	१४०९९६ ०.००	४८०५८७.००	९२९३७३.००	श्रीसुशिल राई	९८५२०६२३३३	१५ हेक्टर	५०%, ८५% र१००%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
२	श्री गौरीगन्ज कृषि तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समूह	गौरीगन्जगा. पा.-३	चैते धानबालीकोचक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१५७८०६ ०.००	६४०८६०.००	९३७२००. ००	श्रीराजेन्द्र कार्की	९८१४९३४९८४	१५हेक्टर	५०%, ८५% र१००%
३	श्री आधुनिक कृषक समुह	गौरीगन्जगा. पा.-३	चैते धानबालीको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१२९७६२ २.००	४११२६१.००	८८६३६१. ००	श्री पदम बहादुरकार्की	९८१४९१८४४२	१५हेक्टर	५०%, ८५% र१००%
४	श्री लक्ष्मीनारायण कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	चैते धानबालीको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१६०६५३ २.००	६०९८३७.००	९९६६९५. ००	श्रीचन्द्र प्रसाद सिटौला	९८४२६६५३७०	१५हेक्टर	५०%, ८५% र१००%
५	श्री लक्ष्मी कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-4	चैते धानबालीको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१६०६९२ ७.००	६०८१२०.००	९९९०५९. ००	श्रीलक्ष्मी प्रसाद संग्रौला	९८००९९८३६६	१०हेक्टर	५०%, ८५% र१०० %
	जम्मा			**७४९९१० १.००**	**२७५०६६५.००**	**४७४८६८ ८.००**			**७० हेक्टर**	
१	श्री महिला चेतना बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान. पा.-7	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३५८५५३. ००	१४१०५३.००	२१७५००. ००	श्री निलाकुमारी दाहाल	९८४२७०२२६६	२१हेक्टर	५०% र १००%
२	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमकन.पा.-३	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४४५६५५. ००	२२०६५५.००	२२५०००. ००	श्रीमहेन्द्र अधिकारी	९८६०१५५९००	१६हेक्टर	५०% र १००%
३	श्री हरी सामुदायिक कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-2	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४०४४१९. ००	१८६६०४.००	२१७८१५. ००	श्रीअम्बिका अधिकारी	९८१४९६२२३७	२२ हेक्टर	५०% र १००%
४	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-4	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा	३४७७२७. ००	१२२७७०.००	२२४९५७. ००	श्रीकन्हैयाला ल गणेश	९८०४९३२५३१	१५ हेक्टर	५०% र १००%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
			उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम							
५	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादहन.पा. -6	चैतधानबालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४६२४१४.००	२६०५१९.००	२०२२५५.००	श्रीप्रसाद लिम्बु	९८१६०५६२७५	१५ हेक्टर	५०% र १००%
६	श्री मधुमाया कृषक समूह	गौरादहन.पा. -7	चैतधानबालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४१५५४३.००	१९०५४३.००	२२५०००.००	श्री लोकबहादुर राउत	९८१६९७६५९४	१८हेक्टर	५०% र १००%
७	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादहन.पा. -8	चैतधानबालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४४११०५.००	२१६१०५.००	२२५०००.००	श्री भिमकुमारी राई	९८०७९२६४८४	२१हेक्टर	५०% र १००%
८	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादहन.पा. -9	चैतधानबालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४३८७७५.००	२१५५७५.००	२२३२००.००	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	१९हेक्टर	५०% र १००%
९	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादहन.पा. -10	चैतधानबालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४५३२५०.००	२२८३५०.००	२२५०००.००	श्रीकामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	१५ हेक्टर	५०% र १००%
१०	श्री न्यू कोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा. -11	चैतधानबालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४३५४०६.००	२११४०६.००	२२४०००.००	श्रीयुवराज पौडेल	९८१५९३६९२१	२०हेक्टर	५०% र १००%
११	श्री अन्नपुर्ण कृषक समूह	गौरीगन्जगा. पा.-३	चैतधानबालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग	४५३२९४.००	२२८९२१.००	२२४३७३.००	श्रीसिताराम खड्का	९८१५९०७३१३	२१हेक्टर	५०% र १००%

क.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
			कार्यक्रम							
१२	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्जगा. पा.-3	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४२३०६२.००	१९८०६२.००	२२५०००.००	श्रीभोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४	१३हेक्टर	५०% र १००%
१३	श्री सुर्य विनायक कृषक समूह	गौरीगन्जगा. पा.-३	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३८१२६३.००	१६७३८८.००	२१३८७५.००	श्रीहिराकाजी गिरी	९८४२६९२९८९	१५ हे.	५०% र १००%
१४	श्री बहुउद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-1	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	५०५००७.००	२८०००७.००	२२५०००.००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद भण्डारी	९८४२६५१६३०	१०हेक्टर	५०% र १००%
१५	श्री कोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४२७१५५.००	२०२५३०.००	२२४६२५.००	श्री तिर्थप्रसाद राजवंशी	९८१७९२९४८८	१५ हेक्टर	५०% र १००%
१६	श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा.-७	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	१६०२०५.००	८८६३५.००	७१५७०.००	श्री दिपककाफ्ले	९८५२६७१४१६	१३ हेक्टर	५०% र १००%
	जम्मा			**६५५२९३३.००**	**३१५८७६३.००**	**३३९४१७०.००**			**२६९ हेक्टर**	
१	श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा.-7	धान वीज वृद्धिकार्यक्रम	५२८६००.००	२६४४५०.००	**२६४११०.००**	श्री दिपककाफ्ले	९८५२६७१४१६	३७ हेक्टर	५०% र १००%
२	श्री कोपिलाडाँगी वहुदेशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-६	धान वीज वृद्धिकार्यक्रम	६७३८९.००	३५३४५.००	**३२०४४.००**	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	६ हेक्टर	५०% र १००%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
३	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादहन.पा. -6	धान वीज वृद्धिकार्यक्रम	४२००.००	२१००.००	**२१००.००**	श्रीचन्द्र प्रसाद निरौला	९८१६९५७०३५	१हेक्टर	५०% र १००%
४	कार्यालयको ढुवानी					**१२३००.०० **				
	जम्मा			**६००१८९.०० **	**३०१८९५.०० **	**३१०५५४.०० **			**४४ हेक्टर**	
	राईस मिल मोडल कार्यक्रम									
१	श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-7	धानमिल स्तरोन्नतीका लागि मेशिनरी उपकरणमा अनुदान	३३९९८६ ०.००	१६९९९३०	१६९९९३०	श्री दिपककाफ्ले	९८५२६७१४१६	मिलमेसिनरी सामाग्रीहरु	५०%
२	श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-7	सामुदायिककष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं संचालनका लागि मेसिनरी औजारमा अनुदान	१९६००० ०.००	९९३५००	९६६५००	श्री दिपककाफ्ले	९८५२६७१४१६	ट्र्याक्टर १थान, क्याह्रवील १थान, सेल्फ प्रोपेट रिपर १थान, धानगोड्ने मिनि टिलर १थान	५०%
	जम्मा			**५३५९८६ ०.००**	**२६९३४३०.०० **	**२६६६४३० .०० **				
१	श्री महिला चेतना वहुद्देशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान. पा.-७	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१८९७००. ००	९४८५०.००	९४८५०. ००	श्री उमादेवी थापा	९८४२७०२२६६	१४ हेक्टर	५०%
२	श्री दुधामुनी कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२६०१५०. ००	१३४६७५.००	१२५४७५. ००	श्री रामकुमार कार्की	९८०३५५९१६०	१७ हेक्टर	५०%
३	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१७५१२५. ००	९४५००.००	८०६२५.० ०	श्रीचन्द्र श्रेष्ठ	९८१६०५६२७५	१५ हेक्टर	५०%
४	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१९९१२५. ००	१०८०००.००	९११२५.० ०	श्रीकामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	१५ हेक्टर	५०%
५	श्री निरौला बहुउद्देशिय कृषि	गौरादहन.पा. -६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	११९९२०. ००	६१९४५.००	५७९७५.० ०	श्रीचन्द्र प्रसाद निरौला	९८१६९५७०३५	९ हेक्टर	५०%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	फर्म									
६	श्री कोपिलाडाँगी बहुद्देश्यिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा. -६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१३११००. ००	६८०५०.००	६३०५०.० ०	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०५११७	१० हेक्टर	५०%
७	श्री बहुद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-१	चैतेधान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२५५७००. ००	११३४००.००	११२३००. ००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद भण्डारी	९८४२६५१६३०	२० हेक्टर	५०%
८	श्री नमुना कृषक समुह	शिवसताक्षी-2	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२२२९००. ००	११४८२५.००	१०८०७५. ००	श्री कुमारचाँस्को टा	९८१५०६७६९३	१० हेक्टर	५०%
९	श्री जलेश्वर उद्यमी कृषक समुह	कचनकवल गा.पा.-3	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१०२७५४. ००	५१३७७.००	५१३७७.० ०	श्री रामकुमार न्यौपाने	९८२७९२१००७	७ हेक्टर	५०%
१०	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-6	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२१०३००. ००	१०५१५०.००	१०५१५०. ००	श्री भगिरथ प्याकुरेल	९८१७०३७९०८	१८ हेक्टर	५०%
११	श्री दिपज्योती कृषि जागरण कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-3	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१४४५००. ००	७२२५०.००	७२२५०.० ०	श्री पर्शुराम तिम्सिना	९८१७०९१३९०	१० हेक्टर	५०%
	जम्मा			**२०११२७ ४.००**	**१०९९०२२.०० **	**९६२२५२. ००**			**१४५ हेक्टर**	
१	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-6	न्युनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम	मोटा 1956.4 मे.टन, मध्यम 894 मे.टन जम्मा 2850.40 मे.टन		३१९२४४ ८.००	श्री घिरन्जिवी भण्डारी	९८४२६२२३५७		
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा. पा.-१	न्युनतम समर्थनमूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम	मोटा 270 मे.टन, मध्यम जम्मा 270 मे.टन		३०२४००. ००	श्री गंगा प्रसादकुंगाना	९८०४९५४७८ ४		
३	श्री मानसरोवर	दमकन.पा.-	न्युनतम समर्थनमूल्यमा	मोटा 336.7 मे.टन, मध्यम		११२०००	श्री महेन्द्र	९८६०५५९००		

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	कृषि सहकारी संस्था लि.	३	धान खरिद कार्यक्रम	663.3 मे.टन जम्मा 1000 मे.टन		०.००	अधिकारी			
	जम्मा			कूल जम्मा मोटा 2563.1 मे.टन, मध्यम 1557.3 मे.टनजम्मा 4120.40 मे.टन		**४६१४८४ ८.००**				
	पुँजीगततर्फ									
१	श्री भगवतकृषि फर्म	भद्रपुर न.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	५९७८७.००	११९७२.००	४७८१५.००	श्री इन्द्र कुमारीलिम्बु	९८०४९००५८०	संख्या-१	८५%
२	श्रीरेणुका कृषि फर्म	भद्रपुर न.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	५९७८७.००	११९७२.००	४७८१५.००	श्री रेनुकालिम्बु	९८०७९८५०९०	संख्या-१	८५%
३	श्रीसम्झना कृषक समूह	बाह्रदशी गा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४३३६३.००	४७७३३.००	९५६३०.००	श्री रमेश ढकाल	९८०४९३२६८८	संख्या-२	८५%
४	श्रीविवेणी कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-1	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४४४०४.००	४८७७४.००	९५६३०.००	श्री डिल्ली कुमारीलिम्बु	९८०४०६०५६५	संख्या-२	८५%
५	श्रीमिलिजुली कृषि तथा पशुपालन समूह	भद्रपुरन.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१५२३७८.००	५७८४८.००	९४५३०.००	श्री डिल्ली राम पौडेल	९८०६०१९६२६	संख्या-२	८५%
६	श्री आदर्शएग्रो प्रा.लि.	कनकाईन.पा.-५	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८०६०१.००	३७३७४.००	१४३२२७.००	श्री खगेन्द्र प्रसादसिलवाल	९८१५०४७१५९	संख्या-३	८५%
७	श्री हरितकृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-4	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३७९४२.००	४२३१२.००	९५६३०.००	श्रीकन्हैयाला ल गणेश	९८०४९३२५३१	संख्या-२	८५%
८	श्री दिपज्योती कृषि जागरण कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८५८८०.००	४२४३५.००	१४३४४५.००	श्रीपर्शुराम तिम्सिना	९८१७०९१३९०	संख्या-३	८५%
९	श्री जलेश्वर उद्यमी कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२३४६९१.००	९१२४६.००	१४३४४५.००	श्री रामकुमार न्यौपाने	९८२७९२१००७	संख्या-३	८५%
१०	श्रीमिलनसार कृषि तथा पशुपालन	भद्रपुरन.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२०७५७२.००	६४१२७.००	१४३४४५.००	श्री घनसोरलिम्बु	९८१६०२७४२४	संख्या-३	८५%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	कृषक समूह									
११	श्रीसुनगावा कृषि तथा पशुपालन कृ.स.	भद्रपुरन.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२४५४८८.००	१०२०४३.००	१४३४४५.००	श्री मान बहादुर लिम्बु	९८२३१२३५४००	संख्या-३	८५%
१२	श्री महिलाचेतना बहुद्देश्य सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८१७९३.००	३८३४८.००	१४३४४५.००	श्री निला कुमारीदाहाल	९८४२७०२२६६	संख्या-३	८५%
१३	श्री आयुपदेव कृषि फर्म	कचनकवल गा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६७४४५.००	१९६३०.००	४७८१५.००	श्री राजुराजवंशी	९८१६७५५५०२	संख्या-१	८५%
१४	श्री पुर्णिद्रा पशु तथा मत्स्यपालन कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३५३८८.००	३९७५८.००	९५६३०.००	श्री बसन्तकुमार गणेश	९८१५९०६८४३	संख्या-२	८५%
१५	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-2	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२९२४५६.००	१०१९९६.००	१९१२६०.००	श्री यमनाथनेपाल	९८२५९८९२२४	संख्या-४	८५%
१६	श्री सुर्योदय महिला कृषि समूह	कचनकवल गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	७७१००.००	२९२८५.००	४७८९५.००	श्रीमेनुका ढुंगाना	९८९६९३६०७६	संख्या-१	८५%
१७	श्री हरि सामुदायिक महिला कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२०५२१६.००	६१७७१.००	१४३४४५.००	श्रीअम्बिका अधिकारी	९८९४९६२२३७	संख्या-३	८५%
१८	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२८१९८१.००	९६४४९.००	१८५५३२.००	श्री पवित्रा कापले	९८१६९५३८८६	संख्या-४	८५%
१९	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२५६२७४.००	११२८२९.००	१४३४४५.००	श्री भगिरथ प्याकुरेल	९८१७०३७९०८	संख्या-३	८५%
२०	श्री कोहवरा आई.पि.एम.	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२१३४३३.००	११७८०३.००	९५६३०.००	श्री तिर्थ प्रसादराजवंशी	९८१७९२९४८८	संख्या-२	८५%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	कृषक समुह									
२१	श्री पाथिभरा कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३७७६९. ००	४२१३९.००	९५६३०.० ०	श्री मनोजसिटौला	९८१४९९३७८०	संख्या-२	८५%
	जम्मा			**३६००७४ ८.००**	**१२१७०४४.० ०**	**२३८३९७ ४.००**			**संख्या-५०**	
	चालु तर्फको									
१	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमकन.पा.-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२७५५८५. ००	८४३२५.००	१९१२६०. ००	श्रीमहेन्द्र अधिकारी	९८६०१५५९००	संख्या-४	८५%
२	श्री नगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षीन. पा.-2	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२३२५६४. ००	४१३०४.००	१९१२६०. ००	श्री बलजीतराई	९८१७०८१७१९	संख्या-४	८५%
३	श्री नसुना कृषक समूह	शिवसताक्षीन. पा.-2	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८९४१३. ००	४५९६८.००	१४३४४५. ००	श्री कुमारखाँस्को टा	९८१५०६७९३	संख्या-३	८५%
४	श्री न्यू कोहवरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२२५७०. ००	२६९४०.००	९५६३०.० ०	श्रीयुवराज पौडेल	९८१५९३६९२१	संख्या-२	८५%
५	श्री दुधामुनी कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३२४४२. ००	३६८१२.००	९५६३०.० ०	श्री रामकुमार कार्की	९८६२७९३९२२	संख्या-२	८५%
६	श्री मधुसमाथा कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३३८२४. ००	३८१९४.००	९५६३०.० ०	श्री लोकबहादुर राउत	९८१६९७६८९४	संख्या-२	८५%
७	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३१६२९. ००	३५९९९.००	९५६३०.० ०	श्री भिमकुमारी राई	९८०७९२६४८४	संख्या-२	८५%
८	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३२२५७. ००	३६६२७.००	९५६३०.० ०	श्रीकामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	संख्या-२	८५%
९	श्री पाथिभरा	गौरादहन.पा.	साना सिंचाई निर्माणतथा	१३२३२९.	३६६९९.००	९५६३०.०	श्री	९८१४९९३७८०	संख्या-२	८५%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	कृषक समूह	-६	मर्मत सम्भार कार्यक्रम	००		०	मनोजसिटौला			
१०	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२७३४८.००	३९७८.००	९५६३०.००	श्रीप्रसाद लिम्बु	९८९६०५६२७५	संख्या-२	८५%
११	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९८९९२.००	५५५४७.००	१४३४४५.००	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८९६९०६९१७	संख्या-३	८५%
१२	श्री प्रगति आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९६२५६.००	५२८९१.००	१४३४४५.००	श्रीतुलसीराम कापले	९८०८९०३९०६	संख्या-३	८५%
१३	श्री आदर्श कोहवारा मुल कृषक समूह	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९९१०५.००	५५६६०.००	१४३४४५.००	श्रीकामेश्वर राजवंशी	९८९४९६५५५१	संख्या-३	८५%
१४	श्री निरौला बहुउद्देशिय कृषक फर्म	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६५६३८.००	१७८२३.००	४७८१५.००	श्रीचन्द्र प्रसाद निरौला	९८९६९५७०३५	संख्या-१	८५%
१५	श्री कोपिलाडाँगी बहुउद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा. -६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६५३४२.००	१७५२७.००	४७८१५.००	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८९६९०६९१७	संख्या-१	८५%
१६	श्री गोदावरी कृषक समूह	गौरिगन्जगा. पा.-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२१४१००.००	८२३७८.००	१३१७२२.००	श्री नारायण गिरी	९८०७९८१३२९	संख्या-३	८५%
१७	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरिगन्जगा. पा.-4	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२७८६७.००	३२२३७.००	९५६३०.००	श्री भोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४	संख्या-२	८५%
१८	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरिगन्जगा. पा.-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	३१९९१४.००	८०८३९.००	२३९०७५.००	श्री सुशिलराई	९८५२०६२३३३	संख्या-५	८५%
१९	श्री बहुउद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा -1	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९०२८४.००	४६८३९.००	१४३४४५.००	श्रीखगेन्द्र प्रसाद भण्डारी	९८४२६५१६३०	संख्या-३	८५%
२०	श्री अन्नपुर्ण कृषक समूह	गौरिगन्जगा. पा.-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२१३७९९.००	७०३५.००	१४३४४५.००	श्रीसिताराम खड्का	९८९५९०१३१३	संख्या-३	८५%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	जम्मा			३४०१२५८.००	९२६६०१.००	२४७४६५७.००			संख्या-52	
	कूल जम्मा			४३७३२९२७.००	१९४८१२०२.००	२८८४९०८५.००				

११.७. मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दी कार्यक्रम (26413)									
१	श्री सिमलडाँगी कृषक समुह	झापा गा.पा.-5	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दीकार्यक्रम	१६२७२४०.००	६२९०५९.००	९९८१८१.००	श्री उपेन्द्र प्र. राजवंशी	९८०६०१४५५७	१८ हेक्टर	५०%, ८५% र१००%
२	श्री साना किसान कृषिसहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-6	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दीकार्यक्रम	१७५८२४०.००	७५८२४०.००	१०००००.००	श्री रेनुका न्यौपाने	९८१५०४२७०३	२० हेक्टर	५०%, ८५% र१००%
३	श्री लसुना कृषक समुह	झापा गा.पा.-१	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दीकार्यक्रम	१५५४५६९.००	५५५१२१.००	९९९४४८.००	श्रीघनश्याम गणेश	९८१४०६७९१९	२४ हेक्टर	५०%, ८५% र१००%
४	श्री नवउदय कृषक समुह	झापा गा.पा.-3	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दीकार्यक्रम	१५०८०४९.००	५१०३१७.००	९९७७३२.००	श्री ईन्द्र बा. कटुवाल	९८१४९२१७५१	१८ हेक्टर	५०%, ८५% र१००%
	जम्मा			**६४४८०९८.००**	**२४५२७३७.००**	**३९९५३६१.००**			८० हेक्टर	
	मकै बालीकोपुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम (26413)									
१	श्री जलपादेवी कृषकसमूह	झापा गा.पा.-७	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी	५१९९८६.००	२१९९८६.००	३००००.००	श्री रोहित कार्की	९८०७९८९३२२	१८ हेक्टर	५०% र१००%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोष नुहानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
			खेतीकार्यक्रम							
२	श्री सानोमाईकृषक समूह	झापा गा.पा.-7	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	५२९१३९.००	२२९४७९.००	२९९६६०.००	श्री जिवनाथ लम्साल	९८०४९७९०६०	२० हेक्टर	५०% र१००%
३	श्रीटाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषक समूह	झापागा.पा. -३	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	५८०४०५.००	२८०४०५.००	३००००.००	श्री केशवकटुवाल	९८१७९६८८१९	१८ हेक्टर	५०% र१००%
४	श्री गणेश कृषक समूह	झापागा.पा. -1	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	५४५२५५.००	२४६७९७.००	२९८४५८.००	श्री मनोज कुमार गणेश	९८०३६५२२७२	२० हेक्टर	५०% र१००%
५	श्री दयालधाम कृषकसमूह	झापा गा.पा.-7	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	५१०७०९.००	२९१२७६.००	२९९४३३.००	श्री घनश्याम सिटौला	९८०६०४७९१०	१८ हेक्टर	५०% र१००%
६	श्री बेनुबाजा कृषि सहकारीसंस्था लि.	कनकाई न.पा.-५	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	५८०६४०.००	२८०६४०.००	३००००.००	श्री गोपाल भेट्वाल	९८०४९९०८३२	२७हेक्टर	५०% र१००%
७	श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि.	कनकाई न.पा.-५	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	४८६७७८.००	१८६७७८.००	३००००.००	श्री खगेन्द्र प्रसाद सिलवाल	९८१५०४७५४९	१५ हेक्टर	५०% र१००%
	जम्मा			**३७४९९१२.००**	**१६५२३६१.००**	**२०९७५१.००**			१३६ हेक्टर	
	पुँजीगततर्फ 31139									
१	श्रीउज्यालो कृषक समूह	झापा गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२८४०९१.००	६९४६६.००	२१४६२५.००	श्री मोहनकार्की	९८२०५०३६४६	संख्या-५	८५%
२	श्रीमुस्लिम कृषक समूह	झापा गा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७०४९८.००	४६३४८.००	१२४१५०.००	श्री कलाम शेख	९८०६०८६०१४	संख्या-३	८५%
३	श्री बेनुबाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाई न.पा.-५	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत	३२६१६४.००	६८६१४.००	२५७५०.००	श्री गोपाल भेट्वाल	९८०४९९०८३२	संख्या-६	८५%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोड नुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
			सम्मार कार्यक्रम							
४	श्रीसाजंमबाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्मार कार्यक्रम	१०९९२४.००	२४०७४.००	८५८५०.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२१७५९	संख्या-२	८५%
५	श्रीसानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्मार कार्यक्रम	१६८३४६.००	३९५७१.००	१२८७७५.००	श्री जीवनाथलम्साल	९८०४९७९०६०	संख्या-३	८५%
	जम्मा			**१०५९०२३.००**	**२४८०७३.००**	**८१०९५०.००**			**संख्या-१९**	
	चालु तर्फको 26423									
	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्मारकार्यक्रम									
१	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्मार कार्यक्रम	११५४०९.००	२९८९९.००	८५५१०.००	श्री जीवनाथलम्साल	९८०४९७९०६०	संख्या-२	८५%
२	श्री गणेशकृषक समूह	झापा गा.पा.-१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्मार कार्यक्रम	१०४०७०.००	२१३०४.००	८२७६६.००	श्री मनोज कुमार गणेश	९८०३६५२२७२	संख्या-२	८५%
३	श्री सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्मार कार्यक्रम	१०४४०६.००	१८५४६.००	८५८५०.००	श्री रेनुकाप्यौपाने	९८१५०४२७०३	संख्या-२	८५%
४	श्री नमुना मिश्रित कृषकसमूह	झापा गा.पा.-१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्मार कार्यक्रम	११२८६८.००	२७३५८.००	८५५१०.००	श्री भिष्मअधिकारी	९८१५०६७७९७	संख्या-२	८५%
५	श्री देवी पाथिभरा मल्टीएग्रो फर्म	झापा गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्मार कार्यक्रम	१०५६०२.००	१९७५२.००	८५८५०.००	श्री खगेन्द्र प्रसादसिलवाल	९८१५०४७१५९	संख्या-२	८५%
६	श्री रातेहोली कृषकसमूह	झापा गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्मार कार्यक्रम	१६४४१५.००	३५६४०.००	१२८७७५.००	श्री रमेश ताम्ली	९८१६९४०६९८	संख्या-३	८५%
७	श्री कुवाडी देवी	झापा	साना सिंचाई	१२८८६६.००	४३०१६.००	८५८५०.००	श्री	९८१७७५८०५	संख्या-२	८५%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
	कृषिसमूह	गा.पा.-२	निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम				द्वारिकाखतिवडा			
८	श्री कुवाडी कृषक समूह	झापा गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७९२४६.००	५०४७१.००	१२८७७५.००	श्री तेज नारायणराजवंशी	९८०६०८४३०४	संख्या-३	८५%
९	श्री जलपादेवी कृषकसमूह	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०८०८९.००	२२२३९.००	८५८५०.००	श्री रोहितकार्की	९८०७९८९३२२	संख्या-२	८५%
१०	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिकसाना किसान कृषक समूह	झापा गा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१५८७०२.००	२९९२७.००	१२८७७५.००	श्री केवश कटुवाल	९८१७९६८८२९	संख्या-३	८५%
११	श्री सार्जमवाहा कृषिसहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७६२०८.००	४७४३३.००	१२८७७५.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२१७५९	संख्या-३	८५%
	जम्मा			**१४५७८८१.००**	**३४५५९५.०० **	**१११२२८६.०० **			**संख्या-२६**	
	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (२२५२२)									
१	श्री बेनुवाजा कृषिसहकारी संस्था लि.	कन्काई न.पा.-५	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२७७००.००	११३८५०.००	११३८५०.००	श्री गोपालभेटुवाल	९८०४९९०८३२	१७ हेक्टर	५०%
२	श्रीसार्जमवाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-७	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१३८६४०.००	६९३२०.००	६९३२०.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२१७५९	९.६ हेक्टर	५०%
३	श्रीदेवी पाथीभरा मल्टी एग्रो फर्म	झापा गा.पा.-६	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१७२८००.००	८६४००.००	८६४००.००	श्री खगेन्द्र प्रसादसिलवाल	९८१५०४७१५९	१२ हेक्टर	५०%
४	श्री सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१००८००.००	५०४००.००	५०४००.००	श्री रेनुका न्यौपाने	९८१५०४२७०३	७ हेक्टर	५०%
५	श्री सिमलडाँगी कृषक समुह	झापा गा.पा.-५	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७२०००.००	३६०००.००	३६०००.००	श्री उपेन्द्र प्र.राजवंशी	९८०६०१४५५७	५हेक्टर	५०%
	जम्मा			**७११९४०.००**	**३५५९७०.००**	**३५५९७०.००**				

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
	मकै जोनको कूल जम्मा			१३४२६८५४.००	५०५४७३६.००	८३७२११८.००				

११.८. सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
	सुपारी (ख.शि.नं. २६४२३)									
१	श्री एलिस कृषि फर्म	बुद्धशान्तीगा. पा.-३	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्री धन बहादुरश्रेष्ठ	९८७१७९ ४२३१९	पावरटिलर-१थान	५०%
२	श्री उप्रेती सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगरन.पा.-४	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	७२५०००.००	३६२५००.००	३६२५००.००	श्री हरि प्रसादउप्रेती	९८६०८ ५०३३०	सुपारीबोक्रा उप्काउने मेसिन १थान	५०%
३	श्री किसान सुपारी स्टोर्स	बुद्धशान्तीगा. पा.-२	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	७५१०००.००	३७५५००.००	३७५५००.००	श्री चुडामणी पाण्डे	९८४२७ १७३७७	सुपारीबोक्रा उप्काउने मेसिन 1 थान, एक चक्के ठेला १थान, भर्याङ्ग १थान	५०%
४	श्री सत्यसाई कृषि फर्म	बुद्धशान्तीगा. पा.-६	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	४८५१२.००	२४२६२.००	२४२५०.००	श्री सन्ध्या कुमारीदाहाल	९८१६९ ०५७६४	खाडलखन्ने मेसिन १थान, भर्याङ्ग १थान	५०%
५	श्री गाउँले कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-३	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	१०५०००० .००	५५०००.००	५००००.००	श्री सन्देश राई	९८६३९ ७६६७०	मिनिट्रयाक्टर १थान	५०%
६	श्री प्रगति कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-४	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	१०५०००० .००	५५०००.००	५००००.००	श्री राजेन्द्र मिश्र	९८०४९ ९७९६७	मिनिट्रयाक्टर १थान	५०%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
७	श्री आश्विनी एण्ड आयस्था कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-२	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२२०००.००	११०००.००	११०००.००	श्री अमृत मिश्र	९८१५९ ६२९३९	भर्याङ्ग१थान	५०%
८	श्री गंगा कृषि फर्म	अर्जुनधारान.पा.-४	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्री प्रेम प्रसादसापकोटा	९८५२६ ७९६०३	पावरटिलर-१थान	५०%
	जम्मा			**४०९६५१२.००**	**२०९८२६२.००**	**१९९८२५०.००**				
१	श्री न्यू नमुना सुपारी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तीगा.पा.-१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२८३६४.००	५३३६४.००	७५०००.००	श्री छत्रबहादुर तिम्सिना	९८५२६ ७७३९१	कूलो मर्मतसंख्या-१	८५%
२	श्रीगाउँले कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४१३३५.०	६९३८३.०	७१९५२.०	श्री सन्देश राई	९८६३९ ७६६७०	ईनारबोरिङ्ग संख्या-१	८५%
३	श्री गौरभबहुउद्देशिय कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११६१३९.०	४११३९.०	७५०००.०	श्री भिमागुरागाँई	९८४२७ ३८३८८	ईनार बोरिमसंख्या-१	८५%
४	श्री नमुनाकृषि फर्म	अर्जुन धारान.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९९४३७.०	५१६२२.०	४७८१५.०	श्रीकुमारी भण्डारी	९८०६० ६५९६०	मोटरबोरिङ्ग संख्या-१	८५%
५	श्रीधर्ममार्ग कृषक समूह	बुद्धशान्तीगा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०४२६१.०	३९७७४.०	६४४८७.०	श्रीपृथ्वी कुमार लिम्बु	९८६३७ ०६८६४	ईनारबोरिङ्ग संख्या-१	८५%
	जम्मा			**५८९५३६.०० **	**२५५२८२.००**	**३३४२५४.००**				
	कूलजम्मा			**४६८६०४८.००**	**२३५३५४४.००**	**२३३२५०४.००**				

११.९. रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
१	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर	बुद्धशान्तीगा.पा.-3	रबरचोप संङ्कलन तथा प्रशोधन	९८१८५७.००	४९०९२९.००	४९०९२८.००	श्री चन्द्र प्रसादअधिकारी	९८४३५७ १५८७	पटक १	50%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
	उत्पादक संघ		सामाग्री							
	रबर कोट- 510 लिटर									
	फस्फोरसयुक्त मल- 6700 के.जी.									
	फर्मिक एसिड -1062 लिटर									
२	श्री कालिका सामुदायिकवन उपभोक्ता समूह	मेचीनगर न.पा.-११	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	८३३०८.००	३२६६०.००	५०६४०.००	श्री योगराजभट्टराई	९८०६०२४६५४	मोटरबोरिङ्ग संख्या-१	85%
	जम्मा			**१०६५१६५.००**	**५२३५८९.००**	**५४१५६८.००**				

११.१०. चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्नक्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०)

क्र.सं.	समूह/सहकारीको नाम	ठेगाना	पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर स्थापना	धानबीउ के.जी.	पावरटिलर (20 एच.पी.)	रिपर (पावर टिलरमा जोड्ने)	प्रांगारिकमल	धानसुकाउने त्रिपाल	मोटरबोरिङ्ग जडान	किट्नाशक/छुसि नाशक विषादी (पटक)	शुक्ष्मतत्व (जिङ्क)	ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर (धान)	ईलेक्ट्रिकतराजु (100 के.जी.)	स्थलगतकृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफलहे.
१	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा.पा.-३	१	१४००			१	२२	६	१	१	२२	१	१	15 हेक्टर
२	श्री गौरीगन्ज कृषि तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	१	९००	१		१	१०	६	१	१	१२	१	१	१५हेक्टर
३	श्री आधुनिक कृषक समुह	गौरीगन्जगा.पा.-३	१	९६०			१		७	१	१	१२	१	१	१5 हेक्टर
४	श्री लक्ष्मी नारायण कृषक समुह	गौरादह न.पा.-६	१	९००	२	१	१	७	४	१	१		१	१	१५हेक्टर
५	श्री लक्ष्मी कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-४	१	६००	२	२	१		४	१	१	१	१	१	१०हेक्टर
	जम्मा		**५**	**४७६०**	**५**	**३**	**५**	**३९**	**२७**	**५**	**५**	**४७**	**५**	**५**	70 हेक्टर

११.११. चैते धानको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोगकार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	धानबिउ के.जी.	मोगोरेकमल पटक	सिङ्गपटक	बिषादीपटक	बिरुवाढिलाचिम्सिया	ईलोक्ट्रिकएक्सेयर	रिपर	रोटाभेटर	छरिवटलाएयु	मानसिंचाई सिंचाय	सिंचाईभोटर	झारनेट्रे सेलिन	ब्लकटर	क्षेत्रीलम्बारी	धानोट्रे फलाक नंग्रो	कम्बाईनसिंचाइ	धानबर्षी रू	स्वसहायकृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफलहे.
१	श्री महिला चेतना बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	१००	१	१	१	१					२					४	१		१	२१हेक्टर
२	श्री मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमकन.पा.-३	१००	१	१	१		१२		१										१	१६हेक्टर
३	श्री हरी सामुदायिक कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-२	१००	१	१	१		२२				१	२							१	२२ हेक्टर
४	श्री हरित कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-४	७५०	१	१							३								१	१५ हेक्टर
५	श्री मखमली कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	१०१५	१	१	१	१५	६				१			१					१	१५ हेक्टर
६	श्री मधुमाया कृषक समूह	गौरादहन.पा.-७	११५५	१	१	१	२१	५				१			१					१	१८हेक्टर
७	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादहन.पा.-८	१४००	१	१	१	२२	१०												१	२१हेक्टर
८	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादहन.पा.-९	१४००	१	१	१	१८	६							३					१	१९हेक्टर
९	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादहन.पा.-१०	११४०	१	१	१	२०	६					१							१	१५ हेक्टर
१०	श्री न्यू कोहवरा आई.पि.एस. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-११	१०००	१	१	१	२०					१	१			१				१	२०हेक्टर
११	श्री अन्नपुर्ण कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	१२२५	१	१	१	११	११				१		५						१	२१हेक्टर
१२	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	१०५०	१	१	१	१२	७				१	१		१					१	१३हेक्टर
१३	श्री सुर्य विनायक कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	९००	१	१	१	११	५				१	२								१५ हे.
१४	श्री बहुउद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-१	६००	१	१	१	८	३							२	५			१०००		१०हेक्टर

११.१२. हिउँदे/बसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्नक्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०)

क्र.सं.	समूह/सहकारिकोनाम	ठेगाना	पोहरोमेट सेन्टर स्थापना	मकैबीउ के.जी.	मकैथ्रेसर	खोरेसलाबाहित मकै छोछाउने मेसिन	पावरटिलर	मोटरसाईकल जडान	मकैजरुवा लगाउने फलाक हल्ला	मकैगोड्ने फलाक गंयो	ईसोब्रिडरुकसेयर (थान)	मकैसुकाउने जाली नेट (रोल)	किटनाशक/छुरिनाशक विवाद (पटक)	युरियलदेव	स्थलगतअनुगमन (१ दिने) पटक	क्षेत्रफलहे.
१	श्रीसिमलडाँगी कृषक समुह	झापागा.पा.-५	१	३६०	१	१		३			१२	२०	१	१	१	१८ हेक्टर
२	श्री साना किसान कृषिसहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	०	४००	१	१	१	८	२०	२०	२५	३३	१	१	१	२० हेक्टर
३	श्री लसुना कृषक समुह	झापा गा.पा.-१	१	४८०				५	१८	१२	२०	४०	१	१	१	२४ हेक्टर
४	श्री नवउदय कृषक समुह	झापा गा.पा.-३	१	३६०				६	२०	२०	१३	४०	१	१	१	१८ हेक्टर
	जम्मा		३	१६००	२	२	१	२२	५८	५२	७०	१३३	४	४	४	८० हेक्टर

क्र. सं.	समूह/सहकारिकोनाम	ठेगाना	धानबीउ के.जी.	मोगोरिकमल पटक	सिङ्गपटक	विषादीपटक	सिलथोलिनसिवाल	ईसोब्रिडरुकसेयर	रिपर	रोटाभेटर	छिलिटलगाउ	सानाखिवाई सिमुप	सिमाइनेटर	झारगोड्ने मेसिन	बरकटर	छीलत्याग्रे	धानगोड्ने फलाक गंयो	कम्बाईनमेसिन	धानसर्पो रे	स्थलगतअनुगमन (१ दिने) पटक	क्षेत्रफलहे.
१५	श्री कोहवरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	९१०	१	१	१	१५	६	१		१	१									१५ हेक्टर
१६	श्री मेची कृषक बहुमुखी स. सं. लि.	मेचीनगरन.पा.-७	७८०	१	१	१														१	१३ हेक्टर
	जम्मा		१६०२५	१६	१६	१५	१७३	९९	१	१	१	१२	५	४	५	६	४	१	१०००	१३	२९९ हेक्टर

११.१३. हिउँदे/बसन्ते मकैको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्रीसहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न क्रियाकलापहरु (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	समूह/सहकारीकोनाम	ठेगाना	मकैबीउ के.जी.	शुक्ष्मतत्व पटक	विषादीपटक	मकैरोप्ने मेसिन हाते	मकैछोडाउने मेसिन इलेक्ट्रिक	मकैसुकाउने नेट रोल	मकैउप्केरा लगाउने फलामे हलो	मकैगोड्ने फलामे नंग्रो	इलेक्ट्रिकस्प्रेयर	सानासिंचाई निर्माण	स्थलगतकृषक तालिम (१ दिने) पटक	क्षेत्रफलहे.
१	श्रीजलपादेवी कृषक समूह	झापागा.पा.-७	३६०	१	१	२						२	१	१८ हेक्टर
२	श्री सानोमाईकृषक समूह	झापा गा.पा.-७	४००	१	१			६	५		१	२	१	२० हेक्टर
३	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषक समूह	झापागा.पा.-३	३६०	१	१			१८	२८	१५	१०		१	१८ हेक्टर
४	श्री गणेश कृषक समुह	झापागा.पा.-१	४४०	१	१			१०				१	१	२० हेक्टर
५	श्री दयालधाम कृषकसमूह	झापा गा.पा.-७	३६०	१	१			२				२	१	१८ हेक्टर
६	श्री बेनुबाजा कृषि सहकारीसंस्था लि.	कनकाई न.पा.-५	५४०	१	१		२	६	७				१	२७हेक्टर
७	श्री आदर्श एग्रो प्रा.लि.	कनकाई न.पा.-५	३००	१	१						१	३	१	१५ हेक्टर
	जम्मा		२७६०	७	७	२	२	४२	४०	१५	१२	१०	७	१३६ हेक्टर

११.१४. चक्लाबन्दी, कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम (५०% अनुदान) संचालनकालागिकृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्म तथा कम्पनीहरुले खरिद गरेका मेशिनरी औजारहरुको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

१	कार्यक्रमकोनाम	श्रीनेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-१४	श्री भुपाल गौतम	९८५२६८९४००
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		कम्वाईन हार्भेष्टर	१थान	Preet Rudra	
		राईस ट्रान्सपलाण्टर (चार चक्के)	१थान	Tong Yang	
		धान नसर्री ट्रे	१७५० थान		
		म्यानुअल सिडिङ्ग मेसिन	२ थान		
२	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.**	**गौरादहन.पा.5**	**श्रीचिरन्वीवी भण्डारी**	**९८४२६२२३३७**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		ट्रयाक्टर	१ थान	Mahindra	

		रोटाभेटर	१ थान	Mahindra	
		कल्टिभेटर	१ थान		
		क्याजह्वील सेट	१ सेट		
		धान थ्रेसर	१ थान	Dharti Mitra	
		चाफ कटर	१ थान		
३	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.**	**झापागा.पा.-३**	**श्री केशबकटुवाल**	**९८१७९६८८२९**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		मकै थ्रेसर	२ थान	Jai Gurudev	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	२ थान	Sifang-DF	
		पावर टिलरमा जोड्ने रिपर	२ थान		
४	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्रीबनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.**	**कचनकवलगा.पा.-६**	**श्रीपवित्रा काफ्ले**	**९८१६९५३८८६**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		धान थ्रेसर	१ थान	Ravindra	
५	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री सनम कृषि फर्म**	**अर्जुनधारान.पा.-४**	**श्रीराजेन्द्र खत्री**	**९८४२६४१२८९**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		धान थ्रेसर	१ थान	Ravindra	
६	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री रेमन कृषि फर्म**	**गौरादहन.पा.६**	**श्री मनोजसिटौला**	**९८१४९९३७८०**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		धान थ्रेसर	१थान	Ravindra	
		रोटाभेटर	१ थान	Shakitman	
७	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री हरित कृषक समूह**	**कचनकवलगा.पा.-४**	**श्रीकन्हैयालाल गणेश**	**९८०४९३२५३१**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	१ थान	Sifang-DF	
८	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री कदमगाछी कृषक समूह**	**गौरीगन्जगा.पा.-४**	**श्रीभोगेन्द्र राजवंशी**	**९८०६०३०४६४**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	२ थान	Sifang-DF	
९	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री कामना सुपारी प्रशोधन केन्द्र**	**मेचीनगरन.पा.-३**	**श्रीहरिचरण चम्लागाँई**	**९८०४९४८५५३**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	

	कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सुपारीको बोक्रा उक्काउनेमेशिन	१ थान		
१०	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री शुभ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म प्रा.लि.**	**मेचीनगरन.पा.-२**	**श्रीपुष्पलाल गुरागाँई**	**९८४२६३३९७६**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
	कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	सुपारीको बोक्रा उक्काउनेमेशिन	१ थान		
११	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री गौरभ बहउद्देशिय कृषि फर्म**	**मेचीनगरन.पा.-१**	**श्री भिमागुरागाँई**	**९८४२७३८३८८**
	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
	कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	मिनि टिलर (९ एच.पी.)	१ थान		
१२	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री एलिस कृषि फर्म**	**बुद्धशान्तीगा.पा.-३**	**श्री धन बहादुरश्रेष्ठ**	**९८१७९४२३१९**
	साना मेसिनरी औजार	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
	तथा उपकरणमा अनुदान	पावर टिलर (२० एच.पी.)	१ थान	Sifang-DF	
१३	**कार्यक्रमकोनाम**	श्री गंगा कृषि फर्म	अर्जुनधारान.पा.-४	श्री प्रेम प्रसादसापकोटा	९८५२६७९६०३
	साना मेसिनरी औजार	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
	तथा उपकरणमा अनुदान	पावर टिलर (२० एच.पी.)	१ थान	Sifang-DF	
१४	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री उप्रेती सुपारी प्रशोधन केन्द्र**	**मेचीनगरन.पा.-४**	**श्री हरि प्रसादउप्रेती**	**९८६०८५०३३०**
	साना मेसिनरी औजार	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
	तथा उपकरणमा अनुदान	सुपारीको बोक्रा उक्काउनेमेशिन	१ थान		
१५	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री किसान सुपारी स्टोर्स**	**बुद्धशान्तीगा.पा.-२**	**श्री चुडामणी पाण्डे**	**९८४२७१७३७७**
		सामाग्रीकोनाम	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
	साना मेसिनरी औजार	सुपारीको बोक्रा उक्काउनेमेशिन	१ थान		
	तथा उपकरणमा अनुदान	एक चक्के ठेला	१ थान		
		सुपारीको बोटमा चढ्नेभर्याङ्ग	१ थान		
१६	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री सत्यसाई कृषि फर्म**	**बुद्धशान्तीगा.पा.-६**	**श्री सन्ध्या कुमारीदाहाल**	**९८१६९०५७६४**
		सामाग्रीकोनाम	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
	साना मेसिनरी औजार	सुपारी रोप्न खाडल खन्नेमेसिन	१ थान		
	तथा उपकरणमा अनुदान	सुपारीको बोटमा चढ्नेभर्याङ्ग	१ थान		
१७	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री गाउँले कृषि फर्म**	**मेचीनगरन.पा.-३**	**श्री सन्देश राई**	**९८६३९७६६७०**
	साना मेसिनरी औजार	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
	तथा उपकरणमा अनुदान	मिनि ट्रयाक्टर (२६ एच.पी.)	१ थान	Sonalika	
१८	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री प्रगति कृषि फर्म**	**मेचीनगरन.पा.-४**	**श्री राजेन्द्र मिश्र**	**९८०४९९७९६७**

	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		मिनि ट्रयाक्टर (२६ एच.पी.)	१ थान	Sonalika	
१९	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री आश्विनी एण्ड आयस्था कृषि फर्म**	**मेचीनगरन.पा.-२**	**श्री अमृत मिश्र**	**९८१५९६२९३९**
	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		सुपारीको बोटमा चढ्नेभर्याङ्ग	१ थान		
२०	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री नेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.**	**मेचीनगरन.पा.-६**	**श्री भुपालगौतम**	**९८५२६८९४००**
	कम्वाईन हार्भेष्टरमा जोड्ने बेलर खरिदमाअनुदान	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		कम्वाईन हार्भेष्टरमा जोड्नेबेलर	१ थान		
२१	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री नमुना एकिकृत सहकारी खेती बीउ उत्पादन समूह**	**गौरादहन.पा.-६**	**श्रीबेदनिधी चापागाँई**	**९८४२६२०४४२**
	कम्वाईन हार्भेष्टरमा जोड्ने बेलर खरिदमाअनुदान	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		कम्वाईन हार्भेष्टरमा जोड्नेबेलर	१ थान		
	कार्यक्रमकोनाम	**श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.**	**मे.न.पा.-७**	**श्री दिपक काफ्ले**	**९८५२६७१४१६**
२२	सामुदायिक कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवंसंचालनका लागि मेसिनरी औजारमा अनुदान	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		ट्रयाक्टर (६० एच.पी.)	१ थान	Sonalika	
		क्याजह्रील सेट	१ सेट		
		सेल्फ प्रोपेड रिपर	१ थान		
		धान गोड्ने मेसिन	१ थान		
२३	**कार्यक्रमकोनाम**	श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	श्री दिपककाफ्ले	९८५२६७१४१६
	धान मिल स्तरोन्नतीका लागि मेशिनरी उपकरणमाअनुदान	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		पेडी क्लीनर	१ थान		
		एलिभेटर	१ थान		
		पेडी डि-स्टोनर	१ थान		
		पेडी हस्कर	१ थान		
		पेडी सेप्रेटर	१ थान		
		राईस पोलिसर	१ थान		
		राईस ग्रेडर	१ थान		
		सिंगल लो स्पीड एलिभेटर	१ थान		

		पुली फिक्सिङ्ग	१ थान		
		मिल फिटिङ्ग	१ थान		
		पावर कन्टोल प्यानल	१ थान		
		मोटर २५ एच.पी.	१ थान		
		साक सिवीङ मेसिन	१ थान		
२४	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री गौरीगन्ज कृषि तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समूह**	**गौरीगन्जगा.पा.-३**	**श्रीराजेन्द्रकार्की**	**९८१४९३४९८४**
	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	१ थान	Sifang -DF	
२५	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री लक्ष्मीनारायण कृषक समुह**	**गौरादह न.पा.-६**	**श्रीचन्द्र प्रसाद सिटौला**	**९८४२६६५३७०**
	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	२ थान	Sifang -DF	
		पावर टिलरमा जोड्ने रिपर	१ थान		
२६	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री लक्ष्मी कृषि फर्म**	**गौरादह न.पा.-४**	**श्रीलक्ष्मी प्रसाद संग्रौला**	**९८००९९८३६६**
	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		पावर टिलर (२० एच.पी.)	२ थान		
		पावर टिलरमा जोड्ने रिपर	२ थान		
२७	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्रीसिमलडाँगी कृषक समुह**	**झापागा.पा.-५**	**श्री उपेन्द्र प्र.राजवंशी**	**९८०६०१४५५७**
	हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		मकै थ्रेसर	१ थान	Ravindra	
		खोसेल्टासहित मकै छोडाउने मेसिन	१ थान		
२८	**कार्यक्रमकोनाम**	**श्री साना किसान कृषिसहकारी संस्था लि.**	**झापा गा.पा.-६**	**श्री रेनुका न्यौपाने**	**९८१५०४२७०३**
	हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	**सामाग्रीकोनाम**	**परिमाण**	**ब्राण्ड**	
		मकै थ्रेसर	१ थान	Ajmer	
		खोसेल्टासहित मकै छोडाउने मेसिन	१ थान		
		पावर टिलर(२० एच.पी.)	१ थान	Sifang -DF	

११.१५. अनुदान विवरण अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदानग्राही समूह/ सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	बाली/ वस्तुको नाम	कुल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी/ साझेदारी रकम	लाभान्वित संख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वति संख्या अप्रत्यक्ष	आशातितउपलब्धि
१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	श्रीनेपाल बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-१४	९८५२६८ ९४००	धान बाली	६१९०००० .००	३०९५०० ०.००	३०९५०० ०.००	१७०	७०	यस कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणमा सघाउपुऱ्याउने कृषि उपकरणमा चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर १थान, नर्सरी ट्रे१७५0थान, म्यानुअल सिडिङ्ग मेसिन 2थान, कम्बाईन हार्भेष्टर रबर ट्रयाकवाला १थान, ट्रयाक्टर (६० एच.पी.) १थान, क्याजह्रील १सेट, रोटाभेटर २थान, धान थ्रेसर 4थान, मकै थ्रेसर २थान, पावर टिलर ५थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर २थान, मिनि टिलर२थान, चाफ कटर १थान, सुपारीको बोक्राउप्काउने मेसिन २थान 50% अनुदानमा खरिदभएको। यसबाट कृषि कर्म सहज, सरल र छिटो भई उत्पादन लागत 30-40 प्रतिशतले घट्नेआपेक्षा रहेको ।
२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.५	९८४२६२ २३३७	धान बाली	२५७०५०० .००	१२८५२५ ०.००	१२८५२५ ०.००			
३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३	९८१७९६ ८८२९	धान बाली	१२७०००० .००	६३५००० .००	६३५००० .००			
४	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.-३	९८५२०६ २३३३	धान बाली	१४०९९६० .००	९२९३७३. ००	४८०५८७ .००	९६	१५०	यस चक्लाबन्दी खेतीबाट थप ७० हेक्टर चैते धान खेतीविस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर ५ वटा निर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको।सानासिंचाई २७वटा निर्माण भई 65 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको, पावर टिलर
५	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	श्री गौरीगन्ज कृषि तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	९८१४९३ ४९८४	धान बाली	१५७८०६०. ००	९३७२००. ००	६४०८६० .००			

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदानग्राही समूह/ सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	बाली/ वस्तुको नाम	कुल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी/ साझेदारी रकम	लाभान्वित संख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वति संख्या अप्रत्यक्ष	आशातितउपलब्धि
६	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	श्री आधुनिक कृषक समुह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	९८१४९१ ८४४२	धान बाली	१२९७६२२.००	८८६३६१.००	४११२६१.००			(२०एच.पी.) 4 वटा खरिद भएको। कृषि औजारबाट खेती कार्यमा सरलता भएको साथै यसआ.ब.2079/080 मा चैते धानको उत्पादकत्व 5.78 मे.टन/हेक्टरका दरले ७० हेक्टरमा 404 मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. 22500।-/मे.टनका दरले जम्मा9090000।- आम्दानी भएको।
७	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	श्री लक्ष्मीनारायण कृषक समुह	गौरादह न.पा.-६	९८४२६६ ५३७०	धान बाली	१६०६५३२.००	९९६६९५.००	६०९८३७.००			
८	चैत धान चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम	श्री लक्ष्मी कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-४	९८००९९ ८३६६	धान बाली	१६०६९२७.००	९९९०५९.००	६०८७२०.००			
९	धानमिल स्तरोन्नतीका लागि मेशिनरी उपकरणमा अनुदान	श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-७	९८५२६७ १४१६	धान बाली	३३९९८६०.००	१६९९९३०	१६९९९३०	२०	७०	मिल मेसिनरी उपकरणमा पेडी क्लीनर १थान, एलिभेटर १थान, पेडीडि-स्टोनर १थान, पेडी हस्कर १थान, पेडी सेप्रेटर १थान, राईस पोलिसर १थान, राईसग्रेडर १थान, सिंगल लो स्पीड एलिभेटर १थान, पुली फिक्सिङ्ग १थान, मिल फिटिङ्ग१पटक, पावर कन्ट्रोल प्यानल १थान, मोटर २५ एच.पी. १थान, सक सिवीङ मेसिन १थानखरिद भई कृषकहरुको धान प्रशोधन कार्यमा सघाउ पुऱ्याई मूल्य श्रृंखलामा सघाउपुगेको।
१०	सामुदायिकक ष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना एवं संचालनका	श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.-७	९८५२६७ १४१६	धान बाली	१९६०००० .००	९६६५००	९९३५००	४८	८४	यस कार्यक्रममा कृषि मेसिनरी औजारमा ट्रयाक्टर (६० एच.पी.) १थान, क्याजहील १सेट, सेल्फ प्रोपेड रिपर १थान, धान गोड्ने मेसिन १थान खरिद भई

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम लागि मेसिनरी औजारमा अनुदान	अनुदानग्राही समूह/ सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	बाली/ वस्तुको नाम	कुल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी/ साझेदारी रकम	लाभान्वित संख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वति संख्या अप्रत्यक्ष	आशातितउपलब्धि राईसमिल मोडल कार्यक्रममा संलग्न कृषकहरुले सहुलियतमा यन्त्र उपकरणबाट लाभलिएको।
११	मकै चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	श्रीसिमलडाँगी कृषक समुह	झापा गा.पा.-५	९८०६०१ ४५५७	मकै बाली	१६२७२४०.००	९९८१८१.००	६२९०५९.००	८६	१४०	यस चक्लाबन्दी खेतीबाट 60 हेक्टरमा हिउँदे मकैखेती विस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर 4 वटा निर्माण भई भण्डारणमा सहजभएको। साना सिंचाई 18 वटा निर्माण भई 45 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको, कृषिऔजारबाट खेती कार्यमा सरलता भएको साथै यस आ.ब.2079/080 मा मकैको उत्पादकत्व 8.04 मे.टन/हेक्टरका दरले 60 हेक्टरमा 482 मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. 27000।-/मे.टनका दरले जम्मा 13014000।- आम्दानी भएको।
१२	मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	श्री साना किसान कृषिसहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-६	९८१५०४ २७०३	मकै बाली	१७५८२४०.००	१०००००० .००	७५८२४०.००			
१३	मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	श्री लसुना कृषक समुह	झापा गा.पा.-१	९८१४०६ ७९१९	मकै बाली	१५५४५६९.००	९९९४४८.००	५५५१२१.००			
१४	मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	श्री नवउदय कृषक समुह	झापा गा.पा.-३	९८१४९२ १७५१	मकै बाली	१५०८०४९.००	९९७७३२.००	५१०३१७.००			

११.१६. आ.व.२०७९/०८० वार्षिक अवधिसम्ममा भएका नविन कार्यको विवरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाईको नाम	क्र.स.	कामको विवरण	साझेदारी संस्था
झापा	१	प्रदेशतथा स्थानीय तहका कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखाका कर्मचारीहरु संग समन्वय गरेको।	
	२	आ.ब.२०७९/०८० मा लक्षित रहेको स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन कार्यक्रम संचालनकोलागि रामपुर हाईब्रिड -१० जातको मकैको प्रदर्शन गरेको र उक्त प्रदर्शनको मकैउत्पादन राम्रो भएको। उक्त मकैको उत्पादकत्व 7.99 मे.टन/ हेक्टर भएको।	
	३	राईसट्रान्सप्लान्टर (चारचक्के) कोप्रयोगबढेको र लागत घट्न सहयोग पुगेको। कृषकहरुको यस प्रति विश्वास हुन थालेको। यस वर्ष६०-७० हेक्टरमा राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट रोपाई भएको।	
	४	सुपारीकोपातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापनाबाट खेर गएको सुपारीको पातबाट दुना टपरीबनाई विक्री वितरणबाट आयआर्जनमा बृद्धि भएको। स्थानीय स्तरमा रोजगार सृजनाभएको।	
	५	सुपारीकोप्रशोधन उद्योग स्थापनाबाट सुपारीको प्रशोधन भई गुणस्तर कायम भएको। स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना भएको।	
	६	चैतेधानको क्षेत्र विस्तार (हर्दिनाथ १) 145 हेक्टरमा सम्पन्न भएको। साथै यसबाट 838 मे.टन उत्पादन हुने।	
	७	रबरखेती व्यवसाय तर्फ उन्मुख हुदै सेन्ट्रिफ्युजन मेसिनबाट गम (Gum) उत्पादन शुरुभएको।	
	८	कम्बाईनहार्भेष्टर (चक्का) र (रबर चेनवाला) को प्रयोग बढेको। यस वर्ष रबर चेनवालाहार्भेष्टरबाट १०० हेक्टरको चैते धान काटेको।	
	९	चालुआ.व.2079/080 मा झापा जिल्लाको 689 वटा माटोको नमुना जाँच भई माटोको अवस्था बारेकृषकहरुलाई जानकारी गराईएको। साथै हाल सम्म माटोको 1617 वटा नमुना जाँचगरिएको। जसमा अम्लिय 92% र तटस्थ 8% रहेको। नमुना जाँचमा नाईट्रोजन कमि ८२%, फस्फोरस १९%र पोटास ६८%कमि रहेको पाईयो।	
	१०	धानकोबीज बृद्धिबाट ९९ मे.टन बीउ उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।	

खण्ड (ञ)

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

१२.१. आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम

चौथो त्रैमासिक तथावार्षिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन

१.आ.ब.- २०८०/०८१ १०) वार्षिक बजेट (रू): ५७१.७०

२. बजेट उपशिर्षकनं. ३१२००१०६

३. मन्त्रालयको नामःकृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम रआयोजनाको नामः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयनइकाई, झापा ।

५. आयोजना /कार्यालयप्रमुखको नामः श्री रविन्द्र सुवेदी

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था : (२) संस्थाः

(३) जनसहभागित : (३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१) ऋणः

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
अ)	**पूँजीगतखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
११.३.७.४५३	डेक्सटप कम्प्यूटर तथाप्रिन्टर सेट खरिद (कार्यालयसँग संचालन सँग सम्वन्धि यन्त्र,उपकरण तथा मेशिनऔजार)	३११२२	सेट	१	०.२३	१.३	०	०	०	०	०.००	१	०.२३
११.३.७.५००	मल्टिमिडीया खरिद	३११२२	संख्या	१	०.११	०.६५	०	०	०	०	०.००	१	०.११
११.३.२२.२१०	कलर प्रिन्टर खरिद	३११२२	संख्या	१	०.११	०.६५	०	०	०	०	०.००	१	०.११
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार	३११५५	संख्या	२५	३.२८	१८.७५	०	०.००	०.००	०	०.००	४६	३.२८
क) पूंजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा					**३.७३**	**२१.३५**		**०.**	**०.००**		**०.००**		**३.७३**
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु													
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	१	१.६१	९.२	१	०.४	२.३	१	०.४०	१	१.६१
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना	१	१.३७	७.८६	१	०.३४	१.९६	१	०.३४	१	१.३७
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	४	४.६	२६.३१	४	१.१५	६.५८	४	१.१५	४	४.६०
१.१.१.७	रा.प.अनं. द्वितीय	२११११	जना	१	१.०८	६.१८	१	०.२७	१.५४	०	०.००	०	०.००
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुकोपोशाक खर्च	२११२१	जना	७	०.१२	०.७	०	०.	०	०	०.००	६	०.११
१.२.२.१	महंगी भत्ता	२११३२	जना	७	०.२९	१.६८	७	०.०७	०.४२	६	०.०६	६	०.२५
१.२.४.२२६	न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छनौट समिति आदि सञ्चालन बैठक भत्ता	२११३४	पटक	४	०.१४	०.८	१	०.०३	०.२	१	०.०३	४	०.१४
१.२.१०.६	चाड पर्व तथा पालोपहरा भत्ता	२११३९	पटक/ संख्या	४	०.०८	०.४८	१	०.०२	०.१२	१	०.०२	४	०.०८
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमाआधारित वीमा	२१२१३	जना	७	०.०६	०.३४	७	०.०१	०.०७	६	०.०१	६	०.०६

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	कोष खर्च												
२.१.१.८	धाराको महसुल	२२१११	महिना	१२	०.०८	०.४८	३	०.०२	०.१२	३	०.०२	१२	०.०८
२.१.२.१	बिद्युत महशुल	२२१११	पटक	१२	०.१७	१	३	०.०४	०.२५	३	०.०४	१२	०.१७
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	७५	०.१७	०.९९	२५	०.०५	०.२७	२५	०.०५	७५	०.१७
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	महिना	१२	०.१३	०.७२	३	०.०३	०.१८	3	०.०३	१२	०.१३
२.१.६.११	संचार महशुल (टेलिफोन/इमेल/इन्टरनेट/ हुलाक/कुरियर/वेभसाईट)	२२११२	महिना	१२	०.२७	१.५६	३	०.०७	०.३९	3	०.०७	१२	०.२७
२.२.२.९८	कार्यक्रम संचालन तथाअनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल	२२२१२	लीटर	१०८४	०.३४	१.९३	३०	०.०२	०.१३	३०	०.०२	१०८४	०.३४
२.२.२.९९	कार्यक्रम संचालन तथाअनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीका लागि डिजेल	२२२१२	लीटर	१८००	०.५५	३.१५	३००	०.१	०.६	३००	०.१०	१८००	०.५५
२.३.१.३	दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	९	०.२४	१.३५	९	०.०५	०.३	9	०.०५	९	०.२४
२.३.१.११	चार पांग्रे सवारीसाधन मर्मत	२२२१३	वटा	१	०.५२	३.०	१	०.१७	१.०	1	०.१७	१	०.५२
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४	संख्या	१०	०.११	०.६३	०	०.	०.	0	०.००	१०	०.११
२.९.४.४	सवारी साधन नविकरणशुल्क	२२२१४	संख्या	१०	०.१२	०.६६	०	०.	०.	0	०.००	१०	०.१२
२.३.२.६८	मेशिनरी उपकरण मर्मत	२२२२१	पटक	२०	०.१७	१	५	०.०४	०.२५	5	०.०४	२०	०.१७
२.४.१.४	कार्यालयको लागिस्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान	२२३११	पटक/ संख्या	१०	०.२१	१.२	२	०.०५	०.३	2	०.०५	१०	०.२१
२.४.१.१५	कार्यालय मसलन्द सामानखर्च	२२३११	पटक	१	०.३१	१.८	१	०.०८	०.४५	1	०.०८	१	०.३१
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनको लागिईन्धन	२२३१४	पटक/ संख्या	२०	०.०७	०.४	४	०.०२	०.१	4	०.०२	२०	०.०७
२.४.१२.१८	कार्यालयलाई आवश्यकविभिन्न सामाग्री छपाई	२२३१५	पटक	४	०.१	०.६	१	०.०३	०.१५	1	०.०३	४	०.१०
२.४.१३.६	कार्यालयको लागिपत्रपत्रीका तथा पुस्तक खरिद	२२३१५	पटक	४	०.०६	०.३४	१	०.०२	०.०९	1	०.०२	४	०.०६
२.४.१४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमाविज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक/ संख्या	४	०.१	०.६	१	०.०३	०.१५	1	०.०३	४	०.१०
२.५.३.१६	कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी, इन्टरनेट लगायतका उपकरणहरुको	२२४११	महिना	१	०.१७	१	१	०.०४	०.२५	1	०.०४	१	०.१७

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	मर्मतका लागि सेवा करार												
२.५.३.१६०	सेवा परामर्श (ओभरसियर)	२२४११	जना	१	०.६७	३.८२	१	०.१२	०.७	1	०.१२	१	०.६७
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवाकरारमा लिने	२२४१३	संख्या	२	१.०४	५.९३	२	०.२६	१.४८	2	०.२६	२	१.०४
२.५.७.४	सेवा करारकाकर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	संख्या	१०	०.५८	३.३	०	०.	०	0	०.००	१०	०.५८
२.५.७.५	सेवा करारकाकर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	संख्या	१०	०.१७	१	०	०.	०	0	०.००	१०	०.१७
२.५.७.१३	कम्पुटर अपरेटर करारमालिने	२२४१३	संख्या	१	०.७३	४.१७	१	०.१८	१.०४	1	०.१८	१	०.७३
२.५.७.१५	सवारी चालक करारमालिने	२२४१३	संख्या	१	०.५८	३.३२	१	०.१५	०.८३	१	०.१५	१	०.५८
२.५.७.११४	कृषि प्राविधिक करारमालिने	२२४१३	जना	५	३.४५	१९.७५	५	०.८६	४.९३	३	०.५२	३	२.०७
२.५.७.२२०	कृषि सेवाका अधिकृतसेवा करार	२२४१३	जना	१	०.९२	५.२५	१	०.२३	१.३१	०	०.००	१	०.२३
२.५.१०.२१	सरसफाई सेवा करार	२२४१९	जना	१	०.५२	२.९६	१	०.१२	०.७१	१	०.१२	१	०.५२
२.६.६.५०८	स्थानीय तहमा कार्यरतकृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	२	०.१८	१.०४	०	०.	०	०	०.००	२	०.१८
२.६.६.५१०	स्थानीय तहबाटसञ्चालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथा रिपोर्टिङ्ग	२२५१२	पटक	२	०.१८	१.०४	१	०.०९	०.५२	१	०.०९	२	०.१८
२.७.५.२६३	भिडियो डकुमेन्ट्रीतयारी तथा प्रचार प्रसार	२२५२२	पटक	१	०.१७	१.०	१	०.१७	१	१	०.१७	१	०.१७
२.७.५.६२९	स्थानीय FM बाटविभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रशारण	२२५२२	पटक	१	०.०३	०.२	०	०.	०	०	०.००	१	०.०३
२.७.७.२८९	समितिका पदाधिकारी एवंसरोकारवाला सम्मिलित प्रविधि अध्ययन अवलोकन अन्तरजिल्ला भ्रमण	२२५२२	पटक	१	०.९६	५.५	०	०.	०	०	०.००	०	०.००
२.७.७.३६३	परियोजनाको सुरुवातदेखि हालसम्म संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण सहितको तथ्याङ्कसंकलन तथा प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.३९	२.२५	०	०.	०	०	०.००	१	०.३९
२.७.१५.७७५	नीति तथा कार्यक्रमकार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला परियोजना समिति, प्रदेश परियोजना समिति, प्राविधिक समिति,प्राविधिक कार्यदल आदि)	२२५२२	पटक	२	०.२१	१.२	०	०.	०	०	०.००	२	०.२१

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.७.१५.७७६	वार्षिक प्रगतिप्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१६	०.९०	१	०.०७	०.४	१	०.०७	१	०.१६
२.७.१५.७७८	अन्तर निकाय संयुक्तअनुगमन	२२५२२	पटक	१	०.१७	१.०	१	०.१७	१.०	१	०.१७	१	०.१७
२.७.१५.७८१	जोन सञ्चालन समन्वयसमितिको गठन/पुनर्गठन/परिचालन	२२५२२	पटक	२	०.०३	०.२	०	०.	०	०	०.००	२	०.०३
२.७.२५.१०३१	जोन/सुपरजोन संचालनसमन्वय समिति व्यवस्थापन खर्च	२२५२२	पटक	४	०.१४	०.८	०	०.	०	०	०.००	१	०.१४
२.८.१.८२	कार्यक्रम कार्यान्वयनइकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमन तथा निरिक्षण	२२६११	पटक	४०	०.७९	४.५४	१०	०.२३	१.३	१०	०.२३	४०	०.७९
२.८.२.१८	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	४०	०.५५	३.१५	१०	०.१४	०.८१	१०	०.१४	४०	०.५५
२.८.२.३३	कार्यक्रम बजेटतर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२	पटक	८	०.१२	०.६८	२	०.०३	०.१७	२	०.०३	८	०.१२
२.९.६.४	कार्यालयमा दैनिकचियापान खर्च तथा अन्य भैपरि आउने विविध खर्च	२२७११	महिना	१२	०.३१	१.८	४	०.०८	०.४५	४	०.०८	१२	०.३१
२.९.९.३	पुजा आजा खर्च	२२७११	पटक	२	०.०७	०.४	०	०.	०	०	०.००	२	०.०७
११.३.१०.७२	कस्टम हायरिङ्ग सेन्टरस्थापना	२६४२३	पटक	१	३.५	२०	०	०.	०	0	०.००	०	०.००
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रीकरण सहयोग	२६४२३	पटक	१	७.	४०	०	०.	०	0	०.००	१	७.००
८.१.३.४	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना	१२	१.८९	१०.८	३	०.४७	२.७	3	०.४७	१२	१.८९
५	**मकै जोन**												
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरतप्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषकतालिम	२२५१२	संख्या	२	०.५५	३.१३	०	०.	०	0	०.००	२	०.५५
२.७.१५.१७३५	स्वदेशी हाइब्रिड मकैउत्पादन प्रदर्शनी (न्युनतम १ हे क्षेत्रफल)	२२५२२	संख्या	१०	०.३५	२.०	०	०.	०	0	०.००	१०	०.३५
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुकोउत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	२२५२२	संख्या	५०	०.०४	०.२५	५०	०.०४	०.२५	50	०.०४	५०	०.०४
२.७.१५.७०५	हिउँदे मकै क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	५०	०.८७	५.०	०	०.	०	0	०.००	६५	०.८७
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१७	१.०	०	०.	०	0	०.००	१	०.१७

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
५.१.११.९०	चक्लाबन्दीमा आबद्ध भईखेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान	२६४१३	हेक्टर	२	३.५	२०	०	०.	०	0	०.००	२	३.५०
५.१.११.३९१	मकैको बिज वृदिकार्यक्रम संचालन	२६४१३	हेक्टर	१५	०.५२	३	०	०.	०	0	०.००	१५	०.५२
२.७.१५.१७९६	पुराना चक्लाबन्दीखेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (वीउविजन, विषादी आदी सामाग्री)	२६४१३	संख्या	८	३.५	२०	०	०.	०	0	०.००	७	३.०६
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	२५	१.५७	९	०	०.	०	0	०.००	२५	१.५७
11.6.9.246	मकैप्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग र बजारिकरणका लागि साना उद्योग स्थापना	२६४२३	संख्या	१	२.६२	१५	०	०	०	०	०.००	०	०.००
१०	**धान सुपरजोन**												
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरतप्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषकतालिम	२२५१२	संख्या	२	०.५५	३.१३	०	०.	०	0	०.००	२	०.५५
२.७.१५.२४३३	Climate Smart प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	हेक्टर	१	०.२६	१.५	०	०.	०.०	0	०.००	१	०.२६
२.७.१५.२४६१	धानबालीमा नविनप्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१	०.३७	२.१	०	०.	०	0	०.००	१	०.३७
२.७.१५.४२३	धान दिवश मनाउने	२२५२२	पटक	१	०.२६	१.५	१	०.२६	१.५	1	०.२६	१	०.२६
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुकोउत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	२२५२२	संख्या	१५०	०.१३	०.७५	५०	०.०४	०.२५	50	०.०४	१५०	०.१३
२.७.१५.७७७	उन्नत प्रविधि सहितक्षेत्र विस्तार	२२५२२	हेक्टर	१५०	६.०३	३४.५	०	०.	०	0	०.००	२००	६.०३
२.७.१५.८६९	धानको उन्नत बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित)	२२५२२	मे .टन	८	०.७४	४.२४	८	०.७४	४.२४	8	०.७४	८	०.७४
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१७	१.०	०	०.	०	0	०.००	१	०.१७
२.७.२५.३५४.११	हरियो मलको लागि ढैचाप्रवर्द्धन कार्यक्रम(प्रविधि विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम)	२२५२२	हेक्टर	५०	०.७	४.०	०	०.	०	0	०.००	५०	०.७०
२.७.१५.१७९६	पुराना चक्लाबन्दीखेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (वीउविजन,	२६४१३	संख्या	१०	३.५	२०.०	०	०.	०	0	०.००	१०	३.५०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	विषादी आदी सामाग्री)												
५.१.११.९०	चक्लाबन्दीमा आबद्ध भईखेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान	२६४१३	हेक्टर	३	५.२५	३०.०	०	०.	०	0	०.००	३	५.२५
2.7.15.2505	धानको विज वृद्धिकार्यक्रम संचालन	२६४१३	हेक्टर	२०	०.८७	५.०	२०	०.८७	५	20	०.८७	२०	०.८७
२.७.१५.७२५	मसिना धान प्रवर्धनकार्यक्रम	२६४१३	हेक्टर	६०	१.०१	५.७६	६०	१.०१	५.७६	60	१.०१	६०	१.०१
११.४.१५.७५	सिंचाइपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	३०	२.१	१२	०	०.	०	0	०.००	३०	२.१०
11.6.9.245	चैतेधान बजारिकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम (प्रशोधन उद्योग स्थापना/बजारिकरण सहयोग)	२६४२३	संख्या	१	२.६२	१५	०	०.	०	0	०.००	०	०.००
१२	**रबर जोन**												
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरतप्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषकतालिम	२२५१२	संख्या	१	०.२७	१.५७	०	०.	०	0	०.००	१	०.२७
११.३.७.७९४	ब्रस कटर (फोरस्ट्रोक)	२६४२३	संख्या	१०	०.२६	१.५	०	०.	०	0	०.००	१०	०.२६
१३	**सुपारी जोन**				०.								
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरतप्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषकतालिम	२२५१२	संख्या	१	०.२७	१.५७	०	०.	०	0	०.००	१	०.२७
११.३.१०.७१	साना मेशिनरी औजार तथाउपकरणमा अनुदान	२६४२३	पटक	१	३.५	२०	०	०.	०	0	०.००	१	३.५०
११.४.१५.३१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार (साना सिंचाई निर्माण)	२६४२३	पटक	५	०.६६	३.७५	०	०.	०.	0	०.००	५	०.६६
११.४.२२.३५५	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	२६४२३	संख्या	२	१.७५	१०	०	०.	०	0	०.००	२	१.७५
१०८	**राइस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालन**												
२.५.३.५८९	राइस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राविधिक सेवा करार	२२४११	संख्या	१	०.३८	२.०८	१	०.०८	०.४३	0	०.००	०	०.००
२.७.७.२९४	राइस मिल मोडलकार्यक्रम अन्तर्गत धानबाली प्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	पटक	५	०.२६	१.५	५	०.२६	१.५	5	०.२६	५	०.२६
२.७.१५.१९८५	राइस मिल मोडलकार्यक्रम सञ्चालनको	२२५२	हेक्टर	१२०	०.३५	१.९९	१२०	०.३५	१.९९	120	०.३५	१२०	०.३५

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	लागि मसिना/बासनादार धान क्षेत्र विस्तारको लागि ५०प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण	२											
१४०	**कृषि तथा पशुपन्छीउद्यमशिलता कार्यक्रम**				०.								
१.२.४.५१६	प्रस्ताव छनौट समितिकोलागि बैठक भत्ता	२११३४	पटक	2	०.१३	१	२	०.०७	०.३९	2	०.०७	२	०.१३
२.४.१४.८४	प्रस्ताब आह्वानको लागि सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	1	०.०३	०.२	०	०.	०	0	०.००	१	०.०३
२.८.१.३२	अनुगमन तथा मुल्यांकन भ्रमण खर्च	२२६११	संख्या	2	०.१	१	२	०.०५	०.३	२	०.०५	२	०.१०
२.७.२५.१७९६	उद्यमशिलता कार्यक्रमको लागि अनुदान कार्यक्रम	२६४१३	पटक	१६	११.१९	६४	८	५.६	३२	४	५.६०	८	५.६०
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					**९६.२७**	**५५०.३५**		**१५.९४**	**९१.१३**		**१५.०१**		**७६.८४**
कुल जम्मा खर्च					**१००**	**५७१.७०**		**१५.९४**	**९१.१३**		**१५.०१**		**८०.५७**

चौथो त्रैमासिक भारितप्रगति: ९४.१६ प्रतिशत **चौथो त्रैमासिकवित्तिय प्रगति:** #REF! प्रतिशत

वार्षिक भारित प्रगति: ८०.५६ प्रतिशत **वार्षिक वित्तिय प्रगति:** #REF! प्रतिशत

१२.२. भारित प्रगति

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक भारित प्रगति			वार्षिक भारित प्रगति		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारितप्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारितप्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	०.००	०.००	०.००	३.७३	३.७३	१००
चालु	१५.९४	१५.०१	९४.१६	९६.२७	७६.८४	७९.८१
जम्मा	**१५.९४**	**१५.०१**	**९४.१६**	**१००.०**	**८०.५७**	**८०.५६**

१२.३. वित्तिय प्रगति

बजेटः रु. हजारमा

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक वित्तिय प्रगति			वार्षिक वित्तिय प्रगति		
	चौथो त्रैमासिक विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	बार्षिकविनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	०	१४०९		२१३५.००	२०८८.००	९७.८०
चालु	९११३	२२८७४	२५१	५५०३५.००	४१८३१.००	७६.०१
जम्मा	**९११३**	**२४२८३**	**२६६.४७**	**५७१७०.००**	**४३९१९.००**	**७६.८२**

१२.४. यस आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पन्न हुन नसक्ने कार्यक्रम तथा बजेटको अभ्यर्पणका लागि पेश विवरण

ब.उ.शी.नं.३१२००१०६/प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

सवव.उ.शी.नं./कार्यालयः३१२००१२०४/परियोजनाकार्यान्वयन एकाइ, झापा

क्र. सं.	कार्यालय कोड	खर्च शिर्षक	कम्पोनेन्ट	LMBIS/कोड क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट	बचत हुने रकम	खर्च हुन नसक्ने कारण
१	३१२००१२०४	२६४२३	धान सुपरजोन	११.६.९.२४५ चैते धान बजारिकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम (प्रशोधनउद्योग स्थापना/बजारिकरण सहयोग)	१५००००० .००	१५००००० .००	मिति २०८०/०९/२२ गते सम्झौताभएतापनि मिति २०८०/११/२१ गतेको समुहको बैठकको निर्णयबाट र यस कार्यालयमा मिति २०८०/११/३० गतेदिएको निवेदनबाट उक्त समूहको आर्थिक अभाव भएको कारण देखाई सम्पन्न गर्न नसकेको।
२	३१२००१२०४	२६४२३	मकै जोन	११.६.९.२४६ मकै प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग र बजारिकरणका लागि सानाउद्योग स्थापना	१५००००० .००	१५००००० .००	मिति २०८०/०९/२४ गते सम्झौता भएतापनि फर्मलेकाम शुरु नगरेको र पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको र सम्पर्क हुननसकेको।
३	३१२००१२०४	२६४१३	मकै जोन	२.७.१५.१७९६ पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोगकार्यक्रम (वीउविजन, विषादी आदी सामाग्री)	२००००००. ००	२५०००.००	मिति २०८०/०८/१२ गते सम्झौता भएतापनि सहकारीकोआन्तरिक विवादका कारण सम्पन्न हुन नसकेको।

क्र. सं.	कार्यालय कोड	खर्च शिर्षक	कम्पोनेन्ट	LMBIS/कोड क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट	बचत हुने रकम	खर्च हुन नसक्ने कारण
४	३१२००१२०४	२६४२३	सुपारी जोन	११.३.१०.७१ साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२०००००.००	५२३०००.००	प्रस्तावछनौट भए पनि वैदेशिक रोजगारमा गएकोले सम्झौता गर्न नआएको र वैकल्पीकको प्रस्तावसन्तोषजनक नरहेकोले सम्पन्न हुन नसकेको।
५	३१२००१२०४	२६४१३	कृषि तथापशुप न्छी उद्यमशिलता कार्यक्रम	२.७.२५.१७९६उद्यमशिलता कार्यक्रमको लागि अनुदान कार्यक्रम	६४००००.००	२०००००.००	व्यापकरुपमा सुचना प्रचार प्रसार गरेतापनि लक्ष्य १६ वटा रहेको र ११ वटा मात्रप्रस्ताव दर्ता भएको।
६	३१२००१२०४	२२४११	राइसमिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालन	२.५.३.५८९ राइस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राविधिक सेवाकरार	२०८०००.००	२०८०००.००	राईसमिलमोडल कार्यक्रम संचालन गर्ने सहकारी र यस परियोजना बिच प्राविधिक सेवा करारमा 6/6 महिनाको पारिश्रमिक दिने सम्झौता भएतापनि पछिल्लो समयमा सहकारीले सहमतीअनुसारको पारिश्रमिक दिन नसक्ने र केही कमी दिने भनि भनेकोले कार्यरतप्राविधिकले राजिनामा दिएको।
७	३१२००१२०४	२६४१३	कृषि तथापशुप न्छी उद्यमशिलता कार्यक्रम	२.७.२५.१७९६उद्यमशिलता कार्यक्रमको लागि अनुदान कार्यक्रम	६४००००.००	८००००.००	व्यापकरुपमा सुचना प्रचार प्रसार गरेतापनिलक्ष्य १६ वटा रहेको र ११ वटा मात्रप्रस्ताव प्राप्त भएको जानकारी गराउदैउक्त ११ वटा प्रस्तावको फिल्ड भेरिफिकेसनगर्दा र प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको बैठकबाट 9 वटा मात्र सिफारिस भएको।
	जम्मा				**२०००८०००.००**	**६७८१०००.००**	

१२.५. वार्षिक अवधिमासंचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु (आ.व. २०८०/०८१)

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
१	धानसुपरजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	पुर्व धानसुपरजोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्त भएकोलेमिति-२०८०/०६/१२ गते शुक्रबारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	समिति गठनबाटधान सुपरजोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।साथै अनुदानवितरणमा पारदर्शिता कायम भएको।
२	मकैजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	पुर्व मकै जोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्तभएकोले मिति-२०८०/०६/०९ गते मंगलबारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	यस समिति गठनबाट मकै जोन अन्तर्गतकाकार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।साथै अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायमभएको।
३	नीतितथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला	जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुलाई यसआ.व.2080/081 को	आ-आफ्नो क्षेत्रमा संचालित कार्यक्रमहरुको जानकारी भईप्रभावकारीता बढेको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	परियोजना समिति, प्रदेश परियोजनासमिति, प्राविधिक समिति,प्राविधिक कार्यदल आदि)	कार्यक्रमको बारेमा जानकारी साथै समसायिक विषयमा छलफल भएको।	
		यस नीति तथाकार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक अन्तर्गततेस्रो त्रैमासिक तथा ९ महिना अवधिमा स्थानीयतहबाट संचालित पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमहरुको प्रगति समिक्षागरियो। पालिकाहरुबाट पकेट विकास कार्यक्रममा भएका प्रगतिहरुको छलफल गरी बजेटखर्चबाट भएका कार्य र उल्लेखनिय उपलब्धिहरु राख्नु पर्ने बारे चर्चा भएको।	यसबाट पकेट विकास कार्यक्रममा ६०% उत्पादनमै खर्च गर्नु पर्ने रनिरन्तर कार्यक्रमको कार्य योजना बनाई संचालन गर्नु पर्ने जानकारी गराउनुका साथै Documentation गर्न सघाउ पुगेको
४	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लकविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	झापा जिल्लामा रहेका १५ वटै स्थानीय तहका कृषि विकास र पशुपन्छीविकास शाखामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीसंग यस आ.व.२०८०/८१ को स्वीकृतपकेट/ ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल भएको।	यसबाट चालु आ.व. 2080/081 मा परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल- २०७७को मर्म र भावना अनुरुप पकेट/ब्लक कार्यक्रम संचालन गर्न सघाउ पुगेको
५	बार्षिकप्रगतिप्रतिवेदन अभिलेखीकरणतथा प्रकाशन	गतआ.ब.२०७९/०८० मा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण बार्षिक परियोजनाकार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्यांङ्क एक झलक आ.ब.२०७९/०८०" प्रकाशनभएको।	यसपरियोजनाबाट सञ्चालित कार्यको प्रगतिका साथै तथ्यांङ्कहरुको डकुमेन्टेशन भईकृषकहरु, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, संचारकर्मी तथा प्रत्यक्षसरोकारवालाहरुलाई मद्धत पुगेको।
६	स्थानीयतहबाट संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा	आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार स्थानीय तहबाट दोस्रो त्रैमासिक तथाअर्द्धबार्षिक अवधिमा संचालित पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमहरुको प्रगति समिक्षागरियो। पालिकाहरुबाट पकेट विकास कार्यक्रममा भएका प्रगतिहरुको छलफल गरी बजेटखर्चबाट भएका कार्य र उल्लेखनीय उपलब्धिहरु राख्नु पर्ने बारे चर्चा भएको।	यसबाट पकेट विकास कार्यक्रममा ६०% उत्पादनमै खर्च गर्नु पर्ने रनिरन्तर कार्यक्रममा पुरानोको समिक्षा गरि नयाँ पकेटको कार्य योजना बनाउनु पर्नेजानकारी गराएको।
		यस आ.व.२०८०/०८१ मा स्थानीय तहबाट संचालित कृषि विकास र पशुसेवाकोपकेट विकास कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रस्तुतिकरण भएको।	उक्त समिक्षा कार्यक्रममा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कृषि विकासशाखा र पशु सेवा शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरुले आ-आफ्नो शाखाबाट संचालितविभिन्न बाली तथा वस्तुहरुको पकेट कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समिक्षा भएको। समग्रमा कृषि पकेट तर्फ 81.29 प्रतिशत, पशुसेवा पकेट तर्फ कुनै कार्यक्रम संचालननभएको। कृषि ब्लक तर्फ 99.48%र पशुसेवा ब्लक तर्फ 95.41% वित्तिय प्रगति भएको छ।
७	परियोजनाको सुरुवातदेखि हालसम्म संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण सहितको तथ्याङ्कसंकलन तथा प्रकाशन	यस परियोजनाकोशुरुवात वर्ष आ.व.२०७३/०७४ देखि हाल सम्म साविक जि.कृ.वि.का., कृषि ज्ञानकेन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र र स्थानिय पालिकाहरुबाटसंचालित विभिन्न पकेट विकास	यस परियोजनाकोसम्भागको रुपमा रहेको पकेट ब्लकबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगतिका साथैतथ्यांङ्कहरुको डकुमेन्टेशन भई कृषकहरु, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, संचारकर्मीतथा प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुलाई र विशेष गरि यस परियोजनालाई पनि मद्धतपुगेको। साथै सोही

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण र तथ्यांङ्क संकलन गरियस आ.व.२०८०/०८१ मा पुस्तिका प्रकाशन गरिएको।	कार्यहरुको अध्ययनले कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे जानकारीभएको।
८	भिडियोडकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	यसआ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास तर्फ र अनुदानतर्फका लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका क्रियाकलाप तथा गतिविधि र उपलब्धिकाबारेमा स्थलगत रुपमा कृषक, कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फर्महरुसँग अन्तर्वार्तातथा सम्बांदहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी गरि प्रचार प्रसार गरेको।	यस डकुमेन्ट्री तयारीले कृषि कार्यहरु रसंचालित कार्यक्रमहरुको गतिविधि Documentation हुने र कृषक र अन्य सरोकारवालाहरुलाई पनि श्रव्य दृष्यको माध्यमबाट जानकारी गराईनुका साथै कृषि पेशाबाट हौसलाबढाउने अपेक्षा गरिएको।
९	अन्तरनिकाय संयुक्त अनुगमन	जि.स.स.प्रमुख श्री विश्वनाथ बराल ज्यूको अध्यक्षतामा जोन/सुपरजोन संचालन समन्वयसमितिका पदाधिकारीहरु, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मीतथा सरोकारवालाहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा यस आ.ब.२०८०/०८१ मा संचालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको निरिक्षण भएको थियो।	स्थलगत निरिक्षणले कृषकहरु सँग प्रत्यक्ष भेटघाट भई अन्तर्क्रियाभएको, सरोकार निकायहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको जानकारी भई पारदर्शीता रजवाफदेहिता कायम हुन मद्धत पुगेको।
१०	स्थानीय FM बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रशारण	यस आ.व. २०८०/०८१ मा संचालन गरिने अनुदानका वार्षिक कार्यक्रमहरुकोप्रस्ताव आव्हानका लागि एफ.एम. बाट सूचना प्रकाशन गरेको।	धान सुपरजोन, मकै जोन, रबर जोन, सुपारी जोन क्षेत्रका कृषकहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकपर्ने तथा संचालन गर्न सकिने अनुदानका कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी भईप्रस्ताव पेश गर्न सहज भएको।
	धानसुपरजोन		
१	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	जोनसुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमाउत्पादन देखि भण्डारण तथा प्रशोधन सम्म प्रयोग हुने कृषि औजार तथा उपकरणहरु ५०%अनुदानमा कृषि सहकारी १ वटा, कृषकसमूह ६ वटा, कृषि फर्महरु २ वटाले खरिद कार्य सम्पन्न गरेको।	यसकार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणमा सघाउ पुऱ्याउने कम्बाईनहार्भेष्टर रबर ट्रयाकवाला 2 थान, धान थ्रेसर 2 थान, रोटाभेटर 1 थान, पावर टिलर 2थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर२थान, मकै छोडाउने ईलेक्ट्रिक मेसिन 5वटा 50% अनुदानमा खरिद भएको। यसबाट कृषि कर्म सहज, सरल र छिटो भई उत्पादन लागत 30-40 प्रतिशतले घट्ने आपेक्षा रहेको ।साथै कृषि कार्यमा लेवर अभावको पुर्तिलाईसघाउ पुऱ्याएको।
२	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	धानसुपरजोन क्षेत्रमा ३० वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्नभएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) 30 वटा बाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा 75 हेक्टरक्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा पुगेको। साथै करिव 10%उत्पादन वढ्ने लक्ष्य लिएको।
३	**पुर्जीगत तर्फको सिंचाई**सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम पुँजीगत तर्फको	पुँजीगतकार्यक्रम तर्फबाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा ४६ वटा साना सिंचाईको लागि मोटरबोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्न भएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) 46 वटा बाट धान सुपरजोन क्षेत्रमा 115 हेक्टर क्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा पुगेको।साथै करिव 10% उत्पादन वढ्नेलक्ष्य लिएको।
४	चक्लाबन्दीमाआबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान (चैते धान बालीको चक्लाबन्दी खेती)	यस आ.ब.२०८०/०८१ मा ३ वटा समूहमा चैते धानको चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको।३ वटा समूहको ४५ हेक्टर मा चैते धानकोचक्लाबन्दी खेती (रचद्वम	यस चक्लाबन्दी खेतीबाटथप48हेक्टर चैते धान खेतीविस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर 3 वटा निर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको।सानासिंचाई 18 वटा निर्माण भई 45 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको, पावर टिलर

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		म्द्धतत्रथज तरिका) भएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर निर्माण, साना सिचाई निर्माण, पावर टिलर, रिपर, ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर, धान सुकाउने त्रिपाल, धानको विउविजन, विषादी खरिद तथा वितरण र स्थलगतकृषक तालिम संचालन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	(२०एच.पी.) 3 वटा खरिद भएको। कृषि औजारबाट खेती कार्यमा सरलता भएको साथैयस आ.व.2080/081 मा चैते धानको उत्पादकत्व 6.18 मे.टन/हेक्टरकादरले 48 हेक्टरमा 296.64 मे.टन उत्पादन भई हालको औषत बजार मुल्य रु. 25,000।-/मे.टनका दरले जम्मा 74,16,000।- आम्दानी भएको।
५	पुरानाचक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, बिषादी आदिसामग्री) (चैते धान खेती)	अघिल्ला आ.व. हरुमासंचालन भएका चैते धानबालीको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागियस आ.व.२०८०/०८१ मा १० वटा चैते धानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादनसामाग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममा चैते धानकोविउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुक्ष्म तत्व, कृषि औजार उपकरण वितरण, सानासिंचाई निर्माण र स्थलगत तालिम संचालन गरिएको।	यसबाट पुरानो चैतेधानबाली 182 हेक्टरमा खेती निरन्तरताभएको। उत्पादन सामाग्री सहयोगबाट कृषकहरुलाई खेती कार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहनभएको।यस आ.व.2080/081 को चैते धानको उत्पादकत्व 6.18 मे.टन/हेक्टरका दरले 1124.76 मे.टन चैते धान उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. 25,000।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. 2,81,19,000।-आम्दानी भएको।
६	धानको विज वृद्धिकार्यक्रम संचालन	धानको विज वृद्धिकार्यक्रमको लक्ष्य २० हेक्टर रहेकोमा ७५ हेक्टरमा सम्पन्न भएको।धानको मूल बीउमास्वर्ण सव १, हर्दिनाथ ६, तरहरा २, बहुगुणी २, साम्वा मन्सुली सव१, लल्कावास्मती जातका बीउ ५०% अनुदानमा ३.७ मे.टन मूल बीउ वितरण गरिएको।	यसबाटविज वृद्धि 75 हेक्टरमा सम्पन्न भई उत्पादकत्व 2.25 मे.टन/हेक्टरका दरले 168.75 मे.टन पहिलो पुस्ताको बीउ उत्पादन हुने आपेक्षा गरिएको । यसले बीउको मागलाईसम्बोधन हुने आपेक्षा गरिएको।
७	मसिनाधान प्रवर्धन कार्यक्रम	मसिना धानप्रवर्द्धन कार्यक्रम ६० हेक्टरको लक्ष्य रहेकोमा १७७ हेक्टरमा सम्पन्नभएको।कृषकहरुलाई मसिना धानका जातहरुमा लल्का वास्मती, हर्दिनाथ ६, कालो नुनिया, राम धान, सौंम्वा मन्सुली, गरिमाको बीउ ८.८७ मे.टन ५०% अनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाटमसिना धानको क्षेत्र विस्तार 177 हेक्टरमा मा सम्पन्न भएको। उत्पादकत्व 3.2 मे.टन/हेक्टरका दरले 566 मे.टन मसिना धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।यसलेमसिना तथा वासनादार धानको आयात प्रतिस्थापनमा गर्न सहयोग पुग्ने।
८	Climate Smart प्रविधिप्रदर्शन	Climate Smart प्रविधि प्रदर्शन १ हेक्टर लक्ष्य रहेकोमा १.५ हेक्टरमा सम्पन्न गरेको।यस प्रविधिमा ड्रम सिडरबाट धान रोपाई प्रदर्शन कार्य सम्पन्न गरेको।	जलवायुपरिवर्तनका कारणले असर गरेको कृषि क्षेत्रमा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खडेरी, डुबानआदीका कारणले नकरात्मक असर पारेको कृषिलाई सोही मौसम अनुकुल कृषि प्रविधिहरुसंचालन भएकोले कृषकहरुको हौसला बढ्नुका साथै कृषि कार्य पनि अगाडी वढ्ने अपेक्षागरिएको।
९	धानबालीमा नविनप्रविधि प्रदर्शन	धानवालीमा नविनतम प्रविधि प्रदर्शन १.५ हेक्टरमा मा सम्पन्न गरेको। यस प्रविधिमा चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाई प्रदर्शन कार्य सम्पन्न गरेको।	धानवालीमानविन प्रविधिहरु जस्तैः चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर, ड्रम सिडर आदीको प्रयोगलेलागत घट्ने अपेक्षा गरिएको।
१०	धानदिवस मनाउने	यस आ.व.२०८०/०८१ मा जलवायु मैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि", भन्ने नाराकासाथ २१ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०८१ मिति-२०८१/०३/१५ गते मनाईएको।	यसबाट जलवायु अनुकुल कृषि कार्य बढाउन मद्धत पुग्ने, नविनप्रविधिहरु र कृषिको यान्त्रिकरण र व्यवसायिकरण बारे प्रचार प्रसार भएको।साथैधानवालीलाई मूख्य वालीको रुपमा मान्यता दिएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
११	धानकोउन्नत वीउ वितरण (५०%अनुदान ढुवानी सहित)	कृषकहरुलाईवर्षे धानको उन्नत बीउ ८ मे. टन वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ८.८ मे.टन वितरणगरिएको। धानका जातहरुमा वहुगुणी २, राधा १२, स्वर्ण सव १ जातको बीउ ५०%अनुदानमा वितरण सम्पन्न गरिएको।	जसबाट 176 हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत बीउले ढाकेको। पुराना बीउको सट्टामा नयाँ र उन्नतबीउको खेती भएको। उत्पादकत्व 5.78 मे.टन/हेक्टरका दरले 1017 मे.टन धान उत्पादनहुने अपेक्षा गरिएको।
१२	हरियोमलकोलागि ढैंचा प्रबर्द्धन कार्यक्रम (प्रविधि विस्तार तथा उत्पादकत्व बृद्धिकार्यक्रम)	धान सुपरजोनक्षेत्रका कृषकहरुलाई धानबालीमा खाद्यतत्व तथा पोषणको परिपुर्तीका लागिहरियोमलको रुपमा ढैंचाको बीउ २.५ मे.टन वितरण गरिएको।	धान खेतीगर्ने कृषकहरुलाई धानबालीमा हरियो मलबाट आवश्यक खाद्यतत्व परिपुर्तीमा सघाउपुगेको। साथै माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा वढेको।
१३	बालीतथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	**वर्षे धान बाली-**यस जिल्लाको धान सुपरजोन क्षेत्र दमक न.पा., गौरादह न.पा., कमल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा., कचनकवल गा.पा., भद्रपुर न.पा., अर्जुनधारा न.पा., विर्तामोड न.पा., शिवसताक्षी न.पा., मे.न.पा., हल्दीबारीगा.पा., कनकाई न.पा., झापा गा.पा., र बाह्रदशी गा.पा क्षेत्रमा जम्मा १०० वटाधानको नमुना क्रपकटिङ्ग सम्पन्न गरिएको।	वर्षेधानवालीको क्रप कटिङ्ग गरि यस आ.ब. २०80/081 मा धानको उत्पादकत्व 5.78 मे.टन/हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.ब.2079/080 मा 5.76 मे.टन/हेक्टर रहेको र यस वर्ष 0.34 प्रतिशतले वृद्धि भएको।
		चैते धान बालीः-यसजिल्लाको कचनकवल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा., हल्दीबारी गा.पा., कमल गा.पा., गौरादहन.पा., दमक न.पा., अर्जुनधारा न.पा. शिवसताक्षी न.पा. क्षेत्रमा चैते धानकोउत्पादकत्व निर्धारणका लागि एक जना कृषकको प्रति १ वर्ग मिटरका ५ वटा नमुनाकोदरले ५० जना कृषकहहरुको चैते धान क्रप कटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यस आ.व. 2080/081 मा चैते धानको क्रप कटिङ्ग गरि उत्पादकत्व 6.18 मे.टन/हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.व.2079/080 मा (5.78 मे.टन/हेक्टर) भन्दा यसआ.व.2080/081 मा 6.92 प्रतिशतले चैते धानको उत्पादन वढेको छ। (यसमा रसायनिक मलकोसहज, समय र आवश्यक अनुसारको परिमाणमा आपुर्ति, सिचाईमा पहुँचर मौसमअनुकुलताले उत्पादन वढेको)
१४	बालीसंरक्षणसेवा (धान सुपरजोन)	हिँउदे/चैते धान वालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरुको नियन्त्रण तथाव्यवस्थापनको लागि कीटनाशक र ढुसीनाशक विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुको वालीथप क्षति हुनबाट जोगिएको।	हिउँदे/चैते धान वालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरुको नियन्त्रण तथाव्यवस्थापनको लागि कीटनाशक र रोगनाशक विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुको वालीथप क्षति हुनबाट जोगिएको।
१५	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	चैते धान खेतीउन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम सम्पन्न भएको। उक्त तालिम अर्जुनधारान.पा.७, मा १ वटा र बुद्धशान्ती गा.पा. ३ मा १ वटा गरि जम्मा २ वटा तालिम संचालनसम्पन्न गरिएको ।उक्त तालिममा चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, धान बालीमा लाग्नेरोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, धानबालीका सिफारिस गरेका जातहरु र तीनकाविशेषता, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमाश्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	संचालन सम्पन्न गरिएको 2 वटा तालिममा 19 जना महिला र 30 जना पुरुषहरु गरि जम्मा 49 जना सहभागी भएकाथिए।उक्त तालिमबाट चैते धानको वीउ विजन संरक्षण, रोग किरा व्यस्थापन, नयाँ जात रविशेषता, कृषि यान्त्रिकरण आदी विषयमा जानकारी भई कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धिभएको।
१६	**उन्नतप्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार**		
क	चैतेधानको क्षेत्र विस्तार	यस कार्यक्रम अन्तर्गत चैते धानको (हर्दिनाथ	सोक्षेत्रबाट चैते धानको उत्पादकत्व 6.18 मे.टन/हे. का

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	कार्यक्रम	१) क्षेत्र विस्तार १५० हेक्टर लक्ष्य रहेको जस अनुसार धान सुपरजोन क्षेत्र भित्रका गौरादह न.पा., गौरिगन्ज गा.पा., कमल गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., कचनकवल गा.पा., अर्जुनधारान.पा. लगायतका स्थानका कृषक समूह/ कृषि सहकारी/फर्महरुले ५०%अनुदानमा जम्मा २०० हेक्टरमा चैते धान वाली खेती गरेको।	दरले जम्मा 1236 मे.टन थपउत्पादन भई र खाद्य सुरक्षामा सघाउ पुगेको।
ख	माटोपरिक्षण शिविर संचालन	मकै जोनक्षेत्रमा ३ वटा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरि २६० वटा माटोको नमुना जाँचगरिएको। उक्त नमुना मध्ये २५७ वटा नमुना अम्लिय रहेको, २ वटा नमुना क्षारिय, र १वटा नमुना तटस्थ रहेको पाईयो। त्यसैगरी नमुनाहरुमा नाईट्रोजनको स्थिति हेर्दा २०२ वटा नमुनाको नाईट्रोजन कम, ५० वटा मध्यम र ८ वटा अधिक रहेको पाईयो। फस्फोरसकोस्थिति हेर्दा २१ वटा नमुनाको फस्फोरस कम, ४१ वटा मध्यम र १९७ वटाको अधिक रहेकोपाईयो। पोटासियम स्थिति हेर्दा २० वटा नमुनाको फस्फोरस कम, ३३ वटाको मध्यम, १९ वटाको अधिक रहेको पाईयो।	अम्लिय माटोसुधारक कृषि चुन भएको र क्षारिय माटो सुधारक जिप्सम भएकोले यी तत्वहरु के कतिप्रयोग गर्नुपर्दछ भनी जानकारी माटो परिक्षण शिविरबाट आउने हुँदा यसले कृषहरुमाबाली लगाउनु पूर्व माटो सुदृढिकरणमा सघाउ पुर्याएर उत्पादन बढाउन सहयोगपुऱ्याएको। यसबाट कृषकहरुले आफ्नो खेतबारीको माटोको अवस्थाबारे जानकार भएकाछन्। समग्रमा 98% माटो अम्लिय रहेको पाईयो।
ग	उन्नतप्रविधि प्रदर्शन (Climate Smart) छरुवा धान, ड्रम सिडर, हिउँदे बोरो/चैते/वर्षे धानको जातिय प्रदर्शन/चार चक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाईप्रदर्शन)	यस कार्यक्रमअन्तर्गत १० कठ्ठामा ड्रम सिडरबाट चैते धान प्रदर्शन, १० कठ्ठामा जातिय प्रदर्शन (चैते ५ जात र हर्दिनाथ १ जातको धान) गरिएको। १० कठ्ठामा चारचक्के राईसट्रान्सपलाण्टरबाट चैते धान रोपण गरिएको। १० कठ्ठामा चैते धान प्रदर्शन गरीजम्मा ४ वटा प्रदर्शन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।	यसबाट प्रविधिहस्तान्तरण भई कृषकहरुले अनुशरण गर्ने, जातिय परिक्षण भई कृषकहरुमाझ प्रचारप्रसार भएको।
घ	कृषिचुन वितरण (५०% अनुदानमा) ढुजानी सहित	चैते धान खेतीगरिएको क्षेत्र गौरादह न.पा. र गौरीगन्ज गा.पा. क्षेत्रका कृषकहरुलाई कृषि चुन ४२ मे.टन. ५०% अनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाट माटोमाभएको अम्लियपना घटाउन मद्धत पुगी माटोमा बालीनालीको वृद्धि विकासमा सुधारभएको।
ङ	ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर वितरण	यसकार्यक्रम अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्रमा ४८ वटा र मकै जोन क्षेत्रमा ३५ वटागरि जम्मा ८३ वटा ईलेक्ट्रिक स्पेयर (१६ लिटर) ५०%अनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाटविषादी छर्कन सहज भई धान र मकै बालीमा हुने रोग किराको प्रकोपबाट बचाउन मद्धतपुगेको।
च	उन्नतधान खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने) (धान वाली)	झापा जिल्लाकाबाहदशी गा.पा. ३, शिवसताक्षी न.पा.-२, कचनकवल गा.पा.-३ र गौरीगन्ज गा.पा. ३ गरि जम्मा ४ वटा धान खेतीमा उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम तीन/तीन दिनसम्म संचालन गरियो। उक्त तालिममा गुणस्तरिय विउको विशेषता तथा तीनको	उक्ततालिममा महिला 52 जना र पुरुष 57 जना (बाह्रदशी गा.पा.3 मा महिला 16 जना, पुरुष 13 जना, शिवसताक्षी न.पा. 2 मा महिला 15 जना, पुरुष 12 जना, कचनकवल गा.पा. 3 मामहिला 15 जना, पुरुष 13 जना र गौरीगन्ज गा.पा. 3 मा महिला 6 जना, पुरुष 19 जना)गरि जम्मा 109 जना सहभागी भएका थिए। यसतालिमबाट कृषकहरुको

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		वर्गिकरण, हिँउदै(वोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेती प्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनकोव्यवस्थापन, धानबालीका सिफारिस गरेका जातहरु र तीनका विशेषता, धान खेतीमा कृषियान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापनआदीका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको।
छ	स्थलगतकृषक तालिम (१ दिने) धान/मकै	उन्नत प्रविधिसहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका अर्जुनधारा न.पा. क्षेत्र, कचनकवल गा.पा. क्षेत्र, झापा गा.पा. क्षेत्र, गौरादह न.पा. क्षेत्र, गौरीगन्जगा.पा. क्षेत्रमा १० वटा चैते धान खेती उन्नत प्रविधि विषयमा स्थलगत कृषक तालिमसंचालन गरिएको थियो। उक्त तालिममा हिँउदै(वोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेती प्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनकोव्यवस्थापन आदि विषयमा जानकारी दिएको।	उक्ततालिममा महिला 109 जना र पुरुष 148 जना गरि जम्मा 257 जना सहभागी भएका थिए। यसतालिमबाट कृषकहरुको ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको। साथै कृषकहरुको घरदैलोमाकृषि तालिमको सेवा पुगेको।
ज	बालीसंरक्षणसेवा (धान सुपरजोन)	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत चैते/वर्षे धान वालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरुको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि कीटनाशक रढुसीनाशक विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुको वाली थप क्षति हुनबाट जोगिएको।	चैते/वर्षे धान वालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरुको नियन्त्रण तथाव्यवस्थापनको लागि कीटनाशक र रोगनाशक विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुको वालीथप क्षति हुनबाट जोगिएको।
१७	राइस मिल मोडलकार्यक्रम अन्तर्गत धानबाली प्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	धानबालीप्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि प्रदर्शन ५ वटा सम्पन्न गरेको। कृषकहरुलाई धानखेतीका उन्नत प्रविधि, चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाई प्रविधि, ड्रम सिडरबाट धान रोपाई, उन्नत बीउ, मल, विषादीहरु आदी प्रयोग गरि प्रदर्शनसम्पन्न गरिएको।	यसबाट धानखेती सम्बन्धि प्रविधिहरुको प्रचार प्रसार भई कृषकहरु माझ उन्नत प्रविधिहस्तान्तरण भएको। यस कार्यक्रमबाट कृषकहरुको धान सहकारीले खरिद गरि कृषकहरुकोहौसला बढाएको। साथै चालम आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सघाउ पुऱ्याएको।
१८	राइस मिल मोडलकार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/बासनादार धान क्षेत्र विस्तारको लागि ५०प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण	राईसमिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि. मेचीनगरन.पा. ७ मा मसिनो/वासनादार धानको बीउ (लल्का वास्मती, कालो वास्मती, साँवामंसुली सव १) ३.२ मे.टन वितरण गरिएको।	यसकार्यक्रमबाट 65 हेक्टरमा मसिनो तथा वासनादार धान खेतीको क्षेत्र प्रवर्द्धनभएको जसबाट उत्पादकत्व 3.2 मे.टन/हेक्टरका दरले जम्मा 208 मे.टन मसिनो रबास्नादार धानको उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।
	मकै जोन		
१	चक्लाबन्दीमा आबद्ध भई खेती गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान मकै बाली	यस आ.ब.२०८०/०८१ मा २ वटा समूह गरि जम्मा २ वटा हिउँदे मकैकोचक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। २ वटा चक्लाबन्दीमा जम्मा ३० हेक्टरमा हिउँदे	यस चक्लाबन्दी खेतीबाट 30 हेक्टरमा हिउँदे मकै खेती विस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर 2 वटानिर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको। साना सिंचाई 12 वटा निर्माण भई 30 हेक्टरमासिंचाई सुविधा पुगेको, कृषि औजारबाट

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		मकैको चक्लाबन्दी खेती भएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, मकै थ्रेसर, ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर, मकै सुकाउने नेट, मकैको विउविजन, विषादी खरिद तथा वितरण र स्थलगत कृषकतालिम संचालन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	खेती कार्यमा सरलता भएको साथै यसआ.ब.2080/081 मा मकैको उत्पादकत्व 8.77 मे.टन/हेक्टरका दरले ३० हेक्टरमा 263 मे.टन उत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. 32,000।-/मे.टनका दरले जम्मा 84,16,000।- आम्दानी भएको।
२	पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (वीउविजन, विषादी आदी सामाग्री) मकै बाली	अघिल्ला आ.व. हरुमासंचालन भएका हिउँदे मकैको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि यसआ.व.२०८०/०८१ मा ७ वटा हिउँदे मकैबालीको पुराना चक्लाबन्दी (रचद्रम म्द्वतत्रथज तरिका)खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममाहिउँदे मकैको विउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुक्ष्म तत्व, कृषि औजार उपकरणवितरण, साना सिंचाई निर्माणर स्थलगततालिम संचालन गरिएको।	यसबाट हिउँदे मकै बाली 100 हेक्टरमा खेती विस्तार भएको। उत्पादन सामाग्री सहयोगबाट कृषकहरुलाई खेतीकार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहन भएको। यस आ.व.2080/081 मा मकैको उत्पादकत्व 8.77 मे.टन/हेक्टरका दरले 877 मे.टन मकैउत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. 32000।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. 2,08,64,000।-आम्दानी भएको।
३	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	मकैजोन क्षेत्रमा २५ वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्नभएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) 25 वटा बाट मकै जोन क्षेत्रमा 62 हेक्टरक्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको।यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुगेको।
४	बालीसंरक्षण सेवा (मकै जोन)	हिउँदे मकै खेती गर्ने कृषकहरुलाई मकै बालीमा लाग्ने रोग किराकोनियन्त्रणको लागि रोगनाशक र किटनाशक विषादीहरु वितरण गरिएको।	कृषकहरुले लगाएको हिउँदे मकै बालीमा लाग्ने रोग कीराको प्रकोपहुनबाट जोगाउन मद्धत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको।
५	स्वदेशीहाइब्रिड मकै उत्पादन प्रदर्शनी (न्युनतम १ हे क्षेत्रफल)	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन लक्ष्य १० हेक्टर अनुरुप सम्पन्न भएको छ।यसबाट स्वदेशीहाईब्रिड (रामपुर हाईब्रिड-१०) को प्रवर्द्धन भएको। गत वर्षहरुको नतिजा राम्रोआएको ।	जसबाट 8.77 मे.टन/हेक्टरका दरले 87.7 मे.टनमकै उत्पादन भई हालको बजार मुल्य औषत रु. 32000।- प्रति मे.टनका दरले जम्मा रु. 28,06,400।- आम्दानी भएको।
६	हिउँदेमकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार लक्ष्य ५० हेक्टर रहेकोमा हाल सम्म ६५ हेक्टरमा सम्पन्न भएको	जसबाट 8.77 मे.टन/हेक्टरका दरले 570 मे.टन मकैउत्पादन भई हालको बजार मुल्य औषत रु. 32000।- प्रति मे.टनका दरले जम्मा रु. 1,82,40,000।- आम्दानी भएको।
७	मकैकोबिज वृदि कार्यक्रम संचालन	मकैकोबिजवृद्धि कार्यक्रम संचालनको लागि रामपुर कम्पोजिट जातको मूलबीउ ३ क्वीन्टलबितरण गरिएको।	यसबाट१५ हेक्टरमा मकैको बिउ उत्पादन कार्यक्रम सम्पन्न भएको। जसबाट 22 मे.टन. प्रथमपुस्ताको प्रमाणित बीउ उत्पादन भएको।
८	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	झापा गाउँपालिका वार्डन.३ र ६ मा हिउदे/बसन्ते मकै खेती उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम २ वटासम्पन्न भएको।तालिममा कृषकहरुले मकैको गुणस्तरिय बीउको विशेषता , मकै खेतीका तौरतरिका, मकै बालीमा लाग्ने रोग किराहरु	उक्त तालिममा 21 जना महिला र 32 जना पुरुष गरि जम्मा 53 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।मकै खेती प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरिक्षमता अभिवृद्धि भएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		तथा तिनको व्यवस्थापन, हिउदे/बसन्ते मकैखेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारण गर्ने तरिका र व्यवस्थापन खाद्यतत्वव्यवस्थापन, मकै खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहितसैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	
९	बालीतथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ्ग) मकै बाली	**मकै बालीः-**यसजिल्लाको मकै जोन क्षेत्र कनकाई न.पा.- ५ र झापा गा.पा क्षेत्रमा मकैकोउत्पादकत्व निर्धारणका लागि एक जना कृषकको प्रति १ वर्ग मिटरका ५ वटा नमुनाकोदरले ५० जना कृषकहहरुको मकै क्रप कटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यस आ.व. 2080/081 मा मकैको क्रप कटिङ्ग गरि 8.77 मे.टन/हेक्टरनिर्धारण भएको। गत आ.व.2079/080 मा (8.04 मे.टन/हेक्टर) भन्दा यस आ.व.2080/081 मा 9.08 प्रतिशतले बढेको छ। (यसमा रसायनिक मलको सहज, समय र आवश्यक अनुसारकोपरिमाणमा आपुर्ति, सिंचाईमा पहुँचर मौसम अनुकुलताले उत्पादन बढेको)
	सुपारी जोन		
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	सुपारीजोन क्षेत्रमा ५ वटा सिंचाई पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्माणमा १ वटाकुलो मर्मत, १ वटा मोटर बोरिङ्ग जडान, ३ वटा ईनार बोरिङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्नभएको।	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण 5 वटा बाट सुपारी जोन क्षेत्रमा 12.5 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाईसुविधा पुगेको। यसबाट सुपारीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनमा सहयोग पुगेको।
२	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सुपारीजोन क्षेत्रमा सुपारी बारी भित्र खनजोत गर्न तथा सुपारी प्रशोधन लगायतका कार्यमाप्रयोग हुने साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण (मिनि टिलर २ थान, सुपारीको बोक्राउप्काउने मेसिन ३ वटा, सुपारीबारी भित्र जोत्न रोटाभेटर ३ वटा सुपारीको बोटमाचढ्न भर्याङ्ग २थान) ५०%अनुदानमा खरिद कार्य सम्पन्न भएको।	यसबाट सुपारी बारीको खाली जमिन खनजोत, मलजलगर्न सहज भएको। मिश्रित खेतीबाट अतिरिक्त आम्दानी भएको।
३	सुपारी गोदाम घर निर्माण	सुपारीजोन क्षेत्र बुद्धशान्ती गा.पा. १ र ६ मा २ वटा सुपारीको गोदाम घर निर्माण कार्यसम्पन्न भएको।	यसबाटप्रशोधन गरिएको सुख्खा सुपारी भण्डारण गर्न सहज भएको छ। १ वटा गोदाम घरमा 20 मे.टन का दरले 40 मे.टन सुपारी भण्डारण भएको।
४	जिल्लास्तरउन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषियान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	सुपारी जोन तर्फकोकार्यक्रम अन्तर्गत मेचीनगर न.पा. बुद्धशान्ति गा.पा. अर्जुनधारा न.पा.क्षेत्रका कृकहरुलाई सुपारी खेती प्रविधि तथा उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धिजिल्ला स्तरिय कृषक तालिम १ वटा सम्पन्न भएको। उक्त तालिममा कृषकहरुलाई सुपारीनर्सरी व्यवस्थापन रोपण विधि सुपारीमा लाग्ने रोग किरा पहिचान र व्यवस्थापनसुपारी प्रशोधन र बजारिकरण प्रविधि सम्बन्धिका श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिकज्ञानशिप प्रदान गरिएको।	उक्त तालिममा १1 जना महिला र 14 जना पुरुष गरि जम्मा 25 जना कृषककोसहभागिता रहेको। कृषकहरुले सुपारी खेती प्रविधि सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरिसक्षम भई सुपारी खेती प्रविधि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आईपरेका समस्याहरु आफैलेहल गर्ने भएका छन्। नर्सरीबाट गुणस्तरिय विरुवा उत्पादन हुने, रोग किराव्यवस्थापन र प्रशोधन सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
	रबर जोन तर्फको		
१	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	मेचीनगर न.पा. वार्ड न.११ मा रबर नर्सरी व्यवस्थापन, चोप संङ्कलनतथा प्रशोधन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम सम्पन्न भएको। रबरको नर्सरीव्यवस्थापन, रबर रोपण प्रविधि,	उक्त तालिममा 5 जना महिलार 18 जना पुरुषगरि जम्मा 23 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो। तालिमबाट कृषकहरुले रबर ट्यापिङ्ग गर्ने शिप, सिटबनाउने ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	(रबर बाली)	रबरको चोप संङ्कलन प्रविधि, रबर ट्यापिङ्गप्रविधि, रबर प्रशोधन प्रविधि आदीका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमासिकाईएको थियो।	
२	ब्रस कटर (फोर स्ट्रोक)	रबर जोन तर्फको फोर स्ट्रोक ब्रस कटर खरिदमा अनुदानका लागि रबर जोनक्षेत्रका श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघमा आवद्ध कृषकहरुलाई १० वटारबर बगानमा झारपात फडानीका लागि ब्रस कटर मेसिन वितरण सम्पन्न गरिएको।	उक्त ब्रस कटरले रबर बगान भित्र भएका झारपात फडानी भई बगान सरसफाईभएको। रबर विरुवा स्वास्थ्य हुन मद्धत पुगेको।
	कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता कार्यक्रम	कृषितथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० बमोजिमउद्यमशिलता विकास कार्यक्रम अनुदान ८ वटा सम्पन्न भएको। यसमा पुष्प नर्सरी, गड्यौली मल उत्पादन, व्यवसायिक च्याउ खेती, दुध चिस्यान यन्त्र, व्यवसायिकतरकारी खेतीमा कृषकहरुलाई अनुदान प्रवाह गरिएको।	यस कार्यक्रममा ४ वटा कृषक समूह/कृषि उद्यमीहरुलाई पुष्प नर्सरी, दुध चिस्यान यन्त्र, च्याउ खेती, तरकारी खेती, गड्यौली मल उत्पादन, जस्ता विधाहरुमा अनुदान उपलब्ध गराई युवाकृषकहरु व्यवसायिकरण तर्फ उन्मुख भएको। यस कार्यक्रमले युवाहरुलाई विदेशिन रोक्नेआपेक्षा गरिएको।
१	मेचीनगरन.पा.	पुष्प तथा सुपारीनर्सरीस्थापना तथा बिस्तार योजना अन्तर्गत ग्रीन नेट टनेल निर्माण, सिजन अनुसारको गमलासहितको सौन्दार्यिक पुष्पबिरुवाहरु, प्लास्टिक ब्याग (बिरुवा राख्ने ब्याग), फुलको बिउ, नर्सरी ट्रे, कोकोपित मलखरिद गरि पुष्प नर्सरी स्थापना कार्य सम्पन्न गरेको।	पुष्पनर्सरी बिस्तारबाट २ जना स्थायी रोजगारी, ५ जना आंशिक रोजगारी सृजना भएको, बिभिन्न साइजका सिजन अनुसारका बिरुवाहरुबजारको माग अनुसार उत्पादन भईरहेको। यसबाट व्यवसायिक पुष्प नर्सरी स्थापना भएको। साथै वार्षिक १० लाख सम्म आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको।
२	बुद्धशान्तिगा.पा.	गडयौले मल पिट निर्माण (छानो सहित १६ वटा निर्माण, जिवाणु/ङ्कत्त बनाउने सामाग्रीहरु, जीवाणु मल बनाउने ड्रम, मल प्याकेजिंग बोरा, बोरा सिलाउनेमेशिन, च्याप कटर आदि खरिद गरि व्यवसायिक गड्यौले मल उत्पादन कार्य सम्पन्नगरेको।	१६ वटा गड्यौले मल पिट निर्माण खेतीबाट ८००० देखि १०००० के.जी.सम्म गड्यौले मल तयार हुने र उक्त मल बिक्रिबाट वार्षिक कुल आम्दानी१ पटकमा रु २,००,००० सम्म आम्दानी हुनेअपेक्षा गरिएको।
३	अर्जुनधारान.पा.	च्याउ टनेल निर्माण तथा व्यवसायिक च्याउ खेती योजना अन्तर्गत च्याउटनेल निर्माण (फलामको) २ वटा (५*८ बर्गमि.) कोनिर्माण गरिएको, पराल काट्नेचाप कटर १ वटा खरिद गरिएको साथै एक वटा टनेल १३८० पोका च्याउ, दोस्रो टनेलमा ६९०पोका च्याउ, रोपी जम्मा २१०० पोका च्याउ खेति गरि व्यवसायिक च्याउ खेतीकोशुरुवात भएको।	उक्त टेलबाट ४ पटक सम्म च्याउ टिप्न सकिने, १ दिनको ६० के.जी.च्याउ उत्पादन हुने, जम्मा ६०० के.जी. च्याउ प्रति के.जीरु. १४० ले कृषि थोक बिर्तामोडमा बजारिकरणगर्ने गरेको, १ सिजनमा वार्षिक ६-७ लाखसम्म आम्दानीहुने।
४	कनकाईन.पा.	च्याउ टनेल निर्माण (बाँसको) ३ वटा निर्माण, एकवटा टनेलमा १२३५पोका च्याउ, दोस्रो टनेलमा ९३५ पोका च्याउ, र तेश्रो टनेलमा ९३५ पोका च्याउ गरिजम्मा ३१०० पोका च्याउ खेति गरेको, च्याउ भिजाउने ढुड, भट्टी	उक्त टनेल गरिएको ३१०० पोका च्याउ खेतीबाट ५५०० के.जी. ताजा च्याउउत्पादन हुने र आम्दानी१ पटकमा रु.७,५०,०००।- र वार्षिक रुपमारु.१३,००,०००/-आम्दानी हुने।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		ड्रम (च्याउ बफाउन प्रयोग हुने आदी सामाग्रीहरुखरिद गरि व्यवसायिक च्याउ खेतीको शुरुवात भएको।	
५	शिवसताक्षीन.पा.	पशुपालन तथा दुध भण्डारणमा प्रयोग हुने कृषिउपकरणहरु MILK CHILLING VAT (1000 LTR) (दुध संकलन तथाभण्डारणमा प्रयोग गरिने कृषि उपकरण (दुध भण्डारण २-३ दिनसम्म भण्डारण गर्नसकिने), Cream Separator (दुधबाट घिउ, नौनीघिउ, बनाउने कृषि उपकरण, Paneer pressing machine (पनिर बनाउने कृषिउपकरण), Silage making machine (modified Chap Cutter (2 in 1)	यस फर्ममा गाई (Holstein जात) ९ वटा, बाछी ५ वटा र वर ३ वटा आधुनिकगोठमा गाईपालनबाट प्रतिदिन ११०-११५ लि. दुध प्रति लि. रु. ५२ ले बजारीकरण गर्नेरहेको, वार्षिक १० लाख सम्म वार्षिक आम्दानी हुने, साइलेजको पोका बनाउनमा सहज भइगुणस्तर दुध संकलन गरि मुल्य/बजार व्यवस्थापन गर्न सकिने सहजीकरण भएको।
६	कचनकवलगा.पा.	च्याउ टनेल निर्माण (पिलर, ट्रस, टिनको छानो सहितको) २ वटा निर्माण, च्याउ बिउ उत्पादनमा प्रयोग हुने AutoClave कृषि यन्त्र खरिद भई टनेल निर्माण सम्पन्न भएको।	यसबाट वर्षमा ३ पटक च्याउ खेती हुने ३६०० पोका च्याउ खेतीबाट ७२००के.जी. ताजा च्याउ उत्पादन हुने र वार्षिक कुल आम्दानीरु.१०,०८,००० हुने। वार्षिक ६७५०० पोका च्याउबिउ उत्पादन हुने जसबाट रु.२०,२५,००० वार्षिक बिउ उत्पादनमा आम्दानी हुने।
७	गौरीगन्जगा.पा.	व्यावसायिक तरकारी खेती योजना अन्तर्गत ग्रिन नेट टनेल निर्माण :१वटा निर्माण, मल्चीङ्ग प्लाष्टिक, बेड मेकर पावर टिलर (२० HP)को सहित, लहरेबालीका लागि थाङग्रो बनाउने बाँस प्रयोग, आवश्यक सामाग्रीहरु (व्हील बरो, फरुवा, बेल्चा, डिजिटल तराजु, प्लाष्टिक ड्रम, ग्रिन नेट, प्लाष्टिक केट, डोरी खरिदगरि गरि तरकारी खेती कार्य गरेको।	यसबाट १.५ विघामा व्यवसायिक आधुनिक तरकारीखेती भई करेला, खुर्सानी, परवल, बोडी, भण्टा, सिमी, तथा हिउँदे तरकारी (काउली, बन्दा, मुला, रायो साग, ब्रोकाउली) खेती हुनेजसबाट वार्षिक रुपमा१५ टन ताजा तरकारीउत्पादन हुने। र वार्षिक रुपमा १०–१२ लाख बराबरको आम्दानी तरकारी खेतीबाटहुने।
८	हल्दिबारीगा.पा.	व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रममा थोपा सिंचाई सहितको ग्रिन नेटटनेल निर्माण :१ वटा निर्माण, मल्चीङ्ग प्लाष्टिक, मिनि टिलर (9 HP)को, लहरेबालीका लागि थाङग्रो बनाउने बाँस प्रयोग, आवश्यक सामाग्रीहरु (फरुवा, बेल्चा, डिजिटल तराजु, प्लाष्टिक ड्रम, नर्सरी ट्रे, ग्रिन नेट, प्लाष्टिक केट, डोरीखरिद गरि तरकारी खेती कार्य गरेको।	यसबाट १ विघामा व्यवसायिक आधुनिक तरकारी खेती भएको करेला, खुर्सानी, काँक्रा, बोडी, भण्टा, सिमी, तथा हिउँदे तरकारी (काउली, बन्दा, मुला, रायो साग, ब्रोकाउली) खेती जसबाट वार्षिक रुपमा१० टन ताजा तरकारी उत्पादन हुने। र वार्षिक रुपमा ८–१० लाख बराबरकोआम्दानी तरकारी खेतीबाट हुने।

१२.६. धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालनसम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुकोविवरण (आ.ब.२०८०/०८१)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
१	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३२४५०००.००	१६४५०००.००	१६००००.००	श्रीभोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४	रबर ट्रयाकवाला कम्वाईन हार्भेष्टर-१ थान	५०%
२	श्री बहुदेशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३२०००००.००	१६००००.००	१६००००.००	श्रीसिताराम ढकाल	९८०१४३३५०३	रबर ट्रयाकवाला कम्वाईन हार्भेष्टर-१ थान	५०%
३	श्री सम्झना कृषक समूह	बाहदशीगा.पा.-३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३८०००.००	१९०००.००	१९०००.००	श्रीगिता कु.शिवाकोटी	९८०३६२८३१३	धान थ्रेसर-१ थान	५०%
४	श्री जमुना कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३८५०००.००	१९५०००.००	१९०००.००	श्रीप्रेमबहादुर पौडेल	९८०७९२८९३१	धानथ्रेसर-१ थान	५०%
५	श्री सयपत्री कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३१५०००.००	१७१२५०.००	१४३७५०.००	श्रीखगेन्द्रप्रसाद खतिवडा	९८१५९३७०२५	पावर टिलर-१ थान, रिपर-१ थान	५०%
६	श्री निरौला वहुदेशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-६	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१७५०००.००	९०००.००	८५०००.००	श्री रामप्रसाद निरौला	९८०६०८६३५८	रोटाभेटर -१ थान	५०%
७	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापागा.पा.-७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२८७५००.००	१४३७५०.००	१४३७५०.००	श्रीजिवनाथ लम्साल	९८०४९७९०६०	पावर टिलर-१ थान, रिपर-१ थान	५०%
८	श्री बेनुबाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाईन.पा.-५	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	५४०००.००	२७०००.००	२७०००.००	श्री गोपाल भेट्वाल	९८०४९९०८३२	मकैछोडाउने मेसिन-३ थान	५०%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
९	श्री रुदिला बहुद्देशिय कृषक समूह	कनकाईन.पा.-५	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमाकृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३६०००.००	१८०००.००	१८०००.००	श्री दिपककुमार ढुंगेल	९८४४६६ ०४९०	मकैछोडाउने मेसिन-२ थान	५०%
	जम्मा			**८०७७५००.०० **	**४०८०००० .०० **	**३९९७५००.०० **				
३	श्री दुधामुनी कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धानबालीकोचक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१५११४४६ .००	५११४४६.००	१०००००० .००	श्री राम कुमार कार्की	९८६२७६३ ९२२	१६ हेक्टर	५०%, ८५% र१०० %
४	श्री पारिजात कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धानबालीकोचक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१४४२७५५ .००	४४२७५५.००	१०००००० .००	श्री दिलेन्द्र ओझा	९८०३२१ ८३५१	१५हेक्टर	५०%, ८५% र१०० %
५	श्री गोदावरी कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	चैते धानबालीकोचक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	१४०८६२७ .००	४०९४२७.००	९९९२००.००	श्री गंगाश्रेष्ठ	९८२८८१ ३३४८	१७ हेक्टर	५०%, ८५% र१०० %
	जम्मा			**४३६२८२८. ०० **	**१३६३६२८.०० **	**२९९९२००. ०० **			**४८ हेक्टर**	
१	श्रीठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.३	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३३७७१९.००	१३८०५१.००	१९९६६८.००	श्री सुशिलराई	९८५२०६ २३३३	२१हेक्टर	५०% र १००%
२	श्रीआधुनिक कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३७७१८२.००	१७७५०५.००	१९९६७७.००	श्री पदमबहादुर कार्की	९८१४९१ ८४४२	१६हेक्टर	५०% र १००%
३	श्रीजनजागरण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग	३६३१५५.००	१६३८५५.००	१९९३००.००	श्रीजिवराज कार्की	९८२६९१२ ३१९	२२ हेक्टर	५०% र १००%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोष नुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्र फल/ संख्या	कैफियत
			कार्यक्रम							
४	श्रीलक्ष्मीनारायण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३४०४१५.००	१४०४१५.००	२००००.००	श्रीचन्द्र प्रसाद सिटौला	९८४२६६ ५३७०	१५ हेक्टर	५०% र १००%
५	श्रीअनन्पुर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४००१३०.००	२००१३०.००	२००००.००	श्रीसितराम खड्का	९८१५९० १३१३	१५ हेक्टर	५०% र १००%
६	श्रीलक्ष्मी कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-४	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३५३४१०.००	१५३४१०.००	२००००.००	श्रीलक्ष्मी प्रसाद संग्रौला	९८४२६६ ५६८८	१८हेक्टर	५०% र १००%
७	श्री न्युकोहरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३६८१९३.००	१६८१९३.००	२००००.००	श्रीखड्गनारायण ताजपुरिया	९८१६०१५ ५६६	२१हेक्टर	५०% र १००%
८	श्रीकदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-४	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३३४०५९.००	१३४०५९.००	२००००.००	श्रीभोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३ ०४६४	१९हेक्टर	५०% र १००%
९	श्री महिलाचेतना बहुद्देश्यिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-४	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३७३३३९.००	१७३३३९.००	२००००.००	श्री निलाकुमारी दाहाल	९८४२७० २२६६	१५ हेक्टर	५०% र १००%
१०	श्रीमानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमकन.पा.-३	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४४८०००.००	२४८०००.००	२००००.००	श्री मनिषाथापा	९८१५०४ ७६१४	२०हेक्टर	५०% र १००%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
	जम्मा			**३६९५६०२.०० **	**१६९६९५७.०० **	**१९९८६४५.०० **			**१८२ हेक्टर**	
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा.-७	धान बीज वृद्धिकार्यक्रम	३५१८००.००	१७५९००.००	१७५९००.००	श्री दिपककाफ्ले	९८५२६७१४१६	३६ हेक्टर	५०%
२	श्री अर्जुनधारा नगर विकास ब.स.सं.लि.	अर्जुनधारान.पा.-८	धान बीज वृद्धिकार्यक्रम	१८५१६०.००	९२६३५.००	९२५२५.००	श्रीप्रत्युस आजाद राना	९८०१४०१३९११	३१ हेक्टर	५०%
३	श्री कोपिलाडाँगी बहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-६	धान बीज वृद्धिकार्यक्रम	८४७२४.००	४२३६२.००	४२३६२.००	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	८ हेक्टर	५०%
४	बीउ ढुवानी/कृषक तालिम					१८९१७५.००			**७५ हेक्टर**	
	जम्मा			**६२१६८४.०० **	**३१०८९७.०० **	**४९९९६२.०० **				
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	मसिनाधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	४९६४५०.००	२४८२२५.००	२४८२२५.००	श्री दिपककाफ्ले	९८५२६७१४१६	८० हेक्टर (बीउ खरिद भएको)	५०%
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.-५	मसिनाधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२७७९००.००	१३८९५०.००	१३८९५०.००	श्री मनोजभट्टराई		५४ हेक्टर (बीउ खरिद भएको)	५०%
३	श्री अर्जुनधारा नगर विकास ब.स.सं.लि.	अर्जुनधारान.पा.-८	मसिनाधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२१६००.००	११०८००.००	११०८००.००	श्रीप्रत्युस आजाद राना	९८०१४०१३९११	४३ हेक्टर (बीउ खरिद भएको)	५०%
४	बीउ ढुवानी					४५२४०.००			**१७७ हेक्टर**	
	जम्मा			**९९५९५०.०० **	**४९७९७५.०० **	**५४३२१५.०० **				
	धानको उन्नत विउ वितरण 50% अनुदानमा									
१	श्री मेचीकृषक	मे.न.पा.-७	धानको उन्नत विउ	३४९८००.	१७४९००.०	१७४९००.०	श्री	९८५२६७१	७६ हेक्टर	५०%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्र फल/ संख्या	कैफियत
	वहुमुखी सहकारी संस्था लि.		वितरण 50% अनुदानमा	००	०	०	दिपककाफ्ले	४१६	(बीउ खरिद भएको)	
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.-५	धानको उन्नत विउ वितरण 50% अनुदानमा	४४१३००.००	२२०६५०.००	२२०६५०.००	श्री मनोजभट्टराई		१०० हेक्टर (बीउ खरिद भएको)	५०%
३	बीउ ढुवानी					२७४६०.००			**१७६ हेक्टर (बीउ खरिद भएको)**	५०%
	जम्मा			**७९११००.०० **	**३९५५५०.०० **	**४२३०१०.०० **				
	राईस मिल मोडल कार्यक्रम									
१	श्री मेची कृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	मसिनातथा वासनादार धान बीउ वितरण	३५८०४०.००	१७९०२०.००	१७९०२०.००	श्री दिपककाफ्ले	९८५२६७१ ४१६	**६५ हेक्टर**	५०%
२	बीउ ढुवानी					१०६८०.००				
	जम्मा			**३५८०४०.०० **	**१७९०२०.०० **	**१८९७००.०० **				
१	श्रीमखमली कृषकसमूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२५०६७२.००	११५३२२.००	१३५३५०.००	श्रीप्रसादलिम्बु	९८१६०५६ २७५	१७ हेक्टर	५०%
२	श्रीनिरौलावहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	११४९००.००	६११७५.००	५३७२५.००	श्रीराम प्रसादनिरौला	९८०६०८ ६३५८	१० हेक्टर	५०%
३	श्रीकोहवाराआई.पि.ए म.कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२२४०५२.००	११२१७७.००	१११८७५.००	श्रीतिर्थ प्रसादराजवंशी	९८१७९२ ९४८८	१० हेक्टर	५०%
४	श्रीकालिकास्थानकृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१९२४००.००	९८२७५.००	९४१२५.००	श्रीकुवेर प्रसादप्रसाई	९८१४९६ ४५५१	१५ हेक्टर	५०%
५	श्रीसगरमाथा कृषकसमूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	३५८७५०.००	१७७६७५.००	१८१०७५.००	श्रीचन्द्रप्रसाद निरौला	९८१६९५७ ०३५	२३ हेक्टर	५०%
६	श्रीरेमन कृषिफर्म	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली	७०२५०.०	३५७२५.००	३४५२५.००	श्रीमनोज	९८४२६४	४ हेक्टर	५०%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
			क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	०			सिटौला	१२५४		
७	श्रीकोपिलाडाँगीवहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-६	चैतेधान वाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	११५८०८.००	६१४५८.००	५४३५०.००	श्रीनरेन्द्रबहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	१० हेक्टर	५०%
८	श्रीपाथीभरा कृषकसमूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२६९०००.००	१३५१००.००	१३३९००.००	श्री प्रेम वहादुर श्रेष्ठ	९८४२६४१२५४	१३ हेक्टर	५०%
९	श्रीआदर्शकोहवारा मूल कृषक समूह	गौरादह न.पा.-६	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२१३८५०.००	१०७१००.००	१०६७५०.००	श्री कामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	१० हेक्टर	५०%
१०	श्रीबहुद्देशियसंयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमल गा.पा.-१	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२८३०१०.००	१४१५१०.००	१४१५००.००	श्रीसिताराम ढकाल	९८०१४३३५०३	२० हेक्टर	५०%
११	श्रीअर्जुनधारानगर विकास ब.स.सं.लि.	अर्जुनधारा -८	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१९७९३०.००	१०३१८०.००	९४७५०.००	श्रीप्रत्युसआजाद राना	९८०१४०१३११	१० हेक्टर	५०%
१२	श्रीटाडटिङकालीखोला पैनी सिं.ज.उ.सं.	अर्जुनधारा न.पा.-४	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१०९८००.००	५४९००.००	५४९००.००	श्रीरुद्र प्रसादरिमाल	९८४५४५०६८१	१५ हेक्टर	५०%
१३	श्रीदिपज्योती कृषि जागरण कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-३	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१३४८००.००	६७४००.००	६७४००.००	श्रीहरि खनाल	९८१७९९४२६१	१४ हेक्टर	५०%
१४	श्रीजलेश्वरउद्यम कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-३	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	४५२००.००	२२८२५.००	२२३७५.००	श्रीराम कुमारन्यौपाने	९८२७९२१००७	५ हेक्टर	५०%
१५	श्रीहरित कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-४	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	२७८२९८.००	१४०७७३.००	१३७५२५.००	श्रीकन्हैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१	१४ हेक्टर	५०%
१६	श्रीसयपत्री कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-३	चैते धान वाली क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	१३४७५०.००	६७३७५.००	६७३७५.००	श्रीखगेन्द्रप्रसाद खतिवडा	९८१५९३७०२५	१० हेक्टर	५०%
	जम्मा			**२९९३४७०.००**	**१५०१९७०.००**	**१४९१५००.००**			**२०० हेक्टर**	
	पुँजीगततर्फ									
१	श्री झापालीकृषकसमूह	गौरादह न.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६७९६९.००	५११३१.००	११६८३८.००	श्री ख्यामपराजुली	९८४२६५६४०६	संख्या-३	८५%
२	श्रीवास्तोलाकृषि फर्म	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९६५६६.००	१६५६६.००	८०००.००	श्रीमोतीलालवास्तोला	९८४२६९७९०१	संख्या-२	८५%
३	श्रीनिरौलावहुद्देशिय	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा	४८९५३.०	८९५३.००	४०००.००	श्रीराम	९८०६७८	संख्या-१	८५%

क्र. सं.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोष जुद्धानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामग्री/क्षेत्र फल/संख्या	कैफियत
	कृषि फर्म		मर्मत सम्भार कार्यक्रम	०			प्रसादनिरौला	६३५८		
४	श्रीकोपिलाडांगीबहुउद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६३२२६.००	२३२२६.००	४००००.००	श्रीनरेन्द्रबहादुर डांगी	९८५१६९०६ ११७	संख्या-१	८५%
५	श्रीसगरमाथा कृषकसमुह	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९८१३२.००	१८१३२.००	८००००.००	श्रीचन्द्रप्रसाद निरौला	९८५१६९५७ ०३५	संख्या-२	८५%
६	श्रीकालिकास्थानकृषक समुह	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०३७४०.००	२३७४०.००	८००००.००	श्रीकुवेर प्रसादप्रसाई	९८४२६६ ७०३६	संख्या-२	८५%
७	श्रीपाथिभरा कृषकसमूह	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४५७८१.००	२५७८१.००	१२०००.००	श्रीमनोज सिटौला	९८५१४९९ ३७८०	संख्या-३	८५%
८	श्रीमधुमाया कृषकसमूह	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०७१३४.००	२७१३४.००	८००००.००	श्रीलोक बहादुरराउत	९८५१६९७६ ८९४	संख्या-२	८५%
९	श्रीप्रगतिआई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९६४३१.००	१६४३१.००	८००००.००	श्रीमोतीराजव स्नेत	९८५७९३ ८७५५	संख्या-२	८५%
१०	श्री कोहवारा आई.पि.एम.कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११५५७३.००	३५५७३.००	८००००.००	श्रीतिर्थ प्रसादराजवंशी	९८५७९२ ९४८८	संख्या-२	८५%
११	श्री रेमन कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	५२१५९.००	१२१५९.००	४००००.००	श्रीमनोज सिटौला	९८४२६४ १२५४	संख्या-१	८५%
१२	श्री युनिशा कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	५२३५५.००	१२३५५.००	४००००.००	श्रीप्रेम बहादुरश्रेष्ठ	९८५१५९५ ४१७२	संख्या-१	८५%
१३	श्रीअन्नपुर्णाकृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७३०१८.००	५३०१८.००	१२०००.००	श्रीसितारामख ड्का	९८५१५९० १२१३	संख्या-३	८५%
१४	श्रीटेकीटोलाकृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४२५३३.००	२३०३३.००	११९५००.००	श्रीसुशिल राई	९८०७०८ ९५०४	संख्या-३	८५%
१५	श्रीबहुउद्देश्यिसंयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४९९३४.००	२९९३४.००	१२०००.००	श्रीसिताराम ढकाल	९८०१४३३ ५०३	संख्या-३	८५%
१६	श्री बेनुबाजा कृषि स.सं.लि.	कनकाई१न.पा.-५	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८८९९३.००	३१७८२.००	१५७२११.००	श्रीगोपाल भेटवाल	९८०४९९ ०८३२	संख्या-४	८५%
१७	श्री बिशाल कृषि	बिर्तामोड१न.पा.-१०	साना सिंचाई निर्माणतथा	२७५८९०.	११५८९०.०	१६०००.०	श्रीहेमराज	९८४२७५	संख्या-४	८५%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्र फल/ संख्या	कैफियत
	सहकारी संस्था लि.		मर्मत सम्भार कार्यक्रम	००	०	०	खनाल	२३१०		
१८	श्रीटाङ्गटिङकाली खोला पैनी सिं.जल उ.सं.	अर्जुनधारान.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९६७८१.००	३६७८४.००	१५९९९७.००	श्रीरुद्र प्रसादरिजाल	९८४५४५ ०६८१	संख्या-४	८५%
१९	श्रीन्यू कन्चनकृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती - ३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१५१८५३.००	३१८५३.००	१२००००००	श्रीजर्नादनखति वडा	९८४२७० ०१४१	संख्या-३	८५%
	जम्मा			**२४२७०२१.०० **	**५९३४७५.०० **	**१८३३५४६.०० **			**संख्या-४६**	
	चालु तर्फको									
१	श्रीसम्झना कृषकसमूह	बाह्रदर्शीगा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८०६७६.००	६०६७६.००	१२००००००	श्रीगिता कु.शिवाकोटी	९८०३६२ ८३१३	संख्या-३	८५%
२	श्रीसुन्दरपुरकृषक समूह	बाह्रदर्शीगा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८५७४३.००	६५७४३.००	१२००००००	श्रीमहेन्द्रप्रसाद पोखेल	९८६९३८३ ९२८	संख्या-३	८५%
३	श्रीबाली विकासमत्स्य तथा पशुपालन कृ.स.	कचनकवलगा.पा. -४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	४७२३३.००	७२३३.००	४००००.००	श्रीविनोद लालगणेश	९८१५९५ ८९६१	संख्या-१	८५%
४	श्रीहरित कृषकसमूह	कचनकवलगा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३७७४७.००	५७७४७.००	८००००.००	श्रीकन्हैयालाल गणेश	९८०४९३ २५३१	संख्या-२	८५%
५	श्रीदिपज्योतीकृषि जागरण कृषक समुह	कचनकवलगा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	५०१६०.००	१०१६०.००	४००००.००	श्रीहोमनाथ पौडेल	९८१७०० ५३८०	संख्या-१	८५%
६	श्रीवनियानी कृषिसहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२२३६५५.००	६३६५५.००	१६००००.००	श्रीदेवीमायापरा जुली	९८१६९५३ ८८६	संख्या-४	८५%
७	श्रीसुर्योदयमहिला कृषि समूह	कचनकवलगा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	४९५५१.००	९५५१.००	४००००.००	श्रीमेनुका पौडेल	९८१६९३६ ०७६	संख्या-१	८५%
८	श्रीअमरावती कृषिसहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४५९२६.००	६५९२६.००	८००००.००	श्रीयामनाथ नेपाल	९८२५९८ ९२२४	संख्या-२	८५%
९	श्री जलेश्वर उद्यम	कचनकवलगा.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा	१४३७६५.	६३७६५.००	८००००.००	श्रीराम	९८२७९२१	संख्या-२	८५%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्र फल/ संख्या	कैफियत
	सा.कि.कृ.स.		मर्मत सम्भार कार्यक्रम	००			कुमारन्यौपाने	००७		
१०	श्री जमुना कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१११५१९.००	३१५१९.००	८०००००.००	श्रीहस्त वहादुरतामाङ्ग	९८१४९६ २३०३	संख्या-२	८५%
११	श्रीत्रिवेणीकृषक समुह	भद्रपुरन.पा.-१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११९७१९.००	३९७१९.००	८०००००.००	श्रीडिल्ली कुमारलिम्बु	९८०४०७ ०५६५	संख्या-२	८५%
१२	श्रीममता कृषिफर्म	भद्रपुरन.पा.-१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	४९८९३.००	१०१५९.००	३९७३४.००	श्रीहरिमाया खरेल	९८१५९७ २०४१	संख्या-१	८५%
१३	श्रीमिलिजुलीकृषि तथा पशुपालन कृ.स.	भद्रपुरन.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११७०८२.००	३७०८२.००	८०००००.००	श्रीमुक्तिनाथपौडेल	९८१५०३७ ७००	संख्या-२	८५%
१४	श्रीहरीसामुदायिक महिला कृषक समुह	कचनकवलगा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१५८९१६.००	७८९१६.००	८०००००.००	श्रीअम्बिकाअधिकारी	९८१४९६ २२३७	संख्या-२	८५%
१५	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-४	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९९११९.००	१९११९.००	८०००००.००	श्रीभोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३ ०४६४	संख्या-२	८५%
	जम्मा			**१८२०७०४.००**	**६२०९७०.००**	**१११९९७३४.००**			**संख्या-३०**	
	कूल जम्मा			**२६१४३८९९.००**	**११२४०४४२.००**	**१५१७६०१२.००**				

१२.७. मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८०/०८१)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दी कार्यक्रम (26413)									
१	श्री मुस्लिम कृषक समुह	झापा गा.पा.-४	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दीकार्यक्रम	१४६२९७६.००	४७९७६१.००	९८३२१५.००	श्री कलाम शेख	९८०६०८६०१४	१८ हेक्टर	५०%, ८५% र१००%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
२	श्री नवजागृति मिश्रित कृषकसमुह	झापा गा.पा.-6	मकै जोन तर्फको चक्लाबन्दीकार्यक्रम	१५४७०५४.००	५४७०६५.००	९९९९८९.००	श्री खड्ग प्रसाददंगाल	९८०७९८५३१३	२० हेक्टर	५०%, ८५% र१००%
	जम्मा			**३०१००३०.००**	**१०२६८२६.००**	**१९८३२०४.००**			३८ हेक्टर	
	मकै बालीकोपुरानो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम (26413)									
१	श्री लसुनाकृषक समुह	झापा गा.पा.-1	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	४८०५७५.००	२३०५७५.००	२५०००.००	घनश्याम गणेश	९८१४०६७९१९	२४ हेक्टर	५०% र१००%
२	श्री जलपादेवी कृषकसमूह	झापा गा.पा.-७	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	४२९८४८.००	१७९८४८.००	२५०००.००	श्री रोहितकार्की	९८०७९८९३२२	१८ हेक्टर	५०% र१००%
३	श्री सानोमाईकृषक समूह	झापा गा.पा.-7	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	४७३८५२.००	२२३८५२.००	२५०००.००	श्री जिवनाथ लम्साल	९८०४९७९०६०	२० हेक्टर	५०% र१००%
४	श्रीनवउदय कृषक समुह	झापागा.पा. -३	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	४७२०३७.००	२२२०३७.००	२५०००.००	श्रीईन्द्र बहादुर कटुवाल	९८१४९२१७५१	१८ हेक्टर	५०% र१००%
५	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिकसाना किसान कृषक समूह	झापागा.पा. -३	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	५०१५५०.००	२५१५५०.००	२५०००.००	श्री केशवकटुवाल	९८१७९६८८२९	१८ हेक्टर	५०% र१००%
६	श्री गणेश कृषक समुह	झापागा.पा. -1	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	५०००८५.००	२५००८५.००	२५०००.००	श्री मनोज कुमार गणेश	९८०३६५२२७२	२२ हेक्टर	५०% र१००%
७	श्री बेनुबाजा कृषि सहकारीसंस्था लि.	कनकाई न.पा.-५	मकै बालीको पुरानो चक्लाबन्दी खेतीकार्यक्रम	५००१४०.००	२५०१४०.००	२५०००.००	श्री गोपाल भेट्वाल	९८०४९९०८३२	२७हेक्टर	५०% र१००%
	जम्मा			**३३५८०८७.००**	**१६०८०८७.००**	**१७५०००.००**			१३६ हेक्टर	

ऋ. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदा नित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	सानो सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम									
१	श्री उज्यालो कृषक समूह	झापा गा.पा.-2	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०९५९८.००	३७५९८.००	७२०००.००	श्री मोहनकार्की	९८२०५०३६४६	संख्या-२	८५%
२	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-७	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	४४७७१.००	८७७१.००	३६०००.००	श्री जीवनाथलम्साल	९८०४९७९०६०	संख्या-१	८५%
३	श्री गणेशकृषक समूह	झापा गा.पा.-१	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	४२५४६.००	६५७१.००	३५९७५.००	श्री मनोज कुमार गणेश	९८०३६५२२७२	संख्या-१	८५%
४	श्रीसगरमाथा कृषक समुह	झापा गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९२९४७.००	२०९४७.००	७२०००.००	हस्त ब.बोहोरा	९८०७९८५४९ ८	संख्या-२	८५%
५	श्री ट्र्याक्टर फारम कृषकसमूह	झापा गा.पा.-६	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९२१९३.००	२०१९३.००	७२०००.००	चन्द्रप्रसाद खरेल	९८२३३३६१५ ४	संख्या-२	८५%
६	श्री रुदिला बहुदेशियकृषक समुह	कनकाई न.पा.-५	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	४४२७९.००	८२७९.००	३६०००.००	श्रीकल्पना कापले	९८९४९०९१० ७	संख्या-१	८५%
७	श्री आकाश देवि कृषिसमूह	झापा गा.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	८५४९१.००	१३४९१.००	७२०००.००	श्री गणेशबहादुर कार्की	९८०६०९५१५	संख्या-२	८५%
८	श्री कुवाडी देवी कृषिसमूह	झापा गा.पा.-2	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१००३५६.००	२८३५६.००	७२०००.००	श्री द्वारिकाखतिवडा	९८१७९७५८०५	संख्या-२	८५%
९	श्री कुवाडी कृषक समूह	झापा गा.पा.-2	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	४७५५७.००	११५५७.००	३६०००.००	श्री तेज नारायणराजवंशी	९८०६०८४३०४	संख्या-१	८५%
१०	श्री जलपादेवी	झापा	साना सिंचाई	९४१२६.००	२२१२६.००	७२०००.००	श्री रोहितकार्की	९८०७९८९३२२	संख्या-२	८५%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	कृषकसमूह	गा.पा.-7	निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम							
११	श्री जनजागरण कृषि समुह	झापा गा.पा.-2	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९४३०१.००	२२३०१.००	७२०००.००	श्रीदेवनारायण शाह	९८१७९१४२५१	संख्या-२	८५%
१२	श्री सृजनशिल साना किसानकृषक समुह	झापा गा.पा.-2	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९८४५३.००	२६४५३.००	७२०००.००	झपडलालराजवंशी	९८२८९७२९१२	संख्या-२	८५%
१३	श्री बेनुबाजा बहुद्देशियकृषक समुह	कनकाई न.पा.-५	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९१७६५.००	१९७६५.००	७२०००.००	श्री तिलकढुंगेल	९८४२६७४९०६	संख्या-२	८५%
१४	श्री सार्जमवाहा कृषिसहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-7	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९५२४५.००	२३२४५.००	७२०००.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२१७५९	संख्या-२	८५%
१५	श्री बेनुबाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाई न.पा.-५	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	४५८८२.००	९८८२.००	३६०००.००	श्री गोपाल भेट्वाल	९८०४९९०८३२	संख्या-१	८५%
	जम्मा			**११७९५१०.००**	**२७९५३५.००**	**८९९९७५.००**			**संख्या-२५**	
	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (22522)									
	श्रीबेनुबाजा बहुद्देशिय कृषक समुह	कनकाई न.पा.-५	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७२८००.००	३६८००.००	३६०००.००	श्री तिलकढुंगेल	९८४२६७४९०६	७ हेक्टर	५०%
१	श्री बेनुवाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कन्काई न.पा.-5	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२१६०००.००	१०८०००.००	१०८०००.००	श्री गोपालभेटुवाल	९८०४९९०८३२	१५ हेक्टर	५०%
२	श्री आकाशदेवि कृषि समूह	झापा गा.पा.-२	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२१६०००.००	१०८०००.००	१०८०००.००	श्री गणेशबहादुर कार्की	९८०६०९५११५	१५ हेक्टर	५०%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
३	श्री रुदिला बहुदेशियकृषक समुह	कनकाई न.पा.-५	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७२०००.००	३६०००.००	३६०००.००	श्रीकल्पना काफ्ले	९८१४९०९१०७	५ हेक्टर	५०%
४	श्री जनजागरण कृषि समुह	झापा गा.पा.-2	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	३६०००.००	१८०००.००	१८०००.००	श्रीदेवनारायण शाह	९८१७९१४२५१	२५ हेक्टर	५०%
	जम्मा			**९३६८००.००**	**४६८८००.००**	**४६८०००.००**				
	मकै जोनको कूल जम्मा			**८४८४४२७.००**	**३३८३२४८.००**	**५१०११७९.००**				

१२.८. सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८०/०८१)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
	सुपारी (ख.शि.नं. 26423)									
१	श्री गाउँले कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-3	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	१२५०००.००	६२५००.००	६२५००.००	श्री सन्देश राई	९८६३९ ७६७०	मिनिट्रयाक्टर रोटाभेटर १थान	५०%
२	श्री प्रगति कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-4	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	१२५०००.००	६२५००.००	६२५००.००	श्री राजेन्द्र मिश्र	९८०४९ ९७९६७	मिनिट्रयाक्टर रोटाभेटर १थान	५०%
३	श्री अंकित सुपारी प्रशोधन केन्द्र	बुद्धशान्ती गा.पा.-3	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	७४८०००.००	३७४०००.००	३७४०००.००	श्रीप्रदिप कुमार गुप्ता	९८४२७ ०१०४५	सुपारीबोक्रा उकाउने मेसिन १थान, पोलिसर मेसिन १ थान	५०%
४	श्री सिरिसे सुपारी प्रशोधन केन्द्र	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	७४८०००.००	३७४०००.००	३७४०००.००	श्री रमेशअधिकारी	९८४२६ २३६२९	सुपारीबोक्रा उकाउने मेसिन १थान, पोलिसर मेसिन १ थान	५०%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
५	श्री समृद्धि सुपारी प्रशोधन केन्द्र	बुद्धशान्ती गा.पा.-२	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	७४८०००.००	३७४०००.००	३७४०००.००	श्रीसविता कुमारी साह	९८४७३ २३२२२	सुपारीबोक्रा उकाउने मेसिन १थान, पोलिसर मेसिन १ थान	५०%
६	श्री आचार्य कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-1	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	१२५०००.००	६२५००.००	६२५००.००	श्रीसुनिल आचार्य	९८६६७ ७६४६४	मिनिट्रयाक्टर रोटाभेटर १थान	५०%
७	श्री रामचन्द्र कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-३	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	११७०००.००	५८५००.००	५८५००.००	श्रीदिपकराज दाहाल	९८१४० ९०९०३	मिनिटिलर ९ एच.पी. १ थात, भर्याङ्ग १ थान	५०%
८	श्री पुर्ण कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-३	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	११७०००.००	५८५००.००	५८५००.००	श्रीपुर्णभक्त पौडेल	९८२९३२ ६१६५	मिनिटिलर ९ एच.पी. १ थात, भर्याङ्ग १ थान	५०%
	जम्मा			**२८५३०००.०० **	**१४२६५००.००**	**१४२६५००.०० **				
१	श्री आदर्श महिला कृषक समुह	मेचीनगर न.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११६१७७.००	४११७७.००	७५०००.००	श्री सविनाभट्टराई	९८६५४ ८५११०	कुलो मर्मतसंख्या-1	८५%
२	श्रीउर्भरा कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-३	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०३७४५.०	२८७४५.०	७५०००.०	श्रीराकेश श्रेष्ठ	९८४५५ ०००२२	ईनारबोरिङ्ग संख्या-1	८५%
३	श्रीबिक्रम कृषि फर्म	मेचीनगर न.पा.-२	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०१६१४.०	२६६१४.०	७५०००.०	श्री पर्णबहादुर खड्का	९७६२६७ ९२६५	ईनारबोरिङ्ग संख्या-1	८५%
४	श्री एलिसकृषि फर्म	बुद्धशान्तीगा. पा.-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१००२३२.०	२५२३२.०	७५०००.०	श्री धनबहादुर श्रेष्ठ	९८१७९ ४२३१९	ईनारबोरिङ्ग संख्या-1	८५%
५	श्री अभियान नेपाल बहुद्देशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	९०८२४.०	१५८२४.०	७५०००.०	श्री हरिबहादुर वाग्ले	९८५२६ ७९०१३	मोटरबोरिङ्ग संख्या-1	८५%
	जम्मा			**५१२५९२.००**	**१३७५९२.००**	**३७५०००.००**				
१	श्रीहनुमान सुपारी	बुद्धशान्ती	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	**६२६४७५.००**	**१२६५९०.००**	**४९९८८५.००**	श्रीहेमराज	९८१५५	संख्या-1	८५%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
	प्रशोधन केन्द्र	गा.पा.-6					भट्टराई	३५२२९		
२	श्रीरोनिसा सुपारी प्रशोधन फर्म	बुद्धशान्ती गा.पा.-1	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	६१६९२१.००	११६९९३.००	४९९९२८.००	छत्र बा. तिम्सिना	९८१४९ ००२००	संख्या-1	८५%
	जम्मा			१२४३३९६.००	२४३५८३.००	९९९८१३.००				
	कूलजम्मा			४६०८९८८.००	१८०७६७५.००	२८०१३१३.००				

१२.९. रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८०/०८१)

क्र. स.	अनुदानपाउने को नाम	ठेगाना	अनुदानकार्य क्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
१	श्री साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघ	बुद्धशान्ती गा.पा.-3	ब्रसकटर (फोर स्ट्रोक) खरिदमा अनुदान	२९८०००.००	१४९०००.००	१४९०००.००	श्री चन्द्र प्रसादअधिकारी	९८४३५७१५८७	ब्रसकटर (फोर स्ट्रोक) 10 थान	५०%
	जम्मा			**२९८०००.००**	**१४९०००.००**	**१४९०००.००**				

१२.१० कृषि उद्यमशिलता विकास तर्फ कार्यक्रमसंचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब.२०८०/०८१)

क्र.स.	अनुदानपाउने को नाम	ठेगाना	अनुदानकार्य क्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालय कोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या
	कृषि उद्यमशिलता कार्यक्रम								
१	सङकल्प	अर्जुनधा	व्यवसायिक	७८५४४२.०	३९२७२१.००	३९२७२१.००	तारा	९८०४९ २८६७७	४ पटक सम्मच्याउ टिप्न सकिने, १ दिनको ६० केजी

क्र.स.	अनुदानपाउने को नाम	ठेगाना	अनुदानकार्य क्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालय कोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या
	कृषक समूह	रा-१	च्याउ खेति तथा च्याउ टनेल निर्माण				देविअर्याल		च्याउ उत्पादन हुने , जम्मा ६०० केजी च्याउप्रति के.जीरु. १४० ले कृषि थोकबिर्तामोडमा बजारिकरण गर्ने अनुमान गरेको, १ सिजनमा वार्षिक आम्दानी ६-७लाख सम्म वार्षिक आम्दानीहुने
२	आमडमगी सुपाडी प्रशोधन उद्योग	मेचीनगर -१	पुष्पनर्सरी स्थापना तथा बिस्तार	८००००३.०	४००००३.००	४००००० .००	श्री केवलनिरौला	९८२४० ९३५६५	पुष्प नर्सरी बिस्तारबाट २ जना स्थायी रोजगारी, ५ जना आंशिकरोजगारी सृजना भएको, बिभिन्न साइजकासिजन अनुसारका बिरुवाहरु बजारको माग अनुसार उचित मुल्य भएमा वार्षिक १० लाख सम्मआम्दानी हुने
३	जयगुरु सब्जी फर्म	गौरीगन्ज-२	व्यवसायिकत रकारी खेती तथा तरकारी टनेल निर्माण	७९९९०१.०	३९९९०२.००	३९९९९९. ००	श्रीगंगावती राजवंशी	९८०६०१ ३९५१	१.५ विघामाव्यवसायिक आधुनिक तरकारीखेतीमा करेला, खुर्सानी, परवल, बोडी, भण्टा, सिमि, तथा हिउँदे तरकारी (काउली, बन्दा, मुला, रायो साग, ब्रोकाउली) खेती जसबाट वार्षिक रुपमा४२ टन ताजा तरकारी उत्पादन हुनेछ् वर्षिक रुपमा १०–१२ लाख बराबरको वार्षकआम्दानी तरकारी खेतीबाट हुने
४	श्री न्यू सिध्दिविनायक पशुपन्छी फर्म	कनकाइनपा-८	व्यवसायिक च्याउ खेति तथा च्याउ टनेल निर्माण	८०६३२०.०	४०६३२०.००	४००००० .००	श्री शारदादेवि अर्याल	९८१६९५ ५०९७	३१०० पोका च्याउ खेतीबाट ५५०० केजी ताजा च्याउ उत्पादन हुने रवार्षिक कुल आम्दानी१ पटकमा रु.७५०००० वार्षिक रुपमा रु. १३,००,०००/- लाख हुने अनुमान गरिएको ।
५	रेन्सी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म	शिवसताक्षीनपा -४	पशुपालनमादुध प्रशोधन तथा भण्डारण योजना	८००००० .०	४००००० .००	४००००० .००	दिपेशकुमार धौराली	९८५२६४ ८५५५	गाइ (holstein जात) ९ वटा, बाछी ५ वटा र वर ३ वटा आधुनिक गोठमागाईपालनबाट प्रतिदिन ११०-११५ लि. दुध प्रति लि. रु. ५२ ले बजारीकरण गर्ने अनुमानरहेको, वार्षिक १० लाख सम्म वार्षिक आम्दानी हुने, साइलेजको पोका बनाउनमा सहज भइगुणस्तर दुध संकलन गरि मुल्य/बजार व्यवस्थापन गर्न सकिने सहजीकरण भएको
६	क्वालिटी च्याउ उद्योग	कचनकवल-६	च्याउबिउ उत्पादन तथा च्याउ खेति टनेल निर्माण	८०७३९९.०	४०७३९९.००	४००००० .००	श्यामप्रसाद सिटौला	९८१५०३ ३८०८	वर्षमा ३ पटक च्याउ खेतिमा ३६०० पोका च्याउ खेतीबाट ७२०० केजी ताजाच्याउ उत्पादन हुने र वार्षिक कुल आम्दानीरु.१०,०८,००० हुने अनुमान । वार्षिक ६७५०० पोका च्याउ बिउ उत्पादन हुनेजसबाट रु.२०,२५,००० वार्षिक बिउ उत्पादनमा आम्दानी हुने अनुमान रहेको

क्र.स.	अनुदानपाउने को नाम	ठेगाना	अनुदानकार्य क्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालय कोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या
७	श्री कोमल स्वरोजगार कृषि फर्म	बुध्दशान्ती गापा - ४	प्रांगारिकगडचौले मल उत्पादन	८००६१८.०	४००६१८.००	४०००००.००	केशवप्रसाद अधिकारी	९८४४६ ४६२२७	१६ वटा गडचौले मल पिट निर्माण खेतीबाट ८००० देखि १०००० केजी सम्मगडचौले मल तयार हुने र उक्त मल बिक्रिबाट वार्षिक कुल आम्दानी१ पटकमा रु २,००,००० सम्म आम्दानी हुने।
८	उज्यालो कृषि फर्म	हल्दिबारी गा.पा.४	व्यवसायिकतरकारी खेती तथा तरकारी टनेल निर्माण	८००००.०	४००००.००	४०००००.००	शंकर लालयाद व	९८०४९ २८६७७	१८कट्टामा व्यवसायिक आधुनिक तरकारीखेतीमाकरेला, खुर्सानी, परवल, बोडी, भण्टा, सिमि, तथा हिउँदे तरकारी (काउली, बन्दा, मुला, रायो साग, ब्रोकाउली) खेती जसबाट वार्षिक रुपमा३६ टन ताजा तरकारी उत्पादन हुनेछ वषिर्करुपमा ६–७लाख बराबरको वार्षक आम्दानीतरकारी खेतीबाट हुने
	कूल जम्मा			**६३९९६८३.०० **	**३२०६९६३.००**	**३१९२७२०.०० **			

खण्ड (ट)

आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

१३.१. आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, झापा

चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन

१.आ.ब.- २०८१/०८२

२. बजेट उपशिर्षकनं. ३१२००१२०४

३. मन्त्रालयको नामःकृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम रआयोजनाको नामः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयनएकाइ, झापा ।

५. आयोजना /कार्यालयप्रमुखको नामः श्री रविन्द्र सुवेदी

६. यस अवधिको बजेटरुः १४५.३९ (वार्षिक ८८७.५१)

क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकारः

(२) संस्थाः

(३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१)ऋणः

(२) अनुदानः

७. यस अवधिको खर्च रु. ४००.९६ **(वार्षिक ७०६.५०)**

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकारः

(२) संस्था : (२) संस्थाः

(३) जनसहभागित : (३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१) ऋणः

(२) अनुदानः

८. त्रैमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशतः #REF!

९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कुललागतको तुलनामा) #REF!

(३) दातृ संस्थाः

१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)प्रतिशत

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
अ)	**पूँजीगतखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
११.३.७.१५४३	क्षेत्रफल नाप्ने यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार (जी.पि.एस.)	३११२२	संख्या	१	०.११	१.०	०	०	०	०	०.००	१	०.११
११.३.२२.१०४१	कार्यालय प्रयोजनको लागि एयर कुलर खरिद	३११२२	संख्या	२	०.११	१.०	०	०	०	०	०.००	२	०.११
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार	३११५५	संख्या	७५	६.३४	५६.२५	४०	३.३८	३०	४०	३.३८	११४	६.३४
क) पूंजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा					**६.५६**	**५८.२५**		३.३८	**३०**		**३.३८**		**६.५६**
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु													
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	१	१.०४	९.२	१	०.२६	२.३	१	०.२६	१	१.०४

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना	१	०.८९	७.८६	१	०.२	१.८	१	०.२०	१	०.८९
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	४	२.९६	२६.३१	४	०.७४	६.५८	४	०.७४	४	२.९६
१.१.१.७	रा.प.अनं.द्वितीय	२११११	जना	१	०.७	६.१८	१	०.१७	१.५५	०	०.००	०	०.००
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	७	०.०८	०.७	०	०.	०	०	०.००	५	०.०५
१.२.२.२	महंगी भत्ता	२११३२	जना	७	०.१९	१.६८	७	०.०५	०.४२	६	०.०४	६	०.१६
१.२.४.२२६	न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छनौट समिति आदि सञ्चालनबैठक भत्ता	२११३४	पटक	५	०.११	१.	०	०.	०	०	०.००	५	०.११
१.२.१०.६	चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता	२११३९	पटक/संख्या	४	०.०५	०.४८	१	०.०१	०.१२	१	०.०१	४	०.०५
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	७	०.०४	०.३४	७	०.०१	०.०७	६	०.०१	६	०.०३
२.१.१.८	धाराको महसुल	२२१११	महिना	१२	०.०५	०.४८	३	०.०१	०.१२	३	०.०१	१२	०.०५
२.१.२.१	बिद्युत महशुल	२२१११	पटक	१२	०.११	१	३	०.०३	०.२५	३	०.०३	१२	०.११
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	१००	०.१५	१.३२	८	०.०१	०.१२	8	०.०१	१००	०.१५
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	महिना	१२	०.०५	०.४८	३	०.	०	0	०.००	१२	०.०५
२.१.६.६१	टेलिफोन महसुल, इन्टरनेट नविकरण/इन्टरनेट क्षमता बृद्धि, वेवसाइटनविकरण/ वेवसाइट क्षमता बृद्धि तथा हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	महिना	१२	०.२३	२.०४	३	०.	०	0	०.००	१२	०.२३
२.२.२.९८	कार्यक्रम संचालन तथाअनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल	२२२१२	लीटर	१४०४	०.२९	२.६	३५१	०.०७	०.६५	351	०.०७	१४०४	०.२९
२.२.२.९९	कार्यक्रमसंचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने	२२२१२	लीटर	२१६०	०.४३	३.७८	६६०	०.१३	१.१८	660	०.१३	२१६०	०.४३

ऋ.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित
	गाडीका लागि डिजेल													
२.३.१.१३	दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	९	०.१५	१.३५	९	०.०४	०.३६	७	०.०४		९	०.१५
२.३.१.११	चारपांग्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	वटा	१	०.३९	३.५	१	०.१	०.९	१	०.१०		१	०.३९
२.९.१.३	बीमासवारी साधन	२२२१४	संख्या	१०	०.०७	०.६३	०	०.	०	०	०.००		१०	०.०७
२.९.४.४	सवारीसाधन नविकरण शुल्क	२२२१४	संख्या	१०	०.०८	०.७	०	०.	०	०	०.००		१०	०.०८
२.३.२.६८	मेशिनरीउपकरण मर्मत	२२२२१	पटक	२०	०.२३	२	२	०.०२	०.२	२	०.०२		२०	०.२३
२.४.१.४	कार्यालयकोलागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान	२२३११	पटक/ संख्या	९	०.१४	१.३	१	०.०२	०.१४	१	०.०२		९	०.१४
२.४.१.१५	कार्यालयमसलन्द सामान खर्च	२२३११	पटक	१	०.२३	२.०	१	०.०६	०.५	१	०.०६		१	०.२३
२.२.३.१५	अन्यप्रयोजनको लागि ईन्धन	२२३१४	पटक/ संख्या	३०	०.०७	०.६	५	०.०१	०.१	५	०.०१		३०	०.०७
२.४.१२.१८	कार्यालयलाईआवश्यक विभिन्न सामाग्री छपाई	२२३१५	पटक	४	०.०७	०.६	१	०.०२	०.१५	१	०.०२		४	०.०७
२.४.१३.६	कार्यालयको लागि पत्रपत्रीका तथा पुस्तक खरिद	२२३१५	पटक	४	०.०४	०.३४	१	०.०१	०.०९	१	०.०१		४	०.०४
२.४.१४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक/ संख्या	३	०.०८	०.७५	०	०.	०	०	०.००		३	०.०८
२.५.२.७३५	पशुस्वास्थ्य/सेवा प्राविधिक सेवा करारमा लिने	२२४११	संख्या	१	०.४५	४	१	०.११	०.९८	१	०.११		१	०.४५
२.५.३.१६	कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी, इन्टरनेट लगायतकाउपकरणहरुको मर्मतका लागि सेवा करार	२२४११	महिना	१२	०.११	१.	०	०.	०	०	०.००		१२	०.११
२.५.३.१६०	सेवा परामर्श (ओभरसियर)	२२४११	जना	१	०.५१	४.५२	३	०.११	१.०२	३	०.११		१	०.५१
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	संख्या	२	०.६७	५.९	२	०.१७	१.४८	२	०.१७		२	०.६७

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.५.७.४	सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	संख्या	१०	०.३७	३	०	०.	०	0	०.००	१०	०.३७
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	संख्या	१०	०.११	१.	०	०.	०	0	०.००	१०	०.११
२.५.७.१३	कम्पुटर अपरेटर करारमा लिने	२२४१३	संख्या	१	०.४७	४.१७	१	०.१२	१.०४	१	०.१२	१	०.४७
२.५.७.१५	सवारी चालक करारमा लिने	२२४१३	संख्या	१	०.३७	३.३२	१	०.०९	०.८३	१	०.०९	१	०.३७
२.५.७.११४	कृषि प्राविधिक करारमा लिने	२२४१३	जना	५	२.२३	१९.७५	५	०.५६	४.९३	३	०.३३	३	१.३३
२.५.७.२२०	कृषि सेवाका अधिकृत सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.५९	५.२५	१	०.१५	१.३१	१	०.१५	१	०.१५
२.५.१०.२१	सरसफाई सेवा करार	२२४१९	जना	१	०.३३	२.९६	१	०.०८	०.७१	१	०.०८	१	०.३३
२.६.४.१४३७	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर तथा अन्य यान्त्र औंजार उपकरण संचालक तथासरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि तालिम	२२५१२	दिन	१	०.२५	२.२५	०	०.	०	०	०.००	१	०.२५
२.६.६.५०८	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लकविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	२	०.१२	१.०८	०	०.	०	०	०.००	२	०.१२
२.६.६.५१०	स्थानीय तहबाट सञ्चालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथारिपोर्टिङ्ग	२२५१२	पटक	२	०.१२	१.०८	१	०.०६	०.५४	१	०.०६	२	०.१२
२.७.५.२६३	भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	२२५२२	पटक	१	०.१	०.९	१	०.१	०.८५	१	०.१०	१	०.१०
२.७.५.६२९	स्थानीय FM बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव	२२५२२	पटक	१	०.०२	०.१७	०	०.	०	०	०.००	०	०.००

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	आव्हान सम्बन्धीसूचना प्रशारण												
२.७.१५.७७५	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला परियोजनासमिति, प्रदेश परियोजना समिति, प्राविधिक समिति,प्राविधिक कार्यदल आदि)	२२५२२	पटक	२	०.११	१.०२	०	०.	०	०	०.००	२	०.११
२.७.१५.७७६	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.०७	०.६४	०	०.	०	०	०.००	१	०.०७
२.७.१५.७७८	अन्तर निकाय संयुक्त अनुगमन	२२५२२	पटक	१	०.१९	१.७	१	०.१९	१.७	१	०.१९	१	०.१९
२.७.१५.७८१	जोन सञ्चालन समन्वय समितिको गठन/पुनर्गठन/परिचालन	२२५२२	पटक	४	०.०४	०.३	०	०.	०	०	०.००	४	०.०४
२.७.२५.१०३१	जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समिति व्यवस्थापन खर्च	२२५२२	पटक	६	०.११	१.०२	०	०.	०	०	०.००	६	०.११
२.८.१.८२	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमनतथा निरिक्षण	२२६११	पटक	४५	०.५६	४.९७	१५	०.२२	१.९७	१५	०.२२	४५	०.५६
२.८.२.१८	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	३०	०.२७	२.३७	८	०.०६	०.५७	८	०.०६	३०	०.२७
२.८.२.३३	कार्यक्रम बजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२	पटक	७	०.०७	०.६	२	०.०२	०.१५	२	०.०२	७	०.०७
२.९.६.४	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च तथा अन्य भैपरि आउने विविध खर्च	२२७११	महिना	८	०.१४	१.२	२	०.०३	०.३	२	०.०३	८	०.१४
२.९.६.६४	मासिक स्टाफ तथा अन्य	२२७११	पटक	१२	०.०७	०.६	०	०.	०	०	०.००	१२	०.०७

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	बैठकको खाजा खर्च												
२.९.८.४	अतिथि सत्कार खर्च	२२७११	पटक	१	०.०६	१	०	०.	०	0	०.००	१	०.०६
२.९.९.३	पुजा आजा खर्च	२२७११	पटक	१	०.०२	०.२	०	०.	०	0	०.००	१	०.०२
११.३.१०.७२	कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना	२६४२३	पटक	१	२.२५	२०.	०	०.	०	0	०.००	१	२.२५
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	२६४२३	पटक	१	६.७६	६०.	०	०.	०	0	०.००	१	६.७६
११.३.२२.६७८	कम्बाईन हार्मेष्टर	२६४२३	संख्या	१	२.८२	२५.	०	०.	०	0	०.००	१	२.८२
८.१.३.४	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना	१२	१.२२	१०.८	३	०.३	२.७	3	०.३०	१२	१.२२
३	**तरकारी जोन**												
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	३	०.५३	४.७३	०	०.	०	0	०.००	३	०.५३
२.७.५.९०४	उन्नत प्रविधि प्रयोग प्रदर्शन (प्रचार प्रसार तथा सामाग्रीउत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	संख्या	१	०.११	१.०२	०	०.	०	0	०.००	१	०.११
२.७.७.३५	क्रप कटिग	२२५२२	पटक	३०	०.०१	०.१३	०	०.	०	0	०.००	३०	०.०१
२.७.१५.१०७९	तरकारी उन्नत प्रविधी प्रर्दशन कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	५	०.१४	१.२८	०	०.	०	0	०.००	५	०.१४
२.७.१५.२२२०	50% अनुदानमा तरकारी बीउ तथा उत्पादन सामाग्री वितरण	२२५२२	पटक	१	०.४८	४.२५	०	०.	०	0	०.००	१	०.४८
२.७.१५.२९४८	व्यवसायिक तरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समुह/सहकारी तथाफर्मलाई तरकारी विउ,प्लास्टिक मल्चिङ्ग, गार्डेन पाईप तथा	२२५२२	पटक	३	१.४४	१२.७५	०	०.	०	0	०.००	३	१.४४

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	अन्य उत्पादन सामाग्रिअनुदानमा सहयोग कार्यक्रम												
२.७.१५.३०३२	कम्पोष्ट मल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम (गड्यौला/भर्मीक कम्पोष्ट मल)	२२५२२	संख्या	५	०.७२	६.३८	०	०.	०	0	०.००	५	०.७२
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१	०.८५	०	०.	०	0	०.००	१	०.१०
२.७.२५.१०५१	बेमौषमी तरकारी खेति सहयोग कार्यक्रम	२२५२२	पटक	२	०.९६	८.५	०	०.	०	0	०.००	२	०.९६
२.७.१५.३०२९	व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रम (कम्तिमा 10 कट्ठामा तरकारी खेती)	२६४१३	संख्या	५	२.८२	२५	०	०.	०	0	०.००	६	२.८२
११.३.१०.७७४	कृषि यान्त्रीकरण, साना कृषिजन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्टउपकरण सहयोग	२६४२३	संख्या	१	१.१३	१०	०	०.	०	0	०.००	१	१.१३
११.३.१०.७७६	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान कार्यक्रम	२६४२३	पटक	१	१.१३	१०	०	०.	०	0	०.००	१	१.१३
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	५	०.५६	५	२	०.२३	२	2	०.२३	५	०.५६
११.६.९.३१०	तरकारीमा प्रशोधन उद्योग स्थापना	२६४२३	संख्या	१	१.६९	१५	०	०.	०	0	०.००	१	१.६९
५	**मकै जोन**				०.								
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.१८	१.५८	०	०.	०	0	०.००	१	०.१८

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.७.१५.१७३५	स्वदेशी हाइब्रिड मकै उत्पादन प्रदर्शनी (न्युनतम १ हे क्षेत्रफल)	२२५२२	संख्या	५	०.१४	१.२८	०	०.	०	0	०.००	५	०.१४
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	२२५२२	संख्या	५०	०.०२	०.२१	५०	०.०२	०.२१	50	०.०२	५०	०.०२
२.७.१५.७०५	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	१५०	१.४४	१२.७५	०	०.	०	0	०.००	१९३	१.४४
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१	०.८५	०	०.	०	0	०.००	१	०.१०
२.७.१५.१७९६	पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (वीउविजन, विषादी आदी सामाग्री)	२६४१३	संख्या	२	०.६८	६	०	०.	०	0	०.००	२	०.६८
२.७.१५.२५०३	मकैको विज वृद्धि कार्यक्रम संचालन	२६४१३	हेक्टर	१५	०.३४	३	०	०.	०	0	०.००	१५	०.३४
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	१५	०.७६	६.७५	५	०.२५	२.२५	5	०.२५	१५	०.७६
११.६.९.३०६	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागी (खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण)	२६४२३	संख्या	५	०.८५	७.५	०	०.	०	0	०.००	५	०.८५
१०	**धान सुपरजोन**				०.								
२.७.१५.२२४८	धानबालीको सामुदायिक नर्सरी स्थापना तथा व्यवस्थापन	२२५२२	पटक	४	०.१९	१.७	१	०.०५	०.४२	0	०.००	०	०.००
२.७.१५.२४६१	धानबालीमा नविन प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१	०.२	१.७९	०	०.	०	0	०.००	१	०.२०
२.७.१५.४२३	धान दिवश मनाउने	२२५२२	पटक	१	०.१४	१.२८	१	०.१४	१.२८	1	०.१४	१	०.१४
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	२२५२२	संख्या	५०	०.०२	०.२१	२५	०.०१	०.१	25	०.०१	५०	०.०२

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
२.७.१५.७७७	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	२२५२२	हेक्टर	३००	५.१७	४५.९	०	०.	०	0	०.००	३००	५.१७
२.७.१५.८६९	धानको उन्नत बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदान दुवानी सहित)	२२५२२	मे .टन	८	०.४१	३.६	८	०.४१	३.६	8	०.४१	८	०.४१
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१	०.८५	०	०.	०	0	०.००	१	०.१०
२.७.२५.३५४.११	हरियो मलको लागि ढैचा प्रवर्द्धन कार्यक्रम(प्रविधि विस्तार तथाउत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम)	२२५२२	हेक्टर	५०	०.३८	३.४	०	०.	०	0	०.००	५०	०.३८
२.७.१५.१७९६	पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (वीउविजन, विषादी आदी सामाग्री)	२६४१३	संख्या	३	०.७६	६.७५	०	०.	०	0	०.००	३	०.७६
२.७.१५.२५०५	धानको विज वृद्धि कार्यक्रम संचालन	२६४१३	हेक्टर	२०	०.५६	५	२०	०.५६	५	20	०.५६	२०	०.५६
२.७.१५.७२५	मसिना धान प्रवर्धन कार्यक्रम	२६४१३	हेक्टर	६०	०.६५	५.७६	६०	०.६५	५.७६	60	०.६५	६०	०.६५
११.४.१५.७५	सिचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	२५	१.४१	१२.५	५	०.२८	२.५	5	०.२८	२५	१.४१
११.६.९.३०५	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागी (खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण)	२६४२३	संख्या	५	०.८५	७.५	०	०.	०	0	०.००	५	०.८५
११.६.९.३०९	चैते/वर्षे धान प्रशोधन उद्योग तथा बजारीकरण प्रवर्दन कार्यक्रम	२६४२३	संख्या	१	१.६९	१५	०	०.	०	0	०.००	१	१.६९
१२	**रबर जोन**												
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि	२२५१२	संख्या	१	०.१८	१.५८	०	०.	०	0	०.००	१	०.१८

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम												
२.७.२५.१९५४	रबर खेतीमा खाद्यतत्व/रसायन/आदिमा अनुदान सहयोग	२२५२२	पटक	१	०.४८	४.२५	०	०.	०	0	०.००	१	०.४८
१३	**सुपारी जोन**				०.								
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.१८	१.५८	०	०.	०	0	०.००	१	०.१८
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१	०.८५	०	०.	०	0	०.००	१	०.१०
२.७.२५.१९५५	सुपारी खेतीमा खाद्यतत्व आदिमा अनुदान सहयोग	२२५२२	पटक	१	०.४८	४.२५	०	०.	०	0	०.००	१	०.४८
११.३.१०.७१	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२६४२३	पटक	१	२.२५	२०	०	०.	०	0	०.००	१	२.२५
११.४.१५.३१	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार (साना सिंचाई निर्माण)	२६४२३	पटक	५	०.५६	५	०	०.	०	0	०.००	५	०.५६
११.४.२२.३५५	सुपारी गोदाम घर निर्माण	२६४२३	संख्या	२	१.१३	१०	०	०.	०	0	०.००	२	१.१३
१५	**माछा जोन**				०.								
२.६.४.१५३८	मत्स्य प्रविधी किसान स्तरीय तालिम (मत्स्य प्रविधि किसान स्तरीयतालिम)(उद्यमशिलता, रोजगारी मुलक, सशक्तिकरण/सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धितालिम)	२२५१२	संख्या	२	०.३५	३.१५	०	०.	०	0	०.००	२	०.३५
२.७.१५.१०२९	अगुवा कृषक, जोन सन्चालन	२२५२२	पटक	१	०.२९	२.५५	०	०.	०	0	०.००	१	०.२९

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	समन्वय समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला तथाकर्मचारीहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण												
२.७.१५.२९५५	एकीकृत माछा पालन प्रदर्शन..	२२५२२	संख्या	३	०.८६	७.६५	०	०.	०	0	०.००	३	०.४७
२.७.१५.३०५७	मत्स्य पोखरीमा चरा व्यवस्थापनको लागी जाली सहितको छेकबार सहयोग	२२५२२	हेक्टर	१५	०.७२	६.३८	१५	०.७२	६.३८	7.13	०.३४	७.१३	०.३४
२.७.१७.९३	माछाको रोग/परजिवि निदान तथा उपचार सेवा एवं सेवा विस्तार	२२५२२	पटक	२	०.२९	२.५५	०	०.	०.	0	०.००	२	०.२९
२.७.१७.१७६	माछा मार्ने जाल अनुदानमा वितरण	२२५२२	पटक	१५	०.४३	३.८३	०	०.	०	0	०.००	१६	०.४३
२.७.१७.१९९	माछा भुरा वितरण (५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित)	२२५२२	संख्या	१	०.४८	४.२५	१	०.४८	४.२४	1	०.१४	१	०.१४
२.७.१७.२०१	मत्स्य पालन प्रविधि प्रर्दशन (वायो फ्लक, आदी)	२२५२२	संख्या	३	०.२९	२.५५	०	०.	०	0	०.००	०	०.
११.३.१०.८२	नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण	२६४२३	हेक्टर	२५	११.२७	१००	१०	४.५१	४०	10	४.५१	११	४.९६
११.३.१०.८३	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग	२६४२३	हेक्टर	१०	२.२५	२०	०	०.	०	0	०.००	६.६	१.४९
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	२६४२३	पटक	८	०.६३	५.६	०	०.	०	0	०.००	८	०.४९
११.३.१०.७७३	माछाका लागि पेलेट दाना बनाउने मेसिन (५०% अनुदानमा)	२६४२३	संख्या	३	०.५१	४.५	०	०.	०	0	०.००	२	०.३४
११.४.१५.२३६	माछा पोखरीमा सिंचाइ पूर्वधार निर्माण तथा मर्मत	२६४२३	संख्या	१०	१.१३	१०	०	०.	०	0	०.००	२०	१.१३

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित
	सम्भार (सिंचाइप्रणालीको निर्माण)												
११.६.९.११	मत्स्य ह्याचरी निर्माणमा अनुदान	२६४२३	संख्या	१	०.५६	५	०	०.	०	0	०.००	१	०.५६
१०८	**राइस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालन**												
२.७.७.२९४	राइस मिल मोडल कार्यक्रम अन्तर्गत धानबाली प्रवर्द्धनका लागिउन्नत प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	पटक	५	०.१४	१.२८	५	०.१४	१.२८	५	०.१४	५	०.१४
२.७.१५.१९८५	राइस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/बासनादार धानक्षेत्र विस्तारको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण	२२५२२	हेक्टर	१२०	०.१९	१.६९	१२०	०.१९	१.६९	१२०	०.१९	१२०	०.१९
१४०	**कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता कार्यक्रम**												
२.७.२५.१७९६	उद्यमशिलता कार्यक्रमको लागि अनुदान कार्यक्रम	२६४१३	पटक	१०	४.५१	४०	०	०.	०	०	०.००	९	४.०६
१४१	**चैते धान प्रवद्धर्न कार्यक्रम**												
२.७.१५.१८७५	चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार	२२५२२	हेक्टर	३००	२.८७	२५.५	०	०.	०	०	०.००	३००	२.८७
१८१	**तरकारी जोन लागु भएकाजिल्लाहरुमा व्यवसायिकप्याज प्रबर्द्धन कार्यक्रम**												
२.७.१५.३२४७	व्यवसायिक प्याज प्रबर्द्धन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	२	०.९६	८.५	०	०.	०	०	०.००	२	०.५०
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्माः					**९३.४४**	**८२९.२६**		१३.	११५.३९		११.८३		**८१.४४**
कुल जम्मा खर्च					**१००**	**८८७.५१**		१६.३८	१४५.३९		१५.२१		**८८.००**

चौथो त्रैमासिक भारितप्रगतिः ९२.८७ प्रतिशत **चौथो त्रैमासिक वित्तियप्रगतिः** २७५.७८ प्रतिशत

वार्षिक भारित प्रगतिः ८८.०० प्रतिशत **वार्षिक वित्तिय प्रगतिः** ७९.६० प्रतिशत

१३.२. भारित प्रगति

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक भारित प्रगति			बार्षिक भारित प्रगति		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारितप्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारितप्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	३.३८	३.३८	१००.००	६.५६	६.५६	१००
चालु	१३.००	११.८३	९१.०२	९३.४४	८१.४४	८७.१६
जम्मा	**१६.३८**	**१५.२१**	**९२.८८**	**१००.०**	**८८.००**	**८८.००**

१३. ३. वित्तिय प्रगति

बजेटः रु. हजारमा

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक वित्तिय प्रगति			वार्षिक वित्तिय प्रगति		
	चौथो त्रैमासिक विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	बार्षिकविनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	३०००	२५८५	८६.१७	५८२५.००	५८२३.००	९९.९७
चालु	११५३९	३७५११	३२५.०८	८२९२६.००	६४८२७.००	७८.१७
जम्मा	**१४५३९**	**४००९६**	**२७५.७८**	**८८७५१.००**	**७०६५०.००**	**७९.६०**

१३.४. आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुन नसक्ने कार्यक्रम तथा बजेटको अभ्यर्पणका लागि पेश विवरण

ब.उ.शी.नं.३१२००१०६/प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

सवव.उ.शी.नं./कार्यालयः३१२००१२०४/परियोजनाकार्यान्वयन एकाइ, झापा

क्र.सं.	कार्यालय कोड	खर्च शिर्षक	कम्पोनेन्ट	LMBIS/कोड क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट	बचत हुने रकम	खर्च हुन नसक्नेकारण
१	३१२००१२०४	२१११११	नो कम्पोनेन्ट	१.१.१.५ रा.प. तृतीय	७८६०००.००	५००००.००	कार्तिकमहिनामा अन्यत्र सरुवा भई गएको।
२	३१२००१२०४	२२४१३	नो कम्पोनेन्ट	२.५.७.११४ कृषि प्राविधिक करारमा लिने	१९७५०००.००	७९०००.००	दरवन्दी पदपुर्तिनभएको।
३	३१२००१२०४	२६४२३	माछा जोन	११.३.१०.८२ नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण	१००००००.००	६३००००.००	कार्यक्रमसंचालनका लागि दोस्रो पटक प्रस्ताव मागको सूचना प्रकाशन गर्दा समेत कम प्रस्तावपरेको साथै छनौट भएका समूह/फर्मले कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले
४	३१२००१२०४	२६४२३	माछा जोन	११.३.१०.८३ माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग	२०००००.००	१३००००.००	कार्यक्रमसंचालनका लागि प्रस्ताव मागको सूचना प्रकाशन गर्दा कम प्रस्ताव परेको साथै छनौटभएका समूह/फर्मले कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले
	जम्मा				१४७६१०००.००	८८९०००.००	

नोटः उपरोक्त अनुसारको मिति 2082/02/26 गते अभ्यर्पणकालागि पठाईएको कार्यक्रम र बजेट अभ्यर्पण नभएको।

१३.५. आ.व.२०८१/०८२ मा बजेट रोक्का भएको विवरण

ब.उ.शी.नं.३१२००१०६/प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

सवव.उ.शी.नं./कार्यालयः३१२००१२०४/परियोजनाकार्यान्वयन एकाइ, झापा

क्र.सं.	कार्यालय कोड	खर्च शिर्षक	कम्पोनेन्ट	LMBIS/कोड क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट	रोक्का बजेट रकम
१	३१२००१२०४	२२५२२	धान सुपरजोन	२।७।१५।१९८५ राइस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/बासनादार धान क्षेत्र विस्तारकोलागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण	१६९०००।००	४२२५०।००
२	३१२००१२०४	२२५२२	धान सुपरजोन	२।७।७।२९४(राइसमिल मोडल कार्यक्रम अन्तर्गत धानबाली प्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	१२८०००।००	३२०००।००
३	३१२००१२०४	२२५२२	धान सुपरजोन	२।७।१५।२२४८(धानबालीकोसामुदायिक नर्सरी स्थापना तथा व्यवस्थापन	१७००००।००	४२,५००।००
४	३१२००१२०४	२२५२२	धान सुपरजोन	२।७।१५।२४६१ धानबालीमा नविन प्रविधि प्रदर्शन	१७९०००।००	४४७५०।००
५	३१२००१२०४	२२५२२	धान सुपरजोन	२।७।१५।४२३ धान दिवश मनाउने	१२८०००।००	३२०००।००
६	३१२००१२०४	२२५२२	धान सुपरजोन	२।७।१५।६८७ बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रपकटिङ)	२१०००।००	५२५०।००
७	३१२००१२०४	२२५२२	धान सुपरजोन	२।७।१५।९२४ बाली संरक्षण सेवा	८५०००।००	५२५०।००
८	३१२००१२०४	२२५२२	धान सुपरजोन	२।७।१५।८६९ धानको उन्नत बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित)	३६०००।००	९०००।००
९	३१२००१२०४	२२५२२	धान सुपरजोन	२।७।२५।३५४।११(हरियोमलको लागि ढैचा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३४०,०००।००	८५,०००।००
१०	३१२००१२०४	२२५२२	मकै जोन	२।७।१५।६८७ बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिंङ)	२१०००।००	२७००।००
११	३१२००१२०४	२२५२२	मकै जोन	२।७।१५।९२४ बाली संरक्षण सेवा	८५०००।००	२१२५०।००
१२	३१२००१२०४	२२५२२	तरकारी जोन	२।७।१५।२२२०, ५०छ अनुदानमा तरकारी बीउ तथा उत्पादन सामाग्री बितरण	४२५०००।००	१०६२५०।००
१३	३१२००१२०४	२२५२२	तरकारी जोन	२।७।१५।३०३२ कम्पोष्ट मल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम (गडधौला/भर्मीक कम्पोष्ट मल)	६३८०००।००	२८।००
१४	३१२००१२०४	२२५२२	तरकारी जोन	२।७।१५।९२४ बाली संरक्षण सेवा	८५०००।००	२१२५०।००
१५	३१२००१२०४	२२५२२	तरकारी जोन	२।७।७।३५(क्रपकटिंग	१३०००।००	३२५०।००
१६	३१२००१२०४	२२५२२	तरकारी जोन	२।७।५।९०४(उन्नतप्रविधि प्रयोग प्रदर्शन (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन रवितरण)	१०२०००।००	२५५००।००
१७	३१२००१२०४	२२५२२	रबर जोन	२।७।२५।१९५४(रबरखेतीमा खाद्यतत्व/रसायन/आदिमा अनुदान सहयोग	४२५०००।००	१०६२५०।००
१८	३१२००१२०४	२२५२२	सुपारी जोन	२।७।२५।१९५५(सुपारीखेतीमा खाद्यतत्व आदिमा अनुदान सहयोग	४२५०००।००	१०६२५०।००
१९	३१२००१२०४	२२५२२	सुपारी जोन	२।७।१५।९२४ बाली संरक्षण सेवा	८५०००।००	२१२५०।००
२०	३१२००१२०४	२२५२२	माछा जोन	२।७।१५।१०२९ अगुवा कृषक, जोन सन्चालन समन्वय समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला तथाकर्मचारीहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण	२५५००००।००	६३७५०।००
२१	३१२००१२०४	२२५२२	माछा जोन	२।७।१५।२९५५ एकीकृत माछा पालन प्रदर्शन..	७६५०००।००	१९१२५०।००

क्र.सं.	कार्यालय कोड	खर्च शिर्षक	कम्पोनेन्ट	LMBIS/कोड क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट	रोक्का बजेट रकम
२२	३१२००१२०४	२२५२२	माछा जोन	२।७।१५।३०५७ मत्स्य पोखरीमा चरा व्यवस्थापनको लागी जाली सहितको छेकबार सहयोग	६३८०००।००	१५९५००।००
२३	३१२००१२०४	२२५२२	माछा जोन	२।७।१७।१७६ माछा मार्ने जाल अनुदानमा वितरण	३८३०००।००	९५७५०।००
२४	३१२००१२०४	२२५२२	माछा जोन	२।७।१७।१९९ माछा भुरा वितरण (५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित)	४२५०००।००	१०६२५०।००
२५	३१२००१२०४	२२५२२	माछा जोन	२।७।१७।२०१(मत्स्यपालन प्रविधि प्रर्दशन (वायो फ्लक, आदी)	२५५०००।००	६३७५०।००
२६	३१२००१२०४	२२५२२	माछा जोन	२।७।१७।९३(माछाकोरोग/परजिवि निदान तथा उपचार सेवा एवं सेवा विस्तार	२५५०००।००	६३७५०।००
२७	३१२००१२०४	२२५२२	माछा जोन	२।७।२५।१०३१(जोन/सुपरजोनसंचालन समन्वय समिति व्यवस्थापन खर्च	१०२०००।००	२५५००।००
२८	३१२००१२०४	२२५२२	प्याज प्रवर्द्धन	२।७।१५।३२४७ व्यवासायिक प्याज प्रबर्द्धन कार्यक्रम	८५००००।००	२१२५००।००
२९	३१२००१२०४	२२५२२	नो कम्पोनेन्ट	२।७।१५।७७६ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	६४०००।००	१६०००।००
३०	३१२००१२०४	२२५२२	नो कम्पोनेन्ट	२।७।१५।७७८ अन्तर निकाय संयुक्त अनुगमन	१७००००।००	४२५००।००
३१	३१२००१२०४	२२५२२	नो कम्पोनेन्ट	२।७।१५।२६३(भिडियोडकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	८५०००।००	२१२५०।००
३२	३१२००१२०४	२२५२२	नो कम्पोनेन्ट	२।७।१५।६२९(स्थानीय -: बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रशारण	१७०००।००	४२५०।००
	जम्मा				**१०४४३०००।००**	**१८५८९७८।००**

१३.६. वार्षिक अवधिमासंचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु

आ.ब.२०८१/०८२

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
१	नीतितथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला परियोजना समिति, प्रदेश परियोजनासमिति, प्राविधिक समिति,प्राविधिक कार्यदल आदि)	जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुलाई यसआ.व.२०८१र०८२ को कार्यक्रमको बारेमा जानकारी साथै समसायिक विषयमा छलफल भएको।	आ-आफ्नो क्षेत्रमा संचालित हुने विभिन्न स्वीकृत कार्यक्रमहरु बारेअभिमुखिकरण भई कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढेको।
२	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लकविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	झापा जिल्लामा रहेका १५ वटै स्थानीय तहका कृषि विकास र पशुपन्छीविकास शाखामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीसंग यस आ.व.२०८१र८२ को स्वीकृतपकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफलभएको।	यसबाट चालु आ.व. २०८१र०८२ मा परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल-२०७७को मर्म र भावना अनुरुप पकेट/ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रकृयाहरु साथैनयाँ वा निरन्तर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने प्रकृयाहरु जानकारी भएको।साथै समन्वय भई कार्यक्रम संचालन राम्रो संग भएको।
३	स्थानिय तहवाट संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथारिपोर्टिङ्ग	यस आ.व.२०८१र०८२ मा स्थानीय तहबाट संचालित कृषि विकास र पशुसेवाकोपकेट विकास कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रस्तुतिकरण भएको।	उक्त समिक्षा कार्यक्रममा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कृषि विकासशाखा र पशु सेवा शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरुले आ-आफ्नो शाखाबाट संचालितविभिन्न बाली तथा वस्तुहरुको पकेट कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समिक्षा भएको।समग्रमा कृषि र पशुसेवा पकेट तर्फ ५२।८९ प्रतिशत,

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
			कृषि ब्लक तर्फ ९६।२८छर पशुसेवा ब्लक तर्फ ९०।१५छ वित्तिय प्रगति भएको छ।
४	रबरजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	पुर्व रबर जोनसंचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्त भएकोले मिति-२०८१र०५र३१ गतेसोमबारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	समिति गठनबाटरबर जोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको । साथै संचालन हुनेकार्यक्रमहरु समिति मार्फत कृषकको घरदैलोमा सूचना प्रवाह भई सहजिकरण भएको।
५	सुपारीजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	पुर्व सुपारीजोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्त भएकोले मिति-२०८१र०६र०१ गते मंगलबारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	समिति गठनबाटसुपारी जोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।साथै संचालन हुनेकार्यक्रमहरु समिति मार्फत कृषकको घरदैलोमा सूचना प्रवाह भई सहजिकरण भएको।
६	तरकारीजोन संचालन समन्वय समितिको नयाँ गठन सम्पन्न गरेको।	यस आ.व.२०८१र०८२ देखि लागु भएको तरकारी जोन क्षेत्रका सूचिकृतसमूह/सहकारी/कृषि फर्मका लाभग्राहीहरुको भेलाबाट तरकारी जोन संचालन समन्वय समितिमिति-२०८१र०६र०२ गते बुधबारका दिन गठन गरिएको।	यस समिति गठनबाट तरकारी जोन अन्तर्गतकाकार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।साथै संचालन हुने कार्यक्रमहरु समितिमार्फत कृषकको घरदैलोमा सूचना प्रवाह भई सहजिकरण भएको।
७	माछाजोन संचालन समन्वय समितिको नयाँ गठन सम्पन्न गरेको।	यस आ.व.२०८१र०८२ देखि लागु भएको माछा जोन क्षेत्रका सूचिकृतसमूह/सहकारी/कृषि फर्मका लाभग्राहीहरुको भेलाबाट माछा जोन संचालन समन्वय समितिमिति-२०८१र०६र०४ गते शुक्रबारका दिन गठन गरिएको।	यस समिति गठनबाट माछा जोन अन्तर्गतकाकार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता भएको।साथै संचालन हुने कार्यक्रमहरु समितिमार्फत कृषकको घरदैलोमा सूचना प्रवाह भई सहजिकरण भएको।
८	बार्षिकप्रगतिप्रतिवेदन अभिलेखीकरणतथा प्रकाशन	गतआ.ब.२०७९र०८० मा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण □बार्षिक परियोजनाकार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्यांङ्क एक झलक आ.ब.२०७९र०८० प्रकाशनभएको।	यसपरियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रगतिका साथै तथ्यांङ्कहरुको डकुमेन्टेशनभई कृषकहरु, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, संचारकर्मी तथा प्रत्यक्षसरोकारवालाहरुलाई मद्धत पुगेको। साथै परियोजनाको बारेमा सबैलाई जानकारीहुने।
९	भिडियोडकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रचार प्रसार	यसआ.व.२०८१र०८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास तर्फ र अनुदानतर्फका लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका क्रियाकलाप तथा गतिविधि र उपलब्धिकाबारेमा स्थलगत रुपमा कृषक, कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फर्महरुसँग अन्तर्वार्तातथा सम्वांदहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी गरि प्रचार प्रसार गरेको।	यस डकुमेन्ट्री तयारीले कृषि कार्यहरु रसंचालित कार्यक्रमहरुको गतिविधि म्यअगफभलतबतष्यल हुने र कृषक र अन्य सरोकारवालाहरुलाई पनि श्रव्य दृष्यको माध्यमबाट जानकारी गराईनुका साथै कृषि पेशाबाट हौसलाबढाउने अपेक्षा गरिएको।साथै डकुमेन्ट्रीले सो वर्षको अवधिमा के कार्यक्रम र कहाँकसरी भन्ने श्रव्यदृष्यबाट जानकारी गराईएको।
१०	अन्तरनिकाय संयुक्त अनुगमन	जि.स.स.उप-प्रमुख श्री शान्ता रोका क्षेत्री ज्यूको अध्यक्षतामा जोन/सुपरजोन संचालनसमन्वय समितिका पदाधिकारीहरु, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा यसआ.ब. २०८१र०८२ मा संचालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको निरिक्षण भएको थियो।	स्थलगत निरिक्षणले कृषकहरु सँग प्रत्यक्ष भेटघाट भई अन्तर्कियाभएको, सरोकार निकायहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको जानकारी भई पारदर्शीता रजवाफदेहिता कायम हुन मद्धत पुगेको। अनुदानका कार्यक्रमको स्थितिबारे स्थलगतजानकारी भएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	धानसुपरजोन		
१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	जोनसुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरणसहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमाउत्पादन देखि भण्डारण तथा प्रशोधन सम्म प्रयोग हुने कृषि औजार तथाउपकरणहरु५०छ अनुदानमाकृषकसमूह २ वटा, कृषि फर्महरु १ वटाले खरिद रवरट्रयाकवला कम्बाईन हार्भेष्टर र चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर खरिद कार्यसम्पन्न भई प्रयोगमा आईसकेको।	यसकार्यक्रम अन्तर्गत भण्डारणमा सघाउपुऱ्याउने रवर ट्रयाकवाला कम्बाईनहार्भेष्टर ३थान, चारचक्केराईस ट्रान्सपलाण्टर १थान५०छ अनुदानमा खरिद भएको। यसबाट कृषि कर्म सहज, सरल र छिटो भई उत्पादन लागत ३०(४० प्रतिशतले घटेको छ।साथै कृषिकार्यमा कृषि कर्म गर्ने जनशक्तिको अभाव पुर्तिमा सघाउ पुऱ्याएको।कृषिको आधुनिकीकरण हुन मद्धत पुगेको।
२	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	यसआ.ब.२०८१र०८२ मा कष्टम हायरि सेन्टरमा कृषि औजार तथा उपकरणहरुट्रयाक्टर (५१ एच.पी.) १थान, जिरोभेटर १थान, थ्रेसर १थान, रोटाभेटर १थान, कल्टीभेटर १थान, क्याजह्वील १सेट, लेजर ल्याण्डलेवलर १सेट खरिद, टहरा निर्माण १वटा कार्य सम्पन्न भएको।	यसबाट खेती कार्यमाकृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन भई आधुनिकता, सहजता र सरलता भएको।जोत्ने देखिरोप्न सघाउ पुर्याउने र कटर गरि थ्रेसिङ्ग गर्ने औजार उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्धभएको।
३	कम्बाईन हार्भेष्टर	कम्बाईनहार्भेष्टरमा अनुदान कार्यक्रम १ वटा समूहले चारचक्के कम्बाईन हार्भेष्टर खरिद रटहरा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको।	यसकार्यक्रमबाट चारचक्के कम्बाईन हार्भेष्टर १ थान खरिद कार्य सम्पन्न भई धान मकैहार्भेष्ट गर्ने कार्यमा ३०(४० प्रतिशतले लगानी कम भएको र छिटो, सहज र सरलभएको।कृषि मजदुरको कमी पुर्ति गर्न सघाउ पुर्याएको।
४	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	धानसुपरजोन क्षेत्रमा १२८वटा (पुँजीगत बाट १०३वटा, चालुबाट२५वटा) साना सिंचाईको लागि मोटरबोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्नभएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) १२८ वटा बाट धान सुपरजोनक्षेत्रमा ३२० हेक्टरक्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा पुगेको।साथै करिव १०छ (१५छ उत्पादन वढ्ने लक्ष्य लिएको।चैते धानको क्षेत्र विस्तारको अपेक्षा गरिएको।
५	चैते/वर्षे धान प्रशोधन उद्योग तथा बजारीकरण प्रवर्दन कार्यक्रम	यसकार्यक्रम भद्रपुर न.पा. ४ स्थित अली राईस मिललेप्रशोधन तथा बजारिकरणको लागि प्रशोधन घरनिर्माण, प्रशोधन मेसिन खरिद तथा जडान कार्य सम्पन्न गरि धान कुटानी कार्यशुरुवात गरेको।	यसमिलबाट १ मे.टन/घण्टा धान कुटानीहुनेभएको।धान प्रशोधन गरि चामल प्याकेजिङ्ग तथा बजारिकण कार्य शुरु भएको। साथैमूल्यश्रृंखलाको विकास हुने।
६	पुरानाचक्लाबन्दीखेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (बीउ विजन, विषादी आदिसामग्री) (चैते धान खेती)	अघिल्ला आ.व. हरुमासंचालन भएका चैते धानबालीकोचक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागियस आ.व.२०८१र०८२मा ३वटाचैते धानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादनसामाग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममाचैते धानकोविउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुक्ष्म तत्व, कृषि औजार उपकरण वितरण, सानासिंचाईनिर्माण र स्थलगत तालिम संचालन गरिएको।	यसबाट पुरानो चैतेधानबाली४५हेक्टरमा खेती निरन्तरताभएको। उत्पादन सामाग्री सहयोगबाटकृषकहरुलाई खेती कार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहनभएको।यसआ.व.२०८१र०८२को चैते धानको उत्पादकत्व६।२०मे.टन/हेक्टरकादरले २७९मे.टन चैते धानउत्पादन भई हालको बजार मुल्य रु. २०,०००।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. ५५,८०,०००।-आम्दानी भएको।चक्लाबन्धी खेतीदिगो रुपमा संचालन हुने विश्वास लिएको ।
७	धानको विज वृद्धिकार्यक्रमसंचालन	धानको विज वृद्धिकार्यक्रमको लक्ष्य २० हेक्टर रहेकोमा ९५	यसबाटविज वृद्धि ९५ हेक्टरमा सम्पन्न भई उत्पादकत्व २।२५

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		हेक्टरमा सम्पन्नभएको।धानको मूल बीउमा स्वर्ण सव१, हर्दिनाथ ६, हर्दिनाथ ३, तरहरा २, साम्वामन्सुली सव१, लल्का वास्मती जातका बीउ ५०छ अनुदानमा ४।७५ मे.टन मूल बीउ वितरणगरिएको।	मे.टन/हेक्टरका दरले २१३ मे.टन पहिलो पुस्ताको वीउ उत्पादन हुने आपेक्षा गरिएको। यसले बिउको आपुर्तीमा सहज हुने र बीउको मागलाई सम्बोधन हुने आपेक्षागरिएको।
८	मसिनाधानप्रवर्धन कार्यक्रम	मसिना धानप्रवर्द्धन कार्यक्रम ६० हेक्टरको लक्ष्य अनुसार ११० हेक्टरमासम्पन्न भएको। कृषकहरुलाई मसिना धानका जातहरुमा लल्का वास्मती, हर्दिनाथ ६, कालोनुनिया, राम धान, तरहरा २, को वीउ ५।५ मे.टन ५०छ अनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाटमसिना धानको क्षेत्र विस्तार ११० हेक्टरमा सम्पन्न भएको। उत्पादकत्व ३।२ मे.टन/हेक्टरका दरले ३५२ मे.टन मसिना धान उत्पादन हुने अपेक्षागरिएको। यसले मसिना तथा वासनादार धानको आयात प्रतिस्थापनमा बजारको मागलाई सम्बोधनहुने।
९	बालीतथा बस्तुकोउत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	**वर्षे धान बाली-**यस जिल्लाको धान सुपरजोन क्षेत्र गौरादहन.पा., कमल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा., कचनकवल गा.पा., भद्रपुर न.पा., अर्जुनधारान.पा., वितामोड न.पा., शिवसताक्षी न.पा., मे.न.पा., हल्दीबारी गा.पा., कनकाईन.पा., झापा गा.पा., र बाह्रदशी गा.पा क्षेत्रमा जम्मा २५ वटा धानको नमुनाक्रपकटिङ्ग सम्पन्न गरिएको।	धानकोक्रप कटिङ्ग गरि यस आ.ब. २०८१र०८२ मा धानको उत्पादकत्व ५।८६ मे.टन/ हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.ब.२०८०र०८१ मा ५।७८ मे.टन/हेक्टर रहेको र यसवर्ष १।३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको।(नयाँ प्रविधि, तालिम, उचित मात्रामा रसायनिकमलको प्रयोग, सिंचाईमा पहुँच र मौसम अनुकूलले उत्पादन वढेको)
		चैतेधान बालीः-यसजिल्लाको कचनकवल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा.,गौरादहन.पा., अर्जुनधारान.पा. क्षेत्रमा चैते धानकोउत्पादकत्व निर्धारणका लागि एक जना कृषकको प्रति १ वर्ग मिटरका ५वटा नमुनाकोदरले २५ जनाकृषकहहरुको चैते धान क्रप कटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यसआ.व.२०८१र०८२मा चैते धानको क्रप कटिङ्ग गरि उत्पादकत्व६।२०मे.टन/हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.व.२०८०र०८१मा (५।७८ मे.टन/हेक्टर) भन्दा यसआ.व.२०८१र०८२मा ०।३२प्रतिशतलेचैते धानको उत्पादन वढेको छ। (नयाँ प्रविधि, तालिम, उचित मात्रामा रसायनिक मलकोप्रयोग, सिंचाईमा पहुँचर मौसमअनुकुललेउत्पादन वढेको)
१०	**उन्नतप्रविधिसहित क्षेत्र विस्तार** चैते धानको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम		
क	चैतेधानको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	यसकार्यक्रम अन्तर्गत चैते धानको (हर्दिनाथ१ण क्षेत्र विस्तार ३०० हेक्टर लक्ष्य रहेको जस अनुसार धान सुपरजोन क्षेत्र भित्रकागौरादह न.पा., गौरिगन्जगा.पा., कमल गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., कचनकवल गा.पा., अर्जुनधारान.पा. लगायतका स्थानका कृषक समूह/कृषि सहकारी/फर्महरुले ५०छ अनुदानमा जम्मा ६१७हेक्टरमा चैते धान वाली खेती गरेको।	उन्नतप्रविधि, तालिम, मलखाद्य, सिंचाई आदी प्याकेज कार्यक्रम संचालन भएको। सोक्षेत्रबाट चैते धानको उत्पादकत्व६।२०मे.टन/हे. का दरले जम्मा ३८२५मे.टन थपउत्पादनभई र खाद्य सुरक्षामा सघाउ पुगेको।यसबाट चैते धानको औषत मूल्य रु. २०,०००।- प्रति मे.टनका दरलेजम्मा रु. ७,६५,००,०००।- आम्दानी भएको।
ख	माटोपरिक्षण शिविर संचालन	धान सुपरजोनक्षेत्रमा ३ वटा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरि ३२३ वटा नमुना माटोको नमुना जाँचगरिएको। उक्त शिविरमा माटोको अम्लियपना, क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस रपोटासियमको मात्रा जाँच गरि कृषकहरुलाई	अम्लिय माटोसुधारक कृषि चुन भएको र क्षारिय माटो सुधारक जिप्सम भएकोले यी तत्वहरु के कतिप्रयोग गर्नुपर्दछ भनी जानकारी माटो परिक्षण शिविरबाट आउने हुँदा यसले कृषहरुमाबाली लगाउनु पूर्व माटो सुदृढिकरणमा सघाउ पुर्याएर उत्पादन बढाउन सहयोगपुऱ्याएको।यसबाट कृषकहरुले

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		जानकारी गराईएको।	आफ्नो खेतबारीको माटोको अवस्थाबारे जानकारी पाएकाछन्।
ग	उन्नतप्रविधि प्रदर्शन (ऋषवतभ कवचतण छरुवा धान, ड्रम सिडर, हिउँदे वोरो/चैते/वर्षे धानको जातिय प्रदर्शन/चार चक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाईप्रदर्शन । अन्य प्रमाणित प्रविधिहरु	यस कार्यक्रमअन्तर्गत १० कट्ठामा ड्रम सिडरबाट चैते धान प्रदर्शन, १० कट्ठामा जातिय प्रदर्शन ढचैते ५ जात र हर्दिनाथ १ जातको धान) गरिएको। १० कट्ठामा चारचक्के राईसट्रान्सपलाण्टरबाट चैते धान रोपण गरिएको। १० कट्ठामा चैते धान प्रदर्शन गरीजम्मा ३ वटा प्रदर्शन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।	हालको जलबायुअनुकुलन कम सिंचाई प्रयोग बाट हुने असर न्यूनिकरण गर्न छरुवा धान प्रविधि ड्रमसिडर र अन्य सुक्खा सहने जातहरुको प्रदर्शन गरी प्रविधी प्रचार प्रसार भएकोयसैगरी यान्त्रिकरण मार्फत लागत घटाउने प्रविधीहरु चार चक्के राईस टान्सप्लान्टरबाट धान रोपाइ र कम्बाइन हार्भेष्टर बाट धान काट्ने र थ्रेसिङ्ग गर्ने प्रविधिकोप्रसार भएको
घ	ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर वितरण	यसकार्यक्रम अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्रमा ५३ वटा ईलेक्ट्रिक स्पेयर (१६ लिटर)५०छअनुदानमा वितरणगरिएको।	यसबाटकृषकहरुलाई सुरक्षित विधिबाट विषादी छर्कन सहज भई धान बालीमा हुने रोग किराकोप्रकोपबाट बचाउन मद्धत पुगेको।
ङ	सिलपोलिनयु.भी. त्रिपाल वितरण	यसकार्यक्रम अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्रमा ४८ वटा सिलपोलिन यु.भि. त्रिपाल ढ१८ड२४ फिट १२० न्कः ण ५०छअनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाटचैते धान सुकाउन सहज भई धानको चिस्यानको चाहेको मात्रा कायम राख्र मद्धतपुगेको।
च	उन्नतधान खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने) (धान वाली)	झापा जिल्लाकाकचनकवल गा.पा. १, अर्जुनधारा न.पा.-४, रगौरीगन्ज गा.पा.३ मा गरि जम्मा ३ वटा धान खेतीमा उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरियकृषक तालिम तीन/तीन दिन सम्म संचालन गरियो।उक्त तालिममा गुणस्तरिय विउको विशेषतातथा तीनको वर्गिकरण, हिँउदै/चैते धानखेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेती प्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्नेरोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, धानबालीका सिफारिस गरेका जातहरु र तीनकाविशेषता, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमासिकाईएको थियो।	उक्ततालिममा महिला ३३ जना र पुरुष ४४ जनागरि जम्मा ७७ जना सहभागी भएका थिए। यस तालिमबाट कृषकहरुको प्रविधिहरु बारेज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको।
छ	स्थलगतकृषक तालिम (१ दिने) धान/मकै	उन्नत प्रविधिसहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका अर्जुनधारा न.पा. क्षेत्र, कचनकवल गा.पा. क्षेत्र, झापा गा.पा. क्षेत्र, गौरादह न.पा. क्षेत्र, गौरीगन्जगा.पा. क्षेत्रमा ८ वटा चैते धान खेती उन्नत प्रविधि विषयमा स्थलगत कृषक तालिमसंचालन गरिएको थियो।उक्त तालिममा हिँउदै(वोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेती प्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनकोव्यवस्थापन आदि विषयमा जानकारी दिएको।	उक्ततालिममा महिला ९८ जना र पुरुष १३४ जना गरि जम्मा २३२ जना सहभागी भएका थिए।यसतालिमबाट कृषकहरुको प्रविधि बारे ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको।साथैकृषकहरुको घरदैलोमा कृषि तालिमको सेवा पुगेको।
११	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागी (खाद्यान्न	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल ५ वटा	यसबाट चैतेधान सुकाउन सहज भई धानको चिस्यान कायम राख्र मद्धत

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	सुकाउने चट्टाल निर्माण)	निर्माण सम्पन्नभएको।	पुगेको ।
१२	धानबालीमा नविन प्रविधि प्रदर्शन	धानवालीमा नविनतम प्रविधि प्रदर्शन १।५ हेक्टरमा सम्पन्न भएको। यस प्रविधिमाचारचक्रे राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाई प्रदर्शन कार्य सम्पन्न भएको।	धानवालीमानविन प्रविधिहरु जस्तैः चारचक्रे राईस ट्रान्सपलाण्टर, ड्रम सिडर आदीको प्रयोगलेलागत घट्ने अपेक्षा गरिएको।साथै कृषि लेवरको अभावलाई पुर्ति गर्न सहजपुगेको।
१३	धानदिवस मनाउने	यसआ.व.२०८१र०८२मा □धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षार आत्मनिर्भरतू, भन्नेनाराकासाथ२२औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०८२मिति-२०८२र०३र१५ गते मनाईएको।	यसबाटधान बालीमा सघन खेतीको विकास गर्नुपर्ने र उत्पादन बढाई खाद्य सुरक्षामा टेवापुर्याउनु पर्ने सन्देश दिएको र नविनप्रविधिहरु र कृषिको यान्त्रिकरण र व्यवसायिकरण बारे कार्यक्रममाराईस ट्रान्सपलाटरबाट धान रोपाई गरि प्रचार प्रसार गरिएको थियो। साथैधानवालीलाई मूख्य वालीको रुपमामान्यता दिएको।
१४	धानकोउन्नत वीउ वितरण (५०% अनुदान ढुवानी सहित)	कृषकहरुलाईवर्षे धानको उन्नत बीउ ५।५ मे. टनवितरण गरिएको।स्वर्ण सव१ जातको बीउ५०छ अनुदानमावितरण सम्पन्न गरिएको।	जसबाट १०७हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत बीउले ढस्वर्ण सव १ण ढाकेको। पुराना बीउको सट्टामा नयाँ र उन्नतबीउको खेती भएको। उत्पादकत्व५।८६मे.टन/हेक्टरका दरले ६२७मे.टन धानउत्पादनहुने अपेक्षा गरिएको।
१५	हरियो मलको लागि ढैचा प्रवर्द्धन कार्यक्रम(प्रविधि विस्तार तथाउत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम)	धान सुपरजोनक्षेत्र गौरादह न.पा., गौरीगञ्ज गा.पा., कचनकवल गा.पा., कमल गा.पा. लगायतकाक्षेत्रका कृषकहरुलाई धानबालीमा खाद्यतत्व तथा पोषणको परिपुर्तीका लागिहरियोमलको रुपमा ढैंचाको बीउ १।५ मे.टन वितरण गरिएको।	धान खेतीगर्ने कृषकहरुलाई धानबालीमा हरियो मलबाट आवश्यक खाद्यतत्व परिपुर्तीमा सघाउपुगेको।साथै माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा वढेको।
१६	बालीसंरक्षण सेवा	चैते/वर्षे धान वालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरुको नियन्त्रण तथाव्यवस्थापनको लागि कीटनाशक र ढुसीनाशक विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुको वालीथप क्षति हुनबाट जोगिएको।	चैते/वर्षे धान वालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरुको नियन्त्रण तथाव्यवस्थापनको लागि कीटनाशक (क्लोपाईरिफस, साईपरमेथ्रिन, ईमिडाक्लोरोपिड आदी) ररोगनाशक (वेभिष्टिन) विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुको वाली थप क्षति हुनबाटजोगिएको।
१७	**चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमः** चैते धानको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम		
ढक)	चैते धानको क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम	यसकार्यक्रम अन्तर्गत चैते धानको (हर्दिनाथ१ण क्षेत्र विस्तार३००हेक्टरलक्ष्य रहेको जस अनुसार धान सुपरजोन क्षेत्र भित्रका गौरादह न.पा., गौरिगन्ज गा.पा., कमल गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., कचनकवल गा.पा., अर्जुनधारान.पा. लगायतका स्थानका कृषक समूह/कृषि सहकारी/फर्महरुले ५०छ अनुदानमा जम्मा ३७४हेक्टरमा चैते धान वाली खेती गरेको।	सोक्षेत्रबाट चैते धानको उत्पादकत्व६।२०मे.टन/हे. का दरले जम्मा २३१८मे.टन थपउत्पादनभई र खाद्य सुरक्षामा सघाउ पुगेको।यसबाट चैते धानको औषत मूल्य रु. २०,०००।-प्रति मे.टनका दररले जम्मा रु. ४,६३,६०,०००।-आम्दानी भएको। साथै खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्ने र चिउरा, भुजा आदीविविधिकरण हुने।
ढख)	उन्नतधान खेती प्रवर्द्धन/मेसिनरी औजार	झापा जिल्लाकाशिवसताक्षी न.पा.-२, मा जम्मा २ वटा चैते	उक्ततालिममा महिला २१ जना र पुरुष ३४ जनागरि जम्मा ५५ जना

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	उपकरण प्रबर्द्धन तालिम (३ दिने)	धान खेतीमा उन्नत प्रविधि जिल्लास्तरिय कृषक तालिम तीन/तीन दिन सम्म संचालन गरियो। उक्त तालिममा गुणस्तरिय विउकोविशेषता तथा तीनको वर्गिकरण, हिँउदै/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेतीप्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, धानबालीकासिफारिस गरेका जातहरु र तीनका विशेषता, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमा श्रव्यदृष्यसहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	सहभागी भएका थिए। यस तालिमबाट कृषकहरुको विकसितप्रविधिहरु ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको।
ढग)	उन्नतप्रविधि प्रदर्शन (ऋिवतभ क्बचतण छरुवा धान, ड्रम सिडर, हिउँदे वोरो/चैते/वर्षे धानको जातिय प्रदर्शन/चार चक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाईप्रदर्शन अन्य प्रमाणित प्रविधिहरु	यस कार्यक्रमअन्तर्गत १० कट्ठामा ड्रम सिडरबाट चैते धान प्रदर्शन, १० कट्ठामा जातिय प्रदर्शन ढचैते ५ जात र हर्दिनाथ १ जातको धान) गरिएको। १० कट्ठामा चारचक्के राईसट्रान्सपलाण्टरबाट चैते धान रोपण गरिएको। १० कट्ठामा चैते धान प्रदर्शन गरीजम्मा ३ वटा प्रदर्शन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।	हालको जलबायुअनुकुलन कम सिंचाई प्रयोग बाट हुने असर न्यूनिकरण गर्न छरुवा धान प्रविधि ड्रमसिडर र अन्य सुक्खा सहने जातहरुको प्रदर्शन गरी प्रविधी प्रचार प्रसार भएकोयसैगरी यान्त्रिकरण मार्फत लागत घटाउने प्रविधीहरु चार चक्के राईस टान्सप्लान्टरबाट धान रोपाइ र कम्बाइन हार्भष्टर बाट धान काट्ने र थ्रेसिङ्ग गर्ने प्रविधिकोप्रसार भएको
ढघ)	कृषक/प्राविधिक/सरोकारवालासंग चैते धान बाली सम्बन्धि अन्तर्किया गोष्ठी	चैतेधान खेति गरेका कृषकहरु /प्राविधिक र सरोकारवालाहरु सगँ चैते धान सम्बन्धिअन्तर्किया गोष्ठी सम्पन्न गरेको।	यसबाटचैते धान खेति गर्ने कृषकहरुका समस्या पहिचान गरि समाधानका उपायहरुका बारेमाछलफल गरि सहजिकरण गरिएको।
ढङ)	माटो परिक्षणशिविर	चैते धानप्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन भएको क्षेत्रमा २ वटा माटो परिक्षण शिविर संचालनगरि १३२ वटा नमुना माटोको नमुना जाँच गरिएको। उक्त शिविरमा माटोको अम्लियपना , क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमको मात्रा जाँच गरि कृषकहरुलाईजानकारी गराईएको।	अम्लिय माटोसुधारक कृषि चुन भएको र क्षारिय माटो सुधारक जिप्सम भएकोले यी तत्वहरु के कतिप्रयोग गर्नुपर्दछ भनी जानकारी माटो परिक्षण शिविरबाट आउने हुँदा यसले कृषहरुमाबाली लगाउनु पूर्व माटो सुदृढिकरणमा सघाउ पुर्याएर उत्पादन बढाउन सहयोगपुऱ्याएको। यसबाट कृषकहरुले आफ्नो खेतबारीको माटोको अवस्थाबारे जानकारी पाएकाछन्। स्थान विशेष माटोमा नाईट्रोजन, फस्फोरस, पोटास र अम्लियपना, क्षारियपनाकोजानकारी भएको।
ढच)	स्थलगत कृषक तालिम (१दिने) धान	चैते धानप्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका शिवसताक्षी क्षेत्रमा ३ वटा चैते धानखेती उन्नत प्रविधि विषयमा स्थलगत कृषक तालिम संचालन गरिएको थियो। उक्त तालिममाहिँउदै(वोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेती प्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन आदि विषयमा जानकारी दिएको।	उक्ततालिममा महिला ३२ जना र पुरुष ४९ जना गरि जम्मा ८१ जना सहभागी भएका थिए। यसतालिमबाट कृषकहरुको प्रविधि बारे ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको। साथैकृषकहरुको घरदैलोमा कृषि तालिमको सेवा पुगेको।
१८	राइस मिल मोडल कार्यक्रम अन्तर्गत	धानबालीप्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि प्रदर्शन ५ वटा सम्पन्न	यसबाट धानखेती सम्बन्धि प्रविधिहरुको प्रचार प्रसार भई कृषकहरु माझ

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	धानबाली प्रवर्द्धनका लागिउन्नत प्रविधि प्रदर्शन	गरेको। कृषकहरुलाई धानखेतीका उन्नत प्रविधि, चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाई प्रविधि, ड्रम सिडरबाट धान रोपाई, उन्नत बीउ, मल, विषादीहरु आदी प्रयोग गरि प्रदर्शनसम्पन्न गरिएको।	उन्नत प्रविधिहस्तान्तरण भएको। यस कार्यक्रमबाट कृषकहरुको धान सहकारीले खरिद गरि कृषकहरुकोहौसला बढाएको। साथै चालम आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सघाउ पुऱ्याएको।
१९	राइस मिल मोडल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मसिना/बासनादार धानक्षेत्र विस्तारको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण	राईसमिल मोडल कार्यक्रम लागु भएको श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मेचीनगरन.पा. ७ मा मसिनो/बासनादार धानको बीउ (लल्का बास्मती, कालो नुनिया, हर्दिनाथ ६, तरहरा २० २।०९ मे.टन वितरण गरिएको।	यसकार्यक्रमबाट ४१ हेक्टरमा मसिनो तथा बासनादार धान खेतीको क्षेत्र प्रवर्द्धनभएको जसबाट उत्पादकत्व ३।२ मे.टन/हेक्टरका दरले जम्मा १३१ मे.टन मसिनो रवास्नादार धानको उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको। यसबाट आयात प्रतिस्थापन र बजारकोमागलाई सम्बोधन हुने।
	मकैजोन		
१	हिउँदेमकैक्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हिउँदेमकै क्षेत्र विस्तार लक्ष्य १५० हेक्टर रहेकोमा १९४हेक्टरमा सम्पन्न भएको	जसबाट८।७९मे.टन/हेक्टरका दरले १७०५मे.टन मकैउत्पादनभई हालको बजार मुल्य औषत रु.३०००० ।-प्रति मे.टनका दरले जम्मा रु.५,११,५०,००० ।-आम्दानी भएको। यसको उत्पादनले पशु र चाराको दानाकोमागलाई सम्बोधन गर्ने।
२	पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम ढवीउविजन, विषादी आदी सामाग्री) मकै बाली	अघिल्ला आ.व. हरुमासंचालन भएका हिउँदे मकैको चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि यसआ.व.२०८१र०८२मा २वटाहिउँदे मकैबालीको पुराना चक्लाबन्दी (च्चयउ एययप्लिन तरिका)खेतीमाउत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममाहिउँदे मकैको विउविजन, विषादी, प्रांगारिक मल, शुक्ष्म तत्व, कृषि औजार उपकरणवितरण, सानासिंचाई निर्माणर स्थलगततालिम संचालन गरिएको।	यसबाट हिउँदे मकै बाली३०हेक्टरमा क्षेत्र विस्तार भएको। उत्पादन सामाग्री सहयोगबाटकृषकहरुलाई खेतीकार्यमानिरन्तर सहज, सरल रप्रोत्साहन भएको। यस आ.व.२०८१र०८२मा मकैको उत्पादकत्व८।७९मे.टन/हेक्टरका दरले २६३मे.टन मकैउत्पादनभई हालको बजार मुल्य रु.३०००० ।-/मे.टनका दरले जम्मा रु.७८,९०,००० ।-आम्दानीभएको।
३	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागी (खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण)	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल ५ वटा निर्माण सम्पन्नभएको।	यसबाट चैतेधान सुकाउन सहज भई धानको चिस्यान कायम राख्न मद्धत पुगेको।
४	बालीतथा वस्तुकोउत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ्ग) मकै बाली	**मकै बालीः-**यसजिल्लाको मकै जोन क्षेत्र कनकाई न.पा.- ५ र झापा गा.पा क्षेत्रमामकैकोउत्पादकत्वनिर्धारणका लागि एक जना कृषकको प्रति १ वर्ग मिटरका ५ वटा नमुनाकोदरले ५० जना कृषकहहरुको मकै क्रपकटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यस आ.व.२०८१र०८२मामकैको क्रप कटिङ्ग गरिद८।७९मे.टन/हेक्टरनिर्धारण भएको। गत आ.व.२०८०र०८१मा (८।७७मे.टन/हेक्टर) भन्दा यस आ.व.२०८१र०८२मा ०।२२प्रतिशतले बढेको छ। (नयाँ प्रविधि, तालिम, उचित मात्रामा रसायनिकमलकोप्रयोग, सिंचाईमा पहुँचर मौसमअनूकूलले उत्पादन बढेको)
५	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	मकैजोन क्षेत्रमा ३० ढपुजींगतबाट १५ वटा, चालुबाट १५ वटा)वटासाना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्नभएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) ३०वटा बाट मकै जोनक्षेत्रमा ७५हेक्टरक्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगी यसबाट १५।२०छउत्पादन बढाउनसहयोग पुगेको। मकैमा कम्तिमा ४ पटक सिंचाई गर्न सहज भएपछी

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
			उत्पादन बढेको ।
६	मकैकोबिज बृदिकार्यक्रम संचालन	मकैकोबिजवृद्धिकार्यक्रम संचालनको लागि रामपुर कम्पोजिट जातको मूल बीउ३ क्वीन्टलबितरण गरिएको।	यसबाट१५ हेक्टरमा मकैको बिउ उत्पादनकार्यक्रम सम्पन्न भएको। जसबाट२२मे.टन. प्रथमपुस्ताको प्रमाणित बीउ उत्पादन भएको।यस जातको मकै चामल, च्याख्ला, पिठो बनाउन प्रयोगमा ल्याउन सकिने ।
७	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (मकै जोन)	झापा गाउँपालिका वडा न. ६ मा हिउदे/बसन्ते मकै खेती उन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम १ वटा सम्पन्नभएको।तालिममा कृषकहरुले मकैको गुणस्तरिय बीउको विशेषता , मकै खेतीका तौर तरिका, मकै बालीमा लाग्ने रोग किराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, हिउदे/बसन्ते मकै खेतीउन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारण गर्ने तरिका र व्यवस्थापन खाद्यतत्वव्यवस्थापन, मकै खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहितसैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा ११ जना महिला र १७ जना पुरुष गरि जम्मा २८ जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।मकै खेती प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरिक्षमता अभिवृद्धि भएको।
८	स्वदेशी हाइब्रिड मकै उत्पादन प्रदर्शनी (न्युनतम १ हे क्षेत्रफल)	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन लक्ष्य ५ हेक्टर अनुरुप सम्पन्न भएको छ।यसबाट स्वदेशीहाईब्रिड (रामपुर हाईब्रिड-१०) को प्रवर्द्धन भएको। गत वर्षहरुको नतिजा राम्रोआएको ।	यसबाट ८।७७ मे.टन/हेक्टरका दरले जम्मा ४३ मे.टन उत्पादन भई बजार मूल्य रु. ३००००।-/मे.टनकादरले जम्मा १२,९०,०००।- आम्दानी हुने आपेक्षा गरिएको।
९	बालीसंरक्षण सेवा (मकै जोन)	हिउँदे मकै खेती गर्ने कृषकहरुलाई मकै बालीमा लाग्ने रोग किराकोनियन्त्रणको लागि रोगनाशक र किटनाशक विषादीहरु वितरण गरिएको।	कृषकहरुले लगाएको हिउँदे मकै बालीमा लाग्ने रोग कीराको प्रकोपहुनबाट जोगाउन मद्धत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको।
	सुपारी जोन		
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	सुपारीजोन क्षेत्रमा६वटा सिंचाई पुर्वाधार निर्माणसम्पन्न भएको छ। निर्माणमा २ वटाबोरिङ्ग जडान, ४ वटा ईनार बोरिङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्नभएको।	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण ६वटा बाट सुपारी जोन क्षेत्रमा १२ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाईसुविधापुगेको।यसबाट सुपारीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनमा सहयोग पुगेको।
२	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	सुपारीजोन क्षेत्रमा सुपारी बारी भित्रखनजोत कार्यमा प्रयोग हुने साना मेसिनरी औजारतथा उपकरणहरु मिनि टिलर ९ एच.पी.को७ थान, सुपारीकोबोटमा चढ्न भर्याङ्ग३ थान, मिनिट्रयाक्टर१ थान, सुपारीकोबोक्रा उप्काउने मेसिन१ थान, पावर टिलर २० एच.पी.को १ थान, सुपारीको फाला बनाउने मेसिन २ थान खरिद कार्यसम्पन्नभएको।	सुपारीमासुक्खा मौसममा पानी पुग्दा अन्तर बालीलाई सघाउ पुग्ने ।यसबाट सुपारी बारीको खाली जमिन खनजोत, मलजलगर्न सहज भएको।सुपारी बारी भित्र मिश्रित खेती जस्तैः तरकारी वाली, तोरी, बेसारआदिबाटअतिरिक्त आम्दानी भएको।लागत घट्न मद्धत पुगेको।
३	सुपारी गोदाम घर निर्माण	सुपारीजोन क्षेत्र मेचीनगर न.पा. २र ४मा २ वटा सुपारीको गोदाम घर निर्माण कार्यसम्पन्न भएको।	यसबाटप्रशोधन गरिएको सुख्खा सुपारीभण्डारण गर्न सहज भएको छ। १ वटा गोदाम घरमा ४० मे.टन का दरले ८० मे.टन सुपारी भण्डारण भएको।
४	सुपारी खेतीमा खाद्यतत्व आदिमा अनुदान	सुपारीकोबोटमा खाद्यतत्वको लागि बोरेक्स, क्याल्सियम र	यसबाटसुपारीको बोटलाई चाहिने आवश्यक खाद्यतत्वको परिपुर्ति हुने र

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	सहयोग	जिङ्क तत्व खरिदमा ५०छ्र अनुदानकार्य सम्पन्न गरिएको।	उत्पादन बढ्न मद्धतपुग्ने।
५	बालीसंरक्षण सेवा (सुपारी जोन)	सुपारी खेती गर्ने कृषकहरुलाई सुपारीको बोट, पात, फल झुप्पामालाग्ने रोग किराको नियन्त्रणको लागि रोगनाशक र किटनाशक विषादीहरु वितरणगरिएको।	कृषकहरुले लगाएको सुपारी बालीमा लाग्ने रोग कीराको प्रकोप हुनबाटजोगाउन मद्धत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको।
६	जिल्लास्तरउन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषियान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	सुपारी जोन तर्फकोकार्यक्रम अन्तर्गत बुद्धशान्ति गा.पा. अर्जुनधारा न.पा. क्षेत्रका कृकहरुलाईसुपारी खेती प्रविधि तथा उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम १ वटा सम्पन्न भएको। उक्त तालिममा कृषकहरुलाई सुपारी नर्सरी व्यवस्थापन रोपण विधिसुपारीमा लाग्ने रोग किरा पहिचान र व्यवस्थापन सुपारी प्रशोधन र बजारिकरणप्रविधि सम्बन्धिका श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक ज्ञानशिप प्रदान गरिएको।	उक्त तालिममा ५ जना महिला र १८ जना पुरुष गरि जम्मा २३ जना कृषककोसहभागिता रहेको। कृषकहरुले सुपारी खेती प्रविधि सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरिसक्षम भई सुपारी खेती प्रविधि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आईपरेका समस्याहरु आफैलेहल गर्ने भएका छन्। नर्सरीबाट गुणस्तरिय विरुवा उत्पादन हुने, रोग किराव्यवस्थापन र प्रशोधन सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
	रबर जोन तर्फको		
१	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (रबर बाली)	मेचीनगर न.पा. वडा न.११ मा रबर नर्सरी व्यवस्थापन, चोप संङ्कलन तथाप्रशोधन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम सम्पन्न भएको। रबरको नर्सरीव्यवस्थापन, रबर रोपण प्रविधि, रबरको चोप संङ्कलन प्रविधि, रबर ट्यापिङ्गप्रविधि, रबर प्रशोधन प्रविधि आदीका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमासिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा ११ जना महिलार १२ जना पुरुषगरि जम्मा २३ जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो। तालिमबाट कृषकहरुले रबर ट्यापिङ्ग गर्ने शिप, सिटबनाउने तरिकाको ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
२	रबर खेतीमा खाद्यतत्व/रसायन/आदिमा अनुदान सहयोग	रबरखेतीमा खाद्यतत्व/रसायन/आदिमा अनुदान सहयोग कार्यक्रममा रबर चोप संरक्षण गर्न १४ थान एमोनिया ग्यास सहितको सिलिण्डर खरिद कार्य सम्पन्न भएको छ।	यसबाटताजा रबर चोपलाई प्रशोधन स्थलसम्म लैजादा जम्न नदिई संरक्षण गर्न मद्धत पुगेको। यसबाट रबर चोप जमेर विग्रनबाट जोगिनेछ।
	तरकारी जोन तर्फको		
१	५०छ्र अनुदानमा तरकारी बीउ तथा उत्पादन सामाग्रीबितरण	तरकारीबालीकाबीउहरु, मल्चिङ्गकासामाग्रीहरुमा५० प्रतिशतअनुदान दिईएको।	यसबाटकृषकहरुले२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा लहरे तरकारी,रटमाटरको खेती कार्य सम्पन्नभएको।र तरकारीको उत्पादन ०।८ प्रतिशतले वृद्धिभईआम्दानीमा थप टेवा पुगेको छ।
२	व्यवसायिक तरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रकासमुह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी विउ,प्लास्टिक मल्चिङ्ग, गार्डेन पाईप तथा अन्यउत्पादन सामाग्री अनुदानमा सहयोगकार्यक्रम	व्यवसायिक तरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समुह/सहकारी तथाफर्मलाई तरकारी विउ,प्लास्टिक मल्चिङ्ग, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादनसामाग्रीअनुदानमा सहयोगकार्यक्रम५ वटा फर्ममासम्पन्न भएको।	यसबाटकरिव ३ हेक्टरमा तरकारी खेतिको विस्तार भई उत्पादन रउत्पादकत्वमा ०।८ प्रतिशतले वृद्धि भई कृषककहरुको आम्दानीमा थपवृद्धि भएको। तरकारी खेतीमा व्यावसाय तर्फ उन्मुख हुन शुरु भएको ।
३	कम्पोष्ट मल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम	तरकारी खेतिमा प्रयोग हुने कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न५	तरकारीखेतिमा प्रयोग हुने कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न५ वटाकम्पोष्टपिट

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	ढगडचौला/भर्मीक कम्पोष्ट मल)	वटाकम्पोष्ट पिट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।	निर्माण कार्य सम्पन्न भई यसबाट प्रति पिट१ मे.टन का दरले ५ मे.टनकम्पोष्ट मल/गडचौला मल उत्पादन भएको। कार्यक्रम स्थलमामाटोमाप्राङ्गारीक पदार्थ बढ्ने अपेक्षा गरेको।
४	बेमौषमी तरकारी खेति सहयोग कार्यक्रम	बेमौषमी तरकारी खेति कार्यक्रम२ वटा फर्महरुले सम्पन्न गरेको।	बेमौषमीतरकारी खेति कार्यक्रम२ वटाफर्महरुले२।३३ हेक्टरमारायोसाग, टमाटर, काउली, बन्दाखेति कार्य सम्पन्न गरेको छ। यसबाट तरकारीको उत्पादन रउत्पादकत्व ०।८ प्रतिशतले वृद्धि भई कृषकहरुकोआम्दानीमा वृद्धि भएको। बर्षैभरी तरकारी खेती गर्न मद्दत पुगेको ।
५	व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रम (कम्तिमा१० कट्ठामा तरकारी खेती)	व्यवसायिकतरकारीखेती कार्यक्रम (कम्तिमा१० कट्ठामा तरकारी खेती) मा६ वटा फर्महरुलेसंचालन सम्पन्न गरेको।	व्यवसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम (कम्तिमा१० कट्ठामा तरकारी खेती)६ वटा फर्महरुले५।०६ हेक्टरमा तरकारी खेति गरितरकारीको उत्पादन र उत्पादकत्व ०।८ प्रतिशतले वृद्धि भई कृषकहरुकोआम्दानीमा वृद्धि हुने अपेक्षागरिएको । व्यावसायिकतरकारी खेतीले खान र प्रशोधन उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पुगेको ।
६	कृषि यान्त्रीकरण, सानाकृषिजन्य औजार उपकरण तथापोष्टहार्भेष्ट उपकरण सहयोग	तरकारी खेति कार्यमा सहज र सरल प्रविधिका साना कृषि जन्य औजारहरुकोवितरण गरिएको। (जस्तैः मिनिटिलर, सिकेचर, आरा, आदि)	तरकारीखेतिमा प्रयोग हुने साना कृषि औजार उपकरणहरु मिनि टिलर (९ एच.पी.) २ थान, ईलेक्ट्रिक हाते आरी १ थान, सिकेचर २थान, डिजिटल तराजु (१०० के.जी.) २थान, व्हील ब्यारो ४ थान, झार गोड्ने मेसिन २थान वितरणगरिएको। यसबाट खनजोत, कटाइ, ओसारपसारमाकार्यमा छिटो, सहज र सरलभई उत्पादन लागत १०।१५ प्रतिशतले घटाउन सघाउ पुर्याएको। कार्यमा सहजता भएको ।
७	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान कार्यक्रम	साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण अन्तर्गत तरकारी खेति कार्यमा जोतखनगर्न मिनि टिलर, पावर टिलर वितरण गरिएको।	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा मिनि टिलर (९ एच.पी.)१२वटा, पावरटिलर ढ२० एच.पी.)१ वटा, ईलेक्ट्रिक हाते आरी १ थान, डिजिटल तराजु (१०० के.जी.) १थानवितरणबाट तरकारी खेति कार्यमा खनजोत गर्न सहज भई लागत १०।१५ प्रतिशतलेघटाउन मद्धत पुगेको।
८	सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	तरकारीजोनक्षेत्रमासाना सिंचाईको लागि ईनार बोरिङ्ग २ वटा र मोटर बोरिङ्ग २ वटा जडानकार्य सम्पन्न भएको।	सानासिंचाई निर्माण (ईनार बोरिङ्ग/मोटरबोरिङ्ग जडान)४ वटा बाटतरकारी जोनक्षेत्रमा३।५ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधापुगेको। यसबाट तरकारी उत्पादन रउत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको।
९	तरकारीमा प्रशोधन उद्योग स्थापना	यस आ.व. २०८१र०८२ मा तरकारी जोन तर्फको तरकारी प्रशोधन उद्योग १ वटा स्थापना कार्य सम्पन्न भएको।	यसमाविभिन्न प्रकारका प्रशोधन मेसिन सेट र प्रशोधन घर निर्माण गरि उद्योग स्थापनाकार्य सम्पन्न गरेको। यसबाट चिप्सको उत्पादन, प्याकेजिङ्ग र बजारिकरण हुने। साथैअन्य उत्पादनहरुको प्रशोधन भई प्याकेजिङ्ग हुने।
१०	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	तरकारी जोन क्षेत्रमेचीनगर न.पा., बुद्धशान्ति गा.पा. र अर्जुनधारा न.पा. क्षेत्रमा तरकारी खेतीउन्नत प्रविधि जिल्ला स्तरिय कृषक तालिम ३ वटा सम्पन्न भएको। तालिममा कृषकहरुलेलहरे तरकारी बाली, काउली समूहका तरकारी	उक्त तालिममा ३४ जना महिला र ४६ जना पुरुष गरि जम्मा ८० जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो । तरकारी खेती प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिलगरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		बाली, टमाटर खेति, तरकारी वालीमा लाग्नेरोग किराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, बेमौषमी तरकारी खेती उन्नत प्रविधि, तरकारीबालीलाई आवश्यक खाद्यतत्व व्यवस्थापन, कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमाश्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	
११	तरकारी उन्नत प्रविधी प्रर्दशन कार्यक्रम	तरकारी बालीहरु काक्रा र करेलाको मल्चिङ्ग प्रविधि, थाङ्ग्राकोलागि जालीको प्रयोग गरि प्रदर्शन गरिएको।	यसबाट कृषकहरुले लहरे तरकारीको उन्नत प्रविधि प्रयोग गरि खेतिगर्दा लाभ लिन सकिने बारेमा जानकारी लिई अनुशरण गरेका छन।
१२	क्रप कटिंग	तरकारी जोन क्षेत्र मेचीनगर न.पा., बुद्धशान्ति गा.पा. रअर्जुनधारा न.पा. का कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फर्म तथा कृषकहरुले उत्पादनगरेको गोलभैंडा, काँक्रा, करेला र काउलीको ३० वटा क्रप कटिङ्ग कार्य सम्पन्नगरिएको।	यस आ.व.२०८१र०८२ मा तरकारीको क्रप कटिङ्ग गरि गोलभैंडाकोउत्पादकत्व कायम भएको छ।
१३	बालीसंरक्षण सेवा (तरकारी जोन)	तरकारी खेती गर्ने कृषकहरुलाई तरकारी बालीमा लाग्ने किराकोनियन्त्रणको लागि Cue lure Pheromone Trap, Yellow Sticky Trap वितरणगरिएको।	यसबाट कृषकहरुले लगाएको तरकारी बालीमा लाग्ने कीराको प्रकोप हुनबाटजोगाउन मद्धत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको।
१४	उन्नतप्रविधि प्रयोग प्रदर्शन (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन रवितरण)	तरकारी सम्बन्धि उन्नत प्रविधि प्रयोग प्रदर्शनका लागि सामाग्रीउत्पादन, प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार कार्य सम्पन्न गरेको।	यसमा विभिन्न किसिमका तरकारी बालीको खेती प्रविधि र यसको प्रयोगसम्बन्धिका बारेमा जानकारी मुलक सामाग्री प्रकाशन गरि प्रचार प्रसार गरिएको।जसबाट कृषक तथा सरोकारवालाहरुले नयाँ प्रविधिहरु अनुशरण गर्न मद्धत पुगेको।
१५	प्याजप्रवर्द्धन कार्यक्रम	प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम अर्जुनधारा न.पा., गौरीगञ्ज गा.पाक्षेत्रमा सम्पन्न भएको।	प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम २।८ हेक्टरमा सम्पन्न भएको। यसकार्यक्रमबाट कृषकहरु प्याज खेती तर्फ आकर्षण हुन प्रोत्साहन मिलेको।
	माछा जोन तर्फ		
१	मत्स्य पोखरीमा चरा व्यवस्थापनको लागी जाली सहितको छेकबार सहयोग	माछाजोन क्षेत्रमा माछा पोखरीमा चराव्यवस्थापनको लागि जाली सहितको छेकबार सहयोगकार्यक्रममा माछा पोखरीको वरिपरी जाली, सर्प फाँसी जाल, चराबाट बचाउन माथीबाटजाली वितरण गरिएको।	माछापोखरीमा यस कार्यक्रमबाट ७।३हेक्टर पोखरीको छेकबार कार्य सम्पन्नगरिएको यसले पोखरी सुरक्षित हुनका साथै माछाको उत्पादनमा थप टेवा पुग्ने आशा गरिएको ।चराबाटमाछालाई जोगाउन मद्दत हुने ।
२	माछा मार्ने जाल अनुदानमा वितरण	माछापोखरीबाट विक्री योग्य माछा निकाल्न माछा मार्ने जाल ५०मिटरको महाजाल १६वटा वितरण गरिएको।	माछापोखरीबाट विक्री योग्य माछा व्यवस्थित तरिकाले निकाल्न सहज भएको र आवश्यकता अनुसार बजारिकरण गर्न सघाउ पुगेको।
३	नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण	माछाजोन क्षेत्रमा नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण कार्य ११वटा फर्मलेसम्पन्नगरेको।	नयाँ मत्स्यपोखरी निर्माण ११वटा फर्मले सम्पन्न गरि ११हेक्टर नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण भईव्यवसायिक मत्स्यपालन भएको।
४	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोगमा कृषकहरुको पुरानो पोखरीहरु मर्मतसुधार गरिएको।	यसबाट ६६हेक्टर पोखरी मर्मत सुधारभई कृषकहरुले मत्स्यपालन व्यवसायलाई निरन्तरता दिईप्रोत्साहित भएको।
५	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण	माछाजोन क्षेत्रमा मत्स्य कृषकहरुलाई कृषि यान्त्रिकरण	मत्स्यकृषकहरुलाई कृषि यान्त्रिकरणहरुवितरणबाट पोखरीमा अक्सिजन प्रवाह

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	सहयोग	सहयोगमाएरिएटर, समरसिवलपम्प, ब्रस कटर, मिनि टिलर, पावर टिलर आदि वितरण गरिएको ।	राम्रो संग भएको, पोखरीमासिंचाईगर्न, पोखरी वरीपरीसरसफाई गर्न आदि कार्यमा सघाउ पुर्याएको।
६	माछाका लागि पेलेट दाना बनाउने मेसिन (५०%अनुदानमा)	माछालाईचारोको लागि पेलेट दाना बनाउन२ वटामेसिन वितरणगरिएको।	यससानो पेलेट दाना बनाउने मेसिनबाट कृषकहरु आफैले घरमा माछाको लागिदाना बनाउन सहज भएको। र यसबाट आर्थिकसुधार भएको।
७	माछा पोखरीमा सिंचाइ पूर्वधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	माछा पोखरीमा सिंचाईको लागि २०वटा कृषि/मत्स्य फर्मले मोटरबोरिङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको।	माछापोखरी सिंचाईका लागि २०वटा मोटर बोरिङ्ग निर्माण भई १५हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाईसुविधा पुगेको।
८	मत्स्य ह्याचरी निर्माणमा अनुदान	मत्स्य भुरा उत्पादन गर्न १ वटा ह्याचरी निर्माण कार्य सम्पन्नभएको।	यसबाटकृषक आफैले आफुलाई आवश्यक पर्ने भुरा उत्पादन गर्न सहज हुने, वरपरका अन्यकृषकहरुलाई स्थानीय स्तरमा नै माछा भुरा उत्पादन भएपश्चात टाडाबाट ल्याउने झन्झटहटेको।
९	मत्स्यप्रविधी किसान स्तरीय तालिम (मत्स्य प्रविधि किसान स्तरीय तालिम)(उद्यमशिलता, रोजगारी मुलक, सशक्तिकरण/सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	माछा जोन क्षेत्र शिवसताक्षी न.पा., कमलगा.पा. र गौरादह न.पा. र गौरीगञ्ज गा.पा. क्षेत्रमा मत्स्यपालन उन्नत प्रविधिजिल्ला स्तरिय कृषक तालिम २ वटा सम्पन्न भएको।तालिममा कृषकहरुले मत्स्यपालनउन्नत प्रविधि, पोखरीमा अक्सिजनको व्यवस्थापन, पानीको अम्लियपना, धमिलोपनाकोमापन गर्ने तथा व्यवस्थापन प्रविधि, माछाका उन्नत प्रजातिहरु तथा तीनका विशेषता, पोखरीमा सिंचाई, कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिकरुपमा सिकाईएको थियो।	उक्ततालिममा १४ जना महिला र ३४ जना पुरुष गरि जम्मा ४८ जना कृषकहरुको सहभागिता रहेकोथियो ।मत्स्यपालन प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धिभएको।
१०	अगुवा कृषक, जोन सन्चालन समन्वय समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला तथाकर्मचारीहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण	माछा जोन क्षेत्रका मत्स्यपालक कृषकहरु जोन सन्चालन समन्वय समितिकापदाधिकारी, सरोकारवाला तथा कर्मचारीहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण कृषि अनुसन्धाननिर्देशनालय, तरहरा, मत्स्य विकास केन्द्र, फत्तेपुर, ससरी, मत्स्य मानवसंसाधन विकास तथा प्रविधि परिक्षण केन्द्र, जनकपुरधाम, धनुषा र वरिपरिका मत्स्यफर्महरुमा भ्रमण कार्य सम्पन्न भएको।	यसबाट मत्स्यपालन उन्नत प्रविधिहरुको अवलोकन भएको, व्यवस्थित माछाभुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरी, फिङ्गर लिङ्ग, फ्राई लिङ्ग बारेमा, श्ययउबिलपतयल बनाउने तरिका व्यवसायिकमत्स्य पोखरी, मत्स्य विज्ञबाट प्रविधिहरु बारे जानकारी लगायतका प्रविधिहरुको बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
११	एकीकृत माछा पालन प्रदर्शन..	एकिकृत माछापालनका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु वितरण कार्य सम्पन्नगरेको।	यसबाट माछापालनका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु वितरण, प्रयोग प्रदर्शनगरि कृषकहरुलाई एकिकृत माछापालन तर्फ प्रोत्साहन गरिएको।
१२	माछाको रोग/परजिवि निदान तथा उपचार सेवा एवं सेवा विस्तार	माछाको रोग/परजिवि निदान तथा उपचारका लागि कृषकहरुलाई आवश्यकसामाग्रीहरु वितरण कार्य सम्पन्न गरेको।	यसबाट कृषकहरुले पालन गरिरहेको माछामा के कस्ता रोगहरु देखापरेकाछन र तीनको निदानका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु वितरण तथा उपचारका प्रविधिहरु बारेजानकारी दिएको।
१३	माछा भुरा वितरण (५० प्रतिशत अनुदान	कार्प जातका माछाका भुरा ५०छ अनुदानमा १६५ कट्ठाको	व्यवसायिक मत्स्यपालन गर्ने कृषकहरुलाई माछा भुरा वितरणबाटप्रोत्साहन

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	ढुवानी सहित)	लागि वितरणकार्य सम्पन्न गरेको।	मिलेको यसले व्यवसायलाई थप दिगो बनाउन मद्धत पुगेको।
	कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता कार्यक्रम	कृषितथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकासकार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० बमोजिमउद्यमशिलताविकास कार्यक्रम अनुदान ९ वटा सम्पन्न भएको। यसमा व्यवसायिक च्याउ खेती,व्यवसायिक मौरीपालन तथा मह उत्पादन, खाद्यान्न बीउ उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारिकरण, व्यवसायिकतरकारी खेतीमा कृषकहरुलाई अनुदानप्रवाह गरिएको।	यसकार्यक्रममा ९वटा कृषि फर्मका उद्यमीहरुलाई च्याउ खेती, तरकारीखेती,मौरीको मह उत्पादनजस्ता विधाहरुमा अनुदान उपलब्ध गराई १८ देखि ५० वर्षका युवाकृषकहरु व्यवसायिकरण तर्फ उन्मुखभएको। यस कार्यक्रमले युवाहरुलाई विदेशिन रोक्नेआपेक्षा गरिएको।
१	श्रीजय कृषि फर्म कचनकवल गा.पा. २	च्याउ टनेल निर्माण ढफलामको) ३ वटा (१६ङ३० फिट) कोनिर्माण गरिएको, पराल बफाउने फलामे ड्रम खरिद तथा अन्य आवश्यकसामाग्रीहरु खरिद गरिएको। साथै ३ वटै टनेलमा ७०० पोका च्याउका दरले २१०० पोकाच्याउ खेती गरि व्यवसायिक च्याउ खेती तर्फ उन्मुख भएको।	उक्त टनेलबाट ४ पटक सम्म च्याउ टिप्न सकिने, दिनको ५० के.जी. च्याउउत्पादन हुने, जम्मा ६००-७०० के.जी. च्याउ प्रति के.जीरु. १४० ले कृषि थोक बिर्तामोडमा र स्थानीयबजारमा बजारिकरण गर्ने गरेको, वार्षिक ५।६।५ लाख सम्म आम्दानीभएको।
२	श्रीसारुगौंडा कृषि फर्म, मेचीनगर न.पा. १	मेचीनगर न.पा.१ मा च्याउटनेल निर्माण फलामको १ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको र अनुदान बाहेक आफैलेलगानी गरि बाँसको ३ वटा निर्माण गरेको। फलामे टनेलमा ९६० पोका च्याउ, बाँसकोदोस्रो टनेलमा १११० पोका च्याउ, र तेस्रो टनेलमा १०६० पोका च्याउ २ सिजन गरिजम्मा ४००० पोका च्याउ खेति गरेको, च्याउ बफाउने फलामे ड्रम ठुलो १थान, परालकाट्ने मेसिन १ थान लगायत च्याउ खेतीका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु खरिद गरिव्यवसायिक च्याउ खेतीलाई बढवा दिएको।	उक्त टनेल गरिएको ४००० पोका च्याउ खेतीबाट ६००० के.जी. ताजा च्याउउत्पादन हुने र आम्दानी वार्षिक रुपमा ५।४।६ लाख सम्म भएको।
३	श्रीआर. आर. खालिङ्ग कृषि फर्म, गौरादह न.पा. ७	गौरादह न.पा.७ मा च्याउटनेल निर्माण फलामको १ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको र अनुदान बाहेक आफैलेलगानी गरि बाँसको ७ वटा निर्माण गरेको। फलामे टनेलमा ८०० पोका च्याउ, बाँसकोटनेलमा १०७० पोका च्याउका दरले २सिजन गरि जम्मा ५५०० पोका च्याउ खेती गरेको, च्याउ बफाउने फलामे ड्रम ठुलो १थान, पराल काट्ने मेसिन १ थान लगायत च्याउ खेतीका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु खरिद गरिव्यवसायिक च्याउ खेतीलाई बढवा दिएको।	उक्त टनेल गरिएको ५५०० पोका च्याउ खेतीबाट ६५०० के.जी. ताजा च्याउउत्पादन हुने र आम्दानी वार्षिक रुपमा ६।७ लाख सम्म भएको।
४	श्रीगुप्तेश्वर कृषि फर्म, शिवसताक्षी न.पा. ४	व्यावसायिक तरकारी खेती योजना अन्तर्गत ग्रिन नेट टनेल निर्माण २ वटा, तरकारी सुकाउने सोलार ड्रायर मेसिन १ सेट , प्याकिङ्ग मेसिन सिलर १ वटा, बोरा सिलाउने मेसिन	यसबाट १.५ विघामा व्यवसायिक आधुनिक तरकारीखेती भईहिउँदे तरकारी (काउली, बन्दा, मुला, रायो साग, ब्रोकाउली) खेती भएकोजसबाट वार्षिक रुपमा १।५ टन प्रशोधित तरकारी उत्पादन हुने। र वार्षिक रुपमा ६।७।५

क्र. सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		१वटा, मिनि टिलर (९ जएण्को १वटा लगायतका आवश्यक सामाग्रीहरुखरिद गरि तरकारी खेती कार्य गरेको।	लाख बराबरको आम्दानी तरकारी खेतीबाट भएको।
५	श्रीरिजाल मौरीपालन तथा घार निर्माण उद्योग, कमल गा.पा. ६	मौरीपालन व्यवसाय र मह प्रशोधन कार्यको लागि मौरी गोला घार सहित, महदानी, खाली घार र आधारपाता लगायतका सामाग्रीहरु खरिद गरि कार्य सम्पन्नगरेको।	यसबाट मौरी गोला घार सहित ५० गोला, महदानी ८ फ्रेमको १ वटा, खालीघार ५२ वटा, आधारपाता ५० के.जी. खरिद तथा प्रयोग गरेको । जसबाट मौरीपालन व्यवसायर मह प्रशोधन कार्य थप बलियो र दिगो बन्न मद्धत पुगि आम्दानीको मूख्य स्रोतकोरुपमा अघि बढेको।
६	श्रीमौरीपालन फर्म, शिवसताक्षी न.पा. ९	मौरीपालन व्यवसाय र मह प्रशोधन कार्यको लागि मौरी गोला घार सहित, महदानी, खाली घार र आधारपाता, धुवाँदानी, एप्रोन लगायतका सामाग्रीहरु खरिद गरिकार्य सम्पन्न गरेको।	यसबाट मौरी गोला घार सहित ५० गोला, महदानी ८ फ्रेमको १ वटा, खालीघार ५२ वटा, आधारपाता ३२ के.जी., धुवाँदानी ५ वटा, एप्रोन २ वटाखरिद तथा प्रयोग गरेको ।जसबाट मौरीपालनव्यवसाय र मह प्रशोधन कार्य थप बलियो र दिगो बन्न मद्धत पुगि आम्दानीको मूख्यस्रोतको रुपमा अघि बढेको। महिला उद्यमी बन्न उत्प्रेरणा मिलेको।
७	श्रीमनिका एण्ड युनिका बंगुर फर्म, हल्दिबारी गा.पा. २	व्यवसायिक पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, उत्पादन र प्रशोधन कार्यकोबंगुरको मासु कटानी गरि विक्री वितरण गर्न आवश्यक टहरा निर्माण गरि मासु कटानीऔजार तथा भण्डारणका लागि फ्रिज, दाना बनाउने मेसिन आदि खरिद गरि कार्य सम्पन्नगरेको।	यस कार्यक्रमबाट व्यवसायिक बंगुरपालन गरि मासु उत्पादन र प्रशोधनकार्यको शुरुवात भएको । व्यवसायिक मासु उत्पादन र विक्रीबाट आम्दानीमा वृद्धि भईउद्यमी बन्न अग्रसर भएको।
८	श्री आजाद कृषि प्रशोधन उद्योग, अर्जुनधारा न.पा.११	यस फर्मले खाद्यान्नको बीउ उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरणका लागिप्रशोधन घर निर्माण गरि प्रशोधन मेसिनहरु खरिद तथा जडान कार्य सम्पन्नगरेको।	यसफर्मले खाद्यान्नको प्रशोधन गरि प्याकेजिङ्ग र बजारीकण सम्मका कार्यहरुव्यवसायिक रुपमा अघि बढाईएको छ।
९	श्री बास्कोटा राईस मिल, गौरादह न.पा.-५	यस फर्मले खाद्यान्नको बीउ उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरण (लङ्ग्रेनधान) कार्यका लागि प्रशोधन घर निर्माण गरि प्रशोधन मेसिनहरु खरिद तथा जडान कार्यसम्पन्न गरेको।	यसबाटखाद्यान्नको प्रशोधन हुने विशेष गरि लङ्ग्रेन धानको चामल उत्पादन गरिप्याकेजिङ्ग र बजारिकण गर्ने कार्यको शुरुवात गरेको। यसबाट कृषकले व्यवसायिकपेशाको रुपमा अंगालेको।

१३.७. धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालनसम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)

क.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
१	**जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग**									
१	श्री ग्रासल्याण्ड एग्रो फार्म प्रा.लि.	कचनकवलगा. पा.-6	जोन/सुपरजोनक्षेत्र मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	५१९९०००.००	२५९९५००.००	२५९९५००.००	श्री खड्ग नारायण राजवंशी	९८४९०७ ५८७३	रबरट्रयाकवाला कम्बाईन हार्भेष्टर-१ थान, (OSAKA 105 HP) चारचक्के राईसट्रान्सपलाण्टर 1थान (OSAKA 22 HP)	50%
२	श्री अन्नपूर्ण कृषक समूह	गौरीगञ्जगा.पा.-3	जोन/सुपरजोनक्षेत्र मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३२५०००.००	१६२५०००.००	१६२५०००.००	श्री सीताराम खडका	९८१५९० १३१३	रबरट्रयाकवाला कम्बाईन हार्भेष्टर-१ थान (WUBOTA 102 HP)	50%
३	श्री कालिका आदर्श मिश्रित कृषक समूह	झापागा.पा.-6	जोन/सुपरजोनक्षेत्र मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३२७०००.००	१६४५०००.००	१६२५०००.००	श्री चेतनाथ उप्रेती	९८०४९६ १६१०	रबरट्रयाकवाला कम्बाईन हार्भेष्टर-१ थान (WUBOTA 102 HP)	50%
	जम्मा			**११७१९०००.०० **	**५८६९५००.०० **	**५८४९५००.०० **				
२	**चैतेधान बजारिकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम (प्रशोधन उद्योग स्थापना/बजारिकरण सहयोग)**									
१	श्री अलीराईसमिल	भद्रपुर न.पा.-6	चैतेधान बजारिकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम (प्रशोधन उद्योग स्थापना/ बजारिकरण सहयोग)	**२६११९८०.०० **	**१११२२३०.०० **	**१४९९७५०.०० **	श्री हिनाखातुङ्ग	९८५११८ ३७८६	प्रशोधनमेसिनरी सेट र प्रशोधन घर संख्या 1	50% र 100%
३	**कम्बाईनहार्भेष्टर चारचक्के**									
१	श्रीमधुमाया कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	कम्बाईनहार्भेष्टरमा अनुदान सहयोग	**४८४०६१२.०० **	**२३४०६१२.०० **	**२५००००.०० **	श्री लोक वहादुर राउत	९८१६९७६ ५९४	चारचक्केकम्बाईन हार्भेष्टर 1थान, बेलर 1थान, टहरा निर्माण संख्या 1	50% र 100%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
४	**कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरस्थापना कार्यक्रम**									
१	श्री प्रगतिशिल कृषक समूह	गौरीगञ्जगा.पा.-3	कष्टम हायरिङ्गसेन्टर स्थापना कार्यक्रम	**३५६७५९०.००**	**१६००५३९.००**	**१९६७०५१.००**	श्रीपानामा राई	९८४३१८ ९४०५	ट्रयाक्टर 55 एच.पी. 1थान, रोटाभेटर 1थान, कल्टिभेटर 1थान, थ्रेसर 1थान, लेजर ल्याण्डलेवलर 1सेट, क्याजहील 1सेट,	50% र 100%
४	**चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम**									
१	श्री दुधामुनी कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३४५५८८.००	१२०५८८.००	२२५०००.००	श्री राम कुमार कार्की	९८६२७६३ ९२२	20 हेक्टर	50% र 100%
२	श्री गोदावरी कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४६०७७०.००	२३५७७०.००	२२५०००.००	श्री गंगाश्रेष्ठ	९८२८८१ ३३४८	15 हेक्टर	50% र 100%
३	श्री पारिजात कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	चैतधानबालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	३४१९८१.००	११६९९५.००	२२४९८६.००	श्री दिलेन्द्र ओझा	९८०३२१ ८३५१	१8 हेक्टर	50% र 100%
	जम्मा			**११४८३३९.००**	**४७३३५३.००**	**६७४९८६.००**			**53 हेक्टर**	
५	**पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण**									
१	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगञ्जगा.पा.-4	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१८५७१३.००	३५७१३.००	१५०००.००	श्रीभोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३ ०४६४	संख्या 1	85%
२	श्री लक्ष्मी कृषि	गौरादहन.पा.-6	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको	१७७३६०.००	२७३६०.००	१५०००.००	श्रीलक्ष्मी	९८४२६६	संख्या 1	85%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	फर्म		लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण				प्रसाद संग्रौला	५६८८		
३	श्री आदर्श कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-6	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१८१६४६.००	३१६४६.००	१५०००.००	श्री ध्रुवप्रसाद पाठक	९८०७९६ १४२६	संख्या 1	85%
४	श्री सगरमाथा कृषक समूह	गौरादहन.पा.-6	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१८३४७५.००	३३४७५.००	१५०००.००	श्रीचन्द्र प्रसाद निरौला	९८१६९५ ७०३५	संख्या 1	85%
५	श्री लक्ष्मीनारायण कृषक समूह	गौरादहन.पा.-6	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१८१६४६.००	३१६४६.००	१५०००.००	श्रीचन्द्र प्रसाद सिटौला	९८४२६६ ५३७०	संख्या 1	85%
	जम्मा			**९०९८४०.००**	**१५९८४०.००**	**७५०००.००**				
६	**धान वीज वृद्धिकार्यक्रम**									
१	श्री मेची कृषकबहुमुखी सहकारी सं.	मेचीनगरन.पा. 7	धान वीज वृद्धिकार्यक्रम	३००५५८.००	१५२१३३.००	१४८४२५.००	श्रीमनिकुमार आचार्य	९८६१७१० ८२८	41 हेक्टर	50%
२	श्री कोपिलाडांगी बहुउद्देश्य कृषि फर्म	गौरादहन.पा. 6	धान वीज वृद्धिकार्यक्रम	१६२९०९.००	८६७३४.००	७६१७५.००	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९० ६११७	28 हेक्टर	50%
३	श्री अर्जुनधारा नगर विकास ब.स.सं.लि.	अर्जुनधारान.पा. 8	धान वीज वृद्धिकार्यक्रम	२८९२३८.००	२२१५३८.००	६७७००.००	श्रीप्रत्युस आजाद राना	९८०१४० १३११	18 हेक्टर	50%
४	श्री सिताअर्जुन कृषि फर्म	गौरादहन.पा. 6	धान वीज वृद्धिकार्यक्रम	५५२५०.००	२७६२५.००	२७६२५.००	श्री		8 हेक्टर	50%
५	ढुवानी/लोड अनलोड			२०३४०.००		२०३४०.००			**95 हेक्टर**	
	जम्मा			**८२८२९५.००**	**४८८०३०.००**	**३४०२६५.००**				
७	**मसिनाधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम**									

२८२ (मध्य ३८०/२०८२ देखि ४८०/२०८३ आ.व.) आर्थिक कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम

क.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी सं.	मे.न.पा. 7	मसिनाधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३००२५०.००	१५०१२५.००	१५०१२५.००	श्रीमनिकुमार आचार्य	९८६१७१० ८२८	1 मे.टन	50%
२	श्री कोपिलाडांगी बहुउद्देश्य कृषि फर्म	गौरादहन.पा. 6	मसिनाधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२३८०००.००	११९०००.००	११९०००.००	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९० ६११७	1.5 मे.टन	50%
३	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा. 5	मसिनाधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१०४१००.००	५२०५०.००	५२०५०.००	श्री मनोजभट्टराई	९८६०६१३ ९०४	1 मे.टन	50%
४	बीउ ढुवानी			८७६०.००		८७६०.००			5.5	
	जम्मा			**६५११९०.००**	**३२११७५.००**	**३२९९३५.००**				
८	**धानको उन्नत विउ वितरण 50% अनुदानमा**									
१	श्री कोपिलाडांगी बहुउद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.6	धानको उन्नत विउ वितरण 50% अनुदानमा	४५७३००.००	२२८६५०.००	२२८६५०.००	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९० ६११७	3 मे.टन.	50%
२	बीउ ढुवानी			१५९००.००		१५९००.००				50%
	जम्मा			**४७३२००.००**	**२२८६५०.००**	**२४४५५०.००**				
९	**राईस मिल मोडल कार्यक्रम**									
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-7	मसिनातथा वासनादार धान बीउ वितरण	२३६२५०.००	११८१२५.००	११८१२५.००	श्रीमनिकुमार आचार्य	९८६१७१० ८२८	39 हेक्टर	50%
२	बीउ ढुवानी									
	जम्मा			**२३६२५०.००**	**११८१२५.००**	**११८१२५.००**				
१०	**उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम**									
१	श्री राधाकृष्ण महिला कृषि स.सं.लि.	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१६८७५०.००	८४५२९.००	८४२२२१.००	श्री उर्मिला पराजुली	९८४२६६ ६२०१	17 हेक्टर	50%
२	श्रीबालुवाडी	कमलगा.पा.-1	उन्नत प्रविधि	४९६४००.००	२४८७१३.००	२४७६८७.००	श्री		25 हेक्टर	50%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोमनु दाखित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	कृषक समूह		सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम							
३	श्री अन्नपूर्ण कृषक समूह	गौरीगञ्ज गा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	४६३४००.००	२४९३८४.००	२१४०१५.००	श्री सीताराम खडका	९८१५९० १३१३	26 हेक्टर	50%
४	श्री कदमगाछी कृषक समूह	गौरीगञ्ज गा.पा.-4	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२४२१६७.००	१०६४०२.००	१३५७५५.००	श्री भोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३ ०४६४	18 हेक्टर	50%
५	श्री कृषितथा पशुपालन कृ.स.	गौरीगञ्जगा.पा.3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२७६००.००	११३८३५.००	११३७५५.००	श्री खम्ब बहादुर ढकाल	९८१७७६८ ०८१	14 हेक्टर	50%
६	श्रीसगरमाथा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२१३०००.००	१०७०००.००	१०६०००.००	श्री चन्द्र प्रसाद निरौला	९८४८२८ ५६२८	32 हेक्टर	50%
७	श्रीआधुनिक कृषक समूह	गौरीगञ्जगा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१७७७९०.००	८८९७०.००	८८८२०.००	श्री पदम बहादुर कार्की	९८१४९१ ८४४२	20 हेक्टर	50%
८	श्रीनगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षीन.पा.-2	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१७२०५८.००	८६०५९.००	८५९९.००	श्री बलजीत राई	९८९७०८ १७१९	15 हेक्टर	50%
९	श्री टाङ्गटिङ्ग कालीखोला पैनी ज.उ.सं.	अर्जुनधारा न.पा.-4	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१६६४००.००	८३५८८.००	८२८१२.००	श्री रुद्र प्रसाद रिमाल	९८४५४५ ०६८१	25 हेक्टर	50%
१०	श्री महिला चेतना ब.स.सं.लि.	अर्जुनधारा न.पा.-4	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१६८७५०.००	८५९३८.००	८२८१२.००	श्री उमा देवी थापा	९८१६०० ८३१८	25 हेक्टर	50%
११	श्री बहुउद्देश्यिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमल गा.पा.-1	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१६५६५०.००	८२८३८.००	८२८१२.००	श्री खिर बहादुर श्रेष्ठ	९८१६९३३ ५९०	25 हेक्टर	50%
१२	श्री हरितकृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-4	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	१६५६२४.००	८२८१२.००	८२८१२.००	श्री कन्हैयाला	९८०४९३ २५३१	25 हेक्टर	50%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
			कार्यक्रम				ल गणेश			
१३	श्रीसत्यदेवी महिला कृ.स.सं.लि.	कचनकवलगा. पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१४७१११.००	७३५५६.००	७३५५५.००	श्री कृष्ण माया कार्की	९८१४९६ ३९०६	15 हेक्टर	50%
१४	श्रीसृजनशिल कृषि समूह	गौरादहगा.पा.-4	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१५०७३६.००	७७७४३.००	७२९९३.००	श्री मोहन बहादुर बस्नेत	९८४८२८ ५९००	15 हेक्टर	50%
१५	श्रीठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगञ्जगा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१४३८४३.००	७४२६६.००	६९५७७.००	श्री सुशील राई	९८५२०६ २३३३	15 हेक्टर	50%
१६	श्रीजनजागरण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१३६४५०.००	७०२००.००	६६२५०.००	श्रीनरेन्द्र बहादुर डाँगी	9816906117	20 हेक्टर	50%
१७	श्री बाङ्गाडांगी जल उपभोक्ता सं.	कचनकवल गा.पा.-2	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१३०१९२.००	६५०९६.००	६५०९६.००	श्री केशव प्रसाद बराल	९८१६९४ ०७५५	16 हेक्टर	50%
१८	श्रीलतीझुला कृषि तथा पशु पा.कृ.स.	गौरीगञ्जगा.पा.-4	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२७३४८.००	६४६४९.००	६२६९९.००	श्री दिवस प्रसाद राजवंशी	९८६७०८ २३७०	10 हेक्टर	50%
१९	श्रीदिपज्योति कृषि जागरण कृषक समूह	कचनकवलगा. पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२३२४३.००	६१६२२.००	६१६२१.००	श्री हरि खनाल		15 हेक्टर	50%
२०	श्री साना किसान कृषि स.सं.लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२५७६७.००	६४७९६.००	६०९७१.००	श्री रुद्र प्रसाद पोखरेल	९८०४९५ १९९९	10 हेक्टर	50%
२१	श्री ग्रासल्याण्ड एग्रो फार्म प्रा.लि.	कचनकवलगा. पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२४४१२.००	६३७०६.००	६०७०६.००	श्री खडग नारायण राजवंशी	९८४९०७ ५८७३	12 हेक्टर	50%
२२	श्री मेलमिलाप कृषक समूह	गौरीगञ्ज गा.पा.-4	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२५५३३.००	६५०८४.००	६०४४९.००	श्री चन्द्रलाल ताजपुरिया	९८१५९७ ७७९७	10 हेक्टर	50%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
२३	श्रीप्रगति आई.पि.एम.कृ.स.	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	११९५००.००	५९८६०.००	५९६४०.००	श्री मोतीराज बस्नेत	९८१७९३८७५५	12 हेक्टर	50%
२४	श्रीलक्ष्मीनारायण कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	११९२५०.००	५९६२५.००	५९६२५.००	श्री चन्द्र सिटौला	९८४२६६५३७०	18 हेक्टर	50%
२५	श्रीचप्रामारी कृषक समूह	गौरादहन.पा.-5	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२३१५०.००	६३५२५.००	५९६२५.००	श्री प्रेमकला गौतम	९८१४०५४००२	18 हेक्टर	50%
२६	श्रीमधुमाया कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	११९२५०.००	५९६२५.००	५९६२५.००	श्री लोक वहादुर राउत	९८१६९७६५९४	18 हेक्टर	50%
२७	श्री मखमलीकृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१०१६९५.००	५२००८.००	४९६८७.००	श्री प्रसाद लिम्बु	९८१६०५६२७५	15 हेक्टर	50%
२८	श्रीपाथीभरा कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	९९२५०.००	४९६२६.००	४९६२४.००	श्री मनोज सिटौला	९८४२६४१२५४	15 हेक्टर	50%
२९	श्री काबेली सा.कि.कृ.स.सं.लि.	दमक न.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	९२७८०.००	४६३९०.००	४६३९०.००	श्री लक्ष्मी प्रसाद पौडेल	९८४२६५०७८१	8 हेक्टर	50%
३०	श्रीकोहवारा आई.पि.एम.कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	८६५२५.००	४३४६३.००	४३०६२.००	श्री रमेश कुमार ताजपुरिया	९८०६०९१५०६	13 हेक्टर	50%
३१	श्रीसूर्यविनायक कृषक समूह	गौरीगङ्गगा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	८४६२८.००	४२५०३.००	४२१२५.००	श्री हिराकाजी गिरी		10 हेक्टर	50%
३२	श्री नमूना कृषक समूह	शिवसताक्षी न.पा.-2	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	९३८७५.००	५२११०.००	४१७६५.००	श्री कुमार बास्कोटा	९८१५०६७६९३	10 हेक्टर	50%
३३	श्रीपुष्पाञ्जली	भद्रपुरन.पा.-1	उन्नत प्रविधि	६९११२.००	३४६५६.००	३४४५६.००	श्री तुलसा	९७४६८६	8 हेक्टर	50%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	महिला कृषि स.सं.		सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम				थापा	२३९८		
३४	श्रीलक्ष्मी कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	६६२५०.००	३३१२५.००	३३१२५.००	श्री लक्ष्मी संग्रौला	९८४२६६ ५६८८	10 हेक्टर	50%
३५	श्रीगौरीगङ्ग कृषि तथा दुग्ध उ.कृ.स.	गौरीगङ्गगा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७००५०.००	३६९२५.००	३३१२५.००	श्री प्रकाश बराल	९८७१३८८ ५६८७	10 हेक्टर	50%
३६	श्री आदर्शकोहवारा मूल कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	६७२५०.००	३४१२५.००	३३१२५.००	श्री कामेश्वर प्रसाद राजवंशी	९८७१४९६ ४५५१	10 हेक्टर	50%
३७	श्री कोपिलाडांगी बहुउद्देश्य कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७१८८०.००	४२०६८.००	२९८१२.००	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८७१६९० ६११७	9 हेक्टर	50%
३८	श्रीकालिकास्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	६६८५०.००	३७०३८.००	२९८१२.००	श्री कुवेर प्रसाद प्रसाई	९८४२६६ ६७०३६	9 हेक्टर	50%
३९	श्री हरिसामुदायिक महिला कृषक समूह	कचनकवलगा. पा.-2	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	५८५८०.००	३२०८०.००	२६५००.००	श्री अम्बिका अधिकारी		8 हेक्टर	50%
४०	श्रीजलेश्वर कृषक समूह	कचनकवलगा. पा.-2	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	४६६५०.००	२३३५३.००	२३३५३.००	श्री भगिरथा प्याकुरेल	९८१७०३ ७९०८	5 हेक्टर	50%
४१	श्री मेचीकृषक बहुमुखी सहकारी सं.	मेचीनगरन.पा.-7	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	३९७५०.००	१९८७५.००	१९८७५.००	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७१ ४१६	6 हेक्टर	50%
	जम्मा			**५७५८४९९.००**	**२९२२७६७.००**	**३५९३७८८.००**			**617 हेक्टर**	
११	**चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम**									
१	श्री ठूलोबाह्रघरे	कमलगा.पा.-7	चैते धान	१३५२८७०.०	६९१४५०.००	६६१४२०.००	श्री	98526830	**150 हेक्टर**	50%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	कृषि सहकारी सं.लि.		प्रवर्द्धनकार्यक्रम	०			मुकेशपन्त	22		
२	श्री आदिवासी महिला कृषक समूह	गौरीगङ्गगा.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धनकार्यक्रम	४८५७३६.००	२४२८६८.००	२४२८६८.००	श्री नबिनाराजवंशी	9815003118	**70 हेक्टर**	50%
३	श्री अर्जुनधारा नगर विकास ब.स.सं.लि.	अर्जुनधारान.पा.-4	चैते धान प्रवर्द्धनकार्यक्रम	३६६२४०.००	१८३३७२.००	१८२८६८.००	श्रीप्रत्युस आजाद राना	9801401311	**50 हेक्टर**	50%
४	श्री बालुगाउं कृषि तथा पशुपालन कृ.स.	गौरीगङ्गगा.पा.-5	चैते धान प्रवर्द्धनकार्यक्रम	३५३७८०.००	१७९३९०.००	१७४३९०.००	श्री अमरसिंह ताजपुरिया	9807930618	**14 हेक्टर**	50%
५	श्री सुनौलो बिहानी कृषक समूह	गौरीगङ्गगा.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धनकार्यक्रम	२६२५७९.००	११७९८३.००	१४४५९६.००	श्रीरङ्गलाल राजवंशी	9824974677	**20 हेक्टर**	50%
६	श्री कमलधाप कृषक समूह	शिवसताक्षीन.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धनकार्यक्रम	१९३१४४.००	९६५९२.००	९६५५२.००	श्री हेमप्रसाद आभार्य	9806044193	**24 हेक्टर**	50%
७	श्री पुष्पाञ्जली महिला कृषि समूह	हल्दीवारीगा.पा.-1	चैते धान प्रवर्द्धनकार्यक्रम	१५६०००.००	७८०००.००	७८०००.००	श्री सरितान्यौपाने	9817918323	**10 हेक्टर**	50%
८	श्री जैविक (अर्गानिक) जागरुक कृ.स.	गौरादहन.पा.-3	चैते धान प्रवर्द्धनकार्यक्रम	१५१६९२.००	७५८४६.००	७५८४६.००	श्री भरतकुमार कार्की	9828141643	**16 हेक्टर**	50%
९	श्री आस्था कृषक समूह	शिवसताक्षीन.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धनकार्यक्रम	१५२६००.००	८१३५०.००	७१२५०.००	श्री देवीप्रसाद तिवारी	9804928541	**20 हेक्टर**	50%
	जम्मा			**३४७४६४१.००**	**१७४६८५१.००**	**१७२७७९०.००**			**374 हेक्टर**	
१२	**सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम**									
	पुँजीगततर्फ									
१	श्री टाङ्गटिङ्ग कालीखोला पैनी	अर्जुनधारा न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा	३०९६१८.००	५९६१८.००	२५०००.००	श्री रुद्र प्रसाद	९८४५४५०६८१	संख्या 5	85%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	ज.उ.सं.		मर्मत सम्भार कार्यक्रम				रिमाल			
२	श्री किच्चकबद्ध कृषि स.सं.लि.	भद्रपुर न.पा.-1	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२९८११६.००	४८११६.००	२५०००.००	श्री चन्द्र बहादुर सुब्बा	९८१७०५ ३०६७	संख्या 5	85%
३	श्री मेलमिलाप कृषक समूह	गौरीगञ्ज गा.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२५२८३८.००	५२८३८.००	२००००.००	श्री चन्द्रलाल ताजपुरिया	९८१५९७ ७७९७	संख्या 4	85%
४	श्री रामजानकी कृषक समूह	गौरीगञ्ज गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२४५१७९.००	४५१७९.००	२००००.००	श्री हिरालाल यादव	९८१४९६ ३१८३	संख्या 4	85%
५	श्री राधाकृष्ण महिला कृषि स.सं.लि.	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२६१७७१.००	६१७७१.००	२००००.००	श्री उर्मिला पराजुली	९८४२६६ ६२०१	संख्या 4	85%
६	श्री काबेली सा.कि.कृ.स.सं. लि.	दमक न.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२५२४२७.००	५२४२७.००	२००००.००	श्री लक्ष्मी प्रसाद पौडेल	९८४२६५ ०७८१	संख्या 4	85%
७	श्री चप्रामारी कृषक समूह	गौरादह न.पा.-5	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२६४२६८.००	६४२६८.००	२००००.००	श्री प्रेमकला गौतम	९८१४०५ ४००२	संख्या 4	85%
८	श्री लतीझुला कृषि तथा पशुपालन कृ.स.	गौरीगञ्ज गा.पा. -4	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२४९८०४.००	४९८०४.००	२००००.००	श्री दिवस प्रसाद राजवंशी	९८६७०८ २३७०	संख्या 4	85%
९	श्री सृजनशिल	गौरादह न.पा.-	सिंचाई	२५४१७२.००	५४१७२.००	२००००.००	श्री मोहन	९८४८२८	संख्या 4	85%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	कृषक समूह	4	पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम				वहादुर वस्नेत	५९००		
१०	श्री महिला चेतना ब.स.सं.लि.	अर्जुनधारा न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९०९०२.००	४०९०२.००	१५०००.००	श्री उमा थापा	९८१६०० ८६१८	स्खया 3	85%
११	श्री नमूना कृषक समूह	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८५३०७.००	३५३०७.००	१५०००.००	श्री कुमार वास्कोटा	९८१५०६ ७६९३	संख्या 3	85%
१२	श्री समावेशी कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२०२६९३.००	५२६९३.००	१५०००.००	श्री नरहरि प्रसाई	९८१४९१ ५३४८	संख्या 3	85%
१३	श्री दिपज्योति कृषक समूह	बुद्धशान्ती गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८९५८९.००	३९५८९.००	१५०००.००	श्री दिपक सापकोटा	९८०४९५ ५४४६	संख्या 3	85%
१४	श्री साना किसान कृषि स.सं.लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७६५५७.००	२६५५७.००	१५०००.००	श्री रुद्र प्रसाद पोखेल	९८०४९५ १९९९	संख्या 3	85%
१५	श्री स्वतन्त्र बहुउद्देश्यीय स.सं.लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८५३०१.००	३५३०१.००	१५०००.००	श्री नेत्र प्रसाद बिमली	९८०१४४ २१५५	संख्या 3	85%
१६	श्री रतिवारी कृषि तथा पशुपालन समूह	कचनकवल गा.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८६७१४.००	३६७१४.००	१५०००.००	श्री शम्भूलाल राजवंशी	९८१५९३ ७२०३	संख्या 3	85%
१७	श्री बाङ्गडांगी	कचनकवल	सिंचाई पुर्वाधार	२०३५४७.००	५३५४७.००	१५०००.००	श्री केशव	९८१६९४	संख्या 3	85%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	जल उपभोक्ता सं.	गा.पा.-2	निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम				प्रसाद बराल	०७५५		
१८	श्री नगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७६५५६.००	२६५५६.००	१५०००.००	श्री बलजित राई	९८९७०८ १७१९	संख्या 3	85%
१९	श्री प्रगतिशिल कृषक समूह	गौरीगङ्ग गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८१२७४.००	३१२७४.००	१५०००.००	श्री मोहन प्रकाश राई	९८०४९९ १३३९	संख्या 3	85%
२०	श्री सत्यदेवी महिला कृ.स.सं.लि.	कचनकवल गा.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७८८३१.००	२८८३१.००	१५०००.००	श्री कृष्णमाया कार्की	९८१४९६ ३९०६	संख्या 3	85%
२१	श्री युवा कृषक समूह	बुद्धशान्ती गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८६२०३.००	३६२०३.००	१५०००.००	श्री पदम वहादुर कार्की	९८४४६३ ७३२१	संख्या 3	85%
२२	श्री गौरीगङ्ग कृषि तथा दुग्ध उ.कृ.स.	गौरीगङ्ग गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७७०९९.००	२७०९९.००	१५०००.००	श्री प्रकाश बराल	९८१३८८ ५६८७	संख्या 3	85%
२३	श्री माता नवदुर्गा कृषि स.सं.ल.	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७६५५७.००	२६५५७.००	१५०००.००	श्री याम कुमार गौतम	९८१४९४ ९८३७	संख्या 3	85%
२४	श्री पारिजात कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९२००९.००	४२००९.००	१५०००.००	श्री मेघराज न्यौपाने	९८१६०० ४९२६	संख्या 3	85%
२५	श्री त्रिवेणी कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-1	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२१५५५०.००	६६६८०.००	१४८८७०.००	श्री गंगा प्रसाद खरेल	९८२६९७ २४१६	संख्या 3	85%
२६	श्री नोक्मा कृषि फर्म	कनकाई न.पा.-5	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२९७१७.००	२९७१७.००	१००००.००	श्री हरि प्रसाद सिलवाल	९८१५०४ ३४३६	संख्या 2	85%

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
२७	श्री दुर्गाशक्ति सहारा कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३०८९५.००	३०८९५.००	१००००.००	श्री सन्तोष कुमार निरौला	९८१५९२ ९२६१	संख्या 2	85%
२८	श्री शिवशक्ति कृषि समूह	अर्जुनधारा न.पा. 4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७१९९५.००	७१९९५.००	१००००.००	श्री चिरञ्जिवी शिवाकोटी	९८४२६२ ५५६६	संख्या 2	85%
२९	श्री जमुना कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-1	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२३२१०.००	२३२१०.००	१००००.००	श्री हस्त वहादुर तामाङ्ग	९८१४९६ २३०३	संख्या 2	85%
३०	श्री पूर्णाभिट्टा पशु तथा मत्स्य पालन कृ.स.	कचनकवल गा.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२४४७९.००	४७९५०.००	७६५२९.००	श्री तुल कुमार गणेश	९८१६७० ४९५४	संख्या 2	85%
३१	श्री नेबिका बहुउद्देश्य कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६६१७२.००	१६१७२.००	५००००.००	श्री बिनोद ओ झा	९८२७३११ ८५०	संख्या 1	85%
३२	श्री पावंती बहुउद्देश्य कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६१६४२.००	११६४२.००	५००००.००	श्री अमिनलाल राजवंशी	९८१७०७ ६३१५	संख्या 1	85%
३३	श्री मां भवानी मैया कृषि फर्म	भद्रपुर न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६०७८०.००	१०७८०.००	५००००.००	श्री पुण्य प्रसाद खनाल	९८१४९१ ७९०१	संख्या 1	85%
३४	श्री जलेश्वर उद्यामी कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	७०८५२.००	२०८५२.००	५००००.००	श्री राम कुमार न्यौपाने		संख्या 1	85%
३५	श्री लालीगुरांस कृषक समूह	कचनकवल गा.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	७७०३१.००	२७०३१.००	५००००.००	श्री डम्बर कुमारी श्रेष्ठ	९८१४०८ २८४९	संख्या 1	85%
३६	श्री लक्ष्मीनारायण कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६७७८४.००	१७७८४.००	५००००.००	श्री रिता देवी भट्टराई	९८१५०२ ३०८३	संख्या 1	85%
३७	श्री कटुवाल	भद्रपुर न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार	६२००४.००	१२००४.००	५००००.००	श्री बल	९८०३३६६	संख्या 1	85%

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, झापाको वार्षिक खरिद योजना तथा खरिद प्रक्रिया (आ.व.२०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म) २६५

क्र.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	कृषि फर्म		निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम				वहादुर कटुवाल	०६३		
	जम्मा			**६५३९४४३.००**	**१४१४०४४.००**	**५१२५३९९.००**			**संख्या 103**	
१३	**सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम**									
	चालु तर्फको									
१	श्री कृषि तथा पशुपालन कृ.स.	गौरीगङ्ग गा.पा. 3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२३६०७७.००	३६०७७.००	२००००.००	श्री खम्ब वहादुर ढकाल	९८११७३८ ०८१	संख्या 4	85%
२	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था	कचनकवल गा.पा. 6	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२५२२६५.००	५२२६५.००	२००००.००	श्री देवीमाया पराजुली	९८४२६८ ३६३६	संख्या 4	85%
३	श्री आदर्श कोहवारा मूल कृषक समूह	गौरादह न.पा. 6	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९९५५१.००	४९५५१.००	१५०००.००	श्री कामेश्वर राजवंशी	९८१४९६ ४५५१	संख्या 3	85%
४	श्री गोदावरी कृषक समूह	गौरीगङ्ग गा.पा. 3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९१५४१.००	४१५४१.००	१५०००.००	श्री गंगा श्रेष्ठ	९८२८८१ ३३४८	संख्या 3	85%
५	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी सं.	मेचीनगर न.पा. 7	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१९१६१२.००	४१६१२.००	१५०००.००	श्री दिपक काफ्ले	९८५२६७१ ४१६	संख्या 3	85%
६	श्री जलकन्या कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा. 4	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२३९०३३.००	८९०३३.००	१५०००.००	श्री मान कुमार काफ्ले	९८५२६७३ ६०६	संख्या 3	85%
७	श्री न्यू पाथिभरा कृषक समूह	अर्जुनधारा न.पा. 4	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३७२७६.००	३७२७६.००	१००००.००	श्री राज कुमार तामाङ्ग	९८२४९१ ७०९३	संख्या 2	85%
८	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२६६८९.००	२६६८९.००	१००००.००	श्री कुवेर प्रसाद प्रसाई	९८४२६६ ७०३६	संख्या 2	85%
९	श्री मिलिजुली कृषि तथा	भद्रपुर न.पा.4	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत	७८४२०.००	२८४२०.००	५०००.००	श्री शुक बहादुर राई		संख्या 1	85%

क.स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	पशुपालन कृषक समूह		सम्भार कार्यक्रम							
	जम्मा			**१६५२४६४.००**	**४०२४६४.००**	**१२५०००.००**			**संख्या 25**	
	कूल जम्मा			**४४४११२६३.००**	**१९१९८१८०.००**	**२५९७११३९.००**				

१३.८ मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)

क. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कै
१	**हिउँदे मकै बालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमाउत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम**									
१	श्री नवजागृति मिश्रित कृषक समुह	झापागा.पा.-6	हिउँदेमकै बालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	५३००२७.००	२३००२७.००	३००००.००	श्री खड्ग प्रसाद दंगाल	9807985313	15 हेक्टर	50%, 85%
२	श्री लसुनाकृषक समुह	झापा गा.पा.-1	हिउँदेमकै बालीको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	६००००.००	३००००.००	३००००.००	घनश्यामगणेश	९८१४०६७९१९	25 हेक्टर	50%
	जम्मा			**११३००२७.००**	**५३००२७.००**	**६००००.००**			38 हेक्टर	
२	**पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउनेचट्टाल निर्माण**									
१	श्रीआकाशदेवी कृषि समूह	झापागा.पा.- 2	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१७८३२९.००	२८३२९.००	१५०००.००	श्री नैन वहादुर कार्की	९८१९७९२६०९	खाद्यान्नसुकाउने चट्टाल निर्माण संख्या-1	85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कै
२	श्रीटाघनडुब्बा सा.कि.कृ.स.सं.लि.	झापा गा.पा.-3	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१७७१२६.००	२७१२६.००	१५०००.००	श्री केशव कटुवाल	९८१७९६८८२९	खाद्यान्नसुकाउने चट्टाल निर्माण संख्या-1	85%
३	श्रीनबउदय कृषक समूह	झापा गा.पा.-4	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१७७२२६.००	२७२२६.००	१५०००.००	श्री लक्ष्मी खत्री	९८१४९२१७५१	खाद्यान्नसुकाउने चट्टाल निर्माण संख्या-1	85%
४	श्रीगणेश कृषक समूह	झापा गा.पा.-1	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१८२१६१.००	३२१६१.००	१५०००.००	श्री मनोज कुमार गणेश	९८०३६५२२६२	खाद्यान्नसुकाउने चट्टाल निर्माण संख्या-1	85%
५	श्री प्रगतिपथ कृषि स.सं.लि.	कनकाई 5	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१८८८९०.००	३८८९०.००	१५०००.००	श्री नेत्र प्रसादचिमरिया	९८१५९७०६००	खाद्यान्नसुकाउने चट्टाल निर्माण संख्या-1	85%
	जम्मा			**९०३७३२.००**	**१५३७३२.००**	**७५०००.००**			जम्मा 5 वटा	
३	**सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारकार्यक्रम**									
	पुर्जीगत तर्फबाट									
१	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१५८८९८.००	२३८९८.००	१३५०००.००	श्री रेनुका न्यौपाने	९८१५०४२७०३	संख्या-3	85%
२	श्री आकाशदेवी	झापा गा.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	१५९३९९.००	२४३९९.००	१३५०००.००	श्री नैनवहादुर कार्की	९८१९७९२६०९	संख्या-3	85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कै
	कृषि समूह		सम्भार कार्यक्रम							
३	श्रीउज्यालो कृषक समूह	झापा गा.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६१९९६.००	२६९९६.००	१३५०००.००	श्री मोहन कुमारकार्की	९८०८०९७५४८	संख्या-3	85%
४	श्रीजनजागरण कृषि समूह	झापा गा.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१११०३२.००	२१०३२.००	९००००	श्री मोतीवहादुर संग्रौला	९८१३६८८०५१	संख्या-2	85%
५	श्रीटाघनडुब्बा साना किसान कृ.स.सं.लि.	झापा गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०६१६३.००	१६१६३.००	९००००	श्री केशव कटुवाल	९८१७९६८८२९	संख्या-2	85%
६	श्रीनवउदय कृषक समूह	झापा गा.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०५८५८.००	१५८८१.००	८९९७७.००	श्रीलक्ष्मी खत्री	९८१४९२१७५१	संख्या-2	85%
	जम्मा			**८०३३४६.००**	**१२८३६९.००**	**६७४९७७.००**			संख्या-15	
४	**सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारकार्यक्रम**									
	चालु तर्फबाट									
१	श्री बेनुबाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाई न.पा.-५	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२३२३३५.००	५२३३५.००	१८००००	श्री गोपालभेट्वाल	९८०४९९०८३२	संख्या-4	85%
२	श्री कालिका आदर्श मिश्रीत कृषक समुह	झापा गा.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१५९६६४.००	२४६६४.००	१३५०००.००	श्रीचेतनाथ उप्रेती	९८०४९६१६१०	संख्या-3	85%
३	श्री सानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-7	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६०९७१.००	२५९७१.००	१३५०००.००	श्री जीवनलम्साल	९८०४९६९०६०	संख्या-3	85%
४	श्रीबेनुबाजा बहुउद्देश्यीय कृषक सङ्गह	कनकाई न.पा.-५	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२१३६८.००	३१३६८.००	९००००	श्री तिलकढुङ्गेल	९८४२६७४९०६	संख्या-2	85%
५	श्रीजलपादेवी कृषक समूह	झापा गा.पा.-7	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०७२८२.००	१७८७९.००	८९४०३.००	श्री तेजनारायणगणेश	९८१५०६३३३६	संख्या-2	85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कै
६	श्रीकुवाडी देवी कृषि समूह	झापा गा.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	७१११३.००	२६११३.००	४५०००.००	श्री द्वारिकाखतिवडा	९८१७९७५८०५	संख्या-1	85%
	जम्मा			**८५२७३३.००**	**१७८३३०.००**	**६७४४०३.००**			**संख्या-15**	
५	**हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम**									
१	श्री बेनुबाजा कृषि स.सं. लि.	कनकाई 5	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	३१२०००.००	१५६०००.००	१५६०००.००	श्री गोपालभेट्वाल	९८०४९९०८३२	26 हेक्टर	50%
२	श्रीआकाशदेवी कृषि समूह	झापा गा.पा.-2	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	३१२०००.००	१५६०००.००	१५६०००.००	श्री नैनवहादुर कार्की	९८१९७९२६०९	30 हेक्टर	50%
३	श्रीप्रगतिपथ कृषि स.सं. लि.	कनकाई 5	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२४९९८०.००	१२५१८०.००	१२४८००.००	श्री नेत्रप्रसाद चिमरिया	९८१५९७०६००	21.5 हेक्टर	50%
४	श्रीगणेश कृषक समूह	झापा गा.पा.-1	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२३४०००.००	११७०००.००	११७०००.००	श्री मनोजकु.गणेश	९८०३६५२२६२	19.5 हेक्टर	50%
५	श्रीजनजागरण कृषि समूह	झापा गा.पा.-2	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२३४०००.००	११७०००.००	११७०००.००	श्री मोतीव. संग्रौला	९८१३६८८०५१	23 हेक्टर	50%
६	श्रीउज्यालो कृषक समूह	झापा गा.पा.-2	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२३४०००.००	११७०००.००	११७०००.००	श्री मोहनकुमार कार्की	९८०८०९७५४८	19.5 हेक्टर	50%
७	श्रीसानोमाई कृषक समूह	झापा गा.पा.-7	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१५६०००.००	७८०००.००	७८०००.००	श्री जीवन लम्साल	९८०४९६९०६०	10 हेक्टर	50%
८	श्रीकुवाडी कृषि समूह	झापा गा.पा.-2	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१५६०००.००	७८०००.००	७८०००.००	श्रीतेजनारायण राजवंशी	९८१०३४१७५७	10 हेक्टर	50%
९	श्रीकुवाडी देवी कृषि समूह	झापा गा.पा.-2	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१४०४००.००	७०२००.००	७०२००.००	श्रीद्वारिका खतिवडा	९८१७९७५८०५	9 हेक्टर	50%
१०	श्रीबेनुबाजा बहुउद्देश्यीय कृ.स.	कनकाई - 5	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२५७६०.००	६२८८०.००	६२८८०.००	श्री तिलकढुङ्गेल	९८४२६७४९०६	10.8 हेक्टर	50%
११	श्रीजलपादेवी कृषक समूह	झापा गा.पा.-7	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१०९२००.००	५४६००.००	५४६००.००	श्रीतेजनारायण गणेश	९८१५०६३३३६	9 हेक्टर	50%
१२	श्रीसाना	झापा गा.पा.-6	हिउदे मकै क्षेत्र	७८२३२.००	३९२३२.००	३९०००.००	श्रीरेनुका न्यौपाने	९८१५०४२७०३	6 हेक्टर	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/संख्या	कै
	किसान कृषि स.सं.लि.		विस्तार कार्यक्रम							
	जम्मा			२३४१५७२.००	११७१०९२.००	११७०४८०.००			194.8 हेक्टर	
	मकैजोनको कूल जम्मा			६०३१४१०.००	२१६१५५०.००	३८६९८६०.००				

१३.९. सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
1	**सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान २६४२३**									
१	श्री सिक फेमेली एग्रीकल्चर	मेचीनगरन.पा.-3	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	११००००००.००	५७६५००.००	५२३५००.००	श्री एलिसपौडेल	९८२७९०९४७६	मिनिट्र्याक्टर 26 एच.पी. 1थान	
२	श्रीकार्की सुपारीप्रशोधन केन्द्र	मेचीनगरन.पा.-4	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	६५०००.००	३२५०००.००	३२५०००.००	श्री दुर्गा बहादुरकार्की	९८११८२८५७२	सुपारीकोबोक्रा उप्काउने मेसिन 1 थान	50%
३	श्री ओम पुजा सुपारी प्रशोधन केन्द्र	अर्जुनधारान.पा. 8	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	६३१०००.००	३५६०००.००	२७५०००.००	श्री ललितशाह	९८४२६३४५४१	सुपारीकोफाला बनाउने मेसिन 1 थान	50%
४	श्री ॐ सुपारी प्रशोधन केन्द्र	अर्जुनधारान.पा. 5	सानामेसिनरी औजार तथा	६३१०००.००	३५६०००.००	२७५०००.००	श्रीपार्वती शाह	९८४२६३४५४१	सुपारीकोफाला बनाउने मेसिन	50%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
			उपकरणमा अनुदान						1 थान	
५	श्री महिमा मिश्रित कृषक समूह	अर्जुनधारान.पा.-4	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	४००००.००	२००००.००	२००००.००	श्री लाल बहादुर दाहल	९८४२६९९ ६३७	चारचक्रेमिनि टिलर 10 एच.पी. 2 थान	50%
६	श्री मेची कृषक सुपारी समूह	मेचीनगरन.पा.-1	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	२३५०००.००	१२२५००.००	११२५००.००	श्री रत्नबहादुर कार्की	९८६७५६२ १६१	पावरटिलर 22 एच.पी. 1 थान	50%
७	श्रीउर्भरा कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-3	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	११७००१.००	५८५०१.००	५८५००.००	श्री राकेशश्रेष्ठ	९८४५५०० ०२२	मिनिटिलर 9 एच.पी. 1थान, भर्याङ 1 थान	50%
८	श्रीज्योती कृषक समूह	अर्जुनधारान.पा.-10	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	११७०००.००	५८५००.००	५८५००.००	श्री पुर्णबहादुर थापा	९८६२१९७ ०२४	मिनिटिलर 9 एच.पी. 1थान, भर्याङ 1 थान	50%
९	श्री धर्ममार्ग कृषि समूह	बुद्धशान्तिगा.पा. 4	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	११७०००.००	५८५००.००	५८५००.००	श्रीपृथ्वी कुमार लिम्बु	९८६३७०६ ८६४	मिनिटिलर 9 एच.पी. 1थान, भर्याङ 1 थान	50%
१०	श्री शुभव्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म	मेचीनगरन.पा.-3	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	९५०००.००	४७५००.००	४७५००.००	श्रीपुष्पलाल गुरागाँई	९८४२६३३ ९७६	मिनिटिलर 9 एच.पी. 1थान	50%
११	श्री प्रतिक सुपारी उद्योग	मेचीनगरन.पा.-4	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा	९५०००.००	४७५००.००	४७५००.००	श्री तिलाकोईराला	९८०८९६६ ७६४	मिनिटिलर 9 एच.पी. 1 थान	50%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदा नित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
			अनुदान							
	जम्मा			**४१८८००१.००**	**२२०६५०१.००**	**१९८१५००.००**				
२	**सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम 26423**									
१	श्रीज्योती कृषक समूह	अर्जुनधारान.पा.-10	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४२२२२.००	४२२२२.००	१००००००.००	श्री पुर्णबहादुर थापा	९८६२१९७०२४	ईनारबोरिङ्ग संख्या-१	85%
२	श्रीप्रगति कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-4	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२३४९०.००	२३४९०.००	१००००००.००	श्रीराजेन्द्र मिश्र	९८०४९९७९६७	ईनारबोरिङ्ग संख्या-१	85%
३	श्री प्रतिक सुपारी प्रशोधन उद्योग	मेचीनगरन.पा.-4	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१४९०४०.००	४९०४०.००	१००००००.००	श्री तिलाकोईरा ला	९८०७९६६७६४	ईनारबोरिङ्ग संख्या-१	85%
४	श्री सेतीगंगा उद्यमशिल कृषक समूह	अर्जुनधारान.पा.-10	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३२९३०.००	३२९३०.००	१००००००.००	श्रीसितादेवी ढुंगेल	९७६२९३३०३३	ईनारबोरिङ्ग संख्या-१	85%
५	श्री महिमा मिश्रित कृषक समूह	अर्जुनधारान.पा.-4	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६१२३८.००	११२३८.००	५००००.००	श्री लालबहादुर दाहल	९८४२६९९६३७	मोटरबोरिङ्ग संख्या-१	85%
६	श्रीअभियान नेपाल बहुउद्देश्यीय स.सं.लि.	अर्जुनधारा - 3	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६२४३१.००	१२४३१.००	५००००.००	श्रीशान्तिमा या राई	९८१४०११५२७	मोटरबोरिङ्ग संख्या-१	85%
	जम्मा			**६७१३५१.००**	**१७१३५१.००**	**५००००.००**				
३	**सुपारीगोदाम घर निर्माण 26423**									
१	श्रीसरस्वती कृषि	मेचीनगरन.पा.-	सुपारीगोदाम	**६२६५९७.००**	**१२६५९७.००**	**५००००.००**	श्री	९८४२७१८	संख्या-1	85%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/संख्या	कै
	फर्म	2	घर निर्माण				डम्बरप्रसाद कोईराला	१८८		
२	श्रीकार्की सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगरन.पा.-3	सुपारीगोदाम घर निर्माण	६३६७७८.००	१३६७७८.००	५००००.००	श्रीदुर्गा बहादुर कार्की	९८११८२८ ५७२	संख्या-1	85%
	जम्मा			१२६३३७५.००	२६३३७५.००	१०००००.००				
1	**सुपारीखेतीमा खाद्यतत्व आदिमा अनुदान -22522**									
1	श्रीशुभप्रभात महिला कृषि समूह	मेचीनगरन.पा.3	सुपारीखेतीमा खाद्यतत्व आदिमा अनुदान	९०४५०.००	४५२२५.००	४५२२५.००	श्रीनिरुपा थापा मगर	९८२४०६४ ५१६	बोरन 135 के.जी., क्यालसियम 135 के.जी., जिङ्क 135 के.जी.	50%
	कूलजम्मा			६२१३१७७.००	२६८६४५२.००	३५२६७२५.००				

१३.१०. रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
१	श्री धाईजन पशुपालन तथा रबर उद्योग प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.11	रबर खेतीमा खाद्यतत्व/रसायन/ आदिमा अनुदानसहयोग	637988.00	319238.00	३१८७५०.००	श्री शान्तिरामचिमरिया	९८५२६७७१०७	रबर चोप संरक्षण गर्ने एमोनिया ग्यास सिलिण्डर सहित संख्या 14	50%
	जम्मा			६३७९८८.००	३१९२३८.००	३१८७५०.००				

१३.११. तरकारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
१	**व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रम (कम्तिमा 10 कट्ठामा तरकारी खेती)**									
१	श्री पाथिभरा प्राङ्गारीक कृषि फर्म	बुद्धशान्तिगा .पा.-7	व्यावसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	१०२००१६.००	५७१०९१.००	४४८९२५.००	श्रीचेतन पौडेल	9814968390	गोलभेडा- 10 कट्ठा, कांक्रा - १० कट्ठा	50%
२	श्री कमला कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-२	व्यावसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	९३५२७१.००	५०७९२७.००	४२७३४४.००	श्रीदिपेश दंगाल	9744330869	गोलभेडा-20 कट्ठा, काउली -10, कट्ठा, बन्दा - 7	50%
३	श्री विक्रम कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा.-2	व्यावसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	८२२०३३.००	४२३३००.००	३९८७३३.००	श्रीपुर्ण बहादुर खड्का	9762679265	गोलभेडा-20 कट्ठा, सिमी - 5 कट्ठा, कांक्रा -5	50%
४	श्री गएश्वरी कृषि फर्म	अर्जुनधारान .पा.-9	व्यावसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	७७१३४२.००	४०४८०९.००	३६६५३३.००	श्रीचानमोहन राजवंशी	9844663454	गोलभेडा- 5 कट्ठा,काउली -10, कट्ठा,बन्दा - 6, स्क्वास फर्सी- 4 कट्ठा, कांक्रा - १०कट्ठा	50%
५	श्री इन्दु महिन कृषि फर्म	अर्जुनधारान .पा.-9	व्यावसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	७५००१३.००	३९८४०५.००	३५१६०८.००	श्रीईन्दुराजवंशी	9741727018	गोलभेडा- 5 कट्ठा, काउली -10, कट्ठा, बन्दा - 6,स्क्वास फर्सी- 4 कट्ठा, कांक्रा - १०कट्ठा)	50%
६	श्री तोया कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-3	व्यावसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	७१२९४०.००	३७७१३८.००	३३५८०२.००	श्रीतोया नाथ कडेल	9745262335	गोलभेडा-25 कट्ठा	50%
	जम्मा			**५०११६१५.००**	**२६८२६७०.००**	**२३२८९४५.००**				
2	**बेमौसमी तरकारी खेती सहयोग कार्यक्रम**									
१	श्री पाथिभरा तरकारी	मेचीनगरन.	बेमौसमीतरकारी खेती	८६८२३८	४४३३१७.	४२४९२१.	श्रीखगेन्द्र बा.	9742502239	गोलभेडा-20 कट्ठा	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
	कृषि उद्योग	पा.-१		.००	००	००	भुजेल		काउली - 10 कट्टा, सिमी -3 कट्टा, खुर्सानी-2 कट्टा	
२	श्री सुनिता कृषि फर्म	बुद्धशान्तिगा .पा.-6	बेमौसमीतरकारी खेती	७८७७९९ .००	४३४४७८. ००	३५३३२१. ००	श्रीसुनिता श्रेष्ठ	9807941881	गोलभेडा-20 कट्टा काउली - 10 कट्टा, सिमी - 5 कट्टा	50%
	जम्मा			**१६५६०३ ७.००**	**८७७७९५. ००**	**७७८२४२. ००**				
३	**व्यवसायिक तरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रकासमूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिङ प्लाष्टिक, गार्डेन पाईप तथा अन्यउत्पादन सामाग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)**									
१	श्री हिमालयन महिला साझेदारी कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-2	व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिडप्लाष्टिक, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामाग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)	६४२५२४ .००	३४०११४. ००	३०२४१०. ००	श्रीडम्बरी बेडारी	९८४०९७९६ ५४	गोलभेडा- 20 कट्टा	50%
२	श्री दाहालकृषि फर्म	मेचीनगरन. पा.-2	व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिडप्लाष्टिक, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामाग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)	६१४८७७ .००	३२१०८२. ००	२९३७९५. ००	श्री सावित्रा दाहाल	९८६३७०५० १३	गोलभेडा-10 कट्टा, राजमा -10कट्टा	50%
३	श्रीबौद्धमोड कृषि सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन. पा-2	व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका	४६५८३३ .००	२४६१८८. ००	२१९६४५. ००	श्री सन्तोष कुमारखड्का	९८०७९६२४ २४	गोलभेडा-20 कट्टा	50%

प्रदेश कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, उपलब्धी प्रगति विवरण २०७९/८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म (आ.व.२०७९/८०)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
			समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिङप्लाष्टिक, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामाग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)							
४	श्रीपारिजात कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-२	व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिङप्लाष्टिक, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामाग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)	४५७५०३.००	२४८५२१.००	२०८९८२.००	श्री गंगा मायाअधिकारी	९८४३८९०७७५	गोलभेडा-15 कट्टा, बन्दा-5 कट्टा	50%
५	श्री अदितीकृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-3	व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिङप्लाष्टिक, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामाग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)	४०१५०१.००	२०५५५९.००	१९५९४२.००	श्री अग्नीमाया मेचे	९८२४०६४५१६	गोलभेडा- 9 कट्टा	50%
	जम्मा			**२५८२२३८.००**	**१३६१४६४.००**	**१२२०७७४.००**				
४	**तरकारी बीउ तथा उत्पादन सामाग्री वितरण (50% अनुदानमा)**									
१	श्रीशान्तिनगर कृषि	बुद्धशान्तिगा	तरकारीबीउ तथा	**७३९८००**	**३७४६०५.**	**३६५१९५.**	श्री दिलनाथ	९८०६०९४६	गोलभेंडा 15 विघा,	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
	सहकारी स. ली.	.पा.-6	उत्पादन सामाग्री वितरण (50% अनुदानमा)	.००	००	००	काफ्ले	४०.००	काउली 7 विघा, सिमी 5 विघा	
५	**कम्पोष्ट मल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम**									
१	श्री अदितीकृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-3	कम्पोष्ट मल उत्पादनसहयोग कार्यक्रम	१५८७०२.००	३११०२.००	१२७६००.००	श्री अग्नीमाया मेचे	९८२४०६४५१६	कम्पोष्टमल उत्पादन घर संख्या-1	85%
२	श्रीविक्रम कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-2	कम्पोष्ट मल उत्पादनसहयोग कार्यक्रम	१५४५७३.००	२६९७३.००	१२७६००.००	श्री पुर्ण बहादुरखड्का	९७६२६७९२६५	कम्पोष्टमल उत्पादन घर संख्या-1	85%
३	श्रीशुभप्रभात महिला कृषक समुह	मेचीनगरन. पा-3	कम्पोष्ट मल उत्पादनसहयोग	१६९३५८.००	४१७५८.००	१२७६००.००	श्री निरुपा थापा मगर	९८०४९६८७७९	कम्पोष्टमल उत्पादन घर संख्या-1	85%
४	श्री सिकफेमिली एग्रिकल्चर	मेचीनगरन. पा-3	कम्पोष्ट मल उत्पादनसहयोग कार्यक्रम	१६००६०.००	३२४६०.००	१२७६००.००	श्री एलिस पौडेल	९८२७९०९४७६	कम्पोष्टमल उत्पादन घर संख्या-1	85%
५	श्रीगएश्वरी कृषि फर्म	अर्जुनधारान .पा.-9	कम्पोष्ट मल उत्पादनसहयोग कार्यक्रम	१७३५५७.००	४५९५७.००	१२७६००.००	श्री चानमोहन राजवंशी	९८४४६६३४५४	कम्पोष्टमल उत्पादन घर संख्या-1	85%
	जम्मा			**८१६२५०.००**	**१७८२५०.००**	**६३८०००.००**				
६	**तरकारी प्रशोधन उद्योग स्थापना**									
१	श्री हिमशिखर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तिगा .पा.5	तरकारी प्रशोधन उद्योगस्थापना	**२५०४९५१.००**	**१००४९५१.००**	**१५०००००.००**	श्री चेतनपौडेल	९८१४९६८३९०	प्रशोधनमेसिन सेट र प्रशोधन घर संख्या-1	50% र 85%
	जम्मा									
७	**साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण अनुदानकार्यक्रम**									
१	श्री शान्तिनगर कृषि सहकारी स. ली.	बुद्धशान्तिगा .पा.-6	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरण अनुदान	९५०००० .००	४७५०००.००	४७५०००.००	श्री दिलनाथ काफ्ले	९८०६०९४६४०	मिनिटिलर 9 एच.पी. 10 थान	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
			कार्यक्रम							
२	श्री येयभीकृषि फर्म	अर्जुनधारान .पा.-8	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरण अनुदान कार्यक्रम	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्री पुण्य प्रसादढकाल	९८१४९००६३०	पावरटिलर 20 एच.पी. 1 थान	50%
३	श्रीसोफिया कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा.3	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरण अनुदान कार्यक्रम	१३२०००.००	६६०००.००	६६०००.००	श्री सौराज गिरी		मिनिटिलर (9 एच.पी.) 1 थान, ईलेक्ट्रिक हाते आरी 1 थान, डिजिटल तराजु (100 के.जी.) 1थान	50%
४	श्रीसम्वृद्धी कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-3	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरण अनुदान कार्यक्रम	९५०००.००	४७५००.००	४७५००.००	श्री ईन्दिरा दाहाल	९८०४९००७२५	मिनिटिलर 9 एच.पी. 1 थान	50%
	जम्मा			**१४०२००.०० **	**७०१०००.०० **	**७०१०००.०० **				
८	**कृषि यान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथापोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग**									
१	श्रीविक्रम कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-2	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	१८८१६०.००	९४०८०.००	९४०८०.००	श्री पुर्ण बहादुरखड्का	९७६२६७९२६५	मिनिटिलर (9 एच.पी.) 1 थान, ईलेक्ट्रिक हाते आरी 1 थान, सिकेचर 2थान, डिजिटल तराजु (100 के.जी.) 1थान, व्हील ब्यारो 2थान, झार गोड्ने मेसिन 1थान	50%
२	श्री अदितीकृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-3	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट	९५०००.००	४७५००.००	४७५००.००	श्री अग्नीमाया मेचे	९८२४०६४५१६	मिनिटिलर ९ एच.पी. 1 थान	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
			उपकरण सहयोग							
३	श्रीसम्बृद्धि कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-3	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	६१००१.००	३०५०२.००	३०४९९.००	श्री ईन्दिरादाहाल	९८०४९००७२५	डिजिटलतराजु (100 के.जी.) 1थान, व्हील ब्यारो 2थान, झार गोड्ने मेसिन 1थान	50%
	जम्मा			**३४४१६१.००**	**१७२०८२.००**	**१७२०७९.००**				
९	**साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम**									
१	श्रीसम्बृद्धी कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३१२६५.०	३१२६५.०	१००००.०	श्रीईन्दिरा दाहाल	९८०४९००७२५	ईनारबोरिङ्ग संख्या-1	85%
२	श्रीबौद्धमोड कृषि सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन. पा.2	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८९८२०.०	८९८२०.०	१००००.०	श्रीदिलमान राई		ईनारबोरिङ्ग संख्या-1	85%
३	श्रीशुभप्रभात महिला कृषि समूह	मेचीनगरन. पा-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	५९७३६.००	९७३६.००	५०००.००	श्रीनिरुपा थापा मगर	९८०४९६८७७९	मोटरबोरिङ्ग संख्या-1	85%
४	श्री अदिती कृषि फर्म	मेचीनगरन. पा-3	साना सिंचाई निर्माणतथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	५२२३३.००	९५८३.००	४२६५०.००	श्रीअग्नीमाया मेचे	९८२४०६४५१६	मोटरबोरिङ्ग संख्या-1	85%
	जम्मा			**४३३०५४.००**	**१४०४०४.००**	**२९२६५०.००**				
	कूलजम्मा			**१५४९०१०६.००**	**७४९३२२१.००**	**७९९६८८५.००**				

१३.१२ माछा जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
१	**नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण**									
१	श्रीथापा कृषि तथा मत्स्य पालन	कमलगा.पा.-1	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	२०१५४१५.००	१०१५४१५.००	१०००००.००	श्रीरमेश थापा	9816919722	100 कठा	50%
२	श्रीथारु बहुउद्देयीय कृषि फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	१५७९४०२.००	८३९४०२.००	७४०००.००	श्रीकृष्ण प्रसाद	9849958094	74 कट्ठा	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
		5					चौधरी			
३	श्रीविष्ट वहुउद्देयीय कृषि फर्म	कमलगा.पा.-1	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	९००४९५.००	४५०४९५.००	४५०००.००	श्रीविष्णु कुमारी विष्ट	9866784870	45 कट्ठा	50%
४	श्रीकमल कृषि फर्म प्रा.लि.	कमलगा.पा.-5	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	८०२३०५.००	४०२३०५.००	४००००.००	श्रीलक्ष्मण कुमार दाहाल	9852626322	40 कट्ठा	50%
५	श्री राना वहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-3	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	३७०६०६.००	२००६०६.००	१७०००.००	श्री नर कुमार राना	9842622836	17 कट्ठा	50%
६	श्रीसुर्य कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	३४०५१४.००	२१०५१४.००	१३०००.००	श्रीहरिनारायण राजवंशी	9814079795	13 कट्ठा	50%
७	श्रीनिरामयम माछा तथा कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	३४२३६४.००	२२२३६४.००	१२०००.००	श्रीचन्द्र प्रसाद राजवंशी	9803680574	12 कट्ठा	50%
८	श्री आमा कृषि फर्म	कमलगा.पा.-2	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	२०८५२३.००	१०४६६७.००	१०३८५६.००	श्री यसोदावस्नेत रायामाझी	9841403571	10.5 कट्ठा	50%
९	श्री फुलमती कृषि तथा पशुपालन फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	१७२३८३.००	८७३८३.००	८५०००.००	श्रीफुलमति राजवंशी	9815006891	8.5 कट्ठा	50%
१०	श्रीभण्डारी वहुउद्देयीय कृषि फर्म	कमलगा.पा.-1	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	१२२०४०.००	६२०४०.००	६००००.००	श्रीशोभा देवि भण्डारी	9803493010	6 कट्ठा	50%
११	श्रीसविन कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	१२००१७.००	६००१७.००	६००००.००	श्रीयम प्रसाद अधिकारी	9813558266	6 कट्ठा	50%
	जम्मा			**६९७४०६४.००**	**३६५५२०८.००**	**३३१८८५६.००**			**332 कट्ठा (11 हेक्टर)**	
२	**माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम**									
१	श्रीपौडेल कृषि फर्म	कमलगा.पा-2	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	११५५९९.०	५९३२६.०	५६२७३.०	श्रीभुपालमान पौडेल	९८१३५४५९८५	१७ कट्ठा	50%
२	श्रीवहुउदेश्य संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा-1	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	१३५६००.००	८०४१७.००	५५१८३.००	श्रीसिताराम ढकाल	९८०१४३३५०३	१७ कट्ठा	50%
३	श्री बेब कृषि तथा पशुपालन फर्म	गौरादहन.पा.-6	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	१३२८८८.००	८१७७१.००	५१११७.००	श्री रोहनकृष्ण प्रसाई	९८२४०५०४०२	१५ कट्ठा	50%
४	श्री ठुलो वाह्यघरेएकिकृतकृषि तथा पशु फर्म	कमल गा.पा-७	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	100276	50543	49733	श्री दुर्गा प्रसाद सेडाई	९८०१७०८६७५	१५ कट्ठा	50%
५	श्रीताजपुरीथा कृषि फर्म	कमलगा.पा-7	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	100000.00	50474.00	49526.00	श्रीदिलिपताजपुरीथा	९८०६०५००५३	१५ कट्ठा	50%
६	श्रीसोलमारीवहुउदेश्य कृषि फर्म	कमलगा.पा-1	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	102830.0	53619.0	49211.0	श्रीइन्द्र वहादुर पोखेल	९८०४०२२७३७	१५ कट्ठा	50%
७	श्रीविश्वडुव्वा मत्स्यपालन तथा कृषि विकास फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	135368.0	86725.0	48643.0	श्रीभोलानाथ मैनाली	९८०८६७१३८१	१५ कट्ठा	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
८	श्री चन्द्र सुर्य माछा फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-3	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	१०५६६१.००	६२३५८.००	४३३०३.००	श्रीसुकमाया लिम्बु	९८५२६७६१७३	१३ कट्ठा	50%
९	श्रीके.पि. कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	100510.00	58995.00	41515.00	श्री केदारपौडेल	९८०४९७४२९६	१३ कट्ठा	50%
१०	श्रीससश्रीलाइभस्टोक एण्ड कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-9	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	126175.00	85248.00	40927.00	श्रीसिताराम अधिकारी	९८५२६७५९०९	१३ कट्ठा	50%
११	श्रीज्ञान गंगा माछा पालन फर्म	गौरादहन.पा.-6	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	७२१००.००	३८८१४.००	३३२८६.००	श्रीज्ञान बहादुर राई	९८४२६६६८२८	१० कट्ठा	50%
१२	श्रीप्रभु कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-6	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	68330.00	35092.00	33238.00	श्री प्रभुराम जोशि	९८१७९२४२७४	१० कट्ठा	50%
१३	श्री एम आरमाछा फर्म	कमलगा.पा-7	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	७००००.००	३८५७३.००	३१४२७.००	श्री मछिन्द्र थापा	९८४२६२२०४०	१० कट्ठा	50%
१४	श्री गौतमपशुपन्छीतथा मत्स्य फर्म	कमलगा.पा-1	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	५५५९०.०	२९१४८.०	२६४४२.०	श्री डम्बरबहादुर गौतम	९८१४०५४९९	८ कट्ठा	50%
१५	श्री सबिनकृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	४०४७०	२०७४५	१९७२५	श्री यमप्रसाद अधिकारी	९८१३५५८२६६	६ कट्ठा	50%
१६	श्रीजस्वीन एण्ड सौरभ माछा फर्म	कमलगा.पा-1	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	३९५५०.००	२०२९६.००	१९२५४.००	श्री पुष्पबहादुर थापा	९८४२६७४९३१	६ कट्ठा	50%
	जम्मा			**१५००९४७.००**	**८५२१४४.००**	**६४८८०३.००**			**198 कट्ठा (6.6 हेक्टर)**	
३	**माछा मार्ने जालअनुदान वितरण**									
१	श्री आरोनबहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	गौरीगञ्ज गा.पा.-3	माछा मार्ने जाल अनुदान वितरण	६०००.००	३०००.००	३०००.००	श्री सुनिता श्रेष्ठ	9842791830	2 वटा जाल	50%
२	श्री थारुबहुउद्देयीय कृषि फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-5	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	६०००.००	३०००.००	३०००.००	श्रीकृष्ण प्रसाद चौधरी	9849958094	2 वटा जाल	50%
३	श्री अमृताएकिकृत कृषि तथा पशुपालन फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-1	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३०००.००	१५०००.००	१५०००.००	श्रीमुरली सिह राजबंशी	9815992656	1 वटा जाल	50%
४	श्रीबहुउदेश्य संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा-1	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३०००.००	१५०००.००	१५०००.००	श्रीसिताराम ढकाल	9801433503	1 वटा जाल	50%
५	श्री रोदुडकृषि फर्म	कमलगा.पा-2	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३७२९०.००	२२२९०.००	१५०००.००	श्री लोकेशराई	9815980116	1 वटा जाल	50%
६	श्री पौडेलकृषि फर्म	कमलगा.पा-2	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३०००.००	१५०००.००	१५०००.००	श्रीभुपालमान पौडेल	9813545985	1 वटा जाल	50%
७	श्री बेबकृषि तथा पशुपालन फर्म	गौरादहन.पा.-6	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३०००.००	१५०००.००	१५०००.००	श्रीरोहन कृष्ण प्रसाई	9824050402	1 वटा जाल	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
८	श्रीकालीमाहाराज कृषितथा पशु फर्म	गौरीगङ्गगा.पा.-२	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३२०००.००	१७०००.००	१५०००.००	श्री छत्रबहादुर कार्की	9842689805	1 वटा जाल	50%
९	श्रीफुलमती कृषि तथा पशुपालन फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३०००.००	१५०००.००	१५०००.००	श्रीफुलमति राजवंशी	9815006891	1 वटा जाल	50%
१०	श्री विश्वाडुब्बा मत्स्य पालन तथा कृषि विकास फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३०००.००	१५०००.००	१५०००.००	श्रीभोलानाथ मैनाली	9808671381	1 वटा जाल	50%
११	श्री सविनकृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३०००.००	१५०००.००	१५०००.००	श्री यमप्रसाद अधिकारी	9813558266	1 वटा जाल	50%
१२	श्री के.पि कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	३०००.००	१५०००.००	१५०००.००	श्री केदारपौडेल	9804974296	1 वटा जाल	50%
१३	श्री प्रभुकृषि फर्म	गौरादहन.पा.-6	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	२९५००.००	१५०००.००	१४५००.००	श्रीप्रभुराम जोशी	9817924274	1 वटा जाल	50%
१४	श्री कमलावहुउदेश्य कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-7	माछा मार्ने जालअनुदान वितरण	२८०००.००	१४०००.००	१४०००.००	श्रीकमला देवि प्रसाई	9844661290	1 वटा जाल	50%
	जम्मा			**४८६७९०.००**	**२४८२९०.००**	**२३८५००.००**			**16 वटा जाल**	
४	**मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग**									
१	श्री थापाकृषि तथा मत्स्यपालन	कमलगा.पा.-1	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	१०१२५०.००	५१६३८.००	४९६१२.००	श्री रमेशथापा	9816919722	35 कट्ठा	50%
२	श्रीकुन्डलिनी कृषि तथा पशु पालन	शिवसताक्षीन.पा.-11	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	८८०००.००	५३९८०.००	३४०२०.००	श्री जुनुपाठक	9807948563	24 कट्ठा	50%
३	श्रीनमुना कृषक समुह	शिवसताक्षीन.पा.-2	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	९०१०८.००	५६०८८.००	३४०२०.००	श्रीटिकाराम ढुंगाना	9814946610	24 कट्ठा	50%
४	श्री एम आरमाछा फर्म	कमलगा.पा-7	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	५८६२८.००	३०२७८.००	२८३५०.००	श्रीमछिन्द्रथापा	9842622040	20 कट्ठा	50%
५	श्री ठुलो बाह्रगरेएकिकृतकृषि तथा पशु फर्म	कमलगा.पा-७	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार	५५१७२.००	२९६५७.००	२५५१५.००	श्रीदुर्गा प्रसादसेडाई	9801708675	18 कट्ठा	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
			सहयोग							
६	श्रीताजपुरीथा कृषिफर्म	कमलगा.पा-7	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	६६०३०.००	४०५१५.००	२५५१५.००	श्रीदिलिपताजपुरीथा	9806050053	18 कट्ठा	50%
७	श्री आरोनबहुउदेश्य कृषि फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-3	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	१७०१००.००	१४७४२०.००	२२६८०.००	श्रीसुनिता श्रेष्ठ	9842791860	16 कट्ठा	50%
८	श्रीकालीमाहाराज कृषितथा पशु फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-२	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	४३५५०.००	२२२८८.००	२१२६२.००	श्री छत्रबहादुरकार्की	9842689805	15 कट्ठा	50%
९	श्रीसुर्य कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	३४६००.००	१७३००.००	१७३००.००	श्रीहरिनारायण राजवंशी	9814079795	13 कट्ठा	50%
१०	श्रीविष्ट कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-2	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	३४१२०.००	१७०६०.००	१७०६०.००	श्री धर्मराज विष्ट	9816967872	12 कट्ठा	50%
११	श्री रोदुङकृषि फर्म	कमलगा.पा.-2	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	३५१००.००	१८०९०.००	१७०१०.००	श्री लोकेशराई	9815980116	12 कट्ठा	50%
१२	श्रीप्रभु कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-6	मत्स्यपोखरीमा चरा व्यव्थापनका लागि जालीसहितको छेकवार सहयोग	१९५००.००	१०२५०.००	९२५०.००	श्रीप्रभुराम जोशी	9817924274	7 कट्ठा	50%
	जम्मा			**७९६१५८.००**	**४९४५६४.००**	**३०१५९४.००**			**214 कट्ठा (7.13 हेक्टर)**	
५	**मत्स्य ह्याचरीनिर्माण**									
१	**श्रीफावेन कृषि फर्म**	**कमलगा.पा.-6**	**मत्स्य ह्याचरीनिर्माण**	**९९९४६०**	**४९९७४५**	**४९९७४५.००**	**श्रीलक्ष्मी प्रसाद लिम्बु**	**9816075767**		50%
६	**जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग**									
१	श्रीविश्वडुब्बा मत्स्यपालन तथा	शिवसताक्षीन.पा	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि	३८७०००.००	१९३५००.००	१९३५००.००	श्रीभोलानाथ मैनाली	9808671381	ब्रसकटर 1थान,	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	कृषि विकास फर्म	.-4	जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग						एरिएटर 2थान, पावर टिलर 20 एच.पी. 1थान	
२	श्री अमृता एकिकृत कृषि तथा पशुपालन फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-1	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	१८७०००.००	९३५००.००	९३५००.००	श्रीमुरली सिंह राजबंशी	9815992656	ब्रसकटर 1थान, एरिएटर 1थान, मिनि टिलर 9 एच.पी. 1थान	50%
३	श्री थापाकृषि तथा मत्स्यपालन	कमलगा.पा.-1	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	७०५००.००	३५२५०.००	३५२५०.००	श्री रमेशथापा	9816919722	ब्रसकटर 1थान, समरसिवल पम्प 1थान, माछा मार्ने जाल 1 थान	50%
४	श्रीभण्डारी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	कमलगा.पा-1	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	५५९०५.००	२९१५५.००	२६७५०.००	श्रीशोभा देवि भण्डारी	9803493101	समरसिवलपम्प 1थान, माहाजाल 1 थान, छेकबार जाली 2 रोल	50%
५	श्रीसोलमारीबहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	कमलगा.पा-1	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	४८५००.००	२४२५०.००	२४२५०.००	श्रीइन्द्र बहादुरपोखेल	9804022737	समरसिवलपम्प 1थान, माहाजाल 1थान	50%
६	श्री आरोनबहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-3	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	३६००१.००	१८००१.००	१८०००.००	श्रीसुनिता श्रेष्ठ	9842791830	समरसिवलपम्प 2थान, छेकबार जाली 1 रोल	50%
७	श्रीप्रभु कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-6	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	३३९९९.००	१७०००.००	१६९९९.००	श्रीप्रभुराम जोशि	9817924274	समरसिवलपम्प 2थान	50%
८	श्री रोदुङकृषि फर्म	कमलगा.पा-2	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	२३९७०.००	११९८५.००	११९८५.००	श्री लोकेशराई	9815980116	समरसिवलपम्प 2थान	50%
९	श्री रेनुका माछा फर्म	कमलगा.पा-1	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	१८५००.००	९२५०.००	९२५०.००	श्रीबुद्धमाया कार्कि	9806087105	समरसिवल पम्प 1थान	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
१०	श्री रेखाबहुउद्देयीय कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-7	कृषियान्त्रिकरण, साना कृषि जन्य औजार उपकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण सहयोग	२२६००.००	१३३५०.००	९२५०.००	श्री रेखाकडेल	9823146714	समरसिवलपम्प 1थान	50%
	जम्मा			**८८३९७५.००**	**४४५२४१.००**	**४३८७३४.००**				
७	**सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार**									
१	श्रीथारु बहुउद्देयीय कृषि फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-5	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१३८७४९.००	३८७४९.००	१००००.००	श्री कृष्णप्रसाद चौधरी	9849958094	संख्या 2	85%
२	श्री थापाकृषि तथा पशुपालन फर्म	कमलगा.पा.-1	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१२१२९४.००	२१२९४.००	१००००.००	श्री रमेशथापा	9816919722	संख्या 2	85%
३	श्रीआरोन बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-3	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	११५२७१.००	४५६७६.००	६९५९५.००	श्रीसुनिता श्रेष्ठ	9842791830	संख्या 2	85%
४	श्रीसबिन कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६०२८२.००	१०२८२.००	५०००.००	श्री यमप्रसाद अधिकारी	9813558266	संख्या 1	85%
५	श्रीनिरामयम माछा तथा कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	५८८४९.००	८८४९.००	५०००.००	श्रीचन्द्र प्रसाद राजवंशी	9803680574	संख्या 1	85%
६	श्रीबहुउदेश्य संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा-1	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	५९६२२.००	९६२२.००	५०००.००	श्रीसिताराम ढकाल	9801433503	संख्या 1	85%
७	श्रीसी आर सेभेन कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-2	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६३५९६.००	१३५९५.००	५०००.००	श्री मकरबहादुर राई	9818964236	संख्या 1	85%
८	श्री पन्तकृषिफर्म	कमलगा.पा-7	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६११४२.००	१११४२.००	५०००.००	श्री लिलाराज पन्त	9824035221	संख्या 1	85%
९	श्रीअमृता एकिकृत कृषितथा पशुपालन फर्म	गौरीगञ्जगा.पा.-1	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१०२२९९.००	५२२९९.००	५०००.००	श्री मुरलीसिंह राजबंशी	9815992656	संख्या 1	85%
१०	श्रीविष्ट कृषि फर्म माझगाउ	गौरादहन.पा.-2	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६२३७६.००	१२३७६.००	५०००.००	श्री धर्मराज विष्ट	9816967872	संख्या 1	85%
११	श्रीनमुना कृषक समुह	शिवसताक्षीन.पा.-2	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६५००९.००	१५००९.००	५०००.००	श्रीटिकाराम ढुंगाना	9814946610	संख्या 1	85%
१२	श्रीताजपुरीथा कृषिफर्म	कमलगा.पा-7	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	७७३५१.००	२७३५१.००	५०००.००	श्रीदिलिपताजपुरीथा	9806050053	संख्या 1	85%
१३	श्री बालुगाउ कृषि तथा पशु पालन कृषक समुह	गौरीगञ्जगा.पा.-5	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	५९७३२.००	९७३२.००	५०००.००	श्री अमरसिह ताजपुरीथा	9807930618	संख्या 1	85%
१४	श्री ठुलो बाह्रघरेएकिकृतकृषि तथा पशु फर्म	कमलगा.पा-७	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	७४५७३.००	२४५७३.००	५०००.००	श्रीदुर्गा प्रसाद सेडाई	9801433503	संख्या 1	85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
१५	श्रीकालीमाहाराज कृषितथा पशु फर्म	गौरीगङ्गा.पा.-२	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६२५६५.००	१३४७२.००	४९०९३.००	श्री छत्रबहादुर कार्की	9842689805	संख्या 1	85%
१६	श्रीनाइसा माछा पालन फर्म	कमलगा.पा-1	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६१३५७.००	१३४३२.००	४७९२५.००	श्री सोभितमान बस्नेत	9814918189	संख्या 1	85%
१७	श्रीसुर्य कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६१३११.००	२८१९४.००	३३११७.००	श्रीहरिनारायण राजवंशी	9814079795	संख्या 1	85%
	जम्मा			**१३०५३७८.००**	**३५५६४७.००**	**९४९७३०.००**			**20 वटा**	
८	**माछाकालागि पेलेट दाना बनाउने मेशिनखरिदसहयोग कार्यक्रम**									
१	श्री रेखाबहुउद्देयीय कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-7	माछाकालागि पेलेट दाना बनाउने मेशिनखरिदसहयोग कार्यक्रम	१८००००.००	९०००.००	९०००.००	श्री रेखा कडेल	9823146714	दानाबनाउने मेसिन 1 सेट	50%
२	श्रीस्वस्तिका कृषि फर्म	कमलगा.पा.-7	माछाकालागि पेलेट दाना बनाउने मेशिनखरिदसहयोग कार्यक्रम	२०९३२५.००	१५६८२५.००	५२५००.००	श्रीस्वस्तिका क्षेत्री	9862626882	दानाबनाउने मेसिन 1 सेट	50%
	जम्मा			**३८९३२५.००**	**२४६८२५.००**	**१४२५००.००**				
	कूलजम्मा			**१३३३६०९७.००**	**६७९७६६४.००**	**६५३८४६२.००**				

१३.१३. कृषि उद्यमशिलता विकास तर्फ कार्यक्रमसंचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकासकार्यक्रम									
१	श्री जय कृषि फर्म	कचनकवलगा.पा.-6	च्याउखेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (टहरा निर्माण,बीउविजन, विषादी आदीसामाग्री)	८०६२१२.०	४०६२१२.००	४००००.००	श्री जयलाल राजवंशी	९८१७९४५८१८	च्याउ टहरानिर्माण, पराल बफाउने ड्रम खरिद आदि	50%
२	श्री सारुगौडा कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.1	च्याउखेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (टहरा निर्माण,बीउविजन, विषादी आदीसामाग्री)	८७६६८५.८	४७७०४७.८०	३९९६३८.००	श्रीदेविका पुर्वछाने मगर	९८४८५९७१२२	च्याउ टहरानिर्माण, पराल बफाउने ड्रम खरिद आदि	50%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
३	श्री रिजाल मौरीपालन तथा घार निर्माण उद्योग	कमलगा.पा.-6	मौरीपालव्यवसाय र मह प्रशोधन	८००००.०	४००००.००	४००००.००	श्रीविशेश्वर रिजाल	९८४९०३३००३	मौरी सहितकोघार, खाली घार, महदानी खरिद	50%
४	श्री आर. आर. खालिङ्ग कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-7	च्याउखेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम (टहरा निर्माण,बीउविजन, विषादी आदीसामाग्री)	८८०९८०.०	४८०९८०.००	४००००.००	श्री अनितातामाङ्ग	९८१८०९३७२०	च्याउ टहरानिर्माण, पराल बफाउने ड्रम खरिद आदि	50%
५	श्री मनिका एण्ड युनिका बगुर फर्म	हल्दिबारीगा.पा.-2	बंगुरकोमासु उत्पादन, मासु कटानी टहरा निर्माण, डि-फ्रिज खरिद आदि	८२३५१८.०	५३३४११.००	२९०१०७.००	श्री मनिकाराई	९८२४९५४४०७	बंगुरकोमासु उत्पादन, मासु कटानी टहरा निर्माण, डि-फ्रिज खरिद आदि	50%
६	श्री गुप्तेश्वर कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-5	तरकारीकोव्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारिकरण	८२३५१८.०	५३३४११.००	३९९८४४.००	श्री तुलसीराम सुवेदी	९८१६९३६६६५	तरकारी ग्रिन नेट हाउस निर्माण, ड्रायर खरिद आदि	50%
७	श्री मौरीपालन फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-9	मौरीपालव्यवसाय र मह प्रशोधन	८००००.००	४००००.००	४००००.००	श्रीचित्रमाया मावो	९८०७९३१८३५	मौरी सहितकोघार, खाली घार, महदानी खरिद	50%
८	श्री बास्कोटा राईस मिल	गौरादहन.पा.-5	खाद्यान्नकोबीउ उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरण (लङ्गग्रेन धान)	९८३२५९.०	५८३२५९.००	४००००.००	श्री अशोकबास्कोटा	९८४९९६४९४३	खाद्यान्नप्रशोधन मेसिन, मेसिन घर निर्माण	50%
९	श्री आजाद कृषि प्रशोधन उद्योग	अर्जुनधारान.पा.11	खाद्यान्नकोबीउ उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरण	७८७२२६.०	४०५२५६.००	३८१९७०.००	श्रीसुनिता पुलामी	९८१४०२९६७५	मिलमेसिनरी खरिद तथा मेसिन घर निर्माण	50%
	कूल जम्मा			**७५८१३९८.८०**	**४२१९५७६.८०**	**३४७१५५९.००**				50%

१३.१४ व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रमसंचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व.२०८१/०८२)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
	व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम									
१	श्री आदिवासी महिला कृषक समूह	गौरीगञ्ज-२	व्यवसायिकप्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३७८९२३.०	१९३९९७.००	१८४९२६.००	श्री नविनाराजवंशी	९८१५००३११८	४० कट्ठा	50%
२	श्री गंगाकृषि फर्म	अर्जुनधारा-10	व्यवसायिकप्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१०१८५०.०	६८३५०.००	३३५००.००	श्री प्रेमप्रसाद सापकोटा	९८२६९३८३००	१० कट्ठा	50%
३	श्री थारु बहुउदेश्य कृषि फर्म	गौरीगञ्ज-5	व्यवसायिकप्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१४५५०९.०	८३२३७.००	६२२७२.००	श्री कृष्णचोधरी	९८४९९५८०९४	१४ कट्ठा	50%
४	श्री जनजागरण कृषक समुह	गौरादह-6	व्यवसायिकप्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	११३२८७.०	६८९३९.००	४४३४८.००	श्रीनरेन्द्र वा. डांगी	९८१६९०६११७	१० कट्ठा	50%
५	श्री सरिता कृषि फर्म	शिवसताक्षी-4	व्यवसायिकप्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१८९२००.०	९९५००.००	८९७००.००	श्री केदारपौडेल	९८०४९७४२९६	१० कट्ठा	50%
	कूल जम्मा			**९२८७६९.००**	**५१४०२३.००**	**४१४७४६.००**			८४ कट्ठा	

१३.१५. आ.व.२०८१/०८२ वार्षिक अवधिमा सम्पन्न नविन कार्यको विवरण

परियोजना कार्यान्वयन एकाइको नाम	क्र.स.	कामको विवरण	साझेदारी संस्था
झापा	१	प्रदेशतथा स्थानीय तहका कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखाका कर्मचारीहरु संग समन्वय गरेको।	
	२	कृषियान्त्र उपकरण प्रयोगमा वृद्धि कृषि यान्त्रिकरण अन्तर्गत चारचक्के राईसट्रान्सपलाण्टर, कम्वाईन हार्भेष्टर आदि प्रयोगबाट धान रोपण कटानी र दाईं रभण्डारणकार्यमा छिटो, सरल र सहज भईलागत 30-40% ले घटेको।	
	३	1.चैते/वर्षेधान प्रशोधन उद्योग तथा बजारीकरण प्रवर्दन कार्यक्रम सम्पन्न भई 1 मे.टन/घण्टाधान कुटानीहुने भएको। धान प्रशोधन गरिचामल प्याकेजिङ्ग तथा बजारिकण कार्य शुरु भएको। साथै मूल्यश्रृंखलाको विकासहुने।	
	४	खाद्यान्नकोबीउ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना भई खाद्यान्नको प्रशोधन हुने विशेष गरिलङ्ग्रेन धानको चामल उत्पादन गरि प्याकेजिङ्ग र बजारिकण गर्ने कार्यको शुरुवातगरेको। यसबाट कृषकले व्यवसायिक पेशाको रुपमा अंगालेको।	
	५	तरकारीप्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रममा विभिन्न प्रकारका प्रशोधन मेसिन सेट खरिद रप्रशोधन घर निर्माण गरि उद्योग स्थापना कार्य सम्पन्न गरेको। यसबाट चिप्सकोउत्पादन, प्याकेजिङ्ग र बजारिकरण हुने। साथै अन्य उत्पादनहरुको प्रशोधन भईप्याकेजिङ्ग हुने।	

खण्ड (ठ)

आ.व. २०८८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति तथा उपलब्धीहरू

१४. आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रम

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापा

चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन

१.आ.ब.- २०८२/०८३

२. बजेट उपशिर्षकनं. ३१२००१२०४

३. मन्त्रालयको नामःकृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

४. कार्यक्रम रआयोजनाको नामः राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयनएकाइ, झापा ।

५. आयोजना /कार्यालयप्रमुखको नामः श्री रविन्द्र सुवेदी

६. यस अवधिको बजेटरुः १६३.२९ (वार्षिक अवधि ८६५.५८)

क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकारः

(२) संस्थाः

(३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१)ऋणः (३) दातृ संस्थाः

(२) अनुदानः

७. यस अवधिको खर्च रु. २५१.८२ **(वार्षिक अवधि ७९२.०८)**

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकारः

(२) संस्था : (२) संस्थाः

(३) जनसहभागित : (३) जनसहभागीता

ख) वैदेशिक (१) ऋणः

(२) अनुदानः

८. त्रैमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशतः **१५४.२२**

९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कुललागतको तुलनामा) **#REF!**

१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)प्रतिशत

(रकम रु. लाखमा)

क.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
अ)पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
११.३.२.५	मोटरसाईकल	३११२१	संख्या	१	०.४०	३.५	०	०	०	०	०.००	१	०.४			
११.३.७.१४३८	डेस्कटप कम्प्युटर - १प्रिन्टर -१	३११२२	संख्या	१	०.१३	१.१५	०	०	०	०	०.००	१	०.१३			
११.३.२१.२०	वाटर दिस्पेसेर	३११२२	संख्या	१	०.०३	०.२३	०	०	०	०	०.००	१	०.०३			
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	३११५५	संख्या	११०	५.७८	५०	४०	०.५८	५	४०	०.५८	११२	५.७८			
क)पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्माः					**६.३४**	**५४.८८**		**०.५८**	**५**		**०.५८**		**६.३४**			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
आ/चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
१.१.१.४	रा.प. द्वितिय	२११११	जना	१	१.१	९.२३	१	०.२	१.७६	१	०.२०	१	१.१			
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना	१	०.९१	७.८६	१	०.२१	१.८	१	०.२१	१	०.९१			
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	४	३.०४	२६.३१	४	०.७६	६.५८	४	०.७६	४	३.०४			
१.१.१.७	रा.प.अनं.द्वितिय	२११११	जना	१	०.७१	६.१८	१	०.१८	१.५५	०	०.००	०	०			
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	७	०.०८	०.७	०	०.	०	०	०.००	६	०.७			
१.२.२.२	महंगी भत्ता	२११३२	जना	७	०.४२	३.६	७	०.१	०.९	६	०.०९	६	०.३६			
१.२.४.२२६	न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छ्नौट समिति आदि सञ्चालनबैठक भत्ता	२११३४	पटक	५	०.११	०.९९	०	०.	०	०	०.००	५	०.११			
१.२.१०.६	चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता	२११३९	पटक / संख्या	४	०.०६	०.४८	१	०.०१	०.१२	१	०.०१	४	०.०६			
१.६.२.१	योगदानमा आधारित नवतभरण उपदान कोष	२१२१२	जना	७	०.०४	०.३४	०	०.	०.०४	०	०.००	०	०			
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	७	०.०४	०.३४	७	०.०१	०.०७	६	०.०१	६	०.०३			
२.१.१.८	धाराको महसुल	२२१११	महि ना	१२	०.०५	०.४	३	०.०१	०.१	३	०.०१	१२	०.०५			
२.१.२.१	बिद्युत महशुल	२२१११	पटक	१२	०.१२	१	३	०.०३	०.२५	३	०.०३	१२	०.१२			
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	महि ना	१२	०.१७	१.५०	३	०.०४	०.३८	३	०.०४	१२	०.१७			
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	महि	१२	०.०६	०.४८	०	०.	०	०	०.००	१२	०.०६			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
			ना													
२.१.६.६१	टेलिफोन महसुल, इन्टरनेट नविकरण/इन्टरनेट ट क्षमता बृद्धि, वेवसाइटनविकरण /वेवसाइट क्षमता बृद्धि तथा हुलाक/ कुरियर खर्च	२२११२	महिना	१२	०.२९	२.५	०	०.	०	०	०.००	१२	०.२९			
२.२.२.९८	कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागिपेट्रोल	२२२१२	लिटर	१६८०	०.३१	२.६९	४२०	०.०७	०.६	४२०	०.०७	१६८०	०.२३			
२.२.२.९९	कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीका लागि डिजेल	२२२१२	लिटर	२४००	०.४७	४.०९	६००	०.१३	१.०९	६००	०.१३	२४००	०.४७			
२.३.१.३	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	१०	०.१७	१.४९	१०	०.०२	०.१४	१०	०.०२	१०	०.१७			
२.३.१.११	चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	वटा	१	०.४३	३.६८	१	०.०८	०.६८	१	०.०८	१	०.४३			
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४	संख्या	११	०.०७	०.६	०	०.	०	०	०.००	११	०.०७			
२.९.४.४	सवारी साधन नविकरण शुल्क	२२२१४	संख्या	११	०.०९	०.८	०	०.	०	०	०.००	११	०.०९			
२.३.२.६८	मेशिनरी उपकरण मर्मत	२२२२१	पटक	४	०.२५	२.२	१	०.०६	०.५५	१	०.०६	४	०.२५			
२.४.१.४	कार्यालयको लागि स्टेसनरी, टोनर	२२३११	पटक/	९	०.१२	१.०७	१	०.	०.	०	०.००	९	०.१२			

क.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	तथा अन्य मालसामान		संख्या													
२.४.१.१५	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च	२२३११	पटक	१	०.२०	१.७१	१	०.०२	०.२१	१	०.०२	१	०.१६			
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनको लागि ईन्धन	२२३१४	पटक / संख्या	१५	०.०३	०.३	५	०.०१	०.१	५	०.०१	१५	०.०३			
२.४.१२.४	कर्यालयको जानकारी मुलक सामग्रीहरु छपाई तथा प्रकाशन	२२३१५	पटक / संख्या	१	०.०७	०.६	०	०.	०.	०	०.००	१	०.०७			
२.४.१२.१८	कार्यालयलाई आवश्यक विभिन्न सामाग्री छपाई	२२३१५	पटक	४	०.०७	०.६	१	०.०२	०.१५	१	०.०२	४	०.०७			
२.४.१३.६	कार्यालयको लागि पत्रपत्रीका तथा पुस्तक खरिद	२२३१५	पटक	४	०.०४	०.३४	१	०.०१	०.०९	१	०.०१	४	०.०४			
२.४.१४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक / संख्या	३	०.०९	०.७५	०	०.	०	०	०.००	३	०.०९			
२.५.२.७३५	पशुस्वास्थ्य/सेवा प्राविधिक सेवा करारमा लिने	२२४११	संख्या	१	०.४७	४.०७	१	०.०९	०.७७	१	०.०९	१	०.४७			
२.५.३.१६	कम्प्यूटर, ल्यापटप,प्रिन्टर, फोटोकपी, इन्टरनेट लगायतकाउपकरणहरुको मर्मतका	२२४११	महिना	१२	०.०७	०.५७	३	०.०१	०.१२	३	०.०१	१२	०.०७			

क.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	लागि सेवा करार															
२.५.३.१६०	सेवा परामर्श (ओभरसियर)	२२४१ १	जना	१	०.५०	४.२९	१	०.०९	०.८	१	०.०९	१	०.५			
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१ ३	संख्या	२	०.६९	५.९४	२	०.१७	१.४८	२	०.१७	२	०.६९			
२.५.७.४	सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१ ३	संख्या	१०	०.३८	३.३	०	०.	०	०	०.००	१०	०.३८			
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१ ३	संख्या	१०	०.१२	१	०	०.	०	०	०.००	१०	०.१२			
२.५.७.१३	कम्पुटर अपरेटर करारमा लिने	२२४१ ३	संख्या	१	०.४८	४.१७	१	०.१२	१.०४	१	०.१२	१	०.४८			
२.५.७.१५	सवारी चालक करारमा लिने	२२४१ ३	संख्या	१	०.३८	३.३२	१	०.१	०.८३	१	०.१०	१	०.३८			
२.५.७.११४	कृषि प्राविधिक करारमा लिने	२२४१ ३	जना	५	२.२८	१९.७६	५	०.५७	४.९४	३	०.३४	३	१.३७			
२.५.७.२२०	कृषि सेवाका अधिकृत सेवा करार	२२४१ ३	जना	१	०.६१	५.२५	१	०.१५	१.३१	०	०.००	०	०			
२.५.१०.२१	सरसफाई सेवा करार	२२४१ ९	जना	१	०.४२	३.६	१	०.१	०.९	१	०.१०	१	०.४२			
२.८.१.८२	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमनतथा निरिक्षण	२२६११	पटक	६५	०.५९	५.०८	१५	०.१	०.८८	१५	०.१०	६५	०.५९			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक		चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
२.८.२.१८	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	१६	०.३०	४	०.०८	०.६५	४	०.०८	१६	०.३०			
2.8.2.33	कार्यक्रम बजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२	पटक	७	०.०८	१	०.०१	०.१	१	०.०१	७	०.०८			
२.९.६.४	कार्यालयमा दैनिक विद्यापान खर्च तथा अन्य पेपरी आउने विविध खर्च	२२७११	महि ना	१२	०.१७	३	०.०३	०.३	३	०.०३	१२	०.१७			
२.९.६.६४	मासिक स्टाफ तथा अन्य बैठकको खाजा खर्च	२२७११	पटक	१२	०.०७	०	०.	०.	०	०.००	१२	०.०७			
२.९.८.४	अतिथि सत्कार खर्च	२२७११	पटक	१	०.०६	०	०.	०.	०	०.००	१	०.०६			
८.१.३.४	कार्यालयको घर भाडा	२८१४ २	महि ना	१२	१.२५	३	०.३१	२.७	३	०.३१	१२	१.२५			
३	**तरकारी जोन**				०.००		०.			०.००					
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.१६	०	०.	१.४२	०	०.००	१	०.१६			
२.७.१५.१०२९	अगुवा कृषक, जोन सन्चालन समन्वय	२२५२ २	पटक	१	०.४ २	०	०.	३.६	०	०.००	१	०.४ २			

क.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	समितीका पदाधिकार, सरोकारवाला तथाकर्मचारहरू को अध्ययन अवलोकन भ्रमण															
२.७.१५.१०७९	तरकारी उन्नत प्रविधी प्रर्दशन कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	४	०.१२	१.०८	०	०.	०	०	०.००	४	०.१२			
२.७.१५.२९४८	व्यवसायिक तरकारी खेति विस्तार हुन क्षेत्रका समुह/ सहकारी तथाफर्मलाई तरकारी विउ,प्लास्टिक मिल्चङ्ग, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामाग्रीअनुदानमा सहयोग कार्यक्रम	२२५२२	पटक	४	१.०४	९.	०	०.	०	०	०.००	४	१.०४			
२.७.१५.३०३२	कम्पोष्ट मल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम (गड्यौला/भर्मीक कम्पोष्ट मल)	२२५२२	संख्या	३	०.४१	३.५१	०	०.	०	०	०.००	३	०.४१			
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१०	०.९	०	०.	०	०	०.००	१	०.१			
२.७.२५.१०५१	बेमौषमी तरकारी खेति सहयोग	२२५२२	पटक	२	०.६२	५.४	०	०.	०	०	०.००	२	०.६२			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौमासिक लक्ष्य				चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		परिमाण	भार		परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	कार्यक्रम																	
२.७.१५.३०२९	व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रम (कम्तिमा 10 कट्ठामा तरकारी खेती)	२६४१३	संख्या	५	१.७३	१५	०	०	०		०	०	०.००	५	१.७३			
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	२६४२ ३	पटक	१	१.०४	९		०	०		०	०	०.००	१	१.०४			
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२ ३	संख्या	१०	१.१६	१०	५	०.५८	५		५	५	०.५८	१०	१.१६			
5	**मकै जोन**				०.००			०.					०.००					
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.१६	१.४२	०	०.	०		०	०	०.००	१	०.१६			
२.७.१५.१७३५	स्वदेशी हाइब्रिड मकै उत्पादन प्रदर्शनी (न्युनतम १ हे क्षेत्रफल)	२२५२ २	संख्या	५	०.१३	१.१२	०	०.	०		०	०	०.००	५	०.१३			
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व	२२५२ २	संख्या	४०	०.०२	०.१८	४०	०.०२	०.१८		४०	०.०२	०.०२	४०	०.०२			

क.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्मयस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	निर्धारण (क्रप कटिङ)															
२.७.१५.७०५	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	१५०	१.५६	१३.५	०	०.	०	०	०.००	१७०	१.५६			
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१०	०.९	०	०.	०	०	०.००	१	०.१०			
२.७.१५.२५०३	मकैको विज वृद्धि कार्यक्रम संचालन	२६४१३	हेक्टर	१५	०.३५	३	०	०.	०	०	०.००	२०	०.३५			
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२३	संख्या	२०	१.०४	९.	०	०.	०.	०	०.००	२०	१.०४			
११.६.९.३०६	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागी (खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण)	२६४२३	संख्या	५	०.८७	७.५	०	०.	०	०	०.००	५	०.८७			
10	**धान सुपरजोन**				०.००			०.			०.००					
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन /कृषि यन्त्रिकरण कृषक तालिम	२२५१२	सख्या	२	०.३३	२.८५	१	०.१६	१.३५	१	०.१६	१	०.३३			
२.७.१५.१०२९	अगुवा कृषक, जोन सन्चालन समन्वय समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला तथाकमचारीहरू	२२५२२	पटक	१	०.४२	३.६	०	०.	०.	०	०.००	१	०.४२			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	
	को अध्ययन अवलोकन भ्रमण																	
२.७.१५.२२४८	धानबालीको सामुदायिक नर्सरी स्थापना तथा व्यवस्थापन	२२५२२	पटक	२	०.३१	२.७	१	०.१४	१.२	१	०.१४		१	०.३१				
२.७.१५.२४६१	धानबालीमा नविन प्रविधि प्रदर्शन	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.३५	०	०	०	०	०.००		१	०.१६				
२.७.१५.३४०१	उन्नत प्रविधि सहित बेनफल विस्तार	२२५२२	हेक्टर	३० ०	४.६ ८	४०.५	१० ०	१.२१	१०.५०	१००	१.२१		४००	४.६ ८				
२.७.१५.४२३	धान दिवश मनाउने	२२५२२	पटक	१	०.१६	१.३५	१	०.१६	१.३५	१	०.१६		१	०.१६				
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	२२५२२	संख्या	८०	०.० ४	०.३६	४०	०.०२	०.१६	४०	०.०२		८०	०.० ४				
२.७.१५.८६९	धानको उन्नत बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित)	२२५२२	मे.टन	८	०.३७	३.२४	८	०.३७	३.२४	८	०.३७		८	०.३७				
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	१	०.१०	०.९	०	०.	०	०	०.००		१	०.१०				
२.७.१५.२५०५	धानको बिज वृद्धि कार्यक्रम संचालन	२६४१३	हेक्टर	२०	०.५ ८	५	२०	०.५८	५	२०	०.५८		५२	०.५ ८				
२.७.१५.७२५	मसिना धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२६४१३	हेक्टर	८०	०.९२	८.	८०	०.९२	८.०	८०	०.९२		१६०	०.९२				
११.४.१५.७५	सिंचाइ पुर्वाधार	२६४२३	संख्या	२५	१.४ ४	१२.५	५	०.२९	२.५	५	०.२९		२४	१.३८				

क.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	निर्माण तथा मर्मत सम्भार															
११.६.९.३०६	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागी (खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण)	२६४२३	संख्या	५	०.८७	७.५	०	०.	०	०	०.००	५	०.८७			
12	**रबर जोन**				०.००			०.			०.००					
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.१६	१.४२	०	०.	०	०	०.००	१	०.१६			
१.३.५.४७	रबर क्षेत्र विस्तार	२६४१३	हेक्टर	५	०.४६	४.	५	०.४६	४	०	०.००	०	०			
११.३.१०.१३२	रबर रोलङ्ग मेसिन सेट वितरण	२६४२३	सेट	५	०.४३	३.७५	०	०.	०	०	०.००	०	०			
११.३.१०.२८९	रबर गोदरेज स्मोक हाउस खरिद	२६४२३	संख्या	५	०.७५	६.५	०	०.	०	०	०.००	३	०.४५			
13	**सुपारी जोन**				०.००			०.			०.००					
२.६.४.६९४	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन	२२५१२	संख्या	१	०.१६	१.४२	०	०.	०	०	०.००	१	०.१६			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम															
२.७.१५.९२४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२ २	पटक	१	०.१०	०.९	०	०.	०	०	०.००	१	०.१			
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	२६४२ ३	पटक	१	१.१६	१०.	०	०.	०	०	०.००	१	१.१६			
११.४.१५.७५	सिचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२ ३	संख्या	५	०.५ ८	५.	०	०.	०	०	०.००	४	०.४६			
११.४.२२.३५५	सुपारी गोदाम घर निर्माण	२६४२ ३	संख्या	२	१.१६	१०	०	०.	०	०	०.००	२	१.१६			
११.६.९.३७४	सुपारी नर्सरी स्थापना सहयोग	२६४२ ३	संख्या	२	०.६९	६	०	०.	०	०	०.००	३	०.६९			
१५	**माछा जोन**				०.० ०			०.			०.००					
२.६.४.१५.३८	मत्स्य प्रविधी किसान स्तरीय तालिम (मत्स्य प्रविधि किसान स्तरीयतालिम)(उद्यमशिलता, रोजगारी मुलक, सशक्तिकरण/सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धितालिम)	२२५१२	संख्या	१	०.१६	१.४२	०	०.	०	०	०.००	१	०.१६			
११.१.३.८५५	जिउदो माछा बकी केन्द्र	२६४२ ३	संख्या	२	१.१६	१०.	०	०.	०	०	०.००	२	१.१६			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोचैमासिक लक्ष्य			चौथोचैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	स्थापना मार्फत मत्स्य बजार प्रवर्द्धन	२६४२ ३														
११.३.१०.८२	नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण	२६४२ ३	हेक्ट र	७.६ ७	२.६६	२३	०	०.	०	०	०.००	७.६७	२.६६			
११.३.१०.८३	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग	२६४२ ३	हेक्ट र	१०	१.२१	१०.५	०	०.	०	०	०.००	५	०.६			
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरणसहयोग	२६४२ ३	पटक	१	१.३१	१२	०	०.	०	०	०.००	१	१.३१			
११.३.२२.६७	अटोमेटिक फिडर मेशिन विथ एसेसरिज खरिद एवं जडान	२६४२ ३	संख्या	१०	०.८ ४	७.३	०	०.	०	०	०.००	८	०.६७			
११.४.१५.७५	सिचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२६४२ ३	सख्या	१०	०.५ ८	५.	०	०.	०	०	०.००	१०	०.५ ८			
३४	**परियोजना कार्यान्वयन इकाई**				०.० ०			०.			०.००					
२.६.४.१४३७	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर तथा अन्य यान्त्र औजार उपकरण संचालक तथासरोकारवाला को क्षमता अभिवृद्धि तालिम	२२५१२	दिन	१	०.२५	२.१४	०	०.	०	०	०.००	१	०.२५			
२.६.६.५०८	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/	२२५१२	पटक	२	०.१२	१.०३	०	०.	०	०	०.००	२	०.१२			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
२.६.६.५१०	पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२२५१२	पटक	२	०.१२	१.०३	०	०.	०	०	०	२	०.१२			
	स्थानीय तहबाट सञ्चालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगत समीक्षा तथारिपोर्टिङ															
२.७.५.२६३	भिडियो डकुमेन्ट्री तयार तथा प्रचार प्रसार	२२५२ २	पटक	१	०.१०	०.९	१	०.१	०.९	१	०.१०	१	०.१			
२.७.५.६२९	स्थानीय FM बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धीसुचना प्रशारण	२२५२ २	पटक	१	०.०२	०.१८	०	०.	०	०	०	१	०.०२			
२.७.१५.३२९५	परियोजनाको उपलब्धि तथा सिकाई अभिलेखिकरण	२२५२ २	पटक	१	०.१०	०.९	०	०.	०	०	०.००	१	०.१			
२.७.१५.७७५	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक	२२५२ २	पटक	२	०.१२	१.०८	०	०.	०	०	०.००	२	०.१२			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोचैमासिक लक्ष्य			चौथोचैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	(जिल्ला परियोजनासमिति, प्रदेश परियोजना समिति, प्राविधिक समिति,प्रविधिक कार्यदल आदि)															
२.७.१५.७७६	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	२२५२ २	पटक	१	०.० ८	०.७२	०	०.	०	०	०.००	१	०.० ८			
२.७.१५.७७८	अन्तर निकाय संयुक्त अनुगमन	२२५२ २	पटक	१	०.२१	१.८	१	०.२१	१.८	१	०.२१	१	०.२१			
२.७.१५.७८१	जोन सञ्चालन समन्वय समितिको गठन/ पुर्नगठन/ परिचालन	२२५२ २	पटक	२	०.०५	०.४५	०	०.	०	०	०.००	२	०.० ५			
२.७.२५.१०३१	जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समिति व्यवस्थापन खर्च	२२५२ २	पटक	६	०.११	०.९२	०	०.	०	०	०.००	६	०.११			
२.७.१५.१७२७	चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग (Land consolidation / Crop consolidation / यन्त्र मन्त्री मैत्रीगहा सुधार)	२६४१३	संख्या	३	३.४७	३०	१	१.१६	१०	१	१.१६	३	३.४७			

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
२.७.१५.३२९४	न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्न सहकारहरुलाई व्यवस्थापन खर्च	२६४१३	क्विन्टल	१२००	१.६१	१३.९	०	०	०	०	०	०	१२३५	१.६१			
११.३.१०.७२	कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना	२६४२३	पटक	१	२.३१	२०	०	०	०	०	०	०	१	२.३१			
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	२६४२३	पटक	३	१२.८२	१११	१	४.२७	३७	१	४.२७	३	३	१२.८२			
११.६.९.३४८	विगतका आ.व.मा निर्माण भएका कृषि पूर्वाधारहरुको प्रभावकारीसंचालन का लागि थप सहयोग कार्यक्रम	२६४२३	संख्या	१	१.१६	१०	०	०	०	०	०	०	२	१.१६			
140	**कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमिशलता कार्यक्रम**				०.००			०.			०.००						
२.८.१.१११३	कृषि तथा पशुपंक्षी उद्यमिशलता अनुदान कार्यक्रम अनुगमन तथामुल्याङ्कन भ्रमण खर्च	२२६११	संख्या	१	०.०३	०.२८	१	०.०२	०.१३	१	०.०२	१	१	०.०३			
२.७.२५.१७९६	उद्यमशिलता कार्यक्रमको लागि	२६४१३	पटक	१५	६.९३	६०	५	२.३१	२०	५	२.३१	१५	१५	६.९३			

क.सं.	कार्यक्रम/ कियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	अनुदान कार्यक्रम															
141	**चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम**				०.००			०.			०.००					
२.७.१५.१८७५	चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार	२६४१३	हेक्टर	४५०	८.३२	७२	७५	१.३९	१२	७५	१.३९	४७०	८.३२			
181	**तरकारी जोन लागु भएका जिल्लाहरुमा व्यवसायिक प्याज प्रबर्द्धनकार्यक्रम**				०.००			०.		०	०.००					
२.७.१५.३२४७	व्यवसायिक प्याज प्रबर्द्धन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	३	१.२५	१०.८	०	०.	०	०	०.००	३	१.२५			
204	**माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम**				०.००			०.			०.००					
२.७.१५.३८८८	माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन तथा Digital Soil Map अद्यावधिकरणका र्यक्रम	२२५२२	पटक	२	०.२१	१.८	०	०.	०	०	०.००	२	०.२१			
२.७.१५.३८८९	माटो सुधारका लागि कृषि चुन/ जिप्सम/ सुक्ष्मतत्व आदि सहयोगकार्यक्रम	२२५२२	पटक	२	०.२१	१.८	०	०.	०	०	०.००	०	०			
२.७.१५.३८९०	हरियो मल/ जैविक मल प्रवर्द्धन/प्रदर्शन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	६	०.३१	२.७	०	०.	०	०	०.००	६	०.३१			
२.७.१५.३८९१	प्राङ्गरिक मल/ भर्मी कम्पोष्ट	२२५२२	पटक	१	०.२१	१.८	०	०.	०	०	०.००	१	०.२१			

क.सं.	कार्यक्रम/ कियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक			चौथोत्रैमासिक लक्ष्य			चौथोत्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदनअवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाकोकुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
	प्रवर्द्धन कार्यक्रम															
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्माः					**९३.६६**	**८१०.७०**		**१८.२९**	**१५८.२९**		**१७.२५**		**८८.८८**			
कुल जम्मा खर्च					**१००**	**८६५.५८**		**१८.८६**	**१६३.२९**		**१७.८३**		**९४.३९**			

चौथो त्रैमासिक भारित प्रगतिः ९४.५० **प्रतिशत** **चौथो त्रैमासिकवित्तिय प्रगतिः** १५४.२२ **प्रतिशत**

वार्षिक अवधिको भारित प्रगतिः ९४.३९ **प्रतिशत** **वार्षिकअवधिको वित्तिय प्रगतिः** ९१.५१ **प्रतिशत**

अघिल्लो त्रैमासिककोभुक्तानी चौथो त्रैमासिकमा भएकोले खर्च प्रतिशत बढि हुन गएको।

१४.२. भारित प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक भारित प्रगति			बार्षिक भारित प्रगति		
	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारितप्रगति प्रतिशत	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	०.५८	०.५८	१००.००	६.३४	६.३४	१००
चालु	१८.२९	१७.२५	९४.३१	९३.६६	८८.०५	९४.०१
जम्मा	**१८.८७**	**१७.८३**	**९४.५०**	**१००.०**	**९४.३९**	**९४.३९**

१४.३. वित्तिय प्रगति

बजेटः रु. हजारमा

कार्यक्रम	चौथो त्रैमासिक वित्तिय प्रगति			वार्षिक वित्तिय प्रगति		
	चौथो त्रैमासिक विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	वार्षिकविनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत	५००	२४३५	४८७.००	५४८८.००	५४७६.००	९९.७८
चालु	१५८२९	२२७४७	१४३.७०	८१०७०.००	७३७३२.००	९०.९५
जम्मा	**१६३२९**	**२५१८२**	**१५४.२२**	**८६५५८.००**	**७९२०८.००**	**९१.५१**

१४.४यस आ.व.२०८२/०८३ मा सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम तथा बजेटको अभ्यर्पण भएको विवरण

ब.उ.शी.नं.३१२००१०६/राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

सवव.उ.शी.नं./कार्यालयः३१२००१२०४/कार्यक्रमकार्यान्वयन एकाइ, झापा

क्र.सं.	कार्यालय कोड	खर्च शिर्षक	कम्पोनेन्ट	LMBIS/कोडक्रियाकलाप	विनियोजन रकम	घटाएको	कायम भएको रकम	खर्च हुन नसक्ने कारण
१	३१२००१२०४	२६४१३	नो कम्पोनेन्ट	२.७.१५.३२९४ न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्न सहकारीहरुलाई व्यवस्थापन खर्च	४४८०००.००	३०९०००.००	१३९०००.००	चालुआ.व. २०८२/०८३ मा गत आ.व. २०८१/०८२ मा भन्दा भारत र तेस्रो मुलुकबाट सस्तोमूल्यमा धान आयत भएको र बजारमा धान प्रति कुर्इन्टल ३००० रुपैया सम्म पाईने भएकोलेसहकारीहरुले यस कार्यालयमासम्झौता गरेतापनि कृषकको धानको सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्न नसकेको जानकारीगराएको। (सरकारले तोकेको मूल्यमोटा धान रु. ३४६३.८१ प्रतिकुर्इन्टल र मध्यम धान रु. ३८२८.३३ प्रति कुर्इन्टल)
२	३१२००१२०४	२२४१३	नो कम्पोनेन्ट	२.७.१५.१७२७ चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन बृद्धिका लागसहयोग (Land consolidation / Crop consolidation / यन्त्र मत्री मैत्रीगह्रा सुधार)	४०००००.००	१०००००.००	३०००००.००	प्रस्तावपेश गरेका समुह सहकारीहरु प्रारम्भिक अध्ययन र फिल्ड भेरिफिकेसनमा योग्यनभएकोले।
३	३१२००१२०४	२६४२३	माछा जोन	११.३.१०.८२ नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण	४०००००.००	१७००००.००	२३००००.००	नयाँपोखरी निर्माणमा बचत हुने रकम र केही फर्महरुले आर्थिक अभाव र पोखरी खन्नेस्काईभेटरमा प्रयोग हुने इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको कारणले ।
	जम्मा				१२४८०००.००	५७९०००.००	६६९०००.००	

१४.५चौथो त्रैमासिक अवधिमा संचालित मुख्य मुख्य क्रियापलापहरु आ.ब.२०८२/०८३

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
१	नीतितथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला परियोजना समिति, प्रदेश परियोजनासमिति, प्राविधिक समिति,प्राविधिक कार्यदल आदि)	जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुलाई यसआ.व.२०८२/०८३ को कार्यक्रमको बारेमा जानकारी साथै समसायिक विषयमा छलफल भएको।	आ-आफ्नो क्षेत्रमा संचालित हुने कार्यक्रमहरुको अभिमुखिकरण भईकार्यक्रमको प्रभावकारीता बढ्ने आशा लिएको।
		जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको छलफल र समन्वयमाअगामी आ.व.२०८३/०८४ को कार्यक्रम योजना तर्जुमा भएको।	जोन/ सुपरजोन क्षेत्रमा कृषकहरुको आवश्यकतालाई पहिचान गरिकार्यक्रम तर्जुमा गर्न मद्धत पुगेको।
२	स्थानीयतहबाट सञ्चालत पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगत समीक्षा तथा रिपोटिङ	यस आ.व.२०८२/०८३ मा स्थानीय तहबाट संचालित कृषि विकास र पशुसेवाकोपकेट विकास कार्यक्रमको बारेमा छलफल भएको।	उक्त समिक्षा कार्यक्रममा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कृषि विकासशाखा र पशु सेवा शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरुले आ-आफ्नो शाखाबाट संचालितविभिन्न बाली तथा वस्तुहरुको पकेट कार्यक्रमको छलफल भएको। प्रगति विवरण कम्पाईलगर्ने फर्मेट बारे जानकारी भएको।
		यस आ.व.२०८२/०८३ मा स्थानीय तहबाट संचालित कृषि विकास र पशुसेवाकोपकेट विकास कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रस्तुतिकरण भएको।	उक्त समिक्षा कार्यक्रममा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कृषि विकासशाखा र पशु सेवा शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरुले आ-आफ्नो शाखाबाट संचालितविभिन्न बाली तथा वस्तुहरुको पकेट कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति समिक्षा भएको। समग्रमा कृषि र पशुसेवा पकेट तर्फ 52.67 प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ।
३	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लकविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	झापा जिल्लामा रहेका १५ वटै स्थानीय तहका कृषि विकास र पशुपन्छीविकास शाखामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीसंग यस आ.व.२०८२/८३ को स्वीकृतपकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफलभएको।	यसबाट चालु आ.व. २०८२/०८३ मा परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल- २०७७को मर्म र भावना अनुरुप पकेट/ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रकृयाहरु साथैनयाँ वा निरन्तर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने प्रकृयाहरु जानकारी भएको।
५	मकैजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	पुर्व मकै जोनसंचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्त भएकोले मिति-२०८२/०५/०५ गतेबिहिबारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	समिति गठनबाटमकै जोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको।
६	धानसुपरजोन संचालन समन्वय समितिको पुनर्गठन सम्पन्न गरेको।	पुर्व धानसुपरजोन संचालन समन्वय समितिको २ आर्थिक वर्षको अवधि समाप्त भएकोलेमिति-२०८२/०५/०६ गते शुक्रबारका दिन पुनर्गठन गरिएको।	समिति गठनबाटधान सुपरजोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको।
७	बार्षिकप्रगतिप्रतिवेदन अभिलेखीकरणतथा प्रकाशन	गतआ.व.२०८१/०८२ मा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण बार्षिक परियोजनाकार्यक्रम प्रगति पुस्तिका तथा तथ्यांङ्क एक झलक	यसकार्यक्रमबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रगतिका साथै तथ्यांङ्कहरुकोडकुमेन्टेशन भई कृषकहरु, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, संचारकर्मी तथा प्रत्यक्षसरोकारवालाहरुलाई

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		आ.ब.२०८१/०८२" प्रकाशनभएको।	मद्धत पुगेको। साथै परियोजनाको बारेमा सबैलाई जानकारीहुने।
८	परियोजनाकोउपलब्धि तथा सिकाई अभिलेखिकरण	यस परियोजनाकोशुरुवात वर्ष आ.व.२०७३/०७४ देखि हाल सम्म संचालित विभिन्न जोन/सुपरजोनकार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण र तथ्यांङ्क संकलन गरि यस आ.व.२०८२/०८३ मा पुस्तिकाप्रकाशन गरिएको।	यस परियोजनाकोसम्भागको रुपमा रहेको जोन/सुपरजोनमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगतिका साथैतथ्यांङ्कहरुको डकुमेन्टेशन भई कृषकहरु, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, संचारकर्मीतथा प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुलाई र विशेष गरि यस परियोजनालाई पनि मद्धतपुगेको।साथै सोही कार्यहरुको अध्ययनले कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे जानकारीभएको।
९	भिडियो डकुमेन्ट्री तयार तथा प्रचार प्रसार	यसआ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास तर्फ र अनुदानतर्फका लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका क्रियाकलाप तथा गतिविधि र उपलब्धिकाबारेमा स्थलगत रुपमा कृषक, कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फर्महरुसँग अन्तर्वार्तातथा सम्वांदहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी गरि प्रचार प्रसार गरेको।	यस डकुमेन्ट्री तयारीले कृषि कार्यहरु रसंचालित कार्यक्रमहरुको गतिविधि Documentation हुने र कृषक र अन्य सरोकारवालाहरुलाई पनि श्रव्य दृष्यको माध्यमबाट जानकारी गराईनुका साथै कृषि पेशाबाट हौसलाबढाउने अपेक्षा गरिएको।साथै डकुमेन्ट्रीले सो वर्षको अवधिमा के कार्यक्रम र कहाँकसरी भन्ने श्रव्यदृष्यबाट जानकारी गराईएको।
१०	स्थानीय FM बाट विभिन्न सम्भागहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धीसुचना प्रशारण	यस आ.व. २०८२/०८३ मा संचालन गरिने अनुदानका वार्षिक कार्यक्रमहरुकोप्रस्ताव आव्हानका लागि एफ.एम. बाट सूचना प्रकाशन गरेको।	धान सुपरजोन, मकै जोन, रबर जोन, सुपारी जोन क्षेत्रका कृषकहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकपर्ने तथा संचालन गर्न सकिने अनुदानका कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी भईप्रस्ताव पेश गर्न सहज भएको।
११	अन्तर निकाय संयुक्त अनुगमन	जि.स.स.उप-प्रमुख श्री शान्ता रोका क्षेत्रीज्यूको अध्यक्षतामा जोन/सुपरजोन संचालनसमन्वय समितिका पदाधिकारीहरु, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा यसआ.ब. २०82/083 मा संचालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको निरिक्षण भएको थियो।	स्थलगत निरिक्षणले कृषकहरु सँग प्रत्यक्ष भेटघाट भई अन्तर्क्रियाभएको, सरोकार निकायहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको जानकारी भई पारदर्शीता रजवाफदेहिता कायम हुन मद्धत पुगेको। अनुदानका कार्यक्रमको स्थितिबारे स्थलगतजानकारी भएको।
	धानसुपरजोन		
१	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (धान सुपरजोन)	अर्जुनधारा न.पा. वडा न. 4 र कचनकवल गा.पा.3 मा चैते/वर्षे धान खेती उन्नत प्रविधि कृषक तालिम 2 वटा सम्पन्न भएको।तालिममा कृषकहरुले धानको गुणस्तरिय बीउकोविशेषता, चैते धान खेतीका तौर तरिका, धान वालीमा लाग्ने रोग किराहरु तथा तिनकोव्यवस्थापन, धान खेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारण गर्ने तरिका र व्यवस्थापनखाद्यतत्व व्यवस्थापन, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्यसहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा 18 जना महिला र 24 जना पुरुष गरि जम्मा 42 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो । चैते धान खेती सम्बन्धि विद्यमान ज्ञान-सीपमाउल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। सहभागी कृषकहरूले प्राप्त ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमालागु गरि उन्नत प्रविधि अपनाउन क्षमता विकास भएको छ।
२	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर तथा	यस कार्यालयबाट अनुदानमा वितरण गरिएका मेसिनरी औजार तथा	यस तालिममा १८ जना पुरुष कृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो। उक्ततालिममार्फत

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	अन्य यान्त्र औजार उपकरण संचालक तथासरोकारवालाको क्षमता अभिवद्धि तालिम	उपकरणहरूप्राप्त गरेका कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्मका सञ्चालक तथा सदस्यहरूलाईयन्त्र–मेसिनरी औजारहरूको सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमताअभिवृद्धि तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।	सहभागीहरूले उपकरणहरूको सही प्रयोग, नियमित मर्मत, सुरक्षा उपाय तथादीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा व्यवहारिक ज्ञान तथा सीप हासिल गरेका छन्। यसलेउपकरणहरूको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै बिग्रिने सम्भावना घटाई कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ।
३	बालीतथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिंङ)	**वर्षे धान बाली-**यस जिल्लाको धान सुपरजोन क्षेत्र गौरादहन.पा., कमल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा., कचनकवल गा.पा., भद्रपुर न.पा., अर्जुनधारान.पा., वितामोड न.पा., शिवसताक्षी न.पा., मे.न.पा., हल्दीबारी गा.पा., कनकाईन.पा., झापा गा.पा., र बाह्रदशी गा.पा क्षेत्रमा जम्मा 40 वटा धानको नमुनाक्रपकटिङ्ग सम्पन्न गरिएको।	धानको क्रपकटिङ्ग गरि यस आ.ब. २०82/083 मा धानको उत्पादकत्व5.87मे.टन/ हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.ब.2081/082 मा 5.86 मे.टन/हेक्टर रहेको र यस वर्ष 0.17 प्रतिशतले वृद्धि भएको।
		चैतेधान बालीः-यसजिल्लाको कचनकवल गा.पा., गौरीगन्ज गा.पा.,गौरादहन.पा., अर्जुनधारा न.पा. क्षेत्रमा चैते धानकोउत्पादकत्व निर्धारणका लागि एक जना कृषकको प्रति १वर्ग मिटरका ५ वटा नमुनाकोदरले 40 जना कृषकहहरुको चैते धान क्रप कटिङ्ग कार्य सम्पन्नगरिएको।	यसआ.व.२०८२/०८३ मा चैते धानकोक्रप कटिङ्ग गरि उत्पादकत्व 5.६९ मे.टन/हेक्टर निर्धारण भएको। गत आ.व.२०81/०८२ मा (6.२० मे.टन/हेक्टर)भन्दा यसआ.व.२०८२/०८३ मा 8.22प्रतिशतले चैते धानको उत्पादन घटेकोछ। (धानको फुल फुल्ने समयमा हावाहुरी सहितको वर्षाको कारण मौसमप्रतिकुलले उत्पादन घटेको)
४	बालीसंरक्षण सेवा	चैते र वर्षे धान वालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरुको नियन्त्रण तथाव्यवस्थापनको लागि कीटनाशक र ढुसीनाशक विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुको वालीथप क्षति हुनबाट जोगिएको।	चैते र वर्षे धान वालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरुको नियन्त्रण तथाव्यवस्थापनको लागि कीटनाशक (प्रोफिनोफस, साईपरमेथ्रिन, ईमिडाक्लोरोपिड आदी) ररोगनाशक (बेभिष्टिन) विषादी वितरण गरिएको जसबाट कृषकहरुको वाली थप क्षति हुनबाटजोगिएको।
५	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	जोनसुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरणसहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कृषिउत्पादन देखिभण्डारण तथा प्रशोधन कार्यमा प्रयोग हुने कृषि औजारतथा उपकरणहरु५०% अनुदानमा रबर ट्र्याकवला कम्बाईनहार्भेष्टर 4 र चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर 1 वटा, सेल्फ प्रोपेड रिपर 1 थान, मिनि टिलर 2 थान, पावर टिलर 4 थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर 1 थान खरिद कार्यसम्पन्न भई प्रयोगमा आईसकेको।	यसबाटकृषि कर्म सहज, सरल र छिटो भईउत्पादन लागत ३०–४० प्रतिशतलेघटेको छ। साथै कृषि कार्यमा कृषि कर्म गर्ने जनशक्तिको अभाव पुर्तिमा सघाउपुऱ्याएको। कृषिको आधुनिकीकरण हुन मद्धत पुगेको।
६	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	यसआ.ब.२०82/083 मा कष्टम हायरि सेन्टरमा कृषि औजार तथा उपकरणहरुट्र्याक्टर (50 एच.पी.) 1थान, जिरोभेटर 1थान, धान थ्रेसर 1थान, रोटाभेटर 1थान, कल्टीभेटर 1थान, क्याजहील 1सेट, लेजर ल्याण्डलेवलर 1सेट खरिद, टहरा निर्माण 1वटा कार्य सम्पन्न भएको।	यसबाट खेती कार्यमाकृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन भई आधुनिकता, सहजता र सरलता भएको। जोत्ने देखिरोप्न सघाउ पुर्याउने र कटर गरि थ्रेसिङ्ग गर्ने औजार उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्धभएको।
७	अगुवा कृषक, जोन सन्चालन समन्वय समितिका पदाधिकारी,	धान सुपरजोनसंचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु, अगुवा कृषक, कर्मचारीहरुको अध्ययन अवलोकनभ्रमण झापा देखि धनुषा, सर्लाही, चितवन, बाँके, वर्दिया सम्म अध्ययन अवलोकनभएको।	यस भ्रमणबाटसमितिका पदाधिकारी, अगुवा कृषक र कर्मचारीहरुले अन्तर जिल्लमा भएका नयाँप्रविधिहरु र कार्य सम्पन्नका तौर तरिकाहरु अनुशरण गर्न मद्धत पुगेको।

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	सरोकारवाला तथाकमचारीहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण		
८	न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्न सहकारहरुलाई व्यवस्थापन खर्च	यसआ.व.2082/083 मा नेपाल सरकारले मोटा धानको रु.3463.81।- प्रति कुर्इन्टल र मध्यमधानको रु.3628.33।- प्रति कूर्इन्टल तोकिए अनुसार झापामा न्यूनतम समर्थन मूल्यमाधान खरिद गर्ने सहकारी श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.गौरादह न.पा.5 ले मोटा धान 8537 कुर्इन्टल, मध्यम धान 3821 कुर्इन्टल गरी जम्मा 12358 कुर्इन्टल खरिद गरेको।	जम्मा धान खरिद मोटाधान 8537 कुर्इन्टल र मध्यम धान 3821 कुर्इन्टल गरी जम्मा 12358 कुर्इन्टल धान खरिदभएको।जम्मा अनुदान रकम रु.1384096।- भुक्तानी भएको। यस कार्यक्रमबाट कृषकहरुमाहौसला र प्रोत्साहन मिलेको।
९	विगतका आ.व.मा निर्माण भएका कृषि पूर्वाधारहरुको प्रभावकारीसंचालनका लागि थप सहयोग कार्यक्रम	विगतका आ.व.मा निर्माण भएका कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरका पुर्वाधारहरुको मर्मत कार्य सम्पन्नगरेको।	मर्मत सुधार पश्चात्उक्त केन्द्रहरू पुनः प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आई कृषकहरूलाई यन्त्र–मेसिनरीसेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेको छ। यसले कृषि यान्त्रिकीकरण सेवाको पहुँचविस्तार गर्नुका साथै उपकरणहरूको उपयोग दर बढाउन सहयोग पुगेको छ।
१०	चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन बृद्धिका लाग सहयोग (Land consolidation / Crop consolidation / यन्त्र मत्री मैत्रीगह्रा सुधार)	यस आ.ब.२०82/०83 मा ३ वटा समूह/सहकारीमा चैते धानको चक्लाबन्दीखेती कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भएको।3 वटा समूह/सहकारीको 45 हेक्टर मा चैतेधानको चक्लाबन्दी खेती (Crop Pooling तरिका) भएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, पावर टिलर, रिपर, ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर, धान सुकाउने त्रिपाल, धानको विउविजन, विषादी खरिद तथा वितरण र स्थलगतकृषक तालिम संचालन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	यस चक्लाबन्दी खेतीबाटथप48हेक्टर चैते धान खेतीविस्तार भएको। पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर 3 वटा निर्माण भई भण्डारणमा सहज भएको।सानासिंचाई 19 वटा निर्माण भई 38 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको, पावर टिलर (२०एच.पी.) 4 वटा खरिद भएको। कृषि औजारबाट खेती कार्यमा सरलता भएको साथै यसआ.ब.2082/083 मा चैते धानको उत्पादकत्व 5.69 मे.टन/हेक्टरका दरले 48 हेक्टरमा 273 मे.टन उत्पादन भई हालको औषत बजार मुल्य रु. 25,000।-/मे.टनका दरले जम्मा 68,25,000।- हुने अपेक्षा गरिएको।
११	सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	धानसुपरजोन क्षेत्रमा 116 वटा (पुँजीगतबाट 92वटा, चालुबाट२४वटा) साना सिंचाईको लागि मोटरबोरिङ्ग जडान कार्य सम्पन्नभएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) 116वटा बाट धान सुपरजोनक्षेत्रमा 232हेक्टरक्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा पुगेको।साथै करिब 10% -१५% उत्पादन वढ्ने लक्ष्य लिएको।चैते धानको क्षेत्र विस्तारको अपेक्षा गरिएको।
१२	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागी (खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण)	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल 5 वटा निर्माण सम्पन्नभएको।	धानसुपरजोन क्षेत्रमा ५ वटा खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण सम्पन्न भई पोस्टहार्भेस्ट व्यवस्थापन सुदृढ भएको, कटानीपछिको क्षति न्यूनीकरण भएको तथा धानकोगुणस्तर, भण्डारण र बजारीकरणमा सकारात्मक योगदान पुगेको।
१३	धानको विज वृद्धिकार्यक्रम संचालन	धानको विज वृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य 20 हेक्टर रहेकोमा 52 हेक्टरमा सम्पन्न भएको।धानको मूल बीउमा स्वर्ण सव१, हर्दिनाथ ६, हर्दिनाथ 1, तरहरा २, लल्का वास्मती, सुख्खा 3 जातका बीउ 50% अनुदानमा 2.6 मे.टन मूल बीउ वितरण गरिएको।	यसबाटविज वृद्धि 52 हेक्टरमा सम्पन्न भई उत्पादकत्व 2.25 मे.टन/हेक्टरका दरले 117 मे.टन पहिलो पुस्ताको बीउ उत्पादन हुने आपेक्षा गरिएको । यसले बिउको आपुर्तीमासहज हुने र बीउको मागलाई सम्बोधन हुने आपेक्षा गरिएको।
१४	मसिनाधान प्रवर्द्धन	मसिना धान प्रवर्द्धनकार्यक्रम 80 हेक्टरको लक्ष्य अनुसार 160	यसबाटमसिना धानको क्षेत्र विस्तार 160 हेक्टरमा सम्पन्न भएको। उत्पादकत्व 3.2

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	कार्यक्रम	हेक्टरमा सम्पन्न भएको। कृषकहरुलाईमसिना धानका जातहरुमा लल्का वास्मती, हर्दिनाथ ६, कालो नुनिया, तरहरा 2, को बीउ 9 मे.टन 50% अनुदानमा वितरण गरिएको।	मे.टन/हेक्टरका दरले 512 मे.टन मसिना धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको। यसलेमसिना तथा वासनादार धानको आयात प्रतिस्थापनमा बजारको मागलाई सम्बोधन हुने।
१५	धानको उन्नत बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित)	कृषकहरुलाईवर्षे धानको उन्नत बीउ 8 मे. टनवितरण गरिएको। स्वर्णसव १ जातको बीउ५०% अनुदानमावितरण सम्पन्न गरिएको।	जसबाट 129हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत बीउले (स्वर्ण सव 1) ढाकेको। पुराना बीउको सट्टामा नयाँ र उन्नतबीउको खेती भएको। उत्पादकत्व५.८७ मे.टन/हेक्टरका दरले 757मे.टन धानउत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।
१६	धानबालीको सामुदायिक नर्सरी स्थापना तथा व्यवस्थापन	धानबालीको सामुदायिकनर्सरी स्थापना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी २ वटा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्नभएको।	यसबाटकृषकहरूलाई समयमै गुणस्तरीय, स्वस्थ धानका बिरुवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्नेछ। समयमै रोपाईँ सम्पन्न हुन सहज रुपमा कृषकहरुलाई धानको बिरुवा उपलब्ध हुने।
१७	धानबालीमा नविन प्रविधि प्रदर्शन	धानवालीमा नविनतम प्रविधि प्रदर्शन 1.5 हेक्टरमा मा सम्पन्न गरेको। यस प्रविधिमाचारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाई प्रदर्शन कार्य सम्पन्न गरेको।	धानवालीमानविन प्रविधिहरु जस्तैः चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर, ड्रम सिडर आदीको प्रयोगलेलागत घट्ने अपेक्षा गरिएको।
१८	धान दिवश मनाउने	यसआ.व.२०८२/०८३ मा ×जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि" भन्ने नाराकासाथ२३ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सव २०८३ मिति-२०८३/०३/१५ गते मनाईएको।	जलवायुमैत्रीप्रविधिहरुको प्रभार प्रसार सहित नेपालनमा धान बालीको आत्मनिर्भरता बनाउन राईसट्रान्सपलाटरबाट धान रोपाई गरि प्रचार प्रसार गरिएको थियो। साथैधानवालीलाई मूख्य वालीको रुपमामान्यता दिएको।
१९	**उन्नतप्रबिधि सहित क्षेत्र विस्तार**		
क	चैतेधानको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	यस कार्यक्रम अन्तर्गत चैते धानको (हर्दिनाथ 1) क्षेत्र विस्तार 300 हेक्टर लक्ष्य रहेको जस अनुसार धान सुपरजोन क्षेत्र भित्रका गौरादह न.पा., गौरिगन्ज गा.पा., कमल गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., कचनकवल गा.पा., अर्जुनधारान.पा. लगायतका स्थानका कृषक समूह/ कृषि सहकारी/फर्महरुले ५०%अनुदानमा जम्मा 400 हेक्टरमा चैते धान वाली खेती गरेको।	यसबाट चैते धान बाली 400 हेक्टरमा खेती विस्तार भएको। उत्पादन सामाग्री सहयोगबाट कृषकहरुलाई खेतीकार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहन भएको। उत्पादकत्व 5.69 मे.टन प्रति हेक्टरका दरले 2276 मे.टन उत्पादन भई औषत मूल्य प्रति मे.टन रु. 20,000। - का दरले 4,55,20,000। -आम्दानी भएको।
ख	उन्नतधान खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने) (धान वाली)	झापा जिल्लाकागौरीगन्ज गा.पा. 6, मेचीनगर न.पा.7, कनकाई न.पा.-3, र बुद्धशान्ति गा.पा.3 मा गरि जम्मा 4 वटाचैते/वर्षे धान खेतीमा उन्नत प्रविधिकृषक तालिम संचालन सम्पन्न भएको। उक्त तालिममा गुणस्तरिय विउको विशेषतातथा तीनको वर्गिकरण, हिँउदै/चैते धानखेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेती प्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्नेरोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, धानबालीका सिफारिस गरेका जातहरु र तीनकाविशेषता, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमा	उक्त तालिममा 31 जना महिला र 65 जना पुरुष गरि जम्मा 96 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो । चैते धान खेती सम्बन्धि विद्यमान ज्ञान-सीपमाउल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। सहभागी कृषकहरूले प्राप्त ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमालागु गरि उन्नत प्रविधि अपनाउन क्षमता विकास भएको छ।

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमासिकाईएको थियो।	
ग	माटोपरिक्षण शिविर संचालन	धान सुपरजोनक्षेत्रमा 2 वटा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरि 147 वटा नमुना माटोको नमुना जाँचगरिएको। उक्त शिविरमा माटोको अम्लियपना, क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस रपोटासियमको मात्रा जाँच गरि कृषकहरुलाई जानकारी गराईएको।	अम्लिय माटोसुधारक कृषि चुन भएको र क्षारिय माटो सुधारक जिप्सम भएकोले यी तत्वहरु के कतिप्रयोग गर्नुपर्दछ भनी जानकारी माटो परिक्षण शिविरबाट आउने हुँदा यसले कृषहरुमाबाली लगाउनु पूर्व माटो सुदृढिकरणमा सघाउ पुर्याएर उत्पादन बढाउन सहयोगपुऱ्याएको। यसबाट कृषकहरुले आफ्नो खेतबारीको माटोको अवस्थाबारे जानकार भएका छन्।
घ	उन्नतप्रविधि प्रदर्शन (Climate Smart) छरुवा धान, ड्रम सिडर, हिउँदे बोरो/चैते/वर्षे धानको जातिय प्रदर्शन/चार चक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाईप्रदर्शन)	यस कार्यक्रमअन्तर्गत १० कट्ठामा ड्रम सिडरबाट चैते धान प्रदर्शन, १० कट्ठामा जातिय प्रदर्शन (चैते ५ जात र हर्दिनाथ १ जातको धान) गरिएको। 10 कट्ठामा चारचक्के राईसट्रान्सपलाण्टरबाट चैते धान रोपण गरिएको। 10 कट्ठामा चैते धान प्रदर्शन गरीजम्मा ४ वटा प्रदर्शन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।	प्रविधिहरुबाटजलबायु अनुकुलन कम सिंचाई प्रयोग बाट हुने असर न्युनिकरण गर्न छरुवा धान प्रविधिड्रम सिडर र अन्य सुक्खा सहने जातहरुको प्रदर्शन गरी प्रविधि प्रचार प्रसार भएकोयसैगरी यान्त्रिकरण मार्फत लागत घटाउने प्रविधिहरु चार चक्के राईस टान्सप्लान्टरबाट धान रोपाइ भएको।
ङ	स्थलगतकृषक तालिम (१ दिने) धान	उन्नत प्रविधिसहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका अर्जुनधारा न.पा. क्षेत्र, कचनकवल गा.पा. क्षेत्र, झापा गा.पा. क्षेत्र, गौरादह न.पा. क्षेत्र, गौरीगन्जगा.पा. क्षेत्रमा 6 वटा चैते धान खेती उन्नत प्रविधि विषयमा स्थलगत कृषक तालिमसंचालन गरिएको थियो। उक्त तालिममा हिँउदे(बोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेती प्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनकोव्यवस्थापन आदि विषयमा जानकारी दिएको।	उक्ततालिममा महिला 46 जना र पुरुष 104 जना गरि जम्मा 150 जना सहभागी भएका थिए। यसतालिमबाट कृषकहरुको प्रविधि बारे ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको। साथैकृषकहरुको घरदैलोमा कृषि तालिमको सेवा पुगेको।
च	ईलेक्ट्रिकस्प्रेयर वितरण	यसकार्यक्रम अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्रमा 98 वटा ईलेक्ट्रिक स्पेयर (16 लिटर)५०%अनुदानमा वितरणगरिएको।	यसबाटकृषकहरुलाई सुरक्षित विधिबाट विषादी छर्कन सहज भई धान बालीमा हुने रोग किराकोप्रकोपबाट बचाउन मद्धत पुगेको।
छ	सिलपोलिनयु.भी. त्रिपाल वितरण	यसकार्यक्रम अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्रमा 147 वटा सिलपोलिन यु.भि. त्रिपाल (18*24 फिट 120 GSM) ५०%अनुदानमा वितरण गरिएको।	यसबाटचैते धान सुकाउन सहज भई धानको चिस्यानको चाहेको मात्रा कायम राख्न मद्धतपुगेको।
२०	**चैते धान प्रवद्धर्न कार्यक्रम**		
क	चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत चैते धानको (हर्दिनाथ 1) क्षेत्र विस्तार 450 हेक्टर लक्ष्य रहेको जस अनुसार धान सुपरजोन क्षेत्र भित्रकागौरादह न.पा., गौरिगन्ज गा.पा., कमल गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., हल्दीबारीगा.पा., लगायतका स्थानका कृषक समूह/ कृषि सहकारी/फर्महरुले ५०%अनुदानमा जम्मा 470 हेक्टरमा चैते धान वाली खेती गरेको।	यसबाट चैतेधानप्रवर्द्धन कार्यक्रम लक्ष्य 450 हेक्टर रहेकोमा 470 हेक्टरमा खेती विस्तार भएको। उत्पादनसामाग्री सहयोगबाट कृषकहरुलाई खेती कार्यमा सहज, सरल र प्रोत्साहन भएको। उत्पादकत्व 5.69 मे.टन प्रति हेक्टरका दरले 2674 मे.टन उत्पादन भई औषत मूल्यप्रति मे.टन रु. 20,000।- का दरले 5,34,80,000।-आम्दानी भएको। साथै यस कार्यक्रम धानसुपरजोनको क्षेत्र बाहिर पनि चैते धानको क्षेत्र विस्तार भएको।

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
ख	उन्नतधान खेती प्रवर्द्धन/औजार उपकरण प्रवर्द्धन तालिम (३ दिने) (धान वाली)	झापा जिल्लाकाकमल गा.पा. 7 शिवसताक्षी न.पा.-2, गौरीगन्ज गा.पा. 6 मा जम्मा 3 वटा चैते धानखेतीमा उन्नत प्रविधि कृषक तालिम तीन/तीन दिन सम्म संचालन गरियो। उक्त तालिममागुणस्तरिय विउको विशेषता तथा तीनको वर्गिकरण, हिँउदै(वोरो)/चैते धान खेती उन्नत प्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेतीप्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, धानबालीकासिफारिस गरेका जातहरु र तीनका विशेषता, धान खेतीमा कृषि यान्त्रिकरण, खाद्यतत्व व्यवस्थापन आदीका बारेमाश्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा 31 जना महिला र 41 जना पुरुष गरि जम्मा 72 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो । चैते धान खेती सम्बन्धि विद्यमान ज्ञान-सीपमाउल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। सहभागी कृषकहरूले प्राप्त ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमालागु गरि उन्नत प्रविधि अपनाउन क्षमता विकास भएको छ।
ग	माटोपरिक्षण शिविर संचालन	धान सुपरजोनक्षेत्रमा 2 वटा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरि 178 वटा नमुना माटोको नमुना जाँचगरिएको। उक्त शिविरमा माटोको अम्लियपना, क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस रपोटासियमको मात्रा जाँच गरि कृषकहरुलाई जानकारी गराईएको।	अम्लिय माटोसुधारक कृषि चुन भएको र क्षारिय माटो सुधारक जिप्सम भएकोले यी तत्वहरु के कतिप्रयोग गर्नुपर्दछ भनी जानकारी माटो परिक्षण शिविरबाट आउने हुँदा यसले कृषहरुमाबाली लगाउनु पूर्व माटो सुदृढिकरणमा सघाउ पुर्याएर उत्पादन बढाउन सहयोगपुऱ्याएको। यसबाट कृषकहरुले आफ्नो खेतबारीको माटोको अवस्थाबारे जानकारभएको।
घ	उन्नतप्रविधि प्रदर्शन (Climate Smart) छरुवा धान, ड्रम सिडर, हिउँदे वोरो/चैते/वर्षे धानको जातिय प्रदर्शन/चार चक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट धान रोपाईप्रदर्शन अन्य प्रमाणित प्रविधिहरु	यस कार्यक्रमअन्तर्गत १० कट्ठामा जातिय प्रदर्शन (चैते ५ जात र हर्दिनाथ १ जातको धान)गरिएको। 10 कट्ठामा चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टरबाट चैते धान रोपण गरिएको गरीजम्मा 2 वटा प्रदर्शन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।	प्रविधिहरुबाटजलबायु अनुकुलन कम सिंचाई प्रयोग बाट हुने असर न्यूनिकरण गर्न छरुवा धान प्रविधिड्रम सिडर र अन्य सुक्खा सहने जातहरुको प्रदर्शन गरी प्रविधि प्रचार प्रसार भएकोयसैगरी यान्त्रिकरण मार्फत लागत घटाउने प्रविधीहरु चार चक्के राईस टान्सप्लान्टरबाट धान रोपाइ भएको।
ङ	कृषक/प्राविधिक/सरोकार वालासंग चैते धान बाली सम्बन्धि अन्तर्किया गोष्ठी	चैतेधान खेति गरेका कृषकहरु /प्राविधिक र सरोकारवालाहरु सगँ चैते धान सम्बन्धिअन्तर्किया गोष्ठी सम्पन्न गरेको।	यसबाटचैते धान खेति गर्ने कृषकहरुका समस्या पहिचान गरि समाधानका उपायहरुका बारेमाछलफल गरि सहजिकरण गरिएको।
च	स्थलगतकृषक तालिम (१ दिने) धान	चैते धानप्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका कचनकवल गा.पा. 2 र3 र भद्रपुर न.पा.1, रझापा गा.पा. 2 क्षेत्रमा 5 वटा चैते धान खेती उन्नत प्रविधि विषयमा स्थलगत कृषकतालिम संचालन गरिएको थियो। उक्त तालिममा हिँउदै(वोरो)/चैते धान खेती उन्नतप्रविधि, मसिना/वासनादार धान खेती प्रवर्द्धन, धान बालीमा लाग्ने रोग, कीराहरुतथा तिनको व्यवस्थापन आदि विषयमा जानकारी दिएको।	उक्ततालिममा महिला 38 जना र पुरुष 87 जना गरि जम्मा 125 जना सहभागी भएका थिए। यसतालिमबाट कृषकहरुको प्रविधि बारे ज्ञानशिप र क्षमता अभिवृद्धि भएको। साथैकृषकहरुको घरदैलोमा कृषि तालिमको सेवा पुगेको।

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	मकैजोन		
१	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (मकै जोन)	झापा गाउँपालिका वडा न. 3 मा हिउदे/बसन्ते मकै खेती उन्नत प्रविधि कृषक तालिम 1 वटा सम्पन्न भएको। तालिममाकृषकहरुले मकैको गुणस्तरिय बीउको विशेषता , मकै खेतीका तौर तरिका, मकै वालीमालाग्ने रोग किराहरु तथा तिनको व्यवस्थापन, हिउदे/बसन्ते मकै खेती उन्नत प्रविधि, अनाज/बीउ भण्डारण गर्ने तरिका र व्यवस्थापन खाद्यतत्व व्यवस्थापन, मकै खेतीमाकृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएकोथियो।	उक्त तालिममा 4 जना महिला र 16 जना पुरुष गरि जम्मा 28 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।मकै खेती प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरिक्षमता अभिवृद्धि भएको।
२	स्वदेशी हाइब्रिड मकै उत्पादन प्रदर्शनी (न्युनतम १ हे क्षेत्रफल)	स्वदेशीहाईब्रिड मकै प्रदर्शन लक्ष्य 5 हेक्टर अनुरुप सम्पन्न भएको छ। यसबाट स्वदेशीहाईब्रिड (रामपुर हाईब्रिड-१०) को प्रवर्द्धन भएको। गत वर्षहरुको नतिजा राम्रोआएको ।	यसबाट 6.57 मे.टन/हेक्टरका दरले जम्मा 32.85 मे.टन उत्पादन भई बजार मूल्य रु. 30000।-/मे.टनका दरले जम्मा 9,85,500।- आम्दानी हुने आपेक्षा गरिएको।
३	बालीतथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ्ग) मकै बाली	**मकै बाली:-**यसजिल्लाको मकै जोन क्षेत्र कनकाई न.पा.- ५ र झापा गा.पा क्षेत्रमामकैकोउत्पादकत्वनिर्धारणका लागि एक जना कृषकको प्रति १ वर्ग मिटरका ५ वटा नमुनाकोदरले ४० जना कृषकहरुको मकै क्रपकटिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।	यस आ.व.२०८२/०८३ मा मकैको क्रप कटिङ्ग गरि 6.५७ मे.टन/हेक्टरनिर्धारण भएको। गत आ.व.२०81/०८२ मा (८.79मे.टन/हेक्टर)भन्दा यस आ.व.२०८२/०८३ मा 25.25प्रतिशतले घटेकोछ। (धान चमरा र घोगा लाग्ने समयमा पटक पटक हावाहुरी सहितको असिना पानीका कारणमौसमप्रतिकुललेउत्पादन घटेको)
४	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार १५० हेक्टर लक्ष्य रहेकोमा 170 हेक्टरमा अनुसार सम्पन्न भएको। यस कार्यक्रममा नेपालमा सुचीकृत भएका मकैका जातहरुटि.एक्स 369, डि.के.सी. 9081, 900 एम गोल्ड, अलराउण्डर, सि.पि. 808, सुपरकिङ्ग 4455 आदी रोपण गरिएको।	यसबाट 6.57 मे.टन/हेक्टरका दरले 1116 मे.टन मकै उत्पादन भई हालको बजार मुल्य औषत रु. 30000।-/मे.टनका दरले जम्मा रु. 3,34,80,000।- आम्दानी हुने अपेक्षागरिएको।
५	मकैको विज वृद्धि कार्यक्रम संचालन	मकैको बिजवृद्धि कार्यक्रम संचालनको लागि रामपुर कम्पोजिट जातकोमूलबीउ 3 क्वीन्टल वितरण गरिएको।	यसबाट१५ हेक्टरमा मकैको बिउ उत्पादन कार्यक्रम सम्पन्न भएको। जसबाट 24 मे.टन. प्रथमपुस्ताको प्रमाणित बीउ उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।
६	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टालनिर्माण	मकै जोनक्षेत्रमा पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल 5 वटा निर्माणसम्पन्न भएको।	मकैजोन क्षेत्रमा ५ वटा खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण सम्पन्न भई बालीकटानीपछिको (पोस्ट हार्भेस्ट) व्यवस्थापनमा सुधार आएको, मकै तथा अन्य खाद्यान्नसुरक्षित र गुणस्तरीय रूपमा सुकाउन सहज भएको, कटानीपछिको क्षति न्यूनीकरण भएकोतथा उत्पादनको गुणस्तर र बजार मूल्य अभिवृद्धिमा टेवा पुगेको।
७	सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार (मकै जोन)	मकैजोन क्षेत्रमा 39 (पुँजीगत 19, चालु 20) वटा साना सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ्गजडान कार्य सम्पन्न भएको।	सानासिंचाई निर्माण (मोटर बोरिङ्ग जडान) 39 वटा बाट मकै जोन क्षेत्रमा 78 हेक्टरक्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको। यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आशागरिएको।
८	बालीसंरक्षणसेवा (मकै जोन)	हिउँदे मकै खेती गर्ने कृषकहरुलाई मकै बालीमा लाग्ने रोग किराकोनियन्त्रणको लागि ढुसिनाशक र किटनाशक विषादीहरु वितरण गरिएको।	कृषकहरुले लगाएको हिउँदे मकै बालीमा लाग्ने रोग कीराको प्रकोपहुनबाट जोगाउन मद्धत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको।

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	सुपारी जोन		
१	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	सुपारी जोन तर्फकोकार्यक्रम अन्तर्गत मेचीनगर न.पा. बुद्धशान्ति गा.पा. क्षेत्रका कृकहरुलाईसुपारी खेती प्रविधि तथा उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धि कृषक तालिम 1 वटा सम्पन्नभएको।उक्त तालिममा कृषकहरुलाई सुपारी नर्सरी व्यवस्थापन रोपण विधि सुपारीमालाग्ने रोग किरा पहिचान र व्यवस्थापन सुपारी प्रशोधन र बजारिकरण प्रविधिसम्बन्धिका श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक ज्ञानशिप प्रदान गरिएको।	उक्त तालिममा 5 जना महिला र 15 जना पुरुष गरि जम्मा 20 जना कृषककोसहभागिता रहेको। कृषकहरुले सुपारी खेती प्रविधि सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरिसक्षम भई सुपारी खेती प्रविधि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आईपरेका समस्याहरु आफैलेहल गर्ने भएका छन्।नर्सरीबाट गुणस्तरिय बिरुवा उत्पादन हुने, रोग किराव्यवस्थापन र प्रशोधन सम्बन्धि ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
२	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	सुपारीजोन क्षेत्रमा सुपारी प्रशोधन उद्योगमा प्रयोग हुने सुपारीको बोक्रा उप्काउनेमेसिन 3 थान खरिद कार्य सम्पन्नभएको।	यसबाट सुपारी जोन क्षेत्रमा सुपारी प्रशोधनउद्योगमा सुपारीको बोक्रा उप्काउन सहज भई सुपारी प्रशोधन कार्यमा 15-20 प्रतिशतले लागत घटेको।
३	सिंचाइपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	सुपारी जोनक्षेत्रमा 4 वटा सिंचाई पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्माण कार्यमा 3 वटा ईनार बोरिङ्ग र 1 वटा मोटर बोरिङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण 4 वटा बाट सुपारी जोन क्षेत्रमा 8 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाईसुविधा पुगेको।यसबाट सुपारीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनमा सहयोग पुगेको।
४	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	सुपारीजोन क्षेत्र मेचीनगर न.पा. 4 र अर्जुनधारा न.पा.4 मा 2 वटा सुपारीको गोदाम घरनिर्माण कार्य सम्पन्न भएको।	यसबाटप्रशोधन गरिएको सुख्खा सुपारी भण्डारण गर्न सहज भएको छ। १ वटा गोदाम घरमा 40 मे.टन का दरले जम्मा 80 मे.टन सुख्खा सुपारी भण्डारण हुने भएको।
५	सुपारी नर्सरीस्थापना सहयोग	सुपारीकोस्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्न मे.न.पा. क्षेत्रमा र बुद्धशान्ति गा.पा. क्षेत्रमा 3 वटा स्थायी ग्रिन हाउस नर्सरी स्थापना सम्पन्न भएको।	स्थायीग्रिन हाउस नर्सरी स्थापना 3 वटा सम्पन्न भई 21 हजार गुणस्तरीय तथा रोगमुक्तसुपारीका बिरुवाको उत्पादन र उपलब्धता सुनिश्चित भएको, बिरुवा उत्पादन क्षमतामावृद्धि भएको, सुपारी खेती विस्तारमा टेवा पुगेको तथा कृषकलाई समयमै गुणस्तरीयबिरुवा उपलब्ध गराउने आधार तयार भएको।
६	बालीसंरक्षण सेवा	सुपारीखेती गर्ने कृषकहरुलाई सुपारीको बोट, पात, फल झुप्पामा लाग्ने रोग किराकोनियन्त्रणको लागि रोगनाशक र किटनाशक विषादीहरु वितरण गरिएको।	कृषकहरुलेलगाएको सुपारी बालीमा लाग्ने रोग कीराको प्रकोप हुनबाट जोगाउन मद्धत पुगी बालीकोक्षति न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको।
	रबर जोन तर्फ		
१	जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन /कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम (रबर बाली)	भद्रपुर न.पा. वडा न.4 मा रबर नर्सरी व्यवस्थापन, चोप संङ्कलन तथाप्रशोधन सम्बन्धि कृषक तालिम सम्पन्न भएको। रबरको नर्सरी व्यवस्थापन, रबर रोपणप्रविधि, रबरको चोप संङ्कलन प्रविधि, रबर ट्यापिङ्ग प्रविधि, रबर प्रशोधनप्रविधि आदीका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा सिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा 2 जना महिलार 18 जना पुरुषगरि जम्मा 20 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो।तालिमबाट कृषकहरुले रबर ट्यापिङ्ग गर्ने शिप, सिटबनाउने तरिकाको ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
२	रबर गोदरेज स्मोक हाउस खरिद	रबर सिट सुकाउन गोदरेज स्मोक हाउस 3 वटा खरिद वितरण कार्य सम्पन्नगरको।	यसबाट रबर सिटको गुणस्तरमा वृद्धि भई बजार मुल्यमा समेत वृद्धिभएको।
	तरकारी जोन		

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
1	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्टव्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	तरकारी जोन क्षेत्रमेचीनगर न.पा.2 मा तरकारी खेती उन्नत प्रविधिकृषक तालिम 1 वटा सम्पन्न भएको।तालिममा कृषकहरुले लहरे तरकारी बाली, काउली समूहका तरकारी बाली, टमाटर खेति, तरकारी वालीमा लाग्ने रोग किराहरु तथातिनको व्यवस्थापन, बेमौषमी तरकारी खेती उन्नत प्रविधि, तरकारी बालीलाई आवश्यकखाद्यतत्व व्यवस्थापन, कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहितसैद्धान्तिक रुपमा सिकाईएको थियो।	उक्त तालिममा 7 जना महिला र 13 जना पुरुष गरि जम्मा 20 जनाकृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।तरकारी खेती विशेष गरि गोलभेडा खेती, लहरे बालीर काउली बाली प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धि भएको।
2	अगुवा कृषक, जोन सन्चालन समन्वय समितीका पदाधिकारी, सरोकारवाला तथाकर्मचारहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण	अगुवा कृषक, तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला तथा कर्मचारीहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।	उक्त भ्रमणमार्फत सहभागीहरूले उन्नत कृषि प्रविधि, आधुनिक खेतीप्रणाली, सफल कृषकहरूको अभ्यास तथा व्यवस्थापनका नमूनाहरू अवलोकन गर्ने अवसरप्राप्त गरेका छन्। यसले नयाँ ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदान–प्रदान गर्न महत्वपूर्णभूमिका खेलेको छ।भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवलाई आफ्नै क्षेत्रमा लागूगर्ने प्रेरणा प्राप्त भई उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर सुधार तथा व्यवसायिक खेतीप्रणाली विकास गर्न सहयोग पुगेको छ।
3	व्यवसायिक तरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रकासमुह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी विउ,प्लास्टिक मल्चिङ्ग, गार्डेन पाईप तथा अन्यउत्पादन सामाग्री अनुदानमा सहयोगकार्यक्रम	व्यवसायिक तरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समुह/सहकारी तथाफर्मलाई तरकारी विउ,प्लास्टिक मल्चिङ्ग, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादनसामाग्रीअनुदानमासहयोग कार्यक्रम 4वटाफर्ममा सम्पन्न भएको।	व्यवसायिकतरकारी खेती विस्तार 2 हेक्टरमा सम्पन्न भई तरकारीकोउत्पादनमा 0.11 प्रतिशतले वृद्धि भएको।आधुनिक उत्पादन प्रविधिको प्रयोग बढेको, उत्पादन लागतमाकमी आएको, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि भएको र किसानको आयआर्जनमा सकारात्मकयोगदान पुगेको।
4	बेमौषमी तरकारी खेति सहयोग कार्यक्रम	बेमौषमी तरकारी खेति कार्यक्रम२ वटा फर्महरुले सम्पन्न गरेको।	बेमौषमीतरकारी खेति कार्यक्रम२ वटाफर्महरुले 1.5हेक्टरमारायोसाग, टमाटर, काउली, बन्दा खेति कार्य सम्पन्न गरेको छ।यसबाट तरकारीको उत्पादनमा 0.11 प्रतिशतले वृद्धि भएको।बेमौसमी उत्पादन प्रवर्द्धन, स्थानीय बजारमा ताजातरकारीको नियमित आपूर्ति, उत्पादनको विविधीकरण तथा किसानको आम्दानी वृद्धि गर्नसकारात्मक योगदान पुगेको।
5	व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रम (कम्तिमा१० कट्ठामा तरकारी खेती)	व्यवसायिकतरकारीखेती कार्यक्रम (कम्तिमा१० कट्ठामा तरकारी खेती) मा 5वटा फर्महरुलेसंचालन सम्पन्न गरेको।	व्यवसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम (कम्तिमा१० कट्ठामा तरकारी खेती) 5वटा फार्मलाई सहयोग प्रदान गरिएकालेव्यवसायिक तरकारी खेती विस्तार3.33हेक्टरमा सम्पन्न भएको। यसबाटउत्पादनमा०.11 प्रतिशतले वृद्धि भएको।रोजगारीसिर्जना तथा किसानको आयआर्जन अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको।
6	कम्पोष्ट मल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम	तरकारी खेतिमा प्रयोग हुने कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न 3वटाकम्पोष्ट पिट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।	तरकारीखेतिमा प्रयोग हुने कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न 3वटाकम्पोष्टपिट निर्माण कार्य सम्पन्न भई यसबाट प्रति पिट१ मे.टन का दरले 3 मे.टनकम्पोष्ट मल/गड्यौला मल

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	(गडयौला/भर्मीक कम्पोष्ट मल)		उत्पादन भएको। कार्यक्रम स्थलमा माटोमा प्राङ्गारीक पदार्थ बढ्नेअपेक्षा गरेको।
7	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम(तरकारीजोन)	तरकारीजोन क्षेत्रमा तरकारी खेतीका लागि खनजोत कार्यमा प्रयोग हुने साना मेसिनरी औजारतथा उपकरण (मिनि टिलर 18थान, ईलेक्ट्रिक हाते आरी 2थान, सिकेचर 15थान, व्हीलव्यारो 2थान) खरिद कार्य सम्पन्न भई ५०%अनुदान रकम भुक्तानी भएको।	मिनिटिलर 18थान, सिकेचर 15थान, व्हील व्यारो 2थान र २थान इलेक्ट्रिक हाते आरी खरिदसम्पन्न भई तरकारी खेतीमा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन भएको, खनजोत तथाव्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनेको, श्रम तथा समयको बचत भएको तथा उत्पादन क्षमताअभिवृद्धिमा योगदान पुगेको।
8	तरकारी उन्नत प्रविधी प्रर्दशन कार्यक्रम	तरकारी बालीहरु गोलभेंडा, बन्दा, लौका, फर्सी, काँका उन्नतप्रविधि प्रयोग गरि प्रदर्शन गरिएको।	यसबाट कृषकहरुले गोलभेंडा र लहरे तरकारीको उन्नत प्रविधि प्रयोगगरि खेति गर्दा लाभ लिन सकिने बारेमा जानकारी लिई अनुशरण गरेका छन।
9	बालीसंरक्षण सेवा (तरकारी जोन)	तरकारी खेती गर्ने कृषकहरुलाई तरकारी बालीमा लाग्ने किराकोनियन्त्रणको लागि Cue lure Pheromone Trap, Yellow Sticky Trap वितरणगरिएको।	यसबाट कृषकहरुले लगाएको तरकारी बालीमा लाग्ने कीराको प्रकोप हुनबाटजोगाउन मद्धत पुगी बालीको क्षति न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको।
10	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	तरकारी जोन क्षेत्रमा १० वटा साना सिंचाईको लागि ईनार बोरिङ्ग निर्माण र कुलो मर्मत कार्य सम्पन्न भएको।	साना सिंचाई निर्माण (ईनार बोरिङ्ग/कुलो मर्मत) १० वटा बाट तरकारी जोन क्षेत्रमा २० हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको।यसबाट तरकारी उत्पादन र उत्पादकत्व वढ्ने अपेक्षा गरिएको।
	माछा जोन		
१	मत्स्यप्रविधी किसान स्तरीय तालिम (मत्स्य प्रविधि किसान स्तरीय तालिम)(उद्यमशिलता, रोजगारी मुलक, सशक्तिकरण/सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	माछा जोन क्षेत्र शिवसताक्षी न.पा., कमलगा.पा. र गौरादह न.पा. र गौरीगञ्ज गा.पा. क्षेत्रमा मत्स्यपालन उन्नत प्रविधिकृषक तालिम 1 वटा सम्पन्न भएको।तालिममा कृषकहरुले मत्स्यपालन उन्नत प्रविधि, पोखरीमा अक्सिजनको व्यवस्थापन, पानीको अम्लियपना, धमिलोपनाको मापन गर्ने तथाव्यवस्थापन प्रविधि, माछाका उन्नत प्रजातिहरु तथा तीनका विशेषता, पोखरीमासिंचाई, कृषि यान्त्रिकरण आदिका बारेमा श्रव्यदृष्य सहित सैद्धान्तिक रुपमासिकाईएको थियो।	उक्ततालिममा 4 जना महिला र 16 जना पुरुष गरि जम्मा 20 जना कृषकहरुको सहभागिता रहेकोथियो ।मत्स्यपालन प्रविधिका बारेमा ज्ञानशिप हासिल गरि क्षमता अभिवृद्धिभएको।
२	जिउदोमाछा विक्री केन्द्र स्थापना मार्फत मत्स्य बजार प्रबर्द्धन	माछापालक कृषकहरुले पोखरीबाटै आफ्नो माछा विक्री गर्नको लागि जिउदोमाछा विक्री केन्द्र केन्द्र स्थापना लक्ष्य अनुसार २ वटा सम्पन्न गरेको।	जिउँदोमाछा विक्री केन्द्र स्थापना २ वटा सम्पन्न भई मत्स्य उत्पादनको संकलन, संरक्षणतथा बजारीकरणमा सहजता आएको, उपभोक्तालाई ताजा माछाको उपलब्धता बढेको तथामाछापालक किसानको आम्दानी अभिवृद्धिमा टेवा पुगेको।
३	नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण	माछाजोन क्षेत्रमा नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण भई मत्स्यपालन ५.२७ हेक्टरमा क्षेत्रविस्तार भएको।	नयाँ मत्स्यपोखरी निर्माण ५.२७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न भई मत्स्यपालनको क्षेत्रविस्तार, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय स्तरमा आय र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भएको।
४	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोगमा कृषकहरुको पुरानो पोखरीहरु मर्मतसुधार गरिएको।	माछा पोखरीमर्मत तथा सुधार ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न गरी उत्पादनयोग्य बनाइएको, जसबाटमाछा उत्पादन क्षमता वृद्धि भई व्यवसायिक माछापालन विस्तार तथा किसानकोआयआर्जनमा टेवा पुगेको।

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
५	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	माछा जोन क्षेत्रमा मत्स्य कृषकहरुलाई कृषि यान्त्रिकरण सहयोगमाएरिएटर, समरसिवल पम्प, ब्रस कटर, मिनि टिलर, पावर टिलर आदि वितरण गरिएको ।	एरिएटर, सबमर्सिबल पम्प, ब्रस कटर, मिनी टिलर, पावर टिलर लगायतका कृषि यन्त्रवितरणमार्फत कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन भई उत्पादन दक्षता अभिवृद्धि, श्रम बचततथा व्यवसायिक कृषि विकासमा योगदान पुगेको।
६	अटोमेटिकफिडर मेशिन विथ एसेसरिज खरिद एवं जडान	माछा जोन क्षेत्रमा मत्स्य कृषकहरुलाई अटोमेटिक फिडर मेसिन ८ वटावितरण गरिएको ।	अटोमेटिक फिडरमेसिन जडान ८ वटा सम्पन्न भई दाना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनेको, श्रम तथा समयकोबचत भएको, दाना खेर जाने अवस्था न्यूनीकरण भएको तथा मत्स्य उत्पादन र उत्पादकत्वअभिवृद्धिमा टेवा पुगेको।
७	सिंचाइपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	माछा पोखरीमा सिंचाईको लागि १० वटा कृषि/मत्स्य फर्मले मोटरबोरिङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको।	माछापोखरी सिंचाईका लागि १० वटा मोटर बोरिङ्ग निर्माण भई २० हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाईसुविधा पुगेको।
१	**व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम**	२ हेक्टर (६० कट्ठा) क्षेत्रफलमा व्यवसायिक प्याज खेती सफलतापूर्वक विस्तारगरिएको।	किसानहरूमाव्यवसायिक तरिकाले प्याज खेती गर्ने सीप तथा प्रविधि अपनाउने क्षमता वृद्धिभएको। उन्नत प्रविधि प्रयोगमार्फत प्याजको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयारभएको।
	माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम		
1	माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन तथा Digital Soil Map अद्यावधिकरणकार्यक्रम	धान सुपरजोनक्षेत्रमा 2 वटा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरि 213 वटा नमुना माटोको नमुना जाँचगरिएको। उक्त शिविरमा माटोको अम्लियपना, क्षारियपना, नाईट्रोजन, फस्फोरस रपोटासियमको मात्रा जाँच गरि कृषकहरुलाई जानकारी गराईएको।	अम्लिय माटोसुधारक कृषि चुन भएको र क्षारिय माटो सुधारक जिप्सम भएकोले यी तत्वहरु के कतिप्रयोग गर्नुपर्दछ भनी जानकारी माटो परिक्षण शिविरबाट आउने हुँदा यसले कृषहरुमाबाली लगाउनु पूर्व माटो सुदृढिकरणमा सघाउ पुर्याएर उत्पादन बढाउन सहयोगपुऱ्याएको। यसबाट कृषकहरुले आफ्नो खेतबारीको माटोको अवस्थाबारे जानकार भएका छन्।
2	हरियो मलको लागि ढैचा प्रवर्द्धन कार्यक्रम(प्रविधि विस्तार तथाउत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम)	धान सुपरजोनक्षेत्रका कृषकहरुलाई धानबालीमा खाद्यतत्व तथा पोषणको परिपुर्तीका लागिहरियोमलको रुपमा ढैचाको बीउ 1.32 मे.टन वितरण गरिएको।	धान खेतीगर्ने कृषकहरुलाई धानबालीमा हरियो मलबाट आवश्यक खाद्यतत्व परिपुर्तीमा सघाउपुगेको। साथै माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा बढ्ने अपेक्षा गरिएको।
3	प्राङ्गरिक मल/ भर्मी कम्पोष्ट प्रवर्द्धन कार्यक्रम	प्राङ्गरिकमल/भर्मी कम्पोष्ट प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पोष्ट पिट निर्माण तथागडयौलापालन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। यस कार्यक्रममार्फत कृषकहरूलाईप्राङ्गरिक मल उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।	गड्यौलापालन (भर्मी कम्पोष्ट) प्रविधिको प्रयोगबाट छिटो, सस्तो तथा पोषक तत्वयुक्त मलउत्पादन सम्भव भएको छ। यसले माटोको उर्वराशक्ति, संरचना तथा पानी धारण क्षमतावृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ।
	कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता कार्यक्रम		
१	उद्यमशिलताकार्यक्रमको लागि अनुदान कार्यक्रम	कृषितथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, 2080 दोस्रो संशोधन 2082 बमोजिम कृषि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम अनुदान हाल सम्म 15 वटा सम्पन्नभएको। यसमा व्यवसायिक च्याउ खेती, मौरीपालन तथा मह उत्पादन, व्यवसायिक पशुपालनतथा मासुउत्पादन, व्यवसायिक तरकारी	यसकार्यविधि अनुरुप हालसम्म १५ वटा अनुदान कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्नगरिएको। सम्पन्न कार्यक्रमहरूबाट व्यवसायिक च्याउ खेती, मौरीपालन तथा मह उत्पादन, व्यवसायिक पशुपालन तथा मासु उत्पादन, र व्यवसायिक तरकारी खेती जस्ता उच्चमूल्यका कृषि उद्यमहरू प्रवर्द्धन गरिएको। च्याउ, मौरी, पशुपालन तथा तरकारीक्षेत्रमा गरी कुल करिब १५ वटा उद्यम इकाईहरू व्यवसायिक रूपमा

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
		खेतीमा कृषकहरुलाई अनुदान प्रवाहगरिएको।	सञ्चालनमाआएका। अनुदान हस्तान्तरणपछि कृषकहरूको उत्पादन क्षमता औसतमा करिब २०–३०% लेवृद्धि भएको। आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोगका कारण उत्पादन लागत करिब १५–२५%घटेको। कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारिकरण विस्तार भई कृषकहरूको वार्षिकआम्दानीमा करिब रु. ३–5 लाख प्रति फर्मसम्म वृद्धि हुने आधार तयारभएको। प्रत्यक्ष रूपमा करिब 30–40 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप ६०–१००जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना भएको।
१	श्रीरिभरसाईड एग्रिकल्चर फार्म हाउस अर्जुनधार न.पा.-3	मासु प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बजारिकरणका लागि अर्जुनधारा न.पा. 3 को यस फर्मले मासु ड्राईगर्ने मेसिन 1 थान, भ्याकुम सिलर मेसिन 1 थान, मासु भण्डारण गर्ने डि-फ्रिज हेभी 1थान, डिजिटल तराजु 100 के.जी. 1थान, मासु कटानी औजार आदि खरिद गरि कार्यसम्पन्न गरेको।	मासु ड्राईगर्ने मेसिन जडानबाट प्रति ब्याच करिब २०–३० के.जी. मासु सुकाउने क्षमता विकासभएको, जसले मासुको भण्डारण अवधि ३०-50 दिन पुग्ने। दैनिक करिब 40–60 प्याकेट (०.५–१ के.जी.) प्याकेजिङ्ग क्षमता विकास भएको, डि-फ्रिज (हेभी) प्रयोगबाटएकैपटक करिब १००–15० के.जी. मासु भण्डारण क्षमता वृद्धि भएको, जसले नोक्सानीघटाउने। प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप २–३ जनालाईआयआर्जन अवसर सिर्जना हुने
२	श्री मसुमी मौरी फर्म शिवसताक्षी न.पा.-११	मौरीपालनव्यवसाय र मह प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यस मसुमी मौरी फर्म सँग भएकोसम्झौता अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरीमौरीपालन व्यवसायिक रुपमा गर्दै गरेको पाईयो। मौरीपालन गर्नको लागिइष्टिमेट बमोजिम मौरी गोला घार सहितको (8 फ्रेमवाला) 32 गोला, महदानी ८फ्रेमवाला हेभीखालको 1 वटा, मौरीको मह छिटो उत्पादन गर्न आधारचाका 60 के.जी., महकाड्ने झुल 2 वटा, मह प्रशोधन मेसिन 1 वटा, मौरी खाली घार 98 वटा, मह चाकाराख्ने बक्स 2 सेट, घुम्टी 4 वटा खरिद गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको	मौरीगोला सञ्चालनमा ल्याइएका, जसबाट औसत प्रति गोला वार्षिक २०–२५ के.जी. मह उत्पादनहुने अनुमान महदानी १ वटा प्रयोगबाट मह संकलन क्षमता बढेको, जसले 15-20% उत्पादनवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने। आधारचाका प्रयोगबाट मौरीको छिटो विस्तार भई मौरी गोलावृद्धि दर करिब २0% सम्म पुग्ने। मह प्रशोधन मेसिन जडानबाट प्रति घण्टा करिब१५–२० के.जी. मह प्रशोधन क्षमता विकास भएको, जसले गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चितहुने। मौरी खाली घार उपलब्ध भएकाले भविष्यमा मौरी गोला संख्या ३२ बाट बढाएर ८०+गोला पुऱ्याउने सम्भावना सिर्जना हुने। कार्यक्रमपछि वार्षिक आम्दानीमा करिब रु.३–५ लाख सम्म वृद्धि हुने अनुमान गरिएको (मह उत्पादन र बजार मूल्यकाआधारमा)। प्रत्यक्ष रूपमा कम्तीमा २–३ जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप२–४ जनालाई आयआर्जनको अवसर सिर्जना हुने।
३	श्री रिदम कृषि फर्म शिवसताक्षी.न.पा-9	मौरीपालनव्यवसाय र मह प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यस रिदम कृषि फर्म सँग भएकोसम्झौता अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरीमौरीपालन व्यवसायिक रुपमा गर्दै गरेको पाईयो। मौरीपालन गर्नको लागिइष्टिमेट बमोजिम मौरी गोला घार सहितको (8 फ्रेमवाला) 67 गोला, महदानी ८फ्रेमवाला हेभीखालको 1 वटा, मौरीको मह छिटो उत्पादन गर्न आधारचाका 33 के.जी., महकाड्ने झुल 1 वटा, मह प्रशोधन मेसिन 1 वटा, मौरी खाली घार 35 वटा, मह चाकाराख्ने बक्स 1 सेट, घुम्टी 4 वटा, एप्रोन 2वटा खरिद गरि कार्यक्रम सम्पन्नगरेको	यसफर्मले मौरी गोला सञ्चालनमा ल्याइएका, जसबाट औसत प्रति गोला वार्षिक २०–२५के.जी. मह उत्पादन हुने। महदानी (८ फ्रेम हेभी) प्रयोगबाट मह संकलन दक्षता बढीप्रति सिजन करिब १५–२०% उत्पादन वृद्धि हुने। आधारचाका प्रयोगबाट मौरीको वृद्धि रमह उत्पादन चक्र छिटो भई उत्पादनशीलता बढ्ने। मह प्रशोधन मेसिन जडानबाट प्रतिघण्टा करिब १५–२० के.जी. मह प्रशोधन क्षमता विकास भई गुणस्तरीय र स्वच्छ महउत्पादन सुनिश्चित हुने। समग्र कार्यक्रमबाट वार्षिक आम्दानीमा करिब रु. 2–3 लाखसम्म उत्पादन र बजार मूल्यका आधारमा थप हुने अनुमान। प्रत्यक्ष रूपमा 2–3 जनालाईरोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप ३–५ जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
४	श्री सिया कृषि फर्म कचनकवल.गा.पा.-3	च्याउउत्पादन, बजारिकरण गर्न भएको संझौता अनुसार यस फर्मले च्याउ खेती गर्ने 3 वटाटहरा निर्माण, पराल बफाउने ड्रम १ थान, च्याउको बिउ लगायतका सामाग्री खरिद गरीकाम सम्पन्न गरेको ।	च्याउखेती गर्ने ३ वटा टहरा निर्माणबाट एकैपटक करिब १,५००–२,००० वटा च्याउको पोकाव्यवस्थापन क्षमता भई वार्षिक करिब 2500–3,५०० के.जी. च्याउ उत्पादन हुने। परालबफाउने ड्रमको प्रयोगबाट पराल बफाउने सहज भएको। वार्षिक आम्दानी उत्पादन र बजारमूल्यका आधारमा करिब रु. ४–६ लाख सम्म हुने। प्रत्यक्ष रूपमा 2–3 जनालाई रोजगारीतथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप 4–6 जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
५	श्रीसेवारो फुल कथा भद्रपुर ना.पा.-9	पुष्पनर्सरी स्थापना तथा पुष्प व्यवसाय सञ्चालनको लागियससेवारो फुल कथा सँग भएकोसम्झौता अनुसारकार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । फर्मलेव्यवसायिक पुष्पनर्सरी गर्दै गरेको पाईयो। पुष्प व्यवसाय गर्नकोलागि इष्टिमेट बमोजिम फुलको नर्सरी टनेल निर्माण (विभिन्न साईजकोनक्सा अनुसार 3 वटा), फुलखरिद, मोटर, गमला खरिद गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।	विभिन्नसाइजका ३ वटा नर्सरी टनेल निर्माणबाट एकैपटक करिब 2,000–5,000 बिरुवा उत्पादनहुने। गमला खरिद तथा प्रयोगबाट उत्पादनमा सुधार भई बजार मूल्यमा करिब १0–२0% वृद्धि हुने। नर्सरी सञ्चालनपछि वार्षिक आम्दानी करिब रु. ५–८ लाख सम्म हुने, प्रत्यक्ष रूपमा 2–3 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप 3–5 जनालाई आयआर्जनअवसर सिर्जना हुने।
६	श्रीस्टासा प्रशोधन एण्ड प्याकेजिङ्ग उद्योगभद्रपुर ना.पा.-10	रैथानेबालीको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारिकरण कार्यक्रमका लागि यस फार्मलेकार्यक्रम गर्नको लागिइष्टिमेट बमोजिम प्लोराइज मेसिन 1 सेट, मसला बनाउने मेसिन 1 सेट, ब्यान्ड सिलरमेसिन 1 सेटजडान गर्नका लागि आवश्यकसामाग्रीहरु खरिद गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।	यसकार्यक्रमबाट दैनिक करिब 5०–१00 के.जी. रैथाने अन्न पिस्ने क्षमता विकास भईकच्चा पदार्थलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने। मसला बनाउने मेसिन प्रयोगबाट दैनिककरिब २०–३० के.जी. मसला उत्पादन हुने, वार्षिक आम्दानी करिब रु. 3–5 लाख सम्मवृद्धि हुने अनुमान गरिएको प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्षरूपमा थप ३–४ जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
७	श्रीएभरग्रीन एग्रिकल्चर फर्मअर्जुनधार न.पा.-३	साइलेजउत्पादन, प्रशोधन, बजारिकरणका लागि अर्जुनधारा न.पा. 3 को यस फर्मले साइलेजबनाउने मेशिन १ थान, गोदाम घर निर्माण र घेराबारा गर्ने काम कार्य सम्पन्नगरेको।	साइलेजबनाउने मेसिन जडानबाट दैनिक करिब 8000–१,000 के.जी. हरियो घाँस/मकै प्रशोधन गरीसाइलेज उत्पादन हुने। गोदाम घर निर्माणबाट साइलेज भण्डारण गर्न सहज भएको। साइलेजउत्पादन प्रविधि अपनाएपछि हरियो घाँसको उपयोग दर बढ्ने। साइलेज बिक्री तथापशुपालन सुधारबाट वार्षिक आम्दानी करिब रु. 4–8 लाख सम्महुने अनुमान गरिएको। प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप ४–६ जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
८	श्रीसम्वृद्धी कृषि फर्म मेचीनगर न.पा.-५	रैथानेबालीको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारिकरण कार्यक्रमका लागि मेचिनगर न.पा.को यसफार्मलेकार्यक्रमगर्नको लागि इष्टिमेट बमोजिम मेसिन घर निर्माण संख्या 1, फ्लोर मिल 1सेट, डिक्समिल 1सेट, सिलर मेसिन 1 सेट, सिफ्टर मेसिन 1 सेट, मोटर 20 एच.पी. 1 थान, मोटर 10 एच.पी. को 1 थान, कम्बाईन मिल 1 सेट, मेसिन जडान गर्नका लागि आवश्यक सामाग्रीहरुखरिद गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको	मेसिनघर निर्माणबाट सम्पूर्ण प्रशोधन प्रणाली व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नेपूर्वाधार तयार भई उत्पादन निरन्तरता सुनिश्चित भएको। फ्लोर मिल तथा डिक्स मिलकम्बाईन मिल जडानबाट दैनिक करिब ३००–५०० के.जी. रैथाने अन्न (कोदो, फापर, मकैआदि) पिस्ने, प्याकेजिङ्ग क्षमता बढ्ने दैनिक समग्र उत्पादन क्षमता करिब ४००–६००के.जी. प्रशोधित उत्पादन हुने, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्गपछि कच्चा बालीको तुलनामामूल्य अभिवृद्धि करिब १५–२0% सम्म बढ्ने। वार्षिक आम्दानी करिब रु. 4–6 लाख सम्महुने, प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप ४–५ जनालाईआयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
९	श्रीलोकल च्याउ खेती	च्याउउत्पादन, बजारिकरण गर्न भएको संझौता अनुसार यस फर्मले	च्याउखेती गर्ने टहरा निर्माणबाट एकैपटक करिब ५००–८०० पोका च्याउ लगाउन

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
	बुद्धशान्ति गा.पा.-1	च्याउ खेती गर्ने १ वटाटहरा निर्माण, ट्रयाक्टर बाट चल्ने च्याप कटर १ थान, पराल बफाउने ड्रम १ थान, ईलेक्ट्रिक मोटर १ थान, च्याउको बिउ लगायतका सामाग्री खरिद गरी काम सम्पन्नगरेको ।	सकिने।ट्रयाक्टरबाट चल्ने च्याप कटर प्रयोगबाट पराल काट्ने समय करिब ५०–६०% घटेको तथातयारी प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनेको।पराल बफाउने ड्रम प्रयोगबाट पराल बफाउनसहज र पराल स्वच्छ भएको। वार्षिक रूपमा करिब ४–६ उत्पादन चक्र सञ्चालन गरी प्रतिचक्र औसत ३००–५०० के.जी. च्याउ उत्पादन गर्न सकिने।वार्षिक आम्दानी करिब रु. ३–५लाख सम्म हुने।प्रत्यक्ष रूपमा २–३ जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप 3–5 जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
१०	श्री धनलक्ष्मी मौरी तथा कृषि फर्मबुद्धशान्ति गा.पा.-1	मौरीपालनव्यवसाय र मह प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालनको लागियसधनलक्ष्मी मौरी तथा कृषि फर्म सँग भएको सम्झौता अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरीफर्मले मौरीपालन व्यवसायिक रुपमा गर्दै गरेको पाईयो। मौरीपालन गर्नको लागिइष्टिमेट बमोजिम मौरी गोला घार सहितको (फ्रेमवाला) 37 गोला, महदानी ८ फ्रेमवालाहेभीखालको 1 वटा, मौरीको मह छिटो उत्पादन गर्न आधारचाका 20 के.जी., एप्रोन 1 वटा, मह प्रशोधन मेसिन एसोसेरिज खरिद गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको	मौरीगोला सञ्चालनमा ल्याइएका, जसबाट औसत प्रति गोला वार्षिक २०–२५ के.जी. मह उत्पादनहुने।महदानी (८ फ्रेम हेभी) प्रयोगबाट मह संकलन प्रक्रिया प्रभावकारी भई प्रति सिजनकरिब 8–10% उत्पादन दक्षता वृद्धि हुने।समग्र व्यवस्थापन सुधारसँगै महको गुणस्तरवृद्धि भई बजार मूल्यमा करिब 8–10% वृद्धि हुने।वार्षिक आम्दानी करिब रु. ३–4 लाख सम्म वृद्धि हुने, प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप २–३ जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
११	श्री आजग मौरी फर्म शिवसताक्षी न.पा.-9	फर्मलेमौरीपालन व्यवसायिक रुपमा गर्दै गरेको । मौरीपालन गर्नको लागिइष्टिमेट बमोजिम मौरी गोला घार सहितको (8 फ्रेमवाला) 50 गोला, महदानी ८फ्रेमवाला हेभीखालको 1 वटा, मौरीको मह छिटो उत्पादन गर्न आधारचाका 30 के.जी., महकाड्ने झुल 1 वटा, मह प्रशोधन मेसिन 1 वटा, मौरी खाली घार 53 वटा, मह चाकाराख्ने बक्स 1 सेट, घुम्टी 4 वटा खरिद गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको	मौरीगोलाबाट औसत प्रति गोला वार्षिक 15–२0 के.जी. मह उत्पादन हुने। महदानी ८ फ्रेमहेभी) प्रयोगबाट मह संकलन प्रक्रिया प्रभावकारी भई प्रति सिजन करिब 8–10%उत्पादन दक्षता वृद्धि हुने।मह प्रशोधन मेसिन प्रयोगबाट गुणस्तरीय मह उत्पादनहुने।मौरी खाली घार उपलब्ध भएकाले मौरी गोला विस्तार क्षमता बढ्ने।समग्रव्यवस्थापन सुधारका कारण वार्षिक आम्दानी करिब रु. 3–4 लाख सम्म वृद्धि हुनेअनुमान गरिएको।प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप ३–५जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
१२	श्री अधिकारी च्याउ उद्योग वितामोड न.पा.-२	च्याउउत्पादन, बजारिकरण गर्न भएको संझौता अनुसार यस फर्मले च्याउ खेती गर्ने 3 वटाटहरा निर्माण, च्याप कटर १ थान, पराल बफाउने ड्रम १ थान, ईलेक्ट्रिक मोटर १ थान, च्याउको बिउ लगायतका सामाग्री खरिद गरी काम सम्पन्न गरेको ।	च्याउखेती गर्ने टहरा निर्माणबाट ऐकैपटक करिब १,२००–१,८०० पोका च्याउ खेती गर्नसकिने।च्याप कटर प्रयोगबाट पराल काट्ने कार्यमा समय करिब ५०–६०% घट्ने, परालबफाउने ड्रम प्रयोगबाट पराल बफाउन सहज भई गुणस्तरिय पोका तयार हुने। वार्षिकरूपमा करिब ५–७ उत्पादन चक्र सञ्चालन गर्न सकिने क्षमता विकास भई, जसबाट प्रतिचक्र औसत ४००–६०० के.जी. च्याउ उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको।वार्षिक आम्दानीकरिब रु. 3–4 लाख सम्म हुने।प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्षरूपमा थप २–३ जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
१३	श्री सन्तोष कृषि फर्म अर्जुनधारा न.पा.-४	च्याउउत्पादन, बजारिकरण गर्न भएको संझौता अनुसार यस फर्मले च्याउ खेती गर्ने 3 वटाटहरा निर्माण, च्याप कटर १ थान, पराल बफाउने ड्रम १ थान, ईलेक्ट्रिक मोटर १ थान, च्याउको बिउ, पराल लगायतका सामाग्री खरिद गरी काम सम्पन्न गरेको ।	च्याउखेती गर्ने टहरा निर्माणबाट ऐकैपटक करिब १,२००–१,८०० पोका च्याउ खेती गर्नसकिने।च्याप कटर प्रयोगबाट पराल काट्ने कार्यमा समय करिब ५०–६०% घट्ने, परालबफाउने ड्रम प्रयोगबाट पराल बफाउन सहज भई गुणस्तरिय पोका तयार हुने। वार्षिकरूपमा करिब ५–७ उत्पादन चक्र सञ्चालन गर्न सकिने क्षमता विकास भई,

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्पन्नक्रियाकलाप	मूख्यमूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मेशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिकसंरचना लगायतको विवरण)
			जसबाट प्रतिचक्र औसत ४००–६०० के.जी. च्याउ उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको। वार्षिक आम्दानीकरिब रु. 3–4 लाख सम्म हुने। प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्षरूपमा थप २–३ जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
१४	श्री गतिशिल कृषि फर्म भद्रपुर ना.पा.-10	यसफर्मले तरकारी उत्पादन गर्ने टहरा निर्माण 2 वटा, मल्चिङ प्लाष्टिक, तरकारीकोबिउ, मल्चिङ्ग प्लाष्टिक, शुक्ष्म तत्व, विषादी लगायतका सामाग्री खरिद गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।	तरकारीउत्पादन गर्ने २ वटा टहरा निर्माणबाट वर्षभरि उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सिर्जनाभएको। टहरा संरचनाले मौसमजन्य जोखिम घटाई तरकारी उत्पादनमा करिब २५–३०% वृद्धिभएको। मल्चिङ प्लाष्टिक प्रयोगबाट झार नियन्त्रण र माटोको चिस्यान संरक्षणभएको। तरकारीको बिउ प्रयोगबाट नियमित उत्पादन चक्र सञ्चालन भएको। समग्र प्रविधिअपनाएपछि प्रति चक्र औसत करिब ३००–५०० के.जी. तरकारी उत्पादन हुने। वार्षिकआम्दानी करिब रु. ३–4 लाख सम्म हुने, प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथाअप्रत्यक्ष रूपमा थप २–४ जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।
१५	श्री रोदुङ्ग कृषि फर्म कमल गा.पा.-2	यसफर्मले गरेको संझौता अनुसार मल्ट्रिपर्पोज कल्टिभेटर १ थान, मल्चिङ्ग मेशिन १थान, मिनिटिलर १ थान, नर्सरी ट्रे तरकारीको बिउ शुक्ष्म तत्व विषादी लगायतकासामाग्री खरिद गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।	मल्टिपर्पोजकल्टिभेटर प्रयोगबाट खेत तयारी कार्य छिटो भई श्रम समय करिब २०–३०%घट्ने। मल्चिङ्ग मेसिन प्रयोगबाट मल्चिङ कार्य व्यवस्थित भई मल्चिङ गर्ने लागत २०–३०% घट्ने। मिनिटिलर १ थान प्रयोगबाट साना खेतमा जोताइ/खेती कार्य सहज भई खेतीलागत करिब २०–३०% घट्ने। वार्षिक आम्दानी करिब रु. 3–4 लाख सम्म वृद्धि हुनेअपेक्षा गरिएको। प्रत्यक्ष रूपमा 1–2 जनालाई रोजगारी तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थप३–५ जनालाई आयआर्जन अवसर सिर्जना हुने।

१४.६आ.ब.२०८२/०८३को वार्षिक अवधिका प्रगति नपुगका मुख्य कारणहरु

क्र.सं.		क्रियापलाप	इकाई	लक्ष्यपरिमाण	प्रगतिपरिमाण	नपुगपरिमाण	कारण
		रबर जोन तर्फ					
१	१.३.५.४७	रबर क्षेत्र विस्तार	हेक्टर	५	०	५	विरुवा रोपणको लागि प्रस्ताव आवेदन नआएको।
२	११.३.१०.१३२	रबर रोलङ्ग मेसिन सेट वितरण	सेट	५	०	५	कार्यक्रम सम्झौता भई फर्मले समयमै खरिद गरि नल्याएको।
३	११.३.१०.२८९	रबर गोदरेज स्मोक हाउस खरिद	संख्या	५	३	२	कार्यक्रम सम्झौता भई फर्मले समयमै खरिद गरि नल्याएको।
		माछाजोन तर्फ					
१	११.३.१०.८३	नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण	हेक्टर	७.६७	५.२७	२.४	कार्यक्रम सम्झौता भई फर्मले अन्तिम समयमा काम सम्पन्न गर्ननसकेको।
		माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम					
१	२.७.१५.३८८९	माटो सुधारका लागि कृषि चुन/ जिप्सम/ सुक्ष्मतत्व आदि सहयोगकार्यक्रम	पटक	२	०	२	माटोपरिक्षण शिविर सम्पन्न भई सकेको र प्रतिवेदन अनुसार माटो सुधारका लागि

क्र.सं.		क्रियापलाप	इकाई	लक्ष्यपरिमाण	प्रगतिपरिमाण	नपुगपरिमाण	कारण
							कृषिचुन/जिप्सम/शुक्ष्मखाद्यतत्व वितरण गर्ने प्रकृयामा समय अभाव भएको।

१४.७ आ.व.२०८२/०८३ मा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद तथा व्यवस्थापनको विवरण

क्र.सं.	प्राप्त आवेदन संख्या	सम्पन्न फिल्डभेरिफिकेसन संख्या	छनौट भएका आवेदन संख्या	छनौट मध्येसम्झौता गरिएको सहकारीको संख्या	सहकारीको नाम	हाल सम्मको धानखरिद क्वीन्टल
१	३	३	३	३	१, श्री महरानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	**मोटा ८५३७, मध्यम ३८२१ गरि जम्मा १२३५८ कुईन्टल खरिद भएको।**
					२. श्री किच्चकबध कृषि सहकारी संस्था लि.	खरिद नगरेको
					३. श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	खरिद नगरेको
						जम्मा 12358 क्वीन्टल
					व्यवस्थापन खर्चभुक्तानी रु.	**1384096.00**

१४.८ धान सुपरजोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुकोविवरण आ.ब.२०८२/०८३)

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
१	**जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग**									
१	श्री महारानिझोडा कृषि सहकारी संस्ता लि।	गौरादहन.पा.-6	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	५२२५०००.००	२२६२५००.००	२९६२५००.००	श्री चिरञ्जिवी भण्डारी	९८४२६२२३३७	रबरट्र्याककम्बाइन हार्भष्टर १ थान , चार चक्के राईट्रान्सप्लान्टर १ थान	50%
२	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३५००००००.००	१७५०००००.००	१७५०००००.००	श्रीयुद्धमाया खड्का	९८१७०९५८६३	रबरट्र्याक कम्बाइन हार्भष्टर १ थान	50%
३	श्रीनुरी जल	कचनकवल	जोन/सुपरजोन	३५००००००.०	१७५०००००.	१७५०००००.	श्रीमुजेमल	९८१४०५६३७६	रबरट्र्याक	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	उपभोक्ता समिति	गा.पा-4	क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	०	००	००	हुशेन मिया		कम्बाइन हार्भष्टर १ थान	
४	श्रीपाथिभरा कृषक समुह	गौरादहन.पा.-6	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३५००००००.००	१७५०००००.००	१७५०००००.००	श्री मनोज सिटौला	९८४२६४१२५४	रबरट्रयाककम्बाइन हार्भष्टर १ थान	50%
५	श्रीमधुमाया कृषक समुह	गौरादहन.पा.-6	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१४००००००.००	७००००००.००	७००००००.००	श्री लोक वहादुर कार्की	९८१६९५६५९४	ट्याक्टर ५० झम १ थान	50%
६	श्रीकालिका आदर्श मिश्रित कृषक समुह	झापागा.पा.-6	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१५३५०००.००	७६७५००.००	७६७५००.००	श्री चेतनाथ उप्रेती	९८०४९६१६१०	ट्याक्टर ५० HP १ थान	50%
७	श्री मिलनसार कृषक समुह	बुद्धशान्ति गा.पा.-3	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	९५०००.००	४७५००.००	४७५००.००	श्रीराम प्रसाद पाठक	९८६२६५७१३०	मिनिटिलर ९ HP १ थान	50%
८	श्री किच्चकबध कृषि सहकारी संस्था लि.	भद्रपुरन.पा.-1	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्रीचन्द्र बहादुर सुब्बा	९८१७०५३०६७	पावरटिलर २० HP १ थान	50%
९	श्री अन्नपुर्ण कृषक समुह	गौरिगङ्ग गा.पा.-3	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१५४००८५.००	७७२५८५.००	७६७५००.००	श्री सिताराम खड्का	९८१५९०१३१३	ट्याक्टर ५० HP १ थान	50%
१०	श्री लालिगुंरास कृषक समुह	कचनकवल गा.पा.-2	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्री दुर्गा थापा	९८१४९७५२०४	पावरटिलर २० HP १ थान	50%
११	श्री आदर्श कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-6	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२२५०००.००	११२५००.००	११२५००.००	श्री खड्ग प्रसाद पाठक	९८०७९६१४२६	पावरटिलर २० HP १ थान	50%
१२	श्री महिला चेतना बहुउद्देयीय	अर्जुनधारा न.पा.-4	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२७०००.००	१३५०००.००	१३५०००.००	श्री उमा थापा	९८१६००८६१८	मिनिटिलर ९ HP १ थान, सेल्फप्रोपेड रिपर	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	स.सं.ली.								१ थान	
१३	श्री जलकन्या कृषक समुह	अर्जुनधारा न.पा.-4	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३२५०००.००	१६७५००.००	१५७५००.००	श्री मान कुमार काफ्ले		पावरटिलर २० HP १ थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर १ थान	50%
	जम्मा			**२१५६५०८५.०० **	**१०४४००८५.०० **	**१११२५०००.०० **				
२	**सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार (चालु)**									
	चालु तर्फबाट (ख.शि.नं. २६४२३)									
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी सं.	गौरिगञ्ज गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार	१९४०६६.००	४४०६६.००	१५०००.००	श्री मणीकुमार आचार्य	९८०७९९०३३६८	संख्या-३	85%
२	श्री रामजानकी कृषक समूह	गौरिगञ्ज गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधारनिर्माण तथा मर्मत सम्भार	२५५७३९.००	५५७३९.००	२००००.००	श्रीहिरालाल यादव	९८१४९६३१८३	संख्या-४	85%
३	श्री गोदावरी कृषक समुह	गौरिगञ्ज गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१७७०८०.००	२७०८०.००	१५०००.००	श्री गंगा श्रेष्ठ	९८२८८१३३४८	संख्या-३	85%
४	श्री गौरिगञ्ज कृषि तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समुह	गौरिगञ्ज गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२५९८६५.००	५९८६५.००	२००००.००	श्री प्रकाश बराल	९८१३८८५६८७	संख्या-४	85%
५	श्री प्रगतिशिल कृषक समुह	गौरिगञ्ज गा.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२७७४१७.००	७७४१७.००	२००००.००	श्री पानामा राई	९८०४९९१३३९	संख्या-४	85%
६	श्री लतिझुला कृषि तथा पशुपालन	गौरिगञ्ज गा.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१९४१९५	४४१९५.००	१५०००.००	श्री दिवश प्रसाद राजवंशी	९८६७०८२३७०	संख्या-३	85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	कृषक समुह									
७	श्री कदमगाछी कृषक समुह	गौरिगञ्ज गा.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१७७०८०	२७०८०.००	१५०००.००	श्री भोगेन्द्र राजवंशी	९८०६०३०४६४	संख्या-३	85%
	जम्मा			**१५३५४४२.००**	**३३५४४२.००**	**१२०००००.०० **			**संख्या -२४**	
३	**सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार (पुंजिगत) ख.शि. ३११५५**									
१	श्रीमहिला चेतना बहुउद्देयीय स.सं.लि.	अर्जुनधारान.पा.-७	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१२४४१२.००	३४४१२.००	९००००.००	श्री उमा थापा	९८१६००८६१८	संख्या-२	85%
२	श्री राजपैनी सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था	अर्जुनधारा न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१९९८५८.००	६४८५८.००	१३५०००.००	श्री केदार खड्का	९८४२७१७७०	संख्या-३	85%
३	श्री दुर्गाशक्ति सहारा कृषक समुह	अर्जुनधारा न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१३०५७२.००	४०५७२.००	९००००.००	श्री सन्तोषकुमार निरौला	९८१५९२९२६१	संख्या-२	85%
४	श्री सनम कृषि फर्म	अर्जुनधारा न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	५८५७६.००	१३५७६.००	४५०००.००	श्री जित बहादुर खत्री	९८४२६४१२८९	संख्या-१	85%
५	श्री जलकन्या कृषक समुह	अर्जुनधारा न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१७६३९३.००	४१३९३.००	१३५०००.००	श्री मानकुमार काफ्ले		संख्या-३	85%
६	श्री जनमिलन महिला कृषि स.सं.लि.	अर्जुनधारा न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१८६९५५.००	५१९५५.००	१३५०००.००	श्री रिताकार्की थापा	९८४२६७४२४५	संख्या-३	85%
७	श्री गिता कृषि फर्म	कचनकवलगा.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६१२९०.००	१६२९०.००	४५०००.००	श्री बिष्णु प्रसाद गणेश	९८१६०१८३६७	संख्या-१	85%
८	श्री किच्चकबध	भद्रपुरन.पा.-1	सिंचाई पुर्वाधार	१७५७८५.००	४०७८५.००	१३५०००.००	श्री किरण	९८०४९५०२५०	संख्या-३	85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	कृषि सहकारी संस्था लि.		निर्माण तथा मर्मत सम्भार				लिम्बु			
९	श्री हाम्रो मेलमिलाप कृषि सहकारी संस्था लि.	भद्रपुरन.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१७८६५१.००	४३६५१.००	१३५०००.००	श्री याम कुमारी न्यौपाने	९८१६९६८१७३	संख्या-३	85%
१०	श्री यादव कृषि फर्म	भद्रपुर न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	५८९७४.००	१३९७४.००	४५०००.००	श्री भरतकुमार यादव	९८१६९६५५५३	संख्या-१	85%
११	श्री मखमली कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१२४९६७.००	३४९६७.००	९०००.००	श्री तिलक बाहादुर कार्की	९८१६९०२९१५	संख्या-२	85%
१२	श्री कोहवारा प्रगति कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१८८४०६.००	५३४०६.००	१३५०००.००	श्री लोक वहादुर श्रेष्ठ	९८१४९२७९५१	संख्या-३	85%
१३	श्री न्यु कोहवारा आई.पि.एम. कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१२४६६८.००	३४६६८.००	९०००.००	श्री शंकर प्रसाद राजवंशी	९८६२७६३६६७	संख्या-२	85%
१४	श्री लक्ष्मी नारायण कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१३६२४४.००	४६२४४.००	९०००.००	श्रीचन्द्र प्रसाद निरौला	९८१६९५७०३५	संख्या-२	85%
१५	श्री प्रगति आई.पि.एम. कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१७७८९४.००	४२८९४.००	१३५०००.००	श्री मोतीराज वस्नेत	९८१७९३८७५५	संख्या-३	85%
१६	श्री आदर्श कोहवारा मुल कट्टषक समुह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१२७६६७.००	३७६६७.००	९०००.००	श्री कामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	संख्या-२	85%
१७	श्री दुधामनी	गौरादह न.पा.6	सिंचाई पुर्वाधार	१८६८७३.००	५१८७३.००	१३५०००.००	श्री धर्मराज	९८१५९३२३८४	संख्या-३	

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	कृषक समूह		निर्माण तथा मर्मत सम्भार				श्रेष्ठ			
१८	श्री सुर्योदय मौसमी बेमौसमी तरकारी तथा अन्नबाली उत्पादन कृषकसमूह	गौरादह न.पा.6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१८६१३०.००	५११३०.००	१३५०००.००	श्री भिम प्रसाद प्रसाई	९८४२६६५४११	संख्या-३	
१९	श्री आदर्श प्रगतिशिल महिला कृषक समुह	कचनकवल गा.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१९१८१७.००	५६८१७.००	१३५०००.००	श्री रमा देवि आचार्य	९८१५९८१८११	संख्या-३	85%
२०	श्री माता नवदुर्गा कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	११५७३२.००	२५७३२.००	९०००.००	श्री मचिन्द्र कुमार सम्माहान्फे	९८१४९४९८३७	संख्या-२	85%
२१	श्री सत्यदेवि महिला कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१२१७२२.००	३१७२२.००	९०००.००	श्री कृष्ण माया कार्की	९८१४९६३९०६	संख्या-२	85%
२२	श्री बनियानी कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	११८७४६.००	२८७४६.००	९०००.००	श्री दिलमाया पराजुली	९८४२६८३६३६	संख्या-२	85%
२३	श्री मिलनसार कृषि तथा पशुपालन कृषक समुह	भद्रपुर न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१४७२३२.००	५७२३२.००	९०००.००	श्री पुर्ण बहादुर लिम्बु	९७००९११३४६	संख्या-२	85%
२४	श्री चप्रामारी कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	२३२४४६.००	५२४४६.००	१९०००.००	श्री प्रेमकला गौतम	९८१४०५४००२	संख्या-४	85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
			सम्भार							
२५	श्री बालुबाडी कृषक समुह	कमल गा.पा.-1	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१७६८२२.००	४१८२२.००	१३५०००.००	श्री फडिन्द्र भण्डारी	९८०४९३५६०४	संख्या-३	85%
२६	श्री लालिगुरांस कृषक समुह	कचनकवल गा.पा.-२	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	७६०१६.००	३१०१६.००	४५०००.००	श्री दुर्गा थापा	९८१४९७५२०४	संख्या-१	85%
२७	श्री अमरावती पशुपालन तथा महिला कृषक समुह	कचनकवल गा.पा.-२	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१३५२३६.००	४५२३६.००	९००००.००	श्री खिनमाया खनाल	९८१५०५३७९९	संख्या-२	85%
२८	श्री हरी सामुदायिक महिला कृषक समुह	कचनकवल गा.पा.-२	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१२७२७७.००	३७२७७.००	९००००.००	श्रीअम्बिका अधिकारी	९८१४९६२२३७	संख्या-२	85%
२९	श्री सृजनसिल कृषि समुह	गौरादह न.पा.-4	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२३९४७६.००	५९४७६.००	१८००००.००	श्री इन्द्र मणी बस्नेत	९८४२८८५९००	संख्या-४	85%
३०	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१७८६९८.००	४३६९८.००	१३५०००.००	श्री बलराम बराल	९८०७९८५६४३	संख्या-३	85%
३१	श्री जयकिसान कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-3	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१५६७९२.००	६६७९२.००	९००००.००	श्री नरदिप लिम्बु	९८१४९८२७४७	संख्या-२	85%
३२	श्री पुष्पाञ्जली महिला कृषि सहकारी संस्था	भद्रपुर न.पा.-1	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१९७३४२.००	६२३४२.००	१३५०००.००	श्री तुलसा थापा	९७४६८६२३९८	संख्या -३	85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	लि.									
३३	श्री त्रिवेणी कृषक समूह	भद्रपुर न.पा.-1	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१५१३१५.००	६१३१५.००	९००००.००	श्री गंगा प्रसाद खरेल	९८२६९७२४१६	संख्या-२	85%
३४	श्री बहुदेशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमल गा.पा.-1	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१६१२८.००	२६१२८.००	९००००.००	श्री सिताराम ढकाल	९८०१४३३५०३	संख्या-२	85%
३५	श्री नगदेबाली कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२३२२६४.००	५२२६४.००	१८००००.००	श्री बलजित राई	९८१७०८१७१९	संख्या-४	
३६	श्री स्वतन्त्र बहुदेशिय सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	११८१३२.००	२८१३२.००	९००००.००	श्री नेत्र प्रसाद विमली	९८०१४४२१५५	संख्या-२	
३७	श्री नमुना कृषक समूह	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	११३३८२.००	२३३८२.००	९००००.००	श्री कुमार बास्कोटा	९८१५०६७६९३	संख्या-२	
३८	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१८७९१८.००	५२९१८.००	१३५०००.००	श्री रुद्र प्रसाद पोखेल	९८०४९५१९९९	संख्या-३	
	जम्मा			**३४१००७१.०० **	**९३५०७१.०० **	**२४८५०००.०० **			**संख्या-९२**	
४	**कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर स्थापना कार्यक्रम**									
१	श्री जनजागरण कृषक समुह	गौरादहन.पा.-6	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टरस्थापना कार्यक्रम	३६३६४४५.००	१६८६५९५.००	१९४९८५०.००	श्री जिबराज कार्की	९८२६९१२३१९	ट्याक्टर ५० झम्१थान, लेजर ल्याण्ड लेवलर १थान, धान थ्रेसर	50% र 85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
									१थान, कल्टिभेटर १थान, ज्यारोभेटर १थान, रोटाभेटर १थान, क्याजव्हील १सेट, टहरा निर्माण १थान	
५	**पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण**									
१	श्री कन्हैया बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	कचनकवल गा.पा.-4	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टालनिर्माण	१८४७४७.००	३६४३६.००	१४८३११.००	श्री कन्हैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१	संख्या-१	
२	श्री सितार्जुन कृषि फर्म प्रा.लि.	गौरादहन.पा.-6	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टालनिर्माण	२२७२२७.००	७७२२७.००	१५०००.००	श्री अर्जुन बहादुर वस्नेत	९८२५९९१६७६	संख्या-१	
३	श्री गोदाबरी कृषक समुह	गौरिगङ्गगा.पा.-3	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टालनिर्माण	२०२७४३.००	५२७४३.००	१५०००.००	श्री गंगा श्रेष्ठ	९८२८८१३३४८	संख्या-१	
४	श्री अर्जुनधारा नगर बिकास बहुउद्देश्यीय स.सं.लि.	अर्जुनधारा न.पा.-4	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टालनिर्माण	२०५२४२.००	५५२४२.००	१५०००.००	श्री प्रत्युस आजाद राना	९८०१४०१३११	संख्या-१	
५	श्री बहुउद्देश्यीय संयुक्त कृषि फर्म	कमलगा.पा.-1	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टालनिर्माण	१९१८६०.००	४१८६०.००	१५०००.००	श्री सिताराम ढकाल	९८०१४३३५०३	संख्या-१	
	जम्मा			**१०११८१९.००**	**२६३५०८.००**	**७४८३११.००**			**संख्या-५**	
६	**धानवीज वृद्धि**									

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	कार्यक्रम									
१	श्रीमेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा.7	धान विजवृद्धिकार्यक्रम	१४७३००.००	७३६५०.००	७३६५०.००	श्री मनि कुमार आचार्य	९८६१७१०८२८		
२	श्री अर्जुनधारा नगर विकास बहुउद्देश्यीय स.सं.लि.	अर्जुनधारान.पा.-8	धान विजवृद्धिकार्यक्रम	११८०७३.००	५९२८८.००	५८७८५.००	श्री प्रत्युष आजाद राना	९८०१४०१३११		
३	श्री कोपिलाडाँगी वहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.6	धान विजवृद्धिकार्यक्रम	२०५०९८.००	१०५०२३.००	१०००७५.००	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७		
४	श्री सितार्जुन कृषि फर्म प्रा.लि.	गौरादहन.पा.6	धान विजवृद्धिकार्यक्रम	११०५०६.००	५५६०४.००	५४९०२.००	श्री अर्जुन वहादुर वस्नेत	९८२५९९१६७६		
५	ढुवानी/लोड अनलोड			१३८६०.००		१३८६०.००				
	जम्मा			**५९४८३७.००**	**२९३५६५.००**	**३०१२७२.००**				
७	**मसिनाधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम**									
१	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा.7		५५१९६०.००	२७५९८०.००	२७५९८०.००	श्री मनि कुमार आचार्य	९८६१७१०८२८		
२	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.5		२१९४५०.००	१०९७२५.००	१०९७२५.००	श्री मनोजभट्टराई	९८६०६१३९०४		

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
३	श्री कोपिलाडाँगी वहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.6		५६९३५०.००	२८४६७५.००	२८४६७५.००	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७		
४	बीउ ढुवानी			१७०००.००		१७०००.००				
	जम्मा			**१३५७७६०.०० **	**६७०३८०.०० **	**६८७३८०.०० **				
८	**धानको उन्नत विउ वितरण 50% अनुदानमा**									
१	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.5		१५७०५०.००	७८५२५.००	७८५२५.००	श्री मनोजभट्टराई	९८६०६१३९०४		
२	श्री कोपिलाडाँगी वहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.6		४३०२००.००	२१५१००.००	२१५१००.००	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८१६९०६११७		
२	बीउ ढुवानी			९५००.००		९५००.००				50%
	जम्मा			**५९६७५०.०० **	**२९३६२५.०० **	**३०३१२५.०० **				
९	**न्युनतम मुल्यमा धान खरिद गरेका सहकारीलाईअनुदान**					**१३८४०९६.०० **				
१	श्री महारानिझोडा कृषि सहकारी संस्था लि।	गौरादहन.पा.-6	न्युनतम मुल्यमा धान खरिद गरेका सहकारीलाई अनुदान			१३८४०९६.००	श्रीचिरन्जिवी भण्डारी	९८४२६२२३३७	मोटाधान ८५३७ कुईन्टल र मध्यम धान ३८२१ कुईन्टल गरी जम्मा	

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
									१२३५८ कुईन्टल धान खरिदभएको।	
	जम्मा			**०.००**	**०.००**	**१३८४०९६.००**				
१०	**धानको सामूदायिक नर्सरी स्थापना**									
१	श्री महारानिझोडा कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.6	धानको सामुदायिकनर्सरी स्थापना	१८०८३९.००	४५८३९.००	१३५०००.००	श्रीचिरन्जिवी भण्डारी	९८४२६२२३३७	संख्या १	50% र 85%
२	श्री बहुदेशिय संयुक्त कृषि सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.1	धानको सामुदायिकनर्सरी स्थापना	१८४९५७.००	४९९५७.००	१३५०००.००	श्री सिताराम ढकाल	९८०१४३३५०३	संख्या १	50% र 85%
	जम्मा			**३६५७९६.००**	**९५७९६.००**	**२७०००.००**				
११	**उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम**									
१	श्री हरित कृषक समुह	कचनकवल गा.पा.-4	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१५७००९.००	८०२५९.००	७६७५०.००	श्री कहैयालाल गणेश	९८०४९३२५३१	१८ हेक्टर	50%
२	श्री दन्तकाली कृषक समुह	गौरगञ्गगा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	९४४४९.००	४७५३७.००	४६९१२.००	श्री घनश्याम राजवंशी	९८०६०५०८१६	११ हेक्टर	50%
३	श्री लक्ष्मीनारायण कृषक समुह	गौरादहन.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१५५०४०.००	७७५४०.००	७७५००.००	श्री त्रन्द्र प्रासाद निरौला	९८४२६६५३७०	२१ हेक्टर	50%
४	श्री प्रगती आई.पि.एम. कृषक समुह	गौरादहन.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	९३०४०.००	४६५४०.००	४६५००.००	श्री मोतिराज बस्नेत	९८२६९१२३१९	१३ हेक्टर	50%
५	श्री सुर्योदय मौसमी/बेमौस	गौरादहन.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	७७७३०.००	३८९९०.००	३८७४०.००	श्री भीम प्रसाद प्रसाई	९८४२६६५४११	१५ हेक्टर	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअ नुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	मी तरकारी तथा अन्नबाली उत्पादक कृषकसमुह		कार्यक्रम							
६	श्री अन्नपुर्ण कृषक समुह	गौरिगङ्ग गा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	४०३९००.००	२१३०२५.००	१९०८७५.००	श्री सिताराम खड्का	९८१५९०१३१३	१६ हेक्टर	50%
७	श्री जय किसान कृषक समुह	भद्रपुर न.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	६९७५०.००	३४८७५.००	३४८७५.००	श्री शुष्मा बुढाथोकी	९८१५९०४९५५	९ हेक्टर	50%
८	श्री गौरिगङ्ग कृषि तथा दुरध उत्पादन कृषक समुह	गौरिगङ्ग गा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२९८२४.००	६७४१२.००	६२४१२.००	श्री प्रकाश बराल	९८१३८८५६८७	१२ हेक्टर	50%
९	श्री प्रगतीशिल कृषक समुह	गौरिगङ्ग गा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१३००५८.००	६७४४०.००	६२६१८.००	श्री पानामा राई		१० हेक्टर	50%
१०	श्री राम जानकी कृषक समुह	गौरिगङ्ग गा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	३८८३४१.००	२१७९५१.००	१७०३९०.००	श्री हिरालाल यादव	९८१४९६३१८३	८ हेक्टर	50%
११	श्री सुर्य विनायक कृषक समुह	गौरिगङ्ग गा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२५२००.००	६२७००.००	६२५००.००	श्री हिराकाजी गिरी	९८४२७०८७१२	१२ हेक्टर	50%
१२	श्री पारिजात कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१३५०००.००	६७५००.००	६७५००.००	श्री मेघराज न्यौपाने	९८१६००४९२६	१८ हेक्टर	50%
१३	श्री बाङ्गाडाङ्गी जल उपभोक्ता समिति	कचनकवल गा.पा.-२	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	६२०००.००	३१०००.००	३१०००.००	श्री केशव प्रसाद बराल	९८१६९४०७५५	८ हेक्टर	50%

प्राप्त हुने आवेदनहरुका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएकोले कार्यक्रम तथा अनुदान रकम घटबढ हुन सक्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । (मि.व.२०७९/८०/२०८०) ३४२

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
१४	श्री सत्यदेवी महिला कृषि सहकारी संस्था	कचनकवल गा.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१३२७८०.००	६६३९०.००	६६३९०.००	श्री कोकिला खनाल	९८१७९४३७१९	१२ हेक्टर	50%
१५	श्री नौलो भविष्य साना किसान कृ.स.सं.लि.	कचनकवल गा.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२११९६७.००	१०६६२१.००	१०५३४६.००	श्री बलराम बराल	९८०७९८५६४३	२० हेक्टर	50%
१६	श्री मखमली कृषक समुह	गौरादह न.पा.-9	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१०११७०.००	५०७९५.००	५०३७५.००	श्री प्रसाद लिम्बु	९८१६०५६२७५	१३ हेक्टर	50%
१७	श्री दिपज्योति कृषि जागरण कृषक समुह	कचनकवल गा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७७४९८.००	३९७९८.००	३७७००.००	श्री हरि खनाल	९८१७९९४२६१	१० हेक्टर	50%
१८	श्री सगरमाथा कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	४५७२५०.००	२३६२५०.००	२२१०००.००	श्री चन्द्र प्रसाद निरौला	९८१६९५७०३५	२८ हेक्टर	50%
१९	श्री जनजागरण कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१०९२००.००	५४९५०.००	५४२५०.००	श्री नरेन्द्र बहादुर डाँगी	९८२६९१२३१९	१४ हेक्टर	50%
२०	श्री दुधामनी कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१६९०२०.००	८४५२०.००	८४५००.००	श्री धर्मराज श्रेष्ठ	९८१५९३२३८४	२० हेक्टर	50%
२१	श्री पुष्पाञ्जली महिला कृषि सहकारी संस्था लि.	भद्रपुर न.पा.-1	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	८९३५०.००	४५४७५.००	४३८७५.००	श्री तुलसा थापा	९८२४०२८४४२	९ हेक्टर	50%
२२	श्री गोदावरी कृषक समुह	गौरिगञ्ज गा.पा.-3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१८०२५०.००	९०२५०.००	९०००.००	श्री गंगा श्रेष्ठ	९८२८८१३३४८	२० हेक्टर	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोष्ठ नुवनित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	के
२३	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्ज गा.पा.3	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	२१६००४.००	१०९८६४.००	१०६१४०.००	श्री सुशिल राई	९८५२०६२३३३	१० हेक्टर	50%
२४	श्री मधुमाया कृषक समूह	गौरादह न.पा.6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१५५५००.००	७८००० .००	७७५०० .००	श्री लोक बहादुर राउत	९८१६९७६५९४	२० हेक्टर	50%
२५	श्री आदर्श कोहबरा मुल कृषक समूह	गौरादह न.पा.6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७७९६०.००	३९२९०.००	३८७५०.००	श्री कामेश्वर राजवंशी	९८१४९६४५५१	१० हेक्टर	50%
२६	श्री कालिकास्थान कृषक समूह	गौरादह न.पा.6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१२४०००.००	६२००० .००	६२००० .००	श्री कुबेर प्रसाद प्रसाई	९८१४९६४५५१	१६ हेक्टर	50%
२७	श्री पाथिभरा कृषक समूह	गौरादह न.पा.6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	७७५००.००	३८७५०.००	३८७५०.००	श्री मनोज सिटौला	९८४२६४९२५४	१० हेक्टर	50%
२८	श्री न्यू कोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादह न.पा.6	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	११६२५०.००	५८१२५.००	५८१२५.००	श्री शंकर प्रसाद राजवंशी	९८६२७६३६६७	१५ हेक्टर	50%
	जम्मा			**४३१७०४०.०० ०**	**२२१३७६७. ०० ०**	**२१०३२७३. ०० ०**			**४०० हेक्टर**	50%
१२	**चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम**									50%
१	श्री तुलो बाहेघरे कृषि सहकारी संस्था लि.	कमल गा.पा.-7	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	४७०५१५१.००	२२८३४९६.००	२४२९६५५.००	श्री मुकेश पन्त	९८५२६८३०२२	११३ हेक्टर	50%
२	श्री तुलाचन आदर्श कृषक	गौरिगन्ज गा.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२९३०५५.००	१११११५.००	१८१८६०.००	श्री निलाकण्ठ भट्टराई	९८१६१८७८१९	१५ हेक्टर	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	समुह									
३	श्री बिष्ट कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३४३२१७.००	१३६२७६.००	२०६९४१.००	श्री धर्मराज बिष्ट	९८१७९६७८७२	५ हेक्टर	50%
४	श्री एकता कृषि तथा पशुपालन कृषक समुह	गौरादह न.पा.-५	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१६६३३८.००	७७१७६.००	८९१६२.००	श्री अर्जुन वहादुर कार्की	९७६७१०७९५१	६ हेक्टर	50%
५	श्री सुर्य उन्नत पशुपालन तथा आधुनिक कृषि कम्पनी लि.	वितामोड न.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३३४७७१.००	१५८१४६.००	१७६६२५.००	श्री बलराम वास्कोटा	९८०७९०९९१२	५ हेक्टर	50%
६	श्री बहुउद्देश्यीय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमल गा.पा.-१	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१५९१५०.००	८१६५०.००	७७५००.००	श्रीसिताराम ढकाल	९८०१४३३५०३	२० हेक्टर	50%
७	श्री बालुगाउँ कृषि तथा पशुपालन कृषक समुह	गौरिगङ्ग गा.पा.-5	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६९१६२१.००	३१६३७१.००	३७५२५०.००	श्रीअमर सिंह ताजपुरिया	९८०७९३०६१८	१४ हेक्टर	50%
८	श्री बालुबाडी कृषक समुह	कमल गा.पा.-१	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३३१२५०.००	१६५६२५.००	१६५६२५.००	श्रीफडिन्द्र भण्डारी	९८०४९३५६०४	२५ हेक्टर	50%
९	श्री चप्रामारी कृषक समुह	गौरादह न.पा.-५	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२०५३५०.००	१०४६३८.००	१००७१२.००	श्रीप्रेमकला गौतम	९८१४०५४००२	२२ हेक्टर	50%
१०	श्री मेचि कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-7	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१४०५३०.००	७०२६५.००	७०२६५.००	श्रीमणि कुमार आचार्य	९८६१७१०८२८	१३ हेक्टर	50%
११	श्री सृजनशील कृषि समुह	गौरादह न.पा.-4	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१५६१२५.००	७८१७३.००	७७९५२.००	श्रीमोहन बहादुर बस्नेत	९८४८२८५९००	२२ हेक्टर	50%
१२	श्रि लतिझुला कृषि तथा	गौरादह न.पा.-4	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३८२७५९.००	२०३९७२.००	१७८७८७.००	श्रीदिवस प्रसाद राजवंशी	९८१६९७४६२९	१३ हेक्टर	50%

गौरादह नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (तेस्रो संशोधन सहित) २०८२/८३ पृष्ठ ४५

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोड नुवानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	पशुपालन कृषक समुह									
१३	श्री विरपुर कृषि तथा पशुपालन कृषक समुह	गौरिगञ्ज गा.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५८८०१०.००	२५७२४५.००	३३०७६५.००	श्रीछत्र बहादुर कार्की	९८४२६८९८०५	१७ हेक्टर	50%
१४	श्री स्वतन्त्र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६२६१८.००	३१३०९.००	३१३०९.००	श्रीनेत्रप्रसाद बिमली	९८०१४४२१५५	५ हेक्टर	50%
१५	श्री नमुना कृषक समुह	शिवसताक्षी न.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६२६१८.००	३१३०९.००	३१३०९.००	श्री कुमार बास्कोटा	९८९५०६७९३	५ हेक्टर	50%
१६	श्री आश्था कृषक समुह	शिवसताक्षी न.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२८९७८.००	१४४८९०.००	१४४८९०.००	श्रीदेवी प्रसादतिवारी	९८०४९२८५४१	२० हेक्टर	50%
१७	श्री देउमाता वरदान कृषि फर्म	शिवसताक्षी न.पा.-3	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३७५०७४.००	१८८६१८.००	१८६४५६.००	श्री तुलसी सुवेदी	९८१५०२३८१८	६ हेक्टर	50%
१८	श्री महिला चेतना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.7	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१६४५००.००	८२२५०.००	८२२५०.००	श्री उमा देवी थापा	९८९६००८९१८	१८ हेक्टर	50%
१९	श्री अर्जुनधारा नगर विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.8	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१९९६८०.००	१०२२९०	९७३९०.००	श्री प्रत्युस आजादराना	९८०१४०१३११	२० हेक्टर	50%
२०	श्री कदमगाछी कृषक समुह	गौरिगञ्ज गा.पा.-4	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६२४२५.००	३१४२५	३१०००.००	श्रीलखनलाल राजवंशी	९७६३५०९६७४	८ हेक्टर	50%
२१	श्री नगदेबाली	शिवसताक्षी	चैते धान प्रवर्द्धन	१३४३८१.००	६७२४१	६७४०.००	श्री बलजित	९८१७०८१७१९	१२ हेक्टर	50%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	कृषि सहकारी संस्था लि.	न.पा.-2	कार्यक्रम				राई			
२२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-2	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२३८५७७.००	११९३३४	११९२४३.००	श्रीरुद्र प्रसाद पोखरेल	९८०७९०४९१९	२५ हेक्टर	50%
२३	श्री हाम्रो हातेमालो कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षी न.पा.-1	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	४११८४३.००	२०५९२३.००	२०५९२०.००	श्रीतारा प्रसाद गौतम	९८४२६४९७८२	३० हेक्टर	50%
२४	श्री टाङ्गटिङ्ग कालिखोला पैनी जल उपभोक्ता समिति	अर्जुनधारा न.पा.-4	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	११७७२०.००	५९०८०.००	५८६४०.००	श्री रुद्र प्रसादरिमाल	९८४५४५०६८१	१० हेक्टर	50%
२५	श्री मेलमिलाप कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.3	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	४०५१५७.००	१२७१४२.००	२७८०१५.००	श्रीसिता राजवंशी	९८६३७०५६८०	१५ हेक्टर	50%
२६	श्री कोपिलाडाँगी वहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.6	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१२८८७००.००	६४४४५०.००	६४४२५०.००	श्री नरेन्द्र बहादुरडाँगी	९८१६९०६११७	१२ हेक्टर	50%
	जम्मा			**१२०४९५९८.०० **	**५८७९४८९.०० **	**६४३०९११.०० **			**४७० हेक्टर**	
१३	**विगतका आ.व.मा निर्माण भएका कृषि पुर्वाधारहरुको प्रभावकारीसंचालनका लागि थप सहयोग कार्यक्रम**									
१	श्री अन्नपुर्ण कृषक समुह	गौरिगङ्ग गा.पा.-3	विगतका आ.व.मा निर्माण भएका कृषि पुर्वाधारहरुको प्रभावकारीसंचालनका लागि थप सहयोग कार्यक्रम	६३१००४.००	१३१००४.००	५००००.००	श्रीसिताराम खडका	९८१५९०१३१३	संख्या -१	85%

क्र. स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोल लुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्कनं	सामाग्री/ क्षेत्रफल/ संख्या	कै
२	श्री मधुमाया कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	विगतका आ.व.मा निर्माण भएका कृषि पुर्वाधारहरुको प्रभावकारिसंचालनका लागि थप सहयोग कार्यक्रम	६३३१६५.००	१३३१५५.००	५००००.००	श्री लोकबहादुरराउत	९८९६९७५५९४	संख्या	85%
	जम्मा			**१२६४१६९.०० **	**२६४१६९.०० **	**१०००००.०० **			**संख्या-२**	
१४	**चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन बृद्धिका लाग सहयोगकार्यक्रम**									
१	श्री कृषि तथा पशुपालन कृषक समुह	गौरिगञ्ज गा.पा.-3	चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन बृद्धिका लाग सहयोगकार्यक्रम	१४९८९०१.००	४९९४२७.००	९९९४७४.००	श्रीखम्ब बहादुर ढकाल	९८९१७३८०८१	**१८ हेक्टर**	50% र 85%
२	श्री राधा कृष्ण महिला कृषि स.सं.लि.	गौरादह न.पा.-6	चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन बृद्धिका लाग सहयोगकार्यक्रम	१५९८५९७.००	५९८५९७.००	१०००००० .००	श्रीउर्मिला पराजुली	९८४२६८८२०१	**१८ हेक्टर**	50% र 85%
३	श्री ध्रुवतारा कृषक समुह	गौरिगञ्जगा.पा.-3	चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन बृद्धिका लाग सहयोगकार्यक्रम	१५१६९५९.००	५१७०९४.००	९९९८६५.००	श्रीविष्णु प्रसाद सुवेदी	९८४२७७०४१०	**१५ हेक्टर**	50% र 85%
	जम्मा			**४६१४५५७.०० **	**१६१५११८. ०० **	**२९९३३९. ०० **				

१४.९ मकै जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब.२०८२/०८३)

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्मतथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कै
१	**पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउनेचट्टाल निर्माण**									
१	श्री सानोमाई कृषक समुह	झापा गा.पा.-7	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टालनिर्माण	१९७१९०.००	४७१९०.००	१५००००.००	श्री जीवन लम्साल	९८०४९६ ९०६०	संख्या-१	८५%
२	श्री जलपादेवीकृषक समुह	झापागा.पा.-7	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१८५७८८.००	३५७८८.००	१५०००.००	श्री धनन्जय कार्की	९८०७९८ ९३२२	संख्या-१	८५%
३	श्रीजनजागरण कृषि समुह	झापागा.पा.-2	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	२१०९४३.००	६०९४३.००	१५०००.००	श्री मोती वहादुरसंग्रौला	९८१३६८८ ०५१	संख्या-१	८५%
४	श्रीनोक्मा कृषि फर्म	कनकाइ न.पा.-5	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	२०४६००.००	५४६००.००	१५०००.००	श्री हरि प्रसाद सिलवाल	९८१५०४ ३४३६	संख्या-१	८५%
५	श्री जलपा कृषि फर्म	झापागा.पा.-6	पोष्टहार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण	१९७५७२.००	४७५७२.००	१५०००.००	श्री नविन भण्डारी	९८०४९१ ८५६६	संख्या-१	८५%
	जम्मा			**९९६०९३.००**	**२४६०९३.००**	**७५०००.००**			संख्या-५	
२	**सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारकार्यक्रम**									
	चालु तर्फबाट (ख.शि.नं.26423)									
१	श्री सार्जमवाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-7	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	१८५२८६.००	५०२८६.००	१३५०००.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२१ ७५९	संख्या-३	८५%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्मतथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कैफे
			सम्भार कार्यक्रम							
२	श्री शान्ति सृजनशिलकृषक समुह	झापा गा.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११८१४१.००	२८१४१.००	९०००.००	श्री नविन भण्डारी	९८०४९१ ८५६६	संख्या-२	८५%
३	श्रीसारमाथा कृषक समुह	झापागा.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११७६४१.००	२७६४१.००	९०००.००	श्री नैन बहादुर खड्का	९८०६०२ २२५१	संख्या-२	८५%
४	श्री वेनुबाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाइ न.पा.-5	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७६१३२.००	४११३२.००	१३५०००.००	श्री गोपालभेट्वाल	९८०४९९ ०८३२	संख्या-३	८५%
५	श्री गणेश कृषक समुह	झापा गा.पा.-1	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६३११६.००	१८११६.००	४५०००.००	श्रीमनोज कुमार गणेश	९८०३६५२ २६२	संख्या-१	८५%
६	श्री टाप्नडुब्वा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११४४४८.००	२४४४८.००	९०००.००	श्रीयुद्धमाया खड्का (मुना)	९८१७०९ ५८६३	संख्या-२	८५%
७	श्री सानो कनकाइ कृषि समुह	झापा गा.पा.-३	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१७५२७२.००	४०२७२.००	१३५०००.००	श्री छत्रबहादुर खत्री	९८०७९९ १३७२	संख्या-३	८५%
८	श्री कृष्ण कृषि फर्म	झापा गा.पा.-१	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६१६५५.००	१६६५५.००	४५०००.००	श्री लोचनकुमार यादव	९८०४९२ ५९६०	संख्या-१	८५%
९	श्रीकमला देवी कृषि फर्म	झापागा.पा.-१	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६२५०५.००	१७५०५.००	४५०००.००	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	९८१४०९ ५८००	संख्या-१	८५%
१०	श्रीउज्यालो कृषक समुह	झापा गा.पा.-२	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१११८३३.००	२९८३३.००	९०००.००	श्री विदुर पोखेल	९८०७९१ २६२१	संख्या-२	८५%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्मतथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	जम्मा			**११९४०२९.०० **	**२९४०२९.००**	**९००००.००**			**संख्या-२०**	
३	**सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारकार्यक्रम**									
	पुंजिगत तर्फबाट (ख.शि.नं. ३११५५)									
1	श्रीकालिका आदर्श मिश्रित कृषक समुह	झापा गा.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८५७६९.००	५०७६९.००	१३५०००.००	श्रीचेतनाथ उप्रेती	९८०४९६ १६१०	संख्या-३	८५%
2	श्री बेनुबाजाबहुउद्देश्यिय कृषक समुह	कनकाइ न.पा.-5	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०९०८३.००	१९०८३.००	९००००.००	श्री हरी प्रसाद पौडेल	९८४२६५ ६७७३	संख्या-२	८५%
3	श्री नवउदय कृषक समुह	झापा गा.पा.-४	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११६६८९.००	२६६८९.००	९००००.००	श्री लक्ष्झी खत्री	९८१४९२१ ७५१	संख्या-२	८५%
4	श्री आकाशदेवी कृषक समुह	झापा गा.पा.-2	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११६८०८.००	२६८०८.००	९००००.००	श्री भोला राज खत्री	९८१६९५५ ३६४	संख्या-२	८५%
5	श्री साना किसान कृषिसहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-6	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११३८९८.००	२३८९८.००	९००००.००	श्रीरेनुकान्यौपाने	९८१५०४ २७०३	संख्या-२	८५%
6	श्रीकुवाडी कृषि समुह	झापागा.पा.-2	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११७११७.००	२७११७.००	९००००.००	श्री तेजनारायण राजवंशी	९८१०३४१ ७५७	संख्या-२	८५%
7	श्री नवजागृति मिश्रित कृषक समुह	झापागा.पा.-6	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११०९४४.००	२०९४४.००	९००००.००	श्री खड्ग प्रसाद दंगाल	९८०७९८ ५३१३	संख्या-२	८५%
8	श्री रुदिला बहुउद्देश्यिय कृषक समुह	कनकाइन.पा.-5	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११७४२७.००	२७४२७.००	९००००.००	श्री दिपक कुमार ढुंगेल	९८४४६६ ०४९०	संख्या-२	८५%
9	श्री हाम्रो जनहित	झापागा.पा.-7	सिंचाई पुर्वाधार	१२१३१४.०	३१३१४.००	९००००.००	श्री बाल	९८०४९३ ३६७९	संख्या-२	८५%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्मतथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कै
	कृषि सहकारी संस्था लि.		निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	०			कृष्णसिटौला			
	जम्मा			**११०९०४९.०० **	**२५४०४९.०० **	**८५५०००.०० **			**संख्या-१९**	
४	**हिउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम**									
१	श्री शान्ति सृजनशिलकृषक समुह	झापा गा.पा.-6	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१०८८००.००	५४४००.००	५४४००.००	श्री नविन भण्डारी	९८०४९१ ८५६६	८ हेक्टर	५०%
२	श्रीबेनुबाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाइ न.पा.-5	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१६३२००.००	८१६००.००	८१६००.००	श्री गोपालभेट्वाल	९८०४९९ ०८३२	१२ हेक्टर	५०%
३	श्रीजनजागरण कृषि समुह	झापा गा.पा.-2	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१६३२००.००	८१६००.००	८१६००.००	श्रीमोती वहादुर संग्रौला	९८१३६८८ ०५१	१२ हेक्टर	५०%
४	श्रीसाना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-6	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	६८०००.००	३४०००.००	३४०००.००	श्रीरिनुकान्यौपाने	९८१५०४ २७०३	५ हेक्टर	५०%
५	श्रीसगरमाथा कृषक समुह	झापा गा.पा.-6	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१३६०००.००	६८०००.००	६८०००.००	श्री नैन वहादुर खड्का	९८०६०२ २२५१	१० हेक्टर	५०%
६	श्रीनवजागृति मिश्रित कृषक समुह	झापा गा.पा.-6	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१२२४००.००	६१२००.००	६१२००.००	श्री खड्ग प्रसाद दंगाल	९८०७९८ ५३१३	९ हेक्टर	५०%
७	श्री नवउदय कृषक समुह	झापा गा.पा.-3	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	९५२००.००	४७६००.००	४७६००.००	श्री लक्ष्झी खत्री	९८१४९२१ ७५१	७ हेक्टर	५०%
८	श्री रुदिला बहुउद्देश्यिय कृषक समुह	कनकाइ न.पा.-5	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	८१६००.००	४०८००.००	४०८००.००	श्री दिपक कुमार ढुंगेल	९८४४६६ ०४९०	६ हेक्टर	५०%
९	श्री टाघनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	झापा गा.पा.-३	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	९५२००.००	४७६००.००	४७६००.००	श्री युद्धमाया खड्का (मुना)	९८१७०९ ५८६३	७ हेक्टर	५०%
१०	श्री सानोमाई कृषक समुह	झापागा.पा.-7	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१३६०००.००	६८०००.००	६८०००.००	श्री जीवन लम्साल	९८०४९६ ९०६०	१० हेक्टर	५०%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्मतथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कै
११	श्री सार्जमवाहा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-7	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	६८०००.००	३४०००.००	३४०००.००	श्री धना किस्कु	९८१७०२१७५९	५ हेक्टर	५०%
१२	श्री गजरंगपुर कृषक समुह	झापागा.पा.-2	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१४९६००.००	७४८००.००	७४८००.००	श्री जय प्रसादपौडेल	९८०८४८४१२०	१२ हेक्टर	५०%
१३	श्री कृष्ण कृषि फर्म	झापागा.पा.-१	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१३६००.००	६८००.००	६८००.००	श्री लोचनकुमार यादव	९८०४९२५९६०	१ हेक्टर	५०%
१४	श्री बेनुबाजा बहुउद्देश्यिय कृषक समुह	कनकाइन.पा.-5	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	९५२००.००	४७६००.००	४७६००.००	श्री हरी प्रसाद पौडेल	९८४२६५६७७३	८ हेक्टर	५०%
१५	श्री कुवाडी कृषि समुह	झापागा.पा.-2	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१३६०००.००	६८०००.००	६८०००.००	श्री तेजनारायण राजवंशी	९८१०३४१७५७	१० हेक्टर	५०%
१६	श्री गणेश कृषक समुह	झापागा.पा.-१	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१३६०००.००	६८०००.००	६८०००.००	श्रीमनोज कुमार गणेश	९८०३६५२२६२	१० हेक्टर	५०%
१७	श्री उज्यालो कृषक समुह	झापागा.पा.-२	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१६३२००.००	८१६००.००	८१६००.००	श्री विदुर पोखेल	९८०७९१२६२१	१२ हेक्टर	५०%
१८	श्री कुवाडी देवि कृषि समुह	झापागा.पा.-२	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१२२४००.००	६१२००.००	६१२००.००	श्री द्वारिका खतिवडा	९८१७९७५८०५	९ हेक्टर	५०%
१९	श्री कमला देवी कृषि फर्म	झापागा.पा.-१	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	६९३६०.००	३५३६०.००	३४०००.००	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	९८१४०९५८००	५ हेक्टर	५०%
२०	श्री आकाशदेवी कृषक समुह	झापागा.पा.-२	हिउदे मकै क्षेत्र विस्तारकार्यक्रम	१६३२००.००	८१६००.००	८१६००.००	श्री भोला राज खत्री	९८१६९५५३६४	१२ हेक्टर	५०%
	जम्मा			**२२८६१६०.००**	**११४३७६०.००**	**११४२४००.००**			**१७० हेक्टर**	
५	**मकैबिज वृद्धि कार्यक्रम**									
१	श्रीमेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मेचीनगर न.पा.7	मकै बिज वृद्धि कार्यक्रम	२४०००.००	१२०००.००	१२०००.००	श्रीमणि कुमार आचार्य	९८६१७१०८२८	१२ हेक्टर	५०%
२	श्रीकोपिलाडाँगी वहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादह न.पा. 6	मकैबिज वृद्धि कार्यक्रम	२०००.००	१०००.००	१०००.००	श्रीनरेन्द्र वहादुर डाँगी	९८१६९०६११७	१ हेक्टर	५०%

क्र.स.	अनुदानपाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मालगानी रकम रु.	समूह/सहकारी /फर्मतथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्कव्यक्ति	सम्पर्कनं	क्षेत्रफल/ संख्या	कै
३	श्रीअर्जुनधारा नगरविकास वहुदेशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.8	मकैबिज वृद्धि कार्यक्रम	१४०००.००	७०००.००	७०००.००	श्रीप्रत्युस आजाद राना	९८०१४० १३११	७ हेक्टर	५०%
				४००००.००	२००००.००	२००००.००			२० हेक्टर	
	मकैजोनको कूल जम्मा			५६२५३३१.००	१९५७९३१.००	३६६७४००.००				

१४.१० सुपारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण(आ.व. २०८२/०८३)

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
1	सानामेसिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान 26423									
१	श्री राधाकृष्ण सुपारी प्रशोधन उद्योग	बुद्धशान्तिगा. पा.-1	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	६५८०००.००	३३३०००.००	३२५०००.००	श्री कल्पना भट्टराई	९८१४००२ ४९६	सुपारीकोबोक्रा उप्काउने मेसिन १ थान	50%
२	श्री दुर्गा सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगरन. पा.-1	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	६५८०००.००	३३३०००.००	३२५०००.००	श्री लेखनाथ पौडेल	९८४५२५६ ९२६	सुपारीकोबोक्रा उप्काउने मेसिन १ थान	50%
३	श्री नेपाल कृषि सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगरन. पा.-2	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	६५८०००.००	३३३०००.००	३२५०००.००	श्री नन्द कुमारनेपाल	९८०४९५६ ३४९	सुपारीकोबोक्रा उप्काउने मेसिन १ थान	50%
	जम्मा			१९७४०००.	९९९०००.००	९७५०००.			संख्या-३	

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कैफियत
				००		००				
२	**सुपारी नर्सरी स्थापना सहयोग**									
१	श्री हनुमान सुपारी प्रशोधन केन्द्र	बुद्धशान्तिगा. पा.-6	सुपारीनर्सरी स्थापना सहयोग	३१८८७४.००	१२०७५८.००	१९८११६.००	श्रीहेमराज भट्टराई	९८१५९३५ २२९	सुपारीनर्सरी स्थापना संख्या-१	50% र 85%
२	श्री प्रगति कृषि फर्म	मेचिनगरन.पा.-4	सुपारीनर्सरी स्थापना सहयोग	३४७९७३.००	१५६००६.००	१९१९६७.००	श्रीराजेन्द्र मिश्र	९८०४९९६ ९६७	सुपारीनर्सरी स्थापना संख्या-१	50% र 85%
३	श्री उर्भरा कृषि फर्म	मेचिनगरन.पा.-३	सुपारीनर्सरी स्थापना सहयोग	३४७७४३.००	१५८२५६.००	१८९४८७.००	श्रीराकेश श्रेष्ठ	९८०७९७८ ८४४	सुपारीनर्सरी स्थापना संख्या-१	50% र 85%
	जम्मा			**१०१४५९०.०० **	**४३५०२०.००**	**५७९५७०.०० **			**संख्या-३**	
३	**सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम 26423**									
१	श्रीश्रमजिवी कृषक समुह	अर्जुनधारान.पा.-3	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६३४१८.००	१३४१८.००	५००००.००	श्री कमल बहादुर थापा	९७६२७७९८१	मोटर बोरिङ्ग संख्या १	85%
२	श्रीज्योती कृषक समुह	अर्जुनधारान.पा.-10	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	११९३२२.००	१९३२२.००	१००००० .००	श्री पूर्ण बहादुरथापा	९८६२६९७०२ ४	ईनार बोरिङ्ग संख्या १	85%
३	श्री आश्वीनी एण्ड आयस्ता कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-2	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६७९८३.००	६७९८३.००	१००००० .००	श्री शुष्माघिमिरे	९८१५९६२९५ ५	ईनार बोरिङ्ग संख्या १	85%
४	श्री सेतीपानी कोकोमेन्दो कृषक समुह	अर्जुनधारान.पा.-10	सिंचाईपुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३८५९५.००	३८५९५.००	१००००० .००	श्री नर बहादुरथापा	९७०३६३३८५ १	ईनार बोरिङ्ग संख्या १	85%
	जम्मा			**४८९३१८.०० **	**१३९३१८.००**	**३५०००० .०० **			**संख्या -४**	
४	**सुपारीगोदाम घर**									

अनुसूची ३ (दफा ३०(३) तथा ३०(४) सँग सम्बन्धित) अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ बाट प्रतिस्थापित २०८२/८३ देखि २५५

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
	निर्माण 26423									
१	श्रीकाव्या सुपारी प्रशोधन उद्योग	मेचीनगरन. पा.-4	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	७३५४५०.००	२३५४५०.००	५००००.००	श्रीकृष्ण चौहान	९८०१४३१३००	संख्या-१	85%
२	श्रीसृष्टि सुपारी प्रशोधन उद्योग	अर्जुनधारान. पा.-4	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	६४६११२.००	१४६११२.००	५००००.००	श्री रतन गुप्ता	९८१६०१४४७८	संख्या-१	85%
	जम्मा			**१३८१५६२.००**	**३८१५६२.००**	**१०००००००.००**			**संख्या-२**	
	कूलजम्मा			**४८५९४७०.००**	**१९५४९००.००**	**२९०४५७०.००**				

१४.११ रबर जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्न भईअनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब.२०८२/०८३)

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रमविवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
१	श्री धाईजन पशुपालन तथा रबर उद्योग प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.11	रबरगोदरेज स्मोक हाउस	३००००.००	४५०००.००	२५५०००.००	श्री शान्तिरामचिमरिया	९८५२६७७१०७	रबर गोदरेज स्मोक हाउस संख्या-2	
२	श्री बिष्णु कृषि मिश्रित फलफुल तथा रबर खेती फर्म	भद्रपुर न.पा.3	रबरगोदरेज स्मोक हाउस	१५०००.००	२२५००.००	१२७५००.००	श्री विष्णु श्रेष्ठ	९८०७९९३४१५	रबरगोदरेज स्मोक हाउस संख्या-1	
	जम्मा			**४५०००.००**	**६७५००.००**	**३८२५००.००**				

१४.१२ तरकारी जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

क्र.स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
१	**व्यवसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम (कम्तिमा १० कट्ठामा तरकारी खेती) २६४१३**									

क्र.स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
१	श्री मेची ताजा तरकारी मिश्रित कृषक समुह	मेचीनगरन.पा.-2	व्यवसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	५४१०९१.००	२४१२३१.००	२९९८६०.००	श्री केदारनाथचापागाँई	९८४५४९ ९५४२	२० कट्ठा	
२	श्री लक्ष्मी कृषि फर्म	अर्जुनधारान.पा.-9	व्यवसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	५६२७७२.००	२७६४६९.००	२८६३०३.००	श्री राधा कृष्ण दाहाल	९८५२६८ ८४७७	१५ कट्ठा	
३	श्री ढकाल कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-१	व्यवसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	५३६२१५.००	२३९५८०.००	२९६६३५.००	श्री बल्लभ राज ढकाल	९८६२४३ ०३०५	१७ कट्ठा	
४	श्री कविता कृषि तथा पशुपालन फर्म	अर्जुनधारान.पा.-9	व्यवसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	५९७९०९.००	३०१२८४.००	२९६६२५.००	श्री कविता गिरी	९८१६०९ ९४०१	३० कट्ठा	
५	श्री परिश्रमी कृषि तथा पशुपालन फर्म	बुद्धशान्तिगा.पा.-6	व्यवसायिकतरकारी खेती कार्यक्रम	५२८२५१.००	२३७३२४.००	२९०९२७.००	श्री जनकलाल भण्ढारी	९८१७९८ ५०५५	१५ कट्ठा	
	जम्मा			**२७६६२३८.०० **	**१२९५८८८.००**	**१४७०३५०.०० **			**९७ कट्ठा**	
2	**बेमौसमीतरकारी खेती सहयोग कार्यक्रम**									
१	श्री शुभ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म	मेचीनगरन.पा.-3	बेमौसमी तरकारी खेती सहयोग कार्यक्रम	476697.00	२१११४५.००	२६५५५२.००	श्री पुष्पलालगुरौं गाई	९८४२६३३ ९७६	संख्या-१	
२	श्री शान्तिनगर कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तीगा.पा.-6	बेमौसमी तरकारी खेती सहयोग कार्यक्रम	४६५९०१.००	२१००८८.००	२५५८१३.००	श्री दिलनाथका फ्ले	९८०६ ०९४६४०	संख्या-१	
	जम्मा			**९४२५९८.००**	**४२१२३३.००**	**५२१३६५.००**			**संख्या-२**	
३	**व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिङप्लाष्टिक, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामाग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)**									
१	श्री पाथिभरा प्राङ्गारिक कृषि फर्म	बुद्धशान्तीगा.पा.-7	व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिङप्लाष्टिक,	४५५३१०.००	२३१५९९.००	२२३७११.००	श्रीचेतन पौडेल	९८१४९६ ८३९०	१५ कट्ठा	

क्र.स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोबुद्धांत रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामग्री/क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
			गाउँन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)							
२	श्री भारतीकृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-2	व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिङपलाष्टिक, गाउँन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)	३७८७९७.००	१५५८१४.००	२२२९८३.००	श्रीहेमन्त भारती	९८६७५६२ १५५	11 कट्ठा	
३	श्री कृष्णकृषि फर्म	अर्जुनधारान.पा.-9	व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिङपलाष्टिक, गाउँन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)	४२४३३७.००	१९९५४७.००	२२४७९०.००	श्रीराजमनि राजवंशी	९८०३५९ ०५९०	10 कट्ठा	
४	श्रीविक्रम कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-2	व्यवसायिकतरकारी खेति विस्तार हुने क्षेत्रका	४५८८४३.००	२३५००७.००	२२३८३६.००	श्रीपुर्ण बहादुर खड्का	97626792 65	20 कट्ठा	

क.स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
			समूह/सहकारी तथा फर्मलाई तरकारी बीउ, मल्चिङप्लाष्टिक, गार्डेन पाईप तथा अन्य उत्पादन सामाग्री अनुदान सहयोग कार्यक्रम (50% अनुदानमा)							
	जम्मा			**१७१७२८७.०० **	**८२१९६७.०० **	**८९५३२०.०० **			**56 कट्ठा**	
५	**कम्पोष्ट मल उत्पादन सहयोगकार्यक्रम**									
१	श्रीसोफिया कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-३	कम्पोष्टमल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम	१४६२५८.००	२९२५८.००	११७०००.००	श्री सौराजगिरी	९८६२७७८७४६	कम्पोष्टपिट निर्माण संख्या-1	
२	श्रीउर्भरा कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-३	कम्पोष्टमल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम	१४३७४७.००	२६७४७.००	११७०००.००	श्रीराकेश श्रेष्ठ	९८४५५०००२२	कम्पोष्टपिट निर्माण संख्या-1	
३	श्री बिएण्ड बि बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	बुद्धशान्तिगा.पा.४	कम्पोष्टमल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम	१६०५५२.००	४३५५२.००	११७०००.००	श्री अम्बिका देवकोटा	९८०६०२१७८८	कम्पोष्टपिट निर्माण संख्या-1	
	जम्मा			**४५०५५७.०० **	**९९५५७.०० **	**३५१०००.०० **			**संख्या-3**	
७	**जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम**									
१	श्री मेची ताजा तरकारी मिश्रित कृषक समुह	मेचीनगरन.पा.-2	जोन/सुपरजोनक्षेत्र मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम	३२५००१.००	१६३७६६.००	१६१२३५.००	श्री केदारनाथचापागाँई	९८४५४९९५४२	मिनिटिलर ९ एच.पि. 3 थान, ईलेक्ट्रिक हाते आरा १ थान, सिकेचर १५ थान	
२	श्रीतेजश्वी कृषि फर्म	बुद्धशान्तिगा.पा.-5	जोन/सुपरजोनक्षेत्र	९५०००.००	४७५००.००	४७५००.००	श्री मेनुका	९८०६००२४४२	मिनिटिलर ९	

क्र.स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
			मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम				दाहाल		एच.पि. १ थान	
३	श्री शुभ व्यवसायीक कृषि तथा पशुपालन फर्म	मेचीनगरन.पा.-3	जोन/सुपरजोनक्षेत्र मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम	११७००१.००	५९७६६.००	५७२३५.००	श्री पुष्पलालगुरौं गाई	९८४२६३३ ९७६	मिनिटिलर ९ एच.पि. १ थान, ईलेक्ट्रिक हाते आरा १ थान	
४	श्रीबौदमोड कृषि सहकारी संस्था लि.	मेचीनगरन.पा.-2	जोन/सुपरजोनक्षेत्र मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम	९५०००.००	४७५००.००	४७५००.००	श्री यामकुमार गिरी	९८६०१३५ १११	मिनिटिलर ९ एच.पि. १ थान	
५	श्री शान्तिनगर कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तीगा.पा.-6	जोन/सुपरजोनक्षेत्र मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम	९५०००.००	४७५०००.००	४७५०००.००	श्री दिलनाथका फ्ले	९८०६ ०९४६४०	मिनिटिलर ९ एच.पि. १0 थान	
६	श्री शुभ प्रभात महिला कृषि समुह	मेचीनगरन.पा.-2	जोन/सुपरजोनक्षेत्र मा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम	१९९०००.००	९९५००.००	९९५००.००	श्री अग्निमाया मेचे	९८२४०६ ४५१६	मिनिटिलर ९ एच.पि. 2 थान, ब्हिल व्यारो २ थान	
	जम्मा			**१७८१००२.०० **	**८९३०३२.०० **	**८८७९७०.०० **				
८	**साना सिंचाई निर्माण तथामर्मत सम्भार कार्यक्रम**									
१	श्रीहिमालयन महिला साझेदारी कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-3	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१३०१२३.००	३०१२३.००	१०००००००	श्री डम्बरीबेडारी	९८४०९७ ९६५४	ईनार बोरिङ्ग संख्या-१	
२	श्री मेची ताजा तरकारी मिश्रित कृषक समुह	मेचीनगरन.पा.-2	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	४१३१७३.००	११३१७३.००	३०००००००	श्री केदारनाथचापा गाँई	९८४५४९ ९५४२	ईनार बोरिङ्ग संख्या-3	
३	श्री पौरखीमिश्रित कृषक समुह	शुद्धशान्तिगा.पा.-5	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१४७९०२.००	४७९०२.००	१०००००००	श्री धन बहादुरश्रेष्ठ	९८६१८३९ ००९	कुलो मर्मत संख्या-१	

क्र.स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
			कार्यक्रम							
४	श्री विक्रम कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-2	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१२११६२.००	२११६२.००	१०००००.००	श्रीपुर्ण बहादुर खड्का	९७६२६७९२६५	मोटर बोरिङ्गसंख्या-1	
५	श्री कृष्ण कृषि फर्म	अर्जुनधारान.पा.-9	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१८८५९३.००	८८५९३.००	१०००००.००	श्री राजमनि राजवंशी	९८०३५९०५९०	ईनार बोरिङ्ग संख्या-१	
६	श्री सभ्य कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-3	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६९३००.००	६९३००.००	१०००००.००	श्री आस्मा प्रधान	९८६४०४७८१३	ईनार बोरिङ्ग संख्या-१	
७	श्री शुभ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म प्रा.लि.	मेचीनगरन.पा.-3	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१६८९६६.००	६८९६६.००	१०००००.००	श्री पुष्पलाल गुरौंगाई	९८४२६३३९७६	ईनार बोरिङ्ग संख्या-१	
८	श्री बि एस कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-2	सानासिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१५८७११.००	५८७११.००	१०००००.००	श्री विष्णुमाया शिवाकोटी	९८००९०११११४	ईनार बोरिङ्ग संख्या-१	
	जम्मा			**१४९७९३०.००**	**४९७९३०.००**	**१०००००.००**			**संख्या-10**	
	कूलजम्मा			**७४३८३२५.००**	**३२०७६४०.००**	**४२३०६८५.००**				

१४.१३ माछा जोन तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्पन्नभई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

क्र.स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कैफियत
1	**नर्याँमत्स्य पोखरी निर्माण**									
1	श्रीसुकदेव कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	नर्याँमत्स्य पोखरी निर्माण	४३७७५०.००	२३७७५०.००	२००००.००	श्रीसुकदेव राजवंशी	९८०७११८४०४	२० कट्ठा	
2	श्रीचेष्टिना कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	नर्याँमत्स्य पोखरी	२१८११३.००	११८११३.००	१००००.०	श्रीकालेन्द्र	९८१५९४४४३४	१० कट्ठा	

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री /क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
			निर्माण			०	ताजपुरिया			
3	श्रीझुमा कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-2	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	३३१७००.००	१८१७००.००	१५००००.००	श्री किशोरकमार बस्नेत	९८२७९८६६२२	१५ कट्ठा	
4	श्रीआर जि. बहुउद्देश्य कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-6	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	३३६०१५.००	१८६०१५.००	१५००००.००	श्रीदिलिप सिटौला	९८४१५६६८२८	१५ कट्ठा	
5	श्रीमाता नवदुर्गा कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षीन.पा.-2	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	१५१९५०.००	८१९५०.००	७००००.००	श्रीयाम कुमार गौतम	९८१४९४९८३७	७ कट्ठा	
6	श्रीमामा भान्जा एग्रो फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-2	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	२११७५०.००	१४१७५०.००	७००००.००	श्री		७ कट्ठा	
7	श्रीज्ञान गंगा माछा तथा कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-3	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	२१९६१०.००	१३९६१०.००	८००००.००	श्रीज्ञन बहादुर राई	९८४२६६६८२८	८ कट्ठा	
8	श्री नमुना कृषक समुह	शिवसताक्षीन.पा.-2	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	६४१७३०.००	३९१७३०.००	२५००००.००	श्री कुमार बास्कोटा	९८२७९८६६२२	२५ कट्ठा	
9	श्रीथापा कृषि तथा मत्स्यपालन फर्म	कमलगा.पा. 1	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	९६५२४०.००	५१५२४०.००	४५००००.००	श्री रमेश थापा	९८१६९१९७२२	४५कट्ठा	
10	श्रीसिता माछा तथा पशुपालन फर्म	कमलगा.पा. 1	नयाँमत्स्य पोखरी निर्माण	१५१८६०.००	९१८६०.००	६००००.००	श्री गोबिन्द कार्की	९८१५१८७३७६	६ कट्ठा	
	जम्मा			**२६७८१५५.०० **	**१५४८१५५.०० **	**११३००००.०० **			**१५८ कट्ठा**	
२	**माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम**									
१	श्री चम्लागाई बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	कमल गा.पा.-1	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	८८३५०.०	४८३५४.००	३९९९६.०	श्री चैतन्य प्रसाद चम्लागाइ	९८६६७८४८२३	१२ कट्ठा	
२	श्री पन्तकृषि फर्म	कमल गा.पा.-7	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	११८५००.००	६८५०५.००	४९९९५.००	श्री लिलाराज पन्त	९८२४०३५२२१	१५ कट्ठा	
३	श्री काली महाराज कृषि	गौरिगङ्ग गा.पा.-2	माछा पोखरी	७४२३०.००	४०९००.०	३३३३०.०	श्री छत्र बहादुर	९८४२६८९८०५	१० कट्ठा	

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री /क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
	तथा पशु फर्म		मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम		०	०	कार्की			
४	श्री बिष्ट कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-2	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	५०१०३.००	२६७७२.००	२३३३१.००	श्री धर्मराज बिष्ट	९८१७९६७८७२	७ कट्ठा	
५	श्री याख्खा बहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.-3	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	११०२५०.००	६०२५५.००	४९९९५.००	श्री प्रकाश कुमार राई	९८१५१५४४९१	१५ कट्ठा	
६	श्री एम.आर. माछा फर्म	कमलगा.पा. 7	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	६८०१५.००	३४६८५.००	३३३३०.००	श्री मछिन्द्रथापा	९८४२६२२०४०	१० कट्ठा	
७	श्री आस्था कृषक समूह	शिवसताक्षीन.पा.4	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	२६२०८१.००	१४५४२६.००	११६६५५.००	श्री देवि प्रसादतिवारी	९८०७९१७९१९	३५ कट्ठा	
८	श्री विश्वकर्मा बहुद्देशिय कृषि फर्म	गौरादहन.पा.9	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	६०८९२.००	३४२२८.००	२६६६४.००	श्री राम बहादुर विश्वकर्मा	९८०४०१६८७७	८ कट्ठा	
९	श्री रोदङ्ग कृषि फर्म	कमलगा.पा.2	माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	७७०३९.००	४०३७६.००	३६६६३.००	श्री लोकेश राई	९८१५९८०११६	११ कट्ठा	
१०	श्री थापाकृषि तथा मत्स्यपालन फर्म	कमल गा.पा.1	माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम	१८७८००.००	९७५६७.००	९०२३३.००	श्री रमेश थापा	९८१६९१९७२२	२७ कट्ठा	
	जम्मा			**१०९७२६०.००**	**५९७०६८.००**	**५००१९२.००**			**१५० कट्ठा**	
६	**जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग**									
१	श्रीके एण्ड के एग्रो	कमल गा.पा.-1	जोन/सुपरजोनक्षे	१५०००.००	७५००.००	७५००.००	श्रीकेदार	९८५२६७०८१	समरसेवल	

क्र. सं.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोष नुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री /क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
	फार्म		त्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग				कट्टुवाल	३	पम्प १ थान	
२	श्रीथापा कृषि तथा मत्स्य पालन	कमल गा.पा.-1	जोन/सुपरजोनक्षे त्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३५०००.००	१७५०००.००	१७५०००.००	श्री रमेश थापा	९८१६९१९७२२	एरिएटर१ थान, पावरटिलर १ थान, च्यापकटर १ थान	
३	श्रीके.पि. कृषि फर्म	शिवसताक्षी न.पा.-4	जोन/सुपरजोनक्षे त्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	६०००.००	३००००.००	३००००.००	श्री केदार पौडल	९८०४९७४२९६	एरिएटर १ थान	
४	श्रीउदय माछा फर्म	कमल गा.पा.-7	जोन/सुपरजोनक्षे त्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	५८५००.००	३१०००.००	२७५००.००	श्रीविष्णु कुमार श्रेष्ठ	९८१६९९१३५८	समरसिवलप म्प१ थान, च्यापकटर १ थान	
५	श्रीटुलो बाहघरे एकिकृत कृषि फर्म	कमल गा.पा.-7	जोन/सुपरजोनक्षे त्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१३५००.००	६७५००.००	६७५००.००	श्रीदुर्गा प्रसाद सेडाई	९८०१७०८६७५	दानावनाउने मिल १ थान, समरसिवल पम्प 1थान	
६	श्रीविश्वकर्मा बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-9	जोन/सुपरजोनक्षे त्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	६०००.००	३००००.००	३००००.००	श्रीराम बहादुर विश्वकर्मा	९८०४०१६८७७	समरसेवलप म्प १ थान, कम्बाईन मिल १ थान	
७	श्रीगौरी शंकर कृषि फर्म	शिवसताक्षी न.पा.-4	जोन/सुपरजोनक्षे त्रमा कृषि	३९५००.००	२१०००.००	१८५००.००	श्री विपिन कुमार राजवंशी	९८२४३७७८८	समरसेवलप म्प १ थान,	

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री /क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
			यान्त्रिकरण सहयोग						ब्रसकटर १ थान	
८	श्री पन्तकृषि फर्म	कमल गा.पा.-7	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	५५०००.००	२७५००.००	२७५००.००	श्री लिलाराज पन्त	९८२४०३५२२१	समरसेवलपम्प १ थान, च्यापकटर १ थान	
९	श्रीसुकदेव कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१५०००.००	७५००.००	७५००.००	श्री सुकदेव राजवंशी	९८०७११८४०४	समरसेवलपम्प १ थान	
१०	श्रीसुर्य कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३७०००.००	१८५००.००	१८५००.००	श्री हरिनारायण राजवंशी	९८१४०७९७९५	समरसेवलपम्प १ थान, ब्रसकटर १ थान	
११	श्रीचेष्टिना कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१५०००.००	७५००.००	७५००.००	श्री कालेन्द्र ताजपुरिया	९८१५९४४४३४	समरसेवलपम्प १ थान	
१२	श्रीसविन कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२३०००.००	११५०००.००	११५०००.००	श्री सविन अधिकारी	९८१३५५८२६६	समरसेवलपम्प १ थान,मिनिटिलर १ थान, एरिएटर 2 थान	
१३	श्रीससश्री लाइभस्टक कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-9	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१५१०००.००	७६०००.००	७५०००.००	श्री सिताराम अधिकारी	९८५२६७५९०९	समरसेवलपम्प 2 थान,एरिएटर 2 थान	

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, झापाको सूचना प्रविधि प्रणाली मार्फत प्रकाशित २०८२/०३/१७ (सम्म) २५

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री /क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
१४	श्रीचम्लागाई बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	कमल गा.पा.-1	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	४०५००.००	२०२५०.००	२०२५०.००	श्री चैतन्य प्रसाद चम्लागाइ	९८६६७८४८२३	समरसेवलपम्प १ थान, च्यापकटर १ थान	
१५	श्री अमृता एककृत कृषि तथा पशुपालन फर्म	गौरिगञ्ज गा.पा.-1	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१४८५००.००	७६०००.००	७२५००.००	श्री मुरली सिंह राजवंशी	९८१५९९२६५६	च्यापकटर १ थान, समरसेवलपम्प 2 थान, पेलेट दाना बनाउने मेसिन 1सेट	
१६	श्री कालीमहाराज कृषि तथा पशु फर्म	गौरिगञ्ज गा.पा.-2	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२३१९०५.००	११६९०५.००	११५०००.००	श्री छत्र बहादुर कार्की	९८४२६८९८०५	एरिएटर 1थान, दाना बनाउने मेसिन 1थान, मिनिटिलर 1 थान	
१७	श्री आरोनबहुउद्देश्य कृषि फर्म	गौरिगञ्ज गा.पा.-3	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१४५०००.००	७४०००.००	७१०००.००	श्री सुनिता श्रेष्ठ	९८४२७९१८३०	एरिएटर 2थान, ब्रस कटर 1 थान	
१८	श्रीफुलमती कृषि तथा पशुपालन कृषि फर्म	शिवसताक्षी न.पा.-4	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	११०००.००	५५०००.००	५५०००.००	श्री फुलमती राजवंशी	९८२३०८६११२	मिनिटिलर१ थान, समरसेवल १ थान	
१९	श्री मामाभान्जा एग्रो फर्म	शिवसताक्षी न.पा.-२	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण	३२०००.००	१७०००.००	१५०००.००			समरसेवल२ थान	

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री /क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
			सहयोग							
२०	श्री आस्थाकृषक समुह	शिवसताक्षी न.पा.-4	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१७००५८.००	८५०५८.००	८५०००.००	श्री देवि प्रसाद तिवारी	९८०४९२८५४१	एरिएटर१ थान, समरसेवल २ थान, च्यापकटर २ थान	
२१	श्रीआर.जि. बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-६	जोन/सुपरजोनक्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	१२०००.००	६०००.००	६०००.००	श्री दिलिप सिटौला	९८४१५६६८२८	एरिएटर२ थान	
	जम्मा			**२२१८९६३.०० **	**१११८२१३.०० **	**११००७५०.०० **				
७	**सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार**									
१	श्रीएम.आर. माछा फर्म	कमल गा.पा.-7	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६८५३२.००	१८५३२.००	५०००.००	श्रीमछिन्द्र थापा	९८४२६२२०४०	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	
२	श्रीयाक्खा बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-3	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६५४७७.००	१५४७७.००	५०००.००	श्रीप्रकाश कुमार राई	९८१५१५४४९१	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	
३	श्रीझुमा कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-2	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६२९८७.००	१२९८७.००	५०००.००	श्री किशोरकमार बस्नेत	९८२७९८६६२२	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	
४	श्रीके.पि. कृषि फर्म	शिवसताक्षी न.पा.-4	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६९०१२.००	१९०१२.००	५०००.००	श्री केदारपौडल	९८०४९७४२९६	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	
५	श्रीफुलमती कृषि फर्म	शिवसताक्षी न.पा.-4	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६७४९१.००	१७४९१.००	५०००.००	श्रीफुलमति राजवंशी	९८१५००६८९१	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री /क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
६	श्रीसुकदेव कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६५२४८.००	१५२४८.००	५००००	श्रीसुकदेव राजवंशी	९८०७११८४०४	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	
७	श्रीगौरी शंकर कृषि फर्म	शिवसताक्षी न.पा.-4	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	७०९५१.००	२०९५१.००	५००००	श्री विपिनकुमार राजवंशी	९८२४९३७७८८	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	
८	श्रीचम्लागाई बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म	कमल गा.पा.-1	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६६१८७.००	१६१८७.००	५००००	श्रीचैतन्य प्रसाद चम्लागाइ	९८६६७८४८२३	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	
९	श्रीचेष्टिना कृषि फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-4	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६५५२८.००	१५५२८.००	५००००	श्रीकालेन्द्र ताजपुरिया	९८१५९४४४३४	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	
१०	श्रीथापा कृषि तथा मत्स्य पालन	कमल गा.पा.-1	सिंचाईपूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६६८८२.००	१६८८२.००	५००००	श्री रमेशथापा	९८१६९१९७२२	मोटर बोरिङ्ग संख्या-1	
	जम्मा			**६६८२९५.००**	**१६८२९५.००**	**५००००.००**			**संख्या-10**	
८	**अटोमेटिकफीडर मेशिन विथ एस्सरिज खरिद एवं जडान कार्यक्रम**									
१	श्री विश्वडुब्बा मत्स्य पालन तथा कृषि बिकास फर्म	शिवसताक्षी न.पा.-4	अटोमेटिकफीडर मेशिन विथ एस्सरिज खरिद एवं जडान कार्यक्रम	२४०००.००	१२०००.००	१२०००.००	श्री भोलानाथ मैनाली	९८०८६७१३८१	२ थान	
२	श्रीसश्री लाइभस्टक कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-9	अटोमेटिकफीडर मेशिन विथ एस्सरिज खरिद एवं जडान कार्यक्रम	२४०००.००	१२०००.००	१२०००.००	श्री सिताराम अधिकारी	९८५२६७५९०९	२ थान	
३	श्रीथापा कृषि तथा मत्स्य पालन	कमल गा.पा.-1	अटोमेटिकफीडर मेशिन विथ एस्सरिज खरिद एवं	२४०००.००	१२०००.००	१२०००.००	श्री रमेश थापा	९८१६९१९७२२	२ थान	

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/ फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री /क्षेत्रफल /संख्या	कैफियत
			जडान कार्यक्रम							
४	श्रीके एण्ड के एग्रो फार्म	कमल गा.पा.-1	अटोमेटिकफीडर मेशिन विथ एस्सरिज खरिद एवं जडान कार्यक्रम	१२०००.००	६०००.००	६०००.००	श्री केदारकटुवाल	९८५२६७०८१३	१ थान	
५	श्रीठुलो बाह्रघरे एकिकृत कृषि फर्म	कमल गा.पा.-7	अटोमेटिकफीडर मेशिन विथ एस्सरिज खरिद एवं जडान कार्यक्रम	१२०००.००	६०००.००	६०००.००	श्री दुर्गा प्रसादसेडाई	९८०१७०८६७५	१ थान	
	जम्मा			**९६०००.००**	**४८०००.००**	**४८०००.००**			**४ थान**	
९	**जिउँदोमाछा बिक्रि केन्द्र स्थापना मार्फत मत्स्य बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम**									
१	श्री अमृताएकिकृत कृषि तथा पशुपालन फर्म	गौरिगङ्ग गा.पा.-1	जिउँदो माछा बिक्रि केन्द्र स्थापना मार्फत मत्स्य बजार प्रबर्द्धनकार्यक्रम	८४५९९६.००	३४५९९६.००	५००००.००	श्री मुरलीसिंह राजवंशी	९८१५९९२६५६	संख्या-1	
२	श्री आरोनबहुदेशिय कृषि फर्म	गौरीगन्ज गा.पा. 3	जिउँदो माछा बिक्रि केन्द्र स्थापना मार्फत मत्स्य बजार प्रबर्द्धनकार्यक्रम	७७१४५८.००	३१८६७६.००	४५२७८२.००	श्री सुनिता श्रेष्ठ	९८४२७९१८३०	संख्या-1	
	जम्मा			**१६१७४५४.००**	**६६४६७२.००**	**९५२७८२.००**				

१४.१४. कृषि उद्यमशिलता विकास तर्फ कार्यक्रमसंचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
१	श्री लोकल च्याउ उद्योग	बुद्धशान्ति गा.पा.-1	च्याउ उत्पादन तथा बजारीकरण खेती	८३३२८०.००	४३३२८०.००	४००००.००	श्रीचेतन अधिकारी	९७०१६७०८०१	**संख्या-१**	
२	श्री गतिशिल कृषि फर्म	भद्रपुरन.पा.-10	तरकारीउत्पादन तथा बजारीकरण	९३३३२७.००	५५०२४४.००	३८३०८३.००	श्री नरायणसुवेदी	९८०८६४७३९४	संख्या-१	
३	श्री आजगमौरी फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-9	मौरीपालन र मह प्रशोधन	८००२६०.००	४००७९०.००	३९९४७०.००	श्रीजानुका देवी भट्टराई	९८०६०९७९४४	संख्या-१	
४	श्री रिदम कृषी फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-9	मौरीपालन र मह प्रशोधन	७९९४७०.००	३९९८२०.००	३९९६५०.००	श्रीसंगिता पौडैल दाहाल	९८४५०६३३७३	संख्या-१	
५	श्री सेवारो फुल कथा	भद्रपुरन.पा.-09	पुष्पनर्सरी	८३०८९५.००	४३७०१६.००	३९३८७९.००	श्री निलुलिम्बु	९७००७०२६७६	संख्या-१	
६	श्री सन्तोष कृषि फर्म	अर्जुनधारान.पा.-4	च्याउ उत्पादन तथा बजारीकरण खेती	८२९६०१.००	४२९६०१.००	४००००.००	श्री पुर्णबहादुर भुजेल	९८२५९७९३२५	संख्या-१	
७	श्री सिया कृषि फर्म	कचनकवलगा.पा.-3	च्याउ उत्पादन तथा बजारीकरण खेती	८७३०३८.००	४७३०३८.००	४००००.००	श्री शंकरसापकोटा	९८१८१०६८४२	संख्या-१	
८	श्री मसुमी मौरी फर्म	शिवसताक्षीन.पा.-11	मौरीपालन र मह प्रशोधन	७९८४६०.००	३९९२३०.००	३९९२३०.००	श्री मनुअधिकारी	९८२१३८४२३६	संख्या-१	
९	श्री धनलक्ष्मी मौरी तथा कृषि फर्म	बुद्धशान्ति गा.पा.-1	मौरीपालन र मह प्रशोधन	७९७१००.००	३९८६००.००	३९८५००.००	श्री धर्मप्रसाद खतिवडा	९८४२७४८१७०	संख्या-१	
१०	श्री रोदुङ कृषि फर्म	कमलगा.पा.-2	तरकारीउत्पादन तथा बजारीकरण	८००४७८.००	४००४७८.००	४००००.००	श्री लोकेशराई	९८१५९८०११६	संख्या-१	
११	श्री सम्वृद्धी कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.-5	रैथानेबालीको उत्पादन, प्रशोधन तथ बजारीकरण	८३२५१३.००	४३२५१३.००	४००००.००	श्रीखड्गमाया डाँगी	९८६१७१०८२८	संख्या-१	
१२	श्री एभरग्रिन एग्रिकल्चर फर्म	अर्जुनधारान.पा.-3	व्यावसायिकहे तथा साइलेज उत्पादन, प्रशोधन तथा	८४१९५२.००	४४१९५२.००	४००००.००	श्रीहेमन्त श्रेष्ठ	९८४४६४९४७८	संख्या-१	

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदानकार्यक्रम विवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
			बजारीकरण							
१३	श्री रिभरसाईड एग्रिकल्चर फार्महाउस	अर्जुनधारान.पा.-3	मासुजन्यपदार्थको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण	८२६८७२.००	४२६८७२.००	४००००.००	श्री सागरविष्ट	९८४२९७७८८२	संख्या-१	
१४	श्री स्टासा प्रशोधन एण्ड प्याकेजिङ्ग उद्योग	भद्रपुरन.पा.10	जै, फापर, कोदो उत्पादन, प्रशोधन, बजारिकरण	८००५००.००	४००५००.००	४००००.००	श्रीसुमिता मगर	९८४२७८३६८३	संख्या-१	
१५	श्री अधिकारी च्याउ उद्योग	वितामोडन.पा.-2	च्याउउत्पादन तथा बजारीकरण खेती	८५०८१२.००	४५०८१२.००	४००००.००	श्रीसुमित्रा सापकोटा	९८४२१००६४३	संख्या-१	
	कूल जम्मा			**१२४४८५५८.००**	**६४७४७४६.००**	**५९७३८१२.००**				

१४.१५ व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रमसंचालन सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषकउद्यमी/फर्महरुको विवरण (आ.ब. २०८२/०८३)

क्र. स.	अनुदान पाउनेकोनाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रमविवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयकोअनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/संख्या	कै
१	श्री दुर्गा शक्ति साहारा कृषक समुह	अर्जुनधारा न.पा.-४	व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१८३१८०	९२२१५	९०९६५	श्रीलिला बहादुर कटुवाल	९८१८२३५७२६	१० कट्ठा	
२	श्री बि एण्ड बि बहुउद्देश्य कृषि फर्म	बुद्धशान्तिगा. पा.-६	व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३२८८७८.०	१६६०९८.००	१६२७८०.००	श्रीअम्बिका खतिवडा	९८०६०२१७८८	१० कट्ठा	
३	श्रीमेची ताजा तरकारी मिश्रित कृषक समुह	मेचिनगरन.पा.-२	व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३२२९२६.०	१७०१५१.००	१५२७७५.००	श्रीचन्द्रलाल राई	९८६२९९६१८८	१० कट्ठा	
४	श्री समावेशी कृषक समुह	बुद्धशान्तिगा. पा.-३	व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२८२५०८.०	१४३३०५.००	१३९२०३.००	श्री दिलकुमार वेघा	९८१५९०६८५५	१० कट्ठा	
५	श्री कमला कृषि फर्म	शिवसताक्षीन. पा.-४	व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३७२२५१.०	१७४६८१.००	१९७५७०.००	श्री रामकुमार श्रेष्ठ	९८०४९३५४२६	१० कट्ठा	
६	श्री वतन्त्र बहुउद्देश्यीय स.सं.लि.	शिवसताक्षीन. पा.-२	व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१९३५०५.०	८४५०३.००	१०९००२.००	श्री नेत्रप्रसादविमली	९८०१४४२१५५	१० कट्ठा	
	कूल जम्मा			**१५०००६८.००**	**७३८७३८.००**	**७६१३३०.००**			६० कट्ठा	

१४.१६ माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम संचालनसम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गरेका कृषक समूह/कृषि सहकारी/कृषक उद्यमी/फर्महरुकोविवरण (आ.व. २०८२/०८३)

क्र. स.	अनुदान पाउनेको नाम	ठेगाना	अनुदान कार्यक्रमविवरण	जम्मा लगानी रकमरु.	समूह/सहकारी/फर्म तथा कम्पनीहरुको सहभागिता रकम रु.	कार्यालयको अनुदानित रकम रु.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं	सामाग्री/क्षेत्रफल/ संख्या	कै
१	श्री बुद्धशान्ति बोयर बाखापालन केन्द्र	बुद्धशान्ति गा.पा.-१	माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम	२९८८२१.००	१२१४९४.००	१७७३२७.००	श्रीरामचन्द्र खतिवडा	९८४२६७७९०५	प्राङ्गारिकमल/ भर्मी कम्पोष्ट प्रवर्द्धन कार्यक्रम संख्या-१	
	कूल जम्मा			२९८८२१.००	१२१४९४.००	१७७३२७.००				

१५. परियोजनाको सुरु देखि हाल सम्मको तथ्याङ्क विवरण (आ.व. २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३)

क्र. सं	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
क.	धान सुपरजोन तर्फ													
१	पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर स्थापना	संख्या	२		२ सम्पन्न								२	आ.ब.२०७३/०७४ बाट शुरु भई आ.ब २०७5/०७6 मा काम सम्पन्न भएको (५००मे.टन प्रति सेन्टर क्षमताको पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण भएको)
२	कष्टमहायरीङ्ग सेन्टर स्थापना	संख्या	७			१३		२			१	१	२४	उक्तकष्टम हायरिङ्ग सेन्टरमा ट्रयाक्टर, पावर टिलर, रिपर, थ्रेसर, रोटाभेटर, कल्टिभेटर, लेजर ल्याण्ड लेवलर कम्बाईन हार्भेष्टर आदी सामाग्रीहरु संचालनमारहेका छन्। जस बाट उत्पादन लागतमा 30-40%ले कमी आएको।
३	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	हेक्टर		४४५	८६०								१३०५	चैते/बोरो धान खेती गर्ने कृषकहरुलाई उत्पादन वृद्धिका आधारमाप्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको।
४	सामुदायिकधान नर्सरी स्थापना	संख्या		३	२	१						२	८	नर्सरी गरिएको धान कृषकहरुलाई विक्री वितरण गरिरहेको। नर्सरीसंचालन कर्तालै ३ हजार देखि ४ हजार प्रति विघाको दरले रकम लिई धान रोप्ने कार्यभएको।
५	सौर्यसिंचाई जडान	संख्या		५	२०								२५	100 हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा पुगि ७५ हेक्टरमा चैते र बोरो धानखेती भएको र वाली सघनतामा वृद्धि भएको।
६	साना सिंचाई निर्माण स्यालो ट्युवेल	संख्या	३०	१४४	१०३	१४९	२९	५७	१०२	७६	१२८	११६	९३४	हाल सम्म धान सुपरजोन क्षेत्रमा 934 वटा, मोटर बोरिङ्ग निर्माण भई 1868 हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा पुगेको।
७	चैते धानको चक्लाबन्दी खेती	संख्या				२	१३	५	५	३	०	३	३१	हाल सम्म जम्मा 31 वटा चैते धानको चक्लाबन्दी खेती संचालन भएको। यसआ.व. २०८२/०८३ मा 45 हेक्टरमा चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम संचालनभएको। यस आ.व.2082/083 को उत्पादकत्व 5.69/हे. रहेको।
८	चैते धानको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	संख्या							१६	१०	३		२९	हालसम्म चैते धानबालीको चक्लाबन्दी 29 वटा (15 हेक्टर/संख्या) कार्यक्रम संचालनभएको। यस आ.व.2081/082 को उत्पादकत्व 6.20/हे. रहेको।

क्र. सं	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
९	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार/चैते धानको क्षेत्रविस्तार	हेक्टर	२००	४४५	८६०	१४८	१९५	२७९	१४५	२००	६००	४००	३४७२	हालसम्म 3472 हेक्टरमा चैते धान क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम संचालन भएको। यस आ.व. 2082/2083 मा 400 हेक्टरमा चैते धान क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको संचालन भएको। यस आ.व. 2082/083 को उत्पादकत्व 5.69/ हे. रहेको।
१०	चैतेधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम	हेक्टर									३००	४७०	७७०	हालसम्म 770 हेक्टरमा चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन भएको। यस आ.व. 2082/2083 मा 470 हेक्टरमा चैते धान प्रवर्द्धन भएको। यस आ.व.2082/083 कोउत्पादकत्व 5.69/ हे. रहेको।
११	प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उधोग स्थापना (dryer आदि)	संख्या					१	२					३	प्राथमिक प्रशोधन उद्योग स्थापना (dryer) कार्यक्रमअन्तर्गत ड्रायर राख्ने सेड निर्माण भई 2 वटा मुवेवल ड्रायर, 1 वटा फिक्सड्रायर, 2 वटा ट्रयाक्टर, 2 वटा हाईड्रोलिक ट्रली खरिद भएको यसबाट विशेष गरिचैते धान सुकाउन लक्षित गरिएको मुवेवल ड्रायरबाट 2 मे.टन धान र 3 मे.टन मकैप्रति व्याच ड्राई गर्न सकिने।१ दिनेमा पाँच व्याच सुकाउन सकिने। फिक्सड्रायरबाट 4 मे.टन प्रति व्याच ड्राई गर्न सकिने।
१२	चैते धान प्रशोधन तथा बजारिकरण उद्योग	संख्या									१		१	यस उद्योग स्थापनाबाट धानप्रशोधन भई चामल प्याकेजिङ्ग र बजारिकरण भएको।
१३	धान बीउउत्पादन कार्यक्रम	हेक्टर				७५	९३	५५	४४	७५	२०	५२	४१४	अघिल्लावर्षहरुमा 995 मे.टन पहिलो पुस्ताको विउ उत्पादन भएको र यस वर्ष 117 मे.टन पहिलोपुस्ताको विउ उत्पादन हुने। धानको मूल बीउमा स्वर्ण सव१, हर्दिनाथ ६, हर्दिनाथ 1, तरहरा २, लल्का वास्मती, सुख्खा 3 जातका बीउ कृषक समूह/सहकारीलाई 50% अनुदानमावितरण भएको।

क्र. सं.	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
१४	स्थानीय तहको लागत सहभागितामा वीउ श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या					१						१	गौरादह न.पा.को लागत साझेदारीमा गौरादह न.पा.-६ स्थित श्रीमहारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. झापाले बीउ श्रोत केन्द्रको लागिविउ प्रशोधन तथा भण्डारण गृह निर्माण भई १ वटा सिड ग्रेडर, १ वटा सिड ड्रेसिङ्गड्रम, १ वटा मोईस्चर मिटर, १ वटा सिड स्याम्पलिङ्ग ट्रियर, १ वटा ईलेक्ट्रोनिकप्लेट फर्म स्केल, १ वटा स्टिचिङ्ग मेसिन खरिद भएको। जसबाट अगामी वर्षहरुमागुणस्तरिय विउ उत्पादन तथा प्रशोधन भई लेवलिङ्ग सहित विक्री वितरण भईरहेको।
१५	चार चक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर खरिदमा अनुदान	संख्या						२	१				३	आ.ब.२०७8/०89 मा चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर 2 थान खरिद भएको। आ.व. 2079/080 मा चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर 1थान खरिद भएको। यसकार्यक्रमबाटधान रोपण कार्यमा छिटो, सरल र सहज भई लागत 30-40%ले घटेको। (जस्तैः व्याड तयारी र राख्ने, वीउ उखल्ने, वीउ बोक्ने, धान रोप्ने आदी)

क्र. सं	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
१६	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	पटक							१	१	१	१	३	आ.व.2079/080 मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणमा सघाउ पुर्‍याउने कृषि उपकरणमा चारचक्के राईस ट्रान्सपलाण्टर १थान, नर्सरी ट्रे १७५०थान, म्यानुअल सिडिङ्ग मेसिन 2थान, कम्बाईन हार्भेष्टर रबरट्रयाकवाला १थान, ट्रयाक्टर (६० एच.पी.) १थान, क्याजहील १सेट, रोटाभेटर २थान, धान थ्रेसर 4थान, मकै थ्रेसर २थान, पावर टिलर ५थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर२थान, मिनि टिलर २थान, चाफ कटर १थान, सुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन २थान, 50% अनुदानमा खरिदभएको। आ.व.2080/081 मा कम्बाईन हार्भेष्टर रबर ट्रयाकवाला 2 थान, धान थ्रेसर 2 थान, रोटाभेटर 1 थान, पावर टिलर 2थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर २थान, मकै छोडाउने ईलेक्ट्रिक मेसिन 5वटा 50% अनुदानमा खरिद भएको। आ.व.2081/082 मा रबरट्रयाकवाला कम्बाईन हार्भेष्टर 3 थान, चारचक्के राईसट्रान्सपलाण्टर 1 थान खरिदभएको। यस आ.व. 2082/083 मा रबर ट्रयाक कम्बाईन हार्भेष्टर 4 थान, चारचक्के राईसट्रान्सपलाण्टर 1थान, ट्रयाक्टर 50 एच.पी. 3थान, पावर टिलर 20 एच.पी. 4थान, पावर टिलरमा जोड्ने रिपर 1 थान, मिनि टिलर 2थान, सेल्फ प्रोपेड रिपर 1थानयसबाट कृषि कर्म सहज, सरल र छिटो भईउत्पादन लागत 30-40 प्रतिशतले घटेको।
१७	वेलर खरिदमा अनुदान	संख्या							२				२	कम्बाईन हार्भेष्टरमा जोड्ने वेलर खरिद 2 वटा यसबाट पराल संङ्कलनगर्न सहज भएको।
१८	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माणधान	संख्या									५	५	१०	हाल सम्म 10 वटा खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण सम्पन्न भईपोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापन सुदृढ भएको, कटानीपछिको क्षति न्यूनीकरण भएको तथाधानको गुणस्तर, भण्डारण र बजारीकरणमा सकारात्मक योगदान पुगेको।
ख.	**सुपारी जोनतर्फको**													

क्र. सं	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
१	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान	पटक			१	१			१	१	१	१	६	सुपारी जोन क्षेत्रमा सुपारी बारी भित्र खनजोत गर्न तथा सुपारीप्रशोधन लगायतका कार्यमा प्रयोग हुने साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण आ.व.2075/076 मा पावरटिलर ६ वटा, आ.व.2076/077 मापावरटिलर 10 वटा, आ.व.2079/080 मा मिनिट्रयाक्टर २थान, पावर टिलर २थान, सुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन २ थान, सुपारीको विरुवा रोप्न खाडल खन्ने मेसिन १थान, सुपारी दाना बोक्न एक चक्के ठेला १थान, सुपारीको बोटमा चढ्न भर्याङ्ग 3 थान खरिद भएको। आ.व.2080/081 मा मिनि टिलर २थान, सुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन ३ वटा, सुपारीबारी भित्र जोत्न रोटाभेटर ३वटा सुपारीको बोटमा चढ्न भर्याङ्ग 2थान ५०% अनुदानमा खरिद भएको। आ.व.2081/082 मासुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन 1 थान, सुपारीको फाला बनाउने मेसिन 2 थान, मिनिटिलर (9 एच.पी.) 5 थान, मिनि टिलर चारचक्के (10 एच.पी.) 2 थान, मिनि ट्रयाक्टर 26 एच.पी. को 1 थान, पावर टिलर (20 एच.पी.) 1 थान खरिद भएको। आ.व. 2082/083 मासुपारीको बोक्रा उप्काउने मेसिन 3 थान खरिदमा अनुदान दिईएको।
२	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना (सुपारीको बोक्रो उप्काउने/फाला तथाटुक्रा बनाउने/ग्रेडिङ्ग गर्ने/प्याकेजिङ्ग गर्ने आदी)	संख्या						२					२	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम 2 वटा सम्पन्न भएको। यसबाट काँचो सुपारी प्रशोधन भई बजारिकरण भएको, सुपारीको मूल्यश्रृंखला भएको, सुपारी खेती विस्तार हुने र व्यवसायिकरण हुने। २ वटै उद्योगले दैनिक २५/२५ जनाकादरले जम्मा ५० जना (महिला10 जना, पुरुष 15 जना) जनशक्तिलाई ८ महिना सम्मरोजगारी सृजना गरेको।

क्र. सं	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
३	सुपारीको पातको दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	संख्या						२					२	सुपारीको पातको दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना २ वटा सम्पन्न भएको । यसबाट झरेका सुपारीका पातहरुको उपयोग भई आम्दानी वढेको तथा प्लाष्टिकका प्लेटहरुको प्रयोगमा कमी आउने र वातावरण प्रदुषण हुनबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने।स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्ष्ट्रिय स्तरमा विक्रिवितरण भई थप आम्दानी बढेको। २ वटै उद्योगले 8/10 जनाका दरले जम्मा 16 जना (महिला-6 जना पुरुष 10) जनशक्तिलाई 12 महिना रोजगारी सृजना गरेको
४	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या				३१			५	५	६	४	५१	सिंचाई निर्माणबाट 98 हेक्टर क्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा पुगिहिउँदको समयमा सुपारी बालीमा सिचाई सुविधा पुगी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिभएको।
५	सुपारी स्थायी ग्रिन हाउस नर्सरी	संख्या				८						३	११	सुपारीको 11 वटा नर्सरी निर्माण भएको। जसबाट 1 लाख 4 हजार स्वस्थ्यविरुवा उत्पादन भई विक्री वितरण भईरहेको।
६	सुपारीगोदाम घर निर्माण	संख्या				२	५			२	२	२	१३	प्रशोधित सुख्खा सुपारी 40 मे.टन/गोदामका दरले जम्मा 520 मे.टन सुपारी भण्डारण गर्न सकिनेभएको।
ग.	**रबर जोनतर्फको**													
१	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना/संचालन सहयोग (रबर गम/रबरवेण्ड/वेलुन/ रबर ग्लोव आदी)	पटक						१					१	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना/संचालन सहयोग कार्यक्रमबाट गुणस्तरियलेटेक्सबाट सिट, गम/ग्लोव, वेलुन आदी बन्न सघाउ पुगेको ।यसबाट 7 जना (महिला ३, जना पुरुष 4) जनशक्तिलाई ९ महिना सम्म रोजगारी सृजना
२	साना सिंचाई निर्माण स्यालो ट्युवेल	संख्या				२०			१				२१	सिंचाई निर्माणबाट 42 हेक्टर क्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा पुगिहिउँदको समयमा रबर बालीमा सिचाई सुविधा पुगी रबर चोप संकलनमा वृद्धिउत्पादकत्वमा वृद्धि भएको।
३	रबर स्थायीग्रिन हाउस नर्सरी	संख्या			२	३							५	रबरको ५ वटा नर्सरी निर्माण भएको जसबाट 25 हजार स्वस्थ्य विरुवाउत्पादन भएको।

क्र. सं	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
४	रबर स्मोकहाउस निर्माण	संख्या			२	४							६	आधुनिक रबर स्मोक हाउस ६ वटा निर्माण भएको। जसमा एक पटकमा ३५०० सिटरबर सुकाउन मिल्ने भएको।
५	स्थानीय तह सँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या					१						१	मेचीनगर नगरपालिका सँगको लागत साझेदारीमा मे.न.पा.३ मा रबर नर्सरीस्थापना भएको जसबाट यस वर्ष ५००० वटा स्वस्थ्य विरुवा उत्पादन भएको ।
६	डस्टिङ्ग मेसिन (Mist Blower रबरमा विषादी छर्ने मेसिन)	संख्या						४						डस्टिङ्ग मेसिनबाट रबर विरुवामा लाग्ने रोग तथा कीराहरुनियन्त्रणका लागि विषादी छर्कन सहज तथा सहयोग भएको।
७	रबर रोलिङ्ग मेसिन सेट	संख्या			१०	११							२१	हाल सम्म 21 वटा रबर रोलिङ्ग मेसिन 50% अनुदानमा वितरण गरि रबरसिटलाई पानी निचोर्न र विभिन्न आकारको सिट बनाउन मद्धत पुरगेको।
८	रबर गोदरेज स्मोक हाउस खरिद	संख्या			९							३	१२	रबर गोदरेज स्मोट 12 वटा वितरण गरि रबर सिट सुकाउन सहज भई सिटकोगुणस्तर कायम हुन पद्धत पुगेको।
९	रबर क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हेक्टर				११	३						११	हाल सम्म 11 हेक्टरमा रबर क्षेत्र विस्तार भएको।
घ.	**मकै जोनतर्फको**													
१	साना सिंचाई निर्माण स्यालो ट्युवेल	संख्या				५३	१२	२८	२६	२५	३०	३९	२१३	हाल सम्म मकै जोन क्षेत्रमा 213 वटा, मोटर बोरिङ्ग निर्माण भई 426 हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा पुगेको।
२	हिँउदे/वसन्ते मकै चक्लाबन्दी खेती	संख्या					७	४	४	२			१७	जम्मा 255 हेक्टरमा हिँउदे/वसन्ते मकै खेती विस्तार भएको। यसआ.व.2080/081 को उत्पादकत्व 9.08/हे. रहेको।
३	मकैको पुराना चक्लाबन्दी खेतीमा उत्पादन सामाग्री सहयोगकार्यक्रम								७	७	२		१६	हाल सम्म हिउँदे मकैको पुराना चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम 16 वटा (15 हेक्टर/संख्या) मा कार्यक्रम संचालन भएको। यस आ.व.2081/082 को उत्पादकत्व 8.79 मे.टन/हे. रहेको।

क्र. सं	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
४	हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हेक्टर					६९	७६	५०	६७	१९३	१७०	६२५	हालसम्म 625 हेक्टरमा हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम संचालन भएको। यस आ.व. 2082/2083 मा 170 हेक्टरमा हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको संचालनभएको।यस आ.व.2082/083 को उत्पादकत्व 6.57/हे. रहेको।
५	मकै वीउउत्पादन कार्यक्रम	हेक्टर					२०	३२		२०	१५	१५	१०२	अघिल्लावर्षहरुमा मकैको विज वृद्धि कार्यक्रमबाट 178 मे.टन बीउ उत्पादन भएको। रामपुरकम्पोजिट जातको मकैको विज वृद्धिबाट यस वर्ष 24 मे.टन पहिलो पुस्ताको बीउउत्पादन भएको
६	पोष्ट हार्भेष्ट कार्यको लागि खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माणमकै										५	५	१०	हाल सम्म 10 वटा खाद्यान्न सुकाउने चट्टाल निर्माण सम्पन्न भईपोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापन सुदृढ भएको, कटानीपछिको क्षति न्यूनीकरण भएको तथामकैको गुणस्तर, भण्डारण र बजारीकरणमा सकारात्मक योगदान पुगेको।
ङ.	**तरकारी जोन**													
१	तरकारीमा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या									१		१	यसमाविभिन्न प्रकारका प्रशोधन मेसिन सेट र प्रशोधन घर निर्माण गरि उद्योग स्थापनाकार्य सम्पन्न गरेको। यसबाट चिप्सको उत्पादन, प्याकेजिङ्ग र बजारिकरण हुने। साथैअन्य उत्पादनहरुको प्रशोधन भई प्याकेजिङ्ग हुने।
२	बेमौसमी तरकारी खेती सहयोग कार्यक्रम	पटक									२	२	४	बेमौसमी तरकारी उत्पादन प्रवर्द्धन 3 हेक्टरमा सम्पन्न भई स्थानीयबजारमा ताजा तरकारीको नियमित आपूर्ति, उत्पादनको विविधीकरण तथा किसानको आम्दानीवृद्धि गर्न सकारात्मक योगदान पुगेको।साथै उत्पादनमा ०.11 प्रतिशतले वृद्धिभएको।
३	व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रम (कम्तिमा 10 कट्ठामा तरकारी खेती)	संख्या									६	५	११	व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रम 4 हेक्टरमा सम्पन्न भई ।रोजगारीसिर्जना तथा किसानको आयआर्जन अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको।यसबाटउत्पादनमा ०.11 प्रतिशतले वृद्धि भएको।

क्र. सं	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
४	व्यवसायिक तरकारी खेती विस्तार कार्यक्रम	संख्या									५	५	१०	व्यवसायिक तरकारी खेती विस्तार 4 हेक्टरमा सम्पन्न भईतरकारीकोउत्पादनमा 0.11 प्रतिशतलेवृद्धि भएको। आधुनिक उत्पादन प्रविधिको प्रयोग बढेको, उत्पादन लागतमा कमी आएको, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि भएको र किसानको आयआर्जनमा सकारात्मक योगदानपुगेको।
५	कम्पोष्ट मल उत्पादन सहयोग (कम्पोष्ट/भर्मी) कार्यक्रम	संख्या									५	३	८	तरकारी खेतिमा प्रयोग हुने कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न 8 वटाकम्पोष्ट पिट निर्माण कार्य सम्पन्न भई यसबाट प्रति पिट 1 मे.टन का दरले 8 मे.टनकम्पोष्ट मल/गड्यौला मल उत्पादन भएको। कार्यक्रम स्थलमा माटोमा प्रांगारिकपदार्थ बढ्ने अपेक्षा गरेको।
६	साना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा अनुदान /जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषियान्त्रिकरण सहयोग	पटक									१	१	२	यस कार्यक्रमबाट आ.व. 2081/082 मा मिनि टिलर (9 एच.पी.) 14 वटा, पावर टिलर (20 एच.पी.) 1 वटा, ईलेक्ट्रिक हाते आरी 2 थान, डिजिटल तराजु (100 के.जी.) 3थान, सिकेचर 2थान, व्हील व्यारो 4 थान, झार गोड्ने मेसिन 2थान वितरणभएको। यस आ.व. 2082/083 मा मिनि टिलर 18थान, सिकेचर 15थान, व्हील व्यारो 2थान र२थान इलेक्ट्रिक हाते आरी खरिद सम्पन्न भई तरकारी खेतीमा कृषि यान्त्रीकरणप्रवर्द्धन भएको, खनजोत तथा व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनेको, श्रम तथा समयकोबचत भएको तथा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुगेको। उत्पादन लागत 10-15 प्रतिशतले घटाउन मद्धत पुगेको।
७	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या									४	१०	१४	सानासिंचाई निर्माण (ईनार बोरिङ्ग/कुलो मर्मत) 14 वटा बाट तरकारी जोन क्षेत्रमा 22 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेको। यसबाट तरकारी उत्पादन र उत्पादकत्व वढ्नेअपेक्षा गरिएको।
च.	**माछा जोन**													

क्र. सं.	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
१	नयाँ माछा पोखरी निर्माण	हेक्टर									११	५.२७	१६.२७	नयाँ मत्स्यपोखरी निर्माण १६.२७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न भई मत्स्यपालनको क्षेत्र विस्तार, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय स्तरमा आय र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भएको।
२	पुरानो पोखरी मर्मत	हेक्टर									६.६	५	११.६	माछा पोखरीमर्मत तथा सुधार 11.6 हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न गरी उत्पादनयोग्य बनाइएको, जसबाट माछा उत्पादन क्षमता वृद्धि भई व्यवसायिक माछापालन विस्तार तथा किसानकोआयआर्जनमा टेवा पुगेको।
३	मत्स्यह्याचरी निर्माण	संख्या									१		१	यसबाटकृषक आफैले आफुलाई आवश्यक पर्ने भुरा उत्पादन गर्न सहज हुने, वरपरका अन्यकृषकहरुलाई स्थानीय स्तरमा नै माछा भुरा उत्पादन भएपश्चात टाडाबाट ल्याउने झन्झटहटेको।
४	माछाका लागि अटोमेटिक फिडर मेसिन खरिद	संख्या										८	८	अटोमेटिक फिडरमेसिन जडान ८ वटा सम्पन्न भई दाना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनेको, श्रम तथा समयकोबचत भएको, दाना खेर जाने अवस्था न्यूनीकरण भएको तथा मत्स्य उत्पादन र उत्पादकत्वअभिवृद्धिमा टेवा पुगेको।
५	जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण (माछा)	पटक									१	१	२	एरिएटर, सबमर्सिबल पम्प, ब्रस कटर, मिनी टिलर, पावर टिलर लगायतका कृषि यन्त्रवितरणमार्फत कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन भई उत्पादन दक्षता अभिवृद्धि, श्रम बचततथा व्यवसायिक कृषि विकासमा योगदान पुगेको।
६	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या									२०	१०	३०	माछापोखरी सिंचाईका लागि 30 वटा मोटर बोरिङ्ग निर्माण भई 35 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाईसुविधा पुगेको।
७	माछाका लागि पेलेट दाना बनाउने मेशिनखरिद सहयोग कार्यक्रम	सेट									२		२	यससानो पेलेट दाना बनाउने मेसिनबाट कृषकहरु आफैले घरमा माछाको लागिदाना बनाउन सहज भएको। र यसबाट आर्थिकसुधार भएको।

क्र. सं	कार्यक्रमकोनाम	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	मूख्य मूख्यउपलब्धीहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
८	माछामार्ने जाल अनुदान वितरण	संख्या									१६		१६	माछामार्ने जाल ५० मिटरको महाजाल 16 वटा वितरण गरिएको। माछा पोखरीबाट विक्री योग्यमाछा व्यवस्थित तरिकाले निकाल्न सहज भएको र आवश्यकता अनुसार बजारिकरण गर्न सघाउ पुगेको।
छ.	**अन्य कार्यक्रम**													
१	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम	पटक					१	१					२	आ.ब.२०७७/०७८ मा झापा गा.पा. स्थित जनता मा.वि. र आ.व. 2078/079 मागौरीगन्ज मा.वि. लाई प्लाष्टिक टनेल निर्माण र तरकारी नर्सरी स्थापना र तरकारी खेतीमा सहयोग गरेको जसबाट अध्ययनरत विधार्थीहरुको क्षमता अभिवृद्धि भएको।
२	कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम	संख्या								८	९	१५	३२	यस कार्यक्रममा कृषक समूह/कृषि उद्यमीहरुलाई पुष्प नर्सरी २ वटा, दुध चिस्यान यन्त्र १ वटा, च्याउ खेती १० वटा, तरकारी खेती ५ वटा, गड्यौली मल उत्पादन १ वटा, मौरी मह उत्पादन ६ वटा, मासु उत्पादन २ वटा, खाद्यान्न प्रशोधन २ वटा, रैथाने बाली प्रशोधन २ वटा, साईलेज बनाउने १ वटा गरि ३२ वटा विधाहरुमा अनुदान उपलब्ध गराईएको।
३	प्याजप्रवर्द्धन कार्यक्रम	हेक्टर									८.२	२	४.८	प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम 4.8 हेक्टरमा सम्पन्न भएको। किसानहरूमा व्यवसायिक तरिकाले प्याज खेती गर्ने सीप तथा प्रविधि अपनाउने क्षमता वृद्धिभएको।उन्नत प्रविधि प्रयोगमार्फत प्याजको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयार भएको।
४	माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम- प्राङ्गरिक मल/ भर्मी कम्पोष्टप्रवर्द्धन कार्यक्रम	संख्या										१	१	गड्यौलापालन (भर्मी कम्पोष्ट) प्रविधिको प्रयोगबाट छिटो, सस्तो तथा पोषक तत्वयुक्त मलउत्पादन सम्भव भएको छ। यसले माटोको उर्वराशक्ति, संरचना तथा पानी धारण क्षमतावृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ।

१६. परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०८२/०८३ सम्ममा जोन/सुपरजोनअन्तरगतका बाली (माछा सहित) को क्षेत्र बिस्तारको प्रगति

क्र. सं.	आर्थिकवर्ष	धान सुपरजोन		मकै जोन		सुपारी जोन		रबर जोन		तरकारी जोन		माछा जोन		कैफियत
		थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	
१	२०७३/७४	५५०	५५०											
२	२०७४/७५	४५०	१०००											
३	२०७५/७६	३५००	४५००			७८८	७८८	२४४	२४४					
४	२०७६/७७	०	४५००	०	५००	११९	९०७	८	२५२					
५	२०७७/७८	२८००	७३००	५००	१०००	२३	९३०	३	२५५					झापा गा.पा.का सबै वडाहरुमा क्षेत्र विस्तार भएको।
६	२०७८/७९	४३	७३००	०	१०००	०	९३०	०	२५५					
७	२०७९/८०	०	७३००	०	१०००	०	९३०	०	२५५					
८	२०८०/८१	०	७३००	०	१०००	०	९३०	०	२५५					
९	२०८१/८२	०	७३००	०	१०००	०	९३०	०	२५५	०	५००	११	३८०	धान सुपरजोनको क्षेत्रफल४१०० हे. र प्रभाव क्षेत्र सहित ७३०० हे. रहेको ।
१०	२०८२/८३	०	७३००	०	१०००	०	९३०	०	२५५	०	५००	५.२७	३८५	

१७. परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म अनुदानमा कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर स्थापनाको विवरण

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदाअवस्था	कैफियत
१	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-२	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	२०७३/०७४	५३८०००.००	२६९०००.००	चालु अवस्था	मेशिनरीऔजार र टहरा निर्माण
२	श्री नौलोभविष्य साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-6	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	२०७३/०७४	३८३५०००.००	१९१७५००.००	चालु अवस्था	मेशिनरीऔजार र टहरा निर्माण
३	श्रीअमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-२	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	२०७३/०७४	३७९०००.००	१८९५०००.००	चालु अवस्था	मेशिनरीऔजार र टहरा निर्माण
४	श्रीवालुवाडी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-७	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	२०७३/०७४	४५०५०००.००	२२५२५००.००	चालु अवस्था	मेशिनरीऔजार र टहरा निर्माण
५	श्रीसिद्धलक्ष्मी कृषि सहकारी	कचनकवलगा.पा.-६	कष्टम हायरिङ्ग	२०७३/०७४	१८६५०००.००	९३२५००.००	चालु अवस्था	मेशिनरीऔजार र टहरा

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदाअवस्था	कैफियत
	संस्था लि.		सेन्टर					निर्माण
६	श्रीजामुनखाडी कृषि सहकारी संस्था लि.	कनकाईन.पा.-७	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	२०७३/०७४	१८००००.००	९००००.००	चालु अवस्था	मेशिनरीऔजार र टहरा निर्माण
७	श्रीआई.पि.एम. कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवलगा.पा.-	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	२०७३/०७४	१८००००.००	९००००.००	चालु अवस्था	मेशिनरीऔजार र टहरा निर्माण
८	श्रीपुर्व नेपाल बहुद्धेशिय सहकारी संस्था लि.	कमलगा.पा.२	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	३४९२१००.००	१७४५०००.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
					८६०८५९.००	२४२२५०.००	चालुअवस्था	टहरानिर्माण
९	श्रीमानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमकन.पा.-३	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	५७१७१०.००	२५१५०७.००	चालुअवस्था	टहरानिर्माण
					३४७७४१०.००	१७३५२५५.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
१०	श्री मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-७	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	४०३००००.००	२०००००.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
११	श्रीविशाल कृषि सहकारी संस्था लि.	वितामोडन.पा.-१०	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	४२७८६३.००	२१३९३१.५०	चालुअवस्था	टहरानिर्माण
					३३६२५००.००	१६८१२५०.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
१२	श्रीमखमली कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	३४५८०००.००	१७२९०००.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
					५१४९००.००	२५७४५०.००	चालुअवस्था	टहरानिर्माण
१३	श्रीनगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि.	शिवसताक्षीन.पा.-२	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	१७६५०००.००	८८२५००.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
					१४५८७७.००	७२९३८.५०	चालुअवस्था	टहरानिर्माण
१४	श्रीनमुना एकिकृत सहकारी खेती विउ उत्पादन समूह	गौरादह न.पा.-५	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	२७७०४३.००	१३८५२१.५०	चालुअवस्था	टहरानिर्माण
					३५००००.००	१७५०००.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
१५	श्रीसाना किसान महिला कृषि सहकारी संस्था	गौरादह न.पा.-५	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	४१००००.००	२०००००.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
१६	श्रीमहिला चेतना बहुद्धेशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	४१००००.००	२०००००.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
१७	श्रीआदर्श एग्रो प्रा.लि.	कनकाई न.पा.-५	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२६.९६	४१००००.००	२०००००.००	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
१८	श्रीअन्नपर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	९२१६४३.००	४६०८२१.५०	चालुअवस्था	टहरानिर्माण
					२९९०५००.००	१३१२७३६.५०	चालुअवस्था	मेशिनरीऔजार
१९	श्रीदेवी पाथिभरा मल्टी एग्रो फर्म	झापागा.पा.-६	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	१४७७०००.००	७३८५००.००	चालुअवस्था	ट्रयाक्टर
					८६०८५९.००	२४८४२५.००		टहरानिर्माण
२०	श्रीआदर्श एग्रो प्रा.लि.	कनकाई न.पा.-५	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७६/०७७	५३७५०००.००	२६००००.००	चालुअवस्था	कम्बाईनहार्भेष्टर
२१	श्रीप्रतिष्ठा कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ति गा.पा.-3	कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर	२०७८/०७९	५१७४१०.००	४३९७९८.००	चालु अवस्था	टहरा निर्माण
					२९९०००.००	१४८२५००.००		मेशिनरी औजार

अनुसूची ३५ को फारम नं. ३५०१ (दफा २०५२/०९/०३ को नियम ३५ (क) संग सम्बन्धित) ३८५

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदाअवस्था	कैफियत
२२	श्रीठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा.पा.-३	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०७८/०७९	८४८९९३.००	७२१६४३.००	चालु अवस्था	टहरा निर्माण
					२१८०००.००	१०९०००.००		मेशिनरी औजार
२३	श्री प्रगतिशिल कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-४	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०८१/०८२	५२३५९०.००	४४५०५१.००	चालु अवस्था	टहरा निर्माण
					३०४४०००.००	१५२२०००.००		मेशिनरी औजार
२४	श्री जनजागरण कृषक समूह	गौरादहन.पा.-6	कष्टमहायरिङ्ग सेन्टर	२०८२/०८३	६३९४४५.००	४५१३५०.००	चालु अवस्था	टहरा निर्माण
					२९९७०००.००	१४९८५००.००		मेशिनरी औजार
	जम्मा				८६५२३७०२.००	४३१९८४२८.५०		

१८. परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टरहरुकोविवरण

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापना वर्ष	कुल लगानी रकम	परियोजनाको अनुदान रकम	मौजुदा अवस्था	कैफियत
१	श्री अन्नपुर्ण कृषक समूह	गौरीगन्ज गा.पा.-३	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७६/०७७	४५०००.००	३०११३७.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२	श्री महिला चेतना बहुद्धेशिय कृ.स.सं.लि.	अर्जुनधारा न.पा.-७	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७६/०७७	४५०००.००	३५०००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
३	श्रीकालिका कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३६६५२२.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
४	श्रीसगरमाथा कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३७३६७७.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
५	श्री मखमलीकृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३७४७३०.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
६	श्रीजनजागरण कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३४००००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
७	श्रीमधुमाया कृषक समूह	गौरादहन.पा.-६	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३७५४४३.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
८	श्रीकदमगाछी कृषक समूह	गौरिगन्जगा.पा.-४	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३६०५३६.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
९	श्री महिलाचेतना बहुद्धेशिय कृ.स.सं.लि.	अर्जुनधारान.पा.-७	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	५००००.००	३६७५८०.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापना वर्ष	कुल लगानी रकम	परियोजनाको अनुदान रकम	मौजुदा अवस्था	कैफियत
१०	श्री मेचीकृषक वहुमुखी सहकारी संस्था लि.	मे.न.पा.-7	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	५००००.००	२३९३०८.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
११	श्रीलालिगुँरास कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-3	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३३२५४२.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१२	श्रीबहुदेशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-1	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३२७२५५.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१३	श्रीमानसरोवर कृषि सहकारी संस्था लि.	दमकन.पा.-3	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	२१४११३.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१४	श्री हरीसामुदायिक महिला कृषक समूह	कचनकवलगा.पा.-3	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७८/०७९	४५०००.००	३७६०२३.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१५	श्री न्यूकोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-6	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७८/०७९	४५०००.००	३७९५८८.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१६	श्रीकोहबरा आई.पि.एम. कृषक समूह	गौरादहन.पा.-6	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७८/०७९	४५०००.००	३७९१६७.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१७	श्रीपरिवर्तन कृषक समूह	कमलगा.पा.-२	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७८/०७९	४५०००.००	३७३७०८.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१८	श्री सुर्यविनायक कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७८/०७९	४५०००.००	३०८५८३.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१९	श्री ठेकीटोला कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरीगन्जगा.पा.-३	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७९/०८०	५००००.००	४२३४२६.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२०	श्री गौरीगन्ज कृषि तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७९/०८०	५००००.००	४११०१५.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२१	श्री आधुनिक कृषक समुह	गौरीगन्जगा.पा.-३	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७९/०८०	५००००.००	४२३८६१.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२२	श्री लक्ष्मीनारायण कृषक समुह	गौरादह न.पा.-6	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७९/०८०	५००००.००	४२२९३५.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२३	श्री लक्ष्मी कृषि फर्म	गौरादह न.पा.-4	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७९/०८०	५००००.००	४२३८०४.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२४	श्री दुधामुनी कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०८०/०८१	५००००.००	४२५०००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापना वर्ष	कुल लगानी रकम	परियोजनाको अनुदान रकम	मौजुदा अवस्था	कैफियत
२५	श्री पारिजात कृषक समूह	गौरादह न.पा.-6	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०८०/०८१	५००००.००	४२५०००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२६	श्री गोदावरी कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-३	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०८०/०८१	५००००.००	४२५०००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२७	श्री कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-3	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०८२/०८३	५८३६५९.००	४२४७१९.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२८	श्री ध्रुवतारा कृषक समूह	गौरीगन्जगा.पा.-3	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०८२/०८३	६३९९५२.००	४२५०००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२९	श्री राधा कृष्ण कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.-6	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०८२/०८३	५९४३५९.००	४२५०००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
	जम्मा				**१४०१७९७०.००**	**१०७९४६७२.००**		

१९. परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्म हिउँदे मकै चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टरहरुको विवरण

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदाअवस्था	कैफियत
१	श्रीकुमरखोद साना किसान कृ.स.सं.लि.	झापागा.पा.-१	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३२९०५५.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२	श्रीटाघनडुब्बा साना किसान कृ.स.सं.लि.	झापागा.पा.-३	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३२६३५५.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
३	श्री दयालधाम कृषक समूह	झापागा.पा.-७	थ्रेसिङ् फ्लोर	२०७७/०७८	३५०००.००	२४७९५०.००	चालु रहेको	मकै थ्रेसिङ्ग गर्न सहज भएको।
४	श्री गणेश कृषक समूह	झापागा.पा.-१	थ्रेसिङ् फ्लोर	२०७७/०७८	४२५०००.००	२७५१८४.००	चालु रहेको	मकै थ्रेसिङ्ग गर्न सहज भएको।
५	श्रीभानुभक्त कृषि सहकारी सं.लि.	झापागा.पा.-३	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७७/०७८	४५०००.००	३४५४००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
६	श्रीजलपादेवी कृषक समूह	कनकाईन.पा.-५	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७८/०७९	४५०००.००	३६७५०८.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदाअवस्था	कैफियत
७	श्रीजनसेवा कृषक समूह	झापागा.पा.-७	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७८/०७९	४५०००.००	३७८३००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
८	श्रीबेनुबाजा कृषि सहकारी संस्था लि.	झापागा.पा.-७	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७८/०७९	४५०००.००	३६९७७०.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
९	श्रीसानोमाई कृषक समूह	झापागा.पा.-२	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७८/०७९	४५०००.००	३८११५५.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१०	श्रीसिमलडाँगी कृषक समुह	झापागा.पा.-५	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७९/०८०	५००००.००	४२३१८१.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
११	श्री लसुना कृषक समुह	झापा गा.पा.-१	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७९/०८०	५००००.००	४२४४४८.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१२	श्री नवउदय कृषक समुह	झापा गा.पा.-३	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७९/०८०	५००००.००	४२३७८२.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१३	श्री मुस्लिम कृषक समुह	झापा गा.पा.-४	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०८०/०८१	५००००.००	४२५०००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
१४	श्री नवजागृति मिश्रित कृषकसमुह	झापा गा.पा.-६	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०८०/०८१	५००००.००	४२५०००.००	चालु रहेको	यसमा २० मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
	जम्मा				**६४२५०००.००**	**५१४२०८८.००**		

२०. परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०८१/०८२ सम्म निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरुको विवरण

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदाअवस्था	कैफियत
१	श्री अमरावती कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.२	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७३/०७४	७६८५२९०.००	४३५५०००.००	चालु रहेको	यसमा 500 मे.टन भण्डारण क्षमता भएको।
२	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	कचनकवल गा.पा.-६	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर	२०७३/०७४	७६८५२९०.००	४३५५०००.००	चालु रहेको	यसमा 500 मे.टन भण्डारण क्षमता भएको
३	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादहन.पा.-५	स्थानीयतहको लागत सहभागीतामा बीउ श्रोत केन्द्र	२०७७/०७८	३४३९४९८.४०	२५२४८९९.१४	चालु रहेको	गौरादह नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा गौरादह न.पा.-६ स्थित श्रीमहारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. झापाले बीउ श्रोत केन्द्रको लागिविउ प्रशोधन तथा

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदाअवस्था	कैफियत
			स्थापना					भण्डारण गृह निर्माण भई १ वटा सिड ग्रेडर, १ वटा सिड ड्रेसिङ्गड्रम, १ वटा मोईस्चर मिटर, १ वटा सिड स्याम्पलिङ्ग ट्रियर, १ वटा ईलेक्ट्रोनिकप्लेट फर्म स्केल, १ वटा स्टिचिङ्ग मेसिन खरिद भएको। जसबाट अगामी वर्षहरुमागुणस्तरिय विउ उत्पादन तथा प्रशोधन भई लेवलिङ्ग सहित विक्री वितरण हुने।
४	श्री नमुना एकीकृत सहकारी खेती विउ उत्पादन समूह	गौरादहन.पा.-५	प्राथमिकप्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	२०७७/०७८	५६०३५८५.००	३३०३५८४.००	चालु रहेको	प्राथमिक प्रशोधन उद्योग स्थापना (dryer) कार्यक्रम अन्तर्गतड्रायर राख्ने सेड निर्माण भई १ वटा ड्रायर, १ वटा ट्रयाक्टर, १ वटा हाईड्रोलिकट्रली खरिद भएको यसबाट विशेष गरि चैते धान सुकाउन लक्षित गरिएको जसबाट 2 मे.टनधान र 3 मे.टन मकै प्रति व्याच ड्राई गर्न सकिने। १ दिनेमा पाँच व्याच सुकाउनसकिने।
५	श्री बहुउद्देश्यीय संयुक्त सहकारी कृषि फर्म	कमलगा.पा.-1	प्राथामिकप्रसोधन उद्योग स्थापना	२०७८/०७९	४३८६१३२.००	२३५५४७०.००	चालु रहेको	प्राथमिकप्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम यस आ.व.२०७८/ ०७९ मा 1 वटा लक्ष्य रहेकोमा बजेटको परिधिले 2 वटा सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न गरेको। यसमावहुद्देशिय संयुक्त सहकारी कृषि फर्मले मुवेवल ड्रायर १ वटा, ट्रयाक्टर १ वटा, हाईड्रोलिक ट्रली १ वटा, मेसिन घर र चट्टाल निर्माण १वटा र श्री महारानीझोडासाना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.ले फिक्स डायर १ वटा र मेसिन राख्ने सेडनिर्माण १ वटा सम्पन्न गरेको। यसबाट चैते धान सुकाउन सहज भई थप क्षति हुनबाटजोगिने र खाद्य सुरक्षामा टेवा पुगेको
६	श्री महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गौरादह न.पा.-6	प्राथामिकप्रसोधन उद्योग स्थापना	२०७८/०७९	३६६५१६४.००	१६४४५३०.००	चालु रहेको	
७	श्री धाईजन पशुपालन तथा व्यवसायिक कृषि फर्म प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-११	रबर प्रशोधन उद्योग स्थापना	२०७८/०७९	७१९३०१०.००	३९३९९०३.००	चालु रहेको	जसबाट गुणस्तरिय लेटेक्सबाट सिट, गम/ग्लोव, वेलुन आदी बन्न सघाउपुग्ने। यसबाट 7 जना (महिला ३, जना

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदाअवस्था	कैफियत
								पुरुष 4) जनशक्तिलाई ९ महिना सम्म रोजगारीसृजना भएको।
८	श्री कृष्ण सुपारी सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्ती गा.पा.-१	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना	२०७८/०७९	३२५८९७५.००	१९९११४१.००	चालु रहेको	यस बाट काँचो सुपारीप्रशोधन भई बजारिकरण हुने, सुपारीको मूल्यश्रृंखला हुने, सुपारी खेती विस्तारहुने र व्यवसायिकरण हुने। उद्योगले दैनिक औषत २५ जनाका दरले (महिला10 जना, पुरुष 15 जना) जनशक्तिलाई ८ महिना सम्म रोजगारी सृजना भएको।
९	श्री केदार सुपारी खरिद विक्री केन्द्र	मेचीनगर न.पा.-४	सुपारी प्रशोधन उद्योग स्थापना	२०७८/०७९	३२४३७८५.००	१९८८९६६.००	चालु रहेको	यस बाट काँचो सुपारी प्रशोधन भई बजारिकरण हुने, सुपारीकोमूल्यश्रृंखला हुने, सुपारी खेती विस्तार हुने र व्यवसायिकरण हुने। उद्योगलेदैनिक औषत २५ जनाका दरले (महिला10 जना, पुरुष 15 जना) जनशक्तिलाई ८ महिना सम्मरोजगारी सृजना भएको
१०	श्री हिमालयन लस ईन्डष्ट्रिज	अर्जुनधारा न.पा.-10	सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	२०७८/०७९	४०५०००.००	२०००००.००	चालु रहेको	यसबाट झरेका सुपारीका पातहरुको उपयोग भई आम्दानी वढ्ने तथाप्लाष्टिकका प्लेटहरुको प्रयोगमा कमी आउने र वातावरण प्रदुषण हुनबाट जोगाउनसहयोग पुग्ने ।स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्ष्ट्रियस्तरमा विक्रि वितरण भई थप आम्दानी बढ्ने। उद्योगले 10 जनाका दरले जम्मा (महिला-6 जना पुरुष 4) जनशक्तिलाई 12 महिना रोजगारी सृजना भएको।
११	श्री एडभान्स मल्टी एग्रो प्रोडक्सन कम्पनी प्रा.लि.	मेचीनगर न.पा.-५	सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउने उद्योग स्थापना	२०७८/०७९	३१९०३१७.००	२०००००.००	चालु रहेको	यसबाट झरेका सुपारीका पातहरुको उपयोग भई आम्दानी वढ्ने तथाप्लाष्टिकका प्लेटहरुको प्रयोगमा कमी आउने र वातावरण प्रदुषण हुनबाट जोगाउनसहयोग पुग्ने ।स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्ष्ट्रियस्तरमा विक्रि वितरण भई थप आम्दानी बढ्ने। उद्योगले 6 जनाका दरले

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदाअवस्था	कैफियत
								(महिला-3 जनापुरुष 3) जनशक्तिलाई 12 महिना रोजगारी सृजना भएको।
१२	श्रीहिमशिखर कृषि सहकारी संस्था लि.	बुद्धशान्तिगा. पा.-5	तरकारीप्रशोधन उद्योग स्थापना	२०८१/०८२	२६२५९५१.००	१४९९३४०.००	चालु रहेको	यस उद्योग स्थापनाबाट आलुको चिप्स तयार भई प्याकेजिङ्ग तथाबजारिकरण भएको।
१३	श्री अलीराईस मिल	भद्रपुरन.पा.6	चैतेधान प्रशोधन उद्योग स्थापना	२०८१/०८२	२५८७७३५.००	१४९९७५०.००	चालु रहेको	यस उद्योगबाट धान प्रशोधन भई चामल प्याकेजिङ्ग गरि बजारिकरणभएको।
	जम्मा				**५८६१४७३२.४०**	**३३४५७५८३.१४**		

२१. जोन/सुपरजोनका वालीको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व

क्र.सं	वालीको नाम	आ.ब.२०७३/०७४			आ.ब.२०७४/०७५			आ.ब.२०७५/०७६			आ.ब.२०७६/०७७			आ.ब.२०७७/०७८			आ.ब.२०७८/०७९			आ.ब.२०७९/०८०			आ.ब.२०८०/०८१			आ.ब.२०८१/०८२			आ.ब.२०८२/०८३			कैफियत
		क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	क्षेत्रफल	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	
१	चैते धान	२००		४.६९	३००	१६७४	५.५८	१५००	७२००	५.८	१२००	६६००	५.५	२०८९	११७१९.०	५.६१	२३६८	१४११३.०	५.९६	२३६८.००	१३६८७	५.७८	२४७२	१५२७६	६.१८	३१७५	१९६८५.००	६.२०	४०४७	२३०२७	५.६९	गत आ.व.२०८१/०८२ मा (६.२० मे.टन /हेक्टर) भन्दा यस आ.व.२०८२/०८३ मा ५.६९ प्रतिशतले चैते धानको उत्पादन घटेको छ। धानको फुल फुल्ने समयमा हावाहुरी सहितको वर्षाको कारण मौसम प्रतिकुलले उत्पादन घटेको।

	गत आ.व.२०८१/०८२ मा (८.७९ मे.टन/ हेक्टर/ भन्दा यस आ.व.२०८२/०८३ मा २५.२५ प्रतिशतले घटेको छ। (धान चमरा २ घोगा लाग्ने समयमा पटक पटक हावाहुरी सहितको असिना पानीका कारण मौसम प्रतिकुलले उत्पादन घटेको)	आ.व.२०७६/०७७ मा २०० हेक्टर का दरले १४ वटा पालिकामा २८०० हेक्टर थप क्षेत्र विस्तार भएको। यस आ.व.२०८२/०८३ मा बाँझो धानको उत्पादन ०.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको ।
३.२१	७.३६	७.८
३१८०	०७.३६	४८.२१
०.३०	१०००	३६.००
३.२१	८.७१	४.८
३१८०	८.७१०	४८.२१
०.३०	१०००	३६.००
३.२१	८.७७	४.८
३१८०	०००७८	४८.२१
०.३०	१०००	३६.००
३.२१	८.०४	४.८
३१८०	०२०४	४८.२१
०.३०	५००	३६.००
३.३३	७.८४	४.४
३१९१.८	३९२०	४८.१९३
०.३०	५००	३६.००
३.२५	८.७१	४.८
३०२२.५	५३५.४	४०००.४
०.३०	५००	३६.००
३.१५	८.३१	४.१३
०.३०	५००	३६.००
३.१५	५३४.४	४८.३१
०.३०	५००	३६.००
३.१५	८.३१	४.८

२२. परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०८२/०८३ सम्मा साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	आ.व.	धानसुपरजोन		मकैजोन		सुपारीजोन		रबरजोन		तरकारीजोन		माछाजोन		हालसम्मकोकुलजम्मा	
		सिंचाइसंख्या	सिंचितक्षेत्रफल हेक्टर	सिंचाइसंख्या	सिंचितक्षेत्रफल हेक्टर	सिंचाइसंख्या	सिंचितक्षेत्रफल हेक्टर	सिंचाइसंख्या	सिंचितक्षेत्रफल हेक्टर	सिंचाइसंख्या	सिंचितक्षेत्रफल हेक्टर	सिंचाइसंख्या	सिंचितक्षेत्रफल हेक्टर	सिंचाइसंख्या	सिंचितक्षेत्रफल हेक्टर
१	आ.व.२०७३/०७४	३०	६०	२३१	३२०	५८	११२	२१	४२	१४	२४	३०	१०	११०	५७
२	आ.व.२०७४/०७५	१४४	२८८	४३	८४	७	१४	३०	६०	४	८	३०	१०	१९०	९८
३	आ.व.२०७५/०७६	१०३	२०६	४३	८६	३१	६२	४०	८०	१४	२८	३०	१०	२४३	४८
४	आ.व.२०७६/०७७	१४९	३००	५३	१०६	३१	६२	४०	८०	२०	४०	३०	१०	२४३	४८
५	आ.व.२०७७/०७८	२९	६०	११	२४	४३	८६	२०	४०	२०	४०	३०	१०	८४	१६८
६	आ.व.२०७८/०७९	५७	११४	२८	५८	२८	५६	३०	६०	२०	४०	३०	१०	८४	१६८
७	आ.व.२०७९/०८०	१०२	२०८	४५	९०	५८	११६	३०	६०	२०	४०	३०	१०	१५३	३०६
८	आ.व.२०८०/०८१	७६	१५८	२५	५३	४७	९४	३०	६०	२०	४०	३०	१०	१५३	३०६
९	आ.व.२०८१/०८२	१२८	३६०	१४२	३५	३५	७२	३०	६०	२०	४०	३०	१०	१५३	३०६
१०	आ.व.२०८२/०८३	११६	२३२	३९	७८	३९	७८	३०	६०	२०	४०	३०	१०	१५३	३०६
	जम्मा	९३४	१८८६	३१२२	४८७	३२०	५८	२११	४२	११०	२२०	३०	१०	**१२८८**	**२५७६**

| | | |

२३. परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म निर्माण भएकोपोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरुको विवरण

क्र.सं.	विवरण (नाम)	ठेगाना	कार्य	स्थापनावर्ष	कुललगानी रकम	परियोजनाकोअनुदान रकम	मौजुदा अवस्था	कैफियत
१	श्री रिता स्टोर्स	बुद्धशान्ति गा.पा.-३	सुपारीगोदाम घर निर्माण	२०७६/०७७	६३०६२९.००	३१५३१४.५०	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
२	श्री संजिव सुपारी प्रशोधन उद्योग	मे.न.पा. -४	सुपारीगोदाम घर निर्माण	२०७६/०७७	५७८६९३.००	२८९३४६.५०	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
३	श्रीकालिका वहुद्देशिय सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान.पा.९	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	२०७७/०७८	५१८२८३.००	३४७०२५.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
४	श्रीगौमुखी सुपारी सहकारी संस्था लि.	अर्जुनधारान.पा.८	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	२०७७/०७८	५०१८५६.००	३२५६५७.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
५	श्री मेचीकृषक सुपारी समूह	मे.न.पा.-१	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	२०७७/०७८	४४३०५२.००	३४६६६०.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
६	श्री केदार कृषि खरिद विक्रीकेन्द्र	मे.न.पा.-४	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	२०७७/०७८	४६३०८१.००	३१९५३३.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
७	श्री शारदा सुपारीप्रशोधन केन्द्र	मे.न.पा.-१	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	२०७७/०७८	४४७९०७.००	३४७०२५.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
८	श्री हनुमान सुपारी प्रशोधनकेन्द्र	बुद्धशान्ती गा.पा.-६	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	२०८०/०८१	६२६४७५.००	४९९८८५.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
९	श्रीरोनिसा सुपारी प्रशोधन फर्म	बुद्धशान्तीगा.पा.-१	सुपारी गोदाम घरनिर्माण	२०८०/०८१	६१६९२१.००	४९९९२८.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
१०	श्रीसरस्वती कृषि फर्म	मेचीनगरन.पा.- २	सुपारीगोदाम घर निर्माण	२०८१/०८२	६२६५९७.००	५००००.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
११	श्रीकार्की सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगरन.पा.- ३	सुपारीगोदाम घर निर्माण	२०८१/०८२	६३६७७८.००	५००००.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
१२	श्रीकाव्या सुपारी प्रशोधन केन्द्र	मेचीनगरन.पा. ४	सुपारीगोदाम घर निर्माण	२०८२/०८३	७३५४५०.००	५००००.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
१३	श्रीसृष्टी सुपारी प्रशोधन उद्योग	अर्जुनधारान.पा. ४	सुपारीगोदाम घर निर्माण	२०८२/०८३	६४६११२.००	५००००.००	चालु रहेको	यसमा 40 मे.टन सुपारी सुरक्षित भण्डारण भएको।
	जम्मा				**७४७१८३४.००**	**५२९०३७४.००**		

२४. परियोजनाको शुरुवात २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म निर्माण भएकोपोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरुको विवरण

क्र.सं	जोन/सुपरजोन	आ.व. २०७३/७४		आ.व. २०७४/७५		आ.व. २०७५/७६		आ.व. २०७६/७७		आ.व. २०७७/७८		आ.व. २०७८/७९		आ.व. २०७९/८०		आ.व. २०८०/८१		आ.व. २०८१/८२		आ.व. २०८२/८३		शुरु वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्मकोएकमुष्ठ		
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
1	धान	465.52	370.72	554.79	483.55	367.71	351.95	596.85	463.76	493.20	444.25	405.21	372.59	519.92	482.07	454.94	348.91	508.68	456.80	651.84	612.43	5018.65	4387.03	87.41
2	मकै							84.65	53.71	104.32	95.53	67.08	64.58	89.35	81.35	78.38	57.64	39.92	36.35	36.62	30.39	500.32	419.55	83.86
3	सुपारी					103.13	85.18	71.85	38.80	17.50	16.86	80.00	79.80	27.35	26.96	35.32	29.58	41.68	37.48	33.32	33.07	410.15	347.73	84.78
4	रबर					96.13	84.87	114.30	61.12	25.00	12.15	65.00	63.90	7.55	7.22	3.07	3.06	5.83	4.77	15.67	5.22	332.55	242.31	72.86
5	तरकारी																	113.39	93.29	58.91	58.48	172.30	151.77	88.09
6	माछा																	178.01	77.81	69.22	52.49	247.23	130.30	52.70
	जम्मा	**465.52**	**370.72**	**554.79**	**483.54**	**566.96**	**521.99**	**867.65**	**617.38**	**640.02**	**568.76**	**617.29**	**580.84**	**644.16**	**597.58**	**571.70**	**439.19**	**887.51**	**706.50**	**865.58**	**792.08**	**6681.199**	**5678.687**	**85.00**
	खर्चप्रतिशत	**79.64**		**87.16**		**92.07**		**71.16**		**88.87**		**94.10**		**92.77**		**76.82**		**79.60**		**91.51**			**85.00**	









कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना अन्तर्गत कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुले खरिद गरेका मेसिनरी औजार तथा उपकरणहरु साथै टहरा निर्माण






प्रशोधन उद्योग स्थापना (dryer) श्री नमुना एकीकृत सहकारी खेती वीउ उत्पादक समूह, गौरादह न.पा. ५, झापाले परियोजनाको ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद गरेको





गौरादह न.पा. का कृषक समूहहरुले चैते धानको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरेको पावर टिलर, रिपर स्प्रेयर आदी समूहलाई हस्तान्तरण गर्दै गौरादह न.पा. का मेयर श्री रोहित कुमार शाह, वार्ड न ६ का वडा अध्यक्ष श्री खड्ग प्रसाद पराजुली र व.कृ.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी र अन्य सहभागी। मिति-२०७८/०१/२८



कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना अन्तर्गत कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुले खरिद गरेका मेसिनरी औजार तथा उपकरणहरु साथै टहरा निर्माण





राईस मिल मोडल कार्यक्रम अन्तर्गत धान मिल स्तरोन्नतीका लागि धान मिलका सामाग्रीहरु जडान भएको । अनुगमनका क्रममा व.कृ.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी साथमा सहकारीका अध्यक्ष श्री हरि बहादुर बुढाथोकी व्यवस्थापक श्री दिपक काफ्ले र अन्य सदस्यहरु ।मेचीनगर न.पा.-७ २०८०/०३/०९




यस आ.व.२०७९/०८० मा यस परियोजनाको ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद भएको नर्सरी ट्रेमा धानको बीउ राखेको अनुगमन गर्दै व.कृ.अ. श्री रविन्द्र सुवेदी । मेचीनगर न.पा.-१४ २०८०/०३/०९



प्रकाशक

नेपाल सरकार

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, झापा

आ.व. २०८२/०८३