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सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजर्मको स्ितः प्रकाशन  

(अद्यािसधक वििरण - आसथाक िर्ा २०८३/८४, पवहलो रैमाससक) 
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१. पषृ्ठभसूम  

बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना (BHP) सदूुरपजिम प्रदेशको अछाम जर्ल्लामा अिजस्थत राविय प्राथसमकता प्राप्त 

आयोर्ना हो। यो आयोर्ना बढुीगंगा नदीको बहािमा आधाररत (Peaking Run-of-River - PROR) प्रकारको 
आयोर्ना हो, र्सको र्सित क्षमता २० मेगािाट रहेको छ। यस आयोर्नाको मखु्य उद्दशे्य देशको सदूुरपजिम 

क्षेरमा भरपदो उर्ाा आपूसता ससुनजित गनुा तथा स्थानीय आसथाक-सामाजर्क विकासमा योगदान पयुााउन ुहो। 

२. सािार्सनक सनकायको स्िरूप र प्रकृसत  

यो आयोर्ना नेपाल सरकार, ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिँचाइ मन्त्रालय अन्त्तगातको विद्यतु विकास विभाग (DoED) द्वारा 
कायाान्त्ियन गररएको एक सरकारी विकास आयोर्ना हो। यो पूणा रूपमा नेपाल सरकारको स्िासमत्ि र रेखदेखमा 
संचासलत छ। यसको मखु्य दात ृसनकायहरू कुिेत फण्ि फर अरब इकोनोसमक िेभलपमेन्त्ट (KFAED) र साउदी 
फण्ि फर िेभलपमेन्त्ट (SFD) रहेका छन,् र्सले नेपाल सरकारसिँगको संयकु्त साझेदारीमा वित्तीय लगानी गरेका 
छन।् 

३. कायाालयको काम, कताव्य र असधकार  

बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्नाको मखु्य काम, कताव्य र असधकारहरू सनम्नानसुार रहेका छन:् 

 

 २० मेगािाट क्षमताको बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्नाको सससभल, हाइड्रोमेकासनकल तथा इलेक्ट्रोमेकासनकल 

संरचनाहरूको सरुजक्षत र गणुस्तरीय सनमााण गने। 

 ८६ समटर लामो र ४४ समटर अग्लो कन्त्भेन्त्सनल कंविट ग्रासभटी बािँध (Dam), बालिुा सथग्र्याउन ेपोखरी 
(Settling Basin), र दईुिटा हेिरेस सरुुङ (५.६०२ वक.मी. लामो, ४.७७५ सम. व्यास) सनमााण गने। 

 थापागाउिँमा सतह विद्यतुगहृ (Surface Powerhouse) सनमााण गरी १० मेगािाटका २ िटा फ्राजन्त्सस टबााइन र 
१२.९३ एमभीएका ३ फेर् ससन्त्िोनस रे्नेरेटरहरू र्िान गने। 

 िावर्ाक अनमुासनत १०९.६१ सगगािाट घण्टा (सखु्खा याममा ३३.५४ GWh र िर्ाा याममा ७६.०७ GWh) 

र्लविद्यतु उर्ाा उत्पादन गने। 

 आयोर्ना सनमााणका लासग र्ग्गा असधग्रहण, मआुब्र्ा वितरण, र िातािरणीय तथा सामाजर्क व्यिस्थापन योर्ना 
(EMP) कायाान्त्ियन गने। 
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४. कायाालयमा रहन ेकमाचारी संख्या र कायावििरण  

बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्नाको काया सम्पादनका लासग नपेाल सरकारद्वारा स्िीकृत अस्थायी दरबन्त्दी अनसुारका 
सरकारी कमाचारीहरू कायारत रहेका छन।् यसका असतररक्त, आयोर्नाको सनमााण सपुरीिेक्षणका लासग परामशादाता 
(Owner's Engineer) र सनमााण व्यिसायी (EPC Contractor) का टोली खवटएका छन।्  

 

बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना दरबन्त्दी वििरण 
 

 

सस. नं. पद 
दरबन्त्दी वििरण 

कायम भएको 
दरबन्त्दी  पूसता र 

वकससम 
कैवफयत 

शे्रणी सेिा समूह/ उपसमूह संख्या ररक्त 

१ आयोर्ना प्रमखु रा. प.  द्वद्वतीय नेपाल इजन्त्र्सनयररङ्ग सससभल १ ० स्थायी  

२ 
सससनयर सिसभर्नल इजन्त्र्सनयर 
( सस. सि. इ. ) 

रा. प.  द्वद्वतीय नेपाल इजन्त्र्सनयररङ्ग सससभल/ हाइड्रोपािर २ १  स्थायी  

३ 
सससनयर सिसभर्नल इजन्त्र्सनयर 
( सस. सि. इ. ) 

रा. प.  द्वद्वतीय नेपाल इजन्त्र्सनयररङ्ग मेका.  र्.  मेका.  १ १ स्थायी  

४ 
सससनयर सिसभर्नल इजन्त्र्सनयर 
( सस. सि. इ. ) 

रा. प.  द्वद्वतीय नेपाल इजन्त्र्सनयररङ्ग इलेजक्ट्रकल/ र्.  इले. १ १ स्थायी  

५ सससभल इजन्त्र्सनयर रा. प.  ततृीय नेपाल इजन्त्र्सनयररङ्ग सससभल/ हाइड्रोपािर ५ ३ स्थायी  

६ इलेजक्ट्रकल इजन्त्र्सनयर रा. प.  ततृीय नेपाल इजन्त्र्सनयररङ्ग इलेक्ट्रोसनक्ट्स/ र्. इले. ३ २ स्थायी  

७ मेकासनकल इजन्त्र्सनयर रा. प.  ततृीय नेपाल इजन्त्र्सनयररङ्ग मेकासनकल/ र्. मेका. १ १ स्थायी  

८ िातािरण असधकृत रा. प.  ततृीय नेपाल विविध - १ १ स्थायी  

९ शाखा असधकृत रा. प.  ततृीय नेपाल प्रशासन सामान्त्य प्रशासन १ १ स्थायी  

१० लेखा असधकृत रा. प.  ततृीय नेपाल प्रशासन लेखा १ ० स्थायी  

११ सब-इजन्त्र्सनयर 
रा. प.  अन.  
प्रथम 

नेपाल इजन्त्र्सनयररङ्ग सससभल १ १ स्थायी 
स्थायी कमाचारीलाई विद्यतु 
विकास विभाग दरबन्त्दीबाट तलब 
भत्ता उपलब्ध हनेु गरी 
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आिश्यकता अनसुार कामकार् 
गना खटाउने 

१२ कम््यूटर अपरेटर 
रा. प.  अन.  
प्रथम 

विविध - २ १ करार  

१३ नायि सबु्बा 
रा. प.  अन.  
प्रथम 

प्रशासन सामान्त्य प्रशासन १ ० स्थायी  

१४ लेखापाल 
रा. प.  अन.  
प्रथम 

प्रशासन लेखा १ १ स्थायी  

१५ खररदार 
रा. प.  अन.  
द्वद्वतीय 

नेपाल प्रशासन सामान्त्य प्रशासन १ ० स्थायी  

१६ सहायक कम््यूटर अपरेटर रा. प.  अन.  द्वद्व.  नेपाल विविध - १ १ करार  

१७ सपुरभाइर्र शे्रणी विहीन - - १ १ करार  

१८ ह.स.  चालक शे्रणी विहीन - - ३ १ करार  

१९ कायाालय सहयोगी/ माली/ कुचीकार शे्रणी विहीन - - ११ २ करार  

 र्म्मा ३८ १९   

 

५. कायाालयबाट प्रदान गररने सेिाहरू  
बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना कायाालयबाट सरोकारिाला तथा आम नागररकहरूलाई प्रदान गररने मखु्य सेिाहरू 

सनम्नानसुार रहेका छन:् 

 

 र्लविद्यतु आयोर्ना सनमााण सम्बन्त्धी सािार्सनक र्ानकारी तथा सूचना प्रिाह गने। 

 आयोर्नाबाट प्रभावित क्षरेका बाससन्त्दाहरूको र्ग्गा असधग्रहण, मआुब्र्ा सनधाारण र वितरण सम्बन्त्धी कायाहरू 

व्यिस्थापन गने। 

 परामशा सेिा तथा सनमााण कायासिँग सम्बजन्त्धत बोलपर (Tender) र खररद सम्बन्त्धी सेिाहरू। 

 स्थानीय स्तरमा िातािरणीय तथा सामाजर्क विकासका कायािमहरू (सामदुावयक विकास, स्िास््य, जशक्षा 
आद्वद) संचालन गने। 

 स्थानीय सरोकारिालाहरूबाट प्राप्त गनुासोहरूको दताा, सनुिुाइ र समाधान गने। 
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६. हालसम्मको भौसतक तथा वित्तीय प्रगसत र खचाको वििरण (Physical & Financial 

Progress) 

आसथाक िर्ा २०८३/८४ को चौपवहलो रैमाससक सम्मको बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्नाको भौसतक तथा वित्तीय प्रगसत 

वििरण सनम्नानसुार रहेको छ: 

 

मखु्य प्रगसत सूचकहरू (Key Progress Indicators): 

सूचक (Indicator) हालसम्मको प्रगसत 

(Progress) 

मखु्य उपलजब्ध/वििरण (Key Achievements) 

कुल भौसतक प्रगसत (Overall 

Physical Progress) 

६.५०% बेली विज तथा एविट पहिँच मागाको प्राविविक ििमवत 

(No Objection) प्राप्त भई क्याम्प, क्रिर र ब्यावचङ 

प्लान्ट स्थापना जस्ता पूिा-तयारी कायािरू भइरिेका 

छन् ।  

ठेक्का वित्तीय प्रगसत (Contractor 

Financial Progress) 

१४.२४% मुख्य वनमााण ठेक्का (Lot 1) को कुल रु. ६.९३ अबा 

बजेटमधे्य पेश्की स्वरूप रु. ८७.३० करोड भुक्तानी 

भएको छ ।  

परामशादाता भकु्तानी प्रगसत 

(Consultant Financial 
Progress) 

Invoice #१० सम्म 

सम्पन्न 

परामशादाता ठेक्काको ८.५९% (स्थानीय) देखि 

१३.०९% (अन्तरााष्ट्रि य) वित्तीय प्रगवत भएको छ । 

७. बरे्ट र खररद वििरण (Budget & Procurement Details) 

बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्नाको खररद व्यिस्थापन अन्त्तगात सनमााण कायालाई विसभन्न ्याकेर् (Lot) हरूमा 
िगीकरण गरी खररद प्रविया अगासि बढाइएको छ। यस अन्त्तगातको मखु्य ्याकेर् Lot 1 (सससभल तथा 
हाइड्रोमेकासनकल सनमााण काया) को सम्झौता सम्बन्त्धी वििरण सनम्नानसुार रहेको छ:   

 

विर्य / सूचक (Particulars) ठेक्का सम्झौता वििरण (Contract Details) 

ठेक्का सम्झौता नम्बर BHP/ICB/EPC/Lot 1-2022/23 

ठेक्का प्रकार 

 

सिर्ाइन, खररद र सनमााण (EPC Contract) 
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विर्य / सूचक (Particulars) ठेक्का सम्झौता वििरण (Contract Details) 

लागत अनमुान 

 

रु. ७,५६,९४,००,०००/-   (भ्याट, कजन्त्टन्त्रे्न्त्सी र प्रोसभर्नल सम 

सवहत) 

सम्झौता रकम 

 

ने.रु. ६,९३,५२,५४,६०३.६२ 

(छ अबा सरयानब्बे करोि बाउन्न लाख चौपन्न हर्ार छ सय तीन रुपैयािँ 
६२ पैसा - मूल्य असभिवृि कर र प्रोसभर्नल सम सवहत) 

ठेक्का सम्झौता समसत २०८२ भाद्र २९ गते (14 September 2025) 

काया प्रारम्भ समसत २०८२ भाद्र २९ गते (14 September 2025) 

ठेक्का सम्पन्न गनुापने अिसध ४२ मवहना (१७ माचा २०२९ सम्म - 17 March 2029) 

प्रगसत अिसध १२ मवहना  

बरे्ट विसनयोर्न र दात ृसनकाय नेपाल सरकार, कुिेत फण्ि (KFAED) र साउदी फण्ि (SFD) को 
संयकु्त लगानी। 

 

Lot 2 (इलेक्ट्रोमेकासनकल काया): 
टबााइन, रे्नेरेटर, रान्त्सफमार लगायतका उपकरणहरू खररद तथा र्िान गनाका लासग Lot 2 अन्त्तगातको 
इलेक्ट्रोमेकासनकल कायाको बोलपर कागर्ातहरू (Bidding Documents) हाल विद्यतु विकास विभागमा तयारीको 
िममा रहेको छ। 

८. सनदेजशका, कायाविसध र मापदण्िहरू (Directives & Guidelines) 

आयोर्नाको सनमााण र संचालन कायाहरूलाई व्यिजस्थत र पारदशी बनाउनका लासग बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्नाले 

नेपाल सरकारद्वारा स्िीकृत देहाय बमोजर्मका सनदेजशका, कायाविसध र मापदण्िहरू पालना गदाछ: 

 

 विद्यतु ऐन,२०४९ र विद्यतु सनयमािली, २०५० 

 सािार्सनक खररद ऐन, २०६३ र सािार्सनक खररद सनयमािली, २०६४ 

 िातािरणीय संरक्षण ऐन, २०७६ र िातािरणीय संरक्षण सनयमािली, २०७७ 
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 र्ग्गा प्रासप्त ऐन, २०३४ 

 श्रम ऐन, २०७४ 

 FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects 

९. नागररक ििापर (Citizens' Charter) 

बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्नाले सेिाग्राहीको सहर्ता र पारदजशाता ससुनजित गनाका लासग नागररक ििापर र्ारी 
गरेको छ। यस अन्त्तगात प्रदान गररन ेसेिाहरू, आिश्यक कागर्ात, समय र जर्म्मेिार असधकारीहरूको वििरण तल 

प्रस्ततु गररएको छ: 

 

१०. कायाालय प्रमखु र गनुासो सनु्ने असधकारीको वििरण 

आयोर्नाको कामकारबाहीलाई पारदशी बनाउन, नागररकको सूचनाको हकको संरक्षण गना र प्राप्त गनुासोहरूको 
शीघ्र समाधानका लासग जर्म्मेिार असधकारीहरू सनम्नानसुार तोवकएको छ: 

 कायाालय प्रमखु / आयोर्ना प्रमखु (Project Manager): आयोर्ना प्रमखु ई. पोष्ट रार् पौिेल   

 सनणाय उपर उर्रुी सनेु्न असधकारी (Appellate Authority): आयोर्ना प्रमखु ई. पोष्ट रार् पौिेल   
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 गनुासो सनुिुाइ व्यिस्था: आयोर्ना प्रमखु समक्ष मौजखक िा सलजखत सनिेदन द्वदएमा िा आयोर्नाको आसधकाररक 

ईमेल िा सझुाि पेवटका माफा त गनुासो दताा गराउन सवकनछे र प्राप्त गनुासोहरूको ७ द्वदनसभर सनुिुाइ गरी 
समाधान गररनेछ। 

११. कायाालयको िेबसाइट र सम्पका  वििरण (Website & Contacts) 

बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्नाको सम्पका  वििरणहरू सनम्नानसुार रहेका छन:् 

 

 साइट कायाालय: बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना, साफेबगर नगरपासलका-१०, अछाम, सदूुरपजिम प्रदेश, 

नेपाल। 

 सम्पका  कायाालय: विद्यतु विकास विभाग, काठमािौँ, नेपाल। 

 आसधकाररक िेबसाइट : www.bhp.gov.np 

 ईमेल (Email): info@doed.gov.np  

 फोन नं :०९७-५९०९९९ 

 

 

  

Transformer Installation at Crusher Site for Construction Power 
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Cement Board Installation at Engineers Camp 

 

Gabion Wall Installation at Headworks Area  

 



बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना :  स्वतः  प्रकाशन २०८३/८४ – पविलो तै्रमाविक  

 | नेपाल िरकार | ऊजाा जलस्रोत तथा वििँचाइ मन्त्रालय | विद्युत विकाि विभाग | 

 

Completion of Storage House at Powerhouse Area 

 


