


राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र अन्तर्गतका तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयको


आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिकको
प्रगति समीक्षा कार्यक्रम

२०८२ कात्तिक २७ गते




प्रस्तुतीकरण

- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रथम त्रैमासिकका प्रमुख कार्यक्रम
- राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको शाखागत प्रथम त्रैमासिकका कार्यक्रम, भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, माइलस्टोन प्रगति
- तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयको कार्यालयगत प्रथम त्रैमासिकका कार्यक्रम, भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति



प्रस्तुतीकरण (क्रमशः)


- बेरुजु र बेरुजु फछ्यौटको अवस्था
- प्रमुख समस्या/चुनौती
- छलफल सत्र
- मन्तव्य तथा निर्देशन



प्रथम त्रैमासिकका प्रमुख कार्यक्रम

राष्ट्रिय लेखा अनुमानको
आधार वर्ष परिवर्तन गर्न
आवश्यक सर्वेक्षण


- व्यावसायिक तरकारीबाली सर्वेक्षणको सूचीकरण तथा प्रश्नावली निर्देशिका तयारीसम्मको कार्य
- निजी शिक्षण संस्था सम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजा प्रतिवेदन तयारीसम्मको कार्य
- नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षणको सूचीकरण तथा डाटा इन्ट्री एप्लिकेशन तयारीसम्मको कार्य



प्रथम त्रैमासिकका प्रमुख कार्यक्रम (क्रमशः)

राष्ट्रिय लेखा
अनुमानको आधार वर्ष
परिवर्तन गर्न आवश्यक
सर्वेक्षण


- अस्थायी बालीको उत्पादन लागत अध्ययन सर्वेक्षणको प्रश्नावली तथा निर्देशिका तयारीसम्मका कार्य
- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षणको सूचीकरण तथा प्रश्नावली तयारीसम्मका कार्य



प्रथम त्रैमासिकका प्रमुख कार्यक्रम (क्रमशः)

राष्ट्रिय लेखा
अनुमानको आधार वर्ष
परिवर्तन गर्न आवश्यक
सर्वेक्षण

- मत्स्यपालन सर्वेक्षणको प्रश्नावली परीक्षणसम्मका कार्य
- सहकारी सर्वेक्षणको सूची अद्यावधिक सम्मका कार्य



प्रथम त्रैमासिकका प्रमुख कार्यक्रम (क्रमशः)

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, चौथो

- गणक छनौटसम्मका कार्य


आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षण

- स्थलगत मूल तथ्याङ्क सङ्कलनसम्मका कार्य

SEEA Ecosystem Accounting

- प्रश्नावली परीक्षणसम्मका कार्य


अन्य नियमित कार्यक्रम



आर्थिक तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा

कृषि तथा पशुपन्छी गणना शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: व्यावसायिक तरकारीबाली सर्वेक्षण
- भौतिक प्रगति: ४३.१ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ४०.२ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - करार नियुक्ति
 - ७५ प्रतिशत सूचीकरण कार्य



आर्थिक तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा

कृषि तथा पशुपन्छी गणना शाखा (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रविधिक समितिको बैठक
 - प्रश्नावली तयारी



आर्थिक तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)

प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: निजी शिक्षण संस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण र नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण
- भौतिक प्रगति: ९.७ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ११.८ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - डाटा इन्ट्री करार, डाटा भेरिफिकेसन (शिक्षण)
 - प्राविधिक समितिको बैठक, ६४ प्रतिशत सूचीकरण कार्य (यातायात)



आर्थिक तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)

प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखा (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्राविधिक समितिको बैठक, नतिजा विश्लेषण अन्तरक्रिया (शिक्षण)
 - स्याम्पल डिजाइन तयारी, प्रश्नावली तयारी, डाटा इन्ट्री एप्लिकेशन तयारी, प्राविधिक विज्ञ सेवा करार, प्रश्नावली परीक्षण (यातायात)



आर्थिक तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)

कृषि तथा वन तथ्याङ्क शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: अस्थायी बालीको उत्पादन लागत अध्ययन, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, मत्स्यपालन सर्वेक्षण
- भौतिक प्रगति: ४३.१ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ३५.९ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - सूची अद्यावधिक तालिम, ३६ प्रतिशत सूचीकरण कार्य (स्वास्थ्य)



आर्थिक तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)

कृषि तथा वन तथ्याङ्क शाखा (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रविधिक समितिको बैठक, प्रश्नावली निर्देशिका तयारी (अस्थायी बाली)
 - प्रविधिक समितिको बैठक, प्रश्नावली निर्देशिका तयारी (स्वास्थ्य)



आर्थिक तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)

आर्थिक गणना शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२
- भौतिक प्रगति: ० प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ० प्रतिशत
- माइलस्टोन प्रगति: ० प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयमा पेश
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने (माइलस्टोन: भाद्र)



राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा

राष्ट्रिय लेखा शाखा

- प्रमुख कार्यक्रम: राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन, Sequence of Accounts को तयारी, SUTs निर्माणको तयारी कार्य, त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा प्रकाशन
- भौतिक प्रगति: ५७ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ५२.६ प्रतिशत
- माइलस्टोन प्रगति: १०० प्रतिशत




राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा

राष्ट्रिय लेखा शाखा (क्रमशः)

- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखाको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक (माइलस्टोन: असोज)
 - प्राविधिक समितिको बैठक
 - SUTs निर्माणको तयारी सम्बन्धी कार्य
 - राष्ट्रिय लेखासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - Sequence of Accounts तयारी सम्बन्धी कार्य



राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)




मूल्य तथ्याङ्क शाखा

- प्रमुख कार्यक्रम: त्रैमासिक कृषि उत्पादक, निर्माण क्षेत्र लागत, औद्योगिक उत्पादक, औद्योगिक उत्पादन मूल्य सूचकाङ्क तयारी एवम् प्रकाशन
- भौतिक प्रगति: ५२.६ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: २९.८ प्रतिशत
- माइलस्टोन प्रगति: १०० प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: सूचकाङ्क तयारी एवम् प्रकाशन (माइलस्टोन: असोज)



राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)




मूल्य तथ्याङ्क शाखा (क्रमशः)

- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - तथ्याङ्क सङ्कलन/डाटा इन्ट्रीका लागि सेवा करार



राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)




व्यापार तथ्याङ्क शाखा

- प्रमुख कार्यक्रम: आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षण र विदेशी पर्यटकले नेपालमा गरेको खर्च सम्बन्धी सर्वेक्षण
- भौतिक प्रगति: ७१.६ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: २५.४ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - कार्यशाला, डाटा भेरिफिकेसन, ७० प्रतिशत स्थलगत मूल तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य (आन्तरिक पर्यटन)



राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)




व्यापार तथ्याङ्क शाखा (क्रमशः)

- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्राविधिक समितिको बैठक (आन्तरिक, विदेशी)




राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क महाशाखा अन्तर्गतका शाखा (क्रमशः)



वातावरण तथ्याङ्क शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: SEEA Ecosystem Accounting सर्वेक्षण र वातावरण तथ्याङ्क
- भौतिक प्रगति: ५१.६ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ४१.६ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - कार्यशाला, प्राविधिक समिति बैठक (SEEA), वातावरण तथ्याङ्क सङ्कलन
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रश्नवाली परीक्षण (SEEA), सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया (Compendium)



सामाजिक तथ्याङ्क महाशाखा

घरपरिवार सर्वेक्षण शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, चौथो
- भौतिक प्रगति: ७० प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ४९.३ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: बैठक, कार्यशाला, नक्शा अद्यावधिक
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - गणक तथा सुपरिवेक्षक छनौट



सामाजिक तथ्याङ्क महाशाखा (क्रमशः)

जनसङ्ख्या शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: राष्ट्रिय अपाङ्गता सर्वेक्षण र जनसङ्ख्या सम्बन्धी
- भौतिक प्रगति: ३१.६ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: २१.४ प्रतिशत
- माइलस्टोन प्रगति: १०० प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - थप ४ वटा विषयगत प्रतिवेदन सार्वजनिक (माइलस्टोन: साउन २, भाद्र २)
 - साक्षरता कार्यक्रम



सामाजिक तथ्याङ्क महाशाखा (क्रमशः)

जनसङ्ख्या शाखा (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - सुपरिवेक्षक र गणक तालिम, विभिन्न कार्यशाला (अपाङ्गता)
 - निर्देशक, प्राविधिक, समन्वय तथा विषयगत समिति, कार्यसमितिहरूको बैठक



सामाजिक तथ्याङ्क महाशाखा (क्रमशः)

सामाजिक तथा लैङ्गिक तथ्याङ्क शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण, लैङ्गिक तथा सामाजिक तथ्याङ्क
- भौतिक प्रगति: ४१.९ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: २२ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला (बहुसूचक)
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रविधिक समितिको बैठक (बहुसूचक), अन्तरक्रिया (NMICS Plus), लैङ्गिक तथा सामाजिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अनुगमन



सामाजिक तथ्याङ्क महाशाखा (क्रमशः)

भौगोलिक सूचना प्रणाली शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: आर्थिक गणनामा एकमुष्ट, नियमित कार्यक्रम
- भौतिक प्रगति: .६६.७ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ३९.२ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: तथ्याङ्क सङ्कलन तथा डिजिटाइजेसनको लागि व्यक्ति करार
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:



सामाजिक तथ्याङ्क महाशाखा (क्रमशः)

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा लगत प्रशोधन शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: सूचना प्रविधि, वेवसाइट व्यवस्थापन
- भौतिक प्रगति: ५८ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: १९.१ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: वेवसाइट व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमूखीकरण
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरुको सूचना प्रविधिको आवश्यकता पहिचान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी सुपरिवेक्षण अनुगमन, Cutting Edge Technology सम्बन्धी तालिम



योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा (क्रमशः)

योजना शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: नियमित कार्यक्रम
- भौतिक प्रगति: ९७.२ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ५९ प्रतिशत (अनलाइन)
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: छलफल कार्यक्रम, समिक्षा तथा अभिमूखीकरण, वार्षिक प्रतिवेदन तयारी (माइलस्टोन: असोज), तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयको अनुगमन
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को बैठक तयारी सम्बन्धी छलफल



योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा (क्रमशः)


तालिम शाखा

- प्रमुख कार्यक्रम: नियमित कार्यक्रम
- भौतिक प्रगति: ४१.१ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: २५.२ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: ४ तालिम/अभिमुखीकरण
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - GDP compilation प्रदेशस्तर (१), अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (१), CSPro, रणनीति कार्यशाला, तालिम आवश्यकता पहिचानको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, तालिम हलका लागि इन्टरनेट खरिद



योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा (क्रमशः) प्रकाशन, वितरण तथा पुस्तकालय शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: नियमित कार्यक्रम
- भौतिक प्रगति: ७३.५ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ४२.२ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: प्रकाशन पठाउने, गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी कार्यशाला तथा बैठक
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य
 - सम्पादन समिति बैठकहरू



योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा (क्रमशः)

सर्वेक्षण अनुमति तथा स्याम्पल डिजाइन शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: नियमित कार्यक्रम र सहकारी सर्वेक्षण
- भौतिक प्रगति: ५१.४ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ३४.६ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - सिफारिस समितिको कार्यविधि तयारी तथा बैठक (नियमित कार्यक्रम)
 - बैठक तथा कार्यशाला (सहकारी)



योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा (क्रमशः)

सर्वेक्षण अनुमति तथा स्याम्पल डिजाइन शाखा (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - नमूना विधि सम्बन्धी तालिम, पुनरावलोकन अध्ययन तथा मुल्याङ्कन, विभिन्न सर्वेक्षणहरूको अनुगमन (नियमित कार्यक्रम)
 - सूचीकरण अनुगमन (सहकारी)



योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा (क्रमशः)

समन्वय तथा स्तर निर्धारण शाखा


- प्रमुख कार्यक्रम: नियमित कार्यक्रम
- भौतिक प्रगति: १६.२ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: १३.० प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम: मानक तयारी कार्यशाला
- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - एकीकृत अभिलेख प्रणाली कार्यविधि तयारी सम्बन्धी कार्य: परामर्श, तयारी
 - NDP: समीक्षा, परामर्श सेवा



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

प्रथम त्रैमासिकका प्रमुख कार्यक्रम


- त्रैमासिक कृषि उत्पादक, निर्माण क्षेत्र लागत, औद्योगिक उत्पादक, औद्योगिक उत्पादन मूल्य सूचकाङ्क तयारीका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अनुगमन
- त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सङ्कलन र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण
- व्यावसायिक तरकारीबाली सर्वेक्षणको सूचीकरण
- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षणको सूचीकरण
- आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षणको स्थलगत मूल तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अनुगमन
- नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षणको सूचीकरण
- सहकारी सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

प्रथम त्रैमासिकका प्रमुख कार्यक्रम (क्रमशः)


- तथ्याङ्क प्रदायक संस्था/व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम
- आर्थिक गणनाको लागि गणना क्षेत्र नक्सा सम्बन्धी भेरीफिकेशन तथा सुपरिवेक्षण
- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल
- स्थानीय तहहरूमा तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
- पालिका प्रोफाइल तयारीको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन र सुपरिवेक्षण
- स्थानीय तहमा राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण अद्यावधिक कार्यको अनुगमन



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, इलाम


- भौतिक प्रगति: ८६ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ७० प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - पालिका प्रोफाइल तयारी, वार्षिक प्रतिवेदन तयारी छलफल
 - आन्तरिक पर्यटन तथ्याङ्क सङ्कलन अनुगमन
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, त्रैमासिक मुल्य तथ्याङ्क
 - ८० प्रतिशत व्यावसायिक तरकारीबाली सर्वेक्षणको सूचीकरण



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, इलाम (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - सूचीकरण कार्य: स्वास्थ्य, यातायात
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - स्थानीय तहहरूमा तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, खोटाङ


- भौतिक प्रगति: ९१ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ६६ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - पालिका प्रोफाइल, त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी, साक्षरता कार्यक्रम, मूल्य तथ्याङ्क
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (५०%), स्वास्थ्य (५०%), यातायात (१००%)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, खोटाङ (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम
 - नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, मोरङ


- भौतिक प्रगति: ८७ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ९३ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - पालिका प्रोफाइल, त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (३०%), यातायात (२५%)
 - ५० प्रतिशत आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, मोरङ (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथा मूल्य तथ्याङ्कको प्राविधिक समिति बैठक
 - निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षणको सूचीकरण कार्य
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, धनुषा


- भौतिक प्रगति: ८१ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ६० प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (९०%), स्वास्थ्य (९०%), यातायात (९०%)
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन (८० प्रतिशत)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, धनुषा (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथा मूल्य तथ्याङ्कको प्राविधिक समिति बैठक
 - सहकारी सर्वेक्षण सूची अद्यावधिक
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - पालिका प्रोफाइल तयारी (२० प्रतिशत कार्य सम्पन्न)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, पर्सा


- भौतिक प्रगति: ९३ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ८९ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (८०%), स्वास्थ्य (०%), यातायात (५०%)
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन (६७ प्रतिशत)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, पर्सा (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - पालिका प्रोफाइल
 - NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक


- भौतिक प्रगति: ८३ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ७४ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (४०%), स्वास्थ्य (२०%), यातायात (७०%)
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन (७५ प्रतिशत)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - पालिका प्रोफाइल



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, मकवानपुर


- भौतिक प्रगति: ८३ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ६३ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा
 - व्यावसायिक तरकारीबालीको सूचीकरण ९० प्रतिशत
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन अनुगमन



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, मकवानपुर (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - सूचीकरण कार्य: स्वास्थ्य, यातायात
 - प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथा मूल्य तथ्याङ्कको प्राविधिक समिति बैठक
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - वार्षिक प्रतिवेदन तयारी, पालिका प्रोफाइल तयारी
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, काठमाडौं


- भौतिक प्रगति: ९२ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ६४ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - आन्तरिक पर्यटन, पालिका प्रोफाइल, त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन, तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (१००%), यातायात (१००%), स्वास्थ्य (५०%)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, काठमाडौं (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, गोरखा


- भौतिक प्रगति: ८१ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ४५ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन, आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षणको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (७५%), स्वास्थ्य (२५%), यातायात (९०%)
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, गोरखा (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - पालिका प्रोफाइल



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, कास्की


- भौतिक प्रगति: ५९ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ५३ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - पालिका प्रोफाइल, त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (१००%), यातायात (१००%)
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन (५० प्रतिशत)
 - सहकारी सर्वेक्षणसँग सम्बन्धी कार्य (प्रश्नावली निर्माण कार्यशाला)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, कास्की (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथा मूल्य तथ्याङ्कको प्राविधिक समिति बैठक
 - सूचीकरण कार्य: स्वास्थ्य
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - सहकारी सर्वेक्षणसँग सम्बन्धी कार्य (छपाई, MToT, नमूना छनौट)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, बागलुङ


- भौतिक प्रगति: ८५ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ५३ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (६०%), स्वास्थ्य (३०%), यातायात (३०%)
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन (७० प्रतिशत)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, बागलुङ (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - पालिका प्रोफाइल



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, पाल्पा


- भौतिक प्रगति: ९४ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ५९ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली, स्वास्थ्य र यातायात
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, पाल्पा (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - पालिका प्रोफाइल



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, रुपन्देही


- भौतिक प्रगति: ८६ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ६० प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - आन्तरिक पर्यटनको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (१००%), स्वास्थ्य (६०%), यातायात (१००%)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, रुपन्देही (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - पालिका प्रोफाइल



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, दाङ


- भौतिक प्रगति: ९० प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ८३ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (७५%), स्वास्थ्य (०%), यातायात (६०%)
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन (७० प्रतिशत)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, दाङ (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथा मूल्य तथ्याङ्कको प्राविधिक समिति बैठक
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - पालिक प्रोफाइल



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, जुम्ला


- भौतिक प्रगति: ८६ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ५० प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षणको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: स्वास्थ्य (१००%), तरकारीबाली (८०%), यातायात (५०%)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, जुम्ला (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - पालिका प्रोफाइल



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, सुर्खेत


- भौतिक प्रगति: ९३ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ७८ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (९०%), स्वास्थ्य (९०%), यातायात (९०%)
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन (५० प्रतिशत)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, सुर्खेत (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथा मूल्य तथ्याङ्कको प्राविधिक समिति बैठक
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - पालिका प्रोफाइल (२५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, डोटी


- भौतिक प्रगति: ८३ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ४२ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - पालिका प्रोफाइलको मस्यौदा तयार, त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल, NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन, आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (९०%), स्वास्थ्य (२५%), यातायात (२५%)



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, डोटी (क्रमशः)


- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम



तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, कैलाली

- भौतिक प्रगति: ८२ प्रतिशत
- वित्तीय प्रगति: ७४ प्रतिशत
- सम्पन्न भएको कार्यक्रम:
 - पालिका प्रोफाइल, त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा, नियमित मूल्य तथ्याङ्क, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी छलफल
 - सूचीकरण कार्य: तरकारीबाली (१००%), स्वास्थ्य (५०%), यातायात (५५%)
 - आन्तरिक पर्यटनको तथ्याङ्क सङ्कलन (७२ प्रतिशत)




तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, कैलाली (क्रमशः)

- सम्पन्न हुन नसकेको कार्यक्रम:
 - प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथा मूल्य तथ्याङ्कको प्राविधिक समिति बैठक
 - अन्तरक्रिया कार्यक्रम, नक्शा भेरिफिकेसन सुपरिवेक्षण
 - तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम
 - NDP अद्यावधिक कार्यको अनुगमन




सम्रग भौतिक प्रगति




क्र.सं	कार्यालय कोड	कार्यालय	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३०१०८०११	राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय	१५.३	४.४	१४.४
२	३०१०८०१२	तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरु	९१	३७	८५



समग्र वित्तिय प्रगति




क्र.सं	कार्यालय कोड	कार्यालय	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३०१०८०११	राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय	९.७	१.६	९.१
२	३०१०८०१२	तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरु	५८.६	२१.२	५४.१




माइलस्टोन प्रगति

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय

माइलस्टोनको प्रगति स्कोर अनुसारको स्थिति




- कुल माइलस्टोन संख्या: ५
- सम्पन्न माइलस्टोन संख्या: ४




बेरुजु र बेरुजु फछ्यौटको अवस्था

- हालसम्मको कुल बेरुजु रकम ४ करोड ३५ लाख ४८ हजार (पेशकी रु १९ लाख ४१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु ३ करोड ९६ लाख १२ हजार र अशुलउपर गर्नुपर्ने रु १९ लाख ९५ हजार) रहेको।
- बेरुजु सम्परिक्षणका लागि आवश्यक प्रमाण सहितका रु ३ करोड ७१ लाख ८२ हजार ५ सय ३५ रुपैया रकम बराबरका कागजातहरू तयार गरिएको।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा लगति बेरुजु शुन्य रहेको।




प्रमुख समस्या/चुनौती

- राष्ट्रिय आर्थिक गणना, दोश्रोको लागि न्यून बजेट विनियोजन हुनु (थप रु ३७ करोड नपुग)
- तथ्याङ्क सङ्कलनको फिल्ड कार्यमा खटिने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई दैनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायात बापत पाउने रकम अपर्याप्त भई कार्य सम्पादनमा प्रभाव पर्नु
- तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयमा रहेको दरबन्दी तेरिजले तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाई हुनु, दरबन्दी अनुसार सबै पदपूर्ति नभई रिक्त हुनु




प्रमुख समस्या/चुनौती (क्रमशः)

- तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयको पूर्वाधार अवस्था कमजोर रहेको
- तथ्याङ्कको सहज उपलब्धता नहुनु, उपलब्ध भएको तथ्याङ्कको उचित र पर्याप्त प्रयोग नहुनु




समाधानका उपाय

- गणना तथा ठूलो सर्वेक्षण सञ्चालन हुने आर्थिक वर्षहरूमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र मतहतका निकायका लागि खुकुलो बजेट सीमाको नीति बनाउनुपर्ने
- दैनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायातको पुनरावलोकन गरी समय तथा यथार्थपरक बनाउनुपर्ने




समाधानका उपाय (क्रमशः)

- स्थायी समाधानको लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्थानीय तहमा तथ्याङ्क एकाइ बनाउनुपर्ने र अस्थायी विकल्पमा आवश्यक जनशक्ति करारमा लिने
- पूर्वाधारको उचित र सन्तुलित व्यवस्थाले कर्मचारीको काम प्रतिको मनोबल उच्च भई समग्र तथ्याङ्क प्रणालीको विकासमा मद्दत पुग्ने




समाधानका उपाय (क्रमशः)


- सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र सम्झदारी कायम गर्ने। तथ्याङ्क पैरवीमा जोड दिने, राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यमबाट नियमितरूपमा तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने



छलफल सत्र



मनत्वय तथा निर्देशन



धन्यवाद

