



ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

प्रकाशित मिति: २०८३/०३/१७

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिल बमोजिमका ठेक्काहरुको निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक नभएको तथा लामो समय व्यतित हुँदा पनि कार्य प्रगतिमा सुधार नभएको सन्दर्भमा पटक पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरी हालसम्म पनि कार्य प्रगतिमा सुधार नभएको, पेश भएको संशोधित कार्यतालिका बमोजिम कार्य नभएको, कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ तदारुकता नदेखिएको, ठेक्काको म्याद नरहेको, लामो समयसम्म कार्य अधुरो राखि साइट अलपत्र अवस्थामा रहेको हुँदा ठेक्का सम्झौताका शर्त एवं प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ? ठेक्का अन्त्य गर्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र स्पष्टिकरण सहित आधिकारिक प्रतिनिधी स्वयं यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ । अन्यथा ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न तर्फ कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाईने व्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल :

S.N.	Name of Work	Contract No.	Name of Contractor
1	धरान १५ निरज बस्ति - हर्दिया- पेलपुर- ढाडे- कन्यापोखारी सडक	IDO/MOR/NCB/W-78/075/76	M/S Lumbini Gajumukhi JV, Kathmandu.
2	महेन्द्रनगरको बांगे- हर्दिया-कालाबंजर- तिनकुने-भलुवा चौरी-धरान सडक, सुनसरी	IDO/MOR/NCB/W-79/075/76	M/S Lumbini Gajumukhi JV, Kathmandu.
3	देवि गाउ सिरान लेदुवा मोटर पुल धरान -५ (सडक पुल), सुनसरी	IDO/MOR/NCB/W-119/076/77	M/S World Trade Construction Company Private Limited, Damak, Jhapa.

ई. जीतेन्द्र कुमार कर्ण
कार्यालय प्रमुख