



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

Website: edd.sudurpashchim.gov.np

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय

दिपायल बोट्टी

पत्र संख्या :- २०८२-०८३

चलानी नम्बर :- १५५

मिति:- २०८२-०९-१८

विषय: स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स
थापागाउँ-१० काठमाण्डौ

उपरोक्त विषय सम्बन्धमा तपाईं र यस निर्देशनालयबीच मिति २०७९/१०/३ मा Construction Of School Building for Ganesh ma bi Ganyapdhura 02 Dadeldhura को निर्माण कार्य गर्न सम्झौता भई मिति २०८०/०३/१६ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेमा उक्त समय भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको र पटक पटक गरी २०८१/३/३० सम्म म्याद थप भएको समय भित्र पनि विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको साथै मिति २०८२/१/१४ सम्म म्याद थप गर्ने कानुनी प्रावधान नभएको अवस्थामा २०८२/१/१५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावली (१४ संशोधन)को नियम १२० क खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख भए बमोजिम १२० क (१) क र ख अनुसार अधुरो रहेका निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था हुदाँहुदै पनि तपाईंले म्याद थप सम्बन्धि निवेदन, कार्य सम्पादन जमानत यस निर्देशनालयमा पेश नगरी/दर्ता नगरी सम्पर्क विहीन भई निर्माण कार्य अलपत्र छोडेकोमा के कति कारणले उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी अलपत्र छोडेर सम्पर्क विहीन भएको र तपाईं संग मिति २०७९/१०/३ मा भएको सम्झौता समाप्त गरी कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी GCC Clause 59 Black Listing अनुसार कालोसूचीमा राख्नको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरी किन नपठाउने ? सो को स्पष्ट जवाफ आजको मिति देखि १५ दिन भित्र यस निर्देशनालयमा पेश गर्न/दर्ता गर्न सुचित गरिन्छ । साथै समयसिमा भित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा वा चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नभएमा तपाईं र यस निर्देशनालय बीच मिति २०७९/१०/३ गते भएको सम्झौताको GCC clause 57 Termination अनुसार सम्झौता समाप्त गरी कार्य सम्पादन जमानत जफत गरेर GCC Clause 59 Black Listing अनुसार तपाईंलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंमा सिफारिस गरी पठाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

✓

दुर्गा दत्त बिष्ट

महानिर्देशक

महानिर्देशक

☎ ०९४:४४०१३५, ४४०३०९

E-mail : rdfwred@gmail.com, Website : www.eddsp.gov.np